



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD



TESIS

**“FACTORES QUE NO PERMITEN LA CULMINACIÓN DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO, PERIODO 2010 - 2015”**

Tesis presentada por : Bach. Mirian Quispe Córdova
Bach. Katheryn Minauro Montesinos
Para optar al Título Profesional de
Contador Público

Asesora : CPCC. Norma Virginia Soto Choque

CUSCO – PERÚ

2018



Título : Factores que no permiten la culminación de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, periodo 2010 – 2015.

Autores : - Mirian Quispe Córdova
- Katheryn Minauro Montesinos

Fecha : 2018

Resumen

El presente Trabajo de Investigación intitulada “Factores que no permiten la culminación de los Proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en el periodo 2010 – 2015, por parte de las bachilleres les llamo mucho la atención porque los Proyectos de Inversión Pública no se concluían en los plazos establecidos de acuerdo al expediente técnico, y como tal se realizó la revisión documental y se identificó que la Municipalidad del Distrito de San Jerónimo contaba con Obras paralizadas y en otros casos la Ejecución de las Obras no estaban culminando de acuerdo al Expediente Técnico, ocasionando la insatisfacción de la población, en el Distrito se ha podido evidenciar que se cuenta con presupuesto en la fuente de financiamiento canon y sobre canon para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP), sin embargo, se aprecia la inoperancia y la falta de gestión para la Ejecución de los diferentes Proyectos de Inversión Pública (PIP), para el desarrollo de la investigación se procedió con la revisión documental y análisis de los 17 Proyectos de Inversión Pública (PIP), en el cual se encontró 02 Obras paralizadas que es materia de la presente investigación para poder identificar los factores o limitantes que no permiten la culminación de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). El objetivo de la presente investigación es identificar todos los factores que no permiten la culminación de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en la Etapa de Pre Inversión, Inversión y Post Inversión en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en el periodo 2010 – 2015. La presente investigación tiene como hipótesis, investigar si existen factores que no permiten la culminación de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en la Etapa de Pre Inversión, Inversión y Post Inversión en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en el periodo 2010 – 2015. En el Marco Teórico de esta investigación se cita conceptos como: Sistema Nacional de Inversión Pública, Sistema Nacional de Presupuesto, Programación, Formulación, Aprobación, Presupuesto del Sector Publico, Fuente de Financiamiento, Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias, Fondos de Compensación Municipal, Canon y Sobre canon, Presupuesto Institucional de Apertura PIA, Presupuesto Institucional Modificado PIM, Presupuesto Participativo, Ejecución Presupuestaria, Actos Preparatorios para la Ejecución del Presupuesto, Programación de compromisos anual (PCA), Certificación de crédito Presupuestaria (CCP), Fases de la Ejecución del Presupuesto de Gasto, Compromiso, Devengado, Girado o Pago, Presupuesto, Clasificador Funcional de Sector Público, Decisión Política, Necesidades Sociales, Estado Peruano, Marco Legal de los Gobiernos Locales, Organización Estructural y Funcional de los Gobiernos Locales, Consejo Municipal, Alcaldía, Órganos de Coordinación, Administración Municipal, Sistema Nacional de Inversión Pública, Conforman el SNIP, Proyecto de Inversión Pública PIP, Ciclo del Proyecto, Pre Inversión, Inversión, Post Inversión, Normatividad, Marco Conceptual, Gestión Pública, Escala de Prioridades, Eficiencia,



Eficacia, Año Fiscal, Municipio, Municipalidad, Nivel Central o Nacional, Nivel Local, Gobiernos Locales, Población Rural, Población Urbana, Gasto Público, Meta Presupuestaria, Desarrollo Económico. El tipo de investigación desde el punto de vista cognoscitivo tiene la finalidad de describir el conocimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) y como es la situación actual y los factores que no permiten la conclusión de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Según la investigación realizada se tiene como conclusión que si se identificó los factores que no permiten la culminación de los Proyectos de Inversión Pública (PIP): en la Etapa de Pre Inversión por la inadecuada Elaboración del Perfil, la falta de Asignación Presupuestal, la falta de Autorización por el Ministerio de Cultura, en la etapa de Inversión se viene realizando Modificaciones al Expediente Técnico por problemas de Disponibilidad Presupuestal para la Ejecución de Obras, y se concluye que no se efectuó la Etapa de Post Inversión, porque no se ha cerrado la Ejecución de dichas Obras, por lo que no se realizaran trabajos de operación y mantenimiento ni la Evaluación Ex Post.

PALABRA CLAVE: PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.



Abstrac

The present Research Work entitled "Factors that do not allow the completion of Public Investment Projects in the District Municipality of San Jerónimo, in the period 2010 - 2015, has had a special motivation when observing that Local Governments were carrying out other works in the District of San Jerónimo, the same one that some Paralyzed Works were seen and in other cases the Execution of the Works delayed a lot of time, causing the dissatisfaction of the population, in the district it has been demonstrated that it has a budget in the source of Canon and on the Canon for the Execution of Public Investment Projects (PIP), however, the inoperativeness and the lack of management for the Execution of the different Public Investment Projects (PIP), for the development of the research is appreciated. procedure with the documentary review and analysis of the 17 Public Investment Projects (PIP), in which 02 Works were found. It is a matter of research to be able to identify the factors or problems that do not allow the completion of the Works. The objective of this research is to identify all the factors that do not allow the completion of the Public Investment Projects (PIP) in the Pre-Investment, Investment and PostInvestment Stage in the District Municipality of San Jerónimo, in the period 2010 – 2015. The present investigation has as hypothesis, to investigate if there exist factors that do not allow the culmination of the Public Investment Projects (PIP) in the Stage of Pre Investment, Investment and Post Investment in the District Municipality of San Jerónimo, in the period 2010 – 2015. In the Theoretical Framework of this research, concepts such as: National Budget System, Programming, Formulation, Approval, Budget of the Public Sector, Source of Financing, Ordinary Resources, Resources for Official Credit Operations, Donations and Transfers, Municipal Compensation Funds are cited. , Canon and Canon, Approved Institutional Budget PIA, Modified Institutional Budget PIM, Participatory Budgeting, Budget Execution, Preparatory Acts for Budget Execution, Annual Commitment Schedule (PCA), Budget Credit Certification (CCP), Phases of Execution of Budget of Expenditure, Commitment, Accrued, Turned or Payment, Budget, Functional Classifier of Public Sector, Political Decision, Social Needs, Peruvian State, Legal Framework of Local Governments, Structural and Functional Organization of Local Governments, Municipal Council, City Hall , Coordination Bodies, A Municipal Administration, National System of Public Investment, SNIP, PIP Public Investment Project, Project Cycle, Pre Investment, Investment, Post Investment, Regulations, Conceptual Framework, Priority Scale, Efficiency, Efficiency, Fiscal Year, Municipality, Municipality , Central or National Level, Local Level, Local Governments, Rural Population, Urban Population, Public Expenditure, Public Management, Budgetary Goal, Economic Development. The type of research from the cognitive point of view has the purpose of describing the knowledge of the Public Investment Projects (PIP) and how is the current situation and the factors that do not allow the conclusion of the Public Investment Projects (PIP). According to the research carried out, it is concluded that if the factors that do not allow the completion of the Public Investment Projects (PIP) were identified: in the PreInvestment Stage due to the inadequate Elaboration of the Profile, the lack of Budget Allocation, the lack of Authorization by the Ministry of Culture, in the Investment stage, Modifications to the Technical File have been made due to problems of Budget Availability for the Execution of Works, and it is concluded that the Post-Investment Stage was not carried out, because the Execution of said Works, so that no operation and maintenance work will be performed or the Ex Post Evaluation. Keyword: Public Investment Projects.