



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD



TESIS

**LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CANCHIS - CUSCO – PERIODO 2017**

PRESENTADO POR:

Bach. Walther Lee Montoya Diaz

Para Optar Al Título Profesional de Contador
Público.

Asesor: CPCC. Fredy Aguilar Villa

CUSCO – PERÚ

2018



Resumen

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar cuáles son las causas que dificultan la elaboración de la **“LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS - CUSCO – PERIODO 2017”**, el problema descrito provoca muchísimos conflictos con la población y la municipalidad, donde la población no puede solicitar el mantenimiento y la ejecución de nuevas obras, por ello es necesario realizar un análisis de las causas que dificultan la elaboración de la liquidación física y financiera, para que la entidad pueda lograr sus objetivos, metas y otros beneficios que pretende alcanzar, para lograr satisfacer a la población. El objetivo general es **“Determinar las causas que dificultan la elaboración de la liquidación física y financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Provincial de Canchis - Cusco – periodo 2017”**, cuya hipótesis formulada las causas que dificultan la elaboración de la liquidación física y financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Provincial de Canchis - Cusco – periodo 2017”, es el incumplimiento de funciones y responsabilidades de los encargados de la dirección técnica de los proyectos. La población estuvo constituida por los liquidadores técnicos y financieros y la información documental de 10 obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Canchis, la muestra estuvo conformado 05 liquidadores y documentos referidos a 10 obras públicas, la técnica que se utilizó fue la encuesta y análisis documental, el instrumento utilizado fue un cuestionario y ficha de análisis documental. El tipo de investigación que corresponde es aplicada, con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental y alcance descriptivo. Los resultados de esta investigación mostraron que la falta de la documentación técnica y financiera que sustenten los trabajos ejecutados y gastos realizados influye negativamente en la elaboración de la



liquidación física y financiera de la obra. Las conclusiones que se han llegado con el presente trabajo de investigación las causas que dificultan la elaboración de la liquidación física y financiera es el incumplimiento constante a las normativas como la Resolución de Contralora N°195-88-CG y directiva N°005-2015-GM-MPC, efectuado por la Municipalidad Provincial de Canchis, como incumplimiento de los documentos que debe de contener el informe final y los plazos de entrega.

Palabras claves: Liquidación física, liquidación financiera, administración directa



Abstract

The purpose of this research work is to determine the causes that make the preparation of the "PHYSICAL AND FINANCIAL LIQUIDATION OF PUBLIC WORKS EXECUTED BY DIRECT ADMINISTRATION IN THE PROVINCIAL MUNICIPALITY OF CANCHIS - CUSCO - PERIOD 2017", the problem described causes a lot of conflicts with the population and the municipality, where the population can not request the maintenance and execution of new works, so it is necessary to carry out an analysis of the causes that hinder the preparation of the physical and financial liquidation, for that the entity can achieve its objectives, goals and other benefits that it intends to achieve, in order to satisfy the population. The general objective is "Determine the causes that hinder the preparation of the physical and financial liquidation of public works executed by direct administration in the Provincial Municipality of Canchis - Cusco - period 2017", whose hypothesis formulated the causes that hinder the preparation of the settlement physical and financial public works executed by direct administration in the Provincial Municipality of Canchis - Cusco - period 2017 ", is the breach of functions and responsibilities of those in charge of the technical direction of the projects. The population was constituted by the technical and financial liquidators and documentary information of 10 works executed by the Provincial Municipality of Canchis, the sample consisted of 05 liquidators and documents referring to 10 public works, the technique used was the survey and documentary analysis, the instrument used was a questionnaire and documentary analysis file. The type of research that corresponds is applied, with a quantitative approach of non-experimental design and descriptive scope. The results of this investigation showed that the lack of technical and financial documentation to support the executed work and expenses has a negative effect on the preparation of the physical and financial liquidation of the work. The conclusions that have been reached with this research work the causes



that hinder the preparation of physical and financial settlement is the constant failure to comply with regulations such as Comptroller Resolution No. 195-88-CG and Directive No. 005-2015-GM -MPC, made by the Provincial Municipality of Canchis, as a breach of the documents that must contain the final report and delivery deadlines.

Keywords: physical liquidation, financial liquidation, direct administration