



# UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,  
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES**

**ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**



## TESIS

---

**PROCESO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA DE LA OBRA  
“INSTALACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO EN EL DISTRITO DE SANTA  
ANA”, EJECUTADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA  
CONVENCIÓN PERIODO 2012-2017**

---

**Tesis presentada por:**

**Bach. Jenny Huilca Tumpay**

**Para optar al Título Profesional de Contador  
Público.**

**Asesor:**

**CPCC Walter Quispe Atayupanqui**

**CUSCO – PERÚ**

**2017**



## Resumen

La presente investigación denominada “PROCESO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA DE LA OBRA “INSTALACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA”, EJECUTADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCIÓN PERIODO 2012-2017”, busca analizar el resultado del Proceso de Liquidación Técnico y Financiero de la Obra Instalación de Riego Tecnificado en el distrito de Santa Ana, ejecutada por la Municipalidad Provincial La Convención.

La hipótesis general es el proceso de Liquidación técnica financiera en la obra “Instalación de Riego Tecnificado en el distrito de Santa Ana”, ejecutado por la Municipalidad Provincial La Convención, periodo 2012-2017, presenta deficiencias en el expediente técnico y ampliaciones en importes y plazos.

La Municipalidad Provincial La Convención al igual que otras municipalidades desarrollan anualmente diversas Obras Publicas las cuales están liquidadas con ciertas deficiencias.

La tesis consta de 5 capítulos: Capítulo I, referido al planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo general y objetivos específicos, y justificación. Capítulo II referido al marco teórico donde se desarrollan hipótesis y variables de la investigación, Capítulo III, referido al método de investigación donde se desarrolla la metodología usada, técnicas, población y muestra de la investigación. Capítulo IV, referida a los resultados obtenidos del procesamiento de datos de las tablas y gráficos. Capítulo V, referida a la discusión donde se contrastan las teorías de los resultados obtenidos. Y por último las conclusiones a las que se llegaron en la investigación, de acuerdo al objetivo general se concluye que el resultado que presenta el proceso de liquidación Técnico-Financiero es deficiente porque la obra tubo dos ampliaciones



presupuestales y ampliación de plazo de ejecución, para resarcir estas deficiencias se recomienda tomar en cuenta la Directiva General para Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, Aprobado con Resolución de Alcaldía N° 612-2011-SG-MPLC, Ley N° 27293 ley del sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento, y Resolución de Contraloría N° 195-88-CG “Norma que Regula la Ejecución por Administración Directa”.



## Abstract

The present investigation called "PROCESS OF FINANCIAL TECHNICAL LIQUIDATION OF THE WORK" INSTALLATION OF TECHNICAL IRRIGATION IN THE DISTRICT OF SANTA ANA ", EXECUTED BY THE PROVINCIAL MUNICIPALITY THE CONVENTION PERIOD 2012-2017", seeks to analyze the result of the Technical and Financial Liquidation Process of the Work Technically Irrigated Installation in the district of Santa Ana, executed by the Provincial Municipality The Convention.

The general hypothesis is the process of financial technical liquidation in the work "Technological Irrigation Facility in the district of Santa Ana", executed by the Provincial Municipality The Convention, period 2012-2017, has deficiencies in the technical expedient and extensions in amounts and deadlines.

The provincial municipality The Convention as well as other municipalities annually develop various Public Works which are settled with certain deficiencies.

The thesis consists of 5 chapters: Chapter I, referred to the approach of the problem, formulation of the problem, general and specific objective and justification. Chapter II referred to the theoretical framework where hypothesis and research variables are developed, Chapter III, referred to the research method where the methodology used, techniques, population and research sample are developed. Chapter IV, referred to the results obtained from the data processing of tables and graphs. Chapter V, referred to the discussion where the theories of the obtained results are contrasted. And finally, the conclusions reached in the research, according to the general objective, it is concluded that the result of the technical-financial liquidation process is deficient because the work has two budget expansions and an extension of the execution period, for To compensate for these



deficiencias, it is recommended to take into account the General Directive for the Execution of Public Investment Projects, Approved with the Resolution of the Mayor's Office No. 612-2011-SG-MPLC, Law No. 27293, Law of the National Public Investment System and its regulations, and Comptroller Resolution N° 195-88-CG "Standard that Regulates Execution by Direct Administration".