



**UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO**  
**FACULTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y**  
**CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**



**TITULO DE LA TESIS**

---

**“EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE OBRAS PÚBLICAS POR  
ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE  
DIOS, PERIODO 2017”.**

---

**PRESENTADO POR:**

Bach. Grisel Yessica Ccosi Serrano

**Para Optar el Título Profesional**

**de:** Contador Público

**ASESOR:**

Mg. C.P.C.C Andrés Quispe Acuña

**PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS**

**2018.**



## RESUMEN

El presente trabajo de investigación, denominado “EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PERIODO 2017”.tiene como objetivo determinar el nivel de eficiencia en la ejecución presupuestal de las obras públicas por administración directa, en el Gobierno Regional de Madre De Dios, 2017.la muestra lo conforman 30 servidores públicos que tienen incidencia directa en la ejecución presupuestal de obras públicas. Para la ejecución del trabajo de investigación utilizamos el método científico, descriptivo, correlacional y transversal. Los resultados obtenidos en la realización de la investigación plasman la siguiente conclusión:

- Existe una dimensión que se relaciona con la eficiencia en la ejecución presupuestal de obras públicas con una relación directa alta significativa lo cual es la Logística y 03 dimensiones que se relacionan de forma directa moderada y significativa siendo las siguientes: recursos humanos, cronograma de ejecución y presupuesto de obra, en el Gobierno Regional de Madre de Dios.
- Los resultados estadísticos presentados de la Logística nos indica que se cumple mínimamente con referencia a la ejecución presupuestal de obras públicas, lo cual representa porcentualmente el 63.3% El coeficiente de correlación de Spearman es de (0.781), que es un valor cercano a 1, valor que nos indica el alto grado de asociación entre las variables y la importancia que tiene dentro la ejecución presupuestal de las obras públicas, de tal manera que mientras mejor control realice el área de logística a los requerimientos solicitados por las diferentes obras de acuerdo al presupuesto analítico aprobado en el Expediente Técnico de la Obra, y realicen los estudios de mercado de forma objetiva con la finalidad de adquirir



bienes y/o servicios de calidad y a menor precio, se va a tener un mejor nivel de eficacia en la ejecución presupuestal e obras públicas.

- Los resultados estadísticos presentados de los recursos humanos nos indica que no se cumple con referencia a la ejecución presupuestal de obras públicas, lo cual representa porcentualmente el 70.0% el valor nos indica que el personal asignado para labores de asistente administrativo y almacenes de obra no cuentan con experiencia necesaria para desempeñar la función. Lo cual conlleva a un desconocimiento del control presupuestal y presentación de los reportes presupuestales mensuales y finales. El coeficiente de Spearman es de (0.562), que es un valor lejano a 1, valor que nos indica que la asociación entre las variables es directa moderada y mientras no se contrate personal profesional con experiencia para labores de asistente administrativos y almaceneros de obra no se podrá elevar el nivel eficiencia en la ejecución presupuestal de obras públicas.

- Los resultados estadísticos presentados del cronograma de ejecución nos indica que se cumple mínimamente con referencia a la ejecución presupuestal de obras públicas, lo cual representa porcentualmente el 80.0% el valor nos indica que los requerimientos de bienes, servicios con compras directas y procesos de selección no se realizan con anticipación y mientras que no se realicen los requerimientos con anticipación e inclusive es recomendable que los requerimientos sean con anticipación al inicio de la obra, no se podrá elevar el nivel de eficacia en la ejecución presupuestal de obras públicas.

- Los resultados estadísticos presentados del presupuesto de obra nos indica que se cumple mínimamente con referencia a la ejecución presupuestal de obras públicas, lo cual representa porcentualmente el 60.0% el valor nos indica que los presupuestos establecidos en el expediente técnico de las obras no se realizan de acuerdo al precio del mercado local. El coeficiente de correlación de Spearman es de (0.593), que es un valor lejano a 1, valor que nos indica que la asociación entre las variables es directa moderada y mientras que el



presupuesto que se establecen en los expedientes técnicos de las obras no se determinen de acuerdo a un estudio de mercado previo, con la finalidad de evitar las ampliaciones presupuestales, no se podrá elevar el nivel de eficacia en la ejecución presupuestal de obras públicas.

Palabras claves: Ejecución, Contrataciones, Estado, Obras, Presupuesto, Gastos, Expedientes.



## ABSTRACT

The present research work, called "BUDGET EXECUTION OF PUBLIC WORKS BY DIRECT ADMINISTRATION IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF MADRE DE DIOS, PERIOD 2017". Its objective is to determine the level of efficiency in the budget execution of public works by direct administration, in the Regional Government of Madre de Dios, 2017. The sample consists of 30 public servants who have a direct impact on the budget execution of public works. For the execution of the research work we use the scientific, descriptive, correlational and transversal method. The results obtained in the realization of the investigation reflect the following conclusion:

-There is a dimension that is related to the efficiency in the budget execution of public works with a significant high direct relationship which is the Logistics and 03 dimensions that are directly related moderate and significant, being the following: human resources, execution schedule and work budget, in the Regional Government of Madre de Dios.

The statistical results presented in the Logistics indicates that it is minimally met with reference to the budget execution of public works, which represents 63.3% The Spearman correlation coefficient is (0.781), which is a value close to 1 , value that indicates the high degree of association between the variables and the importance that the budgetary execution of public works has, in such a way that the better control the logistics area performs to the requirements requested by the different works according to the analytical budget approved in the Technical File of the Work, and perform market studies objectively in order to acquire quality goods and / or services and at a lower price, it will have a better level of efficiency in budget execution and Public Works.



-The presented statistical results of the human resources indicates that it is not fulfilled with reference to the budget execution of public works, which represents percentage 70.0%. The value indicates that the personnel assigned to work as administrative assistant and work warehouses. They have the necessary experience to play the role. Which leads to an ignorance of budget control and presentation of monthly and final budget reports. The Spearman coefficient is (0.562), which is a value far from 1, a value that indicates that the association between the variables is direct moderate and as long as professional personnel with experience are not hired for work as administrative assistant and storekeepers. it will be possible to raise the efficiency level in the budget execution of public works.

The statistical results presented in the execution schedule tell us that it is minimally met with reference to the budget execution of public works, which represents 80.0%, the value indicates that the requirements of goods, services with direct purchases and selection processes they are not made in advance and while the requirements are not made in advance and it is even recommended that the requirements be in advance at the start of the work, the level of efficiency in the budget execution of public works can not be raised.

The statistical results presented in the work budget indicate that it is minimally met with reference to the budget execution of public works, which represents 60.0% of the value, indicating that the budgets established in the technical file of the works are not carried out according to the local market price. The Spearman correlation coefficient is (0.593), which is a value far from 1, a value that indicates that the association between the variables is direct moderate and while the budget established in the technical files of the works is not determine in accordance with a previous market study, in order to avoid budget increases, the level of efficiency in the budget execution of public works can not be raised.

Keywords: Execution, Hiring, Status, Works, Budget, Expenses, Records.