



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES**

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD



TESIS:

**FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA LIQUIDACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO,
PERIODO 2018**

PRESENTADO POR:

Bach. Jackelin Cyntia Candia Tisoc

Para optar al Título Profesional de Contador
Público

ASESORA:

CPCC. Úrsula Natalia Villafuerte Pezo

CUSCO – PERÚ

2019



RESUMEN

El presente trabajo de investigación intitulado “FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, PERIODO 2018”, buscó identificar la problemática de Cuáles son los factores que intervienen en el proceso de la liquidación de obras públicas en la Municipalidad Provincial del Cusco, periodo 2018; en donde tuvo como Objetivo principal: Describir los factores que intervienen en el proceso de la liquidación de obras públicas en la Municipalidad Provincial del Cusco, periodo 2018. Y como hipótesis: Los factores que intervienen en el proceso de la liquidación de obras públicas en la Municipalidad Provincial del Cusco, periodo 2018; son la documentación sustentatoria, valorización de obra y rendición de gastos. De acuerdo a la Directiva N° 415 - 2011 - “Ejecución de obras públicas por la modalidad de Administración Directa - Municipalidad Provincial del Cusco” conceptualiza la liquidación de obras públicas como la determinación del Costo real de la ejecución del proyecto. Se aplicó una investigación de enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación no experimental, un nivel de alcance descriptivo usando como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario. Se obtuvo como resultado según tabla 25 que la Liquidación Física y Financiera de obras públicas en la Municipalidad Provincial del Cusco, periodo 2018, se ve mayormente afectada por el proceso de la liquidación Financiera siendo calificado como “inadecuado” a razón de que la Dirección de Liquidación de proyectos de Inversión Pública, no realiza una adecuada y correcta revisión de la Pre-liquidación el cual incluye todos los documentos fuentes para su liquidación, es así que la mayoría de las liquidaciones de obras se encuentran paralizadas por no contar con la documentación ordenada y completa para el proceso respectivo; con respecto a la liquidación Física este proceso se realiza de modo “regularmente adecuado” ya que en su mayoría la Pre-liquidación cumple con todos sus



documentos fuentes para su respectiva liquidación. Finalmente se pudo concluir que las obras no se liquidan a tiempo por la documentación incompleta y su normatividad ya que la falta de uno o más documentos en la Pre-liquidación retrasa e imposibilita la presentación de la liquidación Física y Financiera lo cual es reflejado en el informe final de la liquidación. Por otro lado la Directiva de la Municipalidad Provincial de Cusco no se encuentra actualizada, lo cual limita a los liquidadores por presentar muchos vacíos, dificultades, retrasos, viéndose perjudicados e impidiendo el avance.

Palabras claves: Liquidación Física, Liquidación Financiera, obras públicas.



ABSTRACT

This research work entitled "FACTORS INTERVENING IN THE PROCESS OF THE LIQUIDATION OF PUBLIC WORKS IN THE PROVINCIAL CUSCO MUNICIPALITY, PERIOD 2018", sought to identify the problem of What are the factors involved in the process of liquidation of public works in the Provincial Municipality of Cusco, 2018 period where it had as its main objective: Describe the factors involved in the process of liquidation of public works in the Provincial Municipality of Cusco, period 2018. And as a hypothesis: The factors involved in the process of liquidation of public works in the Provincial Municipality of Cusco, 2018 period; they are the supporting documentation, valuation of work and rendering of expenses. According to Directive N ° 415 - 2011 - "Execution of public works by the modality of Direct Administration - Provincial Municipality of Cusco" conceptualizes the liquidation of public works as the modification of the real cost of the execution of the project. A quantitative approach investigation was applied, with a non-experimental research design, a level of descriptive scope using the survey as a technique and the questionnaire instrument. It was obtained as a result according to table 25 that the Physical and Financial liquidation of public works in the Provincial Municipality of Cusco, 2018 period, is mostly affected by the Financial liquidation process being qualified as "affected" by reason of the Management of Liquidation of Public Investment projects, does not carry out an adequate and correct revision of the Pre-liquidation which includes all the source documents for its liquidation, that is, most of the works liquidations are paralyzed because they do not have the documentation ordered and complete for the respective process; With respect to the Physical liquidation, this process is carried out in an "adequate" way, since the pre-liquidation mostly complies with all its source documents for its respective liquidation. Finally, it was concluded that the works are not settled on time due to incomplete



documentation and its regulations and the lack of one or more documents in the Pre-liquidation delayed and makes it impossible to present the Physical and Financial liquidation, which is reflected in the report. end of settlement. On the other hand, the Directive of the Provincial Municipality of Cusco is not up to date, which limits the liquidators for presenting many gaps, difficulties, delays, being harmed and preventing progress.

Key words: Physical liquidation, Financial Liquidation, public works.