



Título : CONSECUENCIAS DE REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CANON GASÍFERO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO - REGIÓN CUSCO, PERIODO 2012 - 2014”

Autor : - Xiamira Lucana Muñoz
- Kiara Shyrley Rozas Zarate

Fecha : 08-07-2016

RESUMEN

El presente trabajo de investigación intitulado: “**CONSECUENCIAS DE REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CANON GASÍFERO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO REGIÓN CUSCO, PERIODO 2012 - 2014**”, el cual tuvo como objetivo principal determinar las consecuencias de reducción del presupuesto por Canon gasífero en la ejecución de proyectos de infraestructura vial, habiendo planteado la hipótesis: tiene como consecuencia en la ejecución de proyectos de infraestructura vial ejecutadas por administración directa.

El estudio fue de tipo descriptivo, evaluativo, la población de estudio estuvo conformada por la documentación e informaciones referente a proyectos de infraestructura vial, la técnica de recolección de datos fue la revisión bibliográfica, documentos propios de la entidad sobre los dos proyectos de inversión pública, el análisis de los datos se realizó mediante la hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Llegando a las siguientes conclusiones: Las consecuencias de reducción del presupuesto por canon gasífero son: el retraso del avance financiero y físico en la ejecución de los proyectos de infraestructura vial por administración directa en el Proyecto Especial Plan COPESCO, Región Cusco, en los periodos 2012, 2013 y 2014. Se determinó que en el Proyecto.



Mejoramiento Carretera Yaurisque Ranracasa Paruro muestra un avance físico de 44.59% y un avance financiero de 49.29%; mientras que el proyecto Mejoramiento de la Carretera Huarcocondo – Pachar, Distrito de Huarcocondo y Ollantaytambo muestra un avance físico de 27.32% y un avance financiero de 65.01%. A esto se agrega que la reducción del presupuesto por canon gasífero es a consecuencia de la baja de precios de los hidrocarburos en el mercado internacional por la crisis que existe entre las potencias mundiales.

PALABRA CLAVE: CANON GASÍFERO, REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CANON GASÍFERO, AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FÍSICO

**ABSTRACT**

This work entitled Research: "CONSEQUENCES OF REDUCING THE BUDGET FOR CANON gas IN PROJECT IMPLEMENTATION OF ROAD INFRASTRUCTURE FOR DIRECT ADMINISTRATION IN THE SPECIAL PROJECT PLAN COPESCO Cusco region, PERIOD 2012 - 2014", which main objective was to determine the consequences of budget reduction by Canon gas in implementing road infrastructure projects, having raised the hypothesis results in the execution of road infrastructure projects carried out by direct administration. The study was descriptive, evaluative, the study population consisted of documents and information concerning road infrastructure projects, technical data collection was the literature review, documents of the entity on the two public investment projects the data analysis was performed using the spreadsheet Microsoft Excel.

Reached the following conclusions: The consequences of budget reduction by gas canon are delaying the financial and physical progress in the implementation of road infrastructure projects by direct administration to the Special Project COPESCO Plan, Cusco region, in the periods 2012 , 2013 and 2014. it was determined that in Yaurisque Road Improvement Project Ranracasa Paruro shows a physical progress of 44.59% and 49.29% of financial progress; while the Road Improvement Project Huarcocondo - Pachar, Huarcocondo District and Ollantaytambo shows a physical progress of 27.32% and 65.01% of financial progress.

To this it is added that reducing the budget by gas canon is a result of lower oil prices on the international market by the crisis between the world powers.

KEYWORD: GAS CANON, CANON BUDGET REDUCTION GAS, ADVANCE FINANCIAL AND PHYSICAL ADVANCEMENT