



**Título:** PROCESO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO Y ÁREAS RECREATIVAS DE LA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 468”, EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, PERIODO 2012.

**Autor:** - Nadya Jove Cutipa

**Fecha:** 26-02-2015

### RESUMEN

La presente investigación denominada “proceso de liquidación técnico-financiera de la obra Mejoramiento del Cerco Perimétrico y Áreas Recreativas de la Institución Educativa Inicial N° 468, Distrito de San Sebastián, cusco, ejecutados por la modalidad de administración directa en la Municipalidad Distrital de San Sebastián, periodo 2012”, tiene como objeto determinar las deficiencias que presenta el proceso de liquidación técnico- financiera de la obra “Mejoramiento del Centro Perimétrico y Áreas Recreativas de la Institución Educativa Inicial N° 468”.

Para este efecto se ha desarrollado una investigación de enfoque cuantitativo, puesto que se usa la recolección de datos para probar las hipótesis.

Las deficiencias que presenta el proceso de liquidación técnico-financiera de la obra “Mejoramiento del Cerco Perimétrico y Áreas Recreativas de la Institución Educativa Inicial N° 468, distrito de San Sebastián – Cusco – Cusco”ejecutado por la modalidad de administración directa en la Municipalidad Distrital de San Sebastián, periodo 2012, se presentan en la información contenida en el expediente técnico tanto como en la información de la liquidación financiera.

Para resarcir estas deficiencias se recomienda mayor control en cuanto al cumplimiento de las normas que regulan la correcta liquidación de obras publicas ejecutado por la modalidad de administración directa en la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

La tesista.



## ABSTRACT

The present investigation called "process of technical and financial settlement of the work Improvement Perimeter Fence and Recreational Areas of Initial Educational Institution No. 468, District of San Sebastián, Cusco, executed by the mode of direct administration in the District Municipality of San Sebastian period 2012, aims to identify the deficiencies in the process of technical and financial settlement of the play "Improving the Perimeter Center and Recreational Areas of Initial Educational Institution No. 468".

To this end it has developed a quantitative research approach, since data collection is used to test the hypotheses.

The deficiencies in the process of technical and financial settlement of the play "Improvement Perimeter Fence and Recreational Areas of Initial Educational Institution No. 468, District San Sebastián - Cusco - Cusco" mode executed by direct administration into the Municipality District of San Sebastián, period 2012, are presented in the information contained in the technical file as well as on information from the financial settlement.

To redress these deficiencies more control as to compliance with the rules governing the correct assessment of public works executed by the method of direct administration in the District Municipality of San Sebastián is recommended.

Authors.