



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD



TESIS:

“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN ÉPOCA DE COVID EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA - PERIODO 2020”

PRESENTADO POR:

Bach. Adolfo Ata Ramos

Bach. Frecia Yurema Andrade Solorzano

**Para Optar al Título Profesional de Contador
Público**

ASESOR:

Mag. Gabriel Mozo Ayma

CUSCO – 2021



RESUMEN

Nuestra investigación se ha abocado a estudiar y exponer, todo aquello que tiene que ver con las razones por las cuales aquellos proyectos de inversión que no obstante se encuentran concluidas, inauguradas y puestas en servicio u operación durante el periodo 2020, sus procesos de liquidación de obras respectivas se encuentran paralizadas, situación por la cual se muestra que los mismos se hallan en una situación de “pendientes de liquidación” (capítulos I y III)

En lo que respecta a su fundamento teórico, se ha considerado la teoría relativa al control gubernamental y la normativa legal que se aplica al tratamiento de liquidación de obras por administración directa, así mismo, se han identificado y consignado los diferentes temas teóricos que son inherentes al sector público y sobre todo al SNIP. Finalmente, hemos visto la necesidad insertar un conjunto de conceptos en el marco conceptual que van a ayudar a comprender de mejor manera la lectura de la presente investigación y entender a las variables que forman parte de la estructura central de la tesis. (Capítulo II)

El desarrollo de la presente investigación y la exposición de los resultados de la investigación están sustentados en los instrumentos señalados y que se aplicaron técnicamente como son: las encuestas, entrevistas, análisis de datos, los mismos que poseen una serie de datos que han sido procesados, analizados e interpretados. Los cuales nos han permitido identificar y determinar los factores de frenaje de orden técnico y operativo, que limitan llevar a cabo la liquidación de obras (Capítulo IV)

Se concluye, que los datos alcanzados fueron sometidos a un análisis, evaluación y estudio técnico / administrativo / financiero y normativo, que acredita y sustenta la discusión y correlato con los objetivos que se han propuesto y que han sido debidamente



alcanzados, y que la comprobación de las hipótesis define que con la exposición de las conclusiones a las cuales se ha arribado y las sugerencias o recomendaciones consignadas, la presente investigación alcanza una propuesta en tiempos COVID para que la entidad pública de la Municipalidad Distrital de Ccatcca, los tome en consideración, podrá revertir esta situación técnica - contable y regularizar para el presente periodo presupuestal la información financiera ajustada a los hechos. (Capítulo V)

Palabras Clave

Trabajo remoto,

Liquidación de obras

Procesos administrativos

Apoyo administrativo



ABSTRACT

Our research has focused on studying and exposing, everything that has to do with the reasons why those investment projects that despite being concluded, inaugurated and put into service or operation during the 2020 period, their works liquidation processes respective companies are paralyzed, a situation which shows that they are in a situation of "pending settlement" (chapters I and III)

Regarding its theoretical foundation, the theory related to government control and the legal regulations that apply the treatment of liquidation of works by direct administration have been considered, likewise, the different theoretical issues that are inherent have been identified and consigned. to the public sector and above all to the SNIP. Finally, we have seen the need to insert a set of concepts in the conceptual framework that will help to better understand the reading of this research and understand the variables that are part of the central structure of the thesis. (Chapter II)

The development of this research and the presentation of the research results are based on the instruments indicated and that were applied technically such as: surveys, interviews, data analysis, the same that have a series of data that have been processed , analyzed and interpreted. Which have allowed us to identify and determine the technical and operational braking factors, which limit carrying out the liquidation of works (Chapter IV)

It is concluded that the data obtained were subjected to an analysis, evaluation and technical / administrative / financial and regulatory study, which accredits and supports the discussion and correlates with the objectives that have been proposed and that have been duly achieved, and that the verification of the hypotheses defines that with the



presentation of the conclusions reached and the suggestions or recommendations consigned, this research reaches a proposal in COVID times for the public entity of the District Municipality of CCatcca, to take them into consideration, You may reverse this technical - accounting situation and regularize the financial information adjusted to the facts for the current budget period. (Chapter V)

Keywords

Remote work,

Liquidation of works

Administrative processes

Administrative support