



**Título** : FACTORES QUE LIMITAN LAS LIQUIDACIONES DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-CUSCO, PERIODO 2014”.

**Autor** : - Cinthia Rosa Mora

**Fecha** : 18-04-2016

### RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal establecer los factores que limitan las liquidaciones técnicas y financieras de obras por administración directa de la Municipalidad Distrital de Wanchaq - Cusco, periodo 2014. La motivación para abordar este tema, ha sido originada, al observar que la entidad en estudio cuenta con obras concluidas que no han sido liquidadas, lo que origina que no se pueda realizar el cierre de los proyectos en el SNIP y por ende no es factible realizar la rebaja contable de los mismos. En ese sentido el interés de la investigación es el de encontrar las causales que limitan este trabajo y sugerir soluciones que servirán a la Entidad para mejorar la gestión administrativa. De los resultados obtenidos se pudo concluir que: Las limitantes para la elaboración de la liquidación técnica, básicamente son el hecho que los informes finales presentados por los profesionales a cargo de la dirección técnica de la obra, no cuentan con la documentación completa, así mismo los documentos técnicos no son adecuadamente trabajados.

Las limitantes para la elaboración de la liquidación financiera, está en un inadecuado procesamiento de información y en el hecho que la ejecución financiera real, no es concordante con la programada en el expediente técnico.

En consecuencia y por los fundamentos expuestos, se afirma que la hipótesis planteada en la presente investigación efectivamente resulta verdadera en razón de que los factores limitantes para la realización de una liquidación técnica – financiera de obra han quedado demostrados, por lo que se recomendó se tomen las medidas pertinentes para superar dichas debilidades.

**ABSTRACT**

The present research work has like principal objective to establish the factors that the technical liquidations and financiers of works for direct administration of Wanchaq's Municipalidad Distrital limit - Cusco, period 2014. The motivation to discuss this theme, he has been once what you originate that the closing of the projects in the SNIP may accomplish itself was originated, when noticing that the entity under consideration counts on concluded works that have not been settled, and whereby you are not feasible to accomplish the countable discount of the same. In that connection the interest of investigation is to find the causes that limit this work and to suggest solutions that will serve to the Entity for the better the administrative step.

One could come to an end of the obtained results than:

The bordering for the elaboration of the technical liquidation, basically they are the fact than the final reports presented by the professionals in charge of work's technical address, they do not have the complete documentation, likewise the technical documents are not adequately worked.

The bordering for the elaboration of the financial liquidation, you are in an inadequate information processing and in the fact than the financial real execution, it is not agreeing with the programmed in the technical file.

In consequence and for the exposed foundations, you get firm than the presented hypothesis in present it investigation really comes true in reason of than the limiting factors for the realization of a technical liquidation – there have been finance company of work demonstrated, which is why it was recommended take the pertinent measures to surpass the aforementioned weaknesses.