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Tabla 56: Resultados del Análisis Cuantitativo de la I.E.I. Ordeso Según Costo

I.E.I. ORDESO - COSTO

PARTIDAS RIESGOS ASIGNADOS A CADA
PARTIDA

COSTO
MÍNIMO

COSTO
BASE

COSTO
MÁXIMO

Resultado
según @RISK

1
OBRAS

PROVISIONALE
S Y TRABAJOS

PRELIMINARES

13 DESABASTECIMIENTO DE EQUIPO
PESADO O MAQUINARIA

S/
5,160.73

S/
7,372.47

S/
11,795.95

S/
8,157.01

14 MAL ESTADO DE MAQUINARIA

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

2 SEGURIDAD Y
SALUD

13 DESABASTECIMIENTO DE EQUIPO
PESADO O MAQUINARIA

S/
9,784.08

S/
13,977.26

S/
22,363.62

S/
11,453.73

14 MAL ESTADO DE MAQUINARIA

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

3 MOVIMIENTO
DE TIERRAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
79,571.42

S/
113,673.46

S/
181,877.54

S/
139,244.1313 DESABASTECIMIENTO DE EQUIPO

PESADO O MAQUINARIA

14 MAL ESTADO DE MAQUINARIA
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17
MATERIALES DE MALA CALIDAD
QUE AFECTEN A PARTIDAS YA

EJECUTADAS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

19
MAL USO DE MATERIALES QUE

OCASIONEN PERDIDAS Y/O
DESPERDICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

35 DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN
EXCAVACIONES

4
OBRAS DE
CONCRETO

SIMPLE

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
26,348.10

S/
37,640.14

S/
60,224.22

S/
43,659.25

5
DEMORA EN LA APROBACIÓN DE
PARTIDAS NUEVAS POR PARTE DE

INSPECCIÓN

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

5
OBRAS DE
CONCRETO
ARMADO

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES S/

156,525.9
4

S/
223,608.48

S/
357,773.57

S/
256,809.54

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO
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16 MANO DE OBRA DEFICIENTE O
NO ESPECIALIZADA

19
MAL USO DE MATERIALES QUE

OCASIONEN PERDIDAS Y/O
DESPERDICIOS

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

35 DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN
EXCAVACIONES

6 ESTRUCTURAS
METÁLICAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
71,867.86

S/
102,668.37

S/
164,269.39

S/
103,597.65

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA
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30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

35 DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN
EXCAVACIONES

7
VARIOS

(CONTROL DE
CALIDAD,

CURADO Y
PROTECCIÓN

DEL
CONCRETO)

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
3,189.64

S/
4,556.63

S/
7,290.61

S/
4,344.15

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

35 DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN
EXCAVACIONES

8
MUROS Y

TABIQUES DE
ALBAÑILERÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
75,401.17

S/
107,715.96

S/
172,345.54

S/
108,472.7112 PARALIZACIÓN DE OBRA POR

FALTA DE PRESUPUESTO

17
MATERIALES DE MALA CALIDAD
QUE AFECTEN A PARTIDAS YA

EJECUTADAS
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21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

9
REVOQUES Y

REVESTIMIENT
O

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
89,087.21

S/
127,267.44

S/
203,627.90

S/
134,003.11

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

10 CIELORRASO

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
31,131.59

S/
44,473.70

S/
71,157.92

S/
40,358.14

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS
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26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

11 PISOS Y
PAVIMENTOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
103,256.7

1

S/
147,509.58

S/
236,015.33

S/
129,383.14

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

12
ZÓCALOS Y

CONTRAZOCAL
OS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
10,696.25

S/
15,280.36

S/
24,448.58

S/
15,619.43

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

13 COBERTURAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
91,741.88

S/
131,059.83

S/
209,695.73

S/
137,623.95

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

14 CARPINTERÍA
DE MADERA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
29,213.37

S/
41,733.39

S/
66,773.42

S/
58,671.94

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO



137

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

15
CARPINTERÍA
METÁLICA Y
HERRERÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
21,991.07

S/
31,415.81

S/
50,265.30

S/
42,494.08

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

16 CERRAJERÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
12,010.15

S/
17,157.35

S/
27,451.76

S/
22,112.78

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

19
MAL USO DE MATERIALES QUE

OCASIONEN PERDIDAS Y/O
DESPERDICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO
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30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

17
VIDRIOS,

CRISTALES Y
SIMILARES

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
10,269.45

S/
14,670.64

S/
23,473.02

S/
11,344.85

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

18 PINTURA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
46,985.27

S/
67,121.81

S/
107,394.90

S/
66,871.63

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

19
VARIOS

(LIMPIEZA,
JARDINERÍA)

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
2,543.43

S/
3,633.47

S/
5,813.55

S/
4,846.52

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO
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21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

20
OTROS (PODIO
DE CONCRETO

Y ÁREA DE
JUEGOS)

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
3,624.15

S/
5,177.36

S/
8,283.78

S/
4,749.39

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN
CON EL RENDIMIENTO REAL DE

LA OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

21
APARATOS

SANITARIOS Y
ACCESORIOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
10,310.08

S/
14,728.68

S/
23,565.89

S/
15,244.27

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

22 SISTEMA DE
AGUA FRÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
17,559.91

S/
25,085.58

S/
40,136.93

S/
26,404.2812 PARALIZACIÓN DE OBRA POR

FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS
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22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23
SISTEMA DE

DRENAJE
PLUVIAL

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
23,638.56

S/
33,769.37

S/
54,030.99

S/
24,854.10

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

24 DESAGÜE Y
VENTILACIÓN

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
14,501.10

S/
20,715.85

S/
33,145.36

S/
17,238.06

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

25
SALIDA PARA

INSTALACIONE
S ELÉCTRICAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
80,486.25

S/
114,980.36

S/
183,968.58

S/
116,059.8621

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

26
CONEXIÓN A

LA RED
EXTERNA DE
SUMINISTRO
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
561.68

S/
802.40

S/
1,283.84

S/
857.0521

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS
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27 ARTEFACTOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
61,717.43

S/
88,167.75

S/
141,068.40

S/
93,040.25

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

28
CABLEADO

ESTRUCTURAD
O EN

INTERIORES DE
EDIFICIOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
4,784.08

S/
6,834.40

S/
10,935.04

S/
7,442.59

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

29
CANALETAS,
CONDUCTOS

Y/O TUBERÍAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
9,373.56

S/
13,390.80

S/
21,425.28

S/
11,413.58

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

30
SALIDA DE

COMUNICACIO
NES

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
4,699.00

S/
6,712.86

S/
10,740.58

S/
6,427.1112 PARALIZACIÓN DE OBRA POR

FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS
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22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

31
CONDUCTORES

DE
COMUNICACIÓ

N

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
4,716.03

S/
6,737.19

S/
10,779.50

S/
8,143.00

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

32
EQUIPAMIENT

O
INFORMÁTICO
POR SOLUCIÓN

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
64,897.18

S/
92,710.26

S/
148,336.42

S/
90,102.07

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

33
CAJA DE PASE

PARA
TRANSFORMA

DOR

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

S/
990.16

S/
1,414.52

S/
2,263.23

S/
1,658.09

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

34 MOBILIARIO

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

S/
32,731.93

S/
46,759.90

S/
74,815.84

S/
52,277.65

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS
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22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

35 EQUIPAMIENT
O

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

S/
108,757.7

4

S/
155,368.20

S/
248,589.12

S/
129,456.1521

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

36
PLAN DE
MANEJO

AMBIENTAL

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

S/
24,413.96

S/
34,877.08

S/
55,803.33

S/
33,893.0521

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

37 PLAN DE
CONTINGENCIA

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

S/
12,179.57

S/
17,399.38

S/
27,839.01

S/
22,171.0521

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

38 PLAN DE
CIERRE

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

S/
2,979.86

S/
4,256.94

S/
6,811.10

S/
5,470.2421

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

S/
2,005,969.58

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 57: Datos del Presupuesto Final de la I.E.I. Ordeso Según el SNIP

Datos del Presupuesto de la Obra Ejecutada
según el SNIP – I.E.I. Ordeso

CD final S/.  2,022,067.03

Fuente: Elaboración Propia Según el SNIP

Tabla 58: Datos del Presupuesto Obtenido con el Software @Risk de la I.E.I. Ordeso

Datos del Presupuesto Obtenido con el
Software @Risk – I.E.I. Ordeso

CD del @Risk S/. 2,005,969.58

CD @Risk – CD real S/. -16,097.45

El costo directo obtenido con el software @Risk para el análisis cuantitativo de la I.E.I.

Ordeso es de S/. 2, 005,969.58. La diferencia del costo directo del @Risk con el costo

directo final obtenido por el SNIP es de S/. -16,097.45.

Figura 26: Porcentaje del Análisis Cuantitativo de la I.E.I. Ordeso Según Costo

Fuente: Elaboración Propia

S/2,005,969.58
99%

-S/16,097.45
1%

ORDESO - COSTO

CD @RISK

CD @RISK - CD FINAL
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4.3.1.2. Resultados del Análisis Cuantitativo de la I.E.I. Ordeso Según Tiempo

Para el análisis cuantitativo de la I.E.I. Ordeso según tiempo, se procedió a

asignar los riesgos altos a cada partida, seguidamente se trabajó con 3 valores que

se denominaron; tiempo mínimo, tiempo base (duración de cada partida que nos

brinda el expediente técnico) y tiempo máximo, por último se procesaron los datos

obtenidos en el software @RISK.

Tabla 59: Resultados del Análisis Cuantitativo de la I.E.I. Ordeso Según Tiempo

I.E.I. ORDESO - TIEMPO

PARTIDAS RIESGOS ASIGNADOS A CADA PARTIDA TIEMPO
MÍNIMO

TIEMPO
BASE

TIEMPO
MÁXIMO

Resultado
según
@RISK

TIEMPO
BASE -
@RISK

1
OBRAS

PROVISIONALES Y
TRABAJOS

PRELIMINARES

13 DESABASTECIMIENTO DE EQUIPO
PESADO O MAQUINARIA

16 18 31 20 2

14 MAL ESTADO DE MAQUINARIA

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

2 SEGURIDAD Y
SALUD

13 DESABASTECIMIENTO DE EQUIPO
PESADO O MAQUINARIA

19 21 36 23 2

14 MAL ESTADO DE MAQUINARIA

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

3 MOVIMIENTO DE
TIERRAS 1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA

DE MATERIALES 53 59 100 65 6
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13 DESABASTECIMIENTO DE EQUIPO
PESADO O MAQUINARIA

14 MAL ESTADO DE MAQUINARIA

17
MATERIALES DE MALA CALIDAD
QUE AFECTEN A PARTIDAS YA

EJECUTADAS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

19
MAL USO DE MATERIALES QUE

OCASIONEN PERDIDAS Y/O
DESPERDICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

35 DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN
EXCAVACIONES

4 OBRAS DE
CONCRETO SIMPLE

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

40 44 75 48 4

5
DEMORA EN LA APROBACIÓN DE
PARTIDAS NUEVAS POR PARTE DE

INSPECCIÓN

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

5
OBRAS DE
CONCRETO
ARMADO

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

118 131 223 144 137
SUSPENSIÓN DE JORNADA POR

DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO
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16 MANO DE OBRA DEFICIENTE O NO
ESPECIALIZADA

19
MAL USO DE MATERIALES QUE

OCASIONEN PERDIDAS Y/O
DESPERDICIOS

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

6 ESTRUCTURAS
METÁLICAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

40 44 75 48 4

7
SUSPENSIÓN DE JORNADA POR

DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

7
VARIOS (CONTROL

DE CALIDAD,
CURADO Y

PROTECCIÓN DEL
CONCRETO)

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

25 28 48 31 3

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO
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21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

8
MUROS Y

TABIQUES DE
ALBAÑILERÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

66 73 124 80 7

7
SUSPENSIÓN DE JORNADA POR

DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

17
MATERIALES DE MALA CALIDAD
QUE AFECTEN A PARTIDAS YA

EJECUTADAS

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

9 REVOQUES Y
REVESTIMIENTO

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

60 67 114 74 7

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA
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30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

10 CIELORRASO

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

54 60 102 66 6

7
SUSPENSIÓN DE JORNADA POR

DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

11 PISOS Y
PAVIMENTOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

90 100 170 110 1023 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

12 ZÓCALOS Y
CONTRAZOCALOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

46 51 87 56 523 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

13 COBERTURAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

56 62 105 68 6

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA
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14 CARPINTERÍA DE
MADERA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

23 26 44 29 3

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

15
CARPINTERÍA
METÁLICA Y
HERRERÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

42 47 80 52 5

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

16 CERRAJERÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

43 48 82 53 5

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

19
MAL USO DE MATERIALES QUE

OCASIONEN PERDIDAS Y/O
DESPERDICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

17
VIDRIOS,

CRISTALES Y
SIMILARES

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES 36 40 68 44 4
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12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

18 PINTURA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

67 74 126 81 7

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

19 VARIOS (LIMPIEZA,
JARDINERÍA)

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

20 22 37 24 2

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

20
OTROS (PODIO DE
CONCRETO Y ÁREA

DE JUEGOS)

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

68 75 128 83 8

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE NO CONCUERDAN

CON EL RENDIMIENTO REAL DE LA
OBRA
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30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

21
APARATOS

SANITARIOS Y
ACCESORIOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

52 58 99 64 612 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22 SISTEMA DE AGUA
FRÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

136 151 257 166 1512 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

23 SISTEMA DE
DRENAJE PLUVIAL

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

37 41 70 45 412 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

24 DESAGÜE Y
VENTILACIÓN

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

128 142 241 156 1412 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

25
SALIDA PARA

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

123 137 233 151 14

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

26
CONEXIÓN A LA

RED EXTERNA DE
SUMINISTRO DE

ENERGÍA
ELÉCTRICA

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

15 17 29 19 2

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

27 ARTEFACTOS 1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES 35 39 66 43 4
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12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

28
CABLEADO

ESTRUCTURADO
EN INTERIORES DE

EDIFICIOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

37 41 70 45 412 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

29
CANALETAS,

CONDUCTOS Y/O
TUBERÍAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

64 71 121 78 712 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

30 SALIDA DE
COMUNICACIONES

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

32 35 60 39 412 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

31 CONDUCTORES DE
COMUNICACIÓN

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

50 55 94 61 612 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

32
EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO
POR SOLUCIÓN

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES

47 52 88 57 512 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

33
CAJA DE PASE

PARA
TRANSFORMADOR

1 RETRASO DE LA OBRA POR FALTA
DE MATERIALES 23 25 43 28 3
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12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

34 MOBILIARIO

7
SUSPENSIÓN DE JORNADA POR

DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES

32 35 60 39 412 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

35 EQUIPAMIENTO

7
SUSPENSIÓN DE JORNADA POR

DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES

32 35 60 39 412 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

36 PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

108 120 204 132 12

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

37 PLAN DE
CONTINGENCIA

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

108 120 204 132 12

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

38 PLAN DE CIERRE

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

20 22 37 24 2

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

229
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 60: Datos de Tiempo Inicial y Tiempo Final de la I.E.I. Ordeso

I.E.I. Ordeso

Dato Inicial del Expediente
Técnico

Dato Final de Obra
Ejecutada según el SNIP

Tiempo Inicial

(T.I)
120 días

Tiempo Final

(T.F)
516 días

Fuente: Expediente Técnico y SNIP

Tabla 61: Datos de Tiempo Obtenidos con el Software @Risk de la I.E.I. Ordeso

Fuente: Elaboración Propia

El tiempo obtenido con el software @Risk para el análisis cuantitativo de la I.E.I

Ordeso es de 349 días incluyendo el Tiempo Inicial (T.I.) que nos da el expediente

técnico. La diferencia obtenida (T.I + @Risk) con el Tiempo Final que nos proporciona

el SNIP  es de 167 días.

Tiempo Obtenido con el Software @Risk
I.E.I. Ordeso

Tiempo del @Risk 229 días

Tiempo Obtenido

(T.I + @RISK)
349 días

Tiempo Obtenido – T.F. 167 días
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Figura 27: Porcentaje del Análisis Cuantitativo de la I.E.I. Ordeso Según Tiempo

4.3.2. I.E.P. Banderayoc

4.3.2.1. Resultados del Análisis Cuantitativo de la I.E.P. Banderayoc Según
Costo

Para el análisis cuantitativo de la I.E.P. Banderayoc según costo, se procedió a

asignar los riesgos altos a cada partida, seguidamente se trabajó con 3 valores que

se denominaron; costo mínimo, costo base (presupuesto de cada partida que nos

brinda el expediente técnico) y costo máximo, por último se procesaron los datos

obtenidos en el software @RISK.

Tabla 62: Resultados del Análisis Cuantitativo de la I.E.P. Banderayoc Según Costo

I.E.P. BANDERAYOC - COSTO

PARTIDAS RIESGOS ASIGNADOS A CADA
PARTIDA

COSTO
MÍNIMO

COSTO
BASE

COSTO
MÁXIMO

Resultado
según @RISK

1
OBRAS

PROVISIONALES,
TRABAJOS

13
DESABASTECIMIENTO DE

EQUIPO PESADO O
MAQUINARIA

S/
113,768.16

S/
162,525.94

S/
260,041.50

S/
181,476.00

349
68%

167
32%

ORDESO - TIEMPO

Tiempo Obtenido

TF - T. Obtenido
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PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y

SALUD
23 MALA PROGRAMACIÓN DE

CUADRILLAS O RENDIMIENTO

14 MAL ESTADO DE MAQUINARIA

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

2 MOVIMIENTO DE
TIERRAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
210,841.21

S/
301,201.73

S/
481,922.77

S/
316,445.66

13
DESABASTECIMIENTO DE

EQUIPO PESADO O
MAQUINARIA

14 MAL ESTADO DE MAQUINARIA

17
MATERIALES DE MALA CALIDAD
QUE AFECTEN A PARTIDAS YA

EJECUTADAS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

19
MAL USO DE MATERIALES QUE

OCASIONEN PERDIDAS Y/O
DESPERDICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

35 DESLIZAMIENTOS DE TALUDES
EN EXCAVACIONES

3
OBRAS DE
CONCRETO

SIMPLE
1 RETRASO DE LA OBRA POR

FALTA DE MATERIALES
S/

267,729.50
S/

382,470.72
S/

611,953.15
S/

334,864.34
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5
DEMORA EN LA APROBACIÓN

DE PARTIDAS NUEVAS POR
PARTE DE INSPECCIÓN

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

4
OBRAS DE
CONCRETO
ARMADO

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
940,935.25 S/1,344,193

.21
S/2,150,709.1

4
S/1,345,032.4

0

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

16 MANO DE OBRA DEFICIENTE O
NO ESPECIALIZADA

19
MAL USO DE MATERIALES QUE

OCASIONEN PERDIDAS Y/O
DESPERDICIOS

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

35 DESLIZAMIENTOS DE TALUDES
EN EXCAVACIONES

5 CARPINTERÍA
METÁLICA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
3,164.92

S/
4,521.31

S/
7,234.10

S/
4,409.98

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO
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21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

35 DESLIZAMIENTOS DE TALUDES
EN EXCAVACIONES

6 ESTRUCTURAS DE
MADERA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
18,487.77

S/
26,411.10

S/
42,257.76

S/
30,318.64

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

35 DESLIZAMIENTOS DE TALUDES
EN EXCAVACIONES
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7
PRUEBAS DE
CONTROL DE

CALIDAD

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
16,234.01

S/
23,191.44

S/
37,106.30

S/
18,971.26

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

35 DESLIZAMIENTOS DE TALUDES
EN EXCAVACIONES

8
MUROS Y

TABIQUES DE
ALBAÑILERÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
90,667.44

S/
129,524.92

S/
207,239.87

S/
104,903.19

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

17
MATERIALES DE MALA CALIDAD
QUE AFECTEN A PARTIDAS YA

EJECUTADAS

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA
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30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

9
REVOQUES,

ENLUCIDOS Y
MOLDURAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
109,480.13

S/
156,400.19

S/
250,240.30

S/
123,634.85

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

10 CIELORRASO

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
42,224.95

S/
60,321.36

S/
96,514.18

S/
64,328.64

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

11 PISOS Y
PAVIMENTOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
89,732.87

S/
128,189.81

S/
205,103.70

S/
134,775.19

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA
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12 VEREDAS Y
SARDINELES

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
74,665.93

S/
106,665.61

S/
170,664.98

S/
117,635.16

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

13 ZÓCALOS Y
CONTRA ZÓCALOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
14,677.64

S/
20,968.05

S/
33,548.88

S/
21,953.69

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

14
REVESTIDO DE

GRADAS Y
ESCALERAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
1,752.71

S/
2,503.87

S/
4,006.19

S/
2,141.17

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

15 CARPINTERÍA DE
MADERA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
57,626.05

S/
82,322.93

S/
131,716.69

S/
92,451.71

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS
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26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

16 CARPINTERÍA
METÁLICA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
57,138.51

S/
81,626.44

S/
130,602.30

S/
89,392.63

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

17 CERCO
PERIMÉTRICO

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
173,250.62

S/
247,500.88

S/
396,001.41

S/
270,531.29

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

18 COBERTURA DE
PUENTE PASARELA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
3,547.54

S/
5,067.91

S/
8,108.66

S/
6,365.11

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO
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30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

19 CERRAJERÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
15,353.36

S/
21,933.37

S/
35,093.39

S/
20,418.35

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

19
MAL USO DE MATERIALES QUE

OCASIONEN PERDIDAS Y/O
DESPERDICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

23 MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O RENDIMIENTO

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

20
VIDRIOS,

CRISTALES Y
SIMILARES

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
12,168.77

S/
17,383.95

S/
27,814.32

S/
22,888.92

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

21 PINTURA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
55,778.92

S/
79,684.17

S/
127,494.67

S/
75,007.1512 PARALIZACIÓN DE OBRA POR

FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS
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22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

32 ACCIDENTES DEL PERSONAL EN
OBRA

22 VARIOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
27,000.92

S/
38,572.74

S/
61,716.38

S/
46,909.61

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE NO

CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL POR

FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

23 APARATOS
SANITARIOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
7,186.70

S/
10,266.71

S/
16,426.74

S/
11,670.65

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

24
INSTALACIONES
DE DESAGÜE Y
VENTILACIÓN

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
22,934.68

S/
32,763.83

S/
52,422.13

S/
26,681.94

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS
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25 SISTEMA DE AGUA
FRÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
22,000.34

S/
31,429.06

S/
50,286.50

S/
27,622.96

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

26 SISTEMA DE AGUA
CALIENTE

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
475.98

S/
679.97

S/
1,087.95

S/
520.25

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

27
INSTALACIONES

TANQUE SÉPTICO
Y APOYO

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
14,410.76

S/
20,586.80

S/
32,938.88

S/
16,991.83

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

16 MANO DE OBRA DEFICIENTE O
NO ESPECIALIZADA

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

28 POZO
PERCOLADOR

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
14,966.59

S/
21,380.84

S/
34,209.34

S/
27,303.07

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

16 MANO DE OBRA DEFICIENTE O
NO ESPECIALIZADA

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS
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22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

29 EVACUACIÓN DE
AGUAS PLUVIALES

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
45,868.43

S/
65,526.33

S/
104,842.13

S/
80,375.23

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

30 SALIDA DE
INSTALACIONES

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
10,695.69

S/
15,279.55

S/
24,447.28

S/
13,357.8921

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

31
CANALIZACIONES,

CONDUCTOS O
TUBERÍAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
59,176.00

S/
84,537.14

S/
135,259.42

S/
118,898.3521

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

32 CONDUCTORES
Y/O CABLES

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
29,798.49

S/
42,569.27

S/
68,110.83

S/
38,981.0721

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

33 TABLEROS DE
DISTRIBUCIÓN

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
5,255.71

S/
7,508.15

S/
12,013.04

S/
9,585.8221

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS
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34
DISPOSITIVOS DE

MANIOBRA Y
PROTECCIÓN

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
3,967.91

S/
5,668.44

S/
9,069.50

S/
4,539.33

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

35 CAJA DE PASO

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
539.77

S/
771.10

S/
1,233.76

S/
736.79

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

36 ARTEFACTOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
32,551.40

S/
46,502.00

S/
74,403.20

S/
39,841.43

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

37
EQUIPOS

ELÉCTRICOS
MECÁNICOS Y

ESPECIALES

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
35,762.31

S/
51,089.02

S/
81,742.43

S/
53,931.77

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

38 SALIDA DE
INSTALACIONES 1 RETRASO DE LA OBRA POR

FALTA DE MATERIALES
S/

4,581.66
S/

6,545.23
S/

10,472.37
S/

7,980.05
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DE REDES
ESPECIALES 12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR

FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

39 CANALES Y
TUBERÍAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
16,642.10

S/
23,774.43

S/
38,039.09

S/
30,831.34

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

40 CONDUCTORES
Y/O CABLES

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
4,264.95

S/
6,092.78

S/
9,748.45

S/
5,713.57

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

41 CAJAS DE PASO

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
1,319.39

S/
1,884.84

S/
3,015.74

S/
1,727.28

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

42
EQUIPOS ACTIVOS

PARA REDES
ESPECIALES

(INCLUYE
ACCESORIOS)

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

S/
40,390.14

S/
57,700.20

S/
92,320.32

S/
67,963.68

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO
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21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

43 PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

S/
21,987.51

S/
31,410.73

S/
50,257.17

S/
26,036.2221

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

44 PLAN DE
CONTINGENCIA

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

S/
10,658.55

S/
15,226.50

S/
24,362.40

S/
17,839.8221

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

45 PLAN DE CIERRE

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

S/
11,537.22

S/
16,481.74

S/
26,370.78

S/
16,708.9021

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

46 EQUIPAMIENTO

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

S/
86,978.50

S/
124,255.00

S/
198,808.00

S/
104,575.6121

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS

47 MOBILIARIO

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

S/
182,581.00

S/
260,830.00

S/
417,328.00

S/
198,819.1421

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS
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48 MEJORAMIENTO,
IMPLEMENTACIÓN

12 PARALIZACIÓN DE OBRA POR
FALTA DE PRESUPUESTO

S/
25,480.00

S/
36,400.00

S/
58,240.00

S/
42,872.5221

DEMORA EN TRAMITES DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

22
MALA COTIZACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS
S/

4,416,961.45
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 63: Datos del Presupuesto Final de la I.E.P. Banderayoc Según el SNIP

Datos del Presupuesto de la Obra Ejecutada
según el SNIP – I.E.P. Banderayoc

CD final S/.  4,434,846.90

Fuente: Elaboración Propia, según el SNIP

Tabla 64: Datos del Presupuesto Obtenido con el Software @Risk de la I.E.P. Banderayoc

Datos del Presupuesto Obtenido con el
Software @Risk – I.E.P. Banderayoc

CD del @Risk S/.  4,416,961.45

CD @Risk – CD final S/. -17,885.45

El costo directo obtenido con el software @Risk para el análisis cuantitativo de la I.E.P.

Banderayoc es de S/. 4, 416,961.45. La diferencia del costo directo del @Risk con el

costo directo final obtenido por el SNIP es de S/. -17,885.45.
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Figura 28: Porcentaje del Análisis Cuantitativo de la I.E.P. Banderayoc Según Costo

4.3.2.2. Resultados del Análisis Cuantitativo de la I.E.P. Banderayoc Según
Tiempo

Para el análisis cuantitativo de la I.E.P. Banderayoc según tiempo, se procedió

a asignar los riesgos altos a cada partida, seguidamente se trabajó con 3 valores que

se denominaron; tiempo mínimo, tiempo base (duración de cada partida que nos

brinda el expediente técnico) y tiempo máximo, por último se procesaron los datos

obtenidos en el software @RISK.

Tabla 65: Resultados del Análisis Cuantitativo de la I.E.P. Banderayoc Según Tiempo

I.E.P. BANDERAYOC - TIEMPO

PARTIDAS RIESGOS ASIGNADOS A CADA
PARTIDA

TIEMPO
MÍNIMO

TIEMPO
BASE

TIEMPO
MÁXIMO

Resultado
según
@RISK

COTO
BASE -
@RISK

1
OBRAS

PROVISIONALES,
TRABAJOS

13
DESABASTECIMIENTO DE

EQUIPO PESADO O
MAQUINARIA

211 234 398 257 23

S/4,416,961.45
99.6%

-S/17,885.45
0.4%

BANDERAYOC - COSTO

CD @RISK

CD RISK - CD FINAL
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PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y

SALUD
23

MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

14 MAL ESTADO DE
MAQUINARIA

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

32 ACCIDENTES DEL
PERSONAL EN OBRA

2 MOVIMIENTO DE
TIERRAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

61 68 116 75 7

13
DESABASTECIMIENTO DE

EQUIPO PESADO O
MAQUINARIA

14 MAL ESTADO DE
MAQUINARIA

17
MATERIALES DE MALA

CALIDAD QUE AFECTEN A
PARTIDAS YA EJECUTADAS

23
MALA PROGRAMACIÓN DE

CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

19
MAL USO DE MATERIALES

QUE OCASIONEN PERDIDAS
Y/O DESPERDICIOS

23
MALA PROGRAMACIÓN DE

CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

32 ACCIDENTES DEL
PERSONAL EN OBRA

3 OBRAS DE
CONCRETO SIMPLE

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

58 64 109 70 6

5

DEMORA EN LA
APROBACIÓN DE PARTIDAS

NUEVAS POR PARTE DE
INSPECCIÓN
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23
MALA PROGRAMACIÓN DE

CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

4
OBRAS DE
CONCRETO
ARMADO

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

82 91 155 100 9

7
SUSPENSIÓN DE JORNADA
POR DESABASTECIMIENTO

DE MATERIALES

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

16
MANO DE OBRA

DEFICIENTE O NO
ESPECIALIZADA

19
MAL USO DE MATERIALES

QUE OCASIONEN PERDIDAS
Y/O DESPERDICIOS

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

23
MALA PROGRAMACIÓN DE

CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL
PERSONAL EN OBRA

5 CARPINTERÍA
METÁLICA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

14 16 27 18 2

7
SUSPENSIÓN DE JORNADA
POR DESABASTECIMIENTO

DE MATERIALES

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

23
MALA PROGRAMACIÓN DE

CUADRILLAS O
RENDIMIENTO
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26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL
PERSONAL EN OBRA

6 ESTRUCTURAS DE
MADERA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

58 64 109 70 6

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

23
MALA PROGRAMACIÓN DE

CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL
PERSONAL EN OBRA

7
PRUEBAS DE
CONTROL DE

CALIDAD

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

143 159 270 175 16

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

23
MALA PROGRAMACIÓN DE

CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
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32 ACCIDENTES DEL
PERSONAL EN OBRA

8 MUROS Y TABIQUES
DE ALBAÑILERÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

70 78 133 86 8

7
SUSPENSIÓN DE JORNADA
POR DESABASTECIMIENTO

DE MATERIALES

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

17
MATERIALES DE MALA

CALIDAD QUE AFECTEN A
PARTIDAS YA EJECUTADAS

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

23
MALA PROGRAMACIÓN DE

CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

9
REVOQUES,

ENLUCIDOS Y
MOLDURAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

27 30 51 33 3

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

10 CIELORRASO

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

21 23 39 25 2

7
SUSPENSIÓN DE JORNADA
POR DESABASTECIMIENTO

DE MATERIALES
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12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

11 PISOS Y
PAVIMENTOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

48 53 90 58 5
23

MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

12 VEREDAS Y
SARDINELES

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

59 65 111 72 7
23

MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

13 ZÓCALOS Y CONTRA
ZÓCALOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

20 22 37 24 2
23

MALA PROGRAMACIÓN DE
CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

14
REVESTIDO DE

GRADAS Y
ESCALERAS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

16 18 31 20 2

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO
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23
MALA PROGRAMACIÓN DE

CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL
PERSONAL EN OBRA

15 CARPINTERÍA DE
MADERA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

23 25 43 28 3

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

16 CARPINTERÍA
METÁLICA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

39 43 73 47 4

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

17 CERCO
PERIMÉTRICO

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

27 30 51 33 3

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO
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21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

18 COBERTURA DE
PUENTE PASARELA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

18 20 34 22 2

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL
PERSONAL EN OBRA

19 CERRAJERÍA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

18 20 34 22 2

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

19
MAL USO DE MATERIALES

QUE OCASIONEN PERDIDAS
Y/O DESPERDICIOS

23
MALA PROGRAMACIÓN DE

CUADRILLAS O
RENDIMIENTO

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

32 ACCIDENTES DEL
PERSONAL EN OBRA

20 VIDRIOS, CRISTALES
Y SIMILARES

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

20 22 37 24 2

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
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21 PINTURA

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

41 45 77 50 5

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

32 ACCIDENTES DEL
PERSONAL EN OBRA

22 VARIOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

122 135 230 149 14

12
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

26

RENDIMIENTOS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO QUE
NO CONCUERDAN CON EL
RENDIMIENTO REAL DE LA

OBRA

30
REDUCCIÓN DE PERSONAL

POR FALTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

23 APARATOS
SANITARIOS

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

28 31 53 34 312
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS

24
INSTALACIONES DE

DESAGÜE Y
VENTILACIÓN

1 RETRASO DE LA OBRA POR
FALTA DE MATERIALES

363 403 685 443 4012
PARALIZACIÓN DE OBRA

POR FALTA DE
PRESUPUESTO

21
DEMORA EN TRAMITES DE

REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS


