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Resumen 

Hoy en día, más empresas están aplicando la filosofía Lean Construction y adoptan 

un alto nivel en toda la compañía. Los directivos de las empresas deben tomar esta 

filosofía como suya para que el proceso de implantación funcione, permitiendo 

trabajar de forma colaborativa con todas las partes involucradas en una obra. como 

es el caso de la aplicación de las herramientas de Lean Construction en el proyecto 

de ampliación de aulas generales de derecho de la universidad andina del cusco, la 

cual se aplicó Carta Balance en partidas específicas y Last Planner System para 

obtener el PPC semanal en todo el proyecto, por lo tanto, se aplicó estas herramientas 

para determinar la influencia que estas tienen en el proyecto mencionado, dando 

resultados positivos y confiables. 

El presente trabajo de investigación abordo la aplicación de las herramientas de 

Last Planner System y Carta Balance en el proyecto “Ampliación de Aulas 

Generales del pabellón de derecho en la Universidad Andina del Cusco”,  se hizo 

un análisis de estas herramientas para la planificación, control de actividades 

realizadas y productividad de mano de obra. 

El propósito de este estudio está en la implementación de las herramientas de Lean 

Construction ya mencionadas en la ejecución del proyecto para la mejora de 

planificación, control de actividades y productividad de mano de obra, tanto como 

el grado de confiabilidad de estas herramientas en las personas que participaron a 

lo largo de esta investigación y ejecución del proyecto.  

Los resultados obtenidos con respecto a la planificación y control de actividades 

tenemos un PPC promedio de 75.5%, con respecto a la productividad promedio 

son: Trabajo productivo 45%, Trabajo contributorio 35% y Trabajo no 

contributorio 19%, mientras que el grado de confiabilidad de aplicación de estas 

herramientas fue de 94% generando una alta confiabilidad en las personas 

involucradas que fueron participes en la ejecución de la obra.  
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Abstract 

 

Today, more companies are applying the Lean Construction philosophy and adopting it 

at a high level throughout the company. Company managers must take this philosophy as 

their own for the implementation process to work, allowing to work collaboratively with 

all parties involved in a work. as is the case of the application of Lean Construction tools 

in the project of expansion of general law classrooms of the Andean University of Cusco, 

which was applied Carta Balance in specific items and Last Planner System to obtain the 

weekly PPC throughout the project, therefore, these tools were applied to determine the 

influence they have on the project mentioned, giving positive and reliable results. 

The present research work addressed the application of the Last Planner System and Carta 

Balance tools in the project “Ampliación de Aulas Generales del pabellón de derecho 

de la Universidad Andina del Cusco”, an analysis of these tools was made for planning, 

control of activities performed and labor productivity. 

The purpose of this study is the implementation of the aforementioned Lean Construction 

tools in the execution of the project for the improvement of planning, control of activities 

and labor productivity, as well as the degree of reliability of these tools in the people who 

participated throughout this research and execution of the project. 

The results obtained with respect to planning and control of activities we have an average 

PPC of 75.5%, with respect to average productivity are: Productive work 45%, 

Contributory work 32% and Non-contributory work 22%, while the degree of reliability 

of application of these tools was 94% generating a high reliability in the people involved 

who were participants in the execution of the work. 
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Introducción 
 

El presente estudio propone la mejora de la planificación en el Proyecto “Ampliación de 

Aulas Generales del pabellón de derecho en la Universidad Andina del Cusco” mediante 

la aplicación de las herramientas Lean Construction, para la mejora en la ejecución de las 

partidas, entrega de proyectos con calidad y en el momento acordado con el propietario, 

esto es un paso para lograr la excelencia operacional y asegurar negocios futuros.  

Se tiene como objetivo evaluar la influencia que presenta en el proyecto al momento de 

aplicar las herramientas de lean construction, sistema de planificación que reducirá el 

tiempo de ejecución en la construcción del proyecto, lo que beneficiará a los clientes 

como a los de la empresa que lo ejecuta.  

Para lograr esto, se utilizarán las siguientes herramientas de Lean Construction: Last 

Planner System en todo el proyecto y Carta Balance en las partidas específicas de 

estructuras metálicas y Arquitectura.  

Las capacitaciones al personal de obra y las reuniones semanales son el método a emplear 

para evaluar el estado del proyecto y cumplir con los objetivos del mismo.  
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1 Planteamiento del Problema 
1.1. Identificación del problema de Investigación 

1.1.1. Descripción del Problema a Investigar. 

Hoy en día es muy común observar que la gran mayoría de obras no se entregan 

dentro del plazo establecido ya sea por diferentes factores, dentro de ellas las 

restricciones que existen con la entrega de materiales, demora con el transporte de 

equipos, entre otros y esto no sólo se presenta en el ámbito público como son las 

municipalidades sino también en empresas privadas y esto genera molestias para 

con el cliente y contratista, como también genera pérdidas de tiempo y costo.  

Asimismo, si añadimos la baja capacidad de los trabajadores de la zona en el 

proyecto, las dificultades incrementan, debido a que se genera incertidumbre sobre 

su desempeño en la ejecución de las actividades asignadas. En consecuencia, incide 

en el rendimiento de las cuadrillas que serán menores a los tiempos planificados 

inicialmente y probablemente se sume a ello trabajos rehechos o defectos de los 

malos procesos. De no existir estas dificultades, el rubro de la construcción estaría 

simplificado. 

La gran mayoría de los problemas ya mencionados se generan debido a la falta de 

planificación y control de las obras, ya que los problemas se van solucionando a 

medida que van apareciendo. Si bien es cierto que hay inconvenientes que aparecen 

en forma inesperada, muchas de las trabas para ejecutar normalmente una actividad 

son predecibles.  

Es por ello que se plantea una solución para esta problemática que es la aplicación 

de las herramientas de Lean Construction como Last Planner System y Carta 

Balance que busca mejorar la productividad en el proyecto “Ampliación de Aulas 

Generales del pabellón de derecho en la Universidad Andina del Cusco” para así 

tener un proceso sin desperdicios.  

El proyecto “Ampliación de las aulas generales del pabellón de derecho de la 

Universidad Andina Del Cusco” está ubicado en: 

• DEPARTAMENTO :  Cusco 

• PROVINCIA  :  Cusco  

• DISTRITO  :  San Jerónimo 
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Figura 1 Mapa de La República del Perú y Mapa del Departamento del Cusco 

 

Fuente: Tomado de (MapsofWorld, 2020) 

Figura 2 Mapa del distrito de San Jerónimo Cusco 

 

Fuente: Tomado de (Robles de Davalos, 2019) 
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Figura 3 Fotografía de la fachada de la Universidad Andina Del Cusco 

 

Fuente: Tomado del (Sistema de Informacion Universitaria, s.f.) 

1.1.2. Formulación Interrogativa del Problema General 

a) ¿Cuál es la influencia del uso de las herramientas Last Planner System y Carta 

Balance en la planificación y control en la ejecución del proyecto Ampliación 

de las aulas generales del pabellón de derecho de la Universidad Andina Del 

Cusco? 

1.1.3. Formulación Interrogativa de los Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera influye el uso de la herramienta Last Planner System en el 

manejo de la planificación en la etapa de construcción del proyecto Ampliación 

de las aulas generales del pabellón de derecho de la Universidad Andina Del 

Cusco? 

b) ¿Cómo mejora el uso de la herramienta Carta Balance en el control y 

optimización de la mano de obra en las partidas de estructuras metálicas y 

arquitectura del proyecto Ampliación de las aulas generales del pabellón de 

derecho de la Universidad Andina? 

c) ¿Cuál es el grado de confiabilidad del uso de las herramientas Last Planner 

System y Carta Balance en la planificación y control por parte de los 

involucrados directos del proyecto Ampliación de las aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad Andina Del Cusco? 
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1.2. Justificación e Importancia de la Investigación 

1.2.1. Justificación Técnica 

Existe muchas falencias en la forma tradicional o modelo convencional en gestión de 

proyecto, por lo que queda claro que es necesario implementar un nuevo modelo 

productivo que ayude a optimizar las actividades que se realizaran a lo largo de todo 

el proyecto. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la aplicación de la 

filosofía Lean Construction como un método de planificación, ejecución y control en 

la producción en un proyecto ejecutado en la ciudad de Cusco. 

1.2.2. Justificación Social 

La aplicación Lean Construction no solo influye en la productividad de una obra o un 

adecuado flujo continuo, también busca como resultado final la seguridad de los 

usuarios y la satisfacción de estos evitando demoras de tiempo y perdidas de costo, 

como parte final de una obra.  

Esta tesis ayudará a que los profesionales y empresas del sector constructivo, cuenten 

con un antecedente que muestre la manera de implementar las herramientas Lean 

Construccion, como parte de un nuevo modelo productivo; que busca la maximización 

del valor para el cliente y a su vez reducir al mínimo las pérdidas generadas por la 

mala planificación. 

1.2.3. Justificación por Viabilidad 

La aplicación de Lean Construction en el proyecto “Ampliación de las aulas generales 

del pabellón de derecho de la Universidad Andina Del Cusco” es viable porque se 

puede hacer una adecuada planificación utilizando las herramientas como Last Planner 

System y Carta Balance ya que se tiene acceso a la información y al proyecto.  

1.2.4. Justificación por Relevancia 

La metodología de Lean Construction mejora la planificación y control de las obras 

que es el objetivo de este trabajo, los principales problemas de la construcción es saber 

administrar los recursos para que estén disponibles cuando se necesite.  
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La indisponibilidad de los recursos genera atrasos y desvirtúa lo planificado, por esa 

razón aplicaremos las herramientas de Lean Construcción para contribuir con el 

aumento de la productividad en un proyecto en la ciudad de Cusco. 

1.3. Limitaciones de la Investigación  

A continuación, se indicarán las limitaciones del objeto de estudio, el periodo de duración 

de la investigación, las partidas seleccionadas para Carta Balance, el aplicativo utilizado 

para el control de las actividades y el enfoque al que irá dirigido la presente tesis.  

Debido al poco conocimiento y falta de difusión a los profesionales ligados a la 

construcción sobre “Lean Construction”, específicamente las herramientas de Last Planner 

System y Carta Balance, sobre el aporte para la gestión de conocimiento en temas de 

productividad, se puede decir, en tal sentido que es la principal limitación para elaborar 

este trabajo de investigación. 

Considerando que la meta es elaborar un estudio de productividad, se realizará el análisis 

en el proyecto “Ampliación de las aulas generales del pabellón de derecho de la 

Universidad Andina Del Cusco”. 

La investigación se realizará entre los meses de enero a junio del año 2021.  

Luego de analizar el presupuesto y los análisis de costos unitarios, se llegó a la conclusión 

de seleccionar las partidas con más incidencia y mayor número de personal para aplicar 

una de las herramientas de Lean Construction como es la Carta Balance.  

Las cuales mencionamos a continuación:  

1. Estructuras Metálicas en los 3 sectores: 

1.1. Anclajes metálicos 

1.2. Columnas metálicas 

1.3. Vigas metálicas 

1.4. Tijerales metálicos  

1.5. Cobertura termopanel  

2. Vaciados: 

2.1. Vaciado de contrapiso en los 3 sectores. 

2.2. Vaciado de losa colaborante 

2.3. Vaciado de tanque elevado. 

3. Arquitectura: 
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3.1. Instalación de drywall (rieles y parantes) en los 3 sectores. 

Para el control de las actividades planificadas y con ayuda de nuevas herramientas se utilizó 

el aplicativo móvil FieldWire, que nos permite identificar partidas según las prioridades y 

abastecer de información necesaria para los que sean parte del proyecto, en este caso para 

los contratistas y subcontratistas. 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

a) Determinar la influencia del uso de las herramientas Last Planner System, y 

Carta Balance en la planificación y control en la ejecución de la obra en el 

proyecto “Ampliación de las aulas generales del pabellón de derecho de la 

Universidad Andina Del Cusco”. 

 

1.4.2. Objetivo Especifico   

a) Señalar la influencia mediante el uso de la herramienta Last Planner System en 

el manejo de la planificación en la etapa de construcción del proyecto 

“Ampliación de las aulas generales del pabellón de derecho de la Universidad 

Andina”  

b) Evaluar de qué manera mejora el uso de la herramienta Carta Balance en el 

control y optimización de la mano de obra en las partidas de estructuras metálicas 

y arquitectura en el proyecto “Ampliación de las aulas generales del pabellón de 

derecho de la Universidad Andina Del Cusco”. 

c) Determinar el grado de confiabilidad del uso de las herramientas de Last Planner 

System y Carta Balance en la planificación y control por parte de los 

involucrados directos del proyecto “Ampliación de las aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad Andina Del Cusco”. 
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2 Marco Teórico de la Tesis 

2.1. Antecedentes de la tesis o Investigación Actual. 

2.1.1. Antecedentes a Nivel Nacional. 

Título de la tesis: “Diagnóstico y evaluación de los niveles de productividad en la construcción 

mediante la filosofía lean construction en la ciudad de Tacna” 

Autor: (Cosi Guzman, 2017) 

Universidad: Universidad Privada de Tacna 

Conclusión: Presenta como conclusión que en la ciudad de Tacna obtiene un nivel de 41% de 

trabajo productivo, 34% de trabajo contributorio y 25% de trabajo no contributorio como 

resultado de la utilidad de la herramienta Carta Balance, encuestas entrevistas de apoyo con un 

margen de error del 5% resultando en el rango de 36% hasta 46% para trabajo productivo; en 

base a esto, se afirma que se tiene un sector en construcción de infraestructura educativa con 

pérdida superficial y alta presencia de pérdida interna. Por lo tanto, a pesar de exceder los 

porcentajes dados por otros autores para la situación de la capital de nuestro país, los niveles de 

productividad a los cuales apunta la filosofía Lean Construction todavía no son suficientes 

debido a las particularidades de la actualidad del sector en la ciudad heroica de Tacna, una de 

ellas es estar ubicada en zona de frontera con Chile, país donde la filosofía Lean Construction 

es implementado desde hace mucho tiempo y trabajando a niveles de producción donde es muy 

escaso encontrar las pérdidas internas y donde las pérdidas superficiales son rápidamente 

encontradas para luego ser desechadas manteniendo una performance adecuada y sin embargo, 

no se tiene la misma realidad a modo de comparación. (pág. 112) 

Aporte: La utilización de carta balance una de las herramientas de Lean construction en 

determinadas partidas como de acero, encofrado y concreto para cualquier tipo de proyecto, 

teniendo como ejemplo el proyecto A (TP: 44%, TC: 32% y TNC: 24%) proyecto B (TP: 41%, 

TC: 33% y TNC: 26%) proyecto C (TP: 39%, TC: 37% y TNC: 24%) obteniendo una media 

del TP: 41%, TC: 34% y TNC: 25%. 

 

Título de la tesis: “Análisis de la productividad de la mano de obra y determinación de 

rendimientos reales de las partidas de acero, encofrado y concreto, utilizando herramientas de 

gestión del Lean Construction en la obra ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento 

de aguas residuales – San Jerónimo, Cusco” 
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 Autor: (Salas Hermoza, 2016) 

Universidad: Universidad Andina del Cusco 

Conclusión: Presenta como conclusión que a partir de los resultados obtenidos se identificaron 

los flujos no productivos y se plantearon posibles soluciones para reducirlos o eliminarlos 

brindando un método más fácil y con mejores resultados, para el beneficio tanto de la empresa 

como de los trabajadores. 

Aporte: Se encontró los métodos que utilizaron para determinar un flujo no productivo y tomar 

en cuenta las soluciones que eligieron para mejorar el flujo.  

 

Título de la tesis: “Mejora de la Gestión en Obra de la Especialidad de Estructuras con la 

Aplicación del “Lean Construction” 

Autor: (Arenas Ortega, 2018) 

Universidad: Universidad Peruana los Andes. 

Conclusión: El cual presenta como conclusión que el utilizar el Lean Construction mejoró la 

gestión de proyectos en la etapa de planificación, ejecución y seguimiento de obras en la 

especialidad de estructuras influyendo en costos, afectando el tiempo de programación y 

contribuyendo en la gestión de calidad de sus diferentes proyectos de construcción. (pág. 102) 

Aporte: Utiliza herramientas del Lean como, sectorización, tren de actividades, análisis de 

restricciones y la medición del PPC, se obtiene los siguientes resultados, para carta balance un 

aumento en TP: 37% a 45% para la ejecución de un 1er nivel, para TC: un mínimo cambio de 

del 43% a 45%, para TNC: una significativa disminución  que se inició con TNC: 20% llegando 

hasta un 10% que le permite ejecutar trabajos más limpios y ordenados, indicando que el 

procedimiento mejora y mostrando una calidad positiva. (pág. 98) 

También nos muestra un %PPC que se resume en un incremento de las tres semanas 

programadas según el LPS y con ayuda de las diferentes herramientas de lean construction, 

llegando a un 100%. 

Título de la tesis: “Estudio del rendimiento y productividad de la mano de obra en las partidas 

de asentado del muro de ladrillo, enlucido de cielo raso con yeso y tarrajeo de muros en la 

construcción del Condominio Residencial Torre Sol. Realizado en la ciudad del Cusco” 
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Autor: (Ccorahua Chirinos, 2016) 

Universidad: Universidad Andina del Cusco 

Conclusión: Se llegó a concluir que la mano de obra estudiada, tiene un rendimiento y 

productividad parcialmente óptima con respecto a los valores ya investigados según los autores 

Virgilio Ghio Castillo (2000) y Morales y Galeas (2005) (pág. 256) 

Aporte: El aporte de la tesis nos muestra como resultados comparativos con los autores según 

Virgilio Ghio (TP: 28% TC: 36% TNC: 36%) Morales y Galeas (TP: 30% TC: 44% TNC: 25%) 

para Asentado de muro ladrillo tipo bloquer (TP: 36% TC: 36% TNC: 28%), Tarrajeo de muros 

interiores (TP: 38% TC: 32% TNC: 30%) y enlucido de cielo raso yeso (TP: 35% TC: 34 TNC: 

31%) por lo que nos brinda información imparcial de los rendimientos de obra en la 

construcción de viviendas, contribuyendo a la formulación razonable de los análisis de precios 

unitarios y por ende a la elaboración de presupuestos de obras. 

 

Título de la tesis: “Aplicación de la filosofía Lean Construction en la productividad de la mano 

de obra en los elementos estructurales: columnas, placas, vigas y losas aligeradas de la 

residencial Gold San Francisco en la ciudad del Cusco” 

Autor: (Corahua Romero & Lozano Lazarte, 2016) 

Universidad: Universidad Andina del Cusco 

Conclusión: Presenta como conclusión de la investigación que la aplicación del Lean 

Construction si presenta efecto positivo. De hecho, al aplicar las 5”s”, metodología del Lean 

Construction, en la Residencial Gold San Francisco, la productividad de la mano de obra probó 

un incremento de 31.4% a 39.5% con un efecto positivo de 8.1%. (pág. 224) 

Aporte: Toma en cuenta que con una de las herramientas del Lean Construction que es las 5s 

se obtuvo un aumento de la productividad de la mano de obra 

El efecto producido por la aplicación de la filosofía Lean Construction, en la productividad de 

la mano de obra con las 5s aplicado al elemento estructural: columnas, es de 13.6%. 

obteniéndose una productividad post-aplicación del Lean Construction del 40.9%  
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El efecto producido por la aplicación de la filosofía Lean Construction, en la productividad de 

la mano de obra en el elemento estructural: placas, es de apenas del 1.9%, mostrando una 

productividad post-aplicación del Lean Construction de 37.9%. 

En vigas, la aplicación de la filosofía Lean Construction produce un efecto del 8.6%, siendo el 

incremento de la productividad a 39.8%, post-aplicación del Lean Construction. 

En losas aligeradas, el efecto producido por la aplicación de la filosofía Lean Construction es 

de 8.5%, el incremento de la productividad es a 39.6%.  

 En general, el trabajo productivo, después de la aplicación de la filosofía Lean Construction, 

presenta un impacto positivo de 8.1%, el trabajo contributorio un impacto positivo del 3.3%, y 

el trabajo no contributorio un impacto negativo de 11.4%. 

Estadísticamente, con un nivel de confianza del 95%, en la presente investigación, antes de la 

aplicación de la filosofía Lean Construction se obtuvo un índice de productividad de 31.4%, 

próximo al 32% determinado por Morales y Galea (2005) citado por Botero y Álvarez (2004: 

24), pero superior a lo determinado por Ghio (2001) donde el valor de la productividad alcanza 

el 28%. 

 Sin embargo, en Colombia, según Botero y Álvarez (2004), el índice de productividad 

alcanzado es de 49%, valor que no se aproxima ni a lo obtenido después de la aplicación de la 

filosofía Construction (39.5%) en la presente investigación. 

 Por otro lado, en Chile, según Serpell (1995) citado por Botero y Álvarez (2004: 24), alcanzan 

un índice de productividad del 47%.  

Estas diferencias se dan porque tanto en Colombia como en Chile desarrollan la aplicación de 

la filosofía Lean Construction con mayor énfasis, prueba de ello son los investigadores: Luis F. 

Alarcón en Chile y Luis Fernando Botero en Colombia, donde según sus estudios se logró 

reducir las pérdidas a menos de la tercera parte del tiempo total de trabajo empleado en una 

actividad determinada; por tanto, se revalida que la metodología que propone el Lean 

Construction se concentra en la aplicación del “sistema de entrega de proyectos sin pérdidas” 

que implica mejorar la productividad. (pág. 222) 
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2.1.2. Antecedentes a Nivel Internacional 

Título de la tesis: “Incorporación de conceptos de la metodología Lean en la fabricación y 

montaje de estructuras metálicas” 

Autor: (Cordero Rosales, 2015) 

Universidad: Tecnológico de Costa Rica 

Conclusión: Presenta en el proyecto que lo principal es aplicar la metodología LEAN en 

proyectos de estructuras metálicas, por medio de la determinación de las causas que generan 

los problemas de calidad y entregas en proyecto, identificando los procesos en la fabricación y 

construcción de estructura, analizando las herramientas disponibles en la empresa para el 

control de los subprocesos e identificando los de mayor relevancia en la fabricación y montaje, 

proponiendo mejoras en los principales subprocesos. 

Aporte: Utilizando la metodología LEAN y técnicas aplicadas a ella, como diagramas de flujo, 

análisis 80-20 o parapeto, diagramas de causa efecto y finalmente carta balance para revisar la 

productividad del recurso humano en una actividad específica de corte, perforación y armando 

para un tipo de columna se obtuvo un TP de 57% considerando la toma de datos de 120 min y 

para una actividad en específico (pág. 53) 

De esta manera se desarrollarán cartas de balance como evaluacion para observar la 

organización y productividad de los recursos en los diferentes proyectos realizados por la 

empresa en su momento, como mínimo cinco observaciones en diferentes subprocesos y 

actividades, proponiendo grupos de trabajo que favorezcan un cumplimento con mayor 

eficiencia. 

Finalmente proponen mejoras que deben enfocarse al proceso ya sea en fabricación en taller o 

el montaje en obra y debe tener en cuenta sus fases en función de los caminos críticos, cuellos 

de botella, para mejorar el flujo en general y disminuir el tiempo del ciclo. (pág. 59) 

 

Título del artículo: Estado actual de la aplicación de la metodología lean construction en la 

gestión de proyectos de construcción en Colombia. 

Autor: (Zambrano, Caballero, & Ponce, 2018) 

Universidad: Universidad Libre - Barranquilla 
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Conclusión: Como conclusiones de la revisión de la literatura del estado actual de la 

metodología lean construction en Colombia se plantean las siguientes. 

A pesar de que la metodología LC inicio relativamente hace poco en el país (2002), la 

aceptación entre las empresas grandes y reconocidas de la construcción ha sido satisfactoria y 

con resultados positivos, en general. 

La incidencia de esta metodología en Colombia, en general, es baja debido que la parte 

gerencial desea ver resultados inmediatos. Sumado a esto es necesario realizar una inversión en 

tiempo y dinero que la mayoría de las constructoras no están dispuestas a comprometer. (pág. 

61) 

Aporte: Como ventajas importantes de utilizar la metodología LC se encuentran la 

optimización de recursos, la minimización de desperdicios, el incremento del porcentaje de la 

productividad, la reducción del tiempo en actividades que no le generan valor al producto final, 

el incremento del nivel de confiabilidad en la planificación y las variables que al final optimizan 

la utilidad en los proyectos de construcción. (pág. 62) 

Título de la tesis: Implementación del sistema de planeación y control “Last Planner” en el 

tramo 2b del corredor parcial de envigado para mejorar la confiabilidad y reducir la 

incertidumbre en la construcción 

Autor: (Castaño Jimenez, 2014) 

Universidad: Universidad EAFIT 

 Conclusión: Dadas las externalidades e imprevistos en la ejecución del proyecto, el programa 

maestro perdió su importancia y validez, pese a los cambios de versión y esfuerzos por seguir 

un plan general de trabajo. Ante la obsolescencia a la que llegó el plan maestro, la restringida 

liberación de restricciones y una programación intermedia cada vez más compleja de construir, 

el Plan semanal se convirtió en la carta de navegación del proyecto y la reunión principal el 

motor para la ejecución y avance del proyecto.  

Aunque la implementación del Last Planner fue una premisa supuesta para el mejoramiento de 

la confiabilidad y la reducción de la variabilidad en la construcción del tramo 2B del corredor 

parcial del envigado, y todo el esquema de implementación, principalmente el plan semanal 

fueron determinantes para ejecución de la obra -con sus características particulares dadas esas 

externalidades que se han mencionado a lo largo de esta investigación no se logró esa reducción 

de la variabilidad. (pág. 111) 
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Aporte: La implementación del sistema de planificación Last Planner, en la construcción del 

Tramo 2B del corredor parcial de Envigado, fue realizada desde el 27 de mayo de 2013 hasta 

el 13 de diciembre de 2013, abarcando un número de 29 semanas, en donde la evolución del 

PAC se resumen en un PAC promedio del 61%, afectado por picos demasiados bajos como es 

el caso de la semana 13 en donde se registró un PAC del 11% y las semanas 12 y 30 con 

resultados por debajo del 35%, los cuales incidieron notablemente en el promedio, teniendo en 

cuenta que el 57% de los resultados estuvieron por encima del 60% con picos de hasta el 94%, 

y el 14% de los resultados estuvo entre el 50% y el 59%. (pág. 99) 

Es importante destacar que, aunque los resultados finales, mostrados o resumidos en la 

evolución del PAC, la implementación del LPS en este caso en particular, podría tomarse como 

base para futuros casos de implementación en la empresa y en general para el sector de la 

infraestructura y la construcción. (pág. 112) 

 

Título de la tesis: “Implementación del Sistema Last Planner en edificación de Altura en una 

Empresa Constructora: Estudio de casos de dos Edificios en las Comunas de las Condes y San 

Miguel” 

Autor: (Angeli Gutierrez, 2017) 

Universidad: Andrés Bello (Chile) 

 Conclusión: La presente tesis se realiza bajo la metodología de estudios de casos por 

observación participante. Toda la información se tomará en dos proyectos reales y los resultados 

obtenidos son válidos sólo para cada caso en particular. Los pasos a seguir para el desarrollo de 

este estudio son los siguientes: 

 • Recopilación bibliográfica acerca de la planificación bajo el método tradicional, la filosofía 

Lean Construction y el Sistema Last Planner, para poder tener una base conceptual adecuada y 

entender las diferencias entre cada una de ellas. 

 • Implementación del Sistema Last Planner durante 13 semanas para edificio en etapa de 

terminaciones y de 22 semanas para edificio en etapa de obra gruesa.  

• La manera de medir los efectos de la implementación del Sistema Last Planner será 

controlando los avances físicos de cada partida, midiendo el Porcentaje de Actividades 
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Completadas (PAC) y se llevará un registro de las Causas de No Cumplimiento (CNC) de las 

actividades no cumplidas en la planificación semanal.  

• Finalmente se hará un análisis de los datos obtenidos, presentado en gráficos, donde se 

concluirá acerca de la implementación del Sistema Last Planner y qué mejoras se le puede 

realizar. (pág. 32) 

 La tesis indica que es importante que se lleve un control de las Causas de No Cumplimiento 

por contratista, ya que así se puede ver si es por prerrequisito, donde sería la constructora la 

responsable de la “falta de cancha”; falta de mano de obra, donde el contratista debiera 

responder ingresando más trabajadores o los que están no rinden lo suficiente; mala ejecución 

del trabajo o tarea incompleta, donde puede ser por falta de supervisión tanto del contratista 

como de la constructora; proveedores, materiales, etc. (pág. 69) 

 Aporte: La implementación de Lean en esta primera obra presenta un promedio de las 13 

semanas de implementación es de 49%, no superando el 50% de cumplimiento. 

A pesar que la tendencia fue positiva durante el período de implementación, no fue suficiente 

para revertir los atrasos ni los malos resultados que estaba teniendo la obra en ese minuto. Luego 

de 13 semanas se puso fin a la implementación en este edificio, ya que la gerencia decidió 

cambiar el administrador de la obra y con esto hubo un período de reestructuración interna. 

Posteriormente se intentó retomarlo, con 2 semanas más de mediciones, pero finalmente se 

desistió al no poder hacerlo de forma constante. (pág. 45, 46) 

Para el caso 2 se obtuvo un 58% y se solicitó agregar un indicador más, llamado Porcentaje de 

Cumplimiento de Restricciones (PCR), que como se mencionó anteriormente muestra cómo ha 

sido el desempeño en la liberación de restricciones comprometidas en la Planificación 

Intermedia. 

Luego de 35 semanas de utilización del Sistema Last Planner en edificio San Miguel, se dio por 

finalizada su ejecución, pues la constructora tomó la decisión de incluir dentro de sus 

profesionales un Jefe de Planificación, quien llevaría el control de todos los proyectos. 

 El aporte que tiene la tesis es que se puede lograr buenos resultados, ya que este sistema 

depende demasiado del grado de compromiso de los involucrados. 
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2.2 Aspectos teóricos pertinentes 

2.2.1 Lean Construction vs. Modelo tradicional de construcción 

2.2.2 ¿Qué es Lean Construction? 

 

Es una tecnología de gestión desarrollada desde inicios de los años noventa. Ha probado ser 

una de las formas más eficientes para mejorar la planificación y la productividad de los factores. 

Es una nueva forma de producción, cuyo objetivo es eliminar y/o minimizar las perdidas en los 

recursos que usamos para construir un proyecto, a fin de generar el máximo valor posible para 

los clientes. El enfoque hacia la eliminación de las partidas es muy importante, porque los 

niveles de desperdicio en la construcción son muy altos. (Orihuela Astupinaro, 2011, pág. 6) 

El sistema Lean Construcción, que se caracteriza, según un informe de McGraw Hill 

Construction sobre la aplicación de este sistema, por: 

• Mayor calidad en la construcción. 

• Más satisfacción del cliente. 

• Mayor productividad. 

• Mejora de la seguridad. 

• Reducción de los plazos de entrega. 

• Mayor beneficios y reducción de costes. 

• Mejor gestión del riesgo. 

Modelo tradicional de Construcción 

Esta forma de planificar se basa en elaborar una programación general de toda la obra, con un 

gran detalle desde su inicio hasta su fin, usando las conocidas técnicas PERT, CPM, qué por lo 

general, al estar hechas desde el escritorio, representan un buen deseo de lo que DEBERÍA 

hacerse; sin embargo, todos sabemos que, por diversos motivos, conforme la obra avanza, se 

van generando grandes diferencias con lo que realmente se HIZO. (Orihuela Astupinaro & 

Ulloa, 2011) (ver figura 4) 

Existen diversos motivos por los cuales esta planificación tradicional no se cumple (Según 

Ballard (1994), citado en (Orihuela Astupinaro & Ulloa, 2011, pág. 1) menciona lo siguiente: 

https://www.construction.com/
https://www.construction.com/
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• La planificación tradicional se basa en la destreza del ingeniero a cargo de la 

programación de la obra. 

• Se mide lo realizado contra lo programado en la obra, pero no se mide el desempeño de 

la habilidad y la destreza para planificar. 

• Esto último conlleva a que no se analicen los errores de la planificación y sus causas, y 

por lo tanto a que no se genere un aprendizaje. 

 

 

 

Fuente: Tomado de (Nisa Gonzalez, 2020) 

2.2.3 Carta Balance o Carta de equilibrio de cuadrilla 

 

Según  Serpell, A. (1990) citado en (Lázaro Honisman & Valenzuela Huaynillo, 2019) en su 

tesis Índices de productividad de la mano de obra con la aplicación de la Carta Balance en ocho 

obras viales de lima metropolitana menciona que, es un gráfico que mide el tiempo en minutos 

en función a los recursos (mano de obra, equipos, etc.) que participan en la actividad.  

Los recursos son representados por barras las cuales se subdividen en el tiempo según la 

secuencia de actividades considerando también los tiempos improductivos. Estas mediciones 

nos ayudarán a tener clara la secuencia constructiva empleada para poder después optimizar el 

proceso que se está analizando. 

 

 

Figura 4 Modelo industrializado vs modelo tradicional. 
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Para poder mejorar la eficiencia de la cuadrilla se pueden hacer tres cosas:  

• Reasignar tareas entre sus miembros. 

• Modificar el tamaño de la cuadrilla. 

•  Implementar algún cambio tecnológico que modifique considerablemente todo el 

proceso constructivo para poder obtener mejor eficiencia en todo el proceso de la 

actividad analizada.  

Una definición del objetivo de las Cartas de Balance según Serpell (1990) citado en (Vilca 

Uzategui, 2014) lo describe claramente Serpell con la siguiente frase: 

 “El objetivo de esta técnica es analizar la eficiencia del método constructivo empleado, más 

que la eficiencia de los obreros, de modo que no se pretende conseguir que trabajen más duro, 

sino en forma más inteligente.” (pág. 23) 

 

Todo ello con el objetivo de aumentar el trabajo productivo y disminuir no contributarios. 

La carta balance es una herramienta que nos ayuda a generar un diagnóstico de cómo se 

distribuyen los tiempos del personal que conforman una cuadrilla de trabajo, dentro de una 

actividad específica.  

De acuerdo a esta metodología, cualquier tipo de trabajo calza dentro de esta clasificación: (ver 

figura 5) 

• Trabajo Productivo: Todo aquel trabajo que “aporta directamente” al avance físico del 

proyecto. 

• Trabajo Contributorio: Todo aquel trabajo que “aporta indirectamente” al avance 

físico del proyecto. 

• Trabajo No Contributorio: Todo aquel trabajo que “no porta” al avance físico del 

proyecto. 
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Fuente:  Tomado de (Buleje Revilla, 2012) 

 

La única manera de poder definir acciones correctivas, es poder analizar a detalle cuáles son las 

actividades consideradas “no contributorias”, analizar el motivo que las producen y definir 

controles para eliminar el problema. (ver tabla 1) 

 

Procedimiento para la aplicación de la Carta Balance: (ver tablas 1 y 2) 

✓ Calcular tiempos de realización por cada actividad. 

✓ Obtener velocidades por proceso 

✓ Identificar demoras en cada proceso (TNC) 

✓ Identificar acciones que mejoren la producción (TC-TP) 

✓ Implementar las mejoras en cada proceso  

✓ Recalcular tiempos y velocidad para cada proceso 

Tabla 1 Formato de carta balance 

 

Fuente: Tomado del (Blog de Ingenieria , 2017) 

Figura 5  Análisis de carta balance. 
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Tabla 2 Formato de toma de datos 

 

Fuente: Tomado de (Blog de Ingenieria , 2017) 
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Parámetros para la aplicación de la Carta Balance  

1. Cantidad de obreros 

El número de obreros que entran en la medición depende del tipo de actividad a medir. Lo ideal 

es buscar medir la mayor cantidad de personal posible para que sea posible un correcto llenado 

del total de casillas de la carta balance.  

2. Tiempo de medición 

Para obtener datos estadísticamente válidos, se debe de cubrir las actividades de mayor cantidad 

de tiempo posible (300 minutos aproximados). Si bien esto es cierto, hay algunas actividades 

en las cuales no es necesario cubrir las ocho horas y media de actividad por el carácter repetitivo 

que estas tienen, hay otras actividades que varía mucho el tipo de actividades que realizan 

durante el día. 

Algunas recomendaciones al respecto: 

a) Para actividades de mayor incidencia en el presupuesto (colocado de columnas, 

vigas y tijerales en estructuras metálicas) se debe de cubrir el total de tiempo que 

realizan la actividad en un mismo día. Es decir, de inicio a fin.  

b) Para actividades repetitivas. En estos casos se recomienda terminar la carta balance 

si se ha obtenido un número de ciclos o repeticiones mayor a cinco o un intervalo de 

tiempo de tres horas consecutivas (el que tarde más tiempo), mientras mayor sea el 

tiempo de estudio, mayor será la confiabilidad de los resultados. El tiempo de medición 

depende también de qué tan confiable se quiere que sean los resultados. 

c) Número de mediciones. Una misma actividad necesita más de una medición, para ser 

más confiable, a mayor número de mediciones, se tendrán resultados más confiables. 

Es muy importante mencionar que el día en que se realice la medición no debe haber 

ninguna irregularidad en la cuadrilla, es decir, se debe hacer la medición cuando la 

cuadrilla trabaje bajo las mismas condiciones con las que trabaja siempre, no sirve de 

mucho hacer una carta balance un día que ha faltado un obrero, o que trabajan solo 

medio día. Por lo tanto, todas las mediciones hechas deberán tener las mismas 

condiciones de trabajo.  

El objetivo de la Carta Balance es analizar si la cuadrilla en estudio está bien balanceada 

también se puede analizar la eficiencia del método constructivo empleado. No mide la 

eficiencia de los obreros ni pretende conseguir que el obrero trabaje más duro, sino en 

forma más inteligente. 
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2.2.4 Marco conceptual 

Desperdicio: Es toda aquella actividad humana que absorbe recursos, pero no crea valor: fallos 

que precisan rectificación, producción de artículos que nadie desea y el consiguiente 

amontonamiento de existencias y productos sobrantes, pasos en el proceso que no son realmente 

necesarios, movimientos de empleados y transporte de productos de un lugar a otro sin ningún 

propósito, grupos de personas en una actividad aguas abajo en espera porque una actividad 

aguas arriba no se ha entregado a tiempo, y bienes y servicios que no satisfacen las necesidades 

del cliente. (Pons Achell, 2014, pág. 18) 

Clasificación de los desperdicios: 

a) Sobreproducción: Producción de cantidades más grandes que las requeridas o más 

pronto de lo necesario.  

b) Esperas o tiempo de inactividad: Esperas, interrupciones del trabajo o tiempo de 

inactividad debido a la falta de datos, información, especificaciones u órdenes, planos, 

materiales, equipos, esperar a que termine la actividad precedente, aprobaciones, 

resultados de laboratorio, personal, área de trabajo inaccesible, contradicciones en los 

documentos de diseño, retraso en el transporte o instalación de equipos, falta de 

coordinación entre las cuadrillas, escasez de equipos, repetición del trabajo debido a 

cambios en el diseño y revisiones, accidentes por falta de seguridad.  

c) Transporte innecesario: Relacionado con la mala distribución y la falta de 

planificación de los flujos de materiales e información. Sus principales consecuencias 

son: pérdida de horas de trabajo, pérdida de energía, pérdida de espacio en la obra y la 

posibilidad de pérdidas de material durante el transporte. 

d) Sobre procesamiento: Procesos adicionales en la construcción o instalación de 

elementos que causan el uso excesivo de materia prima, equipos, energía, etc. 

(inspecciones excesivas o inspecciones duplicadas). 

e) Exceso de inventario: Se refiere a los inventarios excesivos, innecesarios o antes de 

tiempo que conducen a pérdidas de material (por deterioro, obsolescencias, pérdidas 

debidas a condiciones inadecuadas de stock en la obra, robo y vandalismo), personal 

adicional para gestionar ese exceso de material y costes financieros por la compra 

anticipada. 

f) Movimientos innecesarios: Se refiere a los movimientos innecesarios o ineficientes 

realizados por los trabajadores durante su trabajo. Esto puede ser causado por la 

utilización de equipo inadecuado, métodos de trabajo ineficaces, falta de 
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estandarización o mal acondicionamiento del lugar de trabajo. Pérdida de tiempo y bajas 

laborales.  

g) Defectos de calidad:  Errores en el diseño, mediciones y planos; desajuste entre planos 

de diseño y planos de estructura o instalaciones, uso de métodos de trabajo incorrectos, 

mano de obra poco cualificada. Las dos consecuencias principales de la mala calidad 

son: la repetición del trabajo y la insatisfacción del cliente.  

Velocidad: Cantidad de producción que se realiza en una unidad de tiempo. 

Rendimiento: Cantidad de recursos usados para realizar una unidad de producción Flujo: Es 

el movimiento de los materiales y/o información a través de la red de unidades de producción. 

Cuadrilla: Grupo de trabajadores destinados a cumplir una tarea específica en la construcción. 

Optimizar: Buscar mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de 

alguna tarea.  

Buffer: Debido a la gran variabilidad presente en la construcción, los buffers son los “colchones 

de trabajo” que se planifican para que, ante cualquier eventualidad, se realicen estos trabajos de 

reserva. 

2.2.5 La planificación mediante el Sistema Last Planner 

2.2.5.1 ¿Qué es Planificación? 

Fue propuesto este sistema por los investigadores Ballard y Howell (fundadores del grupo 

internacional del Leam Construction – IGLC) propone que esta brecha entre lo que DEBERIA, 

hacerse y lo que finalmente se HIZO se puede mejorar significativamente si obtenemos 

información confiable y en conjunto con los últimos planificadores (subcontratistas, maestros 

de obra, jefe de cuadrilla, etc.) de una manera que podamos visualizar en un plazo intermedio 

de lo que se PUEDE hacer y luego en un plazo más inmediato, lo que con mucha certeza se 

HARÁ. 

Es la "toma anticipada de decisiones" En este sentido, toda decisión de planeación se basa en 

el conocimiento previo de la realidad en obra para controlar las acciones presentes, encaminadas 

al logro de un objetivo deseado y satisfactorio, y prever sus consecuencias futuras. (Guevara 

Lupaca & Loayza Gallegos, 2020, pág. 11) 
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2.2.5.2 ¿Qué es Productividad? 

 

Según Serpell (1986) citado en (Padilla Bodilla, 2016) en su artículo Productividad y 

rendimiento de mano de obra para algunos procesos constructivos seleccionados en la ejecución 

del edificio ISLHA del ITCR. La productividad se puede definir como la relación entre lo 

producido y los recursos utilizados para generar un producto en específico, se suele hablar de 

productividad de los materiales, de equipos, y de la mano de obra, siendo este último aspecto 

de los más importantes a tomar en cuenta ya que para lograr un aumento en la eficiencia del 

trabajo es necesario un aporte alto de todas las partes que pueden afectarla. (pág. 12) 

 

Según  Koskela (1992) citado en (Ccoyllo Sifuentes, 2016) en su tesis Mejoramiento de la 

productividad para una reducción de los desperdicios de materiales de un proyecto de 

edificaciones en San Borja, nos dice que la nueva concepción implica contemplar una visión 

dual de la producción, la cual consiste en “conversiones y flujos”. Por ello, la eficiencia de la 

producción depende tanto de la eficiencia de los procesos de conversión como de la eficiencia 

del flujo de actividades. Por consiguiente, el mejoramiento en los flujos debe centrarse en su 

reducción o eliminación, mientras que los procesos de conversión deben volverse más 

eficientes. (pág. 12) 

 

Según Niebel. (2001) citado en (Ccoyllo Sifuentes, 2016) en su tesis Mejoramiento de la 

productividad para una reducción de los desperdicios de materiales de un proyecto de 

edificaciones en San Borja, escribe que el mejoramiento de la productividad se refiere al 

incremento de la producción por hora-trabajo o por tiempo gastado. Como base fundamental 

para el mejoramiento de la productividad se encuentran los recursos humanos, ya que estos son 

el capital más importante de toda la empresa. (pág. 10) 
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Medición de la productividad  

Los autores Oglesby, Parker & Howell (1988), citado en (Padilla Bodilla, 2016) en su artículo 

Productividad y rendimiento de mano de obra para algunos procesos constructivos 

seleccionados en la ejecución del edificio ISLHA del ITCR, tienen niveles de confianza del 

95%. Los rangos de productividad en las actividades normalmente se encuentran entre el 40 y 

el 60%, con posibilidad de incrementarlo entre el 50 y el 50% (pág. 15) 

El nomograma (figura 6) para relacionar el tamaño de la muestra, proporción de la categoría, y 

el límite de error según Oglesby, Parker y Howell (1988). Insertando en el gráfico siguiente, 

sobre la columna derecha el rango de 40-60% de productividad, con un error de 5% en la 

columna central se obtiene un mínimo de observaciones por realizar de 384, la línea punteada 

representa la obtención de este dato a partir de lo explicado anteriormente. (pág. 15) 

De igual manera el autor Botero y Álvarez afirman el resultado anterior.  

Figura 6 Nomograma  para relacionar tamaño de la muestra, proporción de la categoría, y 

el límite de error de niveles de confianza de 90% y 95%. 

 

Fuente: Tomado de (Padilla Bodilla, 2016) 
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2.2.5.3 Flujo Continuo 

(Lean Institute Colombia, 2019) En su estado ideal, significa que los productos son procesados 

y transportados directamente de una etapa del proceso a la siguiente, una pieza a la vez. Cada 

etapa de procesamientos trabaja únicamente en la pieza que necesita el siguiente paso justo 

antes de que este la necesite. El tamaño del lote es de una pieza. 

Para mantener un flujo continuo eficiente son creadas las celdas, son un acomodo de gente, 

maquinas, materiales con las etapas de un proceso colocadas una junto a la otra o de manera 

secuencial a través de la cual las piezas son procesadas en un flujo continuo o en un lote 

pequeño. (ver figura 7)  

Lograr el flujo continuo requiere tener sincronizada la transferencia de partes: 

• Solamente lo que se necesita. 

• Justo cuando se necesita. 

• Cantidad exacta que se necesita. 

Figura 7 Herramientas Lean Construction 

 

Fuente: Tomado de (Marquina, 2018) 
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2.2.5.4 Sectorización 

Según (Guzman Marquina & Suarez Perez, 2011)  Es el proceso de división de una actividad o 

tarea de la obra en porciones más pequeñas llamadas sectores, cada sector deberá comprender 

un metrado aproximadamente igual a los demás para así mantener un flujo continuo entre 

sectores. (pág. 31) (ver figura 8) 

 

El metrado asignado a los sectores deberá ser factible de realizarse en un día. La sectorización 

está relacionada con la teoría de lotes de producción y lotes de transferencia, ya que al dividir 

el trabajo en sectores más pequeños estamos dividiendo nuestro lote de producción en lotes más 

pequeños que serán los que transferimos a las actividades siguientes (lotes de transferencia). 

Asimismo, al sectorizar se está optimizando los flujos de recursos en la obra, lo cual genera un 

beneficio para todo el sistema de producción.  

Para realizar una sectorización se debe tener definido: 

• El método constructivo. 

• Tener el metraje de las actividades generales en unidades definidas de preferencia en 

m3, m2 y/o metros lineales. 

• Se divide los metrados totales entre la cantidad de sectores con los que se desea realizar 

la obra, siempre cuidando que los sectores tengan similar cantidad de elementos 

especiales a ejecutar dentro de él, esto con la finalidad de que no se produzca atrasos o 

adelantos por un desbalance en la capacidad de producción entre las cuadrillas, siempre 

teniendo cuidado de los criterios constructivos y estructurales que puedan afectar la 

calidad de la obra. 

• Una vez definido los sectores y las actividades de la sectorización se tienen que dar a 

conocer al personal involucrados en estos trabajos de forma clara y visible de 

preferencia en un mural para que contribuya a dar órdenes, tomar mediciones y 

controlar la ejecución de las actividades programadas. 
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Figura 8 Sectorización general de una obra 

  

Fuente: Tomado de (Olger, 2019)  

2.2.6 Sistema Last Planner 

Según Ballard y Howell (2000) citado en (Orihuela Astupinaro, 2011) menciona que el sistema 

Last Planner plantea que esta brecha entre lo que “debería” hacerse y lo que finalmente se 

“hizo” se puede mejorar significativamente si obtenemos información confiable y en conjunto 

con los últimos planificadores (maestros de obra, subcontratistas, etc), de tal manera que 

podamos visualizar en un plazo intermedio lo que en la práctica se “puede” hacer, y luego en 

un plazo más inmediato, lo que con mucho más certeza se “hará”. 

Este sistema parte de la tradicional programación maestra de toda la obra, la cual usa como un 

referente de hitos; luego, baja a una programación por fases, (lo que “debería” hacerse); después 

abre una ventana de programación de 4 a 6 semanas (analizando lo que realmente se “pueda” 

hacer), denominado Lookahead, donde se aplica un análisis de restricciones; y finalmente, 

recién se pasa a una programación semanal (lo que finalmente se “hará”), la cual será más 
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confiable por haber sido liberada de sus restricciones. Una vez realizados los trabajos (lo que 

se “hizo”), los planificadores son retroalimentados con el Porcentaje de Planificación Cumplida 

(PPC) y con las Razones de No Cumplimiento (RNC). (pág. 6) (ver figura 9) 

 

Figura 9 Procedimiento Last Planner 

 

Fuente: Tomado de (Orihuela Astupinaro & Ulloa, 2011) 

 

a) Planificación Maestra:  

Es plantear los hitos que se requieren para cumplir con los objetivos propuestos. Aquí se trabaja 

a nivel de grupos de actividades (fases) y se hace la programación para todo el proyecto. Esta 

programación puede estar sujeta a modificaciones y ajustes de acuerdo al estado del proyecto 

(comienzos, secuencias, duraciones, etc) (Loayza Chambilla, 2019, pág. 38) (ver tabla 3) 

 

2.2.6.1 Definición de Hitos 

(Lledó & Rivarola, 2007) Los hitos del proyecto son puntos identificables que resumen la 

conclusión de un conjunto de importantes tareas relacionadas. Los hitos se utilizan, por lo 

general, para resumir los hechos relevantes en un proyecto. A diferencia de una actividad, el 

hito no tiene duración. 

Los hitos se pueden utilizar para realizar gráficos del programa global del proyecto. Los 

gráficos con los hitos del proyecto se denominan calendario de hitos o cronograma de hitos. Si 

bien el cronograma de hitos no tiene suficiente información para administrar bien el proyecto, 
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puede ser útil para informar a los interesados que quieran tener una visión global sin necesidad 

de ver el detalle de cada tarea. (pág. 54) 

 

Tabla 3 Plan maestro 

  

Fuente: Tomado de (Arenas Ortega, 2018)  

 

b) Planificación LookaHead: 

Se trabaja con actividades que abarcan un periodo de 4 o 6 semanas. Los “Last Planner” 

seleccionan y disgregan las actividades en asignaciones, para posteriormente hacer un análisis 

de restricciones. El objetivo es producir asignaciones liberadas y listas para programarse 

semanalmente. (Loayza Chambilla, 2019, pág. 26) 

Los pasos que se deben seguir son los siguientes: 

• Seleccionar aquellas actividades que se sabe que se podrían realizar cuando se 

programen. Tomar en cuenta si existen cambios en el diseño, temas sin resolver, 

disponibilidad de materiales y la probabilidad de que las actividades previas puedan ser 

terminadas cuando se necesiten. 

• Dividir las actividades en asignaciones. Una asignación es una orden directa de trabajo 

y, por lo tanto, es el nivel más bajo de la planificación. 
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• Analizar las restricciones, proceso que se realiza con todos los sub contratistas. Se 

divide en dos: 

Identificar las restricciones, adelantándose a seleccionar las posibles causas que pudieran 

hacer que una actividad no se realice. 

Analizar las restricciones, que consiste en ver si se tiene la información suficiente, si se 

cuentan con todos los recursos, si los trabajos preliminares se van a terminar, etc. Sólo 

pueden avanzar en las semanas y entrar en la programación aquellas asignaciones que se 

encuentren listas y sin restricciones. (ver tabla 4) 

• Mantener un grupo de asignaciones denominado “trabajo de reserva”, el cual es 

“buffer” para mantener la eficiencia de la labor si las actividades planeadas no se 

pueden ejecutar o si el personal termina antes de lo previsto. 

• Equilibrar la cantidad de trabajo por hacer con la capacidad que se tiene en obra. 

• Listar los requisitos que se debe tener en cuenta para ejecutar las asignaciones en la 

semana que se han programado. 

2.2.6.2 Definición de restricción 

El análisis de restricciones nos ayuda a identificar justamente los posibles factores que generen 

los cuellos de botella de nuestros procesos constructivos, para el desarrollo de la identificación 

de las restricciones que limitan el cumplimiento de nuestro cronograma. (Sanchez Ganboa, 

2019, pág. 41) 

 

Los factores más incidentes en los procesos constructivos de una obra son las siguientes. 

• Trabajo previo: Partidas antecesoras que se encuentran sin culminarse para la 

continuación de los trabajos 

• Mano de obra: Cuadrillas sin cantidad de personal obrero necesario para las 

actividades resignadas. 

• Materiales: Requerimiento de materiales pendientes en obra. 

• Equipos y Herramientas: Requerimiento de equipos y herramientas pendientes para 

la ejecución de las partidas asignadas. 

• Información: No se cuentan con detalles necesarios para la ejecución como son planos, 

especificaciones técnicas, etc. 

• Programación: No se tiene una revisión de las programaciones planteadas para estas 

actividades. 
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• Espacio: No se cuenta con espacio físico disponible para realizar los trabajos 

programados. 

• Externo: Agentes externos o motivos ajenos a la obra 

 

Tabla 4 Programación look head 

 

 

Fuente: Tomado de (Arenas Ortega, 2018) 

 

c) Planificación semanal: 

De las actividades y asignaciones que se tienen listas, se deben seleccionar aquellas que entraran 

en la ventana de programación semanal, la cual entrega actividades liberadas luego de la 

aplicación de un análisis de restricciones. 

Para el desarrollo del análisis de restricciones, lo primero a realizar es el desglose de las 

actividades a ejecutarse en la semana programada e identificarlas también ventana de 3 semanas 

de programación conocida como el Look-Ahead, se identifican los factores involucrados en 

cada una de esas actividades y también se identifican los involucrados encargados a la 
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liberación de las restricciones conjuntamente con la fecha de dicha liberación. (ver tabla 5) 

(Calderon Vasquez, 2018, pág. 38) 

 

Tabla 5 Planificación semanal con restricciones 

 

Fuente: Tomado de (Arenas Ortega, 2018) 

 

d) PPC y Razones de No Cumplimiento: 

2.2.6.3 PPC: (Porcentaje de Partes Cumplidas) 

Al final de cada semana se analizan los resultados de los hitos conseguidos y se establece una 

ratio de cumplimiento denominado PPC (Porcentaje de Partes Cumplidas), que es la relación 

entre las mediciones reales ejecutadas y las que sean planificadas previamente. Lo habitual es 

que la ratio vaya mejorando según vaya avanzando la ejecución de la obra.  

(Guevara Lupaca & Loayza Gallegos, 2020, pág. 19) 

En caso de que no sea así es conveniente analizar las causas por las que está fallando, suele ser 

debido:  

• Falta de coordinación entre los agentes. 

• Bajo rendimiento de la mano de obra. 
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• Problemas de suministro de materiales, logística interna de funcionamiento. 

• Causas meteorológicas. 

• Cambios en el proyecto original.  

Razones de No Cumplimiento:  

Las causas de no cumplimiento representan las razones por las cuales el plan de trabajo semanal 

no es completado en un 100%. El identificar la causa que provoca los problemas es uno de los 

primeros pasos para generar un mejoramiento, pero no basta con eso. 

 Lo que realmente genera el mejoramiento es dar una acción correctiva al problema que permita 

generar un flujo de trabajo más continuo. El último planificador debe buscar el porqué. Las 

razones por las que un plan falla pueden dividirse en dos grupos. 

• El primero reúne instrucciones con trabajos y recursos previamente requeridos.  

• El segundo, agrupa las fallas en los procesos. Las razones por las que un plan falla 

pueden graficarse según su frecuencia de ocurrencia, para así resaltar las causas 

predominantes y enfocar mejor los esfuerzos. 

Después de detectarse las razones, el último planificador debe analizar la raíz del problema. La 

razón aparente, inicialmente detectada, puede ser consecuencia de otras acciones o eventos 

desarrollados en el proyecto. El último planificador debe manejar el curso de las acciones o la 

cadena de eventos para aprender cómo las fallas repetitivas pueden prevenirse.  

2.2.6.4 Confiabilidad Estadística 

 

Definición de Confiabilidad: Esta referida al grado al que una escala produce resultados 

consistentes si se realizan mediciones repetitivas. 

Las fuentes sistemáticas de error no tienen impacto adverso en la confiabilidad, porque afectan 

de manera constante y no llevan una inconsistencia. En contraste, el error aleatorio produce 

inconsistencia, lo que conduce a menor confiabilidad. 

La confiabilidad se evalúa al determinar la proporción de la variación sistemática en una escala. 

Esto se hace al determinar la asociación entre las calificaciones obtenidas de diferentes 

aplicaciones de la escala. Si la asociación es alta, la escala arroja resultados consistentes y por 

lo tanto confiables. (Nuñez, 2012, pág. 2) 

 

Coeficiente de Confiabilidad de Kuder-Richardson 

Las fórmulas de Kuder y Richardson son empleadas para calcular la confiabilidad de algún 

instrumento o alguna prueba, a partir de sus estadísticas de las preguntas del mismo, 
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concretamente sus medias y sus varianzas. La más usada de ellas, la fórmula 20 más conocida 

como (K20), esta requiere información basada en el número de ítems de la prueba, la desviación 

estándar de la puntuación total y la proporción de examinados que aprobaron cada ítem. Las 

fórmulas de Kuder-Richardson es aplicado solo en instrumentos con ítems dicotómicos que 

puedan ser codificados con 1 – 0 ( Correctos – Incorrecto, Si – No, etc) (Bachman, 1990) 

 

Figura 10 Formula de Kuder-Richardson 

 

Fuente: Tomado de (Cajigal Molina, 2021) 

2.2.7 Aplicativo Fieldwire versión Free 

Es el punto de enlace para la coordinación de las obras, optimización en obra, coordinación de 

proyectos 

▪ Este al tanto de que hizo cada persona, genera calendarios de trabajo. 

▪ Coordine eficazmente, asigne tareas, trabaja siempre con los planos más actuales y 

compagina a la obra con la oficina. 

▪ Monitorea el rendimiento, esté al tanto de lo que hizo cada persona. 

▪ Captura información de acuerdo a la obra y disminuya las discrepancias de los trabajos 

realizados. 

▪ Se puede almacenar todos nuestros proyectos en general. 

▪ Se puede acceder a planos, tareas, fotos, formularios y archivos del proyecto, todos son 

accesibles y sin estar conectado a una red. 

▪ Planos: fieldwire asigna un nombre de forma inmediata, activa todos los detalles, 

secciones y elevaciones del plano, almacena todas las versiones de los planos 

permitiendo identificar los cambios realizados en un solo clic, permite analizar cambios 

entre planos de manera automática, tiene herramientas de anotación que te permiten 

registrar información en tiempo real, también se puede adjuntar videos, fotos entre otros. 
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Es un sistema que permite a los productores recolectar y procesar automáticamente datos de 

campo en tiempo real, guarda toda esa información en un solo lugar, administrar las operaciones 

con mayor eficiencia y maximizar los rendimientos (Construction app for the field, 2019).  

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis General 

a) La aplicación de Last Planner System y Carta Balance influyen en la 

planificación y control en la ejecución del proyecto “Ampliación de las aulas 

generales del pabellón de derecho de la Universidad Andina del Cusco” 

2.3.2 Sub Hipótesis  

a) La planificación de actividades mediante la aplicación de Last Planner System 

influyen en un 65% el porcentaje de plan cumplido (PPC) en la ejecución del 

proyecto “Ampliación de las aulas generales del pabellón de derecho de la 

Universidad Andina del Cusco”  

b) La aplicación de la herramienta Carta Balance mejora el trabajo productivo en 

un rango de 40% a 50% en las partidas de estructura metálicas y arquitectura en 

la ejecución del proyecto “Ampliación de las aulas generales del pabellón de 

derecho de la Universidad Andina del Cusco”  

c) Las herramientas Last Planner System y Carta Balance presenta un grado de 

confiabilidad muy alta del 81% al 100% en la planificación y control por parte 

de los involucrados directos del proyecto “Ampliación de las aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad Andina Del Cusco”  

2.4  Variables e Indicadores 

2.4.1 Variable Dependiente 

Y1. Planificación: Es el conjunto de actividades tendentes a simular la 

realización de un trabajo, ordenándolo de la manera más económica posible y 

previendo todas las acciones para la ejecución del mismo, el contenido de una 

planificación es un programa detallado del proceso de ejecución elegido con un 

plan de calidad. 
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Y2.  Control: Es la coordinación de todos los recursos tanto humanos, 

materiales, equipo y financiero, en un programa, tiempo y costo determinado, 

para lograr alcanzar los objetivos planteados. 

2.4.2 Indicadores de variables dependientes 

Indicadores de variable dependiente Y1 

▪ Cronograma Real 

▪ Cronograma Planificado 

Indicadores de variable dependiente Y2 

▪ PPC (Porcentaje de plan cumplido) 

▪ Análisis de Restricciones 

▪ Causas de Incumplimiento 

2.4.3  Variable Independiente 

X1. Carta Balance: Mediciones que permite tener clara la secuencia 

constructiva empleada para optimizar el proceso que se está analizando. 

Lean Construction utiliza la Carta Balance que permite calcular tiempos de 

realización en cada proceso, obteniendo velocidades por proceso y que indica 

demoras en cada proceso. Todo ello con el objetivo de aumentar el trabajo 

productivo y disminuir el no contributorio.  

X2. Last Planner System: Se trabaja con actividades que abarcan un periodo 

de 4 o 6 semanas. Los Last Planner seleccionan y disgregan las actividades en 

asignaciones, para posteriormente hacer un análisis de restricciones. El objetivo 

es producir asignaciones liberadas y listas para programarse semanalmente. 

X3. Grado de Confiabilidad: Grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. Es decir, que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales. 

2.4.4 Indicadores de variables Independientes 

Indicadores de variables independientes X1: 

▪ Tiempo Productivo 

▪ Tiempo Contributorio 

▪ Tiempo No Contributorio 
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Indicadores de variables independientes X2: 

▪ Plan Maestro 

▪ Plan Lookahead 

▪ Plan Semanal 

Indicadores de variables independientes X3: 

▪ Encuestas 

▪ Grado de percepción 

▪ Consistencia 
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2.4.5 Cuadro de Operacionalización de Variables 

ESPECIFICO TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR UNIDAD 

 

  

 

 

 

X1                   Y1 

X2                   Y1 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST PLANNER 

SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION 

 

 

 

 

Planificación maestra 

Planificación Lookahead 

Planificación semanal 

 

 

 

 

Meses 

Semanas  

Días 

CARTA BALANCE 

 

 

MEDICION DE TIEMPO 

 

Trabajo Productivo 

Trabajo Contributorio 

Trabajo No Contributorio 

 

 

 

Porcentaje (%) 

GRADO DE 

CONFIABILIDAD 

 

ANALISIS 

ESTADISTICO 

 

Encuestas 

 

GENERAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEPENDIENTES 

 

 

 

 

PLANIFICACION 

 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

Cronograma planificado  

Cronograma real 

  

 

 

 

 

Porcentaje (%) 

 

 

 

 

 

X1 

Y1 

X2          

 

 

 

 

 

CONTROL 

 

 

 

      PRODUCTIVIDAD 

 

 

PPC (Porcentaje de plan cumplido) 

Análisis de Restricciones  

Causas de incumplimiento  

 

 

Porcentaje (%) 

Partidas de trabajo 

Diagrama de Pareto  
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3  Metodología 

3.1  Metodología de la investigación 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo puesto que las variables 

de estudio presentan atributos cuantitativos. (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2014) en su libro: (Metodologia de la Investigacion), 

sugiere que la presente investigación es cuantitativa porque presenta las 

siguientes características “ mide y estima magnitudes de los problemas que 

queremos investigar,  para poder comprobar la hipótesis se usa la recolección de 

datos y estos se representan mediante números y análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” (pág. 5) 

3.1.2 Nivel de alcance de la investigación 

La presente investigación es de nivel descriptivo, debido a que los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 92) 

3.1.3 Método de investigación  

En la presente investigación opta por un método hipotético deductivo, ya que 

planteamos el problema de investigación defendiendo el objetivo junto con las 

preguntas (lo que se quiere hacer y lo que se quiere saber), ya que mediante las 

hipótesis descritas se plantearán y se explicaran el fenómeno, la deducción de las 

hipótesis que nos llevaran a una conclusión particular. (Hernandez Sampieri, 

Baptista Lucio, & Baptista Lucio, 2014) 
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3.2 Diseño de la investigación 

3.2.1 Diseño metodológico 

El diseño del presente estudio, es no experimental, porque se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigación donde 

no se hace variar intencionadamente las variables independientes. Lo que se 

realiza en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 

dan en su forma natural, para después analizarlos. Se hacen inferencias sobre las 

relaciones entre las variables, sin intervención directa sobre la variación 

simultánea de las variables independientes y dependientes. La investigación 

realizada es no experimental porque se analiza la realidad tal y como representa 

sin modificar las variables. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucio, 2014, pág. 152) 

3.2.2 Diseño de ingeniería 

En el siguiente flujograma presentamos visualmente los pasos y acciones que 

involucran el proceso de recopilación de datos pre-implementación, 

implementación y toma de datos post-implementación de las herramientas de 

Last Planner System, Carta Balance y Grado de confiabilidad. (ver figura 11) 
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Figura 11 Flujograma 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

3.3.1.1 Descripción de la población 

La población de la investigación para Last Planner System está conformada por 

la planificación y control de las actividades en todas las partidas en la ejecución 

del proyecto “AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, SAN 

JERÓNIMO – CUSCO” 

Mientras que la población de la investigación para Carta Balance está 

conformada por la productividad de mano de obra en las partidas de estructuras 

metálicas, vaciado de contrapiso y la instalación de muros drywall en el proyecto 

“AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO 

DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO, SAN JERÓNIMO – CUSCO” 

3.3.1.2 Cuantificación de la población 

Para la investigación la población es limitada y cuantificable, se tiene descrito al 

personal de la empresa Puma S.A.C. y los subcontratistas de estructuras metálicas, 

instalaciones de eléctricas, instalación de drywall, aluminio y pintura. 

3.3.2 Muestra 

3.3.2.1 Descripción de la muestra 

Como muestra de la investigación para la aplicación de Last Planner System y la 

encuesta de confiabilidad se tomaron en cuenta todas las partidas a ejecutar de 

inicio a fin del proyecto. 

Mientras que para carta balance se consideró las partidas con más incidencia en 

los análisis de costos unitarios que fueron las partidas de estructuras metálicas, 

vaciado de contrapiso y muros drywall. 

3.3.2.2 Cuantificación de muestra 

En este caso dado que las actividades y aplicación de nuestra investigación se 

realiza durante la ejecución del proyecto y con partidas identificadas para la 
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aplicación de las herramientas Last Planner System y Carta Balance, como 

también se tuvo reuniones en la obra con los implicados directos en este caso los 

trabajadores de la empresa ejecutora y lo subcontratista para realizar la encuesta 

de grado de confiabilidad. 

Todos estos datos se tomaron en tiempos determinados de forma ordenada y 

coherente. El registro de lo observado se anotó de manera instantánea. 

3.3.2.3 Método de muestreo 

Se realizará un muestreo no probabilístico o dirigida por conveniencia, ya que se 

|||busca intencionalmente elegir a los sujetos para formar parte de nuestra muestra 

con el fin específico de analizar y evaluar.  

Es por ello que este método de muestreo no probabilístico es la más adecuada para 

la aplicación de las herramientas Last Planner System, Carta Balance y el grado de 

confiabilidad de estas, en diferentes frentes de trabajo. 

3.3.2.4 Criterios de evaluación de muestra 

Para la evaluación de muestra se realizaron formatos y encuestas a los participantes 

y/o involucrados directos en la ejecución de la obra en mención, para la obtención 

de datos en la planificación y control de actividades se tomaron en cuenta todas las 

partidas durante la ejecución del proyecto, para la medición de productividad de 

mano de obra se consideró las partidas específicas de estructuras metálicas, muros 

drywall y vaciado de concreto y para finalizar se obtuvo los datos de la encuesta 

realizada.  

3.3.3 Criterios de inclusión 

Para la planificación y control del cumplimento de las actividades, así como para la 

medición de la productividad de mano de obra se tiene la revisión de las partidas a 

ejecutar de la programación gant. el expediente técnico y las valorizaciones 

mensuales. 

La segunda etapa para la ejecución de este proyecto se tiene que considerar para la 

planificación y control de actividades el cronograma realizado cada semana en las 

reuniones con los involucrados del proyecto. 
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Otro criterio a considerar en la medición de la productividad de mano de obra son 

los trabajos productivos, contributorios y no contributorios en las partidas de 

estructuras metálicas, vaciado de contrapiso y muros drywall. 

3.4 Instrumentos 

3.4.1 Instrumentos metodológicos o instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación para la recolección de datos se utilizaron la aplicación de las 

herramientas Lean Construction como es Last Planner System, Carta Balance y una encuesta 

en obra para medir el grado de confiablidad en la planificación y control del proyecto. 

3.4.1.1 Formato para la recolección de datos para Last Planner System.  

En la presente investigación para la recolección de datos, primero se realizó un plan maestro 

para luego realizar un plan Look head con reuniones semanales con los contratistas para 

obtener las restricciones y posteriormente realizar las planificaciones semanales, las cuales 

se controlaban mediante la observación en campo del cumplimiento de lo programado, y así 

obtener nuestros PPC semanales. 
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Tabla 6 Plantilla del plan maestro 

 

Fuente: Elaboración Propia

Descripción de Actividades Fecha Inicio
Fecha 

Término
Duración 1-15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: PUMA 

ASOCIADOS

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - PABELLON DERECHO

FECHA: 

   PLAN MAESTRO
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Tabla 7 Plantilla de lookahead 

 

Fuente: Elaboración Propia 

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

TIEMPO EFECTIVO

DÍAS

PARTIDAS

SEMANA 3º SEMANA 4º SEMANA 5º SEMANA 6º SEMANA

MES

LOOK AHEAD

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"
CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - PABELLON DE DERECHO

FECHA:



 
 

62 
 

Tabla 8 Plantilla de restricciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9 Plantilla PPC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

PPC
UBICACIÓN:  UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - PABELLON DERECHO

FECHA: 

SEMANA ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"
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3.4.1.2 Formato para la recolección de datos para Carta Balance. 

Se realizó grabaciones mediante una cámara filmadora y tomas fotográficas para la toma de 

datos de los trabajos productivos (TP), trabajos contributorios (TC) y trabajos no 

contributorios (TNC) de cada integrante en cada cuadrilla con periodos de tiempo de un 

minuto (60 segundos). 

Se clasificó estos procesos mediante el programa Excel teniendo como criterio de las tesistas 

un TP, TC (colocado de arnés, movilización de andamios, recibir indicaciones, etc) y un TNC 

(caminar, parado, conversar, ir al baño, esperar, etc). Por lo tanto, el desarrollo de la toma de 

datos es independiente del tipo y complejidad de la actividad que se esté realizando, el tesista 

debe de colocarse en una ubicación donde pueda visualizar la ejecución del proceso 

constructivo, debiendo apuntar de qué cuadrilla es el trabajador y cuál es el tipo de trabajo 

que está ejecutando. Las definiciones de cada categoría son respetadas meticulosamente 

manteniéndolas de forma inamovible y permanente. (Castillo, 2001) 

 

Tabla 10 Plantilla de toma de datos carta balance 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 11 Plantilla de descripción de actividades carta balance 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %
TP

TP

TC

TNC

TC

TNC
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3.4.1.3 Formato para la recolección de datos para medir el Grado de 

Confiabilidad. 

Se realizaron encuestas a los contratistas y sub contratistas, para medir el grado de 

confiabilidad en la planificación y control mediante las reuniones semanales que se tenía, y 

si las restricciones eran liberadas a tiempo, para luego ser analizadas estadísticamente y 

obtener un porcentaje promedio. 

Figura 12 Formato de encuesta (pág. 1 de 2) 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 13 Formato de encuesta (pág. 2 de 2) 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.2 Instrumentos de Ingeniería 

Para la realización de esta investigación se utilizaron instrumentos de ingeniería como: 

I. Guías de Ingeniería. 

✓ Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación de aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad Andina del Cusco, San Jerónimo – 

Cusco” 

✓ Apoyo de varias tesis en ingeniería, que también están citadas y se encuentran 

en la parte de referencias bibliográficas.  

✓ Libro Productividad en obras de construcción de Virgilio Ghio Castillo. 

 

II. Instrumentos de ingeniería. 

✓ Microsoft Excel 2016  

✓ Auto CAD 2016  

✓ Programa Fieldwire 

✓ Calculadora  

✓ Cronometro  

✓ Cámara fotográfica  

✓ Cámara de video 

3.5 Procedimiento de Recolección de Datos 

El procedimiento de recolección de datos para la herramienta Last Planner System se realizó 

en toda la ejecución de obra realizándose reuniones semanales para hacer las programaciones 

y determinar las restricciones. 

El periodo de muestreo o recolección de datos de la investigación se realizó en 114 días, 

dentro de las cuales se tomaron las mediciones para lo que es Last Planner System de lunes 

a sábados, cumpliendo con el jornal diario de la masa trabajadora.  

Mientras que para la recolección de datos de la herramienta Carta Balance se realizaron de 

partidas específicas las que son: vaciado de losa colaborante, instalación de drywall, vaciado 

de contrapiso, vaciado del techo de tanque elevado, anclajes metálicos, columnas metálicas, 

vigas metálicas, tijerales y cobertura. 
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Para la toma de datos de la herramienta carta balance se realizó grabaciones mediante una 

cámara filmadora previamente instalada y también toma de fotografías, para luego los datos 

ser procesados mediante una plantilla en Excel antes elaborada. 

Finalmente, para la recolección de datos para medir el grado de confiabilidad en la 

planificación y control del proyecto se realizó mediante encuestas a los trabajadores. 

3.5.1 Recolección de datos in-situ para la medición de porcentaje del plan 

cumplido: 

a) Herramientas y equipos utilizados en la prueba. 

✓ Posit de colores 

✓ Hojas de colores 

✓ Papelotes 

✓ Plumones 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Fieldwire (aplicativo móvil) 

b) Procedimiento. 

✓ Realizar una reunión con la participación de todos los involucrados 

para realizar la planificación de la primera semana. (explicando en qué 

consistirá la metodología) 

✓ Anotar las partidas que tendrán que realizar durante la primera semana 

y que cada uno coloque su posit de color (ver figura 14) 

✓ Tomar registro de las restricciones que se les presenta. 

✓ Finalmente, una vez obtenida toda la información se procede a subir 

al programa Fildwire de forma ordenada y detallada donde todos los 

contratistas tenían acceso y podían ver el avance del trabajo 

programado. 
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Figura 14 Programación semanal 

 

 Figura 15 Reunión con los subcontratistas del proyecto 

 

c) Toma de datos. 

En las siguientes tablas se muestran la toma de datos obtenidos con respecto a lo 

programado semanalmente y al porcentaje de plan cumplido durante las 20 

semanas. 

En las siguientes tablas se muestran todos los datos obtenidos del Plan Maestro, 

las programaciones semanales, las restricciones y el porcentaje de plan cumplido. 
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1. Características técnicas del proyecto 

Datos Generales  

Proyecto: Ampliación de aulas generales del pabellón de derecho de la Universidad 

Andina del Cusco  

Propietario: Universidad Andina del Cusco  

Facultad: Derecho y ciencia política  

Dirección: Pabellón iv – derecho. urb. larapa a5-a6-a7 

Datos De Área:  

Área intervenida: 6to nivel. 

Cuadro de áreas: 

 

Marco legal:  

▪ Reglamento Nacional de Edificaciones, normas A.010, A.040, A.120 y A.130  

▪ Resolución Nª 0834-2012-ANR “Reglamento de Edificaciones para uso de las 

Universidades”.  

▪ Decreto Supremo Nº 066 - 2007 - PCM Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad de Defensa Civil.  

▪ Ley Universitaria 30220.  

▪ Estatuto de la Universidad Andina del Cusco.  

Así, mismo todas, las leyes, normas y reglamentos competentes y actualizados hasta la 

finalización del servicio. 

Intervenciones a realizar: 

Sexto Nivel:  
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▪ Se nivelará el contrapiso, se retirarán los sardineles y se retirará el enchape con 

cerámicos gress para la implementación y adecuación de este nivel, además se 

desmontarán los muros de vidrios existentes para dar paso a la propuesta.  

▪ Se presurizará la escalera utilizando la estructura metálica existente, añadiendo 

nuevos postes  

▪ verticales para dotar de cerramiento total a la caja de escaleras.  

▪ El cerramiento será de drywall con planchas RF Gyplac, para lo cual se desmontará 

la baranda metálica del segundo tramo de la escalera y se implementará un pasamanos 

de tubo negro de 2” con base zincromato, pintura esmalte y olemate 1:1, y se colocará 

una puerta corta fuego con revestimiento ignífugo.  

▪ De la misma forma, se generará un ducto de presurización para la inyección de aire. 

Se implementará un ascensor con capacidad para 8 personas, con estructura metálica 

y revestimiento lateral y frontal con vidrio templado de 10 mm.  

▪ Se adecuarán e implementarán 4 aulas de estudio que contarán con pizarras acrílicas, 

un falso cielo raso con baldosas acústicas celotex y un cerramiento lateral de muro 

cortina.  

▪ Se contará con servicios higiénicos diferenciados y uno exclusivo para 

discapacitados, ambos espacios con recubrimiento de porcelanato. Este nivel, además 

de contar con corredores de conexión horizontal, contará con pasajes de 

mantenimiento que contienen líneas de vida de tubo redondo de 1 “.  

▪ Se propondrá una cubierta del espacio aledaño al tanque elevado generando un 

depósito, añadiendo un acceso metálico para el mantenimiento del tanque elevado.  

▪ En la junta con las cubiertas del bloque inferior, se implementará un muro de ladrillo 

King kong tarrajeado y pintado con pintura látex colocando una canaleta para la 

evacuación de aguas del techo existente y añadiendo una ventana corrediza encima 

del muro para evitar la salpicadura 
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Figura 16 Visualización en 3D del proyecto 

   

 

Fuente: Expediente Técnico del proyecto 
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Tabla 12 Plan maestro del proyecto 

 

 

Descripción de Actividades Fecha Inicio
Fecha 

Término
Duracion 1-15 16 - 31 1 - 15 16 - 28 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

Obras Provisionales 18-Ene-21 02-Feb-21 15 dias

Seguridad 18-Ene-21 18-Abr-21 90 dias

Demolicion 05-Feb-21 12-Abr-21 7 dias

ESTRUCTURAS

ZONA 1 Concreto y Estructura Metalica 23-Ene-21 03-Feb-21 11 dias

ZONA 1 Losa Colaborante 29-Ene-21 02-Feb-21 4 dias

ZONA 2 Concreto y Estructura Metalica 03-Feb-21 14-Feb-21 11 dias

ZONA 3 Concreto y Estructura Metalica y Cob 13-Feb-21 24-Feb-21 11 dias

ARQUITECTURA Y ACABADOS

ZONA 1 04-Feb-21 14-Feb-21 10 dias

ZONA 2 14-Feb-21 24-Feb-21 10 dias

ZONA 3 24-Feb-21 06-Mar-21 10 dias

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ZONA 1 16-Jun-21 05-Jul-21 17 dias

ZONA 2 23-Jun-21 12-Jul-21 17 dias

ZONA 3 23-Jun-21 12-Jul-21 17 dias

INSTALACIONES SANITARIAS

ZONA 1 16-Jun-21 05-Jul-21 17 dias

ZONA 2 23-Jun-21 12-Jul-21 17 dias

ZONA 3 23-Jun-21 12-Jul-21 17 dias

EQUIPAMIENTO

ZONA 1, 2, 3 16-Jun-21 05-Jul-21 17 dias

COMUNICACIONES

ZONA 1 16-Jun-21 05-Jul-21 17 dias

ZONA 2 23-Jun-21 12-Jul-21 17 dias

ZONA 3 23-Jun-21 12-Jul-21 17 dias

MAYO

   PLAN MAESTRO

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 21-01-21

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA 

DEL CUSCO"

ABRILMARZOFEBREROENERO
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Fuente: Elaboración propia 

2. Distribución de sectorización 

Planteamos utilizar la siguiente sectorización para el sexto nivel de la facultad de derecho. 

El avance será de manera ordenada (S1, S2, S3), (ver figura 17) como se muestra en la tabla 

13 cada sector cuenta con un área proporcionada y/o similares, siguiendo la secuencia para 

todas las partidas: 

Figura 17 Sectorización UAC 

Fuente: Planos UAC derecho 

 

Tabla 13 Área de cada sector y distribución de ejes  

  

Fuente: Elaboración propia 

ÁREA

m2 % %

S1 154.99 -27.343 -18% 28%

S2 214.07 31.737 15% 39%

S3 177.94 -4.393 -2% 33%

S prom 182.33

S sum 547

SECTORIZACION

SECTOR m2
VARIACIÓN

S1 8 11

S2 4' 7'

S3 1 4

EJES
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Tabla 14 Lookahead planning semana 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 Restricciones semana 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18 Aplicativo fieldwire semana 1 

  

  

Nota: Aplicativo Fieldwire. La primera semana si se cumplió la partida cerramientos, es por eso que se puso en la columna terminado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 Lookahead planning semana 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

7 8 9 10 11 12

L M M J V S

2
5

-0
1

-2
0

2
1

2
6

-0
1

-2
0

2
1

2
7

-0
1

-2
0

2
1

2
8

-0
1

-2
0

2
1

2
9

-0
1

-2
0

2
1

3
0

-0
1

-2
0

2
1

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 3 SECTOR 3

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

MES ENERO

TIEMPO EFECTIVO

DÍAS

PARTIDAS

TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVICIONALES

SEMANA 2º SEMANA

CARTEL DE OBRA

TRANSPORTE VERTICAL

TRAZO Y REPLANTEO

LOOKAHEAD 

PLANNING



 
 

80 
 

Tabla 17 Restricciones semana 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 Aplicativo fieldwire semana 2 

 

 

Nota: Aplicativo fieldwire. Al igual que la primera semana se pudo realizar todas las partidas programadas para la segunda semana. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 Lookahead planning semana 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 Restricciones semana 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 Aplicativo fieldwire semana 3 

 

Nota: Aplicativo fieldwire. Cómo se puede observar en la primera imagen se tiene la partida de anclajes en proceso, más no fueron 

concluidas para la tercera semana que se había programado.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

85 
 

Figura 21 Aplicativo fieldwire 

 

 

Nota: Aplicativo fieldwire en la segunda imagen podemos observar el mensaje en el cual se identifica que ya es una partida retrasada. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 Lookahead planning semana 4 

        

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 Restricciones semana 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22 Aplicativo fieldwire semana 4 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Aplicativo fieldwire nos muestra que en las columnas de prioridad 2 y prioridad 3 se encuentran actividades que no se pudieron 

concluir en la cuarta semana, como montaje de columnas, vigas, tijerales y demolición de muros sardineles. 
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Figura 23 Detalles de la partida montaje de columnas en fieldwire 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Aplicativo fieldwire los cuadros rojos nos indica el nombre de la partida, el estado en este caso prioridad 2 y dentro de mensaje 

se informó que era un trabajo retrasado. 
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Figura 24 Detalles de la partida montaje de vigas en fieldwire 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Aplicativo fieldwire en esta imagen nos muestra de la partida vigas y la prioridad 2 y el mensaje donde nos indica que esta 

partida está retrasada porque no se colocaron aun las columnas metálicas. 
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Figura 25 Detalles de la partida montaje de tijerales en fieldwire 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Aplicativo fieldwire en esta figura nos muestra de la partida tijerales y la prioridad 2 y el mensaje donde nos indica que esta 

partida está retrasada porque no se colocaron aun las vigas. 
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Figura 26 Detalles de la partida demolición de muros y sardinel en fieldwire 

 

Nota: Aplicativo fieldwire podemos observar la figura que nos indica la partida sardineles y muros, en la parte de mensaje se toma en 

consideración la causa del incumplimiento y que medida correctiva se planteó.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 Lookahead planning semana 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 Restricciones semana 5 
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Figura 27 Aplicativo fieldwire semana 5 

 

 

Nota: Para la quinta semana programada, se tiene actividades terminadas como también actividades retrasadas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 Lookahead planning semana 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25 Restricciones semana 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28 Aplicativo fieldwire semana 6 

 

 

Nota: De la misma forma para la sexta semana se tiene actividades terminadas y actividades retrasadas, como el montaje de tijerales del 

S1 y S3, picado de contrapiso y tarrajeo de muro. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 Lookahead planning semana 7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 Restricciones semana 7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29 Aplicativo fieldwire semana 7 

 

 

Nota: Para esta semana se tiene partidas que, si se cumplieron como montaje de vigas, tijerales ambas en el S3, también se presentó 

partidas que se retrasaron como instalación de cartelas, correas y coberturas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 Lookahead planning semana 8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 Restricciones semana 8 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30 Aplicativo fieldwire semana 8 

 

 

Nota:  las actividades planeadas para la octava semana   se van cumpliendo, también las actividades retrasadas se van acumulando, como 

el montaje de vigas, cartelas etc.  Pero se vienen tomando medidas correctivas para liberar las restricciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 Lookahead planning semana 9 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 Restricciones semana 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

16 17 18 19 20 B B

L M M J V S D

15
-0

3-
20

21

16
-0

3-
20

21

17
-0

3-
20

21

18
-0

3-
20

21

19
-0

3-
20

21

20
-0

3-
20

21

21
-0

3-
20

21

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SI

realizar las 

actividades 

anteriores a esta

SI SI SI SI SI SI

SI

realizar las 

actividades 

anteriores a esta

SI SI SI SI SI

ENTUBADO INSTALACIONES ESPECIALES SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

Montaje de 

estructuras 

metalicas

SI

SIENTUBADO ELECTRICO TOMAS - ALUMBREADO SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 3

Montaje de 

estructuras 

metalicas

SI

SI SI SI SI SI

realizar las 

actividades 

anteriores a esta

SI

INSTALACIONES ELECTRICAS

ENTUBADO ELECTRICO  ALIMENTADORES SECTOR 3 SECTOR 3

Montaje de 

estructuras 

metalicas

SI SI SI

PICADO DE CERÁMICO TIPO GRES - PASILLO SI SI SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI SIPICADO DE CERÁMICO TIPO GRES SECTOR 1 SECTOR 1 SI SI SI

SI SI SISARDINELES EN AULAS SECTOR 1 SI SI SI SI

ESTRUCTURAS DE CONCRETO (PUMA)

SECTOR 3 SI SI SI SI SI

SI SI

SI

SOPORTE DE ALPOLIC SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 3 SI SI SI SI

INSTALACION DE CANALETAS SECTOR 2 SECTOR 3 SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI SIINSTALACION DE COBERTURA PASADISOS SECTOR 2 SECTOR 3 SI SI SI

SI SI

SI SI SI SI SI

NO
Hacer requerimiento 

de personal

MONTAJE DE CRUCES SAN ANDRES
SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2

SI SI SI SI

SI SI SI

Solicitar mas 

personal en 

estructuras 

metalicas

SI SI

SI SI SI SI

MONTAJE DE TIJERALES SECTOR 1 SECTOR 1 SI SI

MONTAJE DE VIGAS SECTOR 1 SECTOR 1 SI SI SI SI SI

SI SI SIMONTAJE DE COLUMNAS SECTOR 1 SECTOR 1 SI SI SISI SI SI

LI
BE

R
A

D
O

M
ED

ID
A

S 
A

 

TO
M

A
RDÍAS

PARTIDAS

ESTRUCTURAS METALICAS

IN
FO

R
M

A
C

IO
N

ES
PA

C
IO

M
A

TE
R

IA
LE

S

PE
R

SO
N

A
L

R
EQ

U
IS

IT
O

S

EQ
U

IP
O

S

TIEMPO EFECTIVO

A
C

TI
V

ID
A

D
 A

N
TE

R
IO

R

SE
G

U
R

ID
A

D

RESTRICCIONES

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 13/03/2021

SEMANA 9° SEMANA SEGUIMIENTO LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES

MES



 
 

107 
 

Nota:  Las actividades planeadas para la novena semana se vienen realizando, tomando las medidas correctivas para las tareas con 

retraso y levantando las restricciones para una fluides en el trabajo. 

 

 

Figura 31 Aplicativo fieldwire semana 9 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 Lookahead planning semana 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33 Restricciones semana 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 Aplicativo fieldwire semana 10 

 

Nota:  Las actividades planeadas para la décima semana se vienen realizando, tomando las medidas correctivas para las tareas con 

retraso y levantando las restricciones para una fluides en el trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 Lookahead planning semana 11 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 Restricciones semana 11 

Fuente: Elaboración propia 
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Nota:  Las actividades planeadas para la onceava semana se vienen realizando, tomando las medidas correctivas para las tareas con 

retraso y levantando las restricciones para una fluides en el trabajo. 

 

Figura 33 Aplicativo fieldwire semana 11 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 Lookahead planning semana 12 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 Restricciones semana 12 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nota:  Las actividades planeadas para la doceava semana se vienen realizando, tomando las medidas correctivas para las tareas con 

retraso y levantando las restricciones para una fluides en el trabajo. 

 

Figura 34 Aplicativo fieldwire semana 12 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 Lookahead planning semana 13 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39 Restricciones semana 13 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 Aplicativo fieldwire semana 13 

      

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Aplicativo fieldwire para esta semana de igual manera cómo podemos ver en la primera figura hubo partidas retrasadas, las 

cuales se toman en cuenta y se anotan para una medida correctiva, para el conocimiento de todos los sub contratistas. 

 

Nota: Para esta semana de igual manera cómo podemos ver en la primera figura hubo partidas retrasadas, las cuales se toman en 

cuenta y se anotan para una medida correctiva, para el conocimiento de todos los sub contratistas. 
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Tabla 40 Lookahead planning semana 14 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41 Restricciones semana 14 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Nota: Para esta semana de igual manera cómo podemos ver en la primera figura hubo partidas resadas, las cuales se toman en cuenta y se 

anotan para una medida correctiva, para el conocimiento de todos los sub contratistas. 

 

Figura 36 Aplicativo fieldwire semana 14 

 

 

Nota: Para esta semana cómo podemos ver en la figura hubo partidas retrasadas, las cuales se toman en cuenta para saber las restricciones 

que tienen estas partidas y se anotan para una medida correctiva, para el conocimiento de todos los sub contratistas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42 Lookahead planning semana 15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43 Restricciones semana 15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37 Aplicativo fieldwire semana 15 

 

 

Nota: Para esta semana se tiene partidas que, si se cumplieron y van a la columna de los 

terminados; como vaciado de tanque, armado de acero para losa colaborante, instalación de 

rieles, instalación de parantes en el S1 encintando y masilla S2, instalación de ángulos en S1 

S2 S3, instalación de baldosa en cielo raso,  lijado de drywall, imprimante, empastado 

general, lijado del empastado instalación de tableros, colocado de alpolic en zona del pasillo 

y muro cortina en el S1, como también se presentó partidas retrasadas.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 Lookahead planning semana 16 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45 Restricciones semana 16 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38 Aplicativo fieldwire semana 16 

 

 

Nota: Para esta semana se tiene partidas que si se cumplieron y las partidas que presentan 

retraso se toma en cuenta para determinar la falta de incumplimiento y presentar una medida 

correctiva. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46 Lookahead planning semana 17 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 47 Restricciones de semana 17 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39 Aplicativo fieldwire semana 17 

 

 

Nota: Para esta semana se tiene partidas que si se cumplieron y las partidas que presentan 

retraso se toma en cuenta para determinar la falta de incumplimiento y presentar una medida 

correctiva. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48 Lookahead planning semana 18 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 49 Restricciones semana 18 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40 Aplicativo fieldwire semana 18 

 

 

Nota: Aplicativo Fieldwire. Como podemos observar para esta semana ya tenemos pocas partidas que aún quedan concluir pero que 

están siendo ejecutadas.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50 Lookahead planning semana 19 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51 Restricciones semana 19 

 

 Fuente: Elaboración propia
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Figura 41 Aplicativo fieldwire semana 19 

  

Nota: Para esta penúltima semana ya no se tenía tareas retrasadas, pero si tareas en proceso que sería liberadas en el transcurso de la 

semana. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52 Lookahead planning semana 20 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 53 Restricciones semana 20 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42 Aplicativo fieldwire semana 20 

 

 

 

Nota: Dentro de Fieldwire también se sube y/o almacena todos los planos, como se puede 

observar (ver figuras 42), en la primera imagen se subió todos los planos de estructuras 

metálicas, instalación sanitaria, instalaciones eléctricas y comunicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43 Aplicativo fieldwire 

 

 

 

Nota: En Fieldwire también se puede subir documentos donde se encuentran las 

especificaciones técnicas, memoria de cálculo, memoria descriptiva, entre otros documentos. 

(ver figura 43) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44 Aplicativo fieldwire 

 

 

Nota: en Fieldwire también se puede subir fotos y videos como podemos apreciar en la 

siguiente imagen. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 Recolección de datos in-situ para la medición de la productividad de 

mano de obra atreves de Carta Balance: 

a) Herramientas y equipos utilizados en campo 

✓ Cámara filmadora 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Útiles de escritorio 

✓ Formato de recolección de datos carta balance 

b) Procedimiento 

Para la obtención de datos de las mediciones de productividad in-situ se deben seguir el 

siguiente tratamiento:  

✓ Identificar y definir las actividades de trabajo que conforman las diferentes categorías 

de trabajos productivos, contributorios y no contributorios de las partidas en estudio, 

una vez obtenida toda esta información se organiza en un formato de recolección de 

datos llamada carta balance. 

✓ Luego el investigador instala una cámara filmadora en un lugar de tal forma que 

pueda observar todas las actividades que se han desarrollado en la ejecución de las 

partidas del estudio. 

✓ El investigador irá llenando los códigos asignados a las actividades de trabajo que 

conforman las diferentes categorías de trabajos productivos, contributorios y no 

contributorios de las partidas en estudio. Es importante mencionar que la muestra no 

debe tener menos de 384 mediciones para obtener una confiabilidad del 95 % de 

acuerdo (Serpell, 2002). Citado en la tesis (Lázaro Honisman & Valenzuela 

Huaynillo, 2019). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

c) Toma de datos 

En las siguientes tablas se considera todas las partidas específicas, es importante mencionar 

que para la obtención de datos de carta balance no se consideró todas las partidas solo se 

tomó partidas en específico como son: vaciado de losa colaborante, instalación de drywall, 

vaciado de contrapiso, vaciado del techo de tanque elevado, anclajes metálicos, columnas 

metálicas, vigas metálicas, tijerales y cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Residente del proyecto 
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Tabla 54 Toma de datos carta balance para anclajes metálicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBRERO 1

OBRERO 2

OBRERO 3

OBRERO 4

OBRERO 5

OBRERO 6

OBRERO 7

OBRERO 8

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5 Obrero 6 Obrero 7 Obrero 8

09:50:00 a. m. T CAS CAS

09:51:00 a. m. T C CAS CAS

09:52:00 a. m. T C C CAS

09:53:00 a. m. T TMH C CAS

09:54:00 a. m. T TMH TMH C

09:55:00 a. m. T TO TMH TMH

09:56:00 a. m. P TO TMH TMH

09:57:00 a. m. T C T C

09:58:00 a. m. T C T C

09:59:00 a. m. T P T C

10:00:00 a. m. T P T C

10:01:00 a. m. T P T C

10:02:00 a. m. T TMH T TO

10:03:00 a. m. T TO TO TO

10:04:00 a. m. TO TO T TMH

10:05:00 a. m. LO TMH T TMH CAS CAS

10:06:00 a. m. LO TMH TO TO CAS CAS

10:07:00 a. m. LO TMH T C CAS CAS

10:08:00 a. m. LO C T C TMH TMH

10:09:00 a. m. T C P C CAS TMH

10:10:00 a. m. T C T LO TMH TMH

10:11:00 a. m. LO C T LO C C C C

10:12:00 a. m. LO P P LO C C C C

10:13:00 a. m. LO P P LO TO TO C C

10:14:00 a. m. R P LO C P P CAS TMH

10:15:00 a. m. R TMH LO P TO TO CAS TMH

10:16:00 a. m. LO TMH T P T THM C TMH

10:17:00 a. m. R TMH TO TO T THM TMH CAS

10:18:00 a. m. C R TO TO T THM T CAS

10:19:00 a. m. C R LO TO T THM T C

10:20:00 a. m. IP C LO TO T THM T C

10:21:00 a. m. IP TMH C P T THM T C

10:22:00 a. m. IP C LO TMH T THM T C

10:23:00 a. m. IP C LO TMH P T P P

10:24:00 a. m. TO TO C TMH P T TO TO

10:25:00 a. m. TO TO R TMH P T T TMH

10:26:00 a. m. IP IP R TMH P T T TMH

10:27:00 a. m. IP IP R TMH P LO T TMH

10:28:00 a. m. IP IP R TMH LO LO P T

10:29:00 a. m. P TO R TMH LO LO P T

10:30:00 a. m. TO TO IP IP LO LO P T

10:31:00 a. m. TMH C IP IP TO TO P T

10:32:00 a. m. IP IP P P TO TO C T

10:33:00 a. m. IP IP TO TO LO TO C T

10:34:00 a. m. CAM CAM C IP LO TO LO T

10:35:00 a. m. CAM CAM C IP LO C LO P

10:36:00 a. m. CAM CAM C IP P P LO P

10:37:00 a. m. CAM CAM TMH IP LO P LO LO

10:38:00 a. m. NPM P IP P LO P LO LO

10:39:00 a. m. CAM P IP TMH TO TO LO LO

10:40:00 a. m. CAM CAM CAM CAM LO LO LO LO

10:41:00 a. m. CAM NPM CAM CAM R LO LO LO

10:42:00 a. m. NPM NPM CAM CAM R R TO TO

10:43:00 a. m. TO TO CAM CAM R R TO TO

10:44:00 a. m. TO TO CAM CAM R C R LO

10:45:00 a. m. NPM P CAM CAM R C R LO

10:46:00 a. m. NPM P CAM NPM TO TO R P

10:47:00 a. m. TO TO CAM NPM P P R P

10:48:00 a. m. TO TO CAM NPM R R R P

10:49:00 a. m. TO TO NPM NPM C P R C

10:50:00 a. m. NPM NPM TO TO IP IP R C

10:51:00 a. m. NPM NPM TO TO IP IP IP IP

10:52:00 a. m. P TMH C P IP IP IP IP

10:53:00 a. m. CTS C C P IP IP IP IP

10:54:00 a. m. CTS CTS C P IP TMH IP IP

10:55:00 a. m. CTS CTS TO TO IP TMH IP IP

10:56:00 a. m. CTS CTS TO TO P TMH TO TO

10:57:00 a. m. CTS CTS TO TO TO TO TO TO

10:58:00 a. m. PAT TMH TO TO CAM CAM TO TO

10:59:00 a. m. PAT TMH TO TO CAM CAM P P

11:00:00 a. m. TO TO CTS TMH CAM CAM CAM CAM

CARGO

Jesus Alexis Poma Gonzales OPERARIOS

David Alfredo Romaní  Guerrero OPERARIOS

Pedro Onorio Quispe OPERARIOS

Julian Ormeño Salaz OPERARIOS

Observaciones
TP

CARTA BALANCE DE ANCLAJES - PLACA BASE

PRO YECTO :  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"
AREA: S1

CO NTRATISTA: PUMA 

ASOCIADOS S.C.R.L

UBICACIÓ N: LARAPA GRANDE - SAN 

JERONIMO CUSCO

FECHA: 06-02-21

Julio Felipe Huaman OPERARIOS

Julio Enrique Diaz Zavala OPERARIOS

Danilo Joel Portilla OPERARIOS

Tomas Daniel Cantoral OPERARIOS

PARTIDA: ANCLAJES - PLACA BASE

NOMBRE Y APELLIDO 

TMH Traslado de material y/o herramientas

LO Limpieza de Orificios 

R Aplicación de Epóxico en los orificios

T Taladreo en la Estructura preexistente de concreto

TNC

CAS Colocado de lentes y guantes de seguridad

IP Insertar los pernos

TO Tiempos de ocio (Conversar)

C Caminando

P Parado u observando

NPM Nivelacion de Plancha Metalica

CTS Colocado de tuercas superiores

MG Relleno con Mortero Grout

TC

CAM Colocado de Plancha Metálica - Anclajes

FECHA: 06-02-21
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Fuente: Elaboración propia 

 

11:01:00 a. m. TO TO CTS TMH CAM CAM CAM CAM

11:02:00 a. m. TMH TMH TO TO CAM CAM CAM CAM

11:03:00 a. m. TMH TMH CTS TMH CAM CAM CAM CAM

11:04:00 a. m. TMH TMH CTS CTS NPM CAM CAM CAM

11:05:00 a. m. MG MG CTS CTS NPM CAM CAM CAM

11:06:00 a. m. MG MG CST CTS NPM CAM CAM CAM

11:07:00 a. m. MG MG TO TO CAM CAM NPM CAM

11:08:00 a. m. TMH TMH CTS CTS NPM NPM NPM CAM

11:09:00 a. m. MG MG CST CTS TO TO NPM P

11:10:00 a. m. MG MG P CTS C P NPM P

11:11:00 a. m. TMH TMH TO CTS CTS CTS P P

11:12:00 a. m. TMH TMH P CTS CTS CTS TO TO

11:13:00 a. m. MG MG TMH TMH CTS CTS CTS CTS

11:14:00 a. m. MG MG TMH TMH CTS CTS CTS CTS

11:15:00 a. m. MG MG TMH TMH CTS CTS CTS CTS

11:16:00 a. m. MG MG TMH TMH CTS CTS CTS CTS

11:17:00 a. m. MG MG TMH TMH CTS CTS CTS CTS

11:18:00 a. m. MG MG TMH TMH CTS CTS CTS CTS

11:19:00 a. m. MG MG MG MG CTS CTS TO TO

11:20:00 a. m. TO TO MG MG TO TO CTS CTS

11:21:00 a. m. P P TO TO CTS CTS CTS CTS

11:22:00 a. m. C P MG MG TO TO CTS CTS

11:23:00 a. m. P C MG MG TMH TMH MG MG

11:24:00 a. m. C TO MG MG TMH TMH MG MG

11:25:00 a. m. TO TO MG MG TMH TMH MG MG

11:26:00 a. m. MG MG MG MG MG MG

11:27:00 a. m. MG MG MG MG TO TO

11:28:00 a. m. MG MG MG MG P P

11:29:00 a. m. MG MG MG MG MG MG

11:30:00 a. m. TO TO TO TO MG MG

11:31:00 a. m. TO TO TMH TMH MG MG

11:32:00 a. m. MG MG

11:33:00 a. m. MG MG

11:34:00 a. m. MG MG

11:35:00 a. m. MG MG

11:36:00 a. m.

08:30:00 a. m. C C TMH TMH

08:31:00 a. m. C C TMH TMH

08:32:00 a. m. TO TO TMH TMH

08:33:00 a. m. CAS CAS C P

08:34:00 a. m. TMH T C C

08:35:00 a. m. TMH T TO TO

08:36:00 a. m. TMH T TO TO

08:37:00 a. m. C T TMH TMH

08:38:00 a. m. C T CAS P

08:39:00 a. m. P P CAS CAS

08:40:00 a. m. TO TO P CAS

08:41:00 a. m. T P T CAS TMH TMH

08:42:00 a. m. T C T P TO TO

08:43:00 a. m. T P T P CAS CAS

08:44:00 a. m. T TMH T TO CAS CAS

08:45:00 a. m. T TMH T C TO TO

08:46:00 a. m. T LO T C TMH C

08:47:00 a. m. P LO P C TMH C

FECHA: 08-02-21
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Fuente: Elaboración propia 

08:48:00 a. m. P LO P C TMH C

08:49:00 a. m. LO LO T C TMH C

08:50:00 a. m. LO LO T C TO TO

08:51:00 a. m. TO TO T P T TMH

08:52:00 a. m. LO LO T TO T TMH

08:53:00 a. m. LO LO TO TO T C

08:54:00 a. m. LO LO C T T C

08:55:00 a. m. LO R C T T C

08:56:00 a. m. P R TMH T T P

08:57:00 a. m. P R TMH T T P

08:58:00 a. m. TO R LO T P TO

08:59:00 a. m. TO R LO LO TO TO

09:00:00 a. m. TMH P LO LO LO T

09:01:00 a. m. TMH P LO LO LO T

09:02:00 a. m. IP IP LO LO LO T

09:03:00 a. m. IP IP LO LO LO T

09:04:00 a. m. IP P TO TO LO T

09:05:00 a. m. IP P C C LO T

09:06:00 a. m. TO TO P P LO LO

09:07:00 a. m. CAM CAM R P LO LO

09:08:00 a. m. CAM CAM R P LO T

09:09:00 a. m. CAM CAM R C LO T

09:10:00 a. m. CAM CAM R C P P

09:11:00 a. m. CAM CAM R C LO R

09:12:00 a. m. CAM CAM R P R R

09:13:00 a. m. CAM CAM TO TO R R

09:14:00 a. m. CAM CAM TMH R R R

09:15:00 a. m. NPM CAM TMH R TMH R

09:16:00 a. m. NPM CAM C R TMH R

09:17:00 a. m. NPM CAM P R TO TO

09:18:00 a. m. NPM NPM IP IP P P

09:19:00 a. m. TO TO IP IP IP IP

09:20:00 a. m. P P IP IP IP IP

09:21:00 a. m. TMH P IP IP IP IP

09:22:00 a. m. TMH CTS IP IP IP IP

09:23:00 a. m. CTS CTS CAM CAM IP IP

09:24:00 a. m. CTS CTS CAM CAM TO TO

09:25:00 a. m. CST CST CAM CAM TO TO

09:26:00 a. m. CTS CTS CAM CAM C C

09:27:00 a. m. CST CST CAM CAM C P

09:28:00 a. m. P P CAM CAM CAM CAM

09:29:00 a. m. C CST NPM CAM CAM CAM

09:30:00 a. m. C CTS NPM CAM CAM CAM

09:31:00 a. m. TMH CST TO TO CAM CAM

09:32:00 a. m. TMH CST P P CAM CAM

09:33:00 a. m. THM MG P P CAM CAM

09:34:00 a. m. MG MG NPM CAM NPM CAM

09:35:00 a. m. MG MG NPM CAM NPM CAM

09:36:00 a. m. MG MG CAM P NPM CAM

09:37:00 a. m. MG MG CAM P TMH CAM

09:38:00 a. m. TO TO CTS CTS TMH CAM

09:39:00 a. m. MG MG CST CST P CAM

09:40:00 a. m. MG MG CST CST C P

09:41:00 a. m. MG MG CST CST C P

09:42:00 a. m. MG MG CST CST TO TO

09:43:00 a. m. MG MG P TO TMH TO

09:44:00 a. m. MG MG P P TMH CST

09:45:00 a. m. MG MG TO TO P CST

09:46:00 a. m. MG MG MG MG P CST

09:47:00 a. m. MG MG MG MG CST CST

09:48:00 a. m. MG MG CST CST

09:49:00 a. m. MG MG CST CST

09:50:00 a. m. MG MG CST CST

09:51:00 a. m. MG MG CST CST

09:52:00 a. m. MG MG CST CST

09:53:00 a. m. MG MG CST CST

09:54:00 a. m. TO TO

09:55:00 a. m. TO TO

09:56:00 a. m. TMH TMH

09:57:00 a. m. TMH TMH

09:58:00 a. m. MG MG

09:59:00 a. m. MG MG

10:00:00 a. m. MG MG

10:01:00 a. m. MG MG

10:02:00 a. m. MG MG

10:03:00 a. m. MG MG

10:04:00 a. m. P P

10:05:00 a. m. MG MG

10:06:00 a. m. MG MG

SE LLEVÓ UNA REUNION 

CON LOS 

SUBCONTRATISTAS DE 

ESTRUCTURAS 

METÁLICAS PARA 

DEFINIR LA PARTIDA DE 

ANCLAJES (UBICACIÓN)
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Tabla 55 Toma de datos carta balance para columnas metálicas 

Fuente: Elaboración propia 

OBRERO 1

OBRERO 2

OBRERO 3

OBRERO 4

OBRERO 5

OBRERO 6

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5 Obrero 6 Obrero 7

08:20:00 a. m. P P P

08:21:00 a. m. PAT TO PAT

08:22:00 a. m. PAT TO PAT

08:23:00 a. m. C TO PAT

08:24:00 a. m. C TO PAT P C

08:25:00 a. m. TO TCM PAT P TO TO

08:26:00 a. m. TO TCM P C PAT C

08:27:00 a. m. TCM TCM P PAT PAT CAS

08:28:00 a. m. TCM TCM CAS PAT PAT CAS

08:29:00 a. m. TCM TCM CAS P PAT CAS

08:30:00 a. m. TCM TCM CAS PAT PAT P

08:31:00 a. m. TCM TCM CAS TCM TCM P

08:32:00 a. m. TO TO TO TCM TCM P

08:33:00 a. m. P P C TCM TCM P

08:34:00 a. m. TCM TCM CAS TCM TCM P

08:35:00 a. m. TCM TCM CAS PAT PAT P

08:36:00 a. m. TCM TCM CAS HCM HCM HCM

08:37:00 a. m. TCM TCM CAS HCM HCM HCM

08:38:00 a. m. TCM TCM P HCM HCM HCM

08:39:00 a. m. TCM TCM P N HCM HCM

08:40:00 a. m. HCM HCM P N HCM HCM

08:41:00 a. m. HCM HCM HCM HCM HCM HCM

08:42:00 a. m. HCM HCM HCM SCM HCM HCM

08:43:00 a. m. HCM HCM HCM SCM C C

08:44:00 a. m. HCM HCM HCM SCM ES TCM

08:45:00 a. m. HCM HCM HCM ES P TCM

08:46:00 a. m. TO TO TO SCM P TCM

08:47:00 a. m. P P P SCM P TCM

08:48:00 a. m. N P P SCM SCM TCM

08:49:00 a. m. N TO TO SCM SCM TCM

08:50:00 a. m. N N TO SCM SCM TCM

08:51:00 a. m. N N P TO TO P

08:52:00 a. m. SCM P P SCM SCM C

08:53:00 a. m. SCM P P SCM SCM TO

08:54:00 a. m. SCM P P C C C

08:55:00 a. m. SCM N C C C C

08:56:00 a. m. SCM N C PAT PAT CAS

08:57:00 a. m. SCM N C TCM TCM CAS

08:58:00 a. m. SCM N C TCM TCM CAS

08:59:00 a. m. SCM TO TO TCM TCM C

09:00:00 a. m. ES TO TO TCM TCM C

09:01:00 a. m. SCM TO TO TCM TCM C

09:02:00 a. m. SCM TO TO HCM HCM HCM

09:03:00 a. m. P P C HCM HCM HCM

09:04:00 a. m. TO TO C HCM HCM HCM

09:05:00 a. m. TCM TCM C HCM HCM HCM

09:06:00 a. m. TCM TCM C P N P

09:07:00 a. m. TCM TCM CAS P N P

09:08:00 a. m. P P CAS HCM HCM P

09:09:00 a. m. HCM HCM HCM HCM HCM P

09:10:00 a. m. HCM HCM HCM ES P P

09:11:00 a. m. HCM HCM HCM SCM P P

09:12:00 a. m. HCM HCM HCM SCM TO TO

09:13:00 a. m. HCM HCM HCM SCM TO TO  

09:14:00 a. m. N P P P SCM PAT

09:15:00 a. m. N TO TO SCM SCM PAT

09:16:00 a. m. P ES P SCM SCM PAT

09:17:00 a. m. P SCM C SCM CAS PAT

09:18:00 a. m. P SCM C SCM CAS PAT

09:19:00 a. m. P SCM C P TCM PAT

09:20:00 a. m. P SCM C P TCM PAT

09:21:00 a. m. P SCM C SCM TCM PAT

09:22:00 a. m. C SCM TO SCM TCM TCM

09:23:00 a. m. C SCM TCM SCM TCM TCM

09:24:00 a. m. C SCM TCM C TCM TCM

09:25:00 a. m. C SCM TCM TCM TCM TCM

09:26:00 a. m. SCM P TCM HCM HCM HCM

09:27:00 a. m. SCM SCM TCM HCM HCM HCM

09:28:00 a. m. SCM SCM TCM HCM HCM HCM

09:29:00 a. m. P TCM TCM HCM HCM HCM

09:30:00 a. m. ES TCM TCM N N HCM

09:31:00 a. m. ES PAT PAT N N HCM

09:32:00 a. m. PAT PAT PAT N N HCM

09:33:00 a. m. HCM HCM HCM N N HCM

09:34:00 a. m. HCM HCM HCM SCM N HCM

09:35:00 a. m. HCM HCM HCM SCM ES PAT

09:36:00 a. m. P HCM HCM SCM SCM PAT

09:37:00 a. m. P HCM HCM SCM SCM PAT

09:38:00 a. m. HCM HCM HCM P SCM P

09:39:00 a. m. ES N P TO TO P

09:40:00 a. m. SCM N C

09:41:00 a. m. SCM N C

09:42:00 a. m. SCM P TO

09:43:00 a. m. SCM P TO

09:44:00 a. m. P SCM P

09:45:00 a. m. SCM SCM P

09:46:00 a. m. SCM SCM C

09:47:00 a. m. SCM SCM C

CARTA BALANCE MONTAJE DE COLUMNAS 

METÁLICAS

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"
AREA: S1 

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - 

SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 10-02-21

PARTIDA: MONTAJE DE COLUMNAS METÁLICAS

NOMBRE Y APELLIDO CARGO

Julio Enrique Diaz Zavala OPERARIOS

Danilo Joel Portilla OPERARIOS

Tomas Daniel Cantoral OPERARIOS

Julio Felipe Huaman OPERARIOS

TC

Julian Ormeño Salaz OPERARIOS

HCM Iizado de Columnas Metálicas

SCM Soldadura de la Columna Metálica

Observaciones
TP

N Nivelacion

Pedro Onorio Quispe OPERARIOS

Traslado de la Columna MetálicaTCM

Colocado de Arnes de seguridadCAS

Cambiar electrodos de soldaduraES

TO

TNC

PAT

C

Preparacion del Área de trabajo

P Parado u observando

Caminando

Tiempos de oscio (conversar, ir al baño, etc)



 
 

149 
 

Tabla 56 Toma de datos carta balance para vigas metálicas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

OBRERO 1

OBRERO 2

OBRERO 3

OBRERO 4

OBRERO 5

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5 Obrero 6 Obrero 7

03:20:00 p. m. TA TA TA C C

03:21:00 p. m. PAT PAT PAT TVM TVM

03:22:00 p. m. P P P TVM TVM

03:23:00 p. m. P CAS P TO TO

03:24:00 p. m. TO TO TO P P

03:25:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:26:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:27:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:28:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:29:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:30:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:31:00 p. m. P EVM P TO TO

03:32:00 p. m. P EVM P P P

03:33:00 p. m. P EVM P P P

03:34:00 p. m. P EVM C P P

03:35:00 p. m. C EVM C P P

03:36:00 p. m. P P P P P

03:37:00 p. m. P P P P P

03:38:00 p. m. TO EVM C C P

03:39:00 p. m. TO EVM C C P

03:40:00 p. m. TA TA TVM TVM TA

03:41:00 p. m. TA TA TVM TVM TA

03:42:00 p. m. PAT PAT TVM TVM PAT

03:43:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:44:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:45:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:46:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:47:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:48:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:49:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:50:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

03:51:00 p. m. P P P P P

03:52:00 p. m. TO TO C C P

03:53:00 p. m. P PAT P P P

03:54:00 p. m. P CAS P P P

03:55:00 p. m. P EVM P P P

03:56:00 p. m. P EVM C P P

03:57:00 p. m. P EVM C P P

03:58:00 p. m. TO EVM P P P

03:59:00 p. m. TO EVM TO P P

04:00:00 p. m. TO EVM TO P P

Danilo Joel Portilla OPERARIOS

Tomas Daniel Cantoral OPERARIOS

CARTA BALANCE MONTAJE DE VIGAS METÁLICAS

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"
AREA: S1 

CONTRATISTA: PUMA 

ASOCIADOS S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN 

JERONIMO CUSCO

FECHA: 15-02-21

PARTIDA: MONTAJE DE VIGAS METÁLICAS

NOMBRE Y APELLIDO CARGO

Julio Enrique Diaz Zavala OPERARIOS

Observaciones
TP

Julio Felipe Huaman OPERARIOS

Pedro Onorio Quispe OPERARIOS

HVM Izado de Vigas Metálicas

TC

TVM Traslado de la Viga Metálica

EVM Empernado de Viga Metálica

Preparacion del Area de trabajo

TNC

P Parado u observando

TO Tiempos de oscio (conversar, ir al baño, etc)

C Caminando

1º Hizado de Viga 

Metálica

2º Hizado de Viga 

Metálica

CAS Colocado de Arnes de seguridad

TA Traslado de Andamio 

PAT
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Fuente: Elaboración propia 

04:01:00 p. m. CAS TVM TVM P P

04:02:00 p. m. TA TVM TVM TA TA

04:03:00 p. m. TA TVM TVM TA TA

04:04:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:05:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:06:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:07:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:08:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:09:00 p. m. HVM HVM HVM HVM TO

04:10:00 p. m. HVM HVM HVM HVM TO

04:11:00 p. m. EVM C P P P

04:12:00 p. m. EVM C P P P

04:13:00 p. m. EVM P P P P

04:14:00 p. m. EVM P P P P

04:15:00 p. m. EVM TO TO TO TO

04:16:00 p. m. EVM TA TA TA TA

04:17:00 p. m. P TA TA TA TA

04:18:00 p. m. EVM TA TA TA TA

04:19:00 p. m. EVM TA TA TA TA

04:20:00 p. m. EVM P P TO TO

04:21:00 p. m. CAS CAS CAS P P

04:22:00 p. m. TA TA TA C C

04:23:00 p. m. TA TA TA C P

04:24:00 p. m. TA TA TA C P

04:25:00 p. m. TA TA TA P C

04:26:00 p. m. PAT PAT PAT PAT PAT

04:27:00 p. m. TVM TVM PAT PAT PAT

04:28:00 p. m. TVM TVM TVM TVM TVM

04:29:00 p. m. TVM TVM TVM TVM TVM

04:30:00 p. m. TVM TVM TVM TVM TVM

04:31:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:32:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:33:00 p. m. P P P P P

04:34:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:35:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:36:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:37:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:38:00 p. m. P C TO TO TO

04:39:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:40:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:41:00 p. m. EVM EVM EVM P C

04:42:00 p. m. EVM EVM EVM P C

04:43:00 p. m. EVM EVM EVM C C

04:44:00 p. m. EVM EVM EVM C P

04:45:00 p. m. C C C P P

04:46:00 p. m. TA TA TA PAT PAT

04:47:00 p. m. TA TA TA PAT PAT

04:48:00 p. m. TA TA TA PAT PAT

04:49:00 p. m. TA TA TA PAT PAT

04:50:00 p. m. TA TA TA PAT PAT

04:51:00 p. m. TA TA TA PAT PAT

04:52:00 p. m. P C C C P

04:53:00 p. m. TO TO TO P P

04:54:00 p. m. TVM TVM TVM TVM TVM

04:55:00 p. m. TVM TVM TVM TVM TVM

04:56:00 p. m. TVM TVM TVM TVM TVM

04:57:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:58:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

04:59:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

05:00:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

05:01:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

05:02:00 p. m. HVM HVM HVM HVM HVM

05:03:00 p. m. P P EVM EVM EVM

05:04:00 p. m. C C EVM EVM EVM

05:05:00 p. m. C C EVM EVM EVM

05:06:00 p. m. C C EVM EVM EVM

05:07:00 p. m. C C EVM EVM EVM

3º Hizado de Viga 

Metálica

4º Hizado de Viga 

Metálica

5º Hizado de Viga 

Metálica
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Tabla 57 Toma de datos carta balance para  montaje de tijerales 

 

Fuente: Elaboración propia 

OBRERO 1

OBRERO 2

OBRERO 3

OBRERO 4

OBRERO 5

OBRERO 6

OBRERO 7

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5 Obrero 6 Obrero 7 Obrero 8

03:15:00 p. m. C CAS P CAS CAS CAS

03:16:00 p. m. PAT P P TMH TMH PAT

03:17:00 p. m. PAT P P RPM TO TO

03:18:00 p. m. TO TO TO RPM TO TO

03:19:00 p. m. CAS CAS RI RPM RI RI

03:20:00 p. m. TO TO TO CAS C C

03:21:00 p. m. P P P CAS C C

03:22:00 p. m. TO TO TO CAS C C

03:23:00 p. m. TO TO P P C C

03:24:00 p. m. TO TO TO P RPM C

03:25:00 p. m. P P P P RPM C

03:26:00 p. m. P P P P TMH C

03:27:00 p. m. P P STM TO TMH C

03:28:00 p. m. P P STM P TMH C

03:29:00 p. m. C C STM C TMH C

03:30:00 p. m. TO TO STM C TMH C

03:31:00 p. m. PAT PAT STM C TMH C

03:32:00 p. m. TA TA STM TMH TO C

03:33:00 p. m. PAT P STM P P C

03:34:00 p. m. P P STM P TO TO

03:35:00 p. m. PAT C STM PAT TO TO

03:36:00 p. m. PAT TO TO P TO TO

03:37:00 p. m. P TO TO P TO TO

03:38:00 p. m. P STM STM P TO TO

03:39:00 p. m. P STM STM P TO TO

03:40:00 p. m. P RI RI P TO TO

03:41:00 p. m. P CAS CAS P E E

03:42:00 p. m. RI CAS CAS RI E E

03:43:00 p. m. TO P TMH TO E E

03:44:00 p. m. TO P C TO E E

03:45:00 p. m. P C P C E E

03:46:00 p. m. P P P C E E

03:47:00 p. m. E E E E E E

03:48:00 p. m. E E E E E E

03:49:00 p. m. E E E E E E

03:50:00 p. m. E E E E E E

03:51:00 p. m. E E E E E E

03:52:00 p. m. E E E E E E

03:53:00 p. m. E E E E E E

03:54:00 p. m. E E E E E E

03:55:00 p. m. E E E E E E

03:56:00 p. m. E E E E E E

03:57:00 p. m. E E E E E E

03:58:00 p. m. E E E E E E

03:59:00 p. m. E E E E E E

04:00:00 p. m. E E E E E E

04:01:00 p. m. E E E E E E

04:02:00 p. m. E E E E E E

04:03:00 p. m. E E E E E E

04:04:00 p. m. E E E E E E

04:05:00 p. m. E E E E E E

04:06:00 p. m. E E E E E E

04:07:00 p. m. E E E E E E

04:08:00 p. m. E E E E E E

OPERARIOS

David Alfredo Romaní  Guerrero OPERARIOS

TNC

ESPERA EN SUBIR 

LOS TIJERALES 

CON LA GRUA

Observaciones
TP

ITMS Izado de Tijeral Metálico para soldar

CARTA BALANCE MONTAJE DE TIJERALES

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"
ÁREA: S2

CONTRATISTA: PUMA 

ASOCIADOS S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - 

SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 22-02-21

Julio Felipe Huaman OPERARIOS

Danilo Joel Portilla

Tomas Daniel Cantoral OPERARIOS

Julio Enrique Diaz Zavala OPERARIOS

PARTIDA: SOLDADURA DE TIJERALES

NOMBRE Y APELLIDO CARGO
Jesus Alexis Poma Gonzales

PAT Preparacion de Area de Trabajo

TC

RPM Raspando con disco de corte la Placa Metálica

Pedro Onorio Quispe MAESTRO

OPERARIOS

Parado u observandoP

TT Trasladando Tijerales

TO Tiempos de ocio (conversar)

TA Traslado de Andamio

RI Recibiendo Indicaciones

Descargando Tijerales de la Grua

E Espera

STM Soldadura de Tijerales Metalicos

NT Nivelacion de Tijerales

RTG

Traslado de material y/o herramientasTMH

C Caminando

CAS Colocado de Arnes de seguridad - Linea de Vida
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Fuente: Elaboración propia 

04:09:00 p. m. P P PAT P P P

04:10:00 p. m. P P PAT P P P

04:11:00 p. m. RTG RTG RTG RTG RTG RTG

04:12:00 p. m. RTG RTG RTG RTG RTG RTG

04:13:00 p. m. P P P P TO TO

04:14:00 p. m. C C C C TO TO

04:15:00 p. m. C C C RI RI RI

04:16:00 p. m. TT TT TT TT TT TT

04:17:00 p. m. TT TT TT TT TT TT

04:18:00 p. m. TT TT TT TT TT TT

04:19:00 p. m. TT TT TT TT TT TT

04:20:00 p. m. TT TT TT TT TT TT

04:21:00 p. m. TT TT TT TT TT TT

04:22:00 p. m. P P P P E E

04:23:00 p. m. P P P P E E

04:24:00 p. m. P C C P E E

04:25:00 p. m. RTG RTG RTG RTG RTG RTG

04:26:00 p. m. RTG RTG RTG RTG RTG RTG

04:27:00 p. m. P C C P

04:28:00 p. m. CAS RI C CAS

04:29:00 p. m. C C P P

04:30:00 p. m. TMH TO TO TO

04:31:00 p. m. CAS CAS CAS CAS

04:32:00 p. m. RI RI RI RI

04:33:00 p. m. TMH TMH C C

04:34:00 p. m. TA TA TA TA P P

04:35:00 p. m. CAS C CAS C P PAT

04:36:00 p. m. CAS P CAS TMH P P

04:37:00 p. m. CAS P CAS PAT P P

04:38:00 p. m. PAT PAT PAT TT TT TT

04:39:00 p. m. P P TT TT TT TT

04:40:00 p. m. P P P RI RI RI

04:41:00 p. m. PAT PAT P P P P

04:42:00 p. m. ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS

04:43:00 p. m. ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS

04:44:00 p. m. P P P CAS P P

04:45:00 p. m. ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS

04:46:00 p. m. ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS

04:47:00 p. m. ITMS ITMS ITMS CAS P P

04:48:00 p. m. ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS

04:49:00 p. m. P P CAS CAS C P

04:50:00 p. m. P P PAT PAT P P

04:51:00 p. m. PAT PAT PAT PAT PAT TMH

04:52:00 p. m. NT NT P P PAT NT

04:53:00 p. m. NT NT PAT P PAT NT

04:54:00 p. m. STM P P P PAT PAT

04:55:00 p. m. STM P P P PAT PAT

04:56:00 p. m. STM PAT PAT PAT TMH PAT

04:57:00 p. m. STM ITMS ITMS ITMS P P

04:58:00 p. m. ITMS ITMS ITMS ITMS P CTMS

04:59:00 p. m. NT NT NT NT P NT

05:00:00 p. m. PAT PAT PAT PAT P PAT

05:01:00 p. m. PAT PAT PAT TA TA PAT

05:02:00 p. m. STM PAT STM TA TA PAT

05:03:00 p. m. STM P STM TA TA P

05:04:00 p. m. STM P STM P C P

05:05:00 p. m. STM P STM P C P

05:06:00 p. m. STM P STM PAT PAT PAT

05:07:00 p. m. PAT PAT P P P PAT

05:08:00 p. m. TA TA P TA TA TA

05:09:00 p. m. ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS

05:10:00 p. m. ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS

05:11:00 p. m. NT NT NT NT NT NT

05:12:00 p. m. NT NT NT NT NT NT

05:13:00 p. m. STM NT STM P NT NT

05:14:00 p. m. STM P STM P PAT P

05:15:00 p. m. STM P STM P PAT P

05:16:00 p. m. NT P NT P PAT P

05:17:00 p. m. STM P STM P PAT P

05:18:00 p. m. STM P STM P PAT P

05:19:00 p. m. STM P STM P PAT P

05:20:00 p. m. STM P STM P PAT P

05:21:00 p. m. TA TA TA TA TA P

05:22:00 p. m. TA TA TA TA TA P

05:23:00 p. m. P P P P P P

05:24:00 p. m. RI RI TO TO TO TO

05:25:00 p. m. RI RI CAS CAS TO TO

05:26:00 p. m. TT TT TT TT TT P

05:27:00 p. m. TT TT TT TT TT P

05:28:00 p. m. RI RI ITMS ITMS ITMS ITMS

05:29:00 p. m. RI RI ITMS ITMS ITMS ITMS

05:30:00 p. m. RI RI ITMS ITMS ITMS ITMS

05:31:00 p. m. ITMS ITMS ITMS ITMS P P

05:32:00 p. m. ITMS ITMS ITMS ITMS TO TO

05:33:00 p. m. ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS ITMS

05:34:00 p. m. STM P STM TT TT TT

05:35:00 p. m. STM P STM TT TT TT

05:36:00 p. m. STM P STM TT TT TT

05:37:00 p. m. NT NT NT NT TT TT

05:38:00 p. m. NT NT NT NT TT TT

05:39:00 p. m. STM STM

05:40:00 p. m. STM STM

05:41:00 p. m. STM STM

05:42:00 p. m. STM STM

05:43:00 p. m. STM STM

05:44:00 p. m. STM STM

05:45:00 p. m. STM STM

SOLDADURA DEL 2º 

TIJERAL S2

SOLDADURA DEL 3º 

TIJERAL S2

SOLDADURA DEL 1º 

TIJERAL S2
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Tabla 58 Toma de datos carta balance para cobertura termo panel 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

OBRERO 1

OBRERO 2

OBRERO 3

OBRERO 4

OBRERO 5

OBRERO 6

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5 Obrero 6 Obrero 7

09:10:00 a. m. TCM TCM TCM

09:11:00 a. m. CAS CAS P

09:12:00 a. m. TA TA TA

09:13:00 a. m. TO TO TO

09:14:00 a. m. TCM TCM TCM

09:15:00 a. m. SCM SCM P

09:16:00 a. m. SCM SCM P

09:17:00 a. m. SCM SCM C

09:18:00 a. m. SCM SCM C

09:19:00 a. m. SCM SCM C

09:20:00 a. m. SCM SCM C

09:21:00 a. m. P TCM TCM

09:22:00 a. m. C C C

09:23:00 a. m. TA TA TA

09:24:00 a. m. TCM TCM TCM

09:25:00 a. m. SCM SCM C

09:26:00 a. m. SCM SCM C

09:27:00 a. m. SCM TO TO

09:28:00 a. m. SCM SCM C

09:29:00 a. m. P SCM C C C C

09:30:00 a. m. SCM P P CAS CAS CAS

09:31:00 a. m. P TA TA TT TT TT

09:32:00 a. m. TCM TCM TCM TT TT TT

09:33:00 a. m. TCM TCM TCM TT TT TT

09:34:00 a. m. SCM SCM C TT TT TT

09:35:00 a. m. SCM SCM C P P P

09:36:00 a. m. SCM SCM P TT TT TT

09:37:00 a. m. SCM SCM TCM TT TT TT

09:38:00 a. m. SCM SCM TCM P TO TO

09:39:00 a. m. P P TCM C C C

09:40:00 a. m. TA TA TCM TT TT TT

09:41:00 a. m. SCM SCM C TT TT TT

09:42:00 a. m. SCM SCM P TT TT TT

09:43:00 a. m. SCM SCM P TT TT TT

09:44:00 a. m. TO TO TO TO TO TO

09:45:00 a. m. TA TA TA TA TO TO

09:46:00 a. m. MCP MCP CAS P C C

09:47:00 a. m. MCP MCP P TO TO TO

09:48:00 a. m. MCP MCP P P P C

09:49:00 a. m. MCP MCP P P C C

09:50:00 a. m. CT CT CT CT CT CT

09:51:00 a. m. CT CT CT CT CT CT

09:52:00 a. m. CT CT CT CT CT CT

09:53:00 a. m. CT CT CT CT CT CT

09:54:00 a. m. CT CT CT CT CT CT

09:55:00 a. m. AE P P E E P

09:56:00 a. m. AE CT CT E E P

09:57:00 a. m. AE CT CT AE AE C

09:58:00 a. m. CT CT CT AE AE C

09:59:00 a. m. CT P P AE AE C

10:00:00 a. m. AE C C AE AE P

MCP Medicion y corte del panel según el área a techar

E Ensamblar con otro panel

TA Traslado de Andamio

P Parado u observando

TC

SCM Soldadura de Correas Metálicas

CAS Colocado de Arnes de seguridad - Linea de Vida

TCM Traslado de materiales (Correas Metálicas)

CT Colocado del Termopanel

AE Alinear y Encuadrar

FP
Fijar con pija de 3" autotaladrante y arandela en 

cada traslape

C Caminando

TNC

TT Traslado de Termopanel

Julio Felipe Huaman OPERARIOS

Observaciones
TP

SR Sella y recubre cantos y uniones

Danilo Joel Portilla OPERARIOS

Tomas Daniel Cantoral OPERARIOS

PARTIDA: MO NTAJE DE CO BERTURAS - TERMO PANEL

NOMBRE Y APELLIDO CARGO

Jesus Alexis Poma Gonzales OPERARIOS

David Alfredo Romaní  Guerrero OPERARIOS

CARTA BALANCE MONTAJE DE COBERTURA TERMOPANEL

PRO YECTO :  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"
ÁREA: S2

CO NTRATISTA: PUMA 

ASOCIADOS S.C.R.L

UBICACIÓ N: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO 

CUSCO

FECHA: 26-02-21

Julio Enrique Diaz Zavala OPERARIOS

TO Tiempos de oscio (conversar)
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

10:01:00 a. m. AE CT CT FP FP P

10:02:00 a. m. AE CT CT FP FP P

10:03:00 a. m. AE CT CT FP FP P

10:04:00 a. m. E E E FP P TO

10:05:00 a. m. FP FP P P P TO

10:06:00 a. m. FP FP P TO TO TO

10:07:00 a. m. FP FP P TT TT TT

10:08:00 a. m. TT TT TT TT TT TT

10:09:00 a. m. CT CT CT CT CT P

10:10:00 a. m. CT CT CT CT CT P

10:11:00 a. m. CT CT CT CT CT P

10:12:00 a. m. E E P CT CT P

10:13:00 a. m. E E P AE AE C

10:14:00 a. m. P TO TO E E P

10:15:00 a. m. TT TT TT E P C

10:16:00 a. m. CT CT CT FP FP C

10:17:00 a. m. CT CT CT FP FP TO

10:18:00 a. m. CT CT CT FP FP TO

10:19:00 a. m. E E E FP FP P

10:20:00 a. m. FP FP P FP FP P

10:21:00 a. m. FP FP TO P TO P

10:22:00 a. m. FP FP C P TO TO

10:23:00 a. m. P P P TT TT TT

10:24:00 a. m. TO TO TO TT CT CT

10:25:00 a. m. FP FP P CT CT CT

10:26:00 a. m. TT TT TT CT CT CT

10:27:00 a. m. CT CT CT E E P

10:28:00 a. m. AE AE P E E P

10:29:00 a. m. AE AE C FP FP P

10:30:00 a. m. E E C FP FP C

10:31:00 a. m. E E P FP FP C

10:32:00 a. m. FP FP CAS FP FP CAS

10:33:00 a. m. FP FP CAS FP FP SR

10:34:00 a. m. FP FP SR TO TO SR

10:35:00 a. m. FP FP SR TO TO SR

10:36:00 a. m. FP FP SR P C SR

10:37:00 a. m. P P SR C C SR

10:38:00 a. m. P P SR C P SR



 
 

155 
 

Tabla 59 Toma de datos carta balance para vaciado de contrapiso 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARTA BALANCE VACIADO DE CONTRAPISO

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL 

CUSCO"

CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS 

S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO 

CUSCO

FECHA: 22/03/2021

AREA: S3,S2 Y S1

OBRERO 1

OBRERO 2

OBRERO 3

OBRERO 4

OBRERO 5

OBRERO 6

OBRERO 7

OBRERO 8

OBRERO 9

RENATO COLQUE FUENTES 

GUMERCINDO OJEDA MAMANI

OPERARIO

OPERARIO DE BOMBA CONCRETERA

NOMBRE Y APELLIDO 

WILLIAM SUTTA ALVARO

EUFRONIO QUISPE ROCA

PERCY HUAMAN HUAMAN 

POLY OVIEDO CARPIO

MAESTRO DE OBRA

OPERARIO 

OPERARIO 

OPERARIO 

RONALD COLQUE FUENTES OPERARIO

OPERARIO DE MIXER 

JUAN ESTEBAN CHAPARRO CONDORI OPERARIO

CARCO

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5 Obrero 6 Obrero 7 Obrero 8 Obrero 9

10:58:00 a. m. CU AA E AA AA E

10:59:00 a. m. CU V E AA AA E

11:00:00 a. m. CU AA E LAT AA E

11:01:00 a. m. LAT AA E LAT AA DI

11:02:00 a. m. LAT AA E LAT E V TO

11:03:00 a. m. LAT CU E LAT E V DI

11:04:00 a. m. LAT V E LAT V CU CU DI

11:05:00 a. m. DI CU E LAT DI CU DI DI

11:06:00 a. m. DI CU V DI DI CU DI V

11:07:00 a. m. E E E E AA E E MBC

11:08:00 a. m. V E E E AA E E MBC

11:09:00 a. m. AA E E V E E E MBC

11:10:00 a. m. E AC VC AC VC AC AC MBC OM

11:11:00 a. m. E AC VC AC VC AC AC MBC OM

11:12:00 a. m. V AC VC AC E AC AC MBC OM

11:13:00 a. m. AC AC VC AC V AC AC MBC OM

11:14:00 a. m. AC AC VC AC V AC AC MBC OM

11:15:00 a. m. AC AC VC AC AC AC AC MBC OM

11:16:00 a. m. E AC V AC AC AC V MBC OM

11:17:00 a. m. AC JCE VC JCE AC RN RN MBC OM

11:18:00 a. m. AC JCE VC JCE AC RN RN MBC OM

11:19:00 a. m. AC JCE VC AC AC RN RN MBC OM

11:20:00 a. m. AC JCE VC JCE AC RN RN MBC OM

11:21:00 a. m. AC JCE VC JCE AC RN RN MBC OM

11:22:00 a. m. DI AC VC AC DI V RN MBC OM

11:23:00 a. m. AC AC VC AC AC RN RN MBC OM

11:24:00 a. m. AC AC VC RN AC RN RN MBC OM

11:25:00 a. m. AC AC VC AC AC V RN MBC OM

11:26:00 a. m. DI AC VC AC DI V RN MBC OM

11:27:00 a. m. AC AC VC AC AC RN RN MBC OM

11:28:00 a. m. V AC VC ADC AC RN RN MBC OM

11:29:00 a. m. DI AC VC ADC AC RN RN MBC OM

11:30:00 a. m. DI AC V ADC AC RN RN MBC OM

11:31:00 a. m. AC AC V ADC RN RN RN E

11:32:00 a. m. AC AC V ADC RN RN RN E

11:33:00 a. m. V AC E ADC RN RN RN E

11:34:00 a. m. V JCE E ADC RN RN RN E

11:35:00 a. m. TO JCE E ADC RN RN RN E

11:36:00 a. m. TO AC E V RN TO TO E

11:37:00 a. m. AC AC V LH RN RN RN E

11:38:00 a. m. AC AC V LH TO RN RN TO

11:39:00 a. m. DI AC E AC AC RN RN TO

11:40:00 a. m. DI AC E RN RN RN RN TO

11:41:00 a. m. E AC VC RN VC RN RN MBC OM

11:42:00 a. m. E AC VC RN VC RN RN MBC OM

11:43:00 a. m. V TO VC RN E AC AC MBC OM

11:44:00 a. m. AC AC VC RN V AC AC MBC OM

11:45:00 a. m. AC AC VC AC V AC AC MBC OM

11:46:00 a. m. AC AC VC AC AC AC AC MBC OM

11:47:00 a. m. E JCE E JCE JCE AC V MBC OM

11:48:00 a. m. AC JCE VC JCE JCE RN RN MBC OM

11:49:00 a. m. AC JCE VC ADC AC RN RN MBC OM

11:50:00 a. m. AC JCE VC ADC AC RN RN MBC OM

11:51:00 a. m. DI JCE VC ADC AC V RN MBC OM

11:52:00 a. m. DI AC VC ADC DI V RN MBC OM

11:53:00 a. m. AC AC VC AC AC RN RN MBC OM

11:54:00 a. m. AC AC VC ADC AC RN RN MBC OM

11:55:00 a. m. AC AC VC ADC AC RN RN MBC OM

11:56:00 a. m. AC TO TO ADC AC RN RN MBC OM

11:57:00 a. m. AC AC VC TO RN RN RN MBC OM

11:58:00 a. m. DI AC VC ADC RN RN LH MBC OM

11:59:00 a. m. DI AC TO ADC RN LH TO MBC OM

12:00:00 p. m. AC AC VC ADC AC LH RN MBC OM

12:01:00 p. m. AC V TO ADC AC RN RN MBC OM

12:02:00 p. m. AC AC VC ADC RN RN RN MBC OM

Observaciones

TIEMPOS DE ESPERA 

PARA INSTALAR EL 

MIXER CON LA BOMBA 

DE CONCRETO 

TIEMPOS DE ESPERA 

PARA INSTALAR EL 

MIXER CON LA BOMBA 

DE CONCRETO 

Viajes , Traslado de materiales

MBC

LAT

JCE

AA

Manejo de Bomba Concretera

Aplicación de Aditivo (puente adherente entre concreto nuevo y 

viejo)

Limpieza del Area de Trabajo

Juntar concreto excedente y Traslado a otro Lado

TNC

Esperas

OM

TP

Vaciado de Concreto

Reglear y Nivelar

Acomodado de Concreto

Acabado de concreto

TC

Operar Mixer

RN

AC

E

VC

ADC

Dar Indicaciones

Lavado de herramientas 

Cambio de Uniforme

Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

DI

LH

CU

TO

V
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Fuente: Elaboración propia 

 

12:03:00 p. m. AC AC VC ADC AC AC AC E

12:04:00 p. m. E JCE E JCE JCE AC V E

12:05:00 p. m. E JCE E JCE JCE RN LAT E

12:06:00 p. m. E JCE E JCE JCE V LAT E

12:07:00 p. m. DI JCE TO AC AC LAT LAT E

12:08:00 p. m. DI JCE TO AC AC TO LAT TO

12:09:00 p. m. V JCE TO AC DI TO DI TO

12:10:00 p. m. V JCE V AC AC TO DI TO

12:11:00 p. m. TO JCE TO RN AC RN LAT TO

12:12:00 p. m. AC AC TO RN AC RN LAT TO

12:13:00 p. m. AC AC TO ADC AC RN RN V

12:14:00 p. m. AC AC V ADC RN RN RN E

12:15:00 p. m. AC AC V ADC RN LH TO E

12:16:00 p. m. AC AC E ADC RN LH TO E

12:17:00 p. m. AC AC VC AC AC AC AC MBC OM

12:18:00 p. m. E JCE E JCE JCE AC V MBC OM

12:19:00 p. m. AC JCE VC JCE JCE RN RN MBC OM

12:20:00 p. m. AC JCE VC ADC AC RN RN MBC OM

12:21:00 p. m. AC JCE VC ADC AC RN RN MBC OM

12:22:00 p. m. AC JCE VC ADC AC V RN MBC OM

12:23:00 p. m. DI AC VC ADC DI V RN MBC OM

12:24:00 p. m. AC AC VC AC AC RN RN MBC OM

12:25:00 p. m. AC AC VC ADC AC RN RN MBC OM

12:26:00 p. m. AC V VC ADC AC RN RN MBC OM

12:27:00 p. m. AC V TO ADC AC RN RN MBC OM

12:28:00 p. m. AC JCE VC TO RN RN RN MBC OM

12:29:00 p. m. DI JCE VC ADC RN RN LH MBC OM

12:30:00 p. m. DI JCE TO ADC RN LH TO MBC OM

12:31:00 p. m. AC JCE VC ADC AC LH RN MBC OM

12:32:00 p. m. DI JCE VC ADC DI V RN MBC OM

12:33:00 p. m. AC AC VC AC AC RN RN MBC OM

12:34:00 p. m. AC AC VC ADC AC RN RN MBC OM

12:35:00 p. m. AC AC VC ADC AC RN RN MBC OM

12:36:00 p. m. AC TO TO ADC AC RN RN MBC OM

12:37:00 p. m. AC JCE VC AC ADC RN RN MBC OM

12:38:00 p. m. V JCE AC ADC RN RN

12:39:00 p. m. DI JCE AC ADC RN RN

12:40:00 p. m. V JCE TO ADC RN RN

12:41:00 p. m. DI JCE ADC ADC RN TO

12:42:00 p. m. DI V ADC ADC TO TO

12:43:00 p. m. DI ADC V TO TO

12:44:00 p. m. V ADC V RN RN

12:45:00 p. m. V ADC LH RN RN

12:46:00 p. m. DI ADC V RN RN

12:47:00 p. m. DI E ADC RN RN

12:48:00 p. m. DI E ADC RN RN

12:49:00 p. m. AC TO ADC RN RN

12:50:00 p. m. AC TO ADC RN RN

12:51:00 p. m. AC ADC ADC

12:52:00 p. m. AC ADC ADC

12:53:00 p. m. V ADC ADC

12:54:00 p. m. V ADC ADC

12:55:00 p. m. DI ADC ADC

12:56:00 p. m. DI ADC ADC

TIEMPOS DE ESPERA 

PARA INSTALAR EL 

MIXER CON LA BOMBA 

DE CONCRETO 
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Tabla 60 Toma de datos carta balance para losa colaborante 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

CARTA BALANCE VACIADO DE LOSA COLABORANTE

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" AREA: LOSA COLABORANTE CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 03/05/2021

OBRERO 1

OBRERO 2

OBRERO 3

OBRERO 4

OBRERO 5

OBRERO 6

OBRERO 7

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5 Obrero 6 Obrero 7

11:45:00 a. m. CU E E

11:46:00 a. m. CU E E

11:47:00 a. m. CU E LAT E

11:48:00 a. m. LAT E LAT DI

11:49:00 a. m. LAT E LAT V TO

11:50:00 a. m. LAT E LAT V DI

11:51:00 a. m. LAT E LAT CU CU DI

11:52:00 a. m. DI E LAT CU DI DI

11:53:00 a. m. DI V DI CU DI V

11:54:00 a. m. E E E E E V

11:55:00 a. m. V E E E E V

11:56:00 a. m. E E V E E V

11:57:00 a. m. E VC AC AC AC V OM

11:58:00 a. m. V VC AC AC AC V OM

11:59:00 a. m. AC VC AC AC AC MBC OM

12:00:00 p. m. AC VC AC AC AC MBC OM

12:01:00 p. m. AC VC AC AC AC MBC OM

12:02:00 p. m. E VC AC AC AC MBC OM

12:03:00 p. m. AC V AC AC V MBC OM

12:04:00 p. m. AC VC JCE RN RN MBC OM

12:05:00 p. m. AC VC JCE RN RN MBC OM

12:06:00 p. m. AC VC AC RN RN MBC OM

12:07:00 p. m. AC VC JCE RN RN MBC OM

12:08:00 p. m. DI VC JCE RN RN MBC OM

12:09:00 p. m. AC VC AC V RN MBC OM

12:10:00 p. m. AC VC AC RN RN MBC OM

12:11:00 p. m. AC VC RN RN RN MBC OM

12:12:00 p. m. DI VC AC V RN MBC OM

12:13:00 p. m. AC VC AC V RN MBC OM

12:14:00 p. m. V VC AC RN RN MBC OM

12:15:00 p. m. DI VC ADC RN RN MBC OM

12:16:00 p. m. DI VC ADC RN RN MBC OM

12:17:00 p. m. E V ADC RN RN MBC OM

12:18:00 p. m. E V RN RN RN MBC OM

12:19:00 p. m. V V RN RN RN MBC OM

12:20:00 p. m. AC E RN AC AC MBC OM

12:21:00 p. m. AC E RN AC AC MBC OM

12:22:00 p. m. AC E AC AC AC MBC OM

12:23:00 p. m. E E AC AC AC MBC OM

12:24:00 p. m. AC VC JCE AC V MBC OM

12:25:00 p. m. AC VC JCE RN RN MBC OM

12:26:00 p. m. AC VC ADC RN RN MBC OM

12:27:00 p. m. DI VC ADC RN RN MBC OM

12:28:00 p. m. DI VC ADC V RN MBC OM

12:29:00 p. m. AC VC ADC V RN MBC OM

12:30:00 p. m. AC VC AC RN RN MBC OM

12:31:00 p. m. AC V ADC RN RN

12:32:00 p. m. AC V ADC RN RN

12:33:00 p. m. E V AC AC AC

12:34:00 p. m. AC JCE AC V

12:35:00 p. m. AC JCE RN RN

12:36:00 p. m. AC ADC RN RN

12:37:00 p. m. AC ADC RN RN

12:38:00 p. m. DI ADC V RN

12:39:00 p. m. AC ADC V RN

12:40:00 p. m. AC AC RN RN

12:41:00 p. m. AC ADC RN RN

12:42:00 p. m. AC ADC RN RN

12:43:00 p. m. AC ADC RN RN

12:44:00 p. m. DI TO RN RN

12:45:00 p. m. DI ADC RN LH

12:46:00 p. m. AC ADC LH TO

12:47:00 p. m. DI ADC LH RN

12:48:00 p. m. AC ADC V RN

12:49:00 p. m. AC AC RN RN

12:50:00 p. m. AC ADC RN RN

12:51:00 p. m. AC ADC RN RN

12:52:00 p. m. AC ADC RN RN

12:53:00 p. m. V AC RN RN

12:54:00 p. m. DI AC RN RN

12:55:00 p. m. V AC RN RN

12:56:00 p. m. DI TO RN RN

12:57:00 p. m. DI ADC RN TO

12:58:00 p. m. DI ADC TO TO

12:59:00 p. m. V ADC TO TO

01:00:00 p. m. V ADC RN RN

01:01:00 p. m. DI ADC RN RN

01:02:00 p. m. ADC ADC RN RN

01:03:00 p. m. ADC E RN RN

01:04:00 p. m. ADC E RN RN

01:05:00 p. m. ADC TO RN RN

01:06:00 p. m. ADC TO RN RN

01:07:00 p. m. ADC ADC

01:08:00 p. m. ADC ADC

01:09:00 p. m. ADC ADC

01:10:00 p. m. ADC ADC

01:11:00 p. m. ADC ADC

01:12:00 p. m. ADC ADC

01:13:00 p. m. ADC ADC

01:14:00 p. m. ADC ADC

01:15:00 p. m. ADC

OPERARIO DE MIXER 

Observaciones

TIEMPOS DE ESPERA PARA 

INSTALAR EL MIXER CON LA 

BOMBA DE CONCRETO 

GUMERCINDO OJEDA MAMANI OPERARIO DE BOMBA CONCRETERA

PERCY HUAMAN HUAMAN OPERARIO 

POLY OVIEDO CARPIO OPERARIO 

NOMBRE Y APELLIDO CARCO
WILLIAM SUTTA ALVARO MAESTRO DE OBRA

OPERARIORENATO COLQUE FUENTES 

RONALD COLQUE FUENTES OPERARIO

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5 Obrero 6 Obrero 7

11:45:00 a. m. CU E E

11:46:00 a. m. CU E E

11:47:00 a. m. CU E LAT E

11:48:00 a. m. LAT E LAT DI

11:49:00 a. m. LAT E LAT V TO

11:50:00 a. m. LAT E LAT V DI

11:51:00 a. m. LAT E LAT CU CU DI

11:52:00 a. m. DI E LAT CU DI DI

11:53:00 a. m. DI V DI CU DI V

11:54:00 a. m. E E E E E V

11:55:00 a. m. V E E E E V

11:56:00 a. m. E E V E E V

11:57:00 a. m. E VC AC AC AC V OM

11:58:00 a. m. V VC AC AC AC V OM

11:59:00 a. m. AC VC AC AC AC MBC OM

12:00:00 p. m. AC VC AC AC AC MBC OM

12:01:00 p. m. AC VC AC AC AC MBC OM

12:02:00 p. m. E VC AC AC AC MBC OM

12:03:00 p. m. AC V AC AC V MBC OM

12:04:00 p. m. AC VC JCE RN RN MBC OM

12:05:00 p. m. AC VC JCE RN RN MBC OM

12:06:00 p. m. AC VC AC RN RN MBC OM

12:07:00 p. m. AC VC JCE RN RN MBC OM

12:08:00 p. m. DI VC JCE RN RN MBC OM

12:09:00 p. m. AC VC AC V RN MBC OM

12:10:00 p. m. AC VC AC RN RN MBC OM

12:11:00 p. m. AC VC RN RN RN MBC OM

12:12:00 p. m. DI VC AC V RN MBC OM

12:13:00 p. m. AC VC AC V RN MBC OM

12:14:00 p. m. V VC AC RN RN MBC OM

12:15:00 p. m. DI VC ADC RN RN MBC OM

12:16:00 p. m. DI VC ADC RN RN MBC OM

12:17:00 p. m. E V ADC RN RN MBC OM

12:18:00 p. m. E V RN RN RN MBC OM

12:19:00 p. m. V V RN RN RN MBC OM

12:20:00 p. m. AC E RN AC AC MBC OM

12:21:00 p. m. AC E RN AC AC MBC OM

12:22:00 p. m. AC E AC AC AC MBC OM

12:23:00 p. m. E E AC AC AC MBC OM

12:24:00 p. m. AC VC JCE AC V MBC OM

12:25:00 p. m. AC VC JCE RN RN MBC OM

12:26:00 p. m. AC VC ADC RN RN MBC OM

12:27:00 p. m. DI VC ADC RN RN MBC OM

Observaciones

TIEMPOS DE ESPERA 

PARA INSTALAR EL 

MIXER CON LA BOMBA DE 

CONCRETO 

LH Lavado de herramientas 

CU Cambio de Uniforme

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

E Esperas

V Viajes , Traslado de materiales

DI Dar Indicaciones

JCE Juntar concreto excedente y Traslado a otro Lado

TNC

LAT Limpieza del Area de Trabajo

VC Vaciado de Concreto

RN Reglear y Nivelar

AC Acomodado de Concreto

ADC

TP

Acabado de concreto

TC

OM Operar Mixer

MBC Manejo de Bomba Concretera
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Fuente: Elaboración propia 

 

12:28:00 p. m. DI VC ADC V RN MBC OM

12:29:00 p. m. AC VC ADC V RN MBC OM

12:30:00 p. m. AC VC AC RN RN MBC OM

12:31:00 p. m. AC V ADC RN RN

12:32:00 p. m. AC V ADC RN RN

12:33:00 p. m. E V AC AC AC

12:34:00 p. m. AC JCE AC V

12:35:00 p. m. AC JCE RN RN

12:36:00 p. m. AC ADC RN RN

12:37:00 p. m. AC ADC RN RN

12:38:00 p. m. DI ADC V RN

12:39:00 p. m. AC ADC V RN

12:40:00 p. m. AC AC RN RN

12:41:00 p. m. AC ADC RN RN

12:42:00 p. m. AC ADC RN RN

12:43:00 p. m. AC ADC RN RN

12:44:00 p. m. DI TO RN RN

12:45:00 p. m. DI ADC RN LH

12:46:00 p. m. AC ADC LH TO

12:47:00 p. m. DI ADC LH RN

12:48:00 p. m. AC ADC V RN

12:49:00 p. m. AC AC RN RN

12:50:00 p. m. AC ADC RN RN

12:51:00 p. m. AC ADC RN RN

12:52:00 p. m. AC ADC RN RN

12:53:00 p. m. V AC RN RN

12:54:00 p. m. DI AC RN RN

12:55:00 p. m. V AC RN RN

12:56:00 p. m. DI TO RN RN

12:57:00 p. m. DI ADC RN TO

12:58:00 p. m. DI ADC TO TO

12:59:00 p. m. V ADC TO TO

01:00:00 p. m. V ADC RN RN

01:01:00 p. m. DI ADC RN RN

01:02:00 p. m. ADC ADC RN RN

01:03:00 p. m. ADC E RN RN

01:04:00 p. m. ADC E RN RN

01:05:00 p. m. ADC TO RN RN

01:06:00 p. m. ADC TO RN RN

01:07:00 p. m. ADC ADC

01:08:00 p. m. ADC ADC

01:09:00 p. m. ADC ADC

01:10:00 p. m. ADC ADC

01:11:00 p. m. ADC ADC

01:12:00 p. m. ADC ADC

01:13:00 p. m. ADC ADC

01:14:00 p. m. ADC ADC

01:15:00 p. m. ADC
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Tabla 61 Toma de datos carta balance para vaciado sobre tanque elevado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARTA BALANCE VACIADO TECHO DE TANQUE ELEVADO

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" AREA: SOBRE TANQUE ELEVADO CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 03/05/2021

OBRERO 1

OBRERO 2

OBRERO 3

OBRERO 4

OBRERO 5

EUFRONIO QUISPE ROCA OPERARIO 

OPERARIO DE MIXER 

GUMERCINDO OJEDA MAMANI OPERARIO DE BOMBA CONCRETERA

PERCY HUAMAN HUAMAN OPERARIO 

NOMBRE Y APELLIDO CARCO
WILLIAM SUTTA ALVARO MAESTRO DE OBRA

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5

01:08:00 a. m. E AA LAT TO OM

01:09:00 a. m. E AA CU DI OM

01:10:00 a. m. V AA CU MBC OM

01:11:00 a. m. VC E E MBC OM

01:12:00 a. m. VC E AC MBC OM

01:13:00 a. m. VC V AC MBC OM

01:14:00 a. m. VC AC AC MBC OM

01:15:00 a. m. VC AC AC MBC OM

01:16:00 a. m. VC AC AC MBC OM

01:17:00 a. m. VC AC RN MBC OM

01:18:00 a. m. VC AC RN MBC OM

01:19:00 a. m. AC RN

01:20:00 a. m. AC RN

01:21:00 a. m. ADC RN

01:22:00 a. m. ADC RN

01:23:00 a. m. ADC

01:24:00 a. m. ADC

01:25:00 a. m. ADC

01:26:00 a. m. ADC

01:27:00 a. m. ADC

01:28:00 a. m. ADC

01:29:00 a. m. ADC

01:30:00 a. m. LH

01:31:00 a. m. LH

01:29:00 a. m. LH

Observaciones

TNC

LAT Limpieza del Area de Trabajo

OM Operar Mixer

Manejo de Bomba Concretera

AA
Aplicación de Aditivo (puente adherente entre concreto nuevo y 

viejo)

Viajes , Traslado de materiales

DI Dar Indicaciones

E Esperas

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

V

LH Lavado de herramientas 

MBC

TC

AC Acomodado de Concreto

ADC Acabado de concreto

VC Vaciado de Concreto

RN Reglear y Nivelar

TP
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Tabla 62 Toma de datos carta balance en instalación de rieles y parantes para muros 

drywall sector 3, lado del pasadizo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CARTA BALANCE INSTALACION DE RIELES Y PARANTES PARA DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"
AREA: S3 MURUOS HACIA EL 

PASADIZO
CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 08/04/2021

OBRERO 1

OBRERO 2

OBRERO 3

OBRERO 4 TRABAJADOR DE DRYWALL

ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL

LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN

NOMBRE Y APELLIDO CARCO
JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL

ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4

09:35:00 a. m. LA

09:36:00 a. m. LA

09:37:00 a. m. LA

09:38:00 a. m. DI DI

09:39:00 a. m. DI DI

09:40:00 a. m. DI DI

09:41:00 a. m. MA MA

09:42:00 a. m. MA MA

09:43:00 a. m. MA MA

09:44:00 a. m. MA MA

09:45:00 a. m. MA MA

09:46:00 a. m. V MA

09:47:00 a. m. V TO

09:48:00 a. m. V TO

09:49:00 a. m. DI TO

09:50:00 a. m. DI E

09:51:00 a. m. DI E DI DI

09:52:00 a. m. N E DI DI

09:53:00 a. m. N N DI DI

09:54:00 a. m. N N PC PC

09:55:00 a. m. TO N PC PC

09:56:00 a. m. TO N PC PC

09:57:00 a. m. N N PC PC

09:58:00 a. m. N N PC PC

09:59:00 a. m. N N PC PC

10:00:00 a. m. V E PC PC

10:01:00 a. m. V E PC PC

10:02:00 a. m. V TO PC PC

10:03:00 a. m. V TO PC PC

10:04:00 a. m. TO TO PC PC

10:05:00 a. m. TO TO PC PC

10:06:00 a. m. TO TO V TO

10:07:00 a. m. IR IR V TO

10:08:00 a. m. IR IR V V

10:09:00 a. m. IR IR V V

10:10:00 a. m. IR IR DI V

10:11:00 a. m. IR IR DI PC

10:12:00 a. m. IR IR DI PC

10:13:00 a. m. IR IR PC PC

10:14:00 a. m. AC AC PC PC

10:15:00 a. m. AC AC PC PC

10:16:00 a. m. AC AC PC PC

10:17:00 a. m. DI DI PC PC

10:18:00 a. m. IP IP PC PC

10:19:00 a. m. IP IP PC PC

10:20:00 a. m. IP IP PC PC

10:21:00 a. m. IP IP PC PC

10:22:00 a. m. IP IP PC PC

10:23:00 a. m. AC AC V V

10:24:00 a. m. AC AC V V

10:25:00 a. m. AC AC PC PC

10:26:00 a. m. V IP PC PC

10:27:00 a. m. V IP PC PC

CU

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

Cambio de Uniforme

V Viajes , Traslado de materiales

DI Dar Indicaciones

MA medicion de ancho de muro

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.)

TNC

N Nivelar (verificacion de plomo)

LA Limpieza del Area de Trabajo

E Esperas

Observaciones

TP

IR Instalacion de Rieles

IP Instalacion de Parantes

AC Atornillar las canaletas

TC
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Fuente: Elaboración propia 

10:28:00 a. m. IP IP PC PC

10:29:00 a. m. IP IP PC PC

10:30:00 a. m. IP IP PC PC

10:31:00 a. m. AC AC PC PC

10:32:00 a. m. AC AC PC PC

10:33:00 a. m. AC AC PC PC

10:34:00 a. m. IP IP DI DI

10:35:00 a. m. IP IP DI DI

10:36:00 a. m. IP IP V V

10:37:00 a. m. IP IP V V

10:38:00 a. m. IP IP PC PC

10:39:00 a. m. AC AC PC PC

10:40:00 a. m. AC AC PC PC

10:41:00 a. m. AC AC PC PC

10:42:00 a. m. IP IP PC PC

10:43:00 a. m. IP IP PC PC

10:44:00 a. m. IP IP PC PC

10:45:00 a. m. IP IP PC PC

10:46:00 a. m. IP IP V V

10:47:00 a. m. AC AC V V

10:48:00 a. m. AC AC

10:49:00 a. m. AC AC

10:50:00 a. m. IP IP

10:51:00 a. m. IP IP

10:52:00 a. m. IP IP

10:53:00 a. m. IP IP

10:54:00 a. m. V V

10:55:00 a. m. V V

10:56:00 a. m. AC AC

10:57:00 a. m. AC AC

10:58:00 a. m. IP IP

10:59:00 a. m. IP IP

11:00:00 a. m. IP IP

11:01:00 a. m. IP IP

11:02:00 a. m. IP IP

11:03:00 a. m. AC AC

11:04:00 a. m. AC AC

11:05:00 a. m. AC AC

11:06:00 a. m. DI IP

11:07:00 a. m. DI E

11:08:00 a. m. IP IP

11:09:00 a. m. IP IP

11:10:00 a. m. IP IP

11:11:00 a. m. AC AC

11:12:00 a. m. AC AC

11:13:00 a. m. AC AC

11:14:00 a. m. IR IR

11:15:00 a. m. IR IR

11:16:00 a. m. IR IR

11:17:00 a. m. IR IR

11:18:00 a. m. IR IR

11:19:00 a. m. IR IR

11:20:00 a. m. IR IR

11:21:00 a. m. AC AC

11:22:00 a. m. AC AC

11:23:00 a. m. AC AC
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 63 Toma de datos carta balance en instalación de rieles y parantes para muros 

drywall sector 3, muros laterales 

 

 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

 

11:24:00 a. m. IR IR

11:25:00 a. m. IR IR

11:26:00 a. m. IR IR

11:27:00 a. m. IR IR

11:28:00 a. m. IR IR

11:29:00 a. m. IR IR

11:30:00 a. m. IR IR

11:31:00 a. m. AC AC

11:32:00 a. m. AC AC

11:33:00 a. m. V AC

11:34:00 a. m. V V

11:35:00 a. m. V V

11:36:00 a. m. N N

11:37:00 a. m. N N

11:38:00 a. m. N N

11:39:00 a. m. N N

11:40:00 a. m. N N

11:41:00 a. m. N N

11:42:00 a. m. N

CARTA BALANCE INSTALACION DE RIELES Y PARANTES PARA DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" AREA: S3 MURUOS LATERALES CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 14/04/2021
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Fuente: Elaboración propia 

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4

08:24:00 a. m. LA E

08:25:00 a. m. LA E

08:26:00 a. m. LA LA

08:27:00 a. m. LA LA

08:28:00 a. m. DI DI

08:29:00 a. m. MA DI

08:30:00 a. m. MA MA

08:31:00 a. m. MA MA

08:32:00 a. m. MA MA

08:33:00 a. m. MA MA

08:34:00 a. m. MA MA

08:35:00 a. m. V MA

08:36:00 a. m. V MA

08:37:00 a. m. DI TO

08:38:00 a. m. DI TO

08:39:00 a. m. DI E

08:40:00 a. m. N E

08:41:00 a. m. N E PC DI

08:42:00 a. m. N N PC DI

08:43:00 a. m. TO N PC PC

08:44:00 a. m. TO N PC PC

08:45:00 a. m. N N PC PC

08:46:00 a. m. N N PC PC

08:47:00 a. m. N N PC PC

08:48:00 a. m. V N PC PC

08:49:00 a. m. V E PC PC

08:50:00 a. m. V E PC PC

08:51:00 a. m. TO TO PC PC

08:52:00 a. m. TO TO PC PC

08:53:00 a. m. IR TO PC PC

08:54:00 a. m. IR IR PC PC

08:55:00 a. m. IR IR V V

08:56:00 a. m. IR IR V V

08:57:00 a. m. IR IR PC V

08:58:00 a. m. IR IR PC PC

08:59:00 a. m. IR IR PC PC

09:00:00 a. m. AC IR PC PC

09:01:00 a. m. AC AC PC PC

09:02:00 a. m. AC AC PC PC

09:03:00 a. m. DI AC PC PC

09:04:00 a. m. IP DI PC PC

09:05:00 a. m. IP IP PC PC

09:06:00 a. m. IP IP PC PC

09:07:00 a. m. IP IP PC PC

09:08:00 a. m. IP IP PC PC

09:09:00 a. m. IP IP PC PC

09:10:00 a. m. IP IP PC PC

09:11:00 a. m. IP IP PC PC

09:12:00 a. m. IP IP PC PC

09:13:00 a. m. IP IP PC V

09:14:00 a. m. AC IP V V

09:15:00 a. m. AC AC V PC

09:16:00 a. m. AC AC PC PC

09:17:00 a. m. AC AC PC PC

09:18:00 a. m. AC IP PC PC

09:19:00 a. m. IP IP PC PC

09:20:00 a. m. IP IP PC PC

09:21:00 a. m. IP IP PC PC

09:22:00 a. m. AC IP PC PC

09:23:00 a. m. AC AC PC PC

09:24:00 a. m. AC AC PC PC

09:25:00 a. m. IP AC PC PC

09:26:00 a. m. IP IP V V

09:27:00 a. m. IP IP V V

09:28:00 a. m. IP IP DI DI

09:29:00 a. m. IP IP DI DI

09:30:00 a. m. AC IP V V

09:31:00 a. m. AC AC

09:32:00 a. m. AC IP

09:33:00 a. m. AC AC

09:34:00 a. m. AC AC

09:35:00 a. m. AC AC

DI Dar Indicaciones

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

V Viajes , Traslado de materiales

TNC

E Esperas

N Nivelar (verificacion de plomo)

LA Limpieza del Area de Trabajo

IR Instalacion de Rieles

IP Instalacion de Parantes

TP

Observaciones

AC Atornillar las canaletas

TC

MA medicion de ancho de muro

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.)
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Fuente: Elaboración propia 

09:36:00 a. m. AC AC

09:37:00 a. m. AC AC

09:38:00 a. m. AC AC

09:39:00 a. m. IP IP

09:40:00 a. m. IP IP

09:41:00 a. m. AC AC

09:42:00 a. m. IP AC

09:43:00 a. m. IP IP

09:44:00 a. m. IP IP

09:45:00 a. m. IP IP

09:46:00 a. m. AC AC

09:47:00 a. m. IP AC

09:48:00 a. m. IP IP

09:49:00 a. m. IP IP

09:50:00 a. m. IP IP

09:51:00 a. m. IP IP

09:52:00 a. m. V V

09:53:00 a. m. AC V

09:54:00 a. m. AC AC

09:55:00 a. m. IP AC

09:56:00 a. m. IP IP

09:57:00 a. m. IP IP

09:58:00 a. m. IP IP

09:59:00 a. m. IP IP

10:00:00 a. m. AC IP

10:01:00 a. m. AC AC

10:02:00 a. m. AC AC

10:03:00 a. m. AC AC

10:04:00 a. m. AC IP

10:05:00 a. m. IP E

10:06:00 a. m. IP E

10:07:00 a. m. IP IP

10:08:00 a. m. AC IP

10:09:00 a. m. AC AC

10:10:00 a. m. DI AC

10:11:00 a. m. DI AC

10:12:00 a. m. IR IR

10:13:00 a. m. IR IR

10:14:00 a. m. IR IR

10:15:00 a. m. IR IR

10:16:00 a. m. IR IR

10:17:00 a. m. IR IR

10:18:00 a. m. TO IR

10:19:00 a. m. AC AC

10:20:00 a. m. AC AC

10:21:00 a. m. AC AC

10:22:00 a. m. AC AC

10:23:00 a. m. AC AC

10:24:00 a. m. AC AC

10:25:00 a. m. IR AC

10:26:00 a. m. IR IR

10:27:00 a. m. IR IR

10:28:00 a. m. IR IR

10:29:00 a. m. IR IR

10:30:00 a. m. IR IR

10:31:00 a. m. E IR

10:32:00 a. m. E IR

10:33:00 a. m. V N

10:34:00 a. m. N N

10:35:00 a. m. N N

10:36:00 a. m. N N

10:37:00 a. m. N N

10:38:00 a. m. N N

10:39:00 a. m. TO N

10:40:00 a. m. N N

10:41:00 a. m. N N

10:42:00 a. m. N N

10:43:00 a. m. N N

10:44:00 a. m. N
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Tabla 64 Toma de datos carta balance para instalación de rieles y parantes para muros 

drywall sector 2, lado del pasadizo 

 

 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARGO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARTA BALANCE INSTALACION DE RIELES Y PARANTES PARA DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"
AREA: S2 MURUOS HACIA EL 

PASADIZO
CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 08/04/2021

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4

08:05:00 a. m. LA

08:06:00 a. m. LA LA

08:07:00 a. m. LA LA

08:08:00 a. m. LA TO

08:09:00 a. m. V DI

08:10:00 a. m. V DI

08:11:00 a. m. MA MA

08:12:00 a. m. MA MA

08:13:00 a. m. MA MA

08:14:00 a. m. MA MA

08:15:00 a. m. MA MA

08:16:00 a. m. MA MA

08:17:00 a. m. MA V

08:18:00 a. m. V V

08:19:00 a. m. DI TO

08:20:00 a. m. DI E

08:21:00 a. m. DI N PC PC

08:22:00 a. m. N N PC PC

08:23:00 a. m. N N DI DI

08:24:00 a. m. N N PC PC

08:25:00 a. m. TO N PC PC

08:26:00 a. m. TO N PC PC

08:27:00 a. m. N N PC PC

08:28:00 a. m. N N PC PC

08:29:00 a. m. N N PC PC

08:30:00 a. m. V N PC PC

08:31:00 a. m. V E PC PC

08:32:00 a. m. TO E PC PC

08:33:00 a. m. IR TO PC PC

08:34:00 a. m. IR TO PC TO

08:35:00 a. m. IR IR PC TO

08:36:00 a. m. IR IR V V

08:37:00 a. m. IR IR V V

08:38:00 a. m. IR IR DI V

08:39:00 a. m. IR IR DI PC

08:40:00 a. m. IR IR DI PC

08:41:00 a. m. IR IR PC PC

08:42:00 a. m. AC AC PC PC

08:43:00 a. m. AC AC PC PC

08:44:00 a. m. AC AC PC PC

08:45:00 a. m. AC E PC PC

08:46:00 a. m. AC E PC PC

08:47:00 a. m. IP IP PC PC

08:48:00 a. m. IP IP PC PC

08:49:00 a. m. IP IP PC PC

08:50:00 a. m. IP IP PC PC

08:51:00 a. m. AC AC V V

08:52:00 a. m. AC AC V V

08:53:00 a. m. AC AC PC PC

08:54:00 a. m. AC IP PC PC

08:55:00 a. m. AC IP PC PC

08:56:00 a. m. AC IP PC PC

08:57:00 a. m. IP IP PC PC

08:58:00 a. m. IP IP PC PC

08:59:00 a. m. IP IP PC PC

09:00:00 a. m. IP IP PC PC

09:01:00 a. m. TO IP PC PC

09:02:00 a. m. AC AC PC PC

09:03:00 a. m. AC AC PC PC

09:04:00 a. m. AC AC PC PC

09:05:00 a. m. IP IP DI DI

09:06:00 a. m. IP IP DI PC

09:07:00 a. m. IP IP V PC

09:08:00 a. m. IP IP V PC

MA medicion de ancho de muro

Observaciones

TP

AC Atornillar las canaletas

TC

IR Instalacion de Rieles

IP Instalacion de Parantes

E Esperas

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.)

N Nivelar (verificacion de plomo)

LA Limpieza del Area de Trabajo

DI Dar Indicaciones

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

V Viajes , Traslado de materiales

TNC
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09:09:00 a. m. IP IP PC PC

09:10:00 a. m. AC AC PC PC

09:11:00 a. m. AC AC PC PC

09:12:00 a. m. AC AC PC PC

09:13:00 a. m. IP IP PC PC

09:14:00 a. m. IP IP PC PC

09:15:00 a. m. IP IP PC PC

09:16:00 a. m. IP IP PC PC

09:17:00 a. m. IP IP PC PC

09:18:00 a. m. AC AC PC PC

09:19:00 a. m. AC AC TO PC

09:20:00 a. m. AC AC TO PC

09:21:00 a. m. IP IP V PC

09:22:00 a. m. IP IP V PC

09:23:00 a. m. IP IP

09:24:00 a. m. IP IP

09:25:00 a. m. V IP

09:26:00 a. m. V V

09:27:00 a. m. AC AC

09:28:00 a. m. AC AC

09:29:00 a. m. IP IP

09:30:00 a. m. IP IP

09:31:00 a. m. IP IP

09:32:00 a. m. IP IP

09:33:00 a. m. IP IP

09:34:00 a. m. AC AC

09:35:00 a. m. AC AC

09:36:00 a. m. AC AC

09:37:00 a. m. DI IP

09:38:00 a. m. DI E

09:39:00 a. m. IP IP

09:40:00 a. m. IP IP

09:41:00 a. m. IP IP

09:42:00 a. m. AC AC

09:43:00 a. m. AC AC

09:44:00 a. m. AC AC

09:45:00 a. m. IR IR

09:46:00 a. m. IR IR

09:47:00 a. m. IR IR

09:48:00 a. m. IR IR

09:49:00 a. m. IR IR

09:50:00 a. m. IR IR

09:51:00 a. m. IR IR

09:52:00 a. m. AC AC

09:53:00 a. m. AC AC

09:54:00 a. m. AC AC

09:55:00 a. m. IR TO

09:56:00 a. m. IR IR

09:57:00 a. m. IR IR

09:58:00 a. m. IR IR

09:59:00 a. m. IR IR

10:00:00 a. m. IR IR

10:01:00 a. m. IR IR

10:02:00 a. m. IR IR

10:03:00 a. m. IR IR

10:04:00 a. m. IR IR

10:05:00 a. m. AC AC

10:06:00 a. m. V AC

10:07:00 a. m. V AC
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 65 Toma de datos carta balance en instalación de rieles y parantes para muros 

drywall sector 2, muros laterales 

 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

10:08:00 a. m. N N

10:09:00 a. m. N N

10:10:00 a. m. N N

10:11:00 a. m. N N

10:12:00 a. m. N N

10:13:00 a. m. N N

10:14:00 a. m. N TO

10:15:00 a. m. N N

10:16:00 a. m. N N

10:17:00 a. m. N N

10:18:00 a. m. N N

CARTA BALANCE INSTALACION DE RIELES Y PARANTES PARA DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" AREA: S2 MURUOS LATERALES CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 14/04/2021

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4

08:15:00 a. m. LA E

08:16:00 a. m. LA E

08:17:00 a. m. LA LA

08:18:00 a. m. LA LA

08:19:00 a. m. DI DI

08:20:00 a. m. MA DI

08:21:00 a. m. MA MA

08:22:00 a. m. MA MA

08:23:00 a. m. MA MA

08:24:00 a. m. MA MA

08:25:00 a. m. MA MA

08:26:00 a. m. MA MA

08:27:00 a. m. V MA

08:28:00 a. m. DI TO PC E

08:29:00 a. m. DI TO PC TO

08:30:00 a. m. DI E PC TO

08:31:00 a. m. N N PC PC

08:32:00 a. m. N N PC PC

08:33:00 a. m. N N PC PC

08:34:00 a. m. N N PC PC

08:35:00 a. m. N N PC PC

08:36:00 a. m. N N PC PC

08:37:00 a. m. N N PC PC

08:38:00 a. m. TO N PC PC

08:39:00 a. m. TO N PC PC

08:40:00 a. m. N N PC PC

08:41:00 a. m. N N PC PC

08:42:00 a. m. N N PC PC

08:43:00 a. m. V N PC PC

08:44:00 a. m. V E PC PC

08:45:00 a. m. V E PC PC

08:46:00 a. m. TO TO V V

08:47:00 a. m. TO TO V V

08:48:00 a. m. IR TO PC V

Observaciones

TP

AC Atornillar las canaletas

TC

IR Instalacion de Rieles

IP Instalacion de Parantes

MA medicion de ancho de muro

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.)

N Nivelar (verificacion de plomo)

E Esperas

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

LA Limpieza del Area de Trabajo

DI Dar Indicaciones

CU Cambio de Uniforme

V Viajes , Traslado de materiales

TNC
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Fuente: Elaboración propia 

08:49:00 a. m. IR IR PC PC

08:50:00 a. m. IR IR PC PC

08:51:00 a. m. IR IR PC PC

08:52:00 a. m. IR IR PC PC

08:53:00 a. m. IR IR PC PC

08:54:00 a. m. IR IR PC PC

08:55:00 a. m. AC IR PC PC

08:56:00 a. m. AC AC PC PC

08:57:00 a. m. AC AC PC PC

08:58:00 a. m. DI AC PC PC

08:59:00 a. m. IP DI PC PC

09:00:00 a. m. IP IP PC PC

09:01:00 a. m. IP IP PC PC

09:02:00 a. m. IP IP PC PC

09:03:00 a. m. IP IP PC PC

09:04:00 a. m. IP IP PC V

09:05:00 a. m. IP IP TO V

09:06:00 a. m. IP IP V PC

09:07:00 a. m. IP IP PC PC

09:08:00 a. m. IP IP PC PC

09:09:00 a. m. AC V PC PC

09:10:00 a. m. AC AC PC PC

09:11:00 a. m. AC AC PC PC

09:12:00 a. m. AC AC PC PC

09:13:00 a. m. AC IP PC PC

09:14:00 a. m. AC IP PC PC

09:15:00 a. m. AC IP PC PC

09:16:00 a. m. AC IP PC PC

09:17:00 a. m. AC IP PC PC

09:18:00 a. m. IP IP PC PC

09:19:00 a. m. IP IP PC PC

09:20:00 a. m. IP IP PC PC

09:21:00 a. m. AC IP PC V

09:22:00 a. m. AC AC V V

09:23:00 a. m. AC AC TO DI

09:24:00 a. m. IP AC DI DI

09:25:00 a. m. IP IP V TO

09:26:00 a. m. IP IP IP

09:27:00 a. m. IP IP IP

09:28:00 a. m. IP IP IP

09:29:00 a. m. AC IP AC

09:30:00 a. m. AC IP AC

09:31:00 a. m. AC IP AC

09:32:00 a. m. AC IP AC

09:33:00 a. m. AC IP IP

09:34:00 a. m. AC IP IP

09:35:00 a. m. AC IP E

09:36:00 a. m. AC IP IP

09:37:00 a. m. AC IP IP

09:38:00 a. m. IP IP IP

09:39:00 a. m. IP IP IP

09:40:00 a. m. AC IP IP

09:41:00 a. m. IP IP IP

09:42:00 a. m. IP IP IP
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09:43:00 a. m. IP IP E

09:44:00 a. m. IP IP IP

09:45:00 a. m. AC IP IP

09:46:00 a. m. IP IP IP

09:47:00 a. m. IP IP IP

09:48:00 a. m. IP IP IP

09:49:00 a. m. IP IP IP

09:50:00 a. m. IP IP IP

09:51:00 a. m. V V AC

09:52:00 a. m. AC V AC

09:53:00 a. m. AC AC AC

09:54:00 a. m. IP AC AC

09:55:00 a. m. IP IP IP

09:56:00 a. m. IP IP IP

09:57:00 a. m. IP IP IP

09:58:00 a. m. IP IP IP

09:59:00 a. m. AC IP IP

10:00:00 a. m. AC AC V

10:01:00 a. m. AC AC AC

10:02:00 a. m. AC AC AC

10:03:00 a. m. AC IP IP

10:04:00 a. m. IP E IP

10:05:00 a. m. IP E IP

10:06:00 a. m. IP IP IP

10:07:00 a. m. AC IP IP

10:08:00 a. m. AC AC AC

10:09:00 a. m. DI AC AC

10:10:00 a. m. DI AC AC

10:11:00 a. m. IR IR IR

10:12:00 a. m. IR IR IR

10:13:00 a. m. IR IR IR

10:14:00 a. m. IR IR IR

10:15:00 a. m. IR IR IR

10:16:00 a. m. IR IR IR

10:17:00 a. m. TO IR IR

10:18:00 a. m. AC AC AC

10:19:00 a. m. AC AC AC

10:20:00 a. m. AC AC AC

10:21:00 a. m. AC AC AC

10:22:00 a. m. AC AC AC

10:23:00 a. m. AC AC AC

10:24:00 a. m. IR AC AC

10:25:00 a. m. TO IR IR

10:26:00 a. m. IR IR IR

10:27:00 a. m. IR IR IR

10:28:00 a. m. IR IR IR

10:29:00 a. m. IR IR IR

10:30:00 a. m. IR IR TO

10:31:00 a. m. IR IR V

10:32:00 a. m. V V
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 66 Toma de datos carta balance de rieles y parantes para muros drywall sector 1, 

lado pasadizo 

 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Fuente: Elaboración propia 

10:33:00 a. m. N N

10:34:00 a. m. N N

10:35:00 a. m. N N

10:36:00 a. m. N N

10:37:00 a. m. N N

10:38:00 a. m. N N

10:39:00 a. m. N N

10:40:00 a. m. N N

10:41:00 a. m. N N

10:42:00 a. m. N N

10:43:00 a. m. N N

10:44:00 a. m. N N

10:45:00 a. m. N N

10:46:00 a. m. N N

CARTA BALANCE INSTALACION DE RIELES Y PARANTES PARA DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"
AREA: S1 MURUOS HACIA EL 

PASADIZO
CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 08/04/2021

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4

08:25:00 a. m. LA

08:26:00 a. m. LA LA

08:27:00 a. m. LA LA

08:28:00 a. m. LA TO

08:29:00 a. m. V DI

08:30:00 a. m. V DI

08:31:00 a. m. MA MA

08:32:00 a. m. MA MA

08:33:00 a. m. MA MA

08:34:00 a. m. MA MA

08:35:00 a. m. MA MA

08:36:00 a. m. MA MA

08:37:00 a. m. MA V

08:38:00 a. m. V V

08:39:00 a. m. DI TO

08:40:00 a. m. DI E

08:41:00 a. m. DI N PC PC

08:42:00 a. m. N N PC PC

08:43:00 a. m. N N DI DI

08:44:00 a. m. N N PC PC

08:45:00 a. m. TO N PC PC

08:46:00 a. m. TO N PC PC

08:47:00 a. m. N N PC PC

08:48:00 a. m. N N PC PC

08:49:00 a. m. N E PC PC

08:50:00 a. m. V E PC PC

08:51:00 a. m. V TO PC PC

MA medicion de ancho de muro

IP Instalacion de Parantes

IR Instalacion de Rieles

Observaciones

TP

AC Atornillar las canaletas

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.)

N Nivelar (verificacion de plomo)

TC

V Viajes , Traslado de materiales

DI Dar Indicaciones

E Esperas

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

LA Limpieza del Area de Trabajo

TNC
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08:52:00 a. m. TO TO PC TO   

08:53:00 a. m. IR TO PC TO   

08:54:00 a. m. IR TO V V   

08:55:00 a. m. IR IR V V   

08:56:00 a. m. IR IR DI V   

08:57:00 a. m. IR IR DI PC   

08:58:00 a. m. IR IR DI PC   

08:59:00 a. m. IR IR PC PC   

09:00:00 a. m. IR AC PC PC   

09:01:00 a. m. IR AC PC PC   

09:02:00 a. m. AC E PC PC   

09:03:00 a. m. AC IP PC PC   

09:04:00 a. m. AC IP PC PC   

09:05:00 a. m. IP IP PC PC   

09:06:00 a. m. IP IP PC PC   

09:07:00 a. m. IP AC V V   

09:08:00 a. m. IP AC PC PC   

09:09:00 a. m. AC AC PC PC   

09:10:00 a. m. AC IP PC PC   

09:11:00 a. m. AC IP PC PC   

09:12:00 a. m. AC IP PC PC   

09:13:00 a. m. AC IP PC PC   

09:14:00 a. m. AC IP PC PC   

09:15:00 a. m. IP IP PC PC   

09:16:00 a. m. IP IP PC PC   

09:17:00 a. m. IP IP PC PC   

09:18:00 a. m. IP AC PC PC   

09:19:00 a. m. TO AC DI DI   

09:20:00 a. m. AC AC DI PC   

09:21:00 a. m. AC IP V PC   

09:22:00 a. m. AC IP V PC   

09:23:00 a. m. IP IP PC PC   

09:24:00 a. m. IP IP PC PC   

09:25:00 a. m. IP IP PC PC   

09:26:00 a. m. IP AC PC PC   

09:27:00 a. m. IP AC PC PC   

09:28:00 a. m. AC AC PC PC   

09:29:00 a. m. AC IP PC PC   

09:30:00 a. m. AC IP PC PC   

09:31:00 a. m. IP IP PC PC   

09:32:00 a. m. IP IP PC PC   

09:33:00 a. m. IP IP TO PC   

09:34:00 a. m. IP AC TO PC   

09:35:00 a. m. IP AC V PC   

09:36:00 a. m. AC AC V PC   



 
 

172 
 

09:37:00 a. m. AC IP IP

09:38:00 a. m. AC IP IP

09:39:00 a. m. IP IP IP

09:40:00 a. m. IP IP V

09:41:00 a. m. IP IP AC

09:42:00 a. m. IP V AC

09:43:00 a. m. V AC IP

09:44:00 a. m. V AC IP

09:45:00 a. m. AC IP IP

09:46:00 a. m. AC IP IP

09:47:00 a. m. IP IP IP

09:48:00 a. m. IP IP AC

09:49:00 a. m. IP IP AC

09:50:00 a. m. IP AC AC

09:51:00 a. m. IP AC IP

09:52:00 a. m. AC AC IP

09:53:00 a. m. AC IP IP

09:54:00 a. m. AC IP IP

09:55:00 a. m. DI IP IP

09:56:00 a. m. DI IP AC

09:57:00 a. m. IP IP AC

09:58:00 a. m. IP V AC

09:59:00 a. m. IP AC IR

10:00:00 a. m. TO AC IR

10:01:00 a. m. TO IR IR

10:02:00 a. m. AC IR IR

10:03:00 a. m. IR IR IR

10:04:00 a. m. IR IR IR

10:05:00 a. m. IR IR IR

10:06:00 a. m. IR IR AC

10:07:00 a. m. IR IR AC

10:08:00 a. m. IR AC AC

10:09:00 a. m. IR AC TO

10:10:00 a. m. AC AC IR

10:11:00 a. m. AC TO IR

10:12:00 a. m. E IR IR

10:13:00 a. m. IR IR IR

10:14:00 a. m. IR IR IR

10:15:00 a. m. IR IR IR

10:16:00 a. m. IR IR IR

10:17:00 a. m. V IR IR

10:18:00 a. m. IR IR IR

10:19:00 a. m. IR IR AC

10:20:00 a. m. IR IR AC

10:21:00 a. m. IR AC V

10:22:00 a. m. IR AC

10:23:00 a. m. AC AC

10:24:00 a. m. AC N

10:25:00 a. m. AC N

10:26:00 a. m. V N
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 67 Toma de datos carta balance en instalación de rieles y parantes para muros 

drywall sector 1, muros laterales 

 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10:27:00 a. m. N N

10:28:00 a. m. N N

10:29:00 a. m. N N

10:30:00 a. m. N N

10:31:00 a. m. N N

10:32:00 a. m. N N

10:33:00 a. m. N N

10:34:00 a. m. N N

10:35:00 a. m. N

10:36:00 a. m. N

CARTA BALANCE INSTALACION DE RIELES Y PARANTES PARA DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" AREA: S1 MURUOS LATERALES CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 14/04/2021

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4

08:15:00 a. m. LA E

08:16:00 a. m. LA E

08:17:00 a. m. LA LA

08:18:00 a. m. LA LA

08:19:00 a. m. DI DI

08:20:00 a. m. MA DI

08:21:00 a. m. MA MA

08:22:00 a. m. MA MA

08:23:00 a. m. MA MA

08:24:00 a. m. MA MA

08:25:00 a. m. MA MA

08:26:00 a. m. MA MA

08:27:00 a. m. V MA

08:28:00 a. m. DI TO PC E

08:29:00 a. m. DI TO PC TO

08:30:00 a. m. DI E PC TO

08:31:00 a. m. N N PC PC

08:32:00 a. m. N N PC PC

08:33:00 a. m. N N PC PC

08:34:00 a. m. N N PC PC

08:35:00 a. m. N N PC PC

08:36:00 a. m. N N PC PC

08:37:00 a. m. N N E E

08:38:00 a. m. TO N PC PC

08:39:00 a. m. TO N PC PC

08:40:00 a. m. N N PC PC

08:41:00 a. m. N N PC PC

MA medicion de ancho de muro

IP Instalacion de Parantes

IR Instalacion de Rieles

Observaciones

TP

AC Atornillar las canaletas

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.)

N Nivelar (verificacion de plomo)

TC

DI Dar Indicaciones

E Esperas

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

LA Limpieza del Area de Trabajo

TNC

V Viajes , Traslado de materiales
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08:42:00 a. m. N N PC PC

08:43:00 a. m. V N PC PC

08:44:00 a. m. V E PC PC

08:45:00 a. m. V E PC PC

08:46:00 a. m. TO TO V V

08:47:00 a. m. TO TO V V

08:48:00 a. m. IR TO PC V

08:49:00 a. m. IR IR PC PC

08:50:00 a. m. IR IR PC PC

08:51:00 a. m. IR IR PC PC

08:52:00 a. m. IR IR PC PC

08:53:00 a. m. IR IR PC PC

08:54:00 a. m. IR IR TO PC

08:55:00 a. m. AC IR TO TO

08:56:00 a. m. AC AC PC PC

08:57:00 a. m. AC AC PC PC

08:58:00 a. m. DI AC PC PC

08:59:00 a. m. IP DI PC PC

09:00:00 a. m. IP IP PC PC

09:01:00 a. m. IP IP PC PC

09:02:00 a. m. IP IP PC PC

09:03:00 a. m. IP IP PC PC

09:04:00 a. m. IP IP PC V

09:05:00 a. m. IP IP TO V

09:06:00 a. m. IP IP V PC

09:07:00 a. m. IP IP PC PC

09:08:00 a. m. IP IP PC PC

09:09:00 a. m. AC V PC PC

09:10:00 a. m. AC AC PC PC

09:11:00 a. m. AC AC PC PC

09:12:00 a. m. AC AC PC PC

09:13:00 a. m. AC IP PC PC

09:14:00 a. m. AC IP PC PC

09:15:00 a. m. AC IP PC PC

09:16:00 a. m. AC IP PC PC

09:17:00 a. m. AC IP PC PC

09:18:00 a. m. IP IP PC PC

09:19:00 a. m. IP IP PC PC

09:20:00 a. m. E IP PC PC

09:21:00 a. m. TO IP PC V

09:22:00 a. m. AC AC V V

09:23:00 a. m. AC AC TO DI

09:24:00 a. m. IP AC DI DI

09:25:00 a. m. IP IP V TO

09:26:00 a. m. IP IP IP

09:27:00 a. m. IP IP IP

09:28:00 a. m. TO IP IP
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09:29:00 a. m. AC IP AC

09:30:00 a. m. AC IP AC

09:31:00 a. m. AC IP AC

09:32:00 a. m. AC IP AC

09:33:00 a. m. AC IP IP

09:34:00 a. m. AC IP IP

09:35:00 a. m. AC IP E

09:36:00 a. m. AC IP IP

09:37:00 a. m. AC IP IP

09:38:00 a. m. IP IP IP

09:39:00 a. m. IP IP IP

09:40:00 a. m. AC IP IP

09:41:00 a. m. IP IP IP

09:42:00 a. m. IP IP IP

09:43:00 a. m. IP IP E

09:44:00 a. m. V IP IP E

09:45:00 a. m. V E IP TO

09:46:00 a. m. IP IP IP PC

09:47:00 a. m. IP IP IP PC

09:48:00 a. m. IP IP IP PC

09:49:00 a. m. IP IP IP PC

09:50:00 a. m. IP IP IP PC

09:51:00 a. m. V V AC PC

09:52:00 a. m. AC V AC PC

09:53:00 a. m. AC AC AC V

09:54:00 a. m. IP AC AC

09:55:00 a. m. IP IP IP

09:56:00 a. m. IP IP IP

09:57:00 a. m. IP IP IP

09:58:00 a. m. IP IP IP

09:59:00 a. m. AC IP IP

10:00:00 a. m. AC AC V

10:01:00 a. m. AC AC AC

10:02:00 a. m. AC AC AC

10:03:00 a. m. AC IP IP

10:04:00 a. m. IP E IP

10:05:00 a. m. IP E IP

10:06:00 a. m. IP IP IP

10:07:00 a. m. AC IP IP

10:08:00 a. m. AC AC AC

10:09:00 a. m. DI AC AC

10:10:00 a. m. DI AC AC

10:11:00 a. m. IR IR IR

10:16:00 a. m. IR IR IR

10:17:00 a. m. TO IR IR

10:18:00 a. m. AC AC AC

10:19:00 a. m. AC AC AC

10:20:00 a. m. AC AC AC

10:21:00 a. m. AC AC AC

10:22:00 a. m. AC AC AC

10:23:00 a. m. AC AC AC

10:24:00 a. m. IR AC AC

10:25:00 a. m. TO IR IR

10:26:00 a. m. IR IR IR

10:27:00 a. m. IR IR IR

10:28:00 a. m. IR IR IR

10:29:00 a. m. IR IR IR
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 68 Toma de datos carta balance para emplacado de planchas drywall en muro 

hacia el pasadizo sector 3 

 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

10:30:00 a. m. IR IR TO

10:31:00 a. m. IR V V

10:32:00 a. m. IR V E

10:33:00 a. m. IR N V

10:34:00 a. m. N N

10:35:00 a. m. N N

10:36:00 a. m. N N

10:37:00 a. m. N N

10:38:00 a. m. N N

10:39:00 a. m. N N

10:40:00 a. m. N N

10:41:00 a. m. N N

10:42:00 a. m. N N

10:43:00 a. m. N N

10:44:00 a. m. N N

10:45:00 a. m. N N

10:46:00 a. m. N N

CARTA BALANCE DE EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" AREA: S3 MUROS AL PASADIZO CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 09/04/2021
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Fuente: Elaboración propia 

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5

10:58:00 a. m. M M

10:59:00 a. m. M M

11:00:00 a. m. M M

11:01:00 a. m. M M

11:02:00 a. m. M M

11:03:00 a. m. M M

11:04:00 a. m. M M

11:05:00 a. m. M M

11:06:00 a. m. E DI DI PM

11:07:00 a. m. E DI DI PM

11:08:00 a. m. TO DI DI PM

11:09:00 a. m. TO DI PM PM

11:10:00 a. m. TO DI PM PM

11:11:00 a. m. TO DI PM PM

11:12:00 a. m. TO FPA PM PM

11:13:00 a. m. TO FPA PM PM

11:14:00 a. m. TO FPA PM PM

11:15:00 a. m. V FPA PM PM

11:16:00 a. m. V FPA PM PM

11:17:00 a. m. V FPA PM PM

11:18:00 a. m. V V PM PM

11:19:00 a. m. V V V PM

11:20:00 a. m. FD FD FD

11:21:00 a. m. FD FD FD

11:22:00 a. m. FD FD FD

11:23:00 a. m. FD FD FD

11:24:00 a. m. FD FD FD

11:25:00 a. m. FD FD E

11:26:00 a. m. FD FD E

11:27:00 a. m. FD FD V

11:28:00 a. m. FD FD V

11:29:00 a. m. V V EP

11:30:00 a. m. V V FD

11:31:00 a. m. FD FD FD

11:32:00 a. m. FD FD FD

11:33:00 a. m. FD FD FD

11:34:00 a. m. FD FD FD

11:35:00 a. m. FD FD FD

11:36:00 a. m. FD FD EP

11:37:00 a. m. FD FD EP

11:38:00 a. m. FD FD EP

11:39:00 a. m. FD FD EP

11:40:00 a. m. FD FD FD

11:41:00 a. m. TO FD FD

11:42:00 a. m. FD FD FD

11:43:00 a. m. FD FD FD

11:44:00 a. m. FD FD FD

11:45:00 a. m. FD FD FD

11:46:00 a. m. FD FD EP

11:47:00 a. m. FD FD EP

11:48:00 a. m. FD V EP

11:49:00 a. m. E V EP

11:50:00 a. m. E V TO

11:51:00 a. m. FD FD FD

11:52:00 a. m. FD FD FD

11:53:00 a. m. FD FD FD

11:54:00 a. m. FD FD FD

11:55:00 a. m. FD FD FD

11:56:00 a. m. FD FD FD

11:57:00 a. m. FD FD FD

V Viajes , Traslado de materiales

DI Dar Indicaciones

Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 

TNC

FD Fijacion de planchas Drywall

EP Ensamble de las planchas de Drywall

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio)

EE

TP

Encintado (cinta de fibra) y Empastado 

M Medicion

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc)

Observaciones

TC

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas

LI Lijado de Irregularidades

FPA Fijar Puntos de Anclaje

E Esperas

TO
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11:58:00 a. m. FD FD EP

11:59:00 a. m. FD FD EP

12:00:00 p. m. FD FD EP

12:01:00 p. m. FD FD EP

12:02:00 p. m. FD FD DI

12:03:00 p. m. V M DI E DI

12:04:00 p. m. M M DI E DI

12:05:00 p. m. M M UIE UIE DI

12:06:00 p. m. M M UIE UIE DI

12:07:00 p. m. M M UIE UIE UIE

12:08:00 p. m. M M UIE UIE UIE

12:09:00 p. m. V M UIE UIE UIE

12:10:00 p. m. M M UIE UIE UIE

12:11:00 p. m. M M UIE UIE UIE

12:12:00 p. m. M M UIE UIE UIE

12:13:00 p. m. M M UIE UIE UIE

12:14:00 p. m. M M UIE UIE UIE

12:15:00 p. m. M M UIE UIE UIE

12:16:00 p. m. M DI DI PM

12:17:00 p. m. M DI PM PM

12:18:00 p. m. PM DI PM PM

12:19:00 p. m. PM DI PM PM

12:20:00 p. m. PM E PM PM

12:21:00 p. m. PM E PM PM

12:22:00 p. m. PM E PM PM

12:23:00 p. m. PM E PM PM

12:24:00 p. m. V E V PM

12:25:00 p. m. DA DA V

12:26:00 p. m. DA DA DA

12:27:00 p. m. DA DA DA

12:28:00 p. m. DA DA DA

12:29:00 p. m. DA DA DA

12:30:00 p. m. DA DA DA

12:31:00 p. m. DA V E

12:32:00 p. m. DA DA DA

12:33:00 p. m. DA DA DA

12:34:00 p. m. DA V DA

12:35:00 p. m. DA DA DA

12:36:00 p. m. DA DA DA

12:37:00 p. m. DA DA V

12:38:00 p. m. V V V

12:39:00 p. m. M V CD

12:40:00 p. m. M M CD

12:41:00 p. m. M M CD

12:42:00 p. m. M M CD

12:43:00 p. m. M M CD

12:44:00 p. m. M M CD

12:45:00 p. m. M M V

12:46:00 p. m. V DI DI PM

12:47:00 p. m. V DI DI PM

12:48:00 p. m. TO DI DI PM

12:49:00 p. m. TO DI PM PM

12:50:00 p. m. TO DI PM PM

12:51:00 p. m. TO DI PM PM

12:52:00 p. m. TO FPA PM PM

12:53:00 p. m. TO FPA PM PM

12:54:00 p. m. TO FPA PM PM

12:55:00 p. m. V FPA PM PM

12:56:00 p. m. V FPA PM PM

12:57:00 p. m. V FPA PM PM

12:58:00 p. m. V V PM PM

12:59:00 p. m. V V V PM

01:00:00 p. m. FD FD FD
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01:01:00 p. m. FD FD FD

01:02:00 p. m. FD FD FD

01:03:00 p. m. FD FD EP

01:04:00 p. m. FD FD EP

01:05:00 p. m. FD FD EP

01:06:00 p. m. FD FD EP

01:07:00 p. m. FD FD EP

01:08:00 p. m. V FD EP

01:09:00 p. m. V FD EP

01:10:00 p. m. FD FD FD

01:11:00 p. m. FD FD FD

01:12:00 p. m. FD FD FD

01:13:00 p. m. FD FD FD

01:14:00 p. m. FD FD FD

01:15:00 p. m. FD FD FD

01:16:00 p. m. FD FD EP

01:17:00 p. m. FD FD EP

01:18:00 p. m. FD FD EP

01:19:00 p. m. FD FD EP

01:20:00 p. m. FD FD FD

01:21:00 p. m. TO FD FD

01:22:00 p. m. FD FD FD

01:23:00 p. m. FD FD FD

01:24:00 p. m. FD FD FD

01:25:00 p. m. FD FD FD

01:26:00 p. m. FD FD TO

01:27:00 p. m. FD FD EP

01:28:00 p. m. FD FD EP

01:29:00 p. m. FD FD EP

01:30:00 p. m. FD FD EP

01:31:00 p. m. TO FD V

01:32:00 p. m. FD FD V

01:33:00 p. m. FD FD FD

01:34:00 p. m. FD FD FD

01:35:00 p. m. FD FD EP

01:36:00 p. m. FD FD EP

01:37:00 p. m. FD FD EP

01:38:00 p. m. FD FD EP

01:39:00 p. m. FD FD EP

01:40:00 p. m. FD FD EP

01:41:00 p. m. FD FD EP

01:42:00 p. m. CD

01:43:00 p. m. CD

01:44:00 p. m. CD

01:45:00 p. m. CD

01:46:00 p. m. CD

01:47:00 p. m. CD

01:48:00 p. m. CD

09:45:00 a. m. V

09:46:00 a. m. V

09:47:00 a. m. CD

09:48:00 a. m. CD

09:49:00 a. m. CD

09:50:00 a. m. CD

09:51:00 a. m. CD

09:52:00 a. m. V CD

09:53:00 a. m. LI CD

09:54:00 a. m. LI LI

09:55:00 a. m. LI LI

09:56:00 a. m. LI LI

09:57:00 a. m. LI LI

09:58:00 a. m. LI LI

09:59:00 a. m. LI LI

10:00:00 a. m. LI LI

10:01:00 a. m. V LI

10:02:00 a. m. V E

AL DIA SIGUIENTE
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Fuente: Elaboración propia 

 

10:03:00 a. m. EE EE

10:04:00 a. m. EE EE

10:05:00 a. m. EE EE

10:06:00 a. m. EE EE

10:07:00 a. m. EE EE

10:08:00 a. m. EE EE

10:09:00 a. m. EE EE

10:10:00 a. m. EE EE

10:11:00 a. m. EE EE

10:12:00 a. m. EE EE

10:13:00 a. m. EE EE

10:14:00 a. m. EE EE

10:15:00 a. m. EE EE

10:16:00 a. m. EE EE

10:17:00 a. m. EE EE

10:18:00 a. m. EE EE

10:19:00 a. m. V EE

10:20:00 a. m. LI EE

10:21:00 a. m. LI EE

10:22:00 a. m. LI EE

10:23:00 a. m. LI V

10:24:00 a. m. LI LI

10:25:00 a. m. LI LI

10:26:00 a. m. LI LI

10:27:00 a. m. LI LI

10:28:00 a. m. LI LI

10:29:00 a. m. LI LI

10:30:00 a. m. V TO

10:31:00 a. m. V TO

10:32:00 a. m. EE TO

10:33:00 a. m. EE EE

10:34:00 a. m. EE EE

10:35:00 a. m. EE EE

10:36:00 a. m. EE EE

10:37:00 a. m. EE EE

10:38:00 a. m. EE V

10:39:00 a. m. E V

10:40:00 a. m. EE EE

10:41:00 a. m. EE EE

10:42:00 a. m. EE EE

10:43:00 a. m. EE EE

10:44:00 a. m. EE EE

10:45:00 a. m. EE

10:46:00 a. m. EE

10:47:00 a. m. EE

10:48:00 a. m. EE

10:49:00 a. m. EE
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Tabla 69 Toma de datos carta balance de emplacado de planchas para muros drywall 

sector 3 laterales 

 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CARTA BALANCE DE EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" AREA: S3 MUROS LATERALES CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 15/04/2021

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5

09:00:00 a. m. M M

09:01:00 a. m. M M

09:02:00 a. m. M M

09:03:00 a. m. M M

09:04:00 a. m. M M

09:05:00 a. m. M M

09:06:00 a. m. E M

09:07:00 a. m. E DI

09:08:00 a. m. TO DI DI PM

09:09:00 a. m. TO DI DI PM

09:10:00 a. m. TO DI DI PM

09:11:00 a. m. TO DI PM PM

09:12:00 a. m. TO FPA PM PM

09:13:00 a. m. TO FPA PM PM

09:14:00 a. m. TO FPA PM PM

09:15:00 a. m. V FPA PM PM

09:16:00 a. m. V FPA PM PM

09:17:00 a. m. V FPA PM PM

09:18:00 a. m. V V PM PM

09:19:00 a. m. V V PM PM

09:20:00 a. m. FD FD PM PM

09:21:00 a. m. FD FD V PM

09:22:00 a. m. FD FD FD

09:23:00 a. m. FD FD FD

09:24:00 a. m. FD FD FD

09:25:00 a. m. FD FD FD

09:26:00 a. m. FD FD FD

09:27:00 a. m. FD FD E

09:28:00 a. m. FD FD E

09:29:00 a. m. V V V

09:30:00 a. m. V V V

09:31:00 a. m. FD FD EP

09:32:00 a. m. FD FD FD

DI Dar Indicaciones

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

V Viajes , Traslado de materiales

TNC

E Esperas

LI Lijado de Irregularidades

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 

Medicion

FPA Fijar Puntos de Anclaje

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas

Observaciones

TP

FD Fijacion de planchas Drywall

EP Ensamble de las planchas de Drywall

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio)

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 

TC

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc)

M
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09:33:00 a. m. FD FD FD

09:34:00 a. m. FD FD FD

09:35:00 a. m. FD FD FD

09:36:00 a. m. FD FD FD

09:37:00 a. m. FD FD FD

09:38:00 a. m. FD FD EP

09:39:00 a. m. FD FD EP

09:40:00 a. m. FD FD EP

09:41:00 a. m. TO FD EP

09:42:00 a. m. FD FD FD

09:43:00 a. m. FD FD FD

09:44:00 a. m. FD FD FD

09:45:00 a. m. FD FD FD

09:46:00 a. m. FD FD FD

09:47:00 a. m. FD FD FD

09:48:00 a. m. FD V EP

09:49:00 a. m. E V EP

09:50:00 a. m. E V EP

09:51:00 a. m. FD FD EP

09:52:00 a. m. FD FD TO

09:53:00 a. m. FD FD FD

09:54:00 a. m. FD FD FD

09:55:00 a. m. FD FD FD

09:56:00 a. m. FD FD FD

09:57:00 a. m. FD FD FD

09:58:00 a. m. FD FD FD

09:59:00 a. m. FD FD FD

10:00:00 a. m. FD FD EP

10:01:00 a. m. FD FD EP

10:02:00 a. m. FD FD EP

10:03:00 a. m. V M EP

10:04:00 a. m. M M DI

10:05:00 a. m. M M DI UIE DI

10:06:00 a. m. M M DI UIE DI

10:07:00 a. m. M M UIE UIE UIE

10:08:00 a. m. M M UIE UIE UIE

10:09:00 a. m. V M UIE UIE UIE

10:10:00 a. m. M M UIE UIE UIE

10:11:00 a. m. M TO UIE UIE UIE

10:12:00 a. m. M M DI UIE UIE

10:13:00 a. m. M M UIE UIE UIE

10:14:00 a. m. M M UIE UIE UIE

10:15:00 a. m. M M UIE UIE UIE

10:16:00 a. m. M M DI UIE UIE

10:17:00 a. m. M M UIE UIE UIE

10:18:00 a. m. M M UIE UIE UIE

10:19:00 a. m. M DI UIE UIE UIE

10:20:00 a. m. M DI UIE UIE UIE

10:21:00 a. m. PM DI DI PM

10:22:00 a. m. PM DI PM PM

10:23:00 a. m. PM E PM PM

10:24:00 a. m. PM E PM PM

10:25:00 a. m. PM E PM PM

10:26:00 a. m. PM E PM

10:27:00 a. m. V E PM

10:28:00 a. m. DA DA PM

10:29:00 a. m. DA DA V

10:30:00 a. m. DA DA V

10:31:00 a. m. DA DA DA

10:32:00 a. m. DA DA DA

10:33:00 a. m. DA DA DA

10:34:00 a. m. DA V DA

10:35:00 a. m. DA DA DA

10:36:00 a. m. DA DA E

10:37:00 a. m. DA V DA

10:38:00 a. m. DA DA DA

10:39:00 a. m. DA DA DA

10:40:00 a. m. DA DA DA

10:41:00 a. m. V V DA
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10:42:00 a. m. M V V

10:43:00 a. m. M M V

10:44:00 a. m. M M CD

10:45:00 a. m. M M CD

10:46:00 a. m. M M CD

10:47:00 a. m. M M CD

10:48:00 a. m. M M CD

10:49:00 a. m. V DI CD

10:50:00 a. m. V DI CD

10:51:00 a. m. TO DI CD PM

10:52:00 a. m. TO DI V PM

10:53:00 a. m. TO DI V PM

10:54:00 a. m. TO DI PM PM

10:55:00 a. m. TO FPA PM PM

10:56:00 a. m. TO FPA PM PM

10:57:00 a. m. TO FPA PM PM

10:58:00 a. m. V FPA PM PM

10:59:00 a. m. V FPA PM PM

11:00:00 a. m. V FPA PM PM

11:01:00 a. m. V V PM PM

11:02:00 a. m. V V PM PM

11:03:00 a. m. FD FD PM PM

11:04:00 a. m. FD FD V PM

11:05:00 a. m. FD FD FD

11:06:00 a. m. FD FD FD

11:07:00 a. m. FD FD FD

11:08:00 a. m. FD FD EP

11:09:00 a. m. FD FD EP

11:10:00 a. m. FD FD EP

11:11:00 a. m. V FD EP

11:12:00 a. m. V FD EP

11:13:00 a. m. FD FD EP

11:14:00 a. m. FD FD EP

11:15:00 a. m. FD FD FD

11:16:00 a. m. FD FD FD

11:17:00 a. m. FD FD FD

11:18:00 a. m. FD FD FD

11:19:00 a. m. FD FD FD

11:20:00 a. m. FD FD FD

11:21:00 a. m. FD FD EP

11:22:00 a. m. FD FD EP

11:23:00 a. m. FD FD EP

11:24:00 a. m. TO FD EP

11:25:00 a. m. TO FD EP

11:26:00 a. m. FD FD EP

11:27:00 a. m. FD FD FD

11:28:00 a. m. FD FD FD

11:29:00 a. m. FD FD FD

11:30:00 a. m. FD FD FD

11:31:00 a. m. FD FD FD

11:32:00 a. m. FD FD FD

11:33:00 a. m. FD FD FD

11:34:00 a. m. FD FD FD

11:35:00 a. m. FD FD TO

11:36:00 a. m. FD FD EP

11:37:00 a. m. FD FD EP

11:38:00 a. m. TO FD EP
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11:39:00 a. m. FD FD EP

11:40:00 a. m. FD FD V

11:41:00 a. m. FD FD V

11:42:00 a. m. FD FD FD

11:43:00 a. m. FD FD FD

11:44:00 a. m. FD FD EP

11:45:00 a. m. FD FD EP

11:46:00 a. m. FD FD EP

11:47:00 a. m. FD FD EP

11:48:00 a. m. FD FD EP

11:49:00 a. m. CD

11:50:00 a. m. CD

11:51:00 a. m. CD

11:52:00 a. m. CD

11:53:00 a. m. CD

11:54:00 a. m. CD

11:55:00 a. m. CD

11:56:00 a. m. CD

11:57:00 a. m. CD

08:50:00 a. m. V

08:51:00 a. m. V

08:52:00 a. m. CD

08:53:00 a. m. CD

08:54:00 a. m. LI CD

08:55:00 a. m. LI CD

08:56:00 a. m. LI CD

08:57:00 a. m. LI CD

08:58:00 a. m. LI CD

08:59:00 a. m. LI LI

09:00:00 a. m. LI LI

09:01:00 a. m. LI LI

09:02:00 a. m. LI LI

09:03:00 a. m. LI LI

09:04:00 a. m. LI LI

09:05:00 a. m. LI LI

09:06:00 a. m. V LI

09:07:00 a. m. V LI

09:08:00 a. m. EE LI

09:09:00 a. m. EE E

09:10:00 a. m. EE EE

09:11:00 a. m. EE EE

09:12:00 a. m. EE EE

09:13:00 a. m. EE EE

09:14:00 a. m. EE EE

09:15:00 a. m. EE EE

09:16:00 a. m. EE EE

09:17:00 a. m. EE EE

09:18:00 a. m. EE EE

09:19:00 a. m. EE EE

09:20:00 a. m. EE EE

09:21:00 a. m. EE EE

09:22:00 a. m. EE EE

09:23:00 a. m. EE TO

09:24:00 a. m. EE EE

09:25:00 a. m. EE EE

09:26:00 a. m. EE EE

09:27:00 a. m. EE EE

09:28:00 a. m. V EE

09:29:00 a. m. LI EE

09:30:00 a. m. LI EE

09:31:00 a. m. LI EE

09:32:00 a. m. LI EE

09:33:00 a. m. LI EE

09:34:00 a. m. LI V

09:35:00 a. m. LI LI

09:36:00 a. m. LI LI

AL DIA SIGUIENTE
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 70 Toma de datos carta balance para emplacado de planchas drywall en muros 

sector 2 pasadizo 

 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

09:37:00 a. m. LI LI

09:38:00 a. m. LI LI

09:39:00 a. m. V LI

09:40:00 a. m. V LI

09:41:00 a. m. EE TO

09:42:00 a. m. EE TO

09:43:00 a. m. EE TO

09:44:00 a. m. EE EE

09:45:00 a. m. EE EE

09:46:00 a. m. EE EE

09:47:00 a. m. EE EE

09:48:00 a. m. E EE

09:49:00 a. m. EE V

09:50:00 a. m. EE V

09:51:00 a. m. EE EE

09:52:00 a. m. EE EE

09:53:00 a. m. EE EE

09:54:00 a. m. EE EE

09:55:00 a. m. EE EE

09:56:00 a. m. EE EE

09:57:00 a. m. EE EE

09:58:00 a. m. EE EE

09:59:00 a. m. EE

CARTA BALANCE DE EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" AREA: S2 MURAS AL PASADIZO CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 09/04/2021
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Fuente: Elaboración propia 

 

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5

08:00:00 a. m. M M

08:01:00 a. m. M M

08:02:00 a. m. M M

08:03:00 a. m. M M

08:04:00 a. m. M M

08:05:00 a. m. M M

08:06:00 a. m. M M

08:07:00 a. m. M DI

08:08:00 a. m. E DI DI E

08:09:00 a. m. E DI DI PM

08:10:00 a. m. E DI DI PM

08:11:00 a. m. E DI DI PM

08:12:00 a. m. TO DI DI PM

08:13:00 a. m. TO PM PM PM

08:14:00 a. m. TO PM PM PM

08:15:00 a. m. TO PM PM PM

08:16:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:17:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:18:00 a. m. FPA FPA PM E

08:19:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:20:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:21:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:22:00 a. m. FPA V PM PM

08:23:00 a. m. V V V PM

08:24:00 a. m. FD FD FD

08:25:00 a. m. FD FD FD

08:26:00 a. m. FD FD FD

08:27:00 a. m. FD FD FD

08:28:00 a. m. FD FD FD

08:29:00 a. m. FD FD E

08:30:00 a. m. FD FD E

08:31:00 a. m. FD FD V

08:32:00 a. m. FD FD V

08:33:00 a. m. V V EP

08:34:00 a. m. V V FD

08:35:00 a. m. FD FD FD

08:36:00 a. m. FD FD FD

08:37:00 a. m. FD FD FD

08:38:00 a. m. FD FD FD

08:39:00 a. m. FD FD FD

08:40:00 a. m. FD FD EP

08:41:00 a. m. FD FD EP

08:42:00 a. m. FD FD EP

08:43:00 a. m. FD FD EP

08:44:00 a. m. FD FD FD

08:45:00 a. m. TO FD FD

08:46:00 a. m. TO FD FD

08:47:00 a. m. V FD FD

08:48:00 a. m. FD FD FD

08:49:00 a. m. FD FD FD

08:50:00 a. m. FD FD FD

08:51:00 a. m. FD FD FD

08:52:00 a. m. FD FD FD

08:53:00 a. m. FD FD FD

08:54:00 a. m. FD FD EP

08:55:00 a. m. FD FD EP

08:56:00 a. m. FD V EP

08:57:00 a. m. E V EP

08:58:00 a. m. E V TO

08:59:00 a. m. FD FD FD

09:00:00 a. m. FD FD FD

Observaciones

TP

TC

FD Fijacion de planchas Drywall

EP Ensamble de las planchas de Drywall

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio)

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 

FPA Fijar Puntos de Anclaje

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc)

M Medicion

E Esperas

LI Lijado de Irregularidades

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 

DI Dar Indicaciones

CU Cambio de Uniforme

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

V Viajes , Traslado de materiales

TNC
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09:01:00 a. m. FD FD FD

09:02:00 a. m. FD FD FD

09:03:00 a. m. FD FD FD

09:04:00 a. m. FD FD FD

09:05:00 a. m. FD FD FD

09:06:00 a. m. FD FD EP

09:07:00 a. m. FD FD EP DI

09:08:00 a. m. V FD EP DI

09:09:00 a. m. M M EP E DI

09:10:00 a. m. M M DI E DI

09:11:00 a. m. V M DI UIE UIE

09:12:00 a. m. M M DI UIE UIE

09:13:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:14:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:15:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:16:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:17:00 a. m. V M UIE UIE UIE

09:18:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:19:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:20:00 a. m. M M UIE UIE

09:21:00 a. m. M M UIE UIE

09:22:00 a. m. M M UIE PM

09:23:00 a. m. M M UIE PM

09:24:00 a. m. M DI DI PM

09:25:00 a. m. M DI PM PM

09:26:00 a. m. PM DI PM PM

09:27:00 a. m. PM DI PM PM

09:28:00 a. m. PM E PM PM

09:29:00 a. m. PM E PM PM

09:30:00 a. m. PM E PM PM

09:31:00 a. m. PM E PM

09:32:00 a. m. V E V

09:33:00 a. m. DA DA V

09:34:00 a. m. DA DA DA

09:35:00 a. m. DA DA DA

09:36:00 a. m. DA DA DA

09:37:00 a. m. DA DA DA

09:38:00 a. m. DA DA DA

09:39:00 a. m. DA V E

09:40:00 a. m. DA DA DA

09:41:00 a. m. DA DA DA

09:42:00 a. m. DA V DA

09:43:00 a. m. DA DA DA

09:44:00 a. m. DA DA DA

09:45:00 a. m. DA DA V

09:46:00 a. m. V V V

09:47:00 a. m. M V CD

09:48:00 a. m. M M CD

09:49:00 a. m. M M CD

09:50:00 a. m. M M CD

09:51:00 a. m. M M CD

09:52:00 a. m. M M CD PM

09:53:00 a. m. M M V PM

09:54:00 a. m. V DI DI PM

09:55:00 a. m. V DI DI PM

09:56:00 a. m. TO DI DI PM

09:57:00 a. m. TO DI PM PM

09:58:00 a. m. TO DI PM PM

09:59:00 a. m. TO DI PM PM

10:00:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:01:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:02:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:03:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:04:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:05:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:06:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:07:00 a. m. FPA V PM PM

10:08:00 a. m. FD V PM

10:09:00 a. m. FD FD V

10:10:00 a. m. FD FD FD

10:11:00 a. m. FD FD FD

10:12:00 a. m. FD FD FD

10:13:00 a. m. FD FD EP

10:14:00 a. m. FD FD EP

10:15:00 a. m. FD FD EP

10:16:00 a. m. FD FD EP

10:17:00 a. m. FD FD EP

10:18:00 a. m. V FD EP

10:19:00 a. m. V FD EP

10:20:00 a. m. FD FD FD

10:21:00 a. m. FD FD FD

10:22:00 a. m. FD FD FD

10:23:00 a. m. FD FD TO

10:24:00 a. m. FD FD FD

10:25:00 a. m. FD FD FD

10:26:00 a. m. FD FD EP

10:27:00 a. m. FD FD EP

10:28:00 a. m. FD FD EP

10:29:00 a. m. FD FD EP

10:30:00 a. m. FD FD FD

10:31:00 a. m. TO FD FD

10:32:00 a. m. FD FD FD

10:33:00 a. m. FD FD FD

10:34:00 a. m. FD FD FD

10:35:00 a. m. FD FD FD

10:36:00 a. m. FD FD TO

10:37:00 a. m. FD FD EP

10:38:00 a. m. FD FD EP

10:39:00 a. m. FD FD EP

10:40:00 a. m. FD FD EP

10:41:00 a. m. TO FD V

10:42:00 a. m. FD FD V

10:43:00 a. m. FD FD FD

10:44:00 a. m. FD FD FD

10:45:00 a. m. FD FD EP

10:46:00 a. m. FD FD EP

10:47:00 a. m. FD FD EP

10:48:00 a. m. FD FD EP

10:49:00 a. m. FD FD EP

10:50:00 a. m. FD FD CD

10:51:00 a. m. FD FD CD
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10:52:00 a. m. CD CD

10:53:00 a. m. CD CD

10:54:00 a. m. CD CD

10:55:00 a. m. CD CD

10:56:00 a. m. CD CD

10:57:00 a. m. CD CD

10:58:00 a. m. CD CD

10:59:00 a. m. CD CD

11:00:00 a. m. CD CD

11:01:00 a. m. CD CD

09:30:00 a. m. V

09:31:00 a. m. CD

09:32:00 a. m. CD

09:33:00 a. m. CD

09:34:00 a. m. CD

09:35:00 a. m. CD

09:36:00 a. m. V CD

09:37:00 a. m. LI CD

09:38:00 a. m. LI LI

09:39:00 a. m. LI LI

09:40:00 a. m. LI LI

09:41:00 a. m. LI LI

09:42:00 a. m. LI LI

09:43:00 a. m. LI LI

09:44:00 a. m. LI LI

09:45:00 a. m. V LI

09:46:00 a. m. V E

09:47:00 a. m. EE EE

09:48:00 a. m. EE EE

09:49:00 a. m. EE EE

09:50:00 a. m. EE EE

09:51:00 a. m. EE EE

09:52:00 a. m. EE EE

09:53:00 a. m. TO EE

09:54:00 a. m. EE EE

09:55:00 a. m. EE EE

09:56:00 a. m. EE EE

09:57:00 a. m. EE EE

09:58:00 a. m. EE E

09:59:00 a. m. EE EE

10:00:00 a. m. EE EE

10:01:00 a. m. EE EE

10:02:00 a. m. EE EE

10:03:00 a. m. E EE

10:04:00 a. m. EE EE

10:05:00 a. m. EE EE

10:06:00 a. m. EE EE

10:07:00 a. m. EE EE

10:08:00 a. m. V EE

10:09:00 a. m. LI EE

10:10:00 a. m. LI EE

10:11:00 a. m. LI EE

10:12:00 a. m. LI V

10:13:00 a. m. LI LI

10:14:00 a. m. LI LI

10:15:00 a. m. LI LI

10:16:00 a. m. LI LI

10:17:00 a. m. LI LI

10:18:00 a. m. LI LI

10:19:00 a. m. V LI

10:20:00 a. m. V LI

10:21:00 a. m. EE TO

10:22:00 a. m. EE EE

10:23:00 a. m. EE EE

10:24:00 a. m. EE EE

10:25:00 a. m. EE EE

10:26:00 a. m. EE EE

10:27:00 a. m. EE V

10:28:00 a. m. E V

AL DIA SIGUIENTE



 
 

189 
 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 71  Toma de datos carta balance para emplacado de planchas de drywall en muros 

laterales sector 2 

  

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10:29:00 a. m. EE EE

10:30:00 a. m. EE EE

10:31:00 a. m. EE EE

10:32:00 a. m. EE EE

10:33:00 a. m. EE EE

10:34:00 a. m. EE EE

10:35:00 a. m. EE EE

10:36:00 a. m. EE EE

10:37:00 a. m. EE EE

10:38:00 a. m. EE

CARTA BALANCE DE EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" AREA: S2 MUROS LATERALES CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 15/04/2021

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5

08:00:00 a. m. M M

08:01:00 a. m. M M

08:02:00 a. m. M M

08:03:00 a. m. M M

08:04:00 a. m. M M

08:05:00 a. m. M M

08:06:00 a. m. M M

08:07:00 a. m. M TO

08:08:00 a. m. E DI PM PM

08:09:00 a. m. E DI PM PM

08:10:00 a. m. E DI PM PM

08:11:00 a. m. TO DI PM PM

08:12:00 a. m. TO FPA PM PM

08:13:00 a. m. TO FPA PM PM

08:14:00 a. m. TO FPA PM PM

08:15:00 a. m. V FPA PM PM

08:16:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:17:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:18:00 a. m. V V PM PM

08:19:00 a. m. V V PM PM

08:20:00 a. m. FD FD PM PM

08:21:00 a. m. FD FD V PM

08:22:00 a. m. FD FD FD

08:23:00 a. m. FD FD FD

08:24:00 a. m. FD FD FD

08:25:00 a. m. FD FD FD

08:26:00 a. m. FD FD FD

08:27:00 a. m. FD FD E

08:28:00 a. m. FD FD EP

08:29:00 a. m. TO FD EP

08:30:00 a. m. V V EP

08:31:00 a. m. FD V EP

08:32:00 a. m. FD V EP

Observaciones

TP

FD Fijacion de planchas Drywall

Ensamble de las planchas de Drywall

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio)

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 

EP

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc)

M Medicion

TC

LI Lijado de Irregularidades

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 

FPA Fijar Puntos de Anclaje

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas

DI Dar Indicaciones

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

V Viajes , Traslado de materiales

TNC

E Esperas
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08:33:00 a. m. FD FD EP

08:34:00 a. m. FD FD EP

08:35:00 a. m. FD FD FD

08:36:00 a. m. FD FD FD

08:37:00 a. m. FD FD FD

08:38:00 a. m. FD FD FD

08:39:00 a. m. FD FD FD

08:40:00 a. m. FD FD FD

08:41:00 a. m. FD FD TO

08:42:00 a. m. FD FD EP

08:43:00 a. m. FD FD EP

08:44:00 a. m. TO FD EP

08:45:00 a. m. FD FD FD

08:46:00 a. m. FD FD FD

08:47:00 a. m. FD FD FD

08:48:00 a. m. FD FD FD

08:49:00 a. m. FD FD FD

08:50:00 a. m. FD FD FD

08:51:00 a. m. FD V EP

08:52:00 a. m. E V EP

08:53:00 a. m. E V EP

08:54:00 a. m. FD FD EP

08:55:00 a. m. FD FD TO

08:56:00 a. m. FD FD FD

08:57:00 a. m. FD FD FD

08:58:00 a. m. FD FD FD

08:59:00 a. m. FD FD FD

09:00:00 a. m. FD FD FD

09:01:00 a. m. FD FD FD

09:02:00 a. m. FD FD FD

09:03:00 a. m. FD FD EP

09:04:00 a. m. FD FD EP

09:05:00 a. m. FD FD EP

09:06:00 a. m. V M EP

09:07:00 a. m. M M DI

09:08:00 a. m. M M DI UIE DI

09:09:00 a. m. M M DI UIE DI

09:10:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:11:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:12:00 a. m. V M UIE UIE UIE

09:13:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:14:00 a. m. M TO UIE UIE UIE

09:15:00 a. m. M M DI UIE UIE

09:16:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:17:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:18:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:19:00 a. m. E M DI UIE UIE

09:20:00 a. m. E E E UIE UIE

09:21:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:22:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:23:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:24:00 a. m. PM M DI PM

09:25:00 a. m. PM PM PM PM

09:26:00 a. m. PM PM PM PM

09:27:00 a. m. PM PM PM PM
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09:28:00 a. m. PM PM PM PM

09:29:00 a. m. PM PM PM PM

09:30:00 a. m. PM PM PM TO

09:31:00 a. m. PM E PM PM

09:32:00 a. m. PM E PM PM

09:33:00 a. m. PM E PM PM

09:34:00 a. m. PM E PM

09:35:00 a. m. V E PM

09:36:00 a. m. DA DA PM

09:37:00 a. m. DA DA V

09:38:00 a. m. DA DA V

09:39:00 a. m. DA DA DA

09:40:00 a. m. DA DA DA

09:41:00 a. m. DA DA DA

09:42:00 a. m. DA V DA

09:43:00 a. m. DA DA DA

09:44:00 a. m. DA DA E

09:45:00 a. m. DA V DA

09:46:00 a. m. DA DA DA

09:47:00 a. m. DA DA DA

09:48:00 a. m. DA DA DA

09:49:00 a. m. V V DA

09:50:00 a. m. M V V

09:51:00 a. m. M M V

09:52:00 a. m. M M CD

09:53:00 a. m. M M CD

09:54:00 a. m. M M CD

09:55:00 a. m. M M CD

09:56:00 a. m. M M CD

09:57:00 a. m. M M CD

09:58:00 a. m. M M CD

09:59:00 a. m. V V CD PM

10:00:00 a. m. TO DI E PM

10:01:00 a. m. TO DI E PM

10:02:00 a. m. TO DI PM PM

10:03:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:04:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:05:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:06:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:07:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:08:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:09:00 a. m. V V PM PM

10:10:00 a. m. V V PM PM

10:11:00 a. m. FD FD PM PM

10:12:00 a. m. FD FD V PM

10:13:00 a. m. FD FD FD

10:14:00 a. m. FD FD FD

10:15:00 a. m. FD FD FD

10:16:00 a. m. FD FD EP

10:17:00 a. m. FD FD EP

10:18:00 a. m. FD FD EP

10:19:00 a. m. V FD EP

10:20:00 a. m. V V EP

10:21:00 a. m. FD FD EP

10:22:00 a. m. FD FD EP

10:23:00 a. m. FD FD FD

10:24:00 a. m. FD FD FD

10:25:00 a. m. FD FD FD

10:26:00 a. m. FD FD FD

10:27:00 a. m. FD FD FD
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10:28:00 a. m. FD FD FD

10:29:00 a. m. FD FD EP

10:30:00 a. m. FD FD EP

10:31:00 a. m. FD FD EP

10:32:00 a. m. TO FD EP

10:33:00 a. m. TO FD EP

10:34:00 a. m. FD FD EP

10:35:00 a. m. FD FD FD

10:36:00 a. m. FD FD FD

10:37:00 a. m. FD FD FD

10:38:00 a. m. FD FD FD

10:39:00 a. m. FD TO FD

10:40:00 a. m. FD FD FD

10:41:00 a. m. FD FD FD

10:42:00 a. m. FD FD FD

10:43:00 a. m. FD FD TO

10:44:00 a. m. FD FD EP

10:45:00 a. m. FD FD EP

10:46:00 a. m. TO FD EP

10:47:00 a. m. FD FD EP

10:48:00 a. m. FD FD V

10:49:00 a. m. FD FD V

10:50:00 a. m. FD FD FD

10:51:00 a. m. FD FD FD

10:52:00 a. m. FD E EP

10:53:00 a. m. FD E EP

10:54:00 a. m. FD FD EP

10:55:00 a. m. FD FD EP

10:56:00 a. m. FD FD EP

10:57:00 a. m. CD CD

10:58:00 a. m. CD CD

10:59:00 a. m. CD CD

11:00:00 a. m. CD CD

11:01:00 a. m. CD CD

11:02:00 a. m. CD

11:03:00 a. m. CD

11:04:00 a. m. CD

11:05:00 a. m. CD

08:00:00 a. m. E

08:01:00 a. m. V

08:02:00 a. m. E V

08:03:00 a. m. E CD

08:04:00 a. m. LI CD

08:05:00 a. m. LI CD

08:06:00 a. m. LI CD

08:07:00 a. m. LI CD

08:08:00 a. m. LI CD

08:09:00 a. m. LI LI

08:10:00 a. m. LI LI

08:11:00 a. m. LI LI

08:12:00 a. m. E LI

AL DIA SIGUIENTE
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Fuente: Elaboración propia 

08:13:00 a. m. LI LI

08:14:00 a. m. LI LI

08:15:00 a. m. LI LI

08:16:00 a. m. LI LI

08:17:00 a. m. LI LI

08:18:00 a. m. LI TO

08:19:00 a. m. EE LI

08:20:00 a. m. EE LI

08:21:00 a. m. EE LI

08:22:00 a. m. EE E

08:23:00 a. m. EE EE

08:24:00 a. m. EE EE

08:25:00 a. m. EE EE

08:26:00 a. m. EE EE

08:27:00 a. m. EE EE

08:28:00 a. m. EE EE

08:29:00 a. m. EE EE

08:30:00 a. m. EE EE

08:31:00 a. m. EE EE

08:32:00 a. m. EE EE

08:33:00 a. m. EE EE

08:34:00 a. m. EE EE

08:35:00 a. m. EE EE

08:36:00 a. m. EE TO

08:37:00 a. m. EE EE

08:38:00 a. m. EE EE

08:39:00 a. m. EE EE

08:40:00 a. m. EE EE

08:41:00 a. m. V EE

08:42:00 a. m. LI EE

08:43:00 a. m. LI EE

08:44:00 a. m. LI EE

08:45:00 a. m. LI EE

08:46:00 a. m. LI EE

08:47:00 a. m. LI V

08:48:00 a. m. LI LI

08:49:00 a. m. LI LI

08:50:00 a. m. LI LI

08:51:00 a. m. LI LI

08:52:00 a. m. V LI

08:53:00 a. m. V LI

08:54:00 a. m. EE TO

08:55:00 a. m. EE TO

08:56:00 a. m. EE TO

08:57:00 a. m. EE EE

08:58:00 a. m. EE EE

08:59:00 a. m. EE EE

09:00:00 a. m. EE EE

09:01:00 a. m. E EE

09:02:00 a. m. EE V

09:03:00 a. m. EE V

09:04:00 a. m. EE EE

09:05:00 a. m. EE EE

09:06:00 a. m. EE EE

09:07:00 a. m. EE EE

09:08:00 a. m. EE EE

09:09:00 a. m. EE EE

09:10:00 a. m. EE EE

09:11:00 a. m. EE EE

09:12:00 a. m. EE

09:13:00 a. m. EE
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Tabla 72 Toma de datos carta balance para emplacado de planchas drywall lado pasadizo 

sector 1 

  

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

CARTA BALANCE DE EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" AREA: S1 MUROS HACIA EL PASADIZO CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 09/04/2021

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5

08:00:00 a. m. M M

08:01:00 a. m. M M

08:02:00 a. m. M M

08:03:00 a. m. M M

08:04:00 a. m. M M

08:05:00 a. m. M M

08:06:00 a. m. M M

08:07:00 a. m. M DI

08:08:00 a. m. DI DI E E

08:09:00 a. m. E DI PM PM

08:10:00 a. m. TO DI PM PM

08:11:00 a. m. TO PM PM PM

08:12:00 a. m. TO PM PM PM

08:13:00 a. m. TO PM PM PM

08:14:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:15:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:16:00 a. m. FPA FPA PM E

08:17:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:18:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:19:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:20:00 a. m. FPA V PM PM

08:21:00 a. m. V V V PM

08:22:00 a. m. FD FD FD

08:23:00 a. m. FD FD FD

08:24:00 a. m. FD FD FD

08:25:00 a. m. FD FD FD

08:26:00 a. m. FD FD FD

08:27:00 a. m. FD FD E

08:28:00 a. m. FD FD E

08:29:00 a. m. FD FD V

08:30:00 a. m. FD FD V

08:31:00 a. m. V V EP

08:32:00 a. m. V V FD

08:33:00 a. m. FD FD FD

08:34:00 a. m. FD FD FD

08:35:00 a. m. FD FD FD

08:36:00 a. m. FD FD FD

08:37:00 a. m. FD FD FD

08:38:00 a. m. FD FD EP

08:39:00 a. m. FD FD EP

08:40:00 a. m. FD FD EP

08:41:00 a. m. FD FD EP

08:42:00 a. m. FD FD FD

Observaciones

TP

TC

FD Fijacion de planchas Drywall

EP Ensamble de las planchas de Drywall

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio)

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 

FPA Fijar Puntos de Anclaje

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc)

M Medicion

E Esperas

LI Lijado de Irregularidades

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 

DI Dar Indicaciones

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

V Viajes , Traslado de materiales

TNC
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08:43:00 a. m. TO FD FD

08:44:00 a. m. TO FD FD

08:45:00 a. m. V V FD

08:46:00 a. m. V V FD

08:47:00 a. m. FD FD FD

08:48:00 a. m. FD FD FD

08:49:00 a. m. FD FD E

08:50:00 a. m. FD FD FD

08:51:00 a. m. FD FD FD

08:52:00 a. m. FD FD EP

08:53:00 a. m. E V TO

08:54:00 a. m. FD FD FD

08:55:00 a. m. FD FD FD

08:56:00 a. m. FD FD FD

08:57:00 a. m. FD FD FD

08:58:00 a. m. FD FD FD

08:59:00 a. m. FD FD FD

09:00:00 a. m. FD FD FD

09:01:00 a. m. FD FD EP

09:02:00 a. m. FD FD EP

09:03:00 a. m. V FD EP

09:04:00 a. m. M M EP

09:05:00 a. m. M M DI

09:06:00 a. m. V M DI

09:07:00 a. m. M M DI E DI

09:08:00 a. m. M M UIE E DI

09:09:00 a. m. M M UIE UIE DI

09:10:00 a. m. M M UIE UIE DI

09:11:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:12:00 a. m. V M UIE UIE UIE

09:13:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:14:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:15:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:16:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:17:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:18:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:19:00 a. m. M DI DI UIE UIE

09:20:00 a. m. M DI PM PM

09:21:00 a. m. PM DI PM PM

09:22:00 a. m. PM E PM PM

09:23:00 a. m. PM E PM PM

09:24:00 a. m. PM E PM PM

09:25:00 a. m. V E V PM

09:26:00 a. m. DA DA V PM

09:27:00 a. m. DA DA DA

09:28:00 a. m. DA DA DA

09:29:00 a. m. DA DA DA

09:30:00 a. m. DA DA DA

09:31:00 a. m. DA DA DA

09:32:00 a. m. DA V E

09:33:00 a. m. DA DA DA

09:34:00 a. m. DA DA DA

09:35:00 a. m. DA V DA

09:36:00 a. m. DA DA DA

09:37:00 a. m. DA DA DA

EL OBRERO NUMERO 5 ES 

ASISTENTE DEL INGENIERO 

DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS
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09:38:00 a. m. DA DA V

09:39:00 a. m. V V V

09:40:00 a. m. M V CD

09:41:00 a. m. M M CD

09:42:00 a. m. M M CD

09:43:00 a. m. M M CD

09:44:00 a. m. M M CD

09:45:00 a. m. M M CD

09:46:00 a. m. M M V

09:47:00 a. m. M DI DI

09:48:00 a. m. M DI DI PM

09:49:00 a. m. E DI DI PM

09:50:00 a. m. TO DI PM PM

09:51:00 a. m. E FPA PM PM

09:52:00 a. m. TO FPA PM PM

09:53:00 a. m. FPA FPA PM PM

09:54:00 a. m. FPA FPA PM PM

09:55:00 a. m. FPA FPA PM PM

09:56:00 a. m. FPA FPA PM PM

09:57:00 a. m. FPA FPA PM PM

09:58:00 a. m. FPA FPA PM PM

09:59:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:00:00 a. m. FPA V PM PM

10:01:00 a. m. FD V PM PM

10:02:00 a. m. FD FD V PM

10:03:00 a. m. FD FD FD PM

10:04:00 a. m. FD FD FD

10:05:00 a. m. FD FD FD

10:06:00 a. m. FD FD EP

10:07:00 a. m. FD FD EP

10:08:00 a. m. FD FD EP

10:09:00 a. m. FD FD EP

10:10:00 a. m. FD FD EP

10:11:00 a. m. V FD EP

10:12:00 a. m. V FD EP

10:13:00 a. m. FD E E

10:14:00 a. m. FD E E

10:15:00 a. m. FD E E

10:16:00 a. m. FD E E

10:17:00 a. m. FD FD FD

10:18:00 a. m. FD FD FD

10:19:00 a. m. FD FD EP

10:20:00 a. m. FD FD EP

10:21:00 a. m. FD FD EP

10:22:00 a. m. FD FD EP

10:23:00 a. m. FD FD FD

10:24:00 a. m. TO FD FD

10:25:00 a. m. FD FD FD

10:26:00 a. m. FD FD FD

10:27:00 a. m. FD FD FD

10:28:00 a. m. FD TO FD

10:29:00 a. m. FD TO TO

10:30:00 a. m. FD FD EP

10:31:00 a. m. FD FD EP

10:32:00 a. m. FD FD EP

10:33:00 a. m. FD FD EP

10:34:00 a. m. TO FD EP

10:35:00 a. m. FD FD EP
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10:36:00 a. m. FD FD FD

10:37:00 a. m. FD FD FD

10:38:00 a. m. FD FD EP

10:39:00 a. m. FD FD EP

10:40:00 a. m. FD FD EP

10:41:00 a. m. FD FD EP

10:42:00 a. m. FD FD EP

10:43:00 a. m. FD FD CD

10:44:00 a. m. FD FD CD

10:45:00 a. m. CD CD

10:46:00 a. m. CD CD

10:47:00 a. m. CD CD

10:48:00 a. m. CD CD

10:49:00 a. m. CD CD

10:50:00 a. m. CD CD

10:51:00 a. m. CD CD

10:52:00 a. m. CD CD

10:53:00 a. m. CD CD

10:54:00 a. m. CD CD

10:55:00 a. m. CD

10:56:00 a. m. CD

10:57:00 a. m. CD

10:00:00 a. m. V

10:01:00 a. m. CD

10:02:00 a. m. CD

10:03:00 a. m. CD V

10:04:00 a. m. CD LI

10:05:00 a. m. CD LI

10:06:00 a. m. CD LI

10:07:00 a. m. CD LI

10:08:00 a. m. LI LI

10:09:00 a. m. LI LI

10:10:00 a. m. LI LI

10:11:00 a. m. LI LI

10:12:00 a. m. LI TO

10:13:00 a. m. LI V

10:14:00 a. m. LI EE

10:15:00 a. m. LI EE

10:16:00 a. m. E EE

10:17:00 a. m. E EE

10:18:00 a. m. EE EE

10:19:00 a. m. EE EE

10:20:00 a. m. EE TO

10:21:00 a. m. EE EE

10:22:00 a. m. EE EE

10:23:00 a. m. EE EE

10:24:00 a. m. EE EE

10:25:00 a. m. EE EE

10:26:00 a. m. EE EE

10:27:00 a. m. EE EE

10:28:00 a. m. E EE

10:29:00 a. m. E EE

10:30:00 a. m. EE E

10:31:00 a. m. EE EE

10:32:00 a. m. EE EE

10:33:00 a. m. EE EE

10:34:00 a. m. EE EE

10:35:00 a. m. EE V

10:36:00 a. m. EE LI

10:37:00 a. m. EE LI

10:38:00 a. m. EE LI

10:39:00 a. m. EE LI

10:40:00 a. m. EE LI

10:41:00 a. m. EE LI

10:42:00 a. m. V LI

10:43:00 a. m. LI LI

10:44:00 a. m. LI LI

10:45:00 a. m. LI LI

10:46:00 a. m. LI V

AL DIA SIGUIENTE
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 73 Toma de datos carta balance para emplacado de planchas drywall en muros 

laterales sector 1 

  

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

10:47:00 a. m. LI V

10:48:00 a. m. LI EE

10:49:00 a. m. LI EE

10:50:00 a. m. LI EE

10:51:00 a. m. TO EE

10:52:00 a. m. EE EE

10:53:00 a. m. EE EE

10:54:00 a. m. EE EE

10:55:00 a. m. EE EE

10:56:00 a. m. EE EE

10:57:00 a. m. V EE

10:58:00 a. m. V EE

10:59:00 a. m. EE EE

11:00:00 a. m. EE EE

11:01:00 a. m. EE V

11:02:00 a. m. EE V

11:03:00 a. m. EE EE

11:04:00 a. m. EE EE

11:05:00 a. m. EE

11:06:00 a. m. EE

11:07:00 a. m. EE

11:08:00 a. m. EE

CARTA BALANCE DE EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO" AREA: S1 MUROS LATERALES CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L
UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 15/04/2021
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Fuente: Elaboración propia 

 

HORA Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5

08:00:00 a. m. M

08:01:00 a. m. M

08:02:00 a. m. M

08:03:00 a. m. M M

08:04:00 a. m. M M

08:05:00 a. m. M M

08:06:00 a. m. M M

08:07:00 a. m. M M

08:08:00 a. m. M E PM PM

08:09:00 a. m. M V PM PM

08:10:00 a. m. E DI PM PM

08:11:00 a. m. E DI PM PM

08:12:00 a. m. TO FPA PM PM

08:13:00 a. m. TO FPA PM PM

08:14:00 a. m. E FPA PM PM

08:15:00 a. m. V FPA PM PM

08:16:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:17:00 a. m. FPA FPA PM PM

08:18:00 a. m. V V PM PM

08:19:00 a. m. V V PM PM

08:20:00 a. m. FD FD PM PM

08:21:00 a. m. FD FD V PM

08:22:00 a. m. FD FD FD

08:23:00 a. m. FD FD FD

08:24:00 a. m. FD FD FD

08:25:00 a. m. FD FD FD

08:26:00 a. m. FD FD FD

08:27:00 a. m. FD FD E

08:28:00 a. m. FD FD E

08:29:00 a. m. TO FD EP

08:30:00 a. m. V V EP

08:31:00 a. m. FD V EP

08:32:00 a. m. FD V EP

08:33:00 a. m. FD FD EP

08:34:00 a. m. FD FD EP

08:35:00 a. m. FD FD FD

08:36:00 a. m. FD FD FD

08:37:00 a. m. FD FD FD

08:38:00 a. m. FD FD FD

08:39:00 a. m. FD FD FD

08:40:00 a. m. FD FD FD

08:41:00 a. m. FD FD TO

08:42:00 a. m. FD FD EP

08:43:00 a. m. FD FD EP

08:44:00 a. m. TO FD EP

08:45:00 a. m. FD FD FD

08:46:00 a. m. FD FD FD

08:47:00 a. m. FD FD FD

08:48:00 a. m. FD FD FD

08:49:00 a. m. FD FD FD

08:50:00 a. m. FD FD FD

08:51:00 a. m. FD V EP

08:52:00 a. m. E V EP

08:53:00 a. m. E V EP

08:54:00 a. m. FD FD EP

08:55:00 a. m. FD FD TO

08:56:00 a. m. FD FD TO

08:57:00 a. m. FD FD FD

08:58:00 a. m. FD FD FD

08:59:00 a. m. FD FD FD

09:00:00 a. m. TO FD FD

Observaciones

TP

TC

FD Fijacion de planchas Drywall

EP Ensamble de las planchas de Drywall

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio)

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 

FPA Fijar Puntos de Anclaje

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc)

M Medicion

E Esperas

LI Lijado de Irregularidades

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 

DI Dar Indicaciones

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc)

V Viajes , Traslado de materiales

TNC
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09:01:00 a. m. FD FD FD

09:02:00 a. m. FD FD FD

09:03:00 a. m. FD FD EP

09:04:00 a. m. FD FD EP

09:05:00 a. m. FD FD EP

09:06:00 a. m. V M EP

09:07:00 a. m. M M DI

09:08:00 a. m. M M DI UIE DI

09:09:00 a. m. M M DI UIE DI

09:10:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:11:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:12:00 a. m. V M UIE UIE UIE

09:13:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:14:00 a. m. M TO UIE UIE UIE

09:15:00 a. m. M M DI UIE UIE

09:16:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:17:00 a. m. M M UIE UIE TO

09:18:00 a. m. M M UIE UIE E

09:19:00 a. m. E M DI UIE UIE

09:20:00 a. m. E E E UIE UIE

09:21:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:22:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:23:00 a. m. M M UIE UIE UIE

09:24:00 a. m. PM M DI PM

09:25:00 a. m. PM PM PM PM

09:26:00 a. m. PM PM PM PM

09:27:00 a. m. PM PM PM PM

09:28:00 a. m. PM PM PM PM

09:29:00 a. m. PM PM PM PM

09:30:00 a. m. PM PM PM TO

09:31:00 a. m. PM E PM PM

09:32:00 a. m. PM E PM PM

09:33:00 a. m. PM E PM PM

09:34:00 a. m. PM E PM

09:35:00 a. m. V E PM

09:36:00 a. m. DA DA PM

09:37:00 a. m. DA DA V

09:38:00 a. m. DA DA V

09:39:00 a. m. DA DA DA

09:40:00 a. m. DA DA DA

09:41:00 a. m. DA DA DA

09:42:00 a. m. DA V DA

09:43:00 a. m. DA DA DA

09:44:00 a. m. DA DA E

09:45:00 a. m. DA V DA

09:46:00 a. m. DA DA DA

09:47:00 a. m. DA DA DA

09:48:00 a. m. DA DA DA

09:49:00 a. m. V V DA

09:50:00 a. m. M V V

09:51:00 a. m. M M V

09:52:00 a. m. M M CD

09:53:00 a. m. M M CD

09:54:00 a. m. M M CD

09:55:00 a. m. M M CD

09:56:00 a. m. M M CD

09:57:00 a. m. M M CD

09:58:00 a. m. M M CD

09:59:00 a. m. V V CD PM

EL OBRERO NUMERO 5 ES 

ASISTENTE DEL INGENIERO 

DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS
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10:00:00 a. m. TO DI E PM

10:01:00 a. m. TO DI DI PM

10:02:00 a. m. TO DI PM PM

10:03:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:04:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:05:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:06:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:07:00 a. m. FPA FPA PM PM

10:08:00 a. m. FPA FPA PM TO

10:09:00 a. m. V V PM PM

10:10:00 a. m. V V PM PM

10:11:00 a. m. FD FD PM PM

10:12:00 a. m. FD FD V PM

10:13:00 a. m. FD FD FD

10:14:00 a. m. FD FD FD

10:15:00 a. m. FD FD FD

10:16:00 a. m. FD FD EP

10:17:00 a. m. FD FD EP

10:18:00 a. m. FD FD EP

10:19:00 a. m. V FD EP

10:20:00 a. m. V V EP

10:21:00 a. m. FD FD EP

10:22:00 a. m. FD FD EP

10:23:00 a. m. FD FD FD

10:24:00 a. m. FD FD FD

10:25:00 a. m. FD FD FD

10:26:00 a. m. FD FD FD

10:27:00 a. m. FD FD FD

10:28:00 a. m. FD V V

10:29:00 a. m. FD FD PM

10:30:00 a. m. FD FD PM

10:31:00 a. m. FD FD PM

10:32:00 a. m. TO FD V

10:33:00 a. m. TO FD EP

10:34:00 a. m. FD FD EP

10:35:00 a. m. FD FD FD

10:36:00 a. m. FD FD FD

10:37:00 a. m. FD FD FD

10:38:00 a. m. FD FD FD

10:39:00 a. m. FD TO FD

10:40:00 a. m. FD FD FD

10:41:00 a. m. FD FD FD

10:42:00 a. m. FD FD FD

10:43:00 a. m. FD FD TO

10:44:00 a. m. FD FD EP

10:45:00 a. m. FD FD EP

10:46:00 a. m. TO FD EP

10:47:00 a. m. FD FD EP

10:48:00 a. m. FD FD V

10:49:00 a. m. FD FD V

10:50:00 a. m. FD FD FD

10:51:00 a. m. FD FD FD

10:52:00 a. m. FD E EP

10:53:00 a. m. FD E EP

10:54:00 a. m. FD FD EP

10:55:00 a. m. FD FD EP

10:56:00 a. m. FD FD EP

10:57:00 a. m. CD CD

10:58:00 a. m. CD CD

10:59:00 a. m. CD CD

11:00:00 a. m. CD CD

11:01:00 a. m. CD CD

11:02:00 a. m. CD

11:03:00 a. m. CD

11:04:00 a. m. CD

11:05:00 a. m. CD
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08:00:00 a. m. E

08:01:00 a. m. V

08:02:00 a. m. V

08:03:00 a. m. CD

08:04:00 a. m. LI CD

08:05:00 a. m. LI CD

08:06:00 a. m. LI CD

08:07:00 a. m. LI CD

08:08:00 a. m. LI CD

08:09:00 a. m. LI LI

08:10:00 a. m. LI LI

08:11:00 a. m. LI LI

08:12:00 a. m. E LI

08:13:00 a. m. LI LI

08:14:00 a. m. LI LI

08:15:00 a. m. LI LI

08:16:00 a. m. LI LI

08:17:00 a. m. LI LI

08:18:00 a. m. LI TO

08:19:00 a. m. EE LI

08:20:00 a. m. EE LI

08:21:00 a. m. EE LI

08:22:00 a. m. EE E

08:23:00 a. m. EE EE

08:24:00 a. m. EE EE

08:25:00 a. m. EE EE

08:26:00 a. m. EE EE

08:27:00 a. m. EE EE

08:28:00 a. m. EE EE

08:29:00 a. m. EE EE

08:30:00 a. m. EE EE

08:31:00 a. m. EE EE

08:32:00 a. m. EE EE

08:33:00 a. m. EE TO

08:34:00 a. m. EE EE

08:35:00 a. m. EE EE

08:36:00 a. m. EE EE

08:37:00 a. m. EE EE

08:38:00 a. m. V EE

08:39:00 a. m. LI EE

08:40:00 a. m. LI EE

08:41:00 a. m. LI EE

08:42:00 a. m. LI EE

08:43:00 a. m. LI EE

08:44:00 a. m. LI V

08:45:00 a. m. LI LI

08:46:00 a. m. LI LI

08:47:00 a. m. LI LI

08:48:00 a. m. LI LI

08:49:00 a. m. V LI

08:50:00 a. m. V LI

08:51:00 a. m. EE TO

08:52:00 a. m. EE TO

08:53:00 a. m. EE TO

AL DIA SIGUIENTE
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3 Recolección de datos para medir el grado de confiabilidad: 

 

a) Herramientas y equipos utilizados  

 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Útiles de escritorio 

✓ Formato de encuesta  

 

b) Procedimiento 

Para la obtención de datos se realizó el siguiente procedimiento:  

✓ Armar las preguntas para nuestra encuesta  

✓ Luego el investigador realiza las preguntas a cada jefe contratista. (ver figura nº46) 

✓ Todas las encuestas son procesadas al Excel para obtener el grado de confiabilidad. 

✓ Utilización de la técnica Kuder Richardson para el análisis y procesamiento de datos 

de la encuesta. 

 

 

c) Toma de datos 

08:54:00 a. m. EE EE

08:55:00 a. m. EE EE

08:56:00 a. m. E EE

08:57:00 a. m. EE V

08:58:00 a. m. EE V

08:59:00 a. m. EE EE

09:00:00 a. m. EE EE

09:01:00 a. m. EE EE

09:02:00 a. m. EE EE

09:03:00 a. m. EE EE

09:04:00 a. m. EE EE

09:05:00 a. m. EE EE

09:06:00 a. m. EE EE

09:07:00 a. m. EE EE

09:08:00 a. m. EE EE
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Para la obtención de datos del grado de confiabilidad se obtuvo mediante las encuestas 

realizadas para luego analizarlas estadísticamente. 

Figura 46 Encuesta realizada con los subcontratistas 

                       

Fuente: Elaboración propia 



 
 

205 
 

Figura 47 Encuesta persona 1 (pág. 1 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 Encuesta persona 1 ( pág. 2 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49 Encuesta persona 2 (pág. 1 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50 Encuesta persona 2 ( pág. 2 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

209 
 

Figura 51 Encuesta persona 3 (pág. 1 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52 Encuesta persona 2 (pág. 2 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53 Encuesta persona 4 (pág. 1 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54 Encuesta persona 4 (pág. 2 de 2) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55 Encuesta persona 5 ( pág. 1 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56 Encuesta persona 5 (pág. 2 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57 Encuesta persona 6 (pág. 1 de 2) 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58 Encuesta persona 6 (pág. 2 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59 Encuesta persona 7 (pág. 1 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60 Encuesta persona 7 (pág. 2 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61 Encuesta persona 8 (pág. 1 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62 Encuesta persona 8 (pág. 2 de 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Procedimientos de análisis de datos 

3.6.1 Análisis de datos para el porcentaje del plan cumplido 

 

a) Procesamiento o cálculos de la prueba 

Se realizó reuniones semanales para las programaciones con cada sub contratista, y la 

determinación de las restricciones, durante las 20 semanas se controló e identificó las tareas 

cumplidas y las tareas no cumplidas. 

 Luego se procedió a realizar el cálculo del porcentaje de PPC, para que se pueda entender 

de mejor manera este procedimiento lo observamos en las siguientes tablas. 

b) Diagramas, tablas 

En las siguientes tablas se presenta las 20 semanas de toma de datos en las cuales muestra el 

seguimiento de las restricciones, análisis de incumplimiento y luego determinamos el 

porcentaje de PPC. 

c) Análisis de la prueba 

Se analiza cada partida por semana, en el caso que se tenga una restricción y/o causa de 

incumplimiento se plantea una medida correctiva para que esta sea liberada y tener un PPC 

mayor, al final se muestra un comentario resumen de las tablas. (ver tablas siguientes) 
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Tabla 74 PPC semana 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

SECTOR1 SECTOR1 SECTOR1

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 P
U

M
A

 

A
S

O
C

IA
D

O
S

CARTEL DE OBRA

FECHA DE PROGRAMACION: 20-01-2021

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS 

S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

CERRAMIENTOS X

SEMANA 1 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO
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Tabla 75 Actividades cumplidas y no cumplidas semana 1 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

PPC 

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC

1 1 100%

PPC TNC

0%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

1 0

100%

0%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para esta primera semana la programación se llevó acabo el 20 de enero, como eran los primeros días del proyecto 

solo se programó la partida de cerramientos para los tres sectores y esta partida fue cumplida sin ninguna restricción es por 

eso que obtenemos un 100% de PPC. 
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Tabla 76 PPC de actividades realizadas y no realizadas de los ejecutores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC PPC TNC

1 1 100% 0%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

1 0

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas para la primera semana, los contratistas del proyecto en este 

caso puma asociados SAC llegaron a concluir las partidas teniendo un 100% de PPC en los trabajos preliminares y 

provisionales. 
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Tabla 77 PPC semana 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDAS 

CORRECTIVAS

SECTOR1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR1 SECTOR1

SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 3 SECTOR 3

SECTOR1 SECTOR1 SECTOR1

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 P

U
M

A
 

A
S

O
C

IA
D

O
S

TRAZO Y REPLANTEO X

CARTEL DE OBRA X

TRANSPORTE VERTICAL X

FECHA DE PROGRAMACION : 23-01-2021

PPC
PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO 

DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS 

S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

SEMANA 2 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO
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Tabla 78 Actividades cumplidas y no cumplidas en la semana 2 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PPC 

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC PPC TNC

2 3 100% 0%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

3 0

100%

0%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para esta segunda semana la programación se llevó acabo el 23 de enero, para toda una semana completa y las partidas 

programadas fueron cartel de obra, transporte vertical y trazo y replanteo para los tres sectores y esta partida fue cumplida 

sin ninguna restricción es por eso que obtenemos un 100% de PPC. 
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Tabla 79 PPC de actividades realizadas y no realizadas de los ejecutores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC PPC TNC

2 3 100% 0%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

3 0

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los ejecutores del proyecto en este caso Pumas SAC llegaron 

a concluir las 3 partidas teniendo un 100% de PPC. 
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Tabla 80 PPC semana 3 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDAS 

CORRECTIVAS

CONTRATISTAS 

PUMA ASOCIADOS

SUBCONTRATISTAS 

ESTRUCTURA 

METALICA

No se presenta un plano con 

detalle de anclajes
SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 3

Falta de detalle en los 

anclajes, solo se trabajo una 

parte del S1

ANCLAJES SECTOR 1 SECTOR 1

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE SECTOR 1 X

X

SEMANA 3 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

PPC
PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS 

S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA DE PROGRAMACION: 30-02-2021

El arquitecto realizara el corte 

detallado de anclaje
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Tabla 81 Actividades cumplidas y no cumplidas semana 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PPC 

PPC

SEMANA
TOTAL 

ACT.
PPC TC

3 2 50%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS PPC TNC

1 1 50%

50%50%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la tercera semana la programación se llevó acabo el 30 de enero, para toda una semana completa y las partidas 

programadas fueron eliminación de material excedente para el S2 y anclajes para los tres sectores en esta última partida se presentó 

restricciones, falta de plano de detalle de los anclajes, lo que no les permitió tener un avance al 100%, llegando a tener solo el 50% 

de PPC.   
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Tabla 82 PPC de actividades realizadas y no realizadas de los ejecutores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los ejecutores del proyecto en este caso 

Pumas SAC llego a concluir toda la partida, alcanzando un 100% de PPC, mientras que por los 

subcontratistas de estructuras metálicas no llegaron a concluir ninguna partida, llegando a 0% PPC. 
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Tabla 83 PPC semana 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

SECTOR 1 SECTOR 1 X
SECTOR 2 SECTOR 2 X
SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 X
SECTOR 2 SECTOR 2 X
SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 X
SECTOR 2 SECTOR 2 X
SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X
SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X
SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA 

METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA 

METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA 

METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA 

METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

REPLANTEO INST.ELECTRICA
Se realizó en dos dias, 11 y 

12 de febrero

ELIMINACION DE DESMONTE SECTOR 2 X
Se realizó el dia viernes 12 

de febrero

MONTAJE DE PLATAFORMA

DEMOLICION DE MUROS Y SALDINEL

No  se realizó aun porque no se 

coloca cobertura, y es época 

de lluvias

PICADO DE ANCLAJES

VACIADO DE ANCLAJES SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 1 X

MONTAJE DE TIJERALES SECTOR 2 X
Todavia no se habia 

colocado las vigas metalicas
Trabajo retrazado

Recien se estaba terminando la 

partida de anclajes 

MONTAJE DE VIGAS SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

Todavia no se habia 

colocado las columnas 

metalicas

MONTAJE DE COLUMNAS SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X Trabajo retrazado

Trabajo retrazado

FECHA DE PROGRAMACION: 6-02-2021

VACIADO DE BASE METALICA

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE 

LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS 

S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

SEMANA 4 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

Aumentar personal para 

suplir lo retrasado por los 

responsables de la partida.

Ya se hizo el requerimiento 

de la cobertura, 

provisionalmente se 

utilizaron carpas
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Tabla 84 Actividades cumplidas y no cumplidas semana 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PPC 

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC

4 20 70%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

14 6

PPC TNC

30%

70%

30%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la cuarta semana la programación se llevó acabo el 6 de febrero, para toda una semana completa como se puede observar 

en las tablas, para esta semana ya se tenía programada varias partidas, de las cuales cuatro no se cumplieron; que son de estructuras 

metálicas y de la demolición de muros y sardinel en ambas partidas se presentó restricciones y se plantearon medidas correctivas, 

lo que no les permitió tener un avance al 100%, llegando a tener solo el 70% de PPC.   
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Tabla 85 PPC de actividades realizadas y no realizadas de los ejecutores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los ejecutores del proyecto en este caso 

Pumas SAC llego a concluir 11 partidas de 14, alcanzando un 79% de PPC, mientras que por los 

subcontratistas de estructuras metálicas concluyó 3 partidas de 6, llegando a un 50% PPC. 
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Tabla 86 PPC semana 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS 

S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA DE PROGRAMACION: 13-02-21

SEMANA 5 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

SECTOR 3 X

Se empezo a realizar el montaje de 

columnas por el S1, por lo que hubo un 

retrazo de actividades

MONTAJE DE VIGAS SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

MONTAJE DE COLUMNAS SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

SECTOR 3 SECTOR 3 X
Se realizo el montaje de vigas por el 

sector 1 y 2

SECTOR 3 SECTOR 3 X

No se realizó el montaje por falta de 

requerimiento de pintura para los 

tijerales

MONTAJE DE TIJERALES SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 3

RETIRO DE ELEMENTOS EXTERNOS SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 1 SECTOR 1 X

ARMADO DE FIRMA DE VIGUETAS SECTOR 3 SECTOR 3 X

Tarea completa, pero con 2 días 

de retraso

ARMADO DE FIRMA/ CONCRETO SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

Falta de coordinación, corrección de 

información en los planos, definición de 

cómo se realizara el muro

MUROS KING KONG SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

PICADO DE CONTRAPISO SECTOR 2 X

El picado no se lleva a cabo por el 

incumplimiento de la partida de 

cobertura del sector 2

TARRAJEO DE MUROS SECTOR 3 X
No se puede realizar el tarrajeo por 

falta de coordinación

Se considdero comenzar por las actividades en 

el sector 1 y pasar l sector 2 y por ultimo al 

sector 3

Se considdero comenzar por las actividades en 

el sector 1 y pasar l sector 2 y por ultimo al 

sector 3

La pintura se requerira con mas tiempo 

se consultara con el inspector y proyectista 

acerca de los detalles de este elemento 

estructural
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Tabla 87 Actividades cumplidas y no cumplidas en la semana 5 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

22%

78%

PPC
PPC TC PPC TNC

Nota: Para la quinta semana la programación se llevó a cabo el 13 de febrero, para toda 

una semana completa como se observa en las tablas, para esta semana ya se tenía 

programada varias partidas, de las cuales siete no se cumplieron como el montaje de 

estructuras metálicas, tarrajeo de muros King Kong, picado contrapiso, entre otros que se 

muestran en la Tabla 88,  en estas partidas se presentó restricciones y se plantearon 

medidas correctivas, pero en muchas partidas no se lograron liberar dichas restricciones 

lo que no les permitió tener un avance al 100%, llegando a tener solo el 22% de PPC. 
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Tabla 89 PPC de actividades realizadas y no realizadas de los ejecutores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los ejecutores del proyecto 

en este caso Pumas SAC llego a concluir solo 2 partidas de 6, alcanzando un 33% de 

PPC, mientras que por los subcontratistas de estructuras metálicas no cumplió con 

ninguna actividad programa, llegando a 0% PPC. 
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Tabla 90 PPC semana 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SEMANA 6 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: PUMA 

ASOCIADOS S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA DE PROGRAMACION:  20-02-2021

SECTOR 1 XMONTAJE DE VIGAS SECTOR 3 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 1 XMONTAJE DE COLUMNAS SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

Aun no se realiza la instalación de columnas 

en el sector 3

Exigir con el avance de las actividades 

según la programacion.
SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 XMONTAJE DE TIJERALES SECTOR 3 SECTOR 3

INSTALACION DE CORREAS SECTOR 2 SECTOR 2 X

MONTAJE DE COBERTURA SECTOR 2 SECTOR 2
Exigir con el avance de las actividades 

según la programacion.
SECTOR 2 X

Aun no se realiza la instalación de columnas 

en el sector 3

PICADO DE CONTRAPISO SECTOR 2 SECTOR 3 hacer el requerimiento de materiales con anticipacionSECTOR 3 X
Por falta de cobertura no se realizó el 

´picado de contrapiso

ELIMINACION DE DESMONTE SECTOR 1 X

El tarrajeo en muros se ve afectado por el 

una mala comunicación y falta de replanteo 

de los planos

Replatear los planosTARRAJEO DE MUROS SECTOR 3 SECTOR 3 X
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Tabla 91 Actividades cumplidas y no cumplidas en la semana 6 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

50%50%

PPC
PPC TC PPC TNC

Nota: Para la sexta semana la programación se llevó a cabo el 20 de febrero, para toda una 

semana completa como se observa en las tablas, para esta semana ya se tenía programada 

varias partidas, de las cuales 4 no se cumplieron como el montaje de tijerales, tarrajeo de 

muros King Kong y picado contrapiso, en estas partidas se presentó restricciones y se 

plantearon medidas correctivas, pero en muchas partidas no se lograron liberar dichas 

restricciones lo que no les permitió tener un avance al 100%, llegando a tener solo el 50% de 

PPC. 
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Tabla 92 PPC de actividades realizadas y no realizadas de los ejecutores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los ejecutores del proyecto 

en este caso Pumas SAC llego a concluir 0 partidas de 6, alcanzando un 0% de PPC, 

mientras que por los subcontratistas de estructuras metálicas se cumplió 4 de 2 actividades 

programadas, llegando a 67% PPC. 
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Tabla 93 PPC semana 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de Actividades LUNES MARTES
MIERCOLE

S
JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONESCAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

ESTRUCTURAS

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SUBCONTRATISTA ESTRUCTURA 

METALICA

CONTRATISTA PUMA ASOCIADOS

SUBCONTRATISTA ESTRUCTURA 

METALICA

SUBCONTRATISTA ESTRUCTURA 

METALICA

SUBCONTRATISTA ESTRUCTURA 

METALICA

SUBCONTRATISTA ESTRUCTURA 

METALICA

CONTRATISTA PUMA ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA ASOCIADOS

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: PUMA 

ASOCIADOS S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

SECTOR 3 X

MONTAJE DE TIJERALES

FECHA DE PROGRAMACION: 27-02-2021

SEMANA 7 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

XSECTOR 3 SECTOR 3

MONTAJE DE VIGAS SECTOR 3

Al estar incompleto la instalación de 

tijerales del sector 1 y 3 no se puede 

hacerla instalación de las correas

Terminar las actividades anteriores para 

contiuar con el trabajo

INSTALACION DE CARTELA SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 XINSTALACION DE CORREAS SECTOR 3

X

La instalación de vigas y tijerales se 

realizó esta semana en el sector 1 por 

ello no se instalaron las coberturas en 

dicho sector Acelerar los trabajos retrasados

SARDINELES EN AULAS SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 1 X

MONTAJE DE COBERTURA SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 1 SECTOR 1

VACEADO  DE CONTRAPISO X

PICADO DE CONTRA PISO SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

Se realizaron recién el picado de 

contrapiso del sector 1 y 2

Terminar las actividades anteriores para 

contiuar con el trabajo

TARRAJEO DE MUROS SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X
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Tabla 94 Actividades cumplidas y no cumplidas de la semana 7 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

56%
44%

PPC
PPC TC PPC TNC

Nota: Para la séptima semana la programación se llevó a cabo el 27 de febrero, para toda una semana 

completa como se observa en las tablas, para esta semana ya se tenía programada varias partidas, de 

las cuales 4 no se cumplieron como la instalación de correas, instalación de cartelas, montaje de 

cobertura y vaciado de contrapiso, en estas partidas se presentó restricciones y se plantearon medidas 

correctivas, pero en muchas partidas no se lograron liberar dichas restricciones lo que no les permitió 

tener un avance al 100%, llegando a tener solo el 56% de PPC. 
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Tabla 95 PPC de actividades realizadas y no realizadas de los ejecutores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los ejecutores del proyecto 

en este caso Pumas SAC llego a concluir 3 partidas de 4, alcanzando un 75% de PPC, 

mientras que por los subcontratistas de estructuras metálicas se cumplió 2 de 5 

actividades programadas, llegando a 40% PPC. 
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Tabla 96 PPC semana 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de Actividades LUNES MARTES
MIERCOLE

S
JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONESCAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

ESTRUCTURAS

SECTOR 3

CONTRATISTA INSTALACIONES 

ELECTRICAS

CONTRATISTA INSTALACIONES 

ELECTRICAS

CONTRATISTA INSTALACIONES 

ELECTRICAS

FECHA DE PROGRAMACION: 06-03-21

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: PUMA 

ASOCIADOS S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

Trabajo retrasado en columnas

Cumplir con las actividades 

programadas

SECTOR 1 SECTOR 1 X

SEMANA 8 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

MONTAJE DE VIGAS SECTOR 1 X

MONTAJE DE COLUMNAS X

Tuvieron que 

realizar la 

nivelación de 

columnas

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

MONTAJE DE CRUCE SAN ANDRES

SECTOR 3 XINSTALACION DE TUBOP LAC SECTOR 2 SECTOR 3

MONTAJE DE CORREAS EN 

PASADIZO
SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 3 X

MONTAJE DE COBERTURA SECTOR 3 SECTOR 3

INSTALACION DE CANALETA
SECTOR 2

X

X Recién se definió lo del s3 y solo se 

techo una parte

INSTALACION DE CORREAS

INSTALACION DE CARTELA SECTOR 2 SECTOR 3

SECTOR 3 SECTOR 3 X

ENTUBADO ELECTRICO  

ALIMENTADORES
SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 XSARDINELES EN AULAS SECTOR 2 SECTOR 2

ENTUBADO INSTALACIONES 

ESPECIALES
SECTOR 2 X

ENTUBADO ELECTRICO TOMAS - 

ALUMBREADO
SECTOR 2 X
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Tabla 97 Actividades cumplidas y no cumplidas de la semana 8 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

PPC 

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC PPC TNC

8 13 85% 15%

TAREAS CUMPLIDASTAREAS NO CUMPLIDAS

11 2

85%

15%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la octava semana la programación se llevó a cabo el 06 de marzo, para toda una semana 

completa como se observa en las tablas, para esta semana ya se tenía programada varias partidas, de 

las cuales 3 no se cumplieron como montaje de vigas, montaje de cobertura, en estas partidas se 

presentó restricciones y se plantearon medidas correctivas, pero en muchas partidas no se lograron 

liberar dichas restricciones lo que no les permitió tener un avance al 100%, llegando a tener solo el 

75% de PPC. 
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Tabla 98 PPC de actividades realizadas y no realizadas de los ejecutores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los ejecutores del proyecto 

en este caso Pumas SAC llego a concluir 1 partidas de 1, alcanzando un 100% de PPC, 

los subcontratistas de instalaciones eléctricas cumplieron con 3 de sus 3 actividades 

llegando a un 100% de PPC, mientras que por los subcontratistas de estructuras 

metálicas se cumplió 2 de 5 actividades programadas, llegando a 40% PPC. 
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Tabla 99 PPC semana 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

ESTRUCTURAS

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA DE PROGRAMACION: 13/03/21

SEMANA 9 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

MONTAJE DE VIGAS SECTOR 1

MONTAJE DE COLUMNAS SECTOR 1

SECTOR 1 X

XSECTOR 1

SECTOR 2

MONTAJE DE TIJERALES SECTOR 1

MONTAJE DE CRUCES SAN 

ANDRES

SECTOR 1

XSECTOR 2 SECTOR 2

XSECTOR 1 SECTOR 1

INSTALACION DE COBERTURA 

EN PASILLO
SECTOR 2 SECTOR 3 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3SOPORTE DE ALPOLIC SECTOR 2 X

INSTALACION DE CANALETAS SECTOR 2 SECTOR 3 X

Se tenía programado para esta 

semana el montaje de columnas y 

vigas, por lo que recién se ejecutara la 

instalación de canaletas en el s1

PICADO DE CERAMIC TIPO 

GRES - PASILLO
X

PICADO DE CERAMIC TIPO 

GRES
SECTOR 1 SECTOR 1 X

SARDINEL EN AULAS SECTOR 1 X

ENTUBADO INSTALACIONES 

ESPECIALES
SECTOR 2

ENTUBADO ELECTRICO TOMAS - 

ALUMBREADO
SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 3 X

ENTUBADO ELECTRICO  

ALIMENTADORES
SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X
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Tabla 100 Actividades cumplidas y no cumplidas de la semana 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

92%

8%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la novena semana la programación se llevó a cabo el 13 de marzo, para toda una semana 

completa como se observa en las tablas, para esta semana ya se tenía programada varias partidas, de 

las cuales 1 no se cumplieron, llegando a tener solo el 92% de PPC. 
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Tabla 101 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los ejecutores del proyecto en este caso 

Pumas SAC llego a concluir 3 partidas de 3, alcanzando un 100% de PPC, los subcontratistas de 

instalaciones eléctricas cumplieron con 3 de sus 3 actividades llegando a un 100% de PPC, mientras 

que por los subcontratistas de estructuras metálicas se cumplió 6 de 1 actividades programadas, llegando 

a 86% PPC. 
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Tabla 102 PPC semana 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

ESTRUCTURAS

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA DE PROGRAMACION: 20-03-21

INSTALACION DE CARTELA

INSTALACION DE CORREAS

SEMANA 10 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 x

SECTOR 1 SECTOR 1 x se cumplio pero con retraso de 

dias

se cumplio pero con retraso de 

dias

INSTALACION DE CANALETAS SECTOR 1 SECTOR 1

x  Retraso en actividades de montaje de 

correas en el pasadizo

Mejorar la productividad en mano de obra 

para terminar las actividades según lo 

programado

INSTALACION DE TUBO LAC SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 x

INSTALACION DE COBERTURA 

EN PASILLO
SECTOR 1

MONTAJE DE COBERTURA SECTOR 3 SECTOR 3

x

SECTOR 3 x

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 x
LOSA COLABORANTE (Base 

metálica)
SECTOR 1 SECTOR 1

VACIADO DE VIGUETA Y 

COLUMNETA
SECTOR 3 x

ARMADO DE FIRMA DE 

VIGUETAS Y COLUMNETAS
SECTOR 3 x

VACEADO  DE CONTRAPISO x

DESQUINCHADO DE 

PEGAMENTO - PISO
SECTOR 3 SECTOR 3 x

MONTAJE INST. SANITARIA 

(BAÑOS)
SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 x

TARRAJEO DE MUROS DE 

BAÑOS
SECTOR 3 x

PRUEBA HIDRAULICA SECTOR 3 X

 La prueba hidraulica no se reazaron por la 

falta de personal, puiesto que las cuadrillas 

tuvieron que terminar de realizar otros 

trabajos

ENTUBADO ELECTRICO  

ALIMENTADORES
SECTOR 1 SECTOR 1 x

x

x

SECTOR 1

COLOCADO DE ALPOLIC (zona 

frente)
SECTOR 3 SECTOR 3 

SECTOR 1ALIMENTADOR ASCENSOR SECTOR 1

ENTUBADO ELECTRICO TOMAS - 

ALUMBREADO
SECTOR 1

SECTOR 3 SECTOR 3 x
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Tabla 103 Actividades cumplidas y no cumplidas de la semana 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

72%

28%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la décima semana la programación se llevó a cabo el 20 de marzo, para toda una 

semana completa como se observa en las tablas, para esta semana ya se tenía programada 

varias partidas, de las cuales 5 no se cumplieron como instalación de cobertura, canaletas, 

losa colaborante entre otras, en estas partidas se presentó restricciones y se plantearon 

medidas correctivas, pero en muchas partidas no se lograron liberar dichas restricciones lo 

que no les permitió tener un avance al 100%, llegando a tener solo el 72% de PPC. 
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Tabla 104 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los ejecutores del proyecto 

en este caso Pumas SAC llego a concluir 6 partidas de 8, alcanzando un 75% de PPC, los 

subcontratistas de instalaciones eléctricas cumplieron con 3 de sus 4 actividades llegando 

a un 75% de PPC, mientras que por los subcontratistas de estructuras metálicas se cumplió 

4 de 6 actividades programadas, llegando a 67% PPC. 
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Tabla 105 PPC semana 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

ESTRUCTURAS

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 3 SECTOR 3

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

SUBCONTRATISTA DE 

INSTALACION DE VIDRIOS 

Y APOLIC

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA DE PROGRAMACION: 27/03/21

SEMANA 11 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

MONTAJE DE VIGAS SECTOR 1

INSTALACION DE CORREAS EN PASADIZO SECTOR 1 SECTOR 1

X

SECTOR 1 SECTOR 1

X

MONTAJE DE COBERTURA SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

X

 No se realizo la instalacion de cobertura 

por que no se termino las actividades de 

instalacion de correas

Mejorar la productividad de mnao de obra 

para terminar con la partida de instalaion 

de correas

INSTALACION DE CANALETAS SECTOR 1

X

PRUEBA HIDRAULICA SECTOR 3

X

DESQUINCHADO DE PEGAMENTO - PISO SECTOR 1

X

CABLEADO INSTALACIONES ESECIALES
X

CABLEADO INSTALACIONES ELECTRICAS
X

X

COLOCADO DE ALPOLIC (zona frente) SECTOR 2 

Mejorar la productividad de mnao de obra 

para terminar con la partida anterior a esta 

actividad.

INSTALACION DE PARARAYOS SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

X
Instalacion de apolic tuvo retrasos, solo se 

realizo el colocado en el sector 2

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 1 SECTOR 1
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Tabla 106 Actividades cumplidas y no cumplidas de la semana 11 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

70%

30%

PPC
PPC TC PPC TNC

Nota: Para la onceava semana la programación se llevó a cabo el 27 de marzo, para toda una 

semana completa como se observa en las tablas, para esta semana ya se tenía programada varias 

partidas, de las cuales 3  no se cumplieron como instalación de cobertura, instalación de 

pararrayos y colocado de apolic, en estas partidas se presentó restricciones y se plantearon 

medidas correctivas, pero en muchas partidas no se lograron liberar dichas restricciones lo que 

no les permitió tener un avance al 100%, llegando a tener solo el 70% de PPC. 
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Tabla 107 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los ejecutores del proyecto en 

este caso Pumas SAC llego a concluir 2 partidas de 2, alcanzando un 100% de PPC, los 

subcontratistas de instalaciones eléctricas cumplieron con 2 de sus 1 actividades llegando a 

un 67% de PPC, los subcontratistas de vidrios y APOLIC cumplieron 0 de 1 actividad 

programada obteniendo 0% de PPC, mientras que por los subcontratistas de estructuras 

metálicas se cumplió 3 de 4 actividades programadas, llegando a 75% PPC. 
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Tabla 108 PPC semana 12 

 
Fuente: Elaboración propia 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

ESTRUCTURAS

SECTOR 1

SECTOR 3

SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 3 SECTOR 3

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

SUBCONTRATISTA DE 

INSTALACION DE VIDRIOS Y 

APOLIC

SUBCONTRATISTA DE 

INSTALACION DE VIDRIOS Y 

APOLIC

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBCONTRATISTA 

INSTALACIONES ELECTRICAS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUBCONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA DE PROGRAMACION: 03-04-21

SEMANA 12 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

LOSA COLABORANTE (Base metalica) SECTOR 1

X

SECTOR 1 X
Se realizo la actividad con dias de 

retrazo  comenzando el 07/04/21 

hasta el 09/04

CANALETA SECTOR 1

MONTAJE DE COBERTURA SECTOR 1

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

X

PLETINA "L" 1/4" SECTOR 3 SECTOR 2 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 1 SECTOR 1 XSOPORTE DE DRYWALL SECTOR 2 SECTOR 2

VACIADO DE ANCLAJES SECTOR 3 X

MARCO METALICO SECTOR 3 SECTOR 2 SECTOR 1 X

VACEADO  DE CONTRAPISO (S3 SOBRE 

TANQUE ELEVADO)
X

El vaciado se realizó el 06/04/21

PICADO DE CONTRA PISO EN TANQUE 

ELEVADO
SECTOR 3 X

MONTAJE DE PLATAFORMA X

SARNIEL EN AULAS DEL 5TO PISO S1 SECTOR 1

DEMOLICION DE MURO 5TO PISO SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 1 X

X Demolición de muro en 5to piso se 

realizó el 08/04/21 y 09/04/21

X

TARRAJEO DE MUROS SECTOR 1

ACENTADODE MURO SECTOR 1

X

PICADO DE SOPORTE DE COLUMNA SECTOR 3 X

TARRAJEO DE SARDINEL SECTOR 3 SECTOR 1 X

ENTUBADO ELECTRICO  

ALIMENTADORES
X

ENTUBADO INSTALACIONES 

ESPECIALES
X

ENTUBADO ELECTRICO TOMAS - 

ALUMBREADO
X

COLOCADO DE ALPOLIC (zona escalera) SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

COLOCADO DE ALPOLIC (zona frente) SECTOR 1 SECTOR 1 X

X
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Tabla 109 Actividades realizadas y no realizadas de la semana 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PPC 

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC PPC TNC

12 21 81% 19%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

17 4

PPC

81%

19%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la doceava semana la programación se llevó a cabo el 06 de marzo, para toda una semana 

completa como se observa en las tablas, para esta semana ya se tenía programada varias partidas, de 

las cuales 4  no se cumplieron como instalación de losa colaborante, asentado de muro, tarrajeo de 

muros y colocado APOLIC , en estas partidas se presentó restricciones y se plantearon medidas 

correctivas, pero en muchas partidas no se lograron liberar dichas restricciones lo que no les permitió 

tener un avance al 100%, llegando a tener solo el 81% de PPC. 
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Tabla 110 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PPC  ESTRUCTURAS METALICAS

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC PPC TNC

12 6 83% 17%

PPC TRABAJOS DE EXPRESA PUMA

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC PPC TNC

12 10 80% 20%

PPC  INSTALACIONES ELECTRICAS

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC PPC TNC

12 3 100% 0%

PPC  VIDRIOS Y APOLIC

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC PPC TNC

12 2 50% 50%1 1

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

3 0

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

5 1

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

8 2

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los ejecutores del proyecto en este caso 

Pumas SAC llego a concluir 8 partidas de 2, alcanzando un 80% de PPC, los subcontratistas de 

instalaciones eléctricas cumplieron con 3 de sus 0 actividades llegando a un 100% de PPC, los 

subcontratistas de vidrios y APOLIC cumplieron 1 de 2 actividad programada obteniendo 50% de PPC, 

mientras que por los subcontratistas de estructuras metálicas se cumplió 5 de 6 actividades 

programadas, llegando a 83% PPC. 
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Tabla 111 PPC semana 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

SECTOR 1 X

SECTOR 2 X

SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ALPOLIC Y VIDRIO

SUB CONTRATISTA 

ESTRUCTURA 

METALICA

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE 

LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

Se volvio a reprogramar el 

S2
X

Se realizó la instalacion de 

rieles en las aulas del S3

SOPORTE DE ALPOLIC SECTOR 1

FECHA DE PROGRAMACION : 10/04/21

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2INSTALACION DE RIELES SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2

Trabajo retrasado
No se encontraba liberado 

un trabajo previo a las 

instalaciones 

Reprogramacion del trabajo 

para la siguiente semana

INSTALACION DE PARANTES SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 3

EMPLACADO DE PLANCHAS SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 X

CABLEADO DE INSTALACIONES 

ESPECIALES

CABLEADO DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS

ENTUBADO DE INSTALACIONES 

ESPECIALES

ENTUBADO ELECTRICO TOMAS 

ALUMBRADO
SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

MEDICION DE VIDRIOS TEMPLADOS

INSTALACION DE TABLERO

SEMANA 13 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

Trabajo retrasado
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Tabla 112 Actividades cumplidas y no cumplidas de la semana 13 

 

 

Tabla 113 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PPC 

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC

13 20 90%18 2

PPC TNC

10%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

90%

10%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la treceava semana la programación se llevó acabo el 10 de abril, el cual se programó partidas para estructuras 

metálicas, instalación de drywall y pisos, instalación eléctrica e instalación de aluminio alpolic y vidrio, para esta semana se 

tuvo una restricción en instalación de rieles (drywall) que no se pudo liberar por una actividad retrasada, llegando a no cumplirse 

esta actividad, así como también la partida de entubado eléctrico tomas alumbrado, teniendo un PPC del 90%. 
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Tabla 114 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los subcontratistas de estructuras metálicas 

cumplieron la partida llegando a un 100% de PPC, los subcontratistas de instalaciones eléctricas 

cumplieron con 12 partidas de 13 actividades programadas obteniendo 92% de PPC, los subcontratistas 

de instalación drywall y pisos cumplieron con 2 partidas de 3 actividades programadas obteniendo 67% 

de PPC mientras que para los subcontratistas de  vidrios y ALPOLIC se cumplió 3 de 3 actividades 

programadas, llegando al 100% PPC. 
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Tabla 115 PPC semana 14 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 X

SUB CONTRATISTA 

ALPOLIC, ALUMINIO 

Y VIDRIO

SUB CONTRATISTA 

ALPOLIC, ALUMINIO 

Y VIDRIO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUB CONTRATISTA 

ESTRUCTURA 

METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

Solo se realizo el colocado del 

soporte para poner el vidrio

Conversar con el contratista de 

alpolic y vidrio.

Recien estaba llegando el 

material

Hacer el requerimiento con 

anticipacion.

Reunion con logística

X

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

SEMANA 14 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

FECHA DE PROGRAMACION: 17/04/21

Solo se realizo el picado de 

contrapiso en S1

Aumento de personal para 

realizar los otros sectores 

porgramados.

VACIADO DE TANQUE X

VACIADO DE CONTRAPISO X Trabajo retrasado

XTARRAJEO DE SARDINEL SECTOR 1 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 2

SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2 X

X

XSECTOR 3

Se realizó el S3 no el S1

Previa reunion con el maestro 

antes del inicio de la jornada de 

trabajo, para recordarle lo 

programado.

Armado de planchas de aluminio 

en losa colaborante

Trabajo retrasado, por falta de 

materiales

Requerimiento de materiales con 

anticipacion.

Trabajo retrasado No llegaba el material Reunion con logística

No se trabajó lo programado

SECTOR 3 SECTOR 2 SECTOR 2 X

ARMADO DE ACERO EN LOSA 

COLABORANTE
SECTOR 1 SECTOR 1

ENCINTADO Y MASILLA

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

SECTOR 3 SECTOR 3SECTOR 2 X

EMPLACADO DE PLANCHAS

SECTOR 1 X

INSTALACION DE RIELES

INSTALACION DE PARANTES

SECTOR 3

INSTALACION DE PERIMETRALES T.P.S Trabajo retrasado No llegaba el materialSECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

No se culminó lo programado 

Sólo se trabajo el piso del S1 y 

parte del S2, no tenian espacio 

para entrar al S3

Aplicar orden y limpieza de los 

demas contratistas.

INSTALACION DE BALDOSAS - CIELO 

RASO
SECTOR 2

Solo se realizó el traslado de 

material
X

X

SECTOR 2

SECTOR 2

ENTUBADO ELECTRICO ALUMBRADO

CABLEADO DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS

INSTALACION DE PARARRAYO

COLOCADO DE ALPOLIC (ZONA FRENTE)

MURO CORTINA OFICINA

SECTOR 3SECTOR 2SECTOR 1

SECTOR 3 SECTOR 2

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 1

PISO

INSTALACION DE ANGULOS

SECTOR 2

LOSA COLABORANTE (Base metalica) SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 3 SECTOR 3

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 3

SECTOR 1 SECTOR 3 SECTOR 2 SECTOR 3

X

X
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Tabla 116 Actividades cumplidas y no cumplidas de la semana 14 

 

Nota: Para la 14ava semana la programación se llevó acabo el 17 de abril, el cual se programó partidas para los contratistas puma 

asociados y sub contratistas en instalación de drywall y pisos, instalación eléctrica e instalación de aluminio alpolic y vidrio, para esta 

semana se tuvo dos restricciones de retraso de material para instalación de baldosas – cielo raso y trabajo retrasado para muro cortina 

llegando a no cumplirse esta actividad al 100 %, teniendo un PPC del 59%. 

Fuente: Elaboración propia 

PPC 

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC

14 22 59%

PPC TNC

41%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

13 9

59%

41%

PPC

PPC TC PPC TNC
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Tabla 117 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los contratistas PUMA SAC cumplieron 3 partidas de 5 llegando a un 

60% de PPC, los subcontratistas de instalaciones eléctricas cumplieron con 6 partidas de 7 actividades programadas obteniendo 

86% de PPC, los subcontratistas de instalación drywall y pisos cumplieron con solo 3 partidas de 8 actividades programadas 

obteniendo 38% de PPC mientras que para los subcontratistas de  vidrios y ALPOLIC se cumplió 1 partida de 2 actividades 

programadas, llegando al 50% PPC. 
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Tabla 118 PPC semana 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

SECTOR 2 X

SECTOR 3 X

SECTOR 1 X Solo se trabajó los S2 y S3 Aumentar un personal obrero

SECTOR 2 X

SECTOR 3 X

SECTOR 1 X Trabajo retrasado
Antes no se habia liberado el lijado 

de drywall

Aumentar un personal obrero mas, ya que 

solo se contaba con uno.

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ALPOLIC, ALUMINIO Y 

VIDRIO

SUB CONTRATISTA 

ALPOLIC, ALUMINIO Y 

VIDRIO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

PINTURA

SUB CONTRATISTA 

PINTURA

SUB CONTRATISTA 

PINTURA

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

Se le hizo llegar una carta de llamada de 

atencion a los contratistas de drywall por 

el retraso

Se presentó retraso de parte de 

instalacion de drywall

Se le hizo llegar una carta de llamada de 

atencion a los contratistas de drywall por 

el retraso

ARMADO DE ACERO EN LOSA 

COLABORANTE

VACIADO DE LOSA COLABORANTE SECTOR 1 X

X

X

Trabajo retrasado.
Se reprogramo el vaciado de losa 

colaborante

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

TARRAJEO DE SARDINEL X No se realizó lo programado
Solo se realizó el vaciado de 

sardinel del S3

SECTOR 3 XVACIADO DEL TANQUE

Aumentar personal obrero, para lograr lo 

programado
SECTOR 3

FECHA DE PROGRAMACION: 24/04/21

SEMANA 15 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

SECTOR 3 X

X

X

INSTALACION DE BALDOSAS - CIELO RASO SECTOR 2

SECTOR 2INSTALACION DE PERIM. T.P.S SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

INSTALACION DE ANGULOS SECTOR 1

SECTOR 2

INSTALACION DE PARANTES

ENCINTADO Y MASILLA SECTOR 2

SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 3

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1

PISO EN SS.HH SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 Trabajo retrasado.
Se estuvó trabajando primero el 

piso de pasadizo.
Aumentar personal obrero.X

Se presentó retraso de parte de 

instalacion de drywall

LIJADO DE DRYWALL

EMPASTADO GENERAL

LIJADO DE EMPASTADO

INSTALACION DE TABLEROS

IMPRIMANTE

SECTOR 3 SECTOR 3

INSTALACION DE RIELES SECTOR 1

COLOCADO DE ALPOLIC (ZONA PASILLO)

CABLEADO DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS

CABLEADO DE INSTALACIONES ESPECIALES

SECTOR 2 SECTOR 2 X

X

X

SECTOR 1

MURO CORTINA OFICINA

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 1 SECTOR 1

XSECTOR 3 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 1

SECTOR 3 SECTOR 1

X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 1

SECTOR 2
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Tabla 119 Actividades cumplidas y no cumplidas de la semana 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PPC 

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC

15 30 70%

PPC TNC

30%

PPC

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

21 9

70%

30%

PPC

PPC TC PPC TNC

 

 

Nota: Para la quinceava semana la programación se llevó acabo el sábado 24 de abril, el cual se programó partidas para estructuras 

de concreto, instalación de drywall y pisos, instalación eléctrica e instalación de aluminio alpolic y pintura, para esta semana se 

tuvo tres restricciones que no fueron liberadas en la semana, en vaciado de losa colaborante, colocado de alpolic (zona pasillo) y 

lijado de drywall todas estas por actividades retrasadas,  según el seguimiento que se dio las partidas que no se cumplieron son de 

tarrajeo de sardinel, piso en SS.HH, colocado de imprimante y partidas de instalaciones eléctricas obteniendo un PPC del 70%. 
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Tabla 120 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los contratistas PUMA SAC cumplieron 2 partidas de 4 llegando a un 

50% de PPC, los subcontratistas de instalaciones eléctricas cumplieron con 5 partidas de 9 actividades programadas obteniendo 

56% de PPC, los subcontratistas de instalación drywall y pisos cumplieron con solo 6 partidas de 7 actividades programadas 

obteniendo 86% de PPC, los subcontratistas de instalación de ALPOLIC y vidrios cumplieron con 2 partidas de 2 llegando a un 

100% de PPC, mientras que para los subcontratistas de  pintura se cumplió 6 partida de 8 actividades programadas, llegando al 

75% PPC. 
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Tabla 121 PPC semana 16 

 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 1 SECTOR 2 X

SECTOR 2 SECTOR 3 X

SUB CONTRATISTA DRYWALL 

Y PISO

SUB CONTRATISTA DRYWALL 

Y PISO

SUB CONTRATISTA DRYWALL 

Y PISO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA ALPOLIC, 

ALUMINIO Y VIDRIO

SUB CONTRATISTA PINTURA

SUB CONTRATISTA PINTURA

SUB CONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUB CONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUB CONTRATISTA DRYWALL 

Y PISO

SUB CONTRATISTA DRYWALL 

Y PISO

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

SECTOR 1 SECTOR 2

SEMANA 16 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

SECTOR 3 X
SOLDADURA DE BARANDA - PAZILLO 

MANTENIMIENTO

Trabajo reprogramado Recien se estaba instalando los 

muros drywall

Aumento de personal.

Se reprogramó para la siguente 

semana.

SECTOR 3 SECTOR 3

X

SECTOR 1 SECTOR 1 XVACIADO DE CONTRAPISO SECTOR 1

X

SOLDADURA DE BARANDA-PAZILLO 

PRINCIPAL

TECHO DE DEPOSITO SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

Trabajo reprogramado

SECTOR 3

Falta de comunicación y/o 

organización de los contratistas 
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3

VACIADO DE LOSA COLABORANTES SECTOR 1 X

FECHA DE PROGRAMACION: 01/05/21

INSTALACION DE PARANTES SECTOR 3

SECTOR 3

SECTOR 1 X
Solo se realizó 1ra mano de 

pintura

Se reprogramo para la siguiente 

semana para terminar pintura

X

PRIMERA MANO DE PINTURA

SECTOR 2 SECTOR 2PISO SECTOR 3 SECTOR 3 X

INSTALACION FACE PLATE- ALARMAS

COLOCADO DE ALPOLIC (ZONA PASILLO)

ACABADO DE PINTURA SECTOR 3 SECTOR 2

INSTALACION DE INTERRUPTORES TOMAS 

LUMINARIAS

INSTALACION DE BALDOSAS - CIELO 

RASO
SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

Falta  la data el swict acces point Se realizo ya el requerimiento.

ENCINTADO Y MASILLA

SECTOR 1

SECTOR 3 X

EMPLACADO DE PLANCHAS X

X

SECTOR 3 SECTOR 3

SECTOR 1

SECTOR 3

SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 1 SECTOR 1
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Tabla 122 Actividades cumplidas y no cumplidas semana 16 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PPC 

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC

16 21 71%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

15 6

PPC TNC

29%

71%

29%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la 16ava semana la programación se llevó acabo el 01 de mayo, el cual se programó partidas para estructuras metálicas, 

estructuras de concreto, instalación de drywall y pisos, instalación eléctrica e instalación de aluminio alpolic y pintura, para esta 

semana no hubo restricciones, pero si actividades que no se cumplieron como la soldadura de baranda (pasillo principal), techo 

de depósito, instalación face place – alarmas y acabado de pintura, obteniendo un PPC del 71%. 
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Tabla 123 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los contratistas PUMA SAC cumplieron 2 partidas de 3 llegando a un 

67% de PPC, los subcontratistas de estructuras metálicas cumplieron 1 partida de 2 llegando a un 50% de PPC, los subcontratistas 

de instalaciones eléctricas cumplieron con 3 partidas de 6 actividades programadas obteniendo 50% de PPC, los subcontratistas de 

instalación drywall y pisos cumplieron con solo 5 partidas de 5 actividades programadas obteniendo 100% de PPC, los 

subcontratistas de instalación de ALPOLIC y vidrios cumplieron con 2 partidas de 2 llegando a un 100% de PPC, mientras que 

para los subcontratistas de  pintura se cumplió 2 partida de 3 actividades programadas, llegando al 67% PPC. 
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Tabla 124 PPC semana 17 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

SUB CONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUB CONTRATISTA 

ALPOLIC, ALUMINIO Y 

VIDRIO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA PINTURA

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE 

LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA DE PROGRAMACION: 8/05/21

Suplir el trabajo retrasado con 

horas extras.

SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 2 XSECTOR 3 SECTOR 3

SECTOR 1

SECTOR 1 XPISO CERAMICO AULAS SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 3

INSTALACION PERIMETRALES. 

T.P.S
SECTOR 1 X

XENCINTADO Y MASILLA SECTOR 3

SEMANA 17 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

SOLDADURA DE BARANDA - 

PAZILLO 
SECTOR 3

COLOCADO DE ALPOLIC  (ZONA 

PAZILLO)

Se realizó el S2, falta S3 por la 

parte de deposito.

En el S3 todavia se está poniendo 

los muros drywall, trabajo 

retrasado

SECTOR 1 SECTOR 1

INSTALACION DE RIELES SECTOR 3

PISO SECTOR 3 SECTOR 1

SECTOR 3

INSTALACION DE PARANTES SECTOR 3 X

ACABADO DE PINTURA SECTOR 3 SECTOR 2 X

X

X
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Tabla 125 Actividades cumplidas y no cumplidas de la semana 17 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PPC 

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC

17 9 89%

PPC TNCTAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

11%18

89%

11%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la 17ava semana la programación se llevó acabo el 08 de mayo, el cual se programó partidas para estructuras metálicas, 

instalación de drywall e instalación de aluminio alpolic, para esta semana tampoco se presentó restricciones, pero si una actividad 

que no se cumplió durante la semana que es el colocado de alpolic (zona del pasillo), obteniendo un PPC del 89%. 
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Tabla 126 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los subcontratistas de estructuras metálicas cumplieron 1 

partida de 1 llegando a un 100% de PPC, los subcontratistas de instalación drywall y pisos cumplieron con solo 5 partidas 

de 5 actividades programadas obteniendo 100% de PPC, los subcontratistas de instalación de ALPOLIC y vidrios 

cumplieron con 1 partidas de 2 llegando a un 50% de PPC, mientras que para los subcontratistas de  pintura se cumplió 

1 partida de 1 actividades programadas, llegando al 100% PPC. 
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Tabla 127 PPC semana 18 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
MEDIDAS CORRECTIVAS

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

No se realizó el S2 porque no 

se abastece el personal 

obrero.

Aumento de personal de 

obra

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 X

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

PINTURA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE 

LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA DE PROGRAMACION: 15/05/21

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

TECHO DE DEPOSITO XSECTOR 3 SECTOR 3

INSTALACION DE INTERRUPTORES 

TOMAS Y LUMINARIAS

SECTOR 3 SECTOR 2VACIADO DE CONTRAPISO SECTOR 2 X

PRUEBAS DE INSTALACIONES 

ESPECIALES

PRUEBAS ELECTRICAS

INSTALACION FACE PLATE - 

ALARMAS

IMPRIMANTE X

SEMANA 18

SECTOR 1 SECTOR 1
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Tabla 128 Actividades cumplidas y no cumplidas semana 18 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PPC 

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC

18 15 93%14 1

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS PPC TNC

7%

93%

7%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la 18ava semana la programación se llevó acabo el 15 de mayo, el cual se programó partidas en instalación eléctrica e 

instalación de drywall, para esta semana se tuvo una restricción en pruebas eléctricas especiales que no se liberó debido a la falta 

de un material (swich access point) dentro del seguimiento de las actividades de la semana solo se tuvo una partida en el S2 que 

no se cumplió que es la instalación de interruptores tomas y luminarias, obteniendo un PPC del 93%. 
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Tabla 129 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los contratistas de PUMA SAC cumplieron 2 partida de 2 

llegando a un 100% de PPC, los subcontratistas de instalaciones eléctricas cumplieron 11partidas de 12 actividades 

programadas obteniendo un 92% PPC, los subcontratistas de instalación drywall y pisos cumplieron con 1 partida de 1 

actividades programadas obteniendo 100% de PPC, mientras que para los subcontratistas de  pintura se cumplió 1 partida 

de 1 actividades programadas, llegando al 100% PPC. 
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Tabla 130 PPC semana 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDAS 

CORRECTIVAS

SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 X

SECTOR 2 SECTOR 2 X

SECTOR 3 SECTOR 3 X

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUB CONTRATISTA 

ESTRUCTURA METALICA

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SOLDADURA DE BARANDA - 

MANTENIMIENTO

SOLDADURA DE BARANDA - 

PAZILLO

PISO

X

X

ENCINTADO Y MASILLA SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

EMPLACADO DE PLANCHAS SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

XSECTOR 1 SECTOR 1
DRYWAAL PARA CIELO RASO 

ASCENSOR

FECHA DE PROGRAMACION: 22/05/21

SEMANA 19 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

SECTOR 3

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3

XPISO EN SS.HH

X

Colocado de piso debajo del 

tanque
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Tabla 131 Actividades cumplidas y no cumplidas de la semana 19 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PPC 

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC

19 11 100%

PPC TNC

0%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS

11 0

100%

0%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la 19ava semana la programación se llevó acabo el 22 de mayo, el cual se programó partidas para estructuras 

metálicas, instalación de drywall, para esta semana no se tuvo restricciones, y cumpliendo con todas las actividades programadas 

teniendo un PPC del 100% 
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Tabla 132 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los subcontratistas de estructuras metálicas cumplieron 

6 partidas de 6 actividades programadas obteniendo un 100% PPC, los subcontratistas de instalación drywall y pisos 

cumplieron con 5 partida de 5 actividades programadas obteniendo 100% de PPC. 
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Tabla 133 PPC semana 20 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción de Actividades LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO SI NO OBSERVACIONES
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDAS 

CORRECTIVAS

SECTOR 1 X

SECTOR 2 X

SECTOR 3 X

SECTOR 1 SECTOR 1 SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 2

SECTOR 3 SECTOR 3 SECTOR 3

SUB CONTRATISTA 

ESTRUCTURA 

METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA 

ESTRUCTURA 

METALICA

SUB CONTRATISTA 

ESTRUCTURA 

METALICA

CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

PPC

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

PAC EN DEPOSITO SECTOR 3

SEMANA 20 ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO

DUCTO EN DEPOSITO SECTOR 3

DRYWALL PARA CIELO RASO EN OFICINA

X

FECHA DE PROGRAMACION: 29/05/21

X

SECTOR 3 X

XSECTOR 1

BRAQUETS EN DEPOSITO

DINTEL EN OFICINA Y AULA SECTOR 1

SECTOR 3

SALDADURA DE PUERTA METÁLICA

PRUEBAS ELECTRICAS 

XSECTOR 1

SECTOR 2

TECHO DE ESCALERA SECTOR 1

SOLDADURA DE BARANDA EN PASILLO SECTOR 1 SECTOR 1 X

X

ELIMINACION DE DESMONTE X

SECTOR 1
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Tabla 134 Actividades realizadas y no realizadas para la semana 20 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PPC 

PPC

SEMANA TOTAL ACT. PPC TC

20 11 100%

TAREAS CUMPLIDAS TAREAS NO CUMPLIDAS PPC TNC

0%11 0

100%

0%

PPC

PPC TC PPC TNC

Nota: Para la 20ava semana y ultima la programación se llevó acabo el 29 de mayo, para esta semana no se tuvo restricciones, 

y se cumplió con todas las actividades programadas teniendo un PPC del 100% 
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Tabla 135 PPC de actividades realizadas y no realizadas por los ejecutores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Evaluando individualmente las actividades realizadas, los subcontratistas de estructuras metálicas cumplieron 2 partidas 

de 2 actividades programadas obteniendo un 100% PPC, los subcontratistas de instalación drywall y pisos cumplieron con 1 

partida de 1 actividades programadas obteniendo 100% de PPC, los subcontratistas de instalaciones eléctricas cumplieron con 

todas sus partidas obteniendo un 100% de PPC. 
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3.6.2 Análisis de datos para la productividad de mano de obra (carta balance) 

 

a) Procesamiento o cálculos de la prueba 

Una vez identificado y recolectado las mediciones de las actividades en específico de trabajos 

productivos, contributorios, y no contributorios de la productividad de la mano de obra, se 

procedió a determinar los porcentajes de trabajos productivos, contributorios y no 

contributorios a través de una hoja de cálculo Excel, como podemos observar en las 

siguientes tablas.  

b) Diagramas, tablas 

En las siguientes tablas se presentará la obtención de todos los porcentajes de productividad 

para las partidas específicas antes mencionadas. 

c) Análisis de la prueba 

Una vez realizada el procesamiento de análisis de datos, se pudo observar que los resultados 

obtenidos de los trabajos productivos, contributorios, y no contributorio varían de acuerdo a 

la partida ejecutada, así mismo en las siguientes figuras se detallara las actividades de TP, 

TC y TNC realizadas por la mano de obra en las partidas estudiadas. 
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Estructuras Metálicas: 

1. Anclajes Metálicos - Placa Base: 

Identificación y verificación de las actividades productivo, contributorio y no 

contributorio. 

En la partida de Anclajes Metálicos – Placa Base se identificaron: 

 

 

Diagrama de Flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA: Anclajes Metálicos – Placa Base 

TP TC TNC 

 

-Colocado de Plancha 

Metálica-Anclaje. 

-Nivelación de Plancha 

Metálica. 

-Colocado de Tuercas 

Superiores. 

-Relleno con Mortero Grout. 

 

-Taladrar en la estructura 

preexistente de concreto. 

-Limpieza de Orificios. 

-Aplicación de Epóxido en los 

orificios. 

-Insertar los Pernos. 

-Traslado de material y/o 

herramientas. 

-Colocado de lentes y guantes 

de seguridad. 

 

 

-Tiempos de Ocio 

(Conversar). 

-Caminando. 

-Parado u Observando. 

 

INICIO DE PARTIDA 

Anclaje Metálico – Placa 

Base  

Traslado de materiales 

y herramientas  
Taladreo de concreto 

preexistente  

Limpieza de orificios  
Colocado de Epóxido  Insertar los pernos de 

anclajes  

Colocado de placa 

metálica   

Nivelación  Colocado de tuercas 

Mortero Grout FIN DE PARTIDA 

Anclaje Metálico – Placa 

Base  
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Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para los anclajes metálicos montaje está formada por personal que se muestra en 

la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas. 

 

Resultados y Gráficos: 

En la Tabla 137 y Tabla 138 se muestran los porcentajes de incidencia total por trabajo y 

una incidencia total por cada actividad realizada, para la partida de anclaje metálico, para ser 

representados mediante el gráfico circular o gráfico pastel (ver Figura 64) para diferenciar 

de una forma más fácil la proporción de las categorías sobre la frecuencia total del Trabajo 

Productivo, Trabajo Contributorio y Trabajo No Contributorio. 

 

Tabla 136 Porcentaje de carta balance anclaje metálico 

 

Fuente: Elaboración propia 

OBRERO 1

OBRERO 2

OBRERO 3

OBRERO 4

OBRERO 5

OBRERO 6

OBRERO 7

OBRERO 8

CARGO

Jesus Alexis Poma Gonzales OPERARIOS

David Alfredo Romaní  Guerrero OPERARIOS

Pedro Onorio Quispe OPERARIOS

Julian Ormeño Salaz OPERARIOS

Julio Felipe Huaman OPERARIOS

Julio Enrique Diaz Zavala OPERARIOS

Danilo Joel Portilla OPERARIOS

Tomas Daniel Cantoral OPERARIOS

NOMBRE Y APELLIDO 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

CAM Colocado de Plancha Metálica - Anclajes 115 9.7% 32.4%

NPM Nivelacion de Plancha Metalica 36 3% 10.1%

CTS Colocado de tuercas superiores 71 6% 20.0%

MG Relleno con Mortero Grout 133 11% 37.5%

T Taladreo en la Estructura preexistente de concreto 95 8% 31.6%

LO Limpieza de Orificios 86 7% 28.6%

R Aplicación de Epóxico en los orificios 50 4% 16.6%

IP Insertar los pernos 70 6% 23.3%

TMH Traslado de material y/o herramientas 122 10% 31.7%

CAS Colocado de lentes y guantes de seguridad 28 2% 7.3%

TO Tiempos de ocio (Conversar) 164 14% 42.6%

C Caminando 100 8% 26.0%

P Parado u observando 121 10% 31.4%

1191 100.0%

30%TP

TC 38%

TNC 32%
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Figura 63 Grafica pastel de anclaje metálico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 137 Incidencia por actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

CAM Colocado de Plancha Metálica - Anclajes 115 9.7%

NPM Nivelacion de Plancha Metalica 36 3.0%

CTS Colocado de tuercas superiores 71 6.0%

MG Relleno con Mortero Grout 133 11.2%

T Taladreo en la Estructura preexistente de concreto 95 8.0%

LO Limpieza de Orificios 86 7.2%

R Aplicación de Epóxico en los orificios 50 4.2%

IP Insertar los pernos 70 5.9%

TMH Traslado de material y/o herramientas 122 10.2%

CAS Colocado de lentes y guantes de seguridad 28 2.4%

TO Tiempos de ocio (Conversar) 164 13.8%

C Caminando 100 8.4%

P Parado u observando 121 10.2%

TP

TC

TNC
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En la siguiente figura las actividades se representan mediante barras verticales en las que 

tenemos en Tp de color verde, en Tc de color amarillo y en Tnc en color rojo. (ver Figura 

646). 

Figura 65 Grafico de barras para anclajes metálicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realiza el diagrama de Pareto para los trabajos productivos, trabajos contributorios y no 

contributorios (ver Tabla 142138, 143 y 144) para determinar las pocas causas (20%) que 

generan la mayor cantidad de problemas (80%) razón por la que tenemos un Tnc elevado. 

Tabla 139 Diagrama de pareto Tp - anclajes 

 

9.7%

3.0%

6.0%

11.2%

8.0% 7.2%

4.2%
5.9%

10.2%

2.4%

13.8%

8.4%
10.2%

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%
12.0%
14.0%
16.0%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES 

ANCLAJES - PLACA BASE

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado %Acumulado

MG Relleno con Mortero Grout 133 37.5% 133 37.5%

CAM Colocado de Plancha Metálica - Anclajes 115 32.4% 248 69.9%

CTS Colocado de tuercas superiores 71 20.0% 319 89.9%

NPM Nivelacion de Plancha Metalica 36 10.1% 355 100.0%

Total 355 100.0%

TP
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 140 Diagrama de pareto Tc - anclajes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

MG CAM CTS NPM

Frecuencia 133 115 71 36

Porcentaje 37.5% 69.9% 89.9% 100.0%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%

0
35.5

71
106.5

142
177.5

213
248.5

284
319.5

355

P
O

R
C

EN
TA

JE

FR
EC

U
EN

C
IA

LEYENDA

DIAGRAMA DE PARETO PARA TP - ANCLAJES

Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado %Acumulado

TMH Traslado de material y/o herramientas 122 31.7% 122 31.7%

TMH Taladreo en la Estructura preexistente de concreto 95 31.6% 217 63.2%

LO Limpieza de Orificios 86 28.6% 303 91.8%

IP Insertar los pernos 70 23.3% 373 115.1%

R Aplicación de Epóxico en los orificios 50 16.6% 423 131.7%

CAS Colocado de lentes y guantes de seguridad 28 7.3% 451 139.0%

Total 451 139.0%

TC

TMH TMH LO IP R CAS

Frecuencia 122 95 86 70 50 28

Porcentaje 31.7% 63.2% 91.8% 115.1% 131.7% 139.0%

0.0%
13.9%
27.8%
41.7%
55.6%
69.5%
83.4%
97.3%
111.2%
125.1%
139.0%

0
45.1
90.2

135.3
180.4
225.5
270.6
315.7
360.8
405.9

451

P
O

R
C

EN
TA

JE

FR
EC

U
EN

C
IA

LEYENDA

DIAGRAMA DE PARETO PARA TC - ANCLAJES

Frecuencia Porcentaje
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Tabla 141 Diagrama de pareto Tnc - anclajes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de resultado Pareto: 

• El 76.7% del trabajo contributorio se enfoca en traslado de material y/o herramienta, 

Taladreo en la estructura preexistente de concreto y en limpieza de orificios.  

• Estas se consideran como actividades principales que se encuentran dentro del trabajo 

contributorio y lo que se busca es reducir para que el TP aumente. 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado %Acumulado

TO Tiempos de ocio (Conversar) 164 42.6% 164 42.6%

P Parado u observando 121 31.4% 285 74.0%

C Caminando 100 26.0% 385 100.0%

Total 385 100.0%

TNC

TO P C

Frecuencia 164 121 100

Porcentaje 42.6% 74.0% 100.0%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%

0

55

110

165

220

275

330

385

P
O

R
C

EN
TA

JE

FR
EC

U
EN

C
IA

LEYENDA

DIAGRAMA DE PARETO PARA TNC - ANCLAJES

Frecuencia Porcentaje
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Análisis de los trabajos realizados: 

El Trabajo No Contributorio representa un 32% del tiempo total, pudiendo observar que el 

10% está ocupado por tiempo de ocio (conversar), un 7% en caminar y estar parado u 

observando de toda la cuadrilla. 

Tal como se muestra en la figura: 

 



 
 

291 
 

El trabajo contributorio representa un 38% del total, del cual el 8% es el traslado de 

material y/o herramientas, el 6% Taladreo en la estructura preexistente de concreto, el 4% en 

limpieza de los orificios y la inserción de pernos y un 2% en la aplicación del epóxido dentro 

de los orificios y colocado de EPS. 

Tal como se muestra en la figura: 

 

Análisis de los resultados  

Una vez observado los resultados del tiempo de toda la cuadrilla en la partida anclajes-placa 

base, se analiza el motivo de los resultados distribuidos en la ocupación de cada tiempo para 

conocer el detalle de los resultados y poder plantear las propuestas de mejoras con el fin de 

mejorar el flujo de procesos en esta actividad. 

El TP representa un 30% del tiempo total, para lo cual se requiere que este porcentaje sea 

mayor que los porcentajes del TC y TNC; teniendo como resultado una optimización del 

proceso, y con esto una mayor productividad. 

Con el fin de poder plantear mejoras en el desarrollo de actividades que conforman el flujo 

de procesos de la cuadrilla es importante analizar de forma detallada el trabajo contributorio 

y no contributorio.  

Se aprecia que en el TC el tiempo para el Taladreo en la estructura preexistente de concreto 

y el traslado de material y/o herramienta abarca un mayor porcentaje. Es por eso que en este 

caso nos centraremos en estos 2 puntos. 
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a. Taladreo en la estructura preexistente de concreto: Para esta actividad los operarios 

ocupan su tiempo un 6% del total del Tiempo Contributorio.  

b. Transporte de materiales y/o herramientas: En el transporte de materiales, los 

operarios ocupan el 8% del total del tiempo contributorio. Este transporte de 

materiales es realizado por uno de los dos integrantes de la cuadrilla (Operario y 

oficial), motivo por el cual mientras uno realiza el transporte, se puede observar que 

el otro integrante de la cuadrilla tiene minutos de espera, o se encuentra realizando 

otra actividad que está dentro del TC, teniendo así un mayor Tiempo Contributorio. 

En los siguientes gráficos se puede observar la actividad con mayor incidencia de cada 

trabajador que conforma la cuadrilla de la partida de anclajes metálicos. (ver Figura 68) 

Figura 66 Incidencia de actividades en Tc según cada trabajador 
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Fuente: Elaboración propia 
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Nota: Como se puede ver en las imágenes anteriores, los integrantes de la cuadrilla de 

anclajes – placa base, tienen un porcentaje alto de Tiempos Contributorios en su mayoría 

ocupados por el Taladreo en la estructura preexistente de concreto y traslado de materiales 

y/o herramientas. 

Propuestas de mejora: 

Se pudo observar que en la actividad de Taladreo preexistente de concreto tuvo un porcentaje 

elevado en TC debido a no tener suficiente información con respecto a los puntos de anclaje, 

esto por falta de información, por falta de planos sin detalle y por no tener una capacitación 

previa, con respecto al traslado de materiales y/o herramientas representa una distancia de un 

nivel, por lo que los operarios para llevar alguna herramienta tienen que trasladarse de un 

nivel a otro. 

Ante todo, se propuso 2 opciones: 

 • Realizar una reunión con los contratistas de estructuras metálicas para definir los 

puntos de anclaje, mediante los planos de detalle en arquitectura. 

 • Asignar un miembro más para el traslado de materiales y/o aumentar personal obrero. 

 Con estas propuestas de mejoras se llegarían a reducir tanto los Tiempos Contributorios, 

representados por el tiempo que se ocupaba en recorrer la distancia entre el lugar de acopio 

de materiales y el lugar de punto de anclaje, y así también se llegaría a reducir los Tiempo 

No Contributorios, los cuales eran representados por las esperas que generaban los miembros 

de la cuadrilla al esperar el transporte de los materiales necesitados para la partida de anclajes 

metálicos.  

Luego de la obtención de datos y determinación de Tp, Tc y Tnc pasamos analizar la 

productividad según el expediente técnico versus la productividad en campo de la cual 

nosotras observamos, para determinar si se cumplió con los rendimientos indicados en el 

expediente técnico. En el caso de estructuras metálicas dentro del análisis de costos unitarios 

solo se encontró de la sub partida anclajes metálicos. 

Con relación a la primera partida que es anclajes metálicos la toma de datos se hizo en dos 

días diferentes, como indica en las tablas (ver Tabla 1426 y 147) y se realizó la comparación 
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por separado con el expediente técnico, llegando a la conclusión que en ambas fechas se tiene 

un déficit de 1.5 und en la primera fecha y de 2.14 und en la segunda fecha, lo cual indica 

que no se cumplió con el expediente técnico, para lo cual se plantearon las medidas 

correctivas. 

Tabla 143 Comparación de la productividad según expediente técnico con la productividad 

real en obra 1º fecha 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 144 Comparación de la productividad según expediente técnico con la productividad 

real en obra 2º fecha 

 

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: ANCLAJES METALICOS

CUADRILLA: 1 OP + 1 CAPATAZ

RENDIMIENTO: 30 und en 8 horas

FECHA: 06/02/2021

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (UND) PRODUCTIVIDAD (und*HH) RENDIMIENTO (HH/und) VELOCIDAD (und/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

1.46 2 5.47 1.87 0.533820841 4

PRODUCTIVIDAD  SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD EN ANCLAJES METALICOS

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: ANCLAJES METALICOS

CUADRILLA: 8 TRABAJADORES

FECHA: 06/02/2021

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (UND) PRODUCTIVIDAD (und*HH) RENDIMIENTO (HH/und) VELOCIDAD (und/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

1.46 8 4 0.34 2.92 3

PRODUCTIVIDAD  REAL EN OBRA

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD EN ANCLAJES METALICOS

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: ANCLAJES METALICOS

CUADRILLA: 1 OP + 1 CAPATAZ

RENDIMIENTO: 30 und en 8 horas

FECHA: 08/02/2021

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (UND) PRODUCTIVIDAD (und*HH) RENDIMIENTO (HH/und) VELOCIDAD (und/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

1.37 2 5.14 1.88 0.53307393 4

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD EN ANCLAJES METALICOS

PRODUCTIVIDAD  SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
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Fuente: Elaboración propia 

2. Montaje de Columnas Metálicas: 

Desarrollo de la metodología 

Diagrama de flujo: 

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el montaje de columnas metálicas está formada por personal que se muestra 

en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 Jesús Alexis Poma Gonzales  OPERARIO 

OBRERO 2 David Alfredo Romaní Guerrero OPERARIO  

OBRERO 3 Julio Enrique Díaz Zavala  OPERARIO  

OBRERO 4 Danilo Joel Portilla OPERARIO  

OBRERO 5 Tomas Daniel Cantoral SOLDADOR 

OBRERO 6 Julio Felipe Huamán  SOLDADOR 

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: ANCLAJES METALICOS

CUADRILLA: 6 TRABAJADORES

FECHA: 08/02/2021

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (UND) PRODUCTIVIDAD (und*HH) RENDIMIENTO (HH/und) VELOCIDAD (und/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

1.37 6 3 0.36 2.74 3

PRODUCTIVIDAD  REAL EN OBRA

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD EN ANCLAJES METALICOS

INICIO DE PARTIDA 

Montaje de Columnas 

Metálicas 

Traslado de 

columna metálica 

Soldadura de 

columna 

metálica 

Izado de 

columna 

metálica 

Nivelación 

FIN DE PARTIDA 

Montaje de columna 

metálica 
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Resultados y gráficos: 

En la Tabla 150 y Tabla 151 se muestran los porcentajes de incidencia total por trabajo y una 

incidencia total por cada actividad realizada, para la partida de columnas metálicas, los cuales 

están divididos de la siguiente manera: 40% trabajo productivo, 28% trabajo contributorio y 

32% trabajo no contributorio, tal como se muestra en la figura. (ver Figura 70). 

Tabla 145 Porcentaje de carta balance columnas metálicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 67 Grafico pastel de columnas metálicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

HCM Iizado de Columnas Metálicas 99 20.2% 50.3%

SCM Soldadura de la Columna Metálica 70 14.3% 35.5%

N Nivelacion 28 5.7% 14.2%

TCM Traslado de la Columna Metálica 77 16% 55.4%

CAS Colocado de Arnes de seguridad 18 4% 12.9%

ES Cambiar electrodos de soldadura 9 2% 6.5%

PAT Preparacion del Área de trabajo 35 7% 25.2%

TO Tiempos de ocio (conversar) 41 8% 26.5%

C Caminando 40 8% 25.8%

P Parado u observando 74 15% 47.7%

491 100.0%

40%

TC 28%

TP

TNC 32%
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Tabla 146 Incidencia por actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura las actividades se representan mediante barras verticales en las que 

tenemos en Tp de color verde, en Tc de color amarillo y en Tnc en color rojo. (ver Figura 

72). 

Figura 68 Grafico de barras de columnas metálicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

HCM Iizado de Columnas Metálicas 99 20.2%

SCM Soldadura de la Columna Metálica 70 14.3%

N Nivelacion 28 5.7%

TCM Traslado de la Columna Metálica 77 15.7%

CAS Colocado de Arnes de seguridad 18 3.7%

ES Cambiar electrodos de soldadura 9 1.8%

PAT Preparacion del Área de trabajo 35 7.1%

TO Tiempos de ocio (conversar) 41 8.4%

C Caminando 40 8.1%

P Parado u observando 74 15.1%

TP

TC

TNC

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

20.2%
14.3%

5.7%

15.7%

3.7% 1.8%
7.1% 8.4% 8.1%

15.1%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES MONTAJE DE 

COLUMNAS METÁLICAS
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Se realiza el diagrama de Pareto para los trabajos productivos, trabajos contributorios y no 

contributorios (ver Tabla 155, 156 y 157) para determinar las pocas causas (20%) que 

generan la mayor cantidad de problemas (80%) razón por la que tenemos un Tnc elevado. 

Tabla 147 Diagrama de Pareto Tp - columnas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 148 Diagrama de pareto Tc - columnas 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado %Acumulado

HCM Iizado de Columnas Metálicas 99 50.3% 99 50.3%

SCM Soldadura de la Columna Metálica 70 35.5% 169 85.8%

N Nivelacion 28 14.2% 197 100.0%

Total 197 100.0%

TP

HCM SCM N

Frecuencia 99 70 28

Porcentaje 50.3% 85.8% 100.0%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%

0
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39.4
59.1
78.8
98.5
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157.6
177.3
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TP - COLUMNAS

Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado %Acumulado

TCM Traslado de la Columna Metálica 77 55.4% 77 55.4%

PAT Preparacion del Área de trabajo 35 25.2% 112 80.6%

CAS Colocado de Arnes de seguridad 18 12.9% 130 93.5%

ES Cambiar electrodos de soldadura 9 6.5% 139 100.0%

Total 139 100.0%

TC
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 149 Diagrama de Pareto Tnc - columnas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TCM PAT CAS ES

Frecuencia 77 35 18 9

Porcentaje 55.4% 80.6% 93.5% 100.0%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TC - COLUMNAS

Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado %Acumulado

P Parado u observando 74 47.7% 74 47.7%

TO Tiempos de ocio (conversar) 41 26.5% 115 74.2%

C Caminando 40 25.8% 155 100.0%

Total 155 100.0%

TNC

P TO C

Frecuencia 74 41 40

Porcentaje 47.7% 74.2% 100.0%
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40.0%

60.0%

80.0%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TNC - COLUMNAS

Frecuencia Porcentaje
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Análisis de resultado Pareto: 

• El 74.8% del trabajo contributorio se enfoca en traslado de columna metálica, 

preparación del área de trabajo y colocado del arnés de seguridad.   

• Estas se consideran como actividades principales que se encuentran dentro del trabajo 

contributorio y lo que se busca es reducir para que el TP aun tenga un % de aumento. 

Análisis de los trabajos realizados: 

El trabajo productivo representa el 40% del tiempo total, el cual es él con más incidencia 

de todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 50.3% representa el izado de 

columnas metálicas, un 35.5% en soldadura de columnas metálicas y 14.2% en la nivelación 

tal como se muestra en la figura. (ver Figura 74) 

Figura 69 Grafico pastel del tiempo productivo en columnas metálicas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

50.3%
35.5%

14.2%

TIEMPO PRODUCTIVO

HCM

SCM

N
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El trabajo contributorio representa el 28% del tiempo total, del cual el 55.4% representa el 

traslado de las columnas metálicas, 25.2% en la preparación del área de trabajo, 12.9% para 

el colocado de arnés de seguridad y 6.5% en cambiar electrodos de soldadura (preparación 

de herramienta) tal como se muestra en la figura. (ver Figura 70) 

 

Figura 71 Grafico pastel del tiempo contributorio en columnas metálicas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

55.4%

12.9%

6.5%

25.2%

TIEMPO CONTRIBUTORIO

TCM

CAS

ES

PAT
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El trabajo no contributorio representa el 32% del tiempo total, del cual el 47.7% representa 

el estar parado u observando, 26.5% tiempos de ocio (conversar) y el 25.8% el estar 

caminando, tal como se muestra en la figura. (ver Figura 78) 

 

Figura 72 Grafico pastel del tiempo no contributorio en columnas metálicas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

26.5%

25.8%

47.7%

TIEMPO NO CONTRIBUTORIO

TO

C

P
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Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la partida de montaje 

de columnas metálica del S1, ya que del S2 y S3 el proceso constructivo es repetitivo, se 

analiza el motivo de los resultados obtenidos con el fin de obtener un mejor flujo de procesos 

en esta actividad y obtener mejores resultados en tiempo productivo.  

El TP representa un 40% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 

 

3. Montaje de Vigas Metálicas: 

Desarrollo de la metodología 

Diagrama de flujo: 

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el montaje de columnas metálicas está formada por personal que se muestra 

en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 Jesús Alexis Poma Gonzales  OPERARIO 

OBRERO 2 David Alfredo Romaní Guerrero OPERARIO  

OBRERO 3 Julio Enrique Díaz Zavala  OPERARIO  

OBRERO 4 Danilo Joel Portilla SOLDADOR 

OBRERO 5 Tomas Daniel Cantoral SOLDADOR 

 

INICIO DE PARTIDA 

Montaje de Vigas Metálicas 

Traslado de vigas 

metálica 

Empernado de 

viga metálica 

Traslado de 

andamio 

Izado de viga 

metálica 

FIN DE PARTIDA 

Montaje de viga 

metálica 
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Resultados y gráficos: 

En la Tabla 160 y Tabla 161 se muestran los porcentajes de incidencia total por trabajo y 

una incidencia total por cada actividad realizada, los cuales están divididos de la siguiente 

manera: 41% trabajo productivo, 26% trabajo contributorio y 33% trabajo no contributorio, 

tal como se muestra en el grafico pastel. (ver Figura 80) 

 

Tabla 150 Porcentaje de carta balance en vigas metálicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 73 Grafico pastel de vigas metálicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

HVM Izado de Vigas Metálicas 173 32.0% 77.9%

EVM Empernado de Viga Metálica 49 9.1% 22.1%

TVM Traslado de la Viga Metálica 48 9% 33.8%

TA Traslado de Andamio 61 11% 43.0%

CAS Colocado de Arnes de seguridad 6 1% 4.2%

PAT Preparacion del Area de trabajo 27 5% 19.0%

TO Tiempos de ocio (conversar) 30 6% 17.0%

C Caminando 40 7% 22.7%

P Parado u observando 106 20% 60.2%

540 100.0%

41%TP

33%

TC 26%

TNC
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Tabla 151 Incidencias por actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura las actividades se representan mediante barras verticales en las que 

tenemos en Tp de color verde, en Tc de color amarillo y en Tnc en color rojo. (ver Figura 

82). 

Figura 74 Grafico de barras de vigas metálicas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

HVM Izado de Vigas Metálicas 163 30.2%

EVM Empernado de Viga Metálica 34 6.3%

TVM Traslado de la Viga Metálica 48 8.9%

TA Traslado de Andamio 61 11.3%

CAS Colocado de Arnes de seguridad 6 1.1%

PAT Preparacion del Area de trabajo 27 5.0%

TO Tiempos de ocio (conversar) 30 5.6%

C Caminando 32 5.9%

P Parado u observando 104 19.3%

TNC

TC

TP
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20.0%

25.0%

30.0%

35.0%
30.2%
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8.9%

11.3%
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19.3%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES MONTAJE DE 

VIGAS METÁLICAS
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Se realiza el diagrama de Pareto para los trabajos productivos, trabajos contributorios y no 

contributorios (ver Tabla 165, 166 y 167) para determinar las pocas causas (20%) que 

generan la mayor cantidad de problemas (80%) razón por la que tenemos un Tnc elevado. 

Tabla 152 Diagrama de pareto Tp - vigas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 153 Diagrama de pareto Tc - vigas 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

HVM Izado de Vigas Metálicas 173 77.9% 173 77.93%

EVM Empernado de Viga Metálica 49 22.1% 222 100.00%

Total 222 100.0%

TP

HVM EVM

Frecuencia 173 49

Porcentaje 77.93% 100.00%
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Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

TA Traslado de Andamio 61 43.0% 61 42.96%

TVM Traslado de la Viga Metálica 48 33.8% 109 76.76%

PAT Preparacion del Area de trabajo 27 19.0% 136 95.77%

CAS Colocado de Arnes de seguridad 6 4.2% 142 100.00%

Total 142 100.0%

TC
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 154 Diagrama de pareto Tnc - vigas 

 

 

 

TA TVM PAT CAS

Frecuencia 61 48 27 6

Porcentaje 42.96% 76.76% 95.77% 100.00%
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Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

P Parado u observando 106 60.2% 106 60.2%

C Caminando 40 22.7% 146 83.0%

TO Tiempos de ocio (conversar) 30 17.0% 176 100.0%

Total 176 100.0%

TNC

P C TO

Frecuencia 40 30

Porcentaje 60.2% 83.0% 100.0%
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Análisis de resultado Pareto: 

• El 76.8% del trabajo contributorio se enfoca en traslado de andamio y traslado de la 

viga metálica.  

• Estas se consideran como actividades principales que se encuentran dentro del trabajo 

contributorio y lo que se busca es reducir para que el TP aun tenga un % de aumento. 

Análisis de los trabajos realizados: 

El trabajo productivo representa el 41% del tiempo total, el cual es él con más incidencia 

de todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 77.9% representa el izado de vigas 

metálicas (HVM) y un 22.1% el empernado de la viga metálica (EVM) tal como se muestra 

en la figura. (ver Figura 84) 

Figura 75 Grafico pastel del trabajo productivo de viga metálica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo contributorio representa el 26% del tiempo total, del cual el 43% representa el 

traslado de andamio, 33.8% el traslado de la viga metálica, 19% en la preparación del área 

de trabajo y un 4.2% para el colocado de arnés de seguridad tal como se muestra en la figura. 

(ver Figura 86) 

Figura 76 Grafico pastel del trabajo contributorio en vigas metálicas 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo no contributorio representa el 33% del tiempo total, del cual el 60.2% representa 

el estar parado u observando, 22.7% el estar caminando y el 17% en tiempo de ocio 

(conversar), tal como se muestra en la figura. (ver Figura 88) 

 

Figura 77 Grafico pastel trabajo no contributorio en vigas metálicas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la partida de montaje 

de vigas metálica del S1, ya que del S2 y S3 el proceso constructivo es repetitivo, se analiza 

el motivo de los resultados obtenidos con el fin de obtener un mejor flujo de procesos en esta 

actividad y obtener mejores resultados en tiempo productivo.  

El TP representa un 41% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 
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4. Montaje de Tijerales Metálicas: 

Identificación y verificación de las actividades productivas, contributorias y no 

contributorias. 

En la partida de Montaje de Tijerales Metálicas se identificaron: 

 

Diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Gráficos: 

En la Tabla 170 y Tabla 171 se muestran los porcentajes de incidencia total por trabajo y 

una incidencia total por cada actividad realizada, y mediante el gráfico circular o gráfico 

pastel para diferenciar de una forma más fácil la proporción de las categorías sobre la 

frecuencia total del Trabajo Productivo, Trabajo Contributorio y Trabajo No Contributorio. 

(ver Figura 90) 

PARTIDA:  Montaje de Tijerales Metálicas 

TP TC TNC 

 

-Soldadura de tijerales 

metálicos. 

-Nivelación. 

-Izado de tijeral metálico para 

soldar. 

 

 

 

-Raspado con disco de corte la 

placa metálica. 

-Preparación del área de trabajo. 

-Traslado de andamio. 

-Recibiendo Indicaciones. 

-Traslado de tijerales 

-Descargando tijerales de la 

grúa. 

-Traslado de materiales y/o 

herramientas. 

-Colocado de arnés de 

seguridad-Línea de vida. 

 

 

 

-Tiempos de Ocio 

(Conversar). 

-Caminando. 

-Parado u Observando. 

-Espera. 

INICIO DE PARTIDA 

Montaje de Tijerales 

Metálicos 

Traslado de 

tijeral metálico 

Soldadura de 

tijeral metálico 

Izado de Tijeral 

metálico 
Nivelación 

FIN DE PARTIDA 

Montaje de tijeral 

metálico 
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Tabla 155 Porcentaje de carta balance en soldadura de tijerales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 78 Grafico pastel de tijerales metálicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

STM Soldadura de Tijerales Metalicos 61 7.1% 34.9%

NT Nivelacion de Tijerales 36 4.2% 20.6%

ITMS Izado de Tijeral Metálico para soldar 78 9.0% 44.6%

RPM Raspando con disco de corte la Placa Metálica 5 1% 1.9%

PAT Preparacion de Area de Trabajo 60 7% 23.3%

TA Traslado de Andamio 27 3% 10.5%

RI Recibiendo Indicaciones 28 3% 10.9%

TT Trasladando Tijerales 66 8% 25.7%

RTG Descargando Tijerales de la Grua 24 3% 9.3%

TMH Traslado de material y/o herramientas 16 2% 6.2%

CAS Colocado de Arnes de seguridad - Linea de Vida 31 4% 12.1%

TO Tiempos de ocio (conversar) 59 7% 18.0%

C Caminando 50 6% 15.2%

P Parado u observando 172 20% 52.4%

E Espera 150 17% 45.7%

863 100.0%

TNC 50%

TP

TC 30%

20%
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Tabla 156 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura las actividades se representan mediante barras verticales en las que 

tenemos en Tp de color verde, en Tc de color amarillo y en Tnc en color rojo. (ver Figura 

92). 

Figura 79 Grafico de barras para tijerales metálicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realiza el diagrama de Pareto para los trabajos productivos, trabajos contributorios y no 

contributorios (ver Tabla 175, 176 y 177) para determinar las pocas causas (20%) que 

generan la mayor cantidad de problemas (80%) razón por la que tenemos un Tnc elevado. 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

STM Soldadura de Tijerales Metalicos 47 5.4%

NT Nivelacion de Tijerales 28 3.2%

ITMS Izado de Tijeral Metálico para soldar 78 9.0%

RPM Raspando con disco de corte la Placa Metálica 5 0.6%

PAT Preparacion de Area de Trabajo 60 7.0%

TA Traslado de Andamio 27 3.1%

RI Recibiendo Indicaciones 28 3.2%

TT Trasladando Tijerales 62 7.2%

RTG Descargando Tijerales de la Grua 24 2.8%

TO Tiempos de ocio (conversar) 59 6.8%

C Caminando 50 5.8%

P Parado u observando 172 19.9%

E Espera 150 17.4%

TP

TC

TNC

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%

5.4%
3.2%

9.0%

0.6%

7.0%
3.1%3.2%

7.2%

2.8%

6.8%5.8%

19.9%
17.4%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES EN 

SOLDADURA DE TIJERALES METÁLICOS



 
 

317 
 

Tabla 157 Diagrama de pareto Tp - tijerales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 158 Diagrama de pareto Tc - tijerales 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

ITMS Izado de Tijeral Metálico para soldar 78 44.6% 78 44.6%

STM Soldadura de Tijerales Metalicos 61 34.9% 139 79.4%

NT Nivelacion de Tijerales 36 20.6% 175 100.0%

Total 175 100.0%

TP

ITMS STM NT

Frecuencia 78 61 36

Porcentaje 44.6% 79.4% 100.0%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TP - TIJERALES

Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

TT Trasladando Tijerales 66 25.7% 66 25.7%

PAT Preparacion de Area de Trabajo 60 23.3% 126 49.0%

CAS Colocado de Arnes de seguridad - Linea de Vida 31 12.1% 157 61.1%

RI Recibiendo Indicaciones 28 10.9% 185 72.0%

TA Traslado de Andamio 27 10.5% 212 82.5%

RTG Descargando Tijerales de la Grua 24 9.3% 236 91.8%

TMH Traslado de material y/o herramientas 16 6.2% 252 98.1%

RPM Raspando con disco de corte la Placa Metálica 5 1.9% 257 100.0%

Total 257 100.0%

TC
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 159 Diagrama de pareto Tnc - tijerales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TT PAT CAS RI TA RTG TMH RPM

Frecuencia 66 60 31 28 27 24 16 5

Porcentaje 25.7% 49.0% 61.1% 72.0% 82.5% 91.8% 98.1% 100.0%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TC - TIJERALES

Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

P Parado u observando 172 52% 172 52%

E Espera 150 46% 322 98%

TO Tiempos de ocio (conversar) 59 18% 381 116%

C Caminando 50 15% 431 131%

Total 431 131%

TNC

P E TO C

Frecuencia 172 150 59 50

Porcentaje 52% 98% 116% 131%
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Análisis de resultado Pareto: 

• El 76.8% del trabajo contributorio se enfoca en traslado de tijerales, preparación del 

área de trabajo colocado de arnés de seguridad, recibir indicaciones y traslado de 

andamio. 

• Estas se consideran como actividades principales que se encuentran dentro del trabajo 

contributorio y lo que se busca es reducir para que el TP aun tenga un % de aumento. 

Figura 80 Traslado de tijerales metálicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los trabajos realizados: 

El Trabajo No Contributorio representa un 50% del tiempo total, pudiendo observar que el 

20% está ocupado en estar parado u observando, un 17% en esperar, un 7% en tiempos de 

ocio (conversar) y por ultimo un 6% en estar caminando. 

Tal como se muestra en la figura 
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El trabajo contributorio representa un 30% del total, del cual el 7% es el traslado de tijerales 

y la preparación de área de trabajo, el 3% en trasladar el andamio, recibir indicaciones y en 

descargar los tijerales de la grúa y finalmente un 1% en raspar la placa metálica para la 

soldadura de los tijerales. 

Tal como se muestra en la figura: 
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Análisis de los resultados  

Una vez observado los resultados del tiempo de toda la cuadrilla en la partida montaje de 

tijerales metálicos, se analiza el motivo de los resultados distribuidos en la ocupación de cada 

tiempo para conocer el detalle de los resultados y poder plantear las propuestas con el fin de 

mejorar el flujo de procesos en esta actividad. 

El TP representa un 30% del tiempo total, para lo cual se requiere que este porcentaje sea 

mayor que los porcentajes del TC y TNC; teniendo como resultado una optimización del 

proceso, y con esto una mayor productividad. 

Con el fin de poder plantear mejoras en el desarrollo de actividades que conforman el flujo 

de procesos de la cuadrilla es importante analizar de forma detallada el trabajo contributorio 

y no contributorio.  

Se aprecia que en el TC el tiempo para preparación del área de trabajo y el traslado de tijerales 

abarca un mismo porcentaje elevado. Es por esto que en este caso nos centraremos en estos 

2 puntos. 

a. Preparación del área de trabajo: Para esta actividad los operarios ocupan su tiempo 

un 7% del total del Tiempo Contributorio.  

b. Traslado de tijerales: En el traslado, los operarios ocupan el 7% del total del tiempo 

contributorio. Este traslado es realizado por la grúa que presenta demoras al momento 

de su instalación y porque espera a que se traiga del taller de elaboración, motivo por 

el cual mientras uno realiza el transporte, se puede observar que la demás cuadrilla se 

encuentra parado u observando o en espera para que luego ellos recién lo puedan 

descargar de la grúa teniendo así un mayor Tiempo no Contributorio.  

En los siguientes gráficos se puede observar la actividad con mayor incidencia de cada 

trabajador que conforma la cuadrilla de la partida de tijerales metálicos. (ver figura 94) 
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Figura 81 Incidencia de actividades en Tc según cada trabajador 
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Fuente: Elaboración propia 
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Nota: Como se puede ver en las imágenes anteriores, los integrantes de la cuadrilla de 

montaje de tijerales metálicos, tienen un porcentaje alto de Tiempos Contributorios en su 

mayoría ocupados por la preparación del área de trabajo y el traslado de tijerales. 

Propuestos de mejora: 

Se pudo observar que en la actividad de preparación del área de trabajo presenta un porcentaje 

elevado debido a que no se tenía listo los tijerales para realizar la partida, con respecto al 

traslado de tijerales metálicas de la misma forma se presentó por la grúa y por la mala 

organización de parte de los contratistas de estructuras metálicas.  

Ante todo, esto se propuso las siguientes opciones: 

• Para el traslado de tijerales como ya se había mencionado antes tener una mayor 

organización para el contrato de la grúa y realizar previo seguimiento de este y con 

esta mejora dará también paso a la preparación del área de trabajo.   

 Con esta propuesta de mejora se llegarían a reducir aún más el Tiempos Contributorios, 

representados por el tiempo que se ocupaba en recorrer o trasladar los tijerales metálicos y 

así también se llegaría a reducir los Tiempo No Contributorios, los cuales presentan un mayor 

porcentaje debido a la espera o al estar parados u observando el trabajo de la grúa para que 

luego ellos puedan descargar y realizar la partida correspondiente.   
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5. Montaje de Cobertura Termo panel: 

Desarrollo de la metodología 

Diagrama de flujo: 

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el montaje de columnas metálicas está formada por personal que se muestra 

en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 Jesús Alexis Poma Gonzales  OPERARIO 

OBRERO 2 David Alfredo Romaní Guerrero OPERARIO  

OBRERO 3 Julio Enrique Díaz Zavala  OPERARIO  

OBRERO 4 Danilo Joel Portilla OPERARIO  

OBRERO 5 Tomas Daniel Cantoral SOLDADOR 

OBRERO 6 Julio Felipe Huamán  SOLDSDOR 

 

Resultados y gráficos: 

En las Tabla 181 y Tabla 182 se muestran los porcentajes de incidencia total por trabajo y 

una incidencia total por cada actividad realizada, los cuales están divididos de la siguiente 

manera: 40% trabajo productivo, 19% trabajo contributorio y 31% trabajo no contributorio, 

tal como se muestra en la figura. (ver Figura 96). 

 

INICIO DE PARTIDA 

Montaje de Cobertura 

Termo Panel 

Soldadura de 

correas metálicas 

Alinear y 

encuadrar 

Medición y corte 

del termo panel  

Colocado del 

termo panel 

FIN DE PARTIDA 

Montaje de Cobertura 

termo panel 

Fijar con pija 3” auto 

taladrante y arandela en 

cada traslape  

Sella y recubre 

cantos y uniones  
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Tabla 160 Porcentaje de carta balance en cobertura termopanel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 82 Grafico pastel de montaje de cobertura termopanel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

CT Colocado del Termopanel 81 17.0% 42.9%

AE Alinear y Encuadrar 21 4.4% 11.1%

FP Fijar con pija de 3" autotaladrante y arandela en cada traslape 51 10.7% 27.0%

E Ensamblar con otro panel 25 5.2% 13.2%

SR Sella y recubre cantos y uniones 11 2.3% 5.8%

TCM Traslado de materiales (Correas Metálicas) 21 4.4% 15.2%

SCM Soldadura de Correas Metálicas 37 7.8% 26.8%

MCP Medicion y corte del panel según el área a techar 8 1.7% 5.8%

CAS Colocado de Arnes de seguridad - Linea de Vida 9 2% 6.5%

TA Traslado de Andamio 14 3% 10.1%

TT Traslado de Termopanel 49 10% 35.5%

TO Tiempos de oscio (conversar) 38 8% 25.3%

C Caminando 42 9% 28.0%

P Parado u observando 70 15% 46.7%

477 100.0%

31%

TP

TC

TNC

40%

19%
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Tabla 161 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura las actividades se representan mediante barras verticales en las que 

tenemos en Tp de color verde, en Tc de color amarillo y en Tnc en color rojo. (ver Figura 

98). 

Figura 83 Grafico de barras de montaje de cobertura termo panel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

CT Colocado del Termopanel 81 17.0%

AE Alinear y Encuadrar 21 4.4%

FP Fijar con pija de 3" autotaladrante y arandela en cada traslape 51 10.7%

E Ensamblar con otro panel 25 5.2%

SR Sella y recubre cantos y uniones 11 2.3%

TCM Traslado de materiales (Correas Metálicas) 21 4.4%

SCM Soldadura de Correas Metálicas 37 7.8%

MCP Medicion y corte del panel según el área a techar 8 1.7%

CAS Colocado de Arnes de seguridad - Linea de Vida 9 1.9%

TA Traslado de Andamio 14 2.9%

TT Traslado de Termopanel 49 10.3%

TO Tiempos de oscio (conversar) 38 8.0%

C Caminando 42 8.8%

P Parado u observando 70 14.7%

TP

TC

TNC

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0% 17.0%
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10.7%
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2.3%
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1.7% 1.9% 2.9%

10.3%
8.0% 8.8%

14.7%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES EN 

MONTAJE DE COBERTURA TERMOPANEL
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Se realiza el diagrama de Pareto para los trabajos productivos, trabajos contributorios y no 

contributorios (ver Tabla 186, 187 y 188) para determinar las pocas causas (20%) que 

generan la mayor cantidad de problemas (80%) razón por la que tenemos un Tnc elevado. 

Tabla 162 Diagrama de pareto Tp - cobertura 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 163 Diagrama de pareto Tc - cobertura 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

CT Colocado del Termopanel 81 42.9% 81 42.9%

FP Fijar con pija de 3" autotaladrante y arandela en cada traslape 51 27.0% 132 69.8%

E Ensamblar con otro panel 25 13.2% 157 83.1%

AE Alinear y Encuadrar 21 11.1% 178 94.2%

SR Sella y recubre cantos y uniones 11 5.8% 189 100.0%

Total 189 100.0%

TP

CT FP E AE SR

Frecuencia 81 51 25 21 11

Porcentaje 42.9% 69.8% 83.1% 94.2% 100.0%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TP - COBERTURA

Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

TT Traslado de Termopanel 49 35.5% 49 35.5%

SCM Soldadura de Correas Metálicas 37 26.8% 86 62.3%

TCM Traslado de materiales (Correas Metálicas) 21 15.2% 107 77.5%

TA Traslado de Andamio 14 10.1% 121 87.7%

CAS Colocado de Arnes de seguridad - Linea de Vida 9 6.5% 130 94.2%

MCP Medicion y corte del panel según el área a techar 8 5.8% 138 100.0%

Total 138 100.0%

TC
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 164 Diagrama de pareto Tnc  - cobertura 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TT SCM TCM TA CAS MCP

Frecuencia 49 37 21 14 9 8

Porcentaje 35.5% 62.3% 77.5% 87.7% 94.2% 100.0%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TC - COBERTURA

Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

P Parado u observando 70 46.7% 70 46.7%

C Caminando 42 28.0% 112 74.7%

TO Tiempos de oscio (conversar) 38 25.3% 80 100.0%

Total 150 100.0%

TNC

P C TO

Frecuencia 70 42 38

Porcentaje 46.7% 74.7% 100.0%
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Análisis de resultado Pareto: 

• El 64.5% del trabajo contributorio se enfoca en traslado de termopanel, soldadura de 

correas metálicas, traslado de material (correas metálicas), traslado de andamio y 

colocado de arnés de seguridad. 

• Estas se consideran como actividades principales que se encuentran dentro del trabajo 

contributorio y lo que se busca es reducir para que el TP aun tenga un % de aumento. 

Análisis de los trabajos realizados: 

El trabajo productivo representa el 40% del tiempo total, el cual es él con más incidencia 

de todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 42.9% representa el colocado del 

termo panel, un 27% fijar con pija de 3” autotaladrante y arandela en cada traslape, un 13.2% 

en ensamblar con otro termo panel, 11.1% en alinear y encuadrar y por ultimo un 5.8% en 

sellar y recubrir cantos y uniones tal como se muestra en la figura. (ver Figura 100) 

Figura 84 Grafico pastel tiempo productivo en montaje de cobertura 
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Fuente: Elaboración propia 

El trabajo contributorio representa el 19% del tiempo total, del cual el 35.5% representa el 

traslado del material termo panel, 26.8% soldadura de correas metálicas, 15.2% el traslado 

de materiales (correas metálicas), 10.1% el traslado del andamio, 6.5% colocado de EPS y 

por último el 5.8% de medición y corte del panel según el área a techar, tal como se muestra 

en la figura. (ver Figura 102) 

Figura 85 Grafico pastel tiempo contributorio en montaje de cobertura 
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Fuente: Elaboración propia 

El trabajo no contributorio representa el 31% del tiempo total, del cual el 46.7% representa 

el estar parado u observando, 28% el estar caminando y el 25.3% en tiempo de ocio 

(conversar), tal como se muestra en la figura. (ver Figura 10486) 

Figura 87 Grafico pastel tiempo no contributorio en montaje de cobertura 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la partida de montaje 

de cobertura Termo panel del S2, ya que del S1 y S3 el proceso constructivo es repetitivo, se 

analiza el motivo de los resultados obtenidos con el fin de obtener un mejor flujo de procesos 

en esta actividad y obtener mejores resultados en tiempo productivo.  

El TP representa un 40% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 
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6. Vaciado de concreto 

Desarrollo de la metodología 

Reconocimiento de las actividades productivas, contributorias y no contributorias 

Para desarrollar dicha metodología se tiene que tener en cuenta de reconocer las actividades 

productivas, contributorias y no contributorias. 

Dentro de las actividades productivas se considera las que están relacionadas directamente 

con los resultados deseados a llegar de la partida o actividad; en este caso se consideró: 
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6.1 Vaciado de concreto en piso del sector 1, 2 y 3 

Diagrama de flujo: 

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto de contrapiso del sector 1, 2 y 3 está formado por 

personal que se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya 

mencionadas. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 WILLIAM SUTTA ALVARO MAESTRO DE OBRA 

OBRERO 2 EUFRONIO QUISPE ROCA OPERARIO  

OBRERO 3 PERCY HUAMAN HUAMAN  OPERARIO  

OBRERO 4 POLY OVIEDO CARPIO OPERARIO  

OBRERO 5 RENATO COLQUE FUENTES  OPERARIO 

OBRERO 6 RONALD COLQUE FUENTES OPERARIO 

OBRERO 7 JUAN ESTEBAN CHAPARRO CONDORI OPERARIO 

OBRERO 8 GUMERCINDO OJEDA MAMANI OPERARIO DE BOMBA CONCRETERA 

OBRERO 9 JUAN VARGAS ESTRADA OPERARIO DE MIXER  

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran los resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos 

de la siguiente manera: 52% trabajo productivo, 27% trabajo contributorio y 21% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 
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Tabla 165 Porcentaje de carta balance en vaciado de contrapiso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 88 Grafico pastel de vaciado contrapiso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

VC Vaciado de Concreto 59 6.3% 12.1%

RN Reglear y Nivelar 156 16.6% 31.9%

AC Acomodado de Concreto 207 22.0% 42.3%

ADC Acabado de concreto 67 7.1% 13.7%

OM Operar Mixer 64 7% 24.8%

MBC Manejo de Bomba Concretera 67 7% 26.0%

AA Aplicación de Aditivo (puente adherente entre concreto nuevo y viejo) 13 1% 5.0%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 17 2% 6.6%

DI Dar Indicaciones 44 5% 22.6%

JCE Juntar concreto excedente y Traslado a otro Lado 53 6% 20.5%

E Esperas 70 7% 35.9%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 47 5% 24.1%

V Viajes , Traslado de materiales 57 6% 29.2%

LH Lavado de herramientas 11 1% 5.6%

CU Cambio de Uniforme 10 1% 5.1%

942 100.0%

27%

21%

TC

TNC

TP 52%

52%

27%

21%

TRABAJO VACIADO DE CONTRAPISO

TP

TC

TNC
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Tabla 166 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 89 Grafico de barras de vaciado de contrapiso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

TP VC Vaciado de Concreto 59 6.3%

RN Reglear y Nivelar 156 16.6%

AC Acomodado de Concreto 207 22.0%

ADC Acabado de concreto 67 7.1%

TC OM Operar Mixer 64 7%

MBC Manejo de Bomba Concretera 67 7%

AA Aplicación de Aditivo (puente adherente entre concreto nuevo y viejo) 13 1%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 17 2%

DI Dar Indicaciones 44 5%

JCE Juntar concreto excedente y Traslado a otro Lado 53 6%

TNC E Esperas 70 7%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 47 5%

V Viajes , Traslado de materiales 57 6%

LH Lavado de herramientas 11 1%

CU Cambio de Uniforme 10 1%

0.0%
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7.1% 7% 7%
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1% 1%
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VACIADO DE CONTRAPISO
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Tabla 167 Diagrama de Pareto TP – vaciado de contrapiso 

 

 

Tabla 168 Diagrama de Pareto TC– vaciado de contrapiso 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

AC Acomodado de Concreto 207 42.3% 207 42.3%

RN Reglear y Nivelar 156 31.9% 363 74.2%

ADC Acabado de concreto 67 13.7% 430 87.9%

VC Vaciado de Concreto 59 12.1% 489 100.0%

Total 489 100.0%
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Series1 207 156 67 59

Series2 42.3% 74.2% 87.9% 100.0%
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Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

MBC Manejo de Bomba Concretera 67 26% 67 26.0%

OM Operar Mixer 64 25% 131 50.8%

JCE Juntar concreto excedente y Traslado a otro Lado 53 21% 184 71.3%

DI Dar Indicaciones 44 17% 228 88.4%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 17 7% 245 95.0%

AA Aplicación de Aditivo (puente adherente entre concreto nuevo y viejo) 13 5% 258 100.0%

Total 258 100.0%
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Frecuencia 67 64 53 44 17 13

Porcentaje 26.0% 50.8% 71.3% 88.4% 95.0% 100.0%
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Tabla 169 Diagrama de Pareto  TNC– vaciado de contrapiso 

 

 

El trabajo productivo representa el 52% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 42% representa al acomodado de 

concreto, en 32% reglado y nivelación de concreto, 14% acabado de concreto y 12% vaciado 

de concreto, tal como se muestra en la figura. 

 

Figura 90 Grafico pastel trabajo productivo en vaciado de contrapiso 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

E Esperas 70 35.9% 70 35.9%

V Viajes , Traslado de materiales 57 29.2% 127 65.1%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 47 24.1% 174 89.2%

LH Lavado de herramientas 11 5.6% 185 94.9%

CU Cambio de Uniforme 10 5.1% 195 100.0%

Total 195 100.0%

TNC
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Fuente: Elaboración propia 

El trabajo contributorio representa el 23% del tiempo total, del cual el 31% representa el 

manejo de bomba concretera, 30% operar el mixer, 25% juntar concreto excedente y traslado 

a otro lado, 8% limpieza del área del trabajo y 6% aplicación de aditivo tal como se muestra 

en la figura. 

Figura 91 Grafico pastel trabajo contriburorio en vaciado de contrapiso 
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Fuente: Elaboración propia 

El trabajo no contributorio representa el 25% del tiempo total, del cual el 29% representa las 

esperas, 24% viajes y traslados de materiales, 20% tiempos ocios, 18% dar indicaciones, 5% 

lavado de herramientas y 4% cambio de uniforme, tal como se muestra en la figura. 

Figura 92 Grafico pastel trabajo no contributorio en vaciado de contrapiso 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la partida de vaciado 

de contra piso del sector 1, 2 y 3, se analiza el motivo de los resultados obtenidos con el fin 

de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados en 

tiempo productivo.  

El TP representa un 52% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 
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Tabla 170  Comparación de la productividad según expediente técnico con la productividad 

real en obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOTA: Se realizó la comparación del rendimiento obtenido con nuestros datos reales 

tomados en obra, con los datos de rendimientos por cuadrillas que se tiene en el expediente 

técnico para realizar dicha actividad, donde se muestra que nuestra productividad es mucho 

mayor a la que podemos encontrar en el análisis de precios unitarios del expediente. (ver 

tabla 194) 

 

 

 

 

 

 

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: VACIADO DE CONTRAPISO

CUADRILLA: 03 OPERARIOS + 01 OFICIAL + 05 PEONES

RENDIMIENTO: 80 m2 en 8 horas

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

2.10 9 21 1.111111111 0.9 10

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: VACIADO DE CONTRAPISO

CUADRILLA: 6 OPERARIOS + 01 CAPATAZ

RENDIMIENTO:

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

2.10 7 16.33 1.110884354 0.900183711 7.776190476

PRODUCTIVIDAD  SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD  REAL EN OBRA

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO
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6.2 Vaciado de concreto en losa colaborante 

Desarrollo de la metodología 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto de losa colaborante está formado por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 WILLIAM SUTTA ALVARO MAESTRO DE OBRA 

OBRERO 2 PERCY HUAMAN HUAMAN  OPERARIO  

OBRERO 3 POLY OVIEDO CARPIO OPERARIO  

OBRERO 4 RENATO COLQUE FUENTES  OPERARIO 

OBRERO 5 RONALD COLQUE FUENTES OPERARIO 

OBRERO 6 GUMERCINDO OJEDA MAMANI OPERARIO DE BOMBA CONCRETERA 

OBRERO 7   OPERARIO DE MIXER  

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 57% trabajo productivo, 23% trabajo contributorio y 20% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 
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Tabla 171 Porcentaje de carta balance en vaciado de losa colaborante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 93 Grafico pastel vaciado de losa colaborante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total Incid. por trabajo %

VC Vaciado de Concreto 26 5.6% 10.0%

RN Reglear y Nivelar 100 21.6% 38.3%

AC Acomodado de Concreto 84 18.2% 32.2%

ADC Acabado de concreto 51 11.0% 19.5%

OM Operar Mixer 34 7% 31.5%

MBC Manejo de Bomba Concretera 32 7% 29.6%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 10 2% 9.3%

DI Dar Indicaciones 24 5% 25.8%

JCE Juntar concreto excedente y Traslado a otro Lado 8 2% 7.4%

E Esperas 36 8% 38.7%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 11 2% 11.8%

V Viajes , Traslado de materiales 36 8% 38.7%

LH Lavado de herramientas 3 1% 3.2%

CU Cambio de Uniforme 7 2% 7.5%

462 100.0%

20%

56%

23%

TP

TC

TNC

57%
23%

20%

TRABAJO VACIADO DE LOSA COLABORANTE

TP

TC

TNC
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Tabla 172 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 94 Grafico de barras en vaciado de losa colaborante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

VC Vaciado de Concreto 26 5.6%

RN Reglear y Nivelar 100 21.6%

AC Acomodado de Concreto 84 18.2%

ADC Acabado de concreto 51 11.0%

OM Operar Mixer 34 7%

MBC Manejo de Bomba Concretera 32 7%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 10 2%

DI Dar Indicaciones 24 5%

JCE Juntar concreto excedente y Traslado a otro Lado 8 2%

E Esperas 36 8%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 11 2%

V Viajes , Traslado de materiales 36 8%

LH Lavado de herramientas 3 1%

CU Cambio de Uniforme 7 2%

TC

TP

TNC

0.0%
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INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES EN VACIADO 

DE LOSA COLABORANTE
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Tabla 173 Diagrama de Pareto  TP – vaciado de losa colaborante 

 

 

Tabla 174  Diagrama de Pareto  TC – vaciado de losa colaborante 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

RN Reglear y Nivelar 100 38.3% 100 38.3%

AC Acomodado de Concreto 84 32.2% 184 70.5%

ADC Acabado de concreto 51 19.5% 235 90.0%

VC Vaciado de Concreto 26 10.0% 261 100.0%

Total 261 100.0%

TP

RN AC ADC VC

Frecuencia 100 84 51 26

Porcentaje 38.3% 70.5% 90.0% 100.0%
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Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

TC OM Operar Mixer 34 31% 34 31.5%

MBC Manejo de Bomba Concretera 32 30% 66 61.1%

DI Dar Indicaciones 24 22.2% 90 83.3%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 10 9% 100 92.6%

JCE Juntar concreto excedente y Traslado a otro Lado 8 7% 108 100.0%

Total 108 100.0%

OM MBC DI LAT JCE

Series1 34 32 24 10 8

Series2 31.5% 61.1% 83.3% 92.6% 100.0%
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Tabla 175 Diagrama de Pareto  TNC – vaciado de losa colaborante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

TNC E Esperas 36 38.7% 36 38.7%

V Viajes , Traslado de materiales 36 38.7% 72 77.4%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 11 11.8% 83 89.2%

CU Cambio de Uniforme 7 7.5% 90 96.8%

LH Lavado de herramientas 3 3.2% 93 100.0%

Total 93 100.0%

E V TO CU LH

Series1 36 36 11 7 3

Series2 38.7% 77.4% 89.2% 96.8% 100.0%
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El trabajo productivo representa el 57% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 38% representa reglado y nivelación 

de concreto, en 32% acomodado de concreto, 20% acabado de concreto y 10% vaciado de 

concreto, tal como se muestra en la figura. (ver figura 112) 

Figura 95 Grafico pastel trabajo productivo de vaciado de losa colaborante 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo contributorio representa el 23% del tiempo total, del cual el 30% representa el 

operar el mixer, 39% manejo de bomba concretera, 9% limpieza del área del trabajo, 7 % 

juntar concreto excedente y traslado a otro lado y 25% dar indicaciones, tal como se muestra 

en la figura. (ver figura 113) 

Figura 96 Grafico pastel trabajo contributorio de vaciado de losa colaborante 

 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo no contributorio representa el 20% del tiempo total, del cual el 39% representa las 

esperas, 39% viajes y traslados de materiales, 12% tiempos ocios, 7% lavado de herramientas 

y 6% cambio de uniforme, tal como se muestra en la figura. (ver figura 114) 

Figura 97 Grafico pastel trabajo no contributorio vaciado de losa colaborante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la partida de vaciado 

de losa colaborante, se analiza el motivo de los resultados obtenidos con el fin de obtener un 

mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados en tiempo productivo.  

El TP representa un 57% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad 

 

Tabla 176 Comparación de la productividad según expediente técnico con la 

productividad real en obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOTA: Se realizó la comparación del rendimiento obtenido con nuestros datos reales 

tomados en obra, con los datos de rendimientos por cuadrillas que se tiene en el expediente 

técnico para realizar dicha actividad, donde se muestra que nuestra productividad es mucho 

mayor a la que podemos encontrar en el análisis de precios unitarios del expediente. (ver 

tabla 200) 

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: VACIADO DE LOSA COLABORANTE

CUADRILLA: 11 TRABAJADORES

RENDIMIENTO: 10 m3 en 8 horas

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m3) PRODUCTIVIDAD (m3*HH) RENDIMIENTO (HH/m3) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

2.50 11 3.125 0.113636364 8.8 1.25

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: VACIADO DE LOSA COLABORANTE

CUADRILLA: 07 TRABAJADORES

RENDIMIENTO:

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m3) PRODUCTIVIDAD (m3*HH) RENDIMIENTO (HH/m3) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

2.50 7 4.82 0.275428571 3.630705394 1.928

PRODUCTIVIDAD  SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD REAL EN OBRA

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO
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6.3 Vaciado de concreto sobre el tanque elevado  

Desarrollo de la metodología 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas. 

 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 WILLIAM SUTTA ALVARO MAESTRO DE OBRA 

OBRERO 2 EUFRONIO QUISPE ROCA OPERARIO  

OBRERO 3 PERCY HUAMAN HUAMAN  OPERARIO  

OBRERO 4 GUMERCINDO OJEDA MAMANI OPERARIO DE BOMBA CONCRETERA 

OBRERO 5   OPERARIO DE MIXER  

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 49% trabajo productivo, 35% trabajo contributorio y 16% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la tabla. 

INICIO DE PARTIDA 

Vaciado de concreto en 

losa colaborante 

Limpieza del área 

de trabajo 

Aplicación de 

aditivo 

Manejo de bomba 

concretera 

Transporte de 

insumos 

Operar mixer 

Traslado de 

concreto 

Vaciado de 

concreto 

Dar indicaciones 

al personal 

Acomodar el 

concreto 

Regleado y 

nivelación de 

concreto 

FIN DE PARTIDA 

Acabado de 

concreto 
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Tabla 177 Porcentaje de carta balance en vaciado de piso de contrapiso del tanque 

elevado 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 98 Grafico pastel del vaciado del piso de tanque elevado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total Incid. por trabajo %

VC Vaciado de Concreto 8 11.3% 22.9%

RN Reglear y Nivelar 6 8.5% 17.1%

AC Acomodado de Concreto 12 16.9% 34.3%

ADC Acabado de concreto 9 12.7% 25.7%

OM Operar Mixer 11 15% 44.0%

MBC Manejo de Bomba Concretera 9 13% 36.0%

AA Aplicación de Aditivo (puente adherente entre concreto nuevo y viejo) 3 4% 12.0%

DI Dar Indicaciones 1 1% 9.1%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 1 1% 4.0%

E Esperas 5 7% 45.5%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 1 1% 9.1%

V Viajes , Traslado de materiales 2 3% 18.2%

LH Lavado de herramientas 3 4% 27.3%

71 100.0%

15%TNC

49%

35%

TP

TC

49%

35%

16%

TRABAJO VACIADO DE PISO DE 

COTRAPISO DE TAQUE ELEVADO

TP

TC

TNC
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Tabla 178 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 99 Grafico de barras en vaciado de piso de tanque elevado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

VC Vaciado de Concreto 8 11.3%

RN Reglear y Nivelar 6 8.5%

AC Acomodado de Concreto 12 16.9%

ADC Acabado de concreto 9 12.7%

OM Operar Mixer 11 15%

MBC Manejo de Bomba Concretera 9 13%

AA Aplicación de Aditivo (puente adherente entre concreto nuevo y viejo) 3 4%

DI Dar Indicaciones 1 1%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 1 1%

E Esperas 5 7%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 1 1%

V Viajes , Traslado de materiales 2 3%

LH Lavado de herramientas 3 4%

TP

TC

TNC

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

11.3%
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12.7%

15%

13%

4%

1% 1%

7%

1%
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4%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES EN VACIADO PISO DE 

COTRAPISO DE TAQUE ELEVADO
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Tabla 179 Diagrama de Pareto  TP – vaciado sobre tanque elevado 

 

 

 

Tabla 180 Diagrama de Pareto  TC – vaciado sobre tanque elevado 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

AC Acomodado de Concreto 12 34.3% 12 34.3%

ADC Acabado de concreto 9 25.7% 21 60.0%

VC Vaciado de Concreto 8 22.9% 29 82.9%

RN Reglear y Nivelar 6 17.1% 35 100.0%

Total 35 100.0%

TP

AC ADC VC RN

Frecuencia 12 9 8 6

Porcentaje 34.3% 60.0% 82.9% 100.0%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TP - VACIADO 

SOBRE TANQUE ELEVADO

Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

TC OM Operar Mixer 11 44% 11 44.0%

MBC Manejo de Bomba Concretera 9 36% 20 80.0%

AA Aplicación de Aditivo (puente adherente entre concreto nuevo y viejo)3 12% 23 92.0%

DI Dar Indicaciones 1 4.0% 24 96.0%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 1 4% 25 100.0%

Total 25 100.0%

OM MBC AA DI LAT

Series1 11 9 3 1 1

Series2 44.0% 80.0% 92.0% 96.0% 100.0%
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Tabla 181 Diagrama de Pareto  TNC – vaciado sobre tanque elevado 

 

 

El trabajo productivo representa el 49% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 34% representa al acomodado de 

concreto, en 17% reglado y nivelación de concreto, 26% acabado de concreto y 23% vaciado 

de concreto, tal como se muestra en la figura. 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

TNC E Esperas 5 45.5% 5 45.5%

LH Lavado de herramientas 3 27.3% 8 72.7%

V Viajes , Traslado de materiales 2 18.2% 10 90.9%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 1 9.1% 11 100.0%

Total 11 100.0%

E LH V TO

Series1 5 3 2 1

Series2 45.5% 72.7% 90.9% 100.0%
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Figura 100 Grafico pastel trabajo productivo en vaciado de piso de tanque elevado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo contributorio representa el 35% del tiempo total, del cual el 36% representa el 

manejo de bomba concretera, 44% operar el mixer, 4% limpieza del área del trabajo, 4% dar 

indicaciones y 12% aplicación de aditivo tal como se muestra en la figura. (ver figura 118) 

23%

17%

34%

26%

TRABAJO PRODUCTIVO

VC

RN

AC

ADC



 
 

358 
 

Figura 101 Grafico pastel trabajo contributorio en vaciado de piso de tanque elevado 

 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo no contributorio representa el 16% del tiempo total, del cual el 46% representa las 

esperas, 18% viajes y traslados de materiales, 9% tiempos ocios Y 27% lavado de 

herramientas, tal como se muestra en la figura. (ver figura 119) 

Figura 102 Grafico pastel trabajo no contributorio en vaciado de piso del tanque elevado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la partida de vaciado 

de concreto sobre tanque elevado, se analiza el motivo de los resultados obtenidos con el fin 

de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados en 

tiempo productivo.  

El TP representa un 49% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES PARA MUROS DRYWALL 

Reconocimiento de las actividades productivas, contributorias y no contributorias 

Para desarrollar dicha metodología se tiene que tener en cuenta de reconocer las actividades 

productivas, contributorias y no contributorias. 

Dentro de las actividades productivas se considera las que están relacionadas directamente 

con los resultados deseados a llegar de la partida o actividad; en este caso se consideró: 

PARTIDA TP TC TNC 
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muro 

Esperas 

Tiempos Ocios (conversar, ir 
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canaletas 
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Lavado de herramientas  

Limpieza del área de 

trabajo 

 

Cambio de Uniforme 

 

 

Instalación de rieles y parantes para muros drywall en el sector 3 
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Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya antes mencionadas  

 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 44% trabajo productivo, 40% trabajo contributorio y 16% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 
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Tabla 182 Porcentaje de carta balance en instalación de rieles y parantes para muros 

drywall 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 103 Grafico pastel de instalación de rieles y parantes S3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

IR Instalacion de Rieles 42 11.5% 25.9%

IP Instalacion de Parantes 63 17.3% 38.9%

AC Atornillar las canaletas 57 15.6% 35.2%

MA medicion de ancho de muro 11 3% 7.6%

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 80 22% 55.2%

N Nivelar (verificacion de plomo) 25 7% 17.2%

DI Dar Indicaciones 26 7% 44.8%

LA Limpieza del Area de Trabajo 3 1% 2.1%

E Esperas 6 2% 10.3%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 15 4% 25.9%

V Viajes , Traslado de materiales 37 10% 63.8%

CU Cambio de Uniforme 0 0% 0.0%

365 100.0%

44%TP

TC

TNC

40%

16%

44%

40%

16%

TRABAJO DE INSTALACION DE RIELES Y 

PARANTES PARA MUROS DRYWALL

TP

TC

TNC
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Tabla 183 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 104 Grafico de barras en instalación de rieles y parantes S3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

VC Instalacion de Rieles 42 11.5%

RN Instalacion de Parantes 63 17.3%

AC Atornillar las canaletas 57 15.6%

OM medicion de ancho de muro 11 3%

MBC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 80 22%

AA Nivelar (verificacion de plomo) 25 7%

DI Dar Indicaciones 26 7%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 3 1%

E Esperas 6 2%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 15 4%

V Viajes , Traslado de materiales 37 10%

CU Cambio de Uniforme 0 0%

TP

TC

TNC
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Tabla 184 Diagrama de Pareto  TP – instalación de rieles y parantes s3 

 

 

 

Tabla 185 Diagrama de Pareto  TC – instalación de rieles y parantes s3 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

IP Instalacion de Parantes 63 38.9% 63 38.9%

AC Atornillar las canaletas 57 35.2% 120 74.1%

IR Instalacion de Rieles 42 25.9% 162 100.0%

Total 162 100.0%

TP

IP AC IR

Frecuencia 63 57 42

Porcentaje 38.9% 74.1% 100.0%
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Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 80 55% 80 55.2%

DI Dar Indicaciones 26 17.9% 106 73.1%

N Nivelar (verificacion de plomo) 25 17% 131 90.3%

MA medicion de ancho de muro 11 8% 142 97.9%

LA Limpieza del Area de Trabajo 3 2% 145 100.0%

Total 145 100.0%

TC
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Tabla 186 Diagrama de Pareto  TNC – instalación de rieles y parantes s3 

 

 

 

El trabajo productivo representa el 44% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 26% representa a instalación de rieles, 

en 39% instalación de parantes y 35% atornillado de canaletas, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 122). 
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Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 37 63.8% 37 63.8%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 15 25.9% 52 89.7%

E Esperas 6 10.3% 58 100.0%

CU Cambio de Uniforme 0 0.0% 58 100.0%

Total 58 100.0%
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Figura 105 Grafico pastel trabajo productivo en instalación de rieles y parantes S3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo contributorio representa el 40% del tiempo total, del cual el 8% representa la 

medición del ancho de muro, 55% preparación de canaletas, 17% nivelación, 31% dar 

indicaciones y 2% limpieza del área de trabajo tal como se muestra en la figura. (ver figura 

123). 
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Figura 106 Grafico de barras trabajo contributorio en instalación de rieles y parantes S3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo no contributorio representa el 26% del tiempo total, del cual el 10% representa las 

esperas, 64% viajes y traslados de materiales, 26% tiempos ocios, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 124). 

Figura 107 Grafico pastel trabajo no contributorio en instalacion de rieles  y parantes S3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

instalación de rieles y parantes para drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos 

con el fin de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados 

en tiempo productivo.  

El TP representa un 44% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 

7. Instalación de rieles y parantes para muros drywall de lado en el sector 3 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas antes. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 
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Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 49% trabajo productivo, 39% trabajo contributorio y 12% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 

Tabla 187 Porcentaje carta balance en instalación de rieles y parantes para muros drywall 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 108 Grafico pastel en instalación de rieles y parantes para muros drywall S3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

IR Instalacion de Rieles 40 10.5% 21.4%

IP Instalacion de Parantes 75 19.7% 40.1%

AC Atornillar las canaletas 72 18.9% 38.5%

MA medicion de ancho de muro 13 3% 8.8%

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 79 21% 53.4%

N Nivelar (verificacion de plomo) 34 9% 23.0%

DI Dar Indicaciones 16 4% 34.8%

LA Limpieza del Area de Trabajo 6 2% 4.1%

E Esperas 11 3% 23.9%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 11 3% 23.9%

V Viajes , Traslado de materiales 24 6% 52.2%
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Tabla 188 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 109 Grafico de barras en instalación de rieles y parantes para muros drywall S3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

TP VC Instalacion de Rieles 40 10.5%

RN Instalacion de Parantes 75 19.7%

AC Atornillar las canaletas 72 18.9%

OM medicion de ancho de muro 13 3%

MBC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 79 21%

AA Nivelar (verificacion de plomo) 34 9%

DI Dar Indicaciones 16 4%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 6 2%

E Esperas 11 3%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 11 3%

V Viajes , Traslado de materiales 24 6%

TC
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Tabla 189 Diagrama de Pareto  TP – instalación de rieles y parantes s3 laterales 

 

 

Tabla 190 Diagrama de Pareto  TC – instalación de rieles y parantes s3 laterales 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

IP Instalacion de Parantes 75 40.1% 75 40.1%

AC Atornillar las canaletas 72 38.5% 147 78.6%

IR Instalacion de Rieles 40 21.4% 187 100.0%

Total 187 100.0%

TP

IP AC IR

Frecuencia 75 72 40

Porcentaje 40.1% 78.6% 100.0%
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Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 79 53% 79 53.4%

N Nivelar (verificacion de plomo) 34 23% 113 76.4%

DI Dar Indicaciones 16 10.8% 129 87.2%

MA medicion de ancho de muro 13 9% 142 95.9%

LA Limpieza del Area de Trabajo 6 4% 148 100.0%

Total 148 100.0%

TC

PC N DI MA LA

Series1 79 34 16 13 6

Series2 53.4% 76.4% 87.2% 95.9% 100.0%
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Tabla 191 Diagrama de Pareto  TNC – instalación de rieles y parantes s3 laterales 

 

 

El trabajo productivo representa el 49% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 21% representa a instalación de rieles, 

en 40% instalación de parantes y 39% atornillado de canaletas, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 127). 

Figura 110 Grafico pastel trabajo productivo en instalación de rieles y parantes para 

muros drywall S3 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 24 52.2% 24 52.2%

E Esperas 11 23.9% 35 76.1%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 11 23.9% 46 100.0%

Total 46 100.0%
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Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo contributorio representa el 39% del tiempo total, del cual el 9% representa la 

medición del ancho de muro, 53% preparación de canaletas, 23% nivelación, 10% dar 

indicaciones y 4% limpieza del área de trabajo tal como se muestra en la figura. (ver figura 

128). 

Figura 111 Grafico pastel trabajo contributorio en instalación de rieles y parantes para 

muros drywall S3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo no contributorio representa el 12% del tiempo total, del cual el 24% representa las 

esperas, 24% viajes y traslados de materiales y 52% tiempos ocios, tal como se muestra en 

la figura. (ver figura 129). 

Figura 112 Grafico pastel trabajo no contributorio en instalación de rieles y parantes para 

muros drywall S3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

instalación de rieles y parantes para drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos 

con el fin de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados 

en tiempo productivo.  

El TP representa un 49% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 
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8. Instalación de rieles y parantes para muros drywall en el sector 2 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas antes. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 45% trabajo productivo, 43% trabajo contributorio y 12% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 
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Tabla 192 Porcentaje de carta balance en instalación de rieles y parantes para muros 

drywall sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 113 Grafico pastel de instalación de rieles y parantes para muros drywall en el 

sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

IR Instalacion de Rieles 49 12.5% 27.8%

IP Instalacion de Parantes 66 16.9% 37.5%

AC Atornillar las canaletas 61 15.6% 34.7%

MA medicion de ancho de muro 13 3% 7.6%

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 99 25% 58.2%

N Nivelar (verificacion de plomo) 37 9% 21.8%

DI Dar Indicaciones 15 4% 33.3%

LA Limpieza del Area de Trabajo 6 2% 3.5%

E Esperas 6 2% 13.3%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 14 4% 31.1%

V Viajes , Traslado de materiales 25 6% 55.6%

391 100.0%

TP 45%

TC

TNC

43%

12%

45%

43%

12%
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TP

TC

TNC



 
 

376 
 

Tabla 193 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 114 Grafico de barras en instalación de rieles y parantes para muros drywall en el 

sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

TP VC Instalacion de Rieles 49 12.5%

RN Instalacion de Parantes 66 16.9%

AC Atornillar las canaletas 61 15.6%

OM medicion de ancho de muro 13 3%

MBC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 99 25%

AA Nivelar (verificacion de plomo) 37 9%

DI Dar Indicaciones 15 4%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 6 2%

E Esperas 6 2%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 14 4%

V Viajes , Traslado de materiales 25 6%

TC

TNC
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Tabla 194 Diagrama de Pareto  TP – instalación de rieles y parantes s2 

 

 

 

Tabla 195 Diagrama de Pareto  TC – instalación de rieles y parantes s2 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

IP Instalacion de Parantes 66 37.5% 66 37.5%

AC Atornillar las canaletas 61 34.7% 127 72.2%

IR Instalacion de Rieles 49 27.8% 176 100.0%

Total 176 100.0%

TP

IP AC IR

Frecuencia 66 61 49

Porcentaje 37.5% 72.2% 100.0%
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Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 99 58% 99 58.2%

N Nivelar (verificacion de plomo) 37 22% 136 80.0%

DI Dar Indicaciones 15 8.8% 151 88.8%

MA medicion de ancho de muro 13 8% 164 96.5%

LA Limpieza del Area de Trabajo 6 4% 170 100.0%

Total 170 100.0%

TC

PC N DI MA LA

Series1 99 37 15 13 6

Series2 58.2% 80.0% 88.8% 96.5% 100.0%
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Tabla 196 Diagrama de Pareto  TNC – instalación de rieles y parantes S2 

 

 

 

El trabajo productivo representa el 45% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 28% representa a instalación de rieles, 

en 37% instalación de parantes y 35% atornillado de canaletas, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 132). 

Figura 115 Grafico pastel trabajo productivo en instalación de rieles y parantes para 

muros drywall en el sector 2 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 25 55.6% 25 55.6%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 14 31.1% 39 86.7%

E Esperas 6 13.3% 45 100.0%

Total 45 100.0%
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Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo contributorio representa el 43% del tiempo total, del cual el 8% representa la 

medición del ancho de muro, 58% preparación de canaletas, 22% nivelación, 33% dar 

indicaciones y 4% limpieza del área de trabajo tal como se muestra en la figura. (ver figura 

133) 

Figura 116 Grafico pastel trabajo contributorio en instalación de rieles y parantes para 

muros drywall en el sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo no contributorio representa el 12% del tiempo total, del cual el 13% representa las 

esperas, 56% viajes y traslados de materiales, 42% tiempos ocios, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 134) 

Figura 117 Grafico pastel trabajo no contributorio en instalación de rieles y parantes para 

muros drywall en el sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

instalación de rieles y parantes para drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos 

con el fin de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados 

en tiempo productivo.  

El TP representa un 45% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 
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9. Instalación de rieles y parantes para muros drywall de lado en el sector 2 

 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas antes. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 53% trabajo productivo, 37% trabajo contributorio y 10% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 
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Tabla 197 Porcentaje de carta balance en instalación de rieles y parantes para muros 

drywall sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 118 Grafico pastel de instalación de rieles y parantes para muros drywall de lado 

en el sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

IR Instalacion de Rieles 53 10.9% 20.7%

IP Instalacion de Parantes 118 24.3% 46.1%

AC Atornillar las canaletas 85 17.5% 33.2%

MA medicion de ancho de muro 14 3% 7.8%

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 95 20% 53.1%

N Nivelar (verificacion de plomo) 51 10% 28.5%

DI Dar Indicaciones 13 3% 7.3%

LA Limpieza del Area de Trabajo 6 1% 3.4%

E Esperas 10 2% 19.6%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 17 3% 33.3%

V Viajes , Traslado de materiales 24 5% 47.1%

486 100.0%

TP 53%

TC 37%

TNC 10%

53%
37%

10%

TRABAJO DE INSTALACION DE RIELES Y 
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Tabla 198 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 119 Grafico barras de instalación de rieles y parantes para muros drywall de lado 

en el sector 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

VC Instalacion de Rieles 53 10.9%

RN Instalacion de Parantes 118 24.3%

AC Atornillar las canaletas 85 17.5%

OM medicion de ancho de muro 14 3%

MBC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 95 20%

AA Nivelar (verificacion de plomo) 51 10%

DI Dar Indicaciones 13 3%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 6 1%

E Esperas 10 2%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 17 3%

V Viajes , Traslado de materiales 24 5%
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Tabla 199 Diagrama de Pareto  TP – instalación de rieles y parantes s2 Laterales 

 

 

Tabla 200 Diagrama de Pareto  TC – instalación de rieles y parantes s2 Laterales 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

IP Instalacion de Parantes 118 46.1% 118 46.1%

AC Atornillar las canaletas 85 33.2% 203 79.3%

IR Instalacion de Rieles 53 20.7% 256 100.0%

Total 256 100.0%
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Frecuencia 118 85 53

Porcentaje 46.1% 79.3% 100.0%
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Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 95 53% 95 53.1%

N Nivelar (verificacion de plomo) 51 28% 146 81.6%

MA medicion de ancho de muro 14 8% 160 89.4%

DI Dar Indicaciones 13 7% 173 96.6%

LA Limpieza del Area de Trabajo 6 3% 179 100.0%

Total 179 100.0%
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Series1 95 51 14 13 6

Series2 53.1% 81.6% 89.4% 96.6% 100.0%
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Tabla 201 Diagrama de Pareto  TNC – instalación de rieles y parantes s2 Laterales 

 

 

El trabajo productivo representa el 53% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 21% representa a instalación de rieles, 

en 46% instalación de parantes y 33% atornillado de canaletas, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 137) 

Figura 120 Grafico pastel trabajo productivo de instalación de rieles y parantes para 

muros drywall de lado en el sector 2 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 24 47.1% 24 47.1%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 17 33.3% 41 80.4%

E Esperas 10 19.6% 51 100.0%

Total 51 100.0%
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Fuente: Elaboración propia 

El trabajo contributorio representa el 37% del tiempo total, del cual el 8% representa la 

medición del ancho de muro, 53% preparación de canaletas, 29% nivelación, 7% dar 

indicaciones y 3% limpieza del área de trabajo tal como se muestra en la figura. (ver figura 

138) 

Figura 121 Grafico pastel trabajo contributorio de instalación de rieles y parantes para 

muros drywall de lado en el sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo no contributorio representa el 10% del tiempo total, del cual el 20% representa las 

esperas, 47% viajes y traslados de materiales, 33% tiempos ocios, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 139) 

Figura 122 Grafico pastel trabajo no contributorio de instalación de rieles y parantes para 

muros drywall de lado en el sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

instalación de rieles y parantes para drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos 

con el fin de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados 

en tiempo productivo.  

El TP representa un 53% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 
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10. Instalación de rieles y parantes para muros drywall en el sector 1 

 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 50% trabajo productivo, 38% trabajo contributorio y 12% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura 140 
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Transporte de 

insumos 

Preparación 
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Instalación de 

parantes 

Instalación de 

rieles 

Dar indicaciones 

al personal 

Instalación de 

parantes 

FIN DE PARTIDA 

Atornillado de 

canaletas 
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Tabla 202 Porcentaje de carta balance en instalación de rieles y parantes en muros drywall 

sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 123 Grafico pastel de instalación de rieles y parantes S1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

IR Instalacion de Rieles 62 14.8% 29.4%

IP Instalacion de Parantes 80 19.1% 37.9%

AC Atornillar las canaletas 69 16.5% 32.7%

MA medicion de ancho de muro 13 3% 8.2%

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 89 21% 56.3%

N Nivelar (verificacion de plomo) 35 8% 22.2%

DI Dar Indicaciones 15 4% 9.5%

LA Limpieza del Area de Trabajo 6 1% 3.8%

E Esperas 5 1% 10.2%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 18 4% 36.7%

V Viajes , Traslado de materiales 26 6% 53.1%

418 100.0%

TP 50%

TNC

TC 38%

12%

50%

38%

12%

TRABAJO DE INSTALACION DE RIELES Y 

PARANTES PARA MUROS DRYWALL

TP

TC

TNC
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Tabla 203 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 124 Grafico barras de instalación de rieles y parantes S1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

TP VC Instalacion de Rieles 62 14.8%

RN Instalacion de Parantes 80 19.1%

AC Atornillar las canaletas 69 16.5%

OM medicion de ancho de muro 13 3%

MBC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 89 21%

AA Nivelar (verificacion de plomo) 35 8%

DI Dar Indicaciones 15 4%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 6 1%

E Esperas 5 1%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 18 4%

V Viajes , Traslado de materiales 26 6%

TC

TNC
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6%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES EN TRABAJO DE 

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES PARA MUROS 
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Tabla 204 Diagrama de Pareto  TP– instalación de rieles y parantes s1 

 

 

Tabla 205 Diagrama de Pareto  TC– instalación de rieles y parantes s1 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

IP Instalacion de Parantes 80 37.9% 80 37.9%

AC Atornillar las canaletas 69 32.7% 149 70.6%

IR Instalacion de Rieles 62 29.4% 211 100.0%

Total 211 100.0%

TP

IP AC IR

Frecuencia 80 69 62

Porcentaje 37.9% 70.6% 100.0%
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Frecuencia Porcentaje

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 89 56% 89 56.3%

N Nivelar (verificacion de plomo) 35 22% 124 78.5%

DI Dar Indicaciones 15 9% 139 88.0%

MA medicion de ancho de muro 13 8% 152 96.2%

LA Limpieza del Area de Trabajo 6 4% 158 100.0%

Total 158 100%

TC

PC N DI MA LA

Series1 89 35 15 13 6

Series2 56.3% 78.5% 88.0% 96.2% 100.0%
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Tabla 206 Diagrama de Pareto  TNC– instalación de rieles y parantes s1 

 

 

El trabajo productivo representa el 50% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 29% representa a instalación de rieles, 

en 38% instalación de parantes y 33% atornillado de canaletas, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 142) 

Figura 125 Grafico pastel trabajo productivo de instalación de rieles y parantes S1 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 26 53.1% 26 53.1%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 18 36.7% 44 89.8%

E Esperas 5 10.2% 49 100.0%

Total 49 100.0%

TNC

V TO E

Series1 26 18 5

Series2 53.1% 89.8% 100.0%
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Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo contributorio representa el 38% del tiempo total, del cual el 8% representa la 

medición del ancho de muro, 56% preparación de canaletas, 22% nivelación, 10% dar 

indicaciones y 4% limpieza del área de trabajo tal como se muestra en la figura. (ver figura 

143) 

Figura 126 Grafico pastel trabajo contributorio de instalación de rieles y parantes S1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo no contributorio representa el 12% del tiempo total, del cual el 10% representa las 

esperas, 39% viajes y traslados de materiales, 53% tiempos ocios, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 144) 

Figura 127 Grafico pastel trabajo no contributorio de instalación de rieles y parantes S1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

instalación de rieles y parantes para drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos 

con el fin de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados 

en tiempo productivo.  

El TP representa un 50% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 
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11. Instalación de rieles y parantes para muros drywall de lado en el sector 1 

 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas antes. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 49% trabajo productivo, 37% trabajo contributorio y 14% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 
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Tabla 207 Porcentaje de instalación de rieles y parantes para muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 128 Grafico pastel de instalación de rieles y parantes para muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

IR Instalacion de Rieles 42 8.6% 17.6%

IP Instalacion de Parantes 114 23.5% 47.7%

AC Atornillar las canaletas 83 17.1% 34.7%

MA medicion de ancho de muro 14 3% 7.8%

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 97 20% 53.9%

N Nivelar (verificacion de plomo) 50 10% 27.8%

DI Dar Indicaciones 13 3% 19.4%

LA Limpieza del Area de Trabajo 6 1% 3.3%

E Esperas 16 3% 23.9%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 23 5% 34.3%

V Viajes , Traslado de materiales 28 6% 41.8%

486 100.0%

TP 49%

TC 37%

TNC 14%

49%

37%

14%

TRABAJO DE INSTALACION DE RIELES Y PARANTES 

PARA MUROS DRYWALL

TP

TC

TNC
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Tabla 208 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 129 Grafico barras de instalación de rieles y parantes para muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

VC Instalacion de Rieles 42 8.6%

RN Instalacion de Parantes 114 23.5%

AC Atornillar las canaletas 83 17.1%

OM medicion de ancho de muro 14 3%

MBC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 97 20%

AA Nivelar (verificacion de plomo) 50 10%

DI Dar Indicaciones 13 3%

LAT Limpieza del Area de Trabajo 6 1%

E Esperas 16 3%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 23 5%

V Viajes , Traslado de materiales 28 6%
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Tabla 209 Diagrama de Pareto  TP– instalación de rieles y parantes s1 laterales 

 

 

Tabla 210 Diagrama de Pareto  TC– instalación de rieles y parantes s1 laterales 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

IP Instalacion de Parantes 114 47.7% 114 47.7%

AC Atornillar las canaletas 83 34.7% 197 82.4%

IR Instalacion de Rieles 42 17.6% 239 100.0%

Total 239 100.0%

TP

IP AC IR

Frecuencia 114 83 42

Porcentaje 47.7% 82.4% 100.0%
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Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PC Preparacion de Canaletas (cortes, etc.) 97 54% 97 53.9%

N Nivelar (verificacion de plomo) 50 28% 147 81.7%

MA medicion de ancho de muro 14 8% 161 89.4%

DI Dar Indicaciones 13 7% 174 96.7%

LA Limpieza del Area de Trabajo 6 3% 180 100.0%

Total 180 100.0%

TC
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Series1 97 50 14 13 6

Series2 53.9% 81.7% 89.4% 96.7% 100.0%
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Tabla 211 Diagrama de Pareto  TPNC– instalación de rieles y parantes s1 laterales 

 

 

El trabajo productivo representa el 49% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 17% representa a instalación de rieles, 

en 48% instalación de parantes y 35% atornillado de canaletas, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 147). 

Figura 130 Grafico pastel trabajo productivo de instalación de rieles y parantes para 

muros drywall sector 1 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 28 41.8% 28 41.8%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 23 34.3% 51 76.1%

E Esperas 16 23.9% 67 100.0%

Total 67 100.0%

TNC

V TO E
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Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo contributorio representa el 37% del tiempo total, del cual el 8% representa la 

medición del ancho de muro, 54% preparación de canaletas, 28% nivelación, 7% dar 

indicaciones y 3% limpieza del área de trabajo tal como se muestra en la figura. (ver figura 

148) 

Figura 131 Grafico pastel trabajo contributorio de instalación de rieles y parantes para 

muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo no contributorio representa el 14% del tiempo total, del cual el 24% representa las 

esperas, 34% viajes y traslados de materiales, 42% tiempos ocios, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 149) 

Figura 132 Grafico pastel trabajo no contributorio de instalación de rieles y parantes para 

muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

instalación de rieles y parantes para drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos 

con el fin de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados 

en tiempo productivo.  

El TP representa un 49% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 
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EMPLACADO DE PLANCHAS DE DRYWALL 

Reconocimiento de las actividades productivas, contributorias y no contributorias 

Para desarrollar dicha metodología se tiene que tener en cuenta de reconocer las actividades 

productivas, contributorias y no contributorias. 

Dentro de las actividades productivas se considera las que están relacionadas directamente 

con los resultados deseados a llegar de la partida o actividad; en este caso se consideró: 

PARTIDA TP TC TNC 
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EMPLACADO DE PLANCHAS PARA MUROS DRYWALL EN EL SECTOR 3 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas antes. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 49% trabajo productivo, 37% trabajo contributorio y 14% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 
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Tabla 212 Porcentaje de carta balance en emplacado para muros drywall sector 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 133 Grafico pastel en emplacado para muros drywall sector 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

FD Fijacion de planchas Drywall 197 29.3% 59.9%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 35 5.2% 10.6%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 5.1% 10.3%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 63 9.4% 19.1%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 70 10% 28.0%

M Medicion 55 8% 22.0%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 12 2% 4.8%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 31 5% 12.4%

LI Lijado de Irregularidades 32 5% 12.8%

DI Dar Indicaciones 30 4% 32.3%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 20 3% 8.0%

E Esperas 16 2% 17.2%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 22 3% 23.7%

V Viajes , Traslado de materiales 55 8% 59.1%

672 100.0%
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TRABAJO DEEMPLACADO DE PLANCHAS DE 

DRYWALL

TP

TC

TNC



 
 

405 
 

Tabla 213 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 134 Grafico barra en emplacado para muros drywall sector 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

FD Fijacion de planchas Drywall 197 29.3%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 35 5.2%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 5.1%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 63 9.4%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 70 10.4%

M Medicion 55 8.2%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 12 1.8%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 31 4.6%

LI Lijado de Irregularidades 32 4.8%

DI Dar Indicaciones 30 4.5%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 20 3.0%

E Esperas 16 2.4%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 22 3.3%

V Viajes , Traslado de materiales 55 8.2%

TP

TC

TNC

0.0%

5.0%
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15.0%

20.0%
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4.6% 4.8% 4.5%
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8.2%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES EN TRABAJO DE 

EMPLACADOS DE PLANCHAS DE DRYWALL PARA MUROS 

DRYWALL
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Tabla 214 Diagrama de Pareto  TP– instalación muros drywall s3 

 

 

Tabla 215 Diagrama de Pareto  TC– instalación muros drywall s3 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

FD Fijacion de planchas Drywall 197 59.9% 197 59.9%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 63 19.1% 260 79.0%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 35 10.6% 295 89.7%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 10.3% 329 100.0%

Total 329 100.0%

TP

FD EE EP DA

Frecuencia 197 63 35 34

Series2 59.9% 79.0% 89.7% 100.0%
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Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 70 28% 70 28.0%

M Medicion 55 22% 125 50.0%

LI Lijado de Irregularidades 32 13% 157 62.8%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 31 12% 188 75.2%

DI Dar Indicaciones 30 12% 218 87.2%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 20 8% 238 95.2%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 12 5% 250 100.0%

Total 250 100.0%

TC

PM M LI UIE DI CD FPA

Series1 70 55 32 31 30 20 12

Series2 28.0% 50.0% 62.8% 75.2% 87.2% 95.2% 100.0%
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Tabla 216 Diagrama de Pareto  TNC– instalación muros drywall s3 

 

 

El trabajo productivo representa el 49% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 60% representa a la fijación de 

planchas drywall, en 11% ensamble de las planchas de drywall, 10 disposición de aislamiento 

acústico y 19% de encintado y empastado, tal como se muestra en la figura. (ver figura 152) 

Figura 135 Grafico pastel trabajo productivo en emplacado para muros drywall sector 3 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 55 59.1% 55 59.1%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 22 23.7% 77 82.8%

E Esperas 16 17.2% 93 100.0%

Total 93 100.0%
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V TO E
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Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo contributorio representa el 37% del tiempo total, del cual el 28% representa la 

preparación de materiales, 22% medición, 5% fijación de puntos de anclaje, 12 % de 

ubicación de instalaciones eléctricas, 13% lijado de irregularidades, 12% dar indicaciones y 

8% comprobación de dilatación de las planchas, tal como se muestra en la figura. (ver figura 

153) 

Figura 136 Grafico pastel trabajo contributorio en emplacado para muros drywall sector 

3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo no contributorio representa el 14% del tiempo total, del cual el 17% representa las 

esperas, 59% viajes y traslados de materiales, 24% tiempos ocios tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 154) 

Figura 137 Grafico pastel trabajo no contributorio en emplacado para muros drywall 

sector 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

emplacado de planchas drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos con el fin 

de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados en 

tiempo productivo.  

El TP representa un 49% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 

17%

24%59%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

E

TO
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Tabla 217 Comparación de la productividad según expediente técnico con la productividad 

real en obra 

 

NOTA: Se realizó la comparación del rendimiento obtenido con nuestros datos reales 

tomados en obra, con los datos de rendimientos por cuadrillas que se tiene en el expediente 

técnico para realizar dicha actividad, donde se muestra que nuestra productividad es mucho 

mayor a la que podemos encontrar en el análisis de precios unitarios del expediente (ver tabla 

241) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO: 15 m2 en 8 horas

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

3.90 4 7.32 0.469230769 2.131147541 1.876923077

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO:

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

3.90 4 20.88 1.338461538 0.747126437 5.353846154

PRODUCTIVIDAD  SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD  REAL EN OBRA

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO
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EMPLACADO DE PLANCHAS PARA MUROS DRYWALL DE LADO EN EL 

SECTOR 3 

Desarrollo de la metodología 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas antes. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 49% trabajo productivo, 34% trabajo contributorio y 17% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 

INICIO DE PARTIDA 

EMPLACADO DE PLANCHAS 

EN MUROS DRYWALL 

Limpieza del área 

de trabajo 

Medición  Nivelación  

Transporte de 

insumos 

Preparación 

de planchas 

de drywall  

Disposición de 

aislador acústico 

Instalación de 

planchas de 

drywall 

Dar indicaciones 

al personal 

Encintado y 

empastado de 

los muros 

FIN DE PARTIDA 

Comprobación de 

dilatación de la plancha 

de drywall 

Lijado de 

irregularidades 
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Tabla 218 Porcentaje de carta balance en emplacado de muros drywall sector 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 138 Grafico pastel en emplacado de muros drywall sector 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

FD Fijacion de planchas Drywall 206 29.1% 59.0%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 35 4.9% 10.0%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 4.8% 9.7%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 74 10.5% 21.2%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 66 9% 24.9%

M Medicion 57 8% 21.5%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 12 2% 4.5%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 42 6% 15.8%

LI Lijado de Irregularidades 38 5% 14.3%

DI Dar Indicaciones 26 4% 9.8%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 24 3% 9.1%

E Esperas 14 2% 14.9%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 25 4% 26.6%

V Viajes , Traslado de materiales 55 8% 58.5%

708 100.0%

TP 49%

TC

TNC

37%

13%

49%

38%

13%

TRABAJO DEEMPLACADO DE PLANCHAS DE 

DRYWALL

TP

TC

TNC
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Tabla 219 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 139 Grafico de barras en emplacado de muros drywall sector 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

FD Fijacion de planchas Drywall 206 29.1%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 35 4.9%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 4.8%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 74 10.5%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 66 9.3%

M Medicion 57 8.1%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 12 1.7%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 42 5.9%

LI Lijado de Irregularidades 38 5.4%

DI Dar Indicaciones 26 3.7%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 24 3.4%

E Esperas 14 2.0%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 25 3.5%

V Viajes , Traslado de materiales 55 7.8%

TP

TC

TNC
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20.0%
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3.7% 3.4%

2.0%
3.5%

7.8%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES EN TRABAJO DE 

EMPLACADOS DE PLANCHAS DE DRYWALL PARA MUROS 

DRYWALL
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Tabla 220 Diagrama de Pareto  TP– instalación muros drywall s3 

 

 

Tabla 221 Diagrama de Pareto  TC– instalación muros drywall s3 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

FD Fijacion de planchas Drywall 206 59.0% 206 59.0%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 74 21.2% 280 80.2%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 35 10.0% 315 90.3%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 9.7% 349 100.0%

Total 349 100.0%

TP

FD EE EP DA

Frecuencia 206 74 35 34

Series2 59.0% 80.2% 90.3% 100.0%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TP - INSTALACION 

DE DRYWALL  SECTOR 3 MUROS LATERALES

Frecuencia Series2

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 66 27% 66 27.4%

M Medicion 57 24% 123 51.0%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 42 17% 165 68.5%

LI Lijado de Irregularidades 38 16% 203 84.2%

DI Dar Indicaciones 26 10.8% 229 95.0%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 12 5% 241 100.0%

Total 241 100.0%

TC

PM M UIE LI DI FPA

Series1 66 57 42 38 26 12

Series2 27.4% 51.0% 68.5% 84.2% 95.0% 100.0%
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Tabla 222 Diagrama de Pareto  TNC– instalación muros drywall s3 

 

 

El trabajo productivo representa el 49% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 59% representa a la fijación de 

planchas drywall, en 10% ensamble de las planchas de drywall, 10 disposición de aislamiento 

acústico y 21% de encintado y empastado, tal como se muestra en la figura. (ver figura 157) 

Figura 140 Grafico pastel trabajo productivo en emplacado de muros drywall sector 3 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 55 58.5% 55 58.5%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 25 26.6% 80 85.1%

E Esperas 14 14.9% 94 100.0%

Total 94 100.0%
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Fuente: Elaboración propia 

El trabajo contributorio representa el 37% del tiempo total, del cual el 25% representa la 

preparación de materiales, 22% medición, 5% fijación de puntos de anclaje, 15 de ubicación 

de instalaciones eléctricas, 14% lijado de irregularidades, 10% dar indicaciones y 9% 

comprobación de dilatación de las planchas, tal como se muestra en la figura. (ver figura 158) 

Figura 141 Grafico pastel trabajo contributorio en emplacado de muros drywall sector 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

25%

21%

5%
16%

14%

10%

9%

TRABAJO CONTRIBUTORIO

PM

M

FPA

UIE

LI

DI

CD



 
 

417 
 

El trabajo no contributorio representa el 13% del tiempo total, del cual el 15% representa las 

esperas, 58% viajes y traslados de materiales, 27% tiempos ocios tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 159) 

Figura 142 Grafico pastel trabajo no contributorio en emplacado de muros drywall sector 

3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

emplacado de planchas drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos con el fin 

de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados en 

tiempo productivo.  

El TP representa un 49% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 
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Tabla 223 Comparación de la productividad según expediente técnico con la productividad 

real en obra 

 

NOTA: Se realizó la comparación del rendimiento obtenido con nuestros datos reales 

tomados en obra, con los datos de rendimientos por cuadrillas que se tiene en el expediente 

técnico para realizar dicha actividad, donde se muestra que nuestra productividad es mucho 

mayor a la que podemos encontrar en el análisis de precios unitarios del expediente. (ver 

tabla 247) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO: 15 m2 en 8 horas

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

4.50 4 7.32 0.406666667 2.459016393 1.626666667

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO:

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

4.50 4 20.35 1.130555556 0.884520885 4.522222222

PRODUCTIVIDAD  SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD  REAL EN OBRA

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO
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EMPLACADO DE PLANCHAS PARA MUROS DRYWALL EN EL SECTOR 2 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas antes. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 48% trabajo productivo, 41% trabajo contributorio y 12% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 
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Tabla 224 Porcentaje de carta balance en emplacado de muros drywall sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 143 Grafico pastel de  emplacado de muros drywall sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

FD Fijacion de planchas Drywall 204 28.1% 59.1%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 33 4.5% 9.6%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 4.7% 9.9%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 74 10.2% 21.4%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 77 11% 26.1%

M Medicion 58 8% 19.7%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 28 4% 9.5%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 31 4% 10.5%

LI Lijado de Irregularidades 34 5% 11.5%

DI Dar Indicaciones 32 4% 10.8%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 35 5% 11.9%

E Esperas 22 3% 25.6%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 17 2% 19.8%

V Viajes , Traslado de materiales 47 6% 54.7%

726 100.0%

TNC

TC

12%

41%

TP 48%

47%

41%

12%

TRABAJO DEEMPLACADO DE PLANCHAS DE 

DRYWALL

TP

TC

TNC
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Tabla 225 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 144 Grafico de barras de  emplacado de muros drywall sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

FD Fijacion de planchas Drywall 204 28.1%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 33 4.5%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 4.7%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 74 10.2%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 77 10.6%

M Medicion 58 8.0%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 28 3.9%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 31 4.3%

LI Lijado de Irregularidades 34 4.7%

DI Dar Indicaciones 32 4.4%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 35 4.8%

E Esperas 22 3.0%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 17 2.3%

V Viajes , Traslado de materiales 47 6.5%

TP

TNC

TC

0.0%
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10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0% 28.1%

4.5% 4.7%

10.2%10.6%
8.0%

3.9% 4.3% 4.7% 4.4% 4.8%
3.0% 2.3%

6.5%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES EN TRABAJO DE 

EMPLACADOS DE PLANCHAS DE DRYWALL PARA MUROS 

DRYWALL
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Tabla 226 Diagrama de Pareto  TP– instalación muros drywall s2 

 

 

Tabla 227 Diagrama de Pareto  TC– instalación muros drywall s2 

 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

FD Fijacion de planchas Drywall 204 59.1% 204 59.1%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 74 21.4% 278 80.6%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 9.9% 312 90.4%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 33 9.6% 345 100.0%

Total 345 100.0%

TP

FD EE DA EP

Frecuencia 204 74 34 33

Series2 59.1% 80.6% 90.4% 100.0%
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Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 77 26% 77 26.1%

M Medicion 58 20% 135 45.8%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 35 12% 170 57.6%

LI Lijado de Irregularidades 34 12% 204 69.2%

DI Dar Indicaciones 32 10.8% 236 80.0%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 31 11% 267 90.5%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 28 9% 295 100.0%

Total 295 100.0%

TC

PM M CD LI DI UIE FPA

Series1 77 58 35 34 32 31 28

Series2 26.1% 45.8% 57.6% 69.2% 80.0% 90.5% 100.0%
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Tabla 228 Diagrama de Pareto  TNC– instalación muros drywall s2 

 

 

El trabajo productivo representa el 48% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 59% representa a la fijación de 

planchas drywall, en 10% ensamble de las planchas de drywall, 10% disposición de 

aislamiento acústico y 21% de encintado y empastado, tal como se muestra en la figura. (ver 

figura 162) 

Figura 145 Grafico pastel trabajo productivo de emplacado de muros drywall sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 47 54.7% 47 54.7%

E Esperas 22 25.6% 69 80.2%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 17 19.8% 86 100.0%

Total 86 100.0%
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V E TO
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El trabajo contributorio representa el 41% del tiempo total, del cual el 26% representa la 

preparación de materiales, 20% medición, 9% fijación de puntos de anclaje, 10 de ubicación 

de instalaciones eléctricas, 12 lijado de irregularidades, 11% dar indicaciones y 12% 

comprobación de dilatación de las planchas, tal como se muestra en la figura. (ver figura 163) 

Figura 146 Grafico pastel trabajo contributorio de emplacado de muros drywall sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo no contributorio representa el 12% del tiempo total, del cual el 25% representa las 

esperas, 55% viajes y traslados de materiales, 20% tiempos ocios, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 164) 

Figura 147 Grafico pastel trabajo no contributorio de emplacado de muros drywall sector 

2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

emplacado de planchas drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos con el fin 

de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados en 

tiempo productivo.  

El TP representa un 48% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 

Tabla 229 Comparación de la productividad según expediente técnico con la productividad 

real en obra 

 

NOTA: Se realizó la comparación del rendimiento obtenido con nuestros datos reales 

tomados en obra, con los datos de rendimientos por cuadrillas que se tiene en el expediente 

técnico para realizar dicha actividad, donde se muestra que nuestra productividad es mucho 

mayor a la que podemos encontrar en el análisis de precios unitarios del expediente.(ver tabla 

253) 

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO: 15 m2 en 8 horas

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

4.50 4.11 7.32 0.395782644 2.526639344 1.626666667

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO:

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

4.50 4.11 20.88 1.128953771 0.885775862 4.64

PRODUCTIVIDAD  SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD  REAL EN OBRA

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO
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EMPLACADO DE PLANCHAS PARA MUROS DRYWALL DE LADO EN EL 

SECTOR 2 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas antes. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARGO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 48% trabajo productivo, 40% trabajo contributorio y 13% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 

INICIO DE PARTIDA 

EMPLACADO DE PLANCHAS 

EN MUROS DRYWALL 

Limpieza del área 

de trabajo 

Medición  Nivelación  

Transporte de 

insumos 

Preparación 

de planchas 

de drywall  

Disposición de 

aislador acustic 

Instalación de 

planchas de 

drywall 

Dar indicaciones 

al personal 

Encintado y 

empastado de 

los muros 

FIN DE PARTIDA 

Comprobación de 

dilatación de la plancha 

de drywall 

Lijado de 

irregularidades 
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Tabla 230 Porcentaje de carta balance emplacado de muros drywall sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 148 Grafico pastel de emplacado de muros drywall sector 2

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

FD Fijacion de planchas Drywall 207 27.6% 57.8%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 40 5.3% 11.2%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 4.5% 9.5%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 77 10.3% 21.5%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 89 12% 29.9%

M Medicion 63 8% 21.1%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 20 3% 6.7%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 41 5% 13.8%

LI Lijado de Irregularidades 42 6% 14.1%

DI Dar Indicaciones 15 2% 5.0%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 28 4% 9.4%

E Esperas 26 3% 27.4%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 24 3% 25.3%

V Viajes , Traslado de materiales 45 6% 47.4%

751 100.0%

TC

TNC

40%

13%

TP 48%

48%

40%

12%

TRABAJO DE EMPLACADO DE PLANCHAS DE 

DRYWALL

TP

TC

TNC
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Tabla 231 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 149 Grafico barras de emplacado de muros drywall sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

FD Fijacion de planchas Drywall 207 27.6%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 40 5.3%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 4.5%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 77 10.3%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 89 11.9%

M Medicion 63 8.4%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 20 2.7%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 41 5.5%

LI Lijado de Irregularidades 42 5.6%

DI Dar Indicaciones 15 2.0%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 28 3.7%

E Esperas 26 3.5%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 24 3.2%

V Viajes , Traslado de materiales 45 6.0%

TP

TC

TNC
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6.0%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES EN TRABAJO DE 

EMPLACADOS DE PLANCHAS DE DRYWALL PARA MUROS 

DRYWALL
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Tabla 232 Diagrama de Pareto  TP– instalación muros drywall s2 

 

 

 

Tabla 233 Diagrama de Pareto  TC– instalación muros drywall s2 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

FD Fijacion de planchas Drywall 207 57.8% 207 57.8%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 77 21.5% 284 79.3%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 40 11.2% 324 90.5%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 9.5% 358 100.0%

Total 358 100.0%
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Frecuencia 207 77 40 34

Series2 57.8% 79.3% 90.5% 100.0%
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INSTALACION DE DRYWALL  SECTOR 2 MUROS 

LATERALES

Frecuencia Series2

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 89 30% 89 29.9%

M Medicion 63 21% 152 51.0%

LI Lijado de Irregularidades 42 14% 194 65.1%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 41 14% 235 78.9%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 28 9% 263 88.3%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 20 7% 283 95.0%

DI Dar Indicaciones 15 5% 298 100.0%

Total 298 95.0%

TC
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Tabla 234 Diagrama de Pareto  TNC– instalación muros drywall s2 

 

 

El trabajo productivo representa el 48% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 58% representa a la fijación de 

PM M LI UIE CD FPA

Series1 89 63 42 41 28 20

Series2 29.9% 51.0% 65.1% 78.9% 88.3% 95.0%
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Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 45 47.4% 45 47.4%

E Esperas 26 27.4% 71 74.7%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 24 25.3% 95 100.0%

Total 95 100.0%
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planchas drywall, en 11% ensamble de las planchas de drywall, 9% disposición de 

aislamiento acústico y 22% de encintado y empastado, tal como se muestra en la figura. (ver 

figura 167) 

Figura 150 Grafico pastel trabajo productivo de emplacado de muros drywall sector 2 

 

El trabajo contributorio representa el 40% del tiempo total, del cual el 30% representa la 

preparación de materiales, 21% medición, 7% fijación de puntos de anclaje, 14% de 

ubicación de instalaciones eléctricas, 14 lijado de irregularidades ,5% dar indicaciones y 9% 

comprobación de dilatación de las planchas, tal como se muestra en la figura. (ver figura 168) 

Figura 151 Grafico pastel trabajo contributorio de emplacado de muros drywall sector 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo no contributorio representa el 13% del tiempo total, del cual el 27% representa las 

esperas, 47% viajes y traslados de materiales, 25% tiempos ocios tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 169) 

Figura 152 Grafico pastel trabajo no contributorio de emplacado de muros drywall sector 

2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

emplacado de planchas drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos con el fin 

de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados en 

tiempo productivo.  

El TP representa un 48% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 
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Tabla 235 Comparación de la productividad según expediente técnico con la productividad 

real en obra 

 

 

NOTA: Se realizó la comparación del rendimiento obtenido con nuestros datos reales 

tomados en obra, con los datos de rendimientos por cuadrillas que se tiene en el expediente 

técnico para realizar dicha actividad, donde se muestra que nuestra productividad es mucho 

mayor a la que podemos encontrar en el análisis de precios unitarios del expediente. (ver 

tabla 259) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO: 15 m2 en 8 horas

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

4.30 4 7.32 0.425581395 2.349726776 1.702325581

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO:

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

4.30 4 20.35 1.183139535 0.845208845 4.73255814

PRODUCTIVIDAD  SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD  REAL EN OBRA

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO
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EMPLACADO DE PLANCHAS PARA MUROS DRYWALL EN EL SECTOR 1 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas antes. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 46% trabajo productivo, 41% trabajo contributorio y 13% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 
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Tabla 236 Porcentaje de carta balance en emplacado muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 153 Grafica pastel de emplacado muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

FD Fijacion de planchas Drywall 188 26.7% 57.8%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 32 4.5% 9.8%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 4.8% 10.5%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 71 10.1% 21.8%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 71 10% 24.7%

M Medicion 60 9% 20.9%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 30 4% 10.5%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 31 4% 10.8%

LI Lijado de Irregularidades 34 5% 11.8%

DI Dar Indicaciones 23 3% 8.0%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 38 5% 13.2%

E Esperas 30 4% 32.6%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 17 2% 18.5%

V Viajes , Traslado de materiales 45 6% 48.9%

704 100.0%

TNC

TP 46%

TC 41%

13%

46%

41%

13%

TRABAJO DEEMPLACADO DE PLANCHAS DE 

DRYWALL

TP

TC

TNC
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Tabla 237 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 154 Grafica de barras en  emplacado muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

FD Fijacion de planchas Drywall 188 26.7%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 32 4.5%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 4.8%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 71 10.1%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 71 10.1%

M Medicion 60 8.5%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 30 4.3%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 31 4.4%

LI Lijado de Irregularidades 34 4.8%

DI Dar Indicaciones 23 3.3%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 38 5.4%

E Esperas 30 4.3%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 17 2.4%

V Viajes , Traslado de materiales 45 6.4%

TP

TC

TNC

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%
26.7%

4.5% 4.8%

10.1%10.1%
8.5%

4.3% 4.4% 4.8%
3.3%

5.4% 4.3%
2.4%

6.4%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES EN TRABAJO DE 

EMPLACADOS DE PLANCHAS DE DRYWALL PARA MUROS 

DRYWALL
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Tabla 238 Diagrama de Pareto  TP– instalación muros drywall s1 

 

 

Tabla 239 Diagrama de Pareto  TC– instalación muros drywall s1 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

FD Fijacion de planchas Drywall 188 57.8% 188 57.8%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 71 21.8% 259 79.7%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 10.5% 293 90.2%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 32 9.8% 325 100.0%

Total 325 100.0%

TP

FD EE DA EP

Frecuencia 188 71 34 32

Series2 57.8% 79.7% 90.2% 100.0%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TP - INSTALACION DE 

DRYWALL  SECTOR 1 

Frecuencia Series2

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 71 25% 71 24.7%

M Medicion 60 21% 131 45.6%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 38 13% 169 58.9%

LI Lijado de Irregularidades 34 12% 203 70.7%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 31 11% 234 81.5%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 30 10% 264 92.0%

DI Dar Indicaciones 23 8% 287 100.0%

Total 287 100.0%

TC
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Tabla 240 Diagrama de Pareto  TNC– instalación muros drywall s1 

 

 

 

 

 

PM M CD LI UIE FPA

Series1 71 60 38 34 31 30

Series2 24.7% 45.6% 58.9% 70.7% 81.5% 92.0%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TC - INSTALACION DE 

DRYWALL  SECTOR 1 

Series1 Series2

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 45 48.9% 45 48.9%

E Esperas 30 32.6% 75 81.5%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 17 18.5% 92 100.0%

Total 92 100.0%

TNC

V E TO

Series1 45 30 17

Series2 48.9% 81.5% 100.0%
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El trabajo productivo representa el 46% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 58% representa a la fijación de 

planchas drywall, en 10% ensamble de las planchas de drywall, 10% disposición de 

aislamiento acústico y 22% de encintado y empastado, tal como se muestra en la figura. (ver 

figura 172) 

Figura 155 Grafica pastel trabajo productivo de emplacado muros drywall sector 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo contributorio representa el 41% del tiempo total, del cual el 25% representa la 

preparación de materiales, 21% medición, 10% fijación de puntos de anclaje, 11% de 

ubicación de instalaciones eléctricas, 12% lijado de irregularidades, 8% dar indicaciones y 

13% comprobación de dilatación de las planchas, tal como se muestra en la figura. (ver figura 

173) 

Figura 156 Grafica pastel trabajo contributorio de emplacado muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo no contributorio representa el 13% del tiempo total, del cual el 33% representa las 

esperas, 49% viajes y traslados de materiales, 18% tiempos ocios, tal como se muestra en la 

figura. (ver figura 174) 
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Figura 157 Grafica pastel trabajo no contributorio de emplacado muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

emplacado de planchas drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos con el fin 

de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados en 

tiempo productivo.  

El TP representa un 46% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 

 

33%
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Tabla 241 Comparación de la productividad según expediente técnico con la productividad 

real en obra 

 

NOTA: Se realizó la comparación del rendimiento obtenido con nuestros datos reales 

tomados en obra, con los datos de rendimientos por cuadrillas que se tiene en el expediente 

técnico para realizar dicha actividad, donde se muestra que nuestra productividad es mucho 

mayor a la que podemos encontrar en el análisis de precios unitarios del expediente. (ver 

tabla 265) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO: 15 m2 en 8 horas

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

4.00 4 7.32 0.4575 2.18579235 1.83

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO:

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH) RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

4.00 4 20.88 1.305 0.766283525 5.22

PRODUCTIVIDAD  SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD  REAL EN OBRA

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO
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EMPLACADO DE PLANCHAS PARA MUROS DRYWALL DE LADO EN EL 

SECTOR 1 

Descripción del diagrama de flujo  

El diagrama de flujo de la partida es para tener ordenado las actividades que contempla todo 

el proceso de esta partida o actividad de forma ordenada como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del personal utilizado: 

La cuadrilla para el vaciado de concreto sobre tanque elevado está formada por personal que 

se muestra en la tabla estos cumplen las diferentes tareas o actividades ya mencionadas antes. 

 NOMBRE Y APELLIDO  CARCO 

OBRERO 1 JOSE MANUEL RENGIFO TALAVER TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 2 ANGEL JAVIER CARRAZCO RODRIGUEZ TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 3 ELEASAR CORONEL SANDIA TRABAJADOR DE DRYWALL 

OBRERO 4 LUIS ANGEL JIMENEZ FERDINAN TRABAJADOR DE DRYWALL 

 

Resultados y gráficos: 

En el presente grafico se muestran os resultados de la cuadrilla, los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 46% trabajo productivo, 40% trabajo contributorio y 14% trabajo no 

contributorio, tal como se muestra en la figura. 

INICIO DE PARTIDA 

EMPLACADO DE PLANCHAS 

EN MUROS DRYWALL 

Limpieza del área 

de trabajo 

Medición  Nivelación  

Transporte de 

insumos 

Preparación 

de planchas 

de drywall  

Disposición de 

aislador acustic 

Instalación de 

planchas de 

drywall 

Dar indicaciones 

al personal 

Encintado y 

empastado de 

los muros 

FIN DE PARTIDA 

Comprobación de 

dilatación de la plancha 

de drywall 

Lijado de 

irregularidades 
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Tabla 242 Porcentaje de carta balance emplacado en muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 158 Grafico pastel de emplacado en muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total  Incid. por trabajo %

FD Fijacion de planchas Drywall 203 27.5% 59.5%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 35 4.7% 10.3%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 4.6% 10.0%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 69 9.3% 20.2%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 91 12% 30.6%

M Medicion 63 9% 21.2%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 20 3% 6.7%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 39 5% 13.1%

LI Lijado de Irregularidades 42 6% 14.1%

DI Dar Indicaciones 14 2% 4.7%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 28 4% 9.4%

E Esperas 26 4% 26.0%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 25 3% 25.0%

V Viajes , Traslado de materiales 49 7% 49.0%

738 100.0%

TC

TNC

40%

14%

TP 46%

46%

40%

14%

TRABAJO DEEMPLACADO DE PLANCHAS DE 

DRYWALL

TP

TC

TNC
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Tabla 243 Incidencia de actividad total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 159 Grafico barras de emplacado en muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Total  Incid. total

FD Fijacion de planchas Drywall 203 27.5%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 35 4.7%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 4.6%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 69 9.3%

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 91 12.3%

M Medicion 63 8.5%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 20 2.7%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 39 5.3%

LI Lijado de Irregularidades 42 5.7%

DI Dar Indicaciones 14 1.9%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 28 3.8%

E Esperas 26 3.5%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 25 3.4%

V Viajes , Traslado de materiales 49 6.6%

TP

TC

TNC

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0% 27.5%

4.7% 4.6%
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12.3%

8.5%

2.7%
5.3% 5.7%

1.9%
3.8% 3.5% 3.4%

6.6%

INCIDENCIA DE ACTIVIDADES TOTALES EN TRABAJO DE 

EMPLACADOS DE PLANCHAS DE DRYWALL PARA MUROS 

DRYWALL
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Tabla 244 Diagrama de Pareto  TP– instalación muros drywall s1 

 

 

Tabla 245 Diagrama de Pareto  TC– instalación muros drywall s1 

 

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

FD Fijacion de planchas Drywall 203 59.5% 203 59.5%

EE Encintado (cinta de fibra) y Empastado 69 20.2% 272 79.8%

EP Ensamble de las planchas de Drywall 35 10.3% 307 90.0%

DA Disposicion de Aislamiento Acustico ( Lana de Fibra de Vidrio) 34 10.0% 341 100.0%

Total 341 100.0%

TP

FD EE EP DA

Frecuencia 203 69 35 34

Series2 59.5% 79.8% 90.0% 100.0%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TP - INSTALACION 

DE DRYWALL  SECTOR 1 MUROS LATERALES

Frecuencia Series2

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

PM Preparacion de Materiales (Cortes , etc) 91 31% 91 30.6%

M Medicion 63 21% 154 51.9%

LI Lijado de Irregularidades 42 14% 196 66.0%

UIE Ubicaciones de instalaciones electricas 39 13% 235 79.1%

CD Comprobacion de Dilatacion de las Planchas 28 9% 263 88.6%

FPA Fijar Puntos de Anclaje 20 7% 283 95.3%

DI Dar Indicaciones 14 5% 297 100.0%

Total 297 100.0%

TC
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Tabla 246 Diagrama de Pareto  TNC– instalación muros drywall s1 

 

 

 

 

PM M LI UIE CD FPA

Series1 91 63 42 39 28 20

Series2 30.6% 51.9% 66.0% 79.1% 88.6% 95.3%
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DIAGRAMA DE PARETO PARA TC - INSTALACION 

DE DRYWALL  SECTOR 1 MUROS LATERALES

Series1 Series2

Tipo Leyenda Descripcion de actividad Frecuencia % Acumulado % Acumulado

V Viajes , Traslado de materiales 49 49.0% 49 49.0%

E Esperas 26 26.0% 75 75.0%

TO Tiempos Ocios ( conversar, ir al baño, etc) 25 25.0% 100 100.0%

Total 100 100.0%

TNC

V E TO

Series1 49 26 25

Series2 49.0% 75.0% 100.0%
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El trabajo productivo representa el 46% del tiempo total el cual es el con más incidencia de 

todos los trabajos realizados en esta partida, del cual el 60% representa a la fijación de 

planchas drywall, en 10% ensamble de las planchas de drywall, 10% disposición de 

aislamiento acústico y 20% de encintado y empastado, tal como se muestra en la figura. (ver 

figura 177) 

Figura 160 Grafico pastel trabajo productivo de emplacado en muros drywall sector 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El trabajo contributorio representa el 40% del tiempo total, del cual el 31% representa la 

preparación de materiales, 21% medición, 7% fijación de puntos de anclaje, 13% de 

ubicación de instalaciones eléctricas, 14% lijado de irregularidades, 5% dar indicación y 9% 

comprobación de dilatación de las planchas, tal como se muestra en la figura. (ver figura 178) 

Figura 161 Grafico pastel trabajo contributorio de emplacado en muros drywall sector 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo no contributorio representa el 14% del tiempo total, del cual el 26% representa las 

esperas, 49% viajes y traslados de materiales, 25% tiempos ocios es tal como se muestra en 

la figura. (ver figura 179) 

Figura 162 Grafico pastel trabajo no contributorio de emplacado en muros drywall sector 

1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los resultados  

Una vez obtenido los resultados de la ocupación de toda la cuadrilla de la actividad de 

emplacado de planchas drywall, se analiza el motivo de los resultados obtenidos con el fin 

de obtener un mejor flujo de procesos en esta actividad y obtener mejores resultados en 

tiempo productivo.  

El TP representa un 46% del tiempo total, la cual es óptima ya que se busca que este tiempo 

sea mayor a los TC y TNC; teniendo como resultado una buena optimización del proceso y 

con esto una mayor productividad. 

Tabla 247 Comparación de la productividad según expediente técnico con la productividad 

real en obra 

 

NOTA: Se realizó la comparación del rendimiento obtenido con nuestros datos reales 

tomados en obra, con los datos de rendimientos por cuadrillas que se tiene en el expediente 

técnico para realizar dicha actividad, donde se muestra que nuestra productividad es mucho 

mayor a la que podemos encontrar en el análisis de precios unitarios del expediente. (ver 

tabla 271). 

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO: 15 m2 en 8 horas

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH)RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

4.10 4 7.32 0.446341463 2.240437158 1.785365854

OBRA: "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"

ACTIVIDAD: EMPLCADADO DE PLANCHAS DE DRYWALL

CUADRILLA: 04 TRABAJADORES

RENDIMIENTO:

TIEMPO(HORAS) MANO DE OBRA AVACE DIARIO (m2) PRODUCTIVIDAD (m2*HH)RENDIMIENTO (HH/m2) VEOCIDAD (m2/H)

T MO A P=A/(T*MO) R=(T*MO)/A V=A/T

4.10 4 20.35 1.240853659 0.805896806 4.963414634

PRODUCTIVIDAD  SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD  REAL EN OBRA

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO
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3.6.3 Análisis de datos para la medición del grado de confiabilidad 

 

a) Procesamiento o cálculos de la prueba 

Una vez realizado las encuestas a las contratistas, se procedió analizar cada respuesta para 

luego pasar a nuestra hoja Excel.  

b) Diagramas, tablas 

En las siguientes figuras se presentará el formato de las encuestas. 

c) Análisis de la prueba 

Una vez realizada el procesamiento de análisis de datos mediante el cuadro estadístico se 

obtendrá un porcentaje. 
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Tabla 248 Datos de encuesta realizada 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONTRATISTA O CARGO
ENCUESTADO 1

ENCUESTADO 2

ENCUESTADO 3

ENCUESTADO 4

ENCUESTADO 5

ENCUESTADO 6

ENCUESTADO 7

ENCUESTADO 8

EST. METALICAS PINTURA ACABADOS
INST. ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

VIDRIOS Y PANEL DE 

ALUMINIO
MAESTRO DE OBRA PUMA RESIDENTE DE OBRA ARQ. ESPECIALISTA

Elias Rojas Huayllapuma Walter Pinares Chanco
Edgardo milton Pejerrey 

Guerrero
Herald Alegria Zupayachi Maura Flores Ccoyorpuma William Sutta Alvaro Renato Ccolque Fuentes Luis Garcia Espinoza

7 SI X X X X X X X

1 NO X

7 SI X X X X X X X

1 NO X

4 SI X X X X

4 NO X X X X

3 SI X X X

5 NO X X X X X

¿CUAL FUE?
Restricciones, falsas 

programaciones

RETRASO DE AVANCE DE 

TRABAJO DE DRYWALL

NO TENIA CONOCIMIENTO DE 

LAS HERRAMIENTAS QUE SE 

USARON

6 SI X X X X X X

1 NO X

1 AVECES X

7 SI X X X X X X X

1 NO X

0
0:confiabilida

d nula

1
1:confiabilida

d baja
X

1 2:confiable X

3
3: muy 

confiable
X X X

2
4: excelente 

confiabilidad
X X

1
5:confiabilida

d perfecta
X

1. Ud. cree que el uso de las herramientas Last Planner Sistem  y Carta Balance ayudaron a 

la planificación y control de las actividades realizadas en la obra?

2. Volvería a usar estas herramientas de Lean Construction en los próximos proyectos que 

tenga?

3. Antes de este proyecto Ud. ¿Tenía conocimiento de estas herramientas de lean 

construcción que son Carta Balance y Last Planner? 

4. ¿Tuvo algún inconveniente al ser partícipe de las programaciones semanales?

5. ¿Es informado por parte de su jefe inmediato o el residente de obra, sobre las metas o 

tareas previstas para la semana siguiente?

6. ¿Tiene conocimiento sobre el significado de los post it de colores ubicadas en el tablero de 

evaluación de contratistas, que se encuentra en la oficina de la obra?

NO, POR QUE NO UBIERA HABIDO 

LAS EXIGENCIAS QUE SI TUVO AL 

USAR ESAS HERRAMIENTAS.

NO, POR QUE NOS AYUDO MUCO 

A IDENTIFICAR LAS 

RESTRICCIONES QUE SE 

PRESENTABAN

RTA.

9. Del 0-5 que tan confiable cree Ud. que fue aplicar estas herramientas de Lean 

Construction, considerando que:

10. Que recomendación daria para mejorar la aplicación de last Planner System

7. ¿Cuál fue la mayor restricción que tuvo según lo programado? ¿Porque?

8. ¿Cree Ud. que al no aplicar estas herramientas de Lean Construction la planificación de 

actividades hubiera sido más eficientes?

NO, NO HABIA COORDINANCION 

CON LOS TRABAJOS

NO, POR QUE NOS AYUDO 

MUCHO EN PROCESO 

CONSTRUCTIVO

NO, PORQUE HACIENDO LAS 

PLANIFICACIONES DE LOS 

TRABAJOS SE AVANZA MAS Y DE 

MANERA ORDENADA

RTA.

TOTAL

NO

Volver a hacer o nueva version NINGUNO
FALATA DE COMUNICACIÓN CON 

EL ENCARGADO DEL PROYECTO

QUE SE CUMPLAN TODAS LAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

POR PARTE DE TODO LOS 

INVOLUCRADOS DE LA OBRA 

PARA QUE SE AVANCE DE MEJOR 

NINGUNA
QUE SE CUMPLAN CON LAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

QUE SE APLIQUEN TODAS LAS 

HERRAMIENTAS DXISTENTES DE 

ESTA METODOLOGIA

VINCULAR LA HERRAMIENTA 

CON BIM CONSTRUCTION

LO QUE ME RETRASO FUE EL 

TRABAJO DE ESTRUCTURAS 

METALICAS

RETRASO EN LA ADQUISICION DE 

MATERIALES, FALTA DE 

TRANSPORTE, FLETE Y 

CUARENTENAS

FALTA DE MATERIALES Y 

SUMINISTRO DE RECURSO 

HUMANO Y MATERIAL

No tuvo mucha aplicación

RETRASO POR NO 

CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

PREDECESORAS

NO

DATOS DE ENCUESTA

PROYECTO:  "AMPLIACION DE AULAS GENERALES DEL PABELLON DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO"
ENCUESTA DE GRADO DE CONFIABILIDAD USANDO LAS HERRAMIENTA DE LAST 

PLANNER SYSTEM Y CARTA BALANCE
CONTRATISTA: PUMA ASOCIADOS S.C.R.L

UBICACIÓN: LARAPA GRANDE - SAN JERONIMO CUSCO

FECHA: 21/06/2021

NO, EN NUESTRO MEDIO ES EL 

MAS USADO Y MAS COMERCIAL

ENCUESTA DE CONFIABILIDAD

Desmontaje de arriostres por 

varias oportunidades.    

Replanteo completo de los 

anclajes

DRYWALL ESTRUCTURAS METALICAS

QUE ALGUNOS CONTRATISTAS 

NO IMPLICAN SU 

PROGRAMACION Y NOS 

RETRASABAN A LOS DEMAS 

FALTA DE COMUNICACIÓN Y 

REPLANTEO DE DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS

RTA.

NOMBRE Y APELLIDO 
Elias Rojas Huayllapuma

Walter Pinares Chanco

Edgardo milton Pejerrey Guerrero

Herald Alegria Zupayachi

Will iam Sutta Alvaro

Renato Ccolque Fuentes

Luis Garcia Espinoza

EST. METALICAS

PINTURA

ACABADOS

INST. ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

VIDRIOS Y PANEL DE ALUMINIO

MAESTRO DE OBRA PUMA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. ESPECIALISTA

Maura Flores Ccoyorpuma
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Tabla 249 Aplicación de Técnica de Kuder Richarson para evaluar las encuestas para determinar el grado de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENCUESTADO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PUNTAJE TOTAL

E01 0 0 0 1 1 1 0 3 5.640625

E02 1 1 0 1 1 1 1 6 0.390625

E03 1 1 1 0 1 1 1 6 0.390625

E04 1 1 1 0 1 1 1 6 0.390625

E05 1 1 1 0 0 0 1 4 1.890625

E06 1 1 0 1 1 1 1 6 0.390625

E07 1 1 1 0 1 1 1 6 0.390625

E08 1 1 1 0 1 1 1 6 0.390625

TOTAL 7 7 5 3 7 7 7 43 9.875

MEDIA (X) 0.875 0.875 0.625 0.375 0.875 0.875 0.875 5.375

P 0.875 0.875 0.625 0.375 0.875 0.875 0.875 1.234375

q 0.125 0.125 0.375 0.625 0.125 0.125 0.125

p*q 0.109 0.109 0.234 0.234 0.109 0.109 0.109 1.016

PREGUNTANTAS O ITEMS

    
 

X 5.375

1.234375

K 7 ITEMS

1.016

0.94622093

   

  

   

 

 𝜼 =
𝒌

𝒌  𝟏
∗
       

   
−  

Nota: Al realizar las encuetas se tienen datos de las diferentes personas involucradas en la ejecución del proyecto y las 

cuales participaron en las reuniones semanales, para ello se aplicó la técnica de Kuder Richarson obteniendo el grado de 

confiabilidad del instrumento utilizado en el proyecto de 0.946 por lo que se encuentra entre el rango de 0.72 a 0.99 con 

ALTA CONFIABILIDAD 
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4  Resultados 

4.1 Porcentaje de plan cumplido por semanas del proyecto en general: 

 

Tabla 250 PPC general del proyecto 

 

 

 

 

Nº SEMANAS %PPC

semana 1 100.0%

semana 2 100.0%

semana 3 50.0%

semana 4 70.0%

semana 5 22.0%

semana 6 50.0%

semana 7 56.0%

semana 8 75.0%

semana 9 92.0%

semana 10 72.0%

semana 11 70.0%

semana 12 81.0%

semana 13 90.0%

semana 14 59.0%

semana 15 70.0%

semana 16 71.0%

semana 17 89.0%

semana 18 93.0%

semana 19 100.0%

semana 20 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

PPC SEMANAL

%PPC

Nota: En esta tabla y grafico se muestra el resumen de PPC por semanas en general de todas las actividades que se les 

programaba a los contratistas puma asociados y a los sub contratistas de estructura metálica, drywall y piso, eléctrico, 

alpolic aluminio y vidrio y por último el de pintura. 
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Tabla 251 Resumen PPC semanal 

 

Figura 163 Resumen PPC semanal 

 

 

 

 

 

 

ITEM
ACTIVIDAD 

COMPLETADA

ACTIVIDAD NO 

COMPLETADA

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS
PPC

Semana 1 1 0 1 100.0%

Semana 2 3 0 3 100.0%

Semana 3 1 1 2 50.0%

Semana 4 14 6 20 70.0%

Semana 5 2 7 9 22.0%

Semana 6 4 4 8 50.0%

Semana 7 5 4 9 56.0%

Semana 8 9 3 12 75.0%

Semana 9 12 1 13 92.0%

Semana 10 13 5 18 72.0%

Semana 11 7 3 10 70.0%

Semana 12 17 4 21 81.0%

Semana 13 18 2 20 90.0%

Semana 14 13 9 22 59.0%

Semana 15 21 9 30 70.0%

Semana 16 15 6 21 71.0%

Semana 17 8 1 9 89.0%

Semana 18 14 1 15 93.0%

Semana 19 11 0 11 100.0%

Semana 20 11 0 11 100.0%

PROMEDIO 199 66 265 75.5%

RESUMEN PPC SEMANAL

Nota: En la tabla Nº 275 se muestra de forma más especifica la cantidad de actividades 

cumplidas y no cumplidas ambas sumando la cantidad de actividades programadas por 

las veinte semanas de las cuales sacamos un promedio de 75.5% demostrada en la figura 

Nº 181 
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4.2 Porcentaje de plan cumplido de contratista y sub contratistas: 

 

Tabla 252 Actividades realizadas por cada sub contratista 

 

Figura 164 Promedio de PPC de los sub contratistas 

 

 

 

 

 

Nº  de semanas
CONTRATISTA PUMA 

ASOCIADOS

SUB CONTRATISTA 

ESTRUCTURA METÁLICA

SUB CONTRATISTA 

DRYWALL Y PISO

SUB CONTRATISTA 

ELECTRICO

SUB CONTRATISTA ALPOLIC 

ALUMINIO Y VIDRIO

SUB CONTRATISTA 

PINTURA

Semana 1 100%

Semana 2 100%

Semana 3 100% 0%

Semana 4 79% 50%

Semana 5 33% 0%

Semana 6 0% 67%

Semana 7 75% 40%

Semana 8 100% 63% 100%

Semana 9 100% 86% 100%

Semana 10 75% 67% 75%

Semana 11 100% 75% 67% 0%

Semana 12 80% 83% 100% 50%

Semana 13 0% 100% 67% 92% 100%

Semana 14 60% 0% 38% 86% 50%

Semana 15 50% 0% 86% 56% 100% 75%

Semana 16 67% 50% 100% 50% 100% 67%

Semana 17 100% 0% 100% 0% 50% 100%

Semana 18 100% 0% 100% 92% 0% 100%

Semana 19 0% 100% 100% 0% 0% 0%

Semana 20 0% 100% 100% 100% 0% 0%

SUMA 1319% 881% 691% 918% 450% 342%

PROMEDIO 66% 49% 86% 71% 45% 57%

PPC de actividades ejecutadas por cada sub contratista

Nota: En la tabla Nº 277 se muestra de forma más especifica el PPC, pero por cada ejecutor, 

tanto contratista como subcontratistas ya antes mencionados, obteniendo el promedio por cada 

uno, el cual está representado mediante la figura Nº 183. 
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Figura 165 Resultado en el aplicativo Fieldwire 
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Nota: Las actividades subidas en el aplicativo para llevar su control fueron 208 tareas de las 

cuales al finalizar el proyecto tenemos que todas las actividades se encuentran finalmente 

ejecutadas, del grafico podemos deducir que dentro de las 208 actividades se encuentran 

cantidades de actividades del S1, S2 y S3 como también actividades paralelas a ejecutar de 

todos los sectores o 2 de ellas. 
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4.3 Productividad de mano de obra mediante carta balance: 
 

Tabla 253  Resultado de los promedios de los involucrados del proyecto 

INVOLUCRADOS PARTIDAS TP TC TNC 

Subcontratista de 

Estructuras 

Metálicas 

ANCLAJES METALICOS 30% 38% 32% 

COLUMNAS METALICAS 40% 28% 32% 

VIGAS METALICAS 41% 26% 33% 

TIJERALES METALICOS 20% 30% 50% 

INSTALACION DE COBERTURA 44% 21% 35% 

PROMEDIO 35% 29% 36% 
     

Contratista Puma 

Asociados 

VACIADO DE CONTRAPISO 52% 27% 21% 

VACIADO DE LOSA COLABORANTE 57% 23% 20% 

VACIADO SOBRE EL TANQUE ELEVADO  49% 35% 16% 

PROMEDIO 53% 28% 19% 
     

Subcontratista de 

Drywall y Pisos 

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES 44% 40% 16% 

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES S3 49% 39% 12% 

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES S2 45% 43% 12% 

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES S2 53% 37% 10% 

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES S1 50% 38% 12% 

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES S1 49% 37% 14% 

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S3  49% 37% 14% 

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S3 49% 38% 13% 

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S2 47% 41% 12% 

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S2 48% 40% 12% 

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S1 46% 41% 13% 

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S1 46% 40% 14% 

PROMEDIO 48% 39% 13% 

 

En la tabla 253 se puede observar al sub contratista de estructuras metálicas que tuvo las 

partidas de anclajes, columnas, vigas, tijerales y cobertura teniendo un porcentaje cada uno 

en TP, TC y TNC de los cuales se sacó un promedio de la misma forma para el contratista 

puma asociados y el sub contratista de drywall y piso, finalmente obtenemos un promedio 

general en la tabla 254 el cual está representado en la figura 167. 
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Tabla 254 Promedio general de Tp, Tc y Tnc. 

 

Figura 166 Promedio general de carta balance 

 

TP TC TNC

30% 38% 32%

40% 28% 32%

41% 26% 33%

20% 30% 50%

44% 21% 35%

52% 27% 21%

56% 23% 20%

49% 35% 16%

44% 40% 16%

49% 39% 12%

45% 43% 12%

53% 37% 10%

50% 38% 12%

49% 37% 14%

49% 37% 14%

49% 38% 13%

48% 41% 12%

48% 40% 12%

46% 41% 13%

46% 40% 14%

45% 35% 20%

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES S2

PARTIDAS

ANCLAJES METALICOS

COLUMNAS METALICAS

VIGAS METALICAS

TIJERALES METALICOS

COBERTURA

VACIADO DE CONTRAPISO

VACIADO DE LOSA COLABORANTE

VACIADO SOBRE EL TANQUE ELEVADO 

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES S3

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S2

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S1

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S2

PROMEDIO

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES S2

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES S1

INSTALACION DE RIELES Y PARANTES S1

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S3

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S2
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Tabla 255 Resumen comparativo de cuadrillas 

 

4.4 Grado de confiabilidad: 
 

 

 

Se aplicó la técnica de Kuder Richarson obteniendo el grado de confiabilidad del instrumento 

utilizado en el proyecto de 0.946 que representa un 94% por lo que se encuentra entre el 

rango de 81% a 100% con CONFIABILIDAD MUY ALTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO VELOCIDAD

E.T. 1.880 0.533 4.000

REAL OBRA 0.360 2.740 3.000

E.T. 1.110 0.900 10.000

REAL OBRA 1.110 0.900 7.770

E.T. 0.114 8.800 1.250

REAL OBRA 0.275 3.631 1.928

E.T. 0.469 2.131 1.876

REAL OBRA 1.338 0.747 5.359

E.T. 0.407 2.459 1.627

REAL OBRA 1.131 0.885 4.522

E.T. 0.396 2.527 1.627

REAL OBRA 1.129 0.886 4.460

E.T. 0.426 2.350 1.702

REAL OBRA 1.183 0.845 4.733

E.T. 0.458 2.186 1.830

REAL OBRA 1.305 0.766 5.220

E.T. 0.446 2.240 1.785

REAL OBRA 1.241 0.806 4.963

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S1

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S1

ANCLAJES METALICOS

VACIADO DE CONTRAPISO

VACIADO DE LOSA COLABORANTE

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S3

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S3

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S2

EMPLACADO DE PLANCHAS DRYWALL S2

PARTIDAS

 𝜼 =
𝒌

𝒌  𝟏
∗
       

   
− = 𝟎. 𝟗𝟒𝟔 = 𝟗𝟓%  
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5  Discusión 

a) Contraste de resultados con referentes del marco teórico 

Last Planner System: 

Los resultados encontrados en la investigación con respecto a una de las herramientas de 

Lean construction que es Last Planner System el cual nos permitió medir el PPC semanal 

(porcentaje de plan cumplido) en el proyecto “Ampliación de aulas generales del pabellón de 

derecho de la Universidad Andina del Cusco”, es de 75.5%, demostrando que la herramienta 

LPS evidencia un aumento en la planificación de actividades para las 20 semanas; en 

comparación con los resultados de los antecedentes tomados de referencia. 

En tal sentido el autor (Arenas Ortega, 2018) sostiene en su tesis “Mejora de la Gestión en 

Obra de la Especialidad de Estructuras con la Aplicación del “Lean Construction” que tiene 

un PAC (Porcentaje de Asignaciones completadas) del 100% tomando en consideración que 

|la toma de datos solo fue de tres semanas. 

Así mismo (Castaño Jimenez, 2014) en su tesis “Implementación del sistema de planeación 

y control “Last Planner” en el tramo 2b del corredor parcial de envigado para mejorar la 

confiabilidad y reducir la incertidumbre en la construcción” nos muestra resultados de 29 

semanas, en donde la evolución del PAC  promedio es de 61% mencionando también que 

dichos resultados finales podrían tomarse como base para futuros casos de implementación 

en la empresa y en general para el sector de la infraestructura y la construcción. 

Finalmente el autor (Angeli Gutierrez, 2017) en su tesis “Implementación del Sistema Last 

Planner en edificación de Altura en una Empresa Constructora: Estudio de casos de dos 

Edificios en las Comunas de las Condes y San Miguel” nos muestra dos resultados debido a 

que la implementación fue en una primera obra de 13 semanas obteniendo un PAC de 49%, 

y en una segunda obra de 35 semanas obteniendo un PAC de 58%. 

Carta Balance: 

Los resultados encontrados en la aplicación de la herramienta Carta Balance y obtener la 

productividad de la mano de obra en el proyecto: “Ampliación de aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad Andina del Cusco” de actividades específicas es del 
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45%, demostrando que la utilización de esta herramienta evidencia un aumento en la 

productividad; en comparación con los resultados de los antecedentes tomados de referencia. 

De tal forma el autor (Cosi Guzman, 2017) en su tesis “Diagnóstico y evaluación de los 

niveles de productividad en la construcción mediante la filosofía lean construction en la 

ciudad de Tacna” presenta como resultados que cuenta con un nivel de 41% de trabajo 

productivo, 34% trabajo contributorio y 25% en trabajo no contributorio en base a esto, se 

afirma que se tiene un sector construcción de infraestructura educativa con pérdida 

superficial y alta presencia de pérdida interna. 

Así mismo el autor (Arenas Ortega, 2018) en su tesis “Mejora de la Gestión en Obra de la 

Especialidad de Estructuras con la Aplicación del “Lean Construction” obtiene los siguientes 

resultados, para carta balance una mejora en tiempo productivo de 37% a 45% para la 

ejecución de un 1er nivel, para TC: una mínima variación de aumento del 43% a 45%, para 

TNC: un significativo deceso ya que se inició con TNC: 20% llegando hasta un 10% que le 

permite ejecutar trabajos más limpios y ordenados, indicando que el procedimiento mejora y 

mostrando una calidad diferente. 

Así mismo el autor (Ccorahua Chirinos, 2016) en su tesis “Estudio del rendimiento y 

productividad de la mano de obra en las partidas de asentado del muro de ladrillo, enlucido 

de cielo raso con yeso y tarrajeo de muros en la construcción del Condominio Residencial 

Torre Sol. Realizado en la ciudad del Cusco” presenta los siguientes resultados para asentado 

de muro ladrillo tipo bloquer (TP: 36% TC: 36% TNC: 28%), Tarrajeo de muros interiores 

(TP: 38% TC: 32% TNC: 30%) y enlucido de cielo raso yeso (TP: 35% TC: 34 TNC: 31%) 

tomando en comparación con los siguientes autores: 

➢ Virgilio Ghio (TP: 28% TC: 36% TNC: 36%) 

➢ Morales y Galea (TP: 30% TC: 44% TNC: 25%) 

Adicionalmente el autor (Corahua Romero & Lozano Lazarte, 2016) en su tesis “Aplicación 

de la filosofía Lean Construction en la productividad de la mano de obra en los elementos 

estructurales: columnas, placas, vigas y losas aligeradas de la residencial Gold San Francisco 

en la ciudad del Cusco” nos muestra que mediante la aplicación de las 5s metodología de 

lean construction , en la Residencial Gold San Francisco, la productividad de la mano de obra 
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experimentó un incremento de 31.4% a 39.5% con un efecto positivo de 8.1%, explicando 

que en columnas tiene una productividad del 40.9%, en placas un 37.9%, en vigas un 39.8% 

y en losas aligeradas un 39.6% y haciendo un comparativo estadísticamente con los 

siguientes autores: 

➢ Morales y Galea (2005) citado por Botero y Álvarez (2004: 24) con una productividad 

de 32% 

➢ Ghio (2001) con una productividad de 28% 

➢ Colombia según Botero y Álvarez (2004), el índice de productividad alcanzado es de 

49% 

➢ Chile según Serpell (1995) citado por Botero y Álvarez (2004: 24), alcanzan un índice 

de productividad del 47%.  

Finalmente el autor (Cordero Rosales, 2015) en su tesis “Incorporación de conceptos de la 

metodología Lean en la fabricación y montaje de estructuras metálicas” utiliza la 

metodología LEAN y técnicas aplicadas a ella, como diagramas de flujo, análisis 80-20 o 

parapeto, diagramas de causa efecto y finalmente carta balance para revisar la productividad 

teniendo un TP de 57% considerando la toma de datos de 120 min y para una actividad en 

específico, tomando en consideración que no existen muchos antecedentes de estructuras 

metálicas, e instalación de drywall y piso, considerando también que el diagnostico de esta 

tesis es antes de la pandemia que hoy día seguimos viviendo.   

 Grado de confiabilidad: 

Los resultados encontrados en la investigación con respecto al grado de confiabilidad 

realizada mediante una encuesta en el proyecto “Ampliación de aulas generales del pabellón 

de derecho de la Universidad Andina del Cusco”, es del 94%, demostrando que se encuentra 

entre el rango de 81% a 100% con CONFIABILIDAD MUY ALTA. 

Según el autor (Bachman, 1990) citado de (Cajigal Molina, 2021) nos explica del coeficiente 

de confiabilidad de Kuder – Richardson son empleadas para calcular la confiabilidad de algún 

instrumento o alguna prueba, a partir de sus estadísticas de las preguntas del mismo, 

concretamente sus medias y sus varianzas. Las fórmulas de Kuder-Richardson es aplicado 
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solo en instrumentos con ítems dicotómicos que puedan ser codificados con 1 – 0 (Correctos 

– Incorrecto, Si – No, etc). 

 

b) Interpretación de los resultados encontrados en la investigación 

Se evidenció que mediante la aplicación de Last planner system (herramienta de LEAN) 

pudimos determinar el PPC semanal del proyecto “Ampliación de aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad Andina del Cusco” teniendo una buena planificación 

del 75.5%. Los resultados obtenidos demostraron que si tuvo influencia positiva las 

programaciones semanales de las 20 semanas y la toma de restricciones de igual forma que 

se liberaron para una buena planificación. 

Adicionalmente, la medida del PAC promedio de los antecedentes nacionales e 

internacionales usados en la investigación es de 67% estos datos difieren de la planificación 

alcanzada en este estudio el cual fue de 75.5%, evidenciando un aumento de la planificación 

semanal. 

Con respecto a la productividad de la mano de obra de las partidas de concreto, estructuras 

metálicas e instalación de drywall y pisos es la siguiente: 45% en trabajo productivo, el 32% 

al trabajo contributorio y el 22% corresponde al trabajo no contributorio. Los resultados 

obtenidos en la investigación demostraron una influencia positiva en comparación con los 

antecedentes nacionales e internacionales mencionados en esta investigación teniendo un 

promedio del 41.6%, cabe mencionar que según autores como Morales y Galea (2005) y Ghio 

(2001) que presentan una productividad de 32% y 28% respectivamente igual presentan una 

influencia positiva. 

Es importante mencionar que al realizar la comparación del expediente técnico con lo real en 

obra para determinar la productividad, rendimiento y velocidad solo se realizó de partidas 

que se encuentran en la tabla Nº 256 debido a que no todas las partidas estaban en el E.T. 

Finalmente, mediante el autor (Bachman, 1990) citado en (Cajigal Molina, 2021) se obtuvo 

un grado de confiabilidad según la fórmula de Kuder - Richardson del 95% el cual está dentro 

del rango 81% a 100% obteniendo una confiabilidad muy alta, lo cual establece dicho autor 

demostrando una influencia positiva y un excelente grado de confiabilidad. 
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c) Comentario de la demostración de la hipótesis 

La sub hipótesis Nº01 de la investigación indica que la aplicación de Last planner system 

influye en un 65% del porcentaje de plan cumplido (PPC) en todo el proyecto. 

El porcentaje de PPC hallada en este estudio es de 75.5% en comparación con el promedio 

de los antecedentes ya mencionados que es de 67% evidenciando una diferencia del 8.5%, lo 

que demuestra un impacto positivo en la planificación semanal. 

De la misma forma la sub hipótesis Nº02 de la investigación nos indica que mediante la 

aplicación de carta balance mejora el trabajo productivo en un rango del 40% a 50% de las 

partidas especificadas. 

El porcentaje de TP hallada en este estudio es de 45% en comparación con el promedio de 

los antecedentes ya mencionados que es del 41.6% evidenciando una diferencia del 3.4%, lo 

que demuestra un impacto positivo en la productividad de mano de obra. 

Finalmente, la sub hipótesis Nº03 de la investigación que nos indica un grado de 

confiabilidad alta del 61% al 80% en la planificación y control por parte de los involucrados 

directos del proyecto. En el que nuestro porcentaje hallado del grado de confiabilidad es del 

95% comprobado mediante la encuesta realizada a los involucrados del proyecto, mediante 

el autor mencionado. 

d) Aporte de la investigación 

Se realizó la presente investigación a fin de tener un antecedente en la implementación de 

Last planner system y productividad de la mano de obra en las partidas de estructuras 

metálicas, instalación de drywall y pisos ya que en la actualidad no contamos con muchos 

antecedentes de este tipo de partidas para así mejorar los procesos constructivos en el sector 

de la construcción. 

e) Incorporación de temas nuevos que se han presentado durante el proceso de 

investigación que no estaba considerado dentro de los objetivos de la 

investigación 

La aplicación del aplicativo móvil de Fieldwire que fue el punto de enlace para la 

coordinación y optimización del proyecto. 

▪ Estar al tanto de que hizo cada persona, generando calendarios de trabajo. 
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▪ Coordinando eficazmente, asignando tareas, trabajando siempre con los planos más 

actuales y compagina a la obra con la oficina. 

▪ Capturando información de acuerdo a la obra y disminuya las discrepancias de los 

trabajos realizados. 

▪ Accediendo a planos, tareas, fotos, formularios y archivos del proyecto, todos son 

accesibles y sin estar conectado a una red. 

Esto a su vez mejorando el grado de confiabilidad y teniendo como antecedente para otras 

obras a futuro que también quieran aplicar las herramientas de lean construction obteniendo 

información de este aplicativo.  
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Glosario 

Lean construcction: Reducción de pérdidas en actividades de construcción 

Last planner system: Sistema de metodología Lean aplicada a la construcción para 

conseguir mayor fiabilidad de las planificaciones realizadas. 

Carta balance: Equilibrio de una cuadrilla que mide el rendimiento de la mano de obra 

Grado de confiabilidad: Probabilidad máxima con la que podríamos asegurar que el 

parámetro a estimar se encuentra dentro de nuestro intervalo estimado. 

TC: trabajo contributorio 

TP: trabajo productivo 

TNC: trabajo no contributorio 

PPC: Porcentaje de partes cumplido 

Desperdicio: Actividad que no genera o crea valor. 

Rendimiento: Cantidad de recursos usados para realizar una unidad de producción. 

Flujo: Es el movimiento de los materiales y/o información a través de la red de unidades de 

producción. 

Planificación: Es la "toma anticipada de decisiones" 

Planificación maestra: Es plantear los hitos que se requieren para cumplir con los objetivos 

propuestos. 

Planificación semanal: De las actividades y asignaciones que se tienen listas, se deben 

seleccionar aquellas que entraran en la ventana de programación semanal, la cual entrega 

actividades liberadas luego de la aplicación de un análisis de restricciones 

Hitos: Son puntos identificables que resumen la conclusión de un conjunto de importantes 

tareas relacionadas. 

Restricciones: Nos permite identificar los posibles factores y/o causas que generen los 

cuellos de botella de nuestros procesos constructivos, 



 
 

468 
 

Planificación lookahead: Actividades que abarcan un periodo de 4 o 6 semanas. Los “Last 

Planner” seleccionan y disgregan las actividades en asignaciones, para posteriormente hacer 

un análisis de restricciones. 

Productividad: Es el incremento de la producción por hora-trabajo o por tiempo gastado. 

Control: Proceso de definir, coordinar y determinar el orden en que deben realizarse las 

actividades con el fin de lograr eficiencia. 

Optimizar: Buscar mejores resultados, en el desempeño de alguna tarea.  

Flujo continuo: El flujo sea constante sin pausa y sin que se produzca ningún tipo de 

transición entre unas operaciones u otras. 

Estructuras metálicas: Son las que la mayor parte de los elementos o partes que la forman 

son de metal (más del 80%), normalmente de acero. 

Drywall: Se trata de un sistema compuesto por perfiles metálicos unidos con tornillos y 

revestidos por placas de fibrocemento y yeso. 

Contrapiso:  Es la primera capa que se realiza en contacto con la tierra en una construcción, 

un mediador entre el terreno natural y el piso final o solado 

Losa colaborante: Conocida mundialmente como steel deck es un sistema constructivo 

para losas de entrepiso que se compone una chapa de acero nervada inferior apoyada sobre 

un envigado y que permite recibir el hormigón vertido que completa la losa. 

Fieldwire: Aplicativo móvil que es el punto de enlace para la coordinación de las obras, 

optimización en obra, coordinación de proyectos. 
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Conclusiones 
 

Conclusión N° 1 

En la presente investigación se evaluó la influencia de las herramientas Last Planer System 

y Carta Balance para mejorar la planificación, control y productividad de mano de obra en la 

ejecución del proyecto “Ampliación de las aulas generales de pabellón de derecho de la 

Universidad Andina del Cusco” 

Se logró demostrar la hipótesis general “la aplicación de las herramientas Last Planner 

System y Carta Balance influyen de manera positiva en la planificación y control de la 

ejecución del proyecto puesto que se obtuvieron buenos resultados después de la aplicación 

de dichas herramientas como se puede ver en las tablas Nº 275 y Nº 279 respectivamente y 

se vieron reflejadas en la ejecución del proyecto. 

Se puede señalar también la importancia de la aplicación de estas herramientas en la 

ejecución de este proyecto puesto que la mayoría de ejecutores fueron subcontratistas en 

diferentes áreas y este ayudo a tener un mejor flujo de trabajo. 

Conclusión N° 2 

Se logró demostrar la sub hipótesis N° 01 que la planificación de actividades mediante la 

aplicación de Last Planner System influye en más de un 65% el porcentaje de plan cumplido 

(PPC) como se muestra en la tabla ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en l

a ejecución del proyecto “Ampliación de las aulas generales de pabellón de derecho de la 

Universidad Andina del Cusco”. 

Numéricamente hablando usando y de acuerdo a los resultados obtenidos del procesamiento 

de todos nuestros datos esta herramienta demostró que el porcentaje de plan cumplido (PPC) 

en este proyecto fue de un 75.5% superando el 65% planteado en la sub hipótesis. 

Conclusión N° 3 

Se logró demostrar la sub hipótesis N° 02 “La aplicación de la herramienta Carta Balance 

mejora el trabajo productivo en un rango de 40% a 50% en las partidas de estructuras 
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metálicas, arquitectura en la ejecución del proyecto “Ampliación de las aulas generales de 

pabellón de derecho de la Universidad Andina del Cusco”. 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de esta herramienta donde el resultado del trabajo 

productivo fue de un 45%, en trabajo contributorio un 35% y el trabajo no productivo un 

19% en las partidas específicas de estructuras metálicas y Arquitectura como se muestra en 

los resultados en la tabla Nº 279 resultado de los promedios de los tiempos productivos, 

contributorios y no contributorios. 

La interpretación del resultado se dio mediante la comparación del expediente técnico (APU) 

y la toma de datos en obra (CAMPO) para algunas partidas ya mencionadas, ya que no todas 

se encontraban en el expediente técnico. (Ver tabla Nº 257) 

Conclusión N° 4 

En la presente investigación se logró demostrar la sub hipótesis N° 03 que las herramientas 

Last Planner System y Carta Balance presentan un grado de confiabilidad en un rango de 

81% a 100 %. 

Con los resultados obtenidos mediante la aplicación de la técnica de Kuder – Richadson se 

tuvo como resultado que el coeficiente de confiabilidad es de 94% estando en el rango de 

81% y 100%, lográndose obtener una muy alta confiabilidad entre los participantes e 

involucrados del proyectó a quienes se les hizo la encuesta, ver en Tabla 249 Aplicación de 

Técnica de Kuder Richarson para evaluar las encuestas para determinar el grado de 

confiabilidad 

También se llegó a conocer las causas por las cuales hubo trabajos o actividades retrasadas y 

la perspectiva de ellos acerca de las herramientas utilizadas a lo largo de la ejecución del 

proyecto “Ampliación de las aulas generales de pabellón de derecho de la Universidad 

Andina del Cusco”. 

Conclusión N° 5 

Se concluyó que la productividad real en obra en las partidas consideradas en Carta Balance 

es mayor que la productividad que se encuentra en el análisis de precios unitarios del 
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expediente técnico del proyecto “Ampliación de las aulas generales de pabellón de derecho 

de la Universidad Andina del Cusco”. 

Conclusión N° 5 

Se concluyo que con la aplicación de estos métodos y herramientas que se han utilizado se 

logró cumplir con el tiempo planificado en el expediente técnico, sin ampliaciones ni 

reducciones de plazo, demostrando así la eficacia de lo planificado. 
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Recomendaciones 

Recomendación N° 1 

Se recomienda la implementación de las herramientas de Last Planner System y Carta 

Balance para la mejora de planificación, control y productividad de mano de obra en 

empresas de nuestra localidad, capacitando al personal y también a las personas que 

intervengan en la ejecución del proyecto y así se obtendrá mejores resultados optimizando 

tiempos y costos. 

Recomendación N° 2 

Se recomienda replicar, desarrollar y mejorar la investigación utilizando la herramienta de 

Last Planner System en las próximas obras a realizarse ya sea en el sector público o privado 

para mejorar el flujo de los trabajos en las diferentes partidas. 

Recomendación N° 3 

Se recomienda también que todos los profesionales de nuestra carrera ingeniería Civil estén 

capacitados en estos temas puesto que son herramientas que se tendrán que usar de manera 

continua en todas las obras tanto en nuestra localidad y fuera de ella. 

Recomendación N° 4 

Se recomienda investigar e implementar las herramientas de Last Planner System y Carta 

balance en el sector público, ya que se ha evidenciado la reducción de tiempos en la 

producción y costos, beneficiosas para los proyectos de inversión pública. 

Recomendación N° 5 

Para futuros estudios y/o investigaciones se recomienda mejorar los flujos de trabajos en las 

partidas en las que se aplicó Carta Balance, para identificar la actividad en la que se encuentra 

los tiempos con más demora o con más porcentaje de trabajo contributorio y trabajo no 

contributorio. 
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Recomendación N° 6 

Se recomienda hacer una retroalimentación e implementación en los futuros proyectos con 

los nuevos rendimientos reales hallados según nuestros datos   obtenidos en partidas 

específicas en la ejecución de este proyecto 
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Anexos  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 

 

DIMENSION INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

DE INGENIERIA 
MÉTODO 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Dependiente     

• Recopilación de 

información. 

• Reuniones con los 

involucrados directos del 

proyecto. 

• Estudiar las propiedades 

del método de Last 

Planner.  

• Obtener el PPC semanal 

• Establecer el 

cumplimiento de obra. 

• Preparar flujos de trabajo 

y rendimiento de 

trabajadores. 

• Realizar encuestas a los 

involucrados directos 

para la realización del 

proyecto.  

¿Cuál es la influencia del uso de las 

herramientas Last Planner System y 

Carta Balance en la planificación y 

control en la ejecución de la obra del 

proyecto Ampliación de las aulas 

generales del pabellón de derecho de la 

Universidad Andina Del Cusco? 

 

 

Determinar la influencia del uso de las 

herramientas Last Planner System y Carta 

Balance en la planificación y control en la 

ejecución de la obra en el proyecto 

“Ampliación de las aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad 

Andina Del Cusco”. 

 

 

 

La aplicación de Last Planner System y 

Carta Balance influyen en la planificación 

y control en la ejecución del proyecto 

“Ampliación de las aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad 

Andina del Cusco” 

 

 

Planificación 

  

 

 

 

Productividad 

Cronograma 

planificado 

 

Excel  

 

 

Aplicativo Fieldwire 
Cronograma real 

Control 

PPC 
 

Fichas Técnicas 

Análisis de 

restricciones 

 

Causas de 

incumpliendo 

 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Independiente     

 

¿De qué manera influye el uso de la 

herramienta Last Planner System en el 

manejo de la planificación en la etapa de 

construcción del proyecto Ampliación de 

las aulas generales del pabellón de 

derecho de la Universidad Andina Del 

Cusco? 

 

Señalar la influencia mediante el uso de la 

herramienta Last Planner System en el 

manejo de la planificación en la etapa de 

construcción en la ejecución del proyecto 

“Ampliación de las aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad 

Andina”  

 

La planificación de actividades mediante 

la aplicación de Last Planner System 

influyen en un 65% el porcentaje de plan 

cumpliendo (PPC) en la ejecución del 

proyecto “Ampliación de las aulas 

generales del pabellón de derecho de la 

Universidad Andina del Cusco” 

Last Planner 

System 

 

 

 

Planificación  

Plan maestro  

Looh Ahead 
 

Plan semanal 

Excel 

 

Fichas Técnicas 

 

 

¿Cómo mejora el uso de la herramienta 

Carta Balance en el control y 

optimización de la mano de obra en las 

partidas de estructuras metálicas y 

arquitectura del proyecto Ampliación de 

las aulas generales del pabellón de 

derecho de la Universidad Andina? 

 

Evaluar de qué manera mejora el uso de la 

herramienta Carta Balance en el control y 

optimización de la mano de obra en las 

partidas de estructuras metálicas y 

arquitectura en el proyecto “Ampliación 

de las aulas generales del pabellón de 

derecho de la Universidad Andina Del 

Cusco”. 

La aplicación de la herramienta Carta 

Balance mejora el trabajo productivo en 

un rango de 40% a 50% en las partidas de 

estructura metálicas y arquitectura en la 

ejecución del proyecto “Ampliación de 

las aulas generales del pabellón de 

derecho de la Universidad Andina del 

Cusco” 

Carta Balance 

 

 

 

Tiempo 

Trabajo productivo 

 

 

Trabajo contributorio 

Excel 

 

Fichas Técnicas 

Trabajo no 

contributorio 

 

     

Encuestas 

Grado de percepción 

Consistencia 

 

¿Cuál es el grado de confiabilidad del 

uso de las herramientas Last Planner 

System Y Carta Balance en la 

planificación y control por parte de los 

involucrados directos del proyecto 

Ampliación de las aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad 

Andina Del Cusco? 

Determinar el grado de confiabilidad del 

uso de las herramientas de Last Planner 

System y Carta Balance en la 

planificación y control por parte de los 

involucrados directos del proyecto 

“Ampliación de las aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad 

Andina Del Cusco”. 

Las herramientas Last Planner System y 

Carta Balance presenta un grado de 

confiabilidad alta del 61% al 80% en la 

planificación y control por parte de los 

involucrados directos del proyecto 

“Ampliación de las aulas generales del 

pabellón de derecho de la Universidad 

Andina Del Cusco” por parte de los 

involucrados directos. 

Grado de 

confiabilidad 

 

 

 

Análisis 

estadístico 

 

 

 

Estadística 

 


