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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consistió en la evaluación de la influencia de la 

implementación de la metodología Virtual Desing and Construction (VDC) en el tiempo 

durante la etapa de acabados de la obra “Torre Castella” ejecutada por la constructora Grupo 

Degol SAC en el año 2021 en el distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco y región de 

Cusco. 

El propósito de esta investigación es determinar la influencia de la implementación de la 

metodología Virtual Desing and Construction en el tiempo durante la etapa de acabados de la 

obra “Torre Castella”. 

La metodología abarcada en esta investigación cuenta con un enfoque cuantitativo del tipo 

descriptiva, hipotética-deductiva, cuyo diseño metodológico es no experimental con carácter 

transversal. 

Para conseguir los objetivos y validar las hipótesis planteadas, se recopilaron los datos en 

campo a través de nuestros formatos diseñados para ese fin, en donde se obtuvo el porcentaje 

de plan cumplido PPC por semanas, las restricciones de cada actividad y las causas de 

incumplimiento. 

De acuerdo a la evaluación de la implementación los resultados obtenidos fueron  que se logró 

concluir la obra “Torre Castella” 14 días antes del cronograma inicial, con la implementación 

de las Sesiones ICE se obtuvo la liberación del 82% de restricciones lo que contribuyó a lograr 

en promedio un 83% de Porcentaje de Plan Cumplido PPC lo que garantiza la confiabilidad de 

la planificación, control y seguimiento de las actividades, y por último se realizó los modelos 

virtuales BIM  con un nivel de detalle de LOD 300. 

PALABRAS CLAVES 

Virtual Desing and Construction, Sesiones ICE, Restricciones, Porcentaje de Plan Cumplido 

(PPC) y Building Information Modeling (BIM). 
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ABSTRACT 

The present research work consisted in the evaluation of the influence of the implementation of 

the Virtual Design and Construction (VDC) methodology over time during the finishing stage 

of the work "Torre Castella" executed by the construction company Grupo Degol SAC in the 

year 2021 in the district of San Jerónimo, province of Cusco and region of Cusco. 

The purpose of this research is to determine the influence of the implementation of the Virtual 

Design and Construction methodology over time during the finishing stage of the "Torre 

Castella" work. 

The methodology covered in this research has a quantitative approach of the descriptive, 

hypothetical-deductive type, whose methodological design is non-experimental with a 

transversal nature. 

In order to achieve the objectives and validate the hypotheses proposed, the data was collected 

in the field through our formats designed for that purpose, where the percentage of the PPC 

plan fulfilled per week, the restrictions of each activity and the causes of non-compliance were 

obtained. 

According to the evaluation of the implementation, the results obtained were that the work 

"Torre Castella" was completed 14 days before the initial schedule, with the implementation of 

the ICE Sessions, the release of 82% of restrictions was obtained, which contributed to 

achieving On average, an 83% Percentage of PPC Plan Fulfilled, which guarantees the 

reliability of the planning, control, and monitoring of activities, and finally, the virtual BIM 

models were made with a level of detail of LOD 300. 

KEYWORDS 

Virtual Design and Construction, ICE Sessions, Restrictions, Percentage of Complied Plan 

(PPC) and Building Information Modeling (BIM). 
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INTRODUCCION 

En la actualidad en nuestro país se viene implementando en algunos proyectos de ingeniería, 

sobre todo en el sector privado la metodología Virtual Design and Construction, en los cuales 

se puede observar la mejora en la productividad y optimización de tiempo; a diferencia de la 

región de Cusco que no se conoce mucho sobre dicha metodología. 

La razón de esta investigación es dar a conocer sobre las ventajas que tiene la aplicación de la 

metodología VDC en la productividad en los proyectos de ingeniería, y para que las personas 

que consulten este documento puedan aprender no solo la teoría sino como aplicar dicha 

metodología en una obra. En nuestro caso fue la primera vez que se aplicó una metodología de 

mejora en la Constructor Grupo Degol, por consiguiente, obtuvimos lecciones aprendidas que 

serán consideradas en próximos proyectos de la empresa y de otras entidades. 

Podemos darnos cuenta que en una construcción tradicional que los proyecto no logran finalizar 

en la fecha programada, sino que se tiene ampliaciones de presupuesto y plazo, esto se debe a 

la falta de comunicación que existe entro los involucrados, ya que cada especialidad trabaja a 

su manera y no existe un trabajo colaborativo, lo que produce que los interesados no tengan 

claro los objetivos que se tiene que cumplir en la semana y eso hace que se retrasen los trabajos. 

Asimismo, antes de iniciar una actividad o partida no se evalúa las restricciones que tiene que 

ser liberadas para que puedan realizarse con normalidad.   

A diferencia que al aplicar la metodología VDC nos enfocamos en el trabajo colaborativo, en 

que participen todos los interesados en las Sesiones ICE, para tengan en claro cuáles son los 

objetivos a cumplir y conocer cuáles son los hitos principales, también en levantar las 

restricciones antes de iniciar la actividad, para que no se tenga retrasos en los trabajos. Y al usar 

los modelos virtuales se identifica las restricciones que se tiene entre especialidades y poder 

tomar decisiones en cortos plazos.   
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1. Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.1.      Identificación del Problema 

1.1.1. Descripción del problema  

En la industria de la Arquitectura, Ingeniería y construcción (AEC), Se tiene un extenso historial 

de baja productividad y mínima transformación digital en comparación a otras industrias. Según 

McKinsey & Company la Industria AEC representa un 13% del producto bruto interno del 

Mundo y en los últimos 20 años la productividad en la construcción solo se ha incrementado 

en 1%, como se observa a continuación. 

Figura 1 

Tendencias de crecimiento de la productividad global 

Nota: En la figura se observa que, a nivel mundial, el crecimiento de la productividad laboral 

está por detrás del de la manufactura y la economía total. Tomado de Reinventing Construction: 

A Route to Higher Productivity (p. 6), por McKinsey & Company. 2017. 

En ese sentido, El PBI nacional en el sector construcción vendría a ser una de las actividades 

económicas más importantes del país, ya que genera oportunidades de empleo, inversión en 

recursos de materia prima, entre otros. Por lo que esto influye en el desarrollo de nuestro país, 

pero estos proyectos enfrentan diversas problemáticas, falencias, ausencia de metodologías y 

sobre todo seguir usando la construcción tradicional.   

Así mismo en la construcción tradicional los especialistas de los proyectos no tienen la cultura 

de trabajar colaborativamente, esto implica que en la mayoría de los proyectos se observe 

desperdicios, demoras, problemas entre especialidades, mala calidad, ampliaciones de plazo y 

a la larga pérdidas económicas para las empresa u organizaciones. 



2 
 

Po lo tanto el enfoque de la metodología Virtual Design Construction busca una comunicación 

efectiva entre todos los involucrados del proyecto (Cliente, Gerente, Contratistas, Ing. Civil, 

Arquitecto, Ing. Eléctrico, Ing. Sanitario, Maestro de obra, etc), además busca gestionar la 

reducción de los recursos innecesarios y la disminución de la variabilidad a través del trabajo 

colaborativo con en el uso de la sinergia de las herramientas tecnológicas BIM y optimización 

de procesos con Lean Construction. 

Walker (2017), indica en la encuesta de Harvard Business Review que el 85% de los 

encuestados afirman que contar con una combinación de la tecnología, los procesos y la cultura 

son de vital importancia, como se ve en la figura 2. Sin embargo, superando el cincuenta por 

ciento de los encuestados comentaron que la cultura representa la principal causa que limita el 

desarrollo de la transformación digital. (pág. 2) 

Figura 2  

Obstáculos de la Transformación Digital  

Nota: En la siguiente figura se observa los distintos obstáculos que se tiene para llevar a cabo 

una transformación digital. Tomado de la Encuesta de Servicios Analíticos de Harvard 

Business Review (p. 2), por Walker, M. 2017. 

Si bien la metodología VDC en el Perú, en estos últimos años recién está creciendo con 

referencia a la implementación son pocas las empresas las que desarrollan integralmente la 

metodología, considerando el uso de la tecnología, optimización de procesos y la cultura 

organizacional. Que son pilares claves para tener una coordinación y comunicación 

multidisciplinaria más eficaz durante el ciclo de vida del proyecto, ya que brinda a los 

profesionales las herramientas que ayudan a optimizar la planificación y ejecución del proyecto. 
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1.1.2. Formulación interrogativa del problema 

1.1.2.1. Formulación interrogativa del Problema General  

¿De qué manera influye la implementación de la metodología Virtual Desing and 

Construction en el tiempo durante la etapa de acabados de la obra “Torre Castella”? 

1.1.2.2. Formulación Interrogativa de los Problemas Específicos  

¿De qué manera influye la implementación de las Sesiones ICE en el tiempo durante la etapa 

de acabados de la obra “Torre Castella”? 

¿De qué manera influye la implementación del Sistema Last Planner System en el tiempo 

durante la etapa de acabados de la obra “Torre Castella”? 

¿De qué manera influye la implementación los modelos virtuales en el tiempo durante la 

etapa de acabados de la obra “Torre Castella”? 

1.2.Justificación e importancia de la investigación 

1.2.1. Justificación técnica   

Hoy en día dentro de los proyectos de ingeniería se puede observar pérdidas en costo y 

mayor ampliación de plazo, esto se debe a que se sigue usando los procesos tradicionales 

en la mayoría de proyectos.   

Viendo los excelentes resultados de las grandes potencias de Europa y Asia se observa una 

mayor productividad y optimización en tiempo, costo en sus infraestructuras tanto en una 

entidad pública como privada, esto se debe a que se viene utilizando metodologías de 

mejora de procesos de la mano con la tecnología. 

Con la presente investigación se busca alcanzar mayor optimización en la ejecución durante 

la etapa de acabados de la obra “Torre Castella” usando la metodología Virtual Design and 

Construction. 

1.2.2. Justificación social  

En los últimos años las aplicaciones de estas nuevas metodologías están demostrando 

buenos resultados en cumplimiento y optimización de la entrega de proyectos generando 

mayor transparencia durante todo el proceso de construcción de los proyectos, es por ello 

que varios profesionales optan por capacitarse en estas nuevas metodologías. Por lo que es 

importante que los estudiantes de nuestra facultad de ingenierías y arquitectura de la 

Universidad Andina del Cusco tengan no solo conocimientos teóricos de estas 
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metodologías, sino que también sepan implementarlo en sus proyectos y esto directamente 

ayudará al desarrollo y crecimiento del Cusco y del Perú. 

La presente investigación es un aporte que ayudará a ampliar los conocimientos de 

implementación del Virtual Design and Construction, Building Information Modeling y 

Lean Construction beneficiando no solo a los estudiantes de la Facultad de Ingenierías y 

Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco, sino a Empresas Privadas como 

Constructoras, Inmobiliarias, etc.; y a las Entidades Públicas tales como el Gobierno 

Regional y Municipalidades. 

1.2.3. Justificación por viabilidad  

Se obtuvo la información como planos, cronograma, presupuesto, etc brindadas por la 

Constructora Grupo Degol y facilidades tales como la disposición de los actores del 

proyecto (Residencia, Gerencia, Contratistas, etc) para poder realizar la implementación en 

la obra, por consiguiente, es viable.  

1.2.4. Justificación por relevancia  

El propósito de este estudio fue difundir el uso y desarrollo de estas metodologías como 

Virtual Design and Construction, Building Information Modeling y Lean Construction en 

la etapa de acabados de la obra “Torre Castella”, identificar las ventajas que se tiene al 

implementarlo en los proyectos de construcción  

Esta investigación propone un aporte en la optimización de tiempo de la etapa de acabados 

durante la ejecución de la obra “Torre Castella” y lecciones aprendidas de la 

implementación del Virtual Design and Construction la cual podrá ser de consideración en 

proyectos futuros ya sea para la empresa y/o otras entidades. 

1.3.Limitaciones de la investigación 

El estudio se limita:  

➢ A la etapa de acabados de la obra “Torre Castella”. 

➢ A la evaluación de la influencia del tiempo de la obra “Torre Castella” 

➢ Al uso del software Autodeks Revit 2020 educacional y Unreal Engine versión 4.26.2 

➢ A las normas: NTP-ISO 19650-1:2021 y NTP-ISO 19650-2:2021 

➢ Al uso de la guía nacional BIM Perú “gestión de la información para inversiones 

desarrolladas con BIM 2021” 

➢ Al uso de la guía de Singapore VDC versión 1.0 2017 
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➢ Al uso del Manual BIM 2021-Building Smart. 

1.4.Objetivo de la Investigación  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la implementación de la metodología Virtual Desing and 

Construction en el tiempo durante la etapa de acabados de la obra “Torre Castella”. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

1. Determinar la influencia de la implementación de las Sesiones ICE en el tiempo durante 

la etapa de acabados de la obra “Torre Castella”. 

2. Determinar la influencia de la implementación del Sistema Last Planner System en el 

tiempo durante la etapa de acabados de la obra “Torre Castella”. 

3. Determinar la influencia de la implementación de los modelos virtuales en el tiempo 

durante la etapa de acabados de la obra “Torre Castella”. 

2. Capítulo II: Marco Teórico de la Tesis  

2.1.Antecedentes de la Tesis  

2.1.1. Antecedentes a Nivel Nacional 

A) Uso del Diseño Virtual y Construcción (VDC-BIM) para la Optimización de 

Tiempo (4D) y Costo (5D) en la etapa de Planificación, Ejecución y Control de un 

Proyecto por Administración Directa 

Autor: Frank Kiber Quispe Porras 

Lugar y fecha: Ayacucho-Perú, 2019 

Institución: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

 

El estudio demuestra, según el PMBOK, el uso y la aplicación de modelos virtuales en 

todas las fases del proyecto, optimizando los recursos en su adecuada estimación de 

tiempos y costos en la planificación, ejecución y control.  

 

Los resultados que se obtienen luego de utilizar el modelo virtual (VDC) son para 

disminuir las causas de llevan a paralizar, solicitar prórrogas de plazos, reformulación 

del expediente entre otros. Se utiliza el modelo virtual como una herramienta en el 

proceso de planificación para desarrollar planes de gestión y mando y control que 
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ayuden a lograr una medición más cercana y realista, asegurando un calendario de 

recursos que satisfaga las necesidades reales del proyecto. Adecuada coordinación 

logística con las unidades para evitar retrasos en la provisión de recursos. Asimismo, la 

visualización de simulación 4D ayuda a gestionar mejor la ejecución de actividades 

programables que sean comprensibles para cualquier persona interesada en conocer el 

estado y avance del proyecto. 

Las conclusiones más relevantes son: 

➢ Dentro de la etapa de ejecución los modelos virtuales nos ofrecen ayuda de gestión 

de tiempo y costo de los recursos como horas hombre, horas máquina y materiales 

necesarios para el proyecto ejecutada por administración directa. 

➢ Se demuestra que, con ayuda de los modelos virtuales, monitorear y controlar en 

paralelo a la ejecución es factible, pues la interoperabilidad entre la administración 

de los modelos virtuales ayuda a la toma de decisiones en el momento indicado. 

(Quispe Porras, 2019, pág. 111) 

B) Gestión de Producción en la etapa de acabados del nuevo condominio el nuevo 

rancho 

Autor: Gabriel Mauricio Calle Morote 

Lugar y fecha: Piura-Perú, 2018. 

Institución: Universidad de Piura 

 

El propósito de este estudio es describir el sistema de gestión de producción en la fase 

de acabados y la implementación de herramientas para crear un buen sistema de 

planeamiento. 

 

Se obtuvo las siguientes conclusiones:  

➢ Establecer reuniones de compromiso con los subcontratistas y su personal para 

mejorar los sistemas de producción, establecer fechas acordadas; identificar las 

restricciones de cada actividad y revisar el progreso de acuerdo a lo programado. 

➢ La fase de planificación y programación se debe considerar las herramientas 

mencionadas anteriormente, como cronogramas macro y "Lookahead" para cumplir 

con las fechas acordadas por el cliente y reducir las observaciones. 



7 
 

➢ El uso continuo del sistema "Last Planner" en las obras de construcción aumenta 

significativamente la confiabilidad de su planificación. Esto permitió que el 

ingeniero residente trabajara con todo el equipo de construcción, eliminando las 

pérdidas significativas que a menudo ocurren debido a la incertidumbre y la alta 

variabilidad del proceso de construcción. 

(Calle Morote, 2018, pág. 37) 

 

C) “Optimización de la incertidumbre de un proyecto de edificación, mediante la 

interoperabilidad entre la metodología BIM y el Diseño Virtual de la Construcción 

(VDC).” 

Autor: Juan Salim Caballero Barboza 

Lugar y fecha: Lima-Perú, 2020. 

Institución: Universidad Privada del Norte 

 

Según Caballero Barboza (2020), la investigación se enfoca principalmente en las 

ventajas de los modelos virtual como apoyo en diferentes etapas del proyecto. 

Permitirá obtener datos y un aporte significativo y concreto, para que puedan ser 

aplicados a otros proyectos de construcción, para obtener estándares, cronogramas, 

planes de control de costos de proyectos más confiables, realistas y justificados. Habilite 

la toma de decisiones optimizada para mejorar el diseño que facilita el proceso de 

construcción a través de la colaboración, optimiza los recursos con un solo objetivo, 

mejora la ejecución del proyecto. (pág. 9) 

 

Se obtuvo las siguientes conclusiones:  

➢ El enfoque VDC/BIM es una nueva forma de colaboración que permite la integración 

de nuevos flujos de trabajo más rápidos y fluidos basados en información obtenida del 

modelo BIM y centralizados en sesiones ICE para obtener métricas que ayuden a 

mejorar el proyecto y eliminar la incertidumbre del proyecto. 

➢ En la aplicación de VDC la parte fundamental es la sesión ICE y el enfoque BIM, que 

se basa en la colaboración en el software, lo que permite una identificación más rápida 

de las incompatibilidades y la posibilidad de su eliminación y eliminación dentro de la 

sesión ICE. 

(Caballero Barboza, 2020, págs. 86-88) 
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D) Implementación de la metodología Virtual Design & Construction- VDC en las 

etapas de diseño y construcción para reducir el plazo en proyectos de edificaciones 

en el Perú 

Autores: José Luis Corrales Tamayo 

   Renzo Enrique, Saravia Torres-Llosa 

Lugar y fecha: Lima-Perú, 2020 

Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

 

En la actualidad, los proyectos de construcción en curso generalmente no tienen una 

ingeniería clara en las primeras etapas de construcción. Esto creó mucha confusión al 

comienzo del proyecto. Como resultado, se brindan más consultas, órdenes de cambio 

y definiciones en la fase de ejecución, aumentando la carga de trabajo y por lo tanto el 

tiempo de contrato para resolver cualquier retrabajo. 

Los enfoques tradicionales no colaborativos a menudo tienen una cosa en común, el alto 

volumen de solicitudes de información durante el proceso de construcción. Esta 

situación, combinada con respuestas lentas a las solicitudes del sitio, puede ser 

perjudicial para la entrega oportuna de los proyectos. 

Esta metodología VDC se basa en construir 2 veces, es decir, la pre-construcción en el 

modelo virtual, donde todas las disciplinas están integradas y son compatibles, de modo 

que después del modelo liberado, sin ninguna interrogante, la construcción real puede 

tener lugar. El objetivo de este enfoque es reducir los recursos innecesarios y reducir la 

variabilidad colaborando en las reuniones de ICE sobre el uso conjunto de herramientas 

tecnológicas (BIM) y conceptos Lean. (Corrales & Saravia, 2020, pág. II) 

 

Las conclusiones más relevantes son: 

➢ Con base en este estudio, se puede concluir que la implementación del método VDC en 

la fase de diseño y construcción reduce el tiempo adicional causado por 

incompatibilidades e incertidumbres durante la construcción del proyecto. 

➢ Con el enfoque de VDC, la mayor cantidad de RFI o solicitudes de información se 

trasladan a etapas anteriores del proyecto, donde los cambios en el proyecto tienen un 

impacto mucho menor en el período de ejecución. 
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➢ Los tiempos de respuesta de RFI se reducen significativamente ya que las preguntas se 

responden en las reuniones de ICE en colaboración con las partes interesadas del 

proyecto. 

➢ Usando el enfoque VDC, la variabilidad de los plazos del proyecto se ha reducido en al 

menos un 21 %, se ha mejorado la predictibilidad del comportamiento en las primeras 

etapas del proyecto y se ha mejorado el uso de los recursos del proyecto 

(Corrales & Saravia, 2020, págs. 59-60) 

2.1.2. Antecedentes a Nivel Internacional 

A) Estudio de la variabilidad en la Implementación del Last Planner System (LPS) en 

proyectos que adoptan la herramienta por primera vez 

Autor: Ing. Ana Lucia Bonilla Morales 

Lugar y fecha: Santiago de Cali-Colombia, 2017 

Institución: Universidad del Valle 

             

Para Juan Juan & Ivan (2016), Last Planner System se utiliza para afianzar el flujo de 

trabajo basándose en los fundamentos del Lean Production aprovechados en el sector 

de la construcción. Es un sistema de planificación y control que consiste en identificar 

las causas que no generan el cumplimiento de las actividades del proyecto, así como 

estabilizar la variabilidad en la ejecución de las tareas planificadas. (pág. 21) 

El objetivo de la presente investigación es estudiar la variabilidad de los porcentajes de 

plan cumplida (PPC) en una totalidad de 14 proyectos, donde se implementan el sistema 

de Last Planner System por primera vez, donde se evalúa las causas de No cumplimiento 

(CNC). 

Las causas de No cumplimiento (CNC) más importantes se relacionan a la mano de 

obra, falta de prerrequisitos, falta de materiales, afectación por causas del clima y falta 

de equipos y/o maquinaria, teniendo una incidencia del 63.27%. Los que utilizan el 

Sistema del último planificador en el sector AEC por primera vez presenta una baja 

variabilidad, sin embargo, se concluye que en estos proyectos un porcentaje de plan 

cumplido (PPC) aceptable es mayor o igual al 50%, debido al cambio que se genera el 

implementar un nuevo sistema que representa orden y control en la planificación. 

Las conclusiones más relevantes del estudio son:  
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➢ Las causas de No cumplimiento de mayor porcentaje encontradas en el proyecto fueron. 

Problemas asociados a la mano de obra, falta de prerrequisitos, falta de materiales, 

afectación por causas del clima y falta de equipos y/o maquinarias. (pág. 52) 

➢ La implementación del LPS por primera vez nos muestra que la variabilidad en los 

resultados de la programación disminuye, sin embargo, se presenta causas que no 

permiten que se tengan PPC altos (mayores al 80%). (pág. 125) 

➢ Una vez se tienen reconocidas las causas de NO cumplimiento se deben indagar 

acciones correctivas para garantizar la mejora continua. (pág. 55) 

B) Building Information Modeling 4D, Virtual Desing & Construction y Last Planner 

System 

Autor: Diego Noguera Serra 

Lugar y fecha: Valencia-España, 2015 

Institución: Universidad Politécnica de Valencia 

 

Existen deferentes metodologías, filosofías, herramientas que en la actualidad se están 

aplicando en el sector construcción. Entre la más consolidadas son la metodología 

Building Information Modeling, Lean Construction y Virtual Design and Construction. 

En la presente investigación se aplica la tecnología BIM con las herramientas Lean 

como es el sistema del último planificador (LPS). Para lograr dicho objetivo se realizó 

un trabajo teórico y práctico de aplicación. 

El objetivo principal del presente trabajo final de grado es evaluar el estudio del Diseño 

y Construcción Virtual como herramienta de expresión de la metodología del Last 

Planner System (LPS). 

Se tuvieron las siguientes conclusiones: 

➢ El uso de la tecnología Building Information Modeling (BIM) permite modelar y 

parametrizar la información, entendiendo como trabajan y el rendimiento que podemos 

obtener de una adecuada implementación. (pág. 140) 

➢ Con la utilización de VDC se logra un cambio en la gestión de proyectos, optimizándolo 

durante todo el ciclo de vida del edificio, logrando una mejora continua. (pág. 140) 

➢ Con la implementación del Last Planner System (LPS), se planifica y controla con 

mejoras evidentes y participantes que trabajan en constante colaboración. (pág. 140) 
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2.2.Bases Teórico-Científicas  

2.2.1. Virtual Desing and Construction 

Hugh & Lee, 2017), indica que el Virtual Desing and Construction, traducido al castellano 

vendría a ser diseño y construcción virtual, conocido como “VDC” viene a ser la administración 

de los modelos BIM, así como el manejo de personas y lograr la mejora de los procesos con el 

propósito de lograr los objetivos del cliente, las metas organizacionales y mejorar el desempeño 

de las actividades durante todas las etapas que tiene un proyecto. (pág. 10) 

Según (Hugh & Lee, 2017), La metodología del Virtual Desing and Construction, es la 

convergencia moderna de diseño, construcción y operación desde la concepción de un proyecto, 

por lo que trabaja con el uso de la tecnología con los modelos virtuales BIM. La intención de 

implementación de esta metodología ya sea en entidades públicas o privadas es definir, alinear 

y alcanzar metas, así como contribuir a la optimización de recursos y eliminación de 

desperdicios (tiempo, capacidad, inventarios, costos) a lo largo de todo el proceso de 

elaboración, ejecución, operación y mantenimiento de un proyecto. (pág. 11) 

Figura 3  

Organigrama Metodología VDC 

Nota: En la figura se muestra el organigrama de la metodología VDC. Adaptado de “From 

BIM to VDC to the digitalization of construction”, por Fischer, 2019. 

Componentes del Virtual Design and Construction:  

➢ Meta: 

Según (Hugh & Lee, 2017), una meta es el producto general obtenido con todos los esfuerzos  
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del Virtual Desing and Construction. Podría ser un objetivo del proyecto acordado previo 

consenso entre todos los interesados del proyecto, o puede ser un objetivo organizacional para 

optimizar los procesos de una empresa. (pág. 3). 

➢ Objetivos: 

(Hugh & Lee, 2017) indica que los objetivos son puntos de enfoque más específicos para lograr 

la meta. Dichos enfoques ayudan al proyecto o equipo organizacional a centrar los esfuerzos e 

identificar actividades específicas que deben realizarse en alineación con los resultados 

deseados. (pág. 12) 

➢ Actividades: 

(Hugh & Lee, 2017), indican que las actividades son tareas generales que se desarrollan como 

parte del logro de los factores críticos de éxito. Cada actividad o grupo de actividad debe tener 

un objetivo específico contra el cual se pueda medir el desempeño. (pág. 13). 

En la figura 4 se puede observar los componentes del Virtual Desing and Construction  

Figura 4  

Singapore VDC Framework 

Nota: En la figura se observa los Componentes del VDC. Tomado de Singapore VDC Guide 

Version 1.0 (p. 11), por L, Hugh & C, Lee. 2017, BCA and the BIM Steering Committee. 
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En la Figura 5 se muestra los principales pilares de la Metodologia Virtual Desing and 

Construction. 

Figura 5  

Pilares de la Metodología VDC 

 

 

 

Nota: En la figura se muestra los principales pilares de la metodología VDC. Tomado de 

“From BIM to VDC to the digitalization of construction”, por Fischer, 2019. 

i. Project Production Management (PPM) 

Según Fischer (2019), el desarrollo de la gestión de la producción de un proyecto es lograr 

establecer el proceso y administrar el trabajo que tendrá que desarrollarse para llevar a la meta 

planteada. El PPM o Project Production Management es la información del cronograma, 

establece los flujos de trabajo y los recursos necesarios. 

Fischer (2019), indica entender el sistema de producción y los elementos más importantes que 

interfieren al sistema como la variabilidad de los propósitos. PPM cuenta al proyecto como un 

todo, como un sistema de producción y coloca un enfoque de administración de operaciones, 

siempre en cuando contamos con un excelente personal de trabajo, buenos recursos como 

herramientas y sobre todo se tiene que saber que hacer esto para lograr el objetivo final, ya que 

se tiene determinado el alcance y la relación de especificaciones del cliente. Para lograr 

determinar la cantidad de personas se realiza un estudio llamado cuantificación de cuadrillas 

apoyándonos con las herramientas y conceptos del Lean Construction, con esto logramos 

planificar y controlar las actividades del proyecto, obteniendo rendimientos tanto de maestros, 

operarios y peones. 

En la siguiente figura, se observa que todavía no se determina el personal para realizar las 

actividades programadas, ver Figura 6. 
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Figura 6  

Esquema incognito de los procesos de producción 

Nota: En la figura se observa el esquema de los procesos de producción tradicional. Adaptado 

de "Virtual Desing and Construction". Por Fischer, 2019. 

Según Fischer (2019), Para solucionar los problemas mencionados, existe el Project Production 

Management Es de esta manera que el PPM indica el encargado de cada actividad, 

estableciendo cuando y como lo hará, para finalmente obtener los cronogramas y flujos de 

trabajo, ver figura 7. 

Figura 7  

Esquema de los procesos de producción 

Nota: En la figura se observa el esquema de los procesos de producción. Adaptado de "Virtual 

Desing and Construction". Por Fischer, 2019. 

ii. Métricas 

Fischer (2019), indica realizar medidas del progreso de las actividades del sector construcción. 

Pero con los métodos que se vienen realizando las medidas el nivel de eficiencia no es la 

correcta. Por lo que, si logramos medir la eficiencia de una actividad, podremos llegar a cumplir 

el objetivo final. 

En la figura 8, se muestra los componentes claves a considerar en las métricas. 
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Figura 8  

Puntos clave de las métricas  

Nota: En la figura se observa cuáles son los puntos clave de las métricas. Adaptado de 

"Virtual Desing and Construction Stanford Framework". Por Fischer, 2022. 

Fischer (2019) menciona que, se debe de conocer lo fundamentar para crear las métricas en el 

proyecto, las cuales son: 

• Factores controlables 

• Objetivos de la producción 

• Objetivos del proyecto 

• Objetivos del cliente 

Al poder trabajar con los fundamentos mencionados, lograremos definir el alcance del proyecto, 

de esta forma medirlo y estar en constante mejora. 

iii. Sesiones ICE 

Según Fischer (2019), las Integrated Concurrent Engineering, vienen a ser reuniones de trabajo 

colaborativo con un ambiente disímil a lo tradicional de solo ser consideradas reuniones, (ver 
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figura 9) las sesiones ICE permite una mayor colaboración multidisciplinaria entre los actores 

del proyecto (Consumidor, proyectistas, contratistas, supervisión), donde logran definir los 

objetivos a desarrollarse y resolverse. 

Figura 9  

Partes y equipos involucrados en el proceso de gestión BIM 

Nota: En la figura se observa la importancia de involucrar a todos los stakeholder en las 

sesiones ICE. Por MEF, 2021. 

El objetivo de las sesiones ICE son las mejoras dentro de desarrollo de la integración de los 

interesados del proyecto, ya que existe una efectividad de participación, coordinación y el de 

optimizar el tiempo al emplear las sesiones ICE., (Guillermo, 2012). 

2.2.1.1 BIM 

Hugh & Lee (2017) nos dice que BIM será tratado como una base de datos de toda la 

información necesaria para realizar cada operación específica integrada en un modelo virtual. 

Dado que las metas y los objetivos del equipo del proyecto son claros, no hay nada arbitrario 

en el modelo BIM. Cada modelo y elemento del modelo debe desarrollarse para que sea una 

representación hipotética confiable de la estructura física, el nivel de detalle de ingeniería y la 

información requerida para realizar todas las operaciones y análisis. área planificada. BIM 

tendrá en cuenta la salida o los productos y el contenido y la calidad de la información. Los 

siguientes aspectos se tratarán en detalle en esta sección. (pág. 14) 

Asimismo, según la Norma Técnica Peruana – ISO 19650–1:2021, Building Information 

Modeling (BIM) o Modelado de Información de la Construcción, BIM es el “uso de una 

representación digital común de un activo ya creado, para facilitar el diseño, la construcción y 

la operación, para proporcionar una base confiable para la toma de decisiones.” (Instituto 

Nacional de Calidad, 2021, pág. 8). 
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-BIM también Es una “Una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la 

información de inversión pública, utilizando un modelo de información creado por las partes 

interesadas, para facilitar la programación, construcción, diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de la infraestructura pública durante muchos años, asegurando una base 

confiable para la toma de decisiones.” (Plan BIM Perú, 2021, pág. 29) 

2.2.1.1.1 Productos 

De acuerdo a Hugh & Lee (2017) “Producto BIM se refiere a modelos BIM específicos que se 

producen de acuerdo con los objetivos y procesos del proyecto, así como el uso previsto o la 

distribución del modelo.” (pág.15) 

-Modelos de información 

“Los modelos de información son la base de todos los esfuerzos de VDC, ya que proporcionan 

un almacenamiento de datos necesario para todos los usos y análisis.” (Hugh & Lee, 2017, 

pág.15) 

-Progresión de modelo 

“Para maximizar completamente los beneficios de BIM y VDC en la integración de todo el 

ciclo de vida del proyecto, el modelo debe progresar sin problemas desde el diseño hasta la 

construcción y la operación a través de la integración oportuna de la información, los 

antecedentes oportunos y los detalles de ingeniería necesarios, según lo definido por actividades 

y productos específicos. en cada paso” (Hugh & Lee, 2017, p. 16) 

-Modelos de diseño 

“El modelo de intención de diseño progresa desde el diseño esquemático hasta la construcción 

completa. Los modelos de diseño capturan y transmiten los requisitos de diseño del proyecto 

para visualización, análisis, integración de disciplinas, comunicación y documentación”. (Hugh 

& Lee, 2017, p. 17) 

-Modelos de construcción 

“Dependiendo de la disponibilidad del modo de despacho, los modelos de construcción se 

desarrollan desde cero o se expanden a partir de un modelo objetivo de diseño. Los modelos de 
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construcción deben adaptarse a procesos, análisis y servicios específicos para aprovechar al 

máximo los modelos BIM y VDC durante la fase de construcción.” (Hugh & Lee, 2017, p. 17) 

-Interoperabilidad 

De acuerdo a Hugh & Lee (2017), la colaboración en un entorno BIM requiere la 

interoperabilidad de modelos y software para el intercambio fluido de datos entre los 

participantes del proyecto. La interoperabilidad debe garantizar que los datos generados por 

cada parte se traduzcan correctamente en propiedades geométricas y no de ingeniería para que 

todos los usuarios de cada modelo se refieran a ellos correctamente. (p. 18) 

-Usos del modelo (SERVICIOS VDC) 

Hugh & Lee (2017), muestra que el modelo de información se puede aprovechar por completo 

para implementar muchos servicios de VDC de valor agregado, pero solo si contiene la 

información correcta para completar cada tipo de servicio. El uso de estos modelos y análisis 

digitales se puede categorizar según las diferentes dimensiones de los modelos BIM. (p. 18). 

Como se muestra en la figura 10. 

Figura 10  

Dimensiones BIM-Propósito de los contenedores de información 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura se observa las diferentes dimensiones que tiene el BIM. Adaptado de Mott 

Macdonald 
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2.2.1.1.2 Contenido 

“Esto se relaciona con el conjunto de datos en cada modelo de información específico de los 

requisitos específicos para el uso previsto del modelo en términos de integridad de los objetos 

que se modelan, técnicas de modelado e información básica.” (Hugh & Lee, 2017, p.19) 

2.2.1.1.2.1 Componentes de contenido: 

-Integridad de objetos modelados: El modelo contempla todos los elementos requeridos para 

su uso. 

-Modelado Técnica: Viene a la relación de técnicas para el modelado. 

-Información básica: La data elemental de las propiedades geométricas y no geométricas. 

2.2.1.1.3 Calidad  

Hugh & Lee, (2017) Afirmó que los controles de calidad de BIM son necesarios para garantizar 

que los modelos sean apropiados para usar, compartibles, aplicables y consistentes entre 

modelos, ya sea que hayan sido creados o no por múltiples partes interesadas. La 

implementación de estrictos procedimientos de control de calidad también ayuda a optimizar 

las operaciones, ya que reduce el trabajo innecesario y duplica el procesamiento de la 

información. (pág. 20) 

2.2.1.1.4 Beneficios BIM: 

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2021), los beneficios usar el BIM 

➢ Transformación digital 

(MEF, 2021), durante el ciclo de inversión, diferentes actores están involucrados en trabajar 

con diferentes versiones de un documento o archivo. Esto se debe principalmente a la falta de 

intercambio de información digital. La adopción de BIM significa alejarse de los documentos 

físicos y pasar al intercambio de información digital en tiempo real, asegurando la transparencia 

y la trazabilidad, mejorando el control de calidad, la velocidad de procesamiento, la gestión y 

el intercambio de información auditable. (pág. 21) 
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➢ Integración:  

(MEF, 2021), la información de inversión gráfica y no gráfica se puede combinar y enriquecer 

con una variedad de conjuntos de datos. Puede tratarse de información sobre edificios, 

infraestructuras o activos existentes, información topográfica, datos sobre el estado geotécnico 

del suelo, costes de inversión, etc. Toda esta información puede mejorar el diseño y la 

planificación del trabajo, lo que reduce en gran medida el riesgo de retrasos. (pág. 21) 

➢ Eficiencia:  

(MEF, 2021), permite reducir costos y tiempos en el desarrollo de las inversiones, así como el 

uso racional de los recursos destinados a la operación y mantenimiento. Asimismo, logra 

ahorros en el uso de fondos públicos a lo largo del ciclo de inversión, ya que mejora la gestión 

de la información. (pág. 21) 

➢ Supervisión del avance de obra:  

(MEF, 2021), la integración de datos de diseño, costo y cronograma en un solo modelo de 

información permite la simulación gráfica en tiempo real del progreso del trabajo. Agregar una 

dimensión temporal al modelo ayuda en la planificación de la edificabilidad y la evaluación de 

los flujos de trabajo, lo que permite una fácil visualización y comunicación de los aspectos 

secuenciales, específicos y temporales del progreso de la construcción. (pág. 22) 

➢ Transparencia:  

(MEF, 2021), los beneficios de BIM detallados anteriormente contribuyen a una mayor 

transparencia en la toma de decisiones en todas las etapas del ciclo de inversión. Esto se logra 

mediante la adopción de procesos consistentes para crear, intercambiar y administrar 

información de inversión. (pág. 22) 

2.2.1.1.5 Modelo 3D 

Según Morea Núñez, & Zaragoza Angulo, (2015) El modelado 3D es una representación digital 

tridimensional de la información de un objeto a través de un software especializado. (p. 25) 

Según el BIM Fórum (2019), LOD es el nivel de detalle o Leve lof Detail, en inglés el nivel de 

información gráfica relacionada con el detalle y precisión de cada objeto en forma de modelo 

tridimensional y en la Figura 10 hemos anotado su clasificación. (pág. 4) 
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-LOD 100: se trata de un nivel de aspecto físico, propuesta visual o de diseño conceptual 

que viene a equivaler a un 20% de la cantidad de información total posible. (pág. 13) 

-LOD 200: se considera un nivel básico o esquematizado que incluye información 

dimensional parametrizada y viene a equivaler a un 40% de la cantidad de información 

total posible. (pág. 13) 

-LOD 300: en este nivel los elementos ya incluyen funciones determinadas, además de 

sus dimensiones geométricas y corresponde a un 60% de la cantidad de información 

total posible. (pág. 13) 

-LOD 350: Según el BIM FORUM, 2020. Indica que el LOD 350 representa 

gráficamente un elemento en un modelo BIM, incluyendo su cantidad, tamaño, forma, 

ubicación, orientación e interfaces con otros sistemas de construcción. También se 

menciona que se deben modelar las partes necesarias para la coordinación con 

elementos cercanos o adyacentes, como soportes y conexiones. Se destaca que la 

información no gráfica también puede adjuntarse al modelo, y que la medición de las 

características del elemento se puede hacer directamente desde el modelo sin necesidad 

de información adicional. (pág. 15) 

-LOD 400: ya en este nivel los elementos cuentan con la información de un LOD 300 

los parámetros de un modelo concreto, fabricante, coste, etc. y se contempla ya a nivel 

de proyecto de contratación o construcción, equivaliendo a un 80% de la cantidad de 

información total posible. (pág. 13) 

-LOD 500: a este nivel se le conoce como “AS BUILT”, es decir, hace referencia a un 

nivel en el que el modelo es una la réplica de gran fidelidad a la edificación ya 

construida. Este nivel se entiende que contiene el 100% de la información total posible. 

(p. 13). 
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Figura 11  

Clasificación LOD 

Nota: En la figura se observa los diferentes tipos de LOD. Tomado del BIM FORUM la Level 

of develoment (LOD) Specification Part  I y commentary, por Jim Bedrick, W.I. & Will Okert, 

Jaen Reinhartdt, 2020. 

2.2.1.1.6 Usos BIM 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2021): Los usos de BIM son formas 

de implementar BIM que se definen por procesos que se pueden posicionar, dirigir y vincular 

a cada etapa del ciclo de inversión para lograr uno o más objetivos específicos. Estos usos 

explican las diferentes formas en que un jugador puede usar BIM en una inversión determinada. 

(pág. 39) 

➢ Levantamiento de condiciones existentes 

(MEF, 2021) Utilice modelos de información que representen las condiciones actuales de un 

entorno, instalación o espacio en particular, posible gracias a sistemas tecnológicos como 

escaneo láser, drones y/o tecnologías tradicionales. Este uso puede aplicarse a proyectos que 

preservan el patrimonio o recopilan información sobre una superficie, topografía o edificio 

existente. (pág. 40) 

➢ Diseño de especialidades 
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(MEF, 2021) Diseño de las especialidades requeridas para el proyecto de inversión realizando 

modelos de información. (pág. 40) 

➢ Elaboración de documentación 

(MEF, 2021) Utilización del modelo de información para extraer datos esenciales y 

documentación técnica requerida para el desarrollo de las inversiones, así como para el 

desarrollo de planos y la información contenida en ellos (tablas, listas, esquemas, entre otros). 

(pág. 40) 

➢ Visualización 3D 

(MEF, 2021) Utilice el modelado de información para mostrar, comunicar y obtener una vista 

previa del contenido con imágenes 3D, instantáneas, recorridos virtuales y otras herramientas 

de visualización gráfica. No es solo una herramienta de difusión o socialización, sino también 

una herramienta para facilitar la comprensión de una propuesta de diseño entre los diferentes 

miembros del equipo de proyecto. (pág. 40) 

 

➢ Coordinación de la información 

(MEF, 2021) Es el trabajo mediante el cual las partes interesadas colaboran para desarrollar, 

diseñar o construir, utilizando software y plataformas que soportan diversas formas de 

intercambio de información. (pág. 40) 

➢ Estimación de cantidades y costos 

(MEF, 2021) Usando el modelado de información para generar la cantidad de componentes y 

materiales para un activo, con base en esta información, se realizan estimaciones de costos. 

(pág. 41) 

➢ Revisión del diseño 

(MEF, 2021) Utilice los modelos de información para revisar y validar muchos aspectos del 

diseño de todas las disciplinas del proyecto. Estos aspectos incluyen la visualización del diseño 

en un entorno virtual, estándares de iluminación, seguridad, ergonomía, acústica, texturas, 

colores, etc., así como las normas y reglamentos aplicables. (pág. 41) 
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➢ Análisis de constructibilidad 

(MEF, 2021) Revise los procesos y técnicas de construcción antes de que comience la 

construcción para identificar posibles cuellos de botella y fallas de diseño que pueden provocar 

demoras, sobrecostos, reelaboración y más. Este tipo de análisis permite mirar toda la inversión 

desde la etapa de concepción y evaluación hasta la etapa de operación para descubrir cualquier 

problema que pueda surgir debido a la compatibilidad de diseño, espacio, transporte, logística, 

etc. Esto también realiza un seguimiento de las revisiones y los diseños. (pág. 41) 

➢ Detección de interferencias e incompatibilidades 

(MEF, 2021) Detección de interferencias en colaboración del modelo, estas interferencias 

pueden causar problemas durante la ejecución de la inversión real. Este proceso puede utilizar 

software de análisis de interferencias para automatizar el proceso de auditoría; Sin embargo, 

esto también se puede hacer de forma visual a través de recorridos virtuales. (pág. 42) 

 

 

➢ Planificación de la fase de ejecución 

(MEF, 2021) Desarrollar un plan para identificar las etapas o fases de construcción de la 

inversión a partir del modelo de información. Adoptar este uso le permite controlar y mejorar 

la fase de implementación y la inversión de tiempo. (pág. 42) 

➢ Diseño de sistemas constructivos para la ejecución 

(MEF, 2021) Diseño y análisis del desarrollo de sistemas constructivos adicionales (como 

encofrados, anclajes, cerchas temporales, paneles, etc.) con el fin de mejorar la planificación 

basada en modelos de información. (pág. 42) 

➢ Fabricación digital 

(MEF, 2021) Utilice modelos de información para facilitar la producción de elementos de 

construcción o ensamblajes. Se puede aplicar en la fabricación de láminas, estructura metálica, 

corte de tuberías, modificación de prototipos de diseño, etc. El modelado de información 
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también se puede utilizar para producir piezas ensambladas durante el ensamblaje final. (pág. 

42) 

➢ Planificación de obras preliminares y provisionales 

(MEF, 2021) La administración, ubicación y descripción pictórica de los trabajos preliminares 

y intermedios necesarios para llevar a cabo la inversión. Se pueden vincular a horarios de 

trabajo para determinar cuándo se pueden realizar estas tareas. (pág. 43) 

➢ Modelo de Información As-built 

(MEF, 2021) Un formulario de registro o representación precisa de las condiciones físicas, 

ambientales y físicas del activo en el modelo de información. Tiene la capacidad de representar 

digitalmente el pico de ejecución de la inversión, brindando información útil para futuras 

expansiones, así como las fases de operación y mantenimiento. (pág. 43) 

➢ Programación de operación y mantenimiento 

(MEF, 2021) Programación del mantenimiento del activo, durante la fase de Funcionamiento, 

para mejorar el rendimiento de la construcción, reduciendo reparaciones y costos generales. 

(pág. 43) 

2.2.1.1.7 Roles BIM 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2021): Los roles BIM son trabajos 

que una o más personas realizan mientras desarrollan una inversión BIM. Estos no definen una 

nueva especialidad o posición, pero implican asumir la responsabilidad de algunas de las 

acciones que debe tomar el rol de BIM Information Management y el proceso de las partes 

interesadas (pág. 49). Los roles BIM son: (pág. 44) 

➢ BIM Management 

(MEF, 2021) Responsable de gestionar, dirigir y diseñar exitosamente procesos y estrategias, 

liderando los requisitos de data BIM a nivel de la organización, desarrollando los avances de 

forma práctica. (pág. 49) 

Entre las principales funciones del BIM Management el supervisar, recopilar, desarrollar y 

evaluar los estándares del BEP. 
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➢ Gestor BIM 

MEF, 2021) indica que el Gestor BIM es encargado ver los requisitos necesarios de inversión 

trabajando en equipo con el BIM Manager. (pág. 50) 

Las principales responsabilidades del Gestor BIM son: 

– Evaluar y establecer los Requisitos de Información de la inversión. 

– Evaluar y establecer los hitos de entrega de la información de la inversión. 

– Evaluar y establecer los estándares de información. 

– Evaluar y proponer métodos y procedimientos para la producción de información. 

– Evaluar, establecer y gestionar la información a través del Entorno de Datos Comunes 

(CDE). 

➢ Coordinador BIM 

MEF, 2021) Responsable de coordinar la implementación de modelos de información para 

varias disciplinas, cumpliendo con las bases de la empresa y normativas de la gestión BIM. 

(pág. 51) 

Entre las funciones que destacan de un Coordinador BIM tenemos el de apoyar, coordinar, 

desarrollar revisar y validar la integración de los modelos. 

➢ Modelador BIM 

(MEF, 2021) Responsable de desarrollar y crear los modelos según los requisitos de 

información, considerando el LOD y manteniendo la constante comunicación con el 

Coordinador BIM. (pág. 52) 

Las principales funciones del modelador BIM son el desarrollar, generar, modelar, utilizar, 

crear y asegurar la calidad de los entregables BIM. 

➢ Supervisor BIM 

(MEF, 2021) comprometido con la evaluación constante de la canasta de data y comprobar la 

integridad del formulario de información según la solicitud de información, junto con el 

Coordinador BIM, antes de entregar el formulario de información al BIM Manager. (pág. 52) 
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Entre las funciones del supervisor BIM tenemos el de apoyar, supervisar, revisar y validar los 

modelos generados por el área de ejecución del proyecto. 

Herramientas BIM 

Revit 2020: 

Revit es uno de los softwares más populares en el universo BIM. El uso de la herramienta Revit 

en estos últimos años viene a ser una de las más usadas en el sector de la construcción, 

considerando en todas las etapas desde la concepción hasta la operación y mantenimiento. La 

función principal de dicha herramienta es el de crear modelos 3D rica en información en todas 

las disciplinas de la ingeniería. 

Según Autodesk (2020), Revit brinda las herramientas para realizar un modelo de forma más 

eficiente ya que el software actualiza de forma automática las secciones vitas y planos. 

Asimismo, se puede visualizar el modelo 3D antes de construir. Además, con Revit se puede 

colaborar y coordinar entre las diferentes especialidades del sector AEC realizando y creando 

los procesos de planificación que sirven para la construcción. (Revit, 2020). 

A continuación, se muestra un ejemplo de modelado con este software, ver figura 12: 

Figura 12  

Proyecto de una edificación en el Software Revit 

Nota: En la figura se observa un ejemplo de un proyecto en el software Revit, por Autodesk, 

2020. 
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-Edificios Multifamiliares: Los edificios de usos múltiples son un asedio en el que la vivienda 

se acumula como una patria para algunas familias. Los ambientes deben de contar, con servicios 

y bienes compartidos; así como: tráfico, escaleras, ascensores. Es un edificio en el que se 

agrupan tres o más viviendas adosadas, donde la convivencia no es un requisito y donde el suelo 

es un bien urbano común que puede generar áreas de alta densidad, lo que tiene un impacto 

ambiental significativo.  

Figura 13  

Vivienda Multifamiliar en Revit 

Nota: En la figura se observa un ejemplo de vivienda multifamiliar en el software Revit. 

Adaptado de “Edificios multifamiliares y hoteles”. Por De Dios, 2016. 

 

Equipo de proyecto 

Viene a ser todos los participantes del proyecto. En este sentido, la empresa cuenta con los 

siguientes elementos: 

➢ Asistente técnico 

Profesional que tiene conocimiento técnico de la construcción, conoce el proceso de 

construcción, los materiales, el tiempo de entrega, el plazo, etc. Tiene la capacidad de hacer 

toda la tarea de control del trabajo.  

➢ Capataz 

Persona encargada de liderar una cuadrilla. Encargado de planificar día a día en colaboración 

con el ingeniero de campo o producción, da instrucciones y controla las actividades de los 

obreros. 

➢ Residente de obra  
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Es el representante técnico de la ejecución de la obra. El ingeniero residente posee las siguientes 

funciones: 

- Llevar el control diario de la obra 

- Control de materiales, equipos, personal que se encuentre en obra 

- Llevar a cabo todas las partes del cronograma de obra 

➢ Gerente de proyecto 

Tiene a su cargo la dirección, planificación y coordinación de la fase de construcción de grandes 

proyectos. Trabaje en colaboración con todo el equipo del proyecto para lograr estrategias que 

permitan seguir realizando el trabajo. Por otro lado, están los supervisores, diseñadores, 

proveedores, subcontratistas y propietarios: 

➢ Supervisor de obra 

Ingeniero designado por una agencia contratante, responsable de supervisar y controlar el 

trabajo que realiza un trabajador de la construcción. De hecho, una de las responsabilidades es 

informar al empleador del progreso realizado e informarle de ciertos detalles del trabajo. Como 

tal, las funciones de un supervisor son muchas, pero todas están dirigidas a un objetivo, que es 

el desarrollo continuo del trabajo según las especificaciones. 

➢ Proyectista 

El ingeniero de proyectos es un ingeniero que se dedica básicamente al cálculo, la estimación 

de costos, la elaboración de presupuestos y el diseño de varios proyectos de construcción. 

➢ Proveedores 

Son las empresas que ejecutan una parte de la obra objeto del contrato, las cuales pueden 

suministrar la obra con materiales, maquinaria, equipo, etc. Son responsables de entregar el 

producto al proyecto y también pueden tener un proveedor de servicios o un subcontratista. 

➢ Subcontratista 
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En un contrato de subcontratación del proyecto, la Compañía transmite riesgos de la forma más 

efectiva del proveedor, cuyo objetivo es reflejar la mejor manera posible de las condiciones 

iniciales para el contrato original. (Orosco, et al., 2014) 

➢ Propietario 

Es aquel que tiene el derecho legal sobre una propiedad. 

2.2.1.2 Ecosistema 

Hugh & Lee (2017) nos dice que toda la implementación del diseño y construcción virtual, de 

diferente magnitud, es necesario de la administración de personas y los grupos de interés por 

varias razones. (pág. 23) 

Hugh & Lee (2017) menciona entre las razones que tenemos que establecer las métricas según 

el objetivo y metas de nuestro equipo para que el proyecto sea claro y coherente, los modelos 

BIM deben de tener una buena calidad de entregables y que las personas tengas esa información 

tienen que saber cómo usarlas y tienen que adaptarse a los nuevos procesos esto requiero el 

compromiso continuo de todas las partes interesadas. (pág. 23) 

Hugh & Lee (2017) indica que el ecosistema incluye a las personas y también al entorno de 

trabajo, a las plataformas que se utiliza para la comunicación y manejo de data para apoyar a la 

cooperación. Por lo que involucra a las partes interesadas, red y ambiente. (pág. 23) 

2.2.1.2.1 Stakeholders 

Según Hugh & Lee (2017), indica que en la implementación de la Metodología VDC, deben de 

participar son todos los miembros del equipo, que pueden ser contratistas, clientes, consultores, 

etc. (pág. 24) 

Principios fundamentales: 

• El cumplimento de los roles, responsabilidades y la colaboración activa de todas las 

partes interesadas es elemental para que la implementación del VDC sea eficaz.  

• Todo el equipo organizacional es responsable de la Implementación del VDC. 

• Algunos de los miembros pueden requerir capacitación en el uso de los Modelos BIM 

para su propio beneficio y del grupo. 
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Se describen los dos tipos de equipo a continuación. 

-Grupo de proyecto 

Para Hugh & Lee (2017), las partes interesadas del equipo del proyecto son los clientes, 

consultores, subcontratistas y todos los demás miembros del equipo del proyecto con su 

participación en el proceso de VDC. Cada uno de estos actores puede participar activa o 

pasivamente, dependiendo del nivel de participación requerido. (pág. 24) 

-Equipo Organizacional 

Las partes interesadas en el equipo organizacional incluyen niveles gerenciales clave, 

departamentos clave y/o miembros del equipo del proyecto dentro de una empresa u 

organización que se embarca en un VDC (p. 24). 

A continuación, se describen los roles generales de cada miembro del equipo de trabajo:  

Clientes 

- Impulsor principal de VDC entre todas las partes interesadas del proyecto 

- Gestión del cambio de acuerdo con cronogramas e hitos específicos del proyecto. 

Consultores 

- Reconocer los beneficios de VDC para procesos y flujos de trabajo individuales 

- Voluntad de cooperar, colaborar y compartir información. 

- Preparar documentos y modelos para su envío y entrega de acuerdo con el uso posterior 

requerido. 

 

Contratistas 

- Gestionar la información y los problemas de varias partes interesadas para desarrollar 

BIM construible 

- Entregar proyecto "real" según "virtual" 

- Utilice completamente la información del modelo para maximizar BIM en la 

construcción y llevar BIM al campo. (p. 25) 

Ingeniería concurrente integrada 

Según Kunz y Fischer (2012), para eliminar las variaciones que no agregan valor, se utiliza la 

ingeniería concurrente integrada (ICE) donde se busca aclarar los objetivos, los procesos 

constructivos, las responsabilidades de cada involucrado en el proyecto y dar respuestas a las 

intrigantes del equipo de trabajo. (pág. 35). 



32 
 

2.2.1.2.2 AMBIENTES 

Según Hugh & Lee (2017), indica que el ambiente en un proyecto son las instalaciones físicas 

necesarias para facilitar la cooperación. (pág. 28). 

Mejorar la comunicación, el intercambio de datos y conocimientos en un ambiente que impulse 

la colaboración, facilitara el trabajo de las partes interesadas para obtener un objetivo común.  

Principios fundamentales 

➢ La participación puede darse ya sea que se encuentren en el mismo lugar o no.  

➢ Para la producción de los modelos virtuales, la comunicación, el empleo de plataformas 

de trabajo compartidas, tener claro cuáles son los entregables y la eficacia de los 

procesos, son la clave para conseguir el mismo resultado. 

➢ Algunos problemas requieren reuniones cara a cara con las partes interesadas para su 

coordinación, planificación y resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de entorno en diseño y construcción 

Figura 14  

Tipos de medio 
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ambiente e instalaciones y mejores practicas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se puede observar los diferentes tipos de medio ambiente para para implementar el 

VDC, Tomado de Singapore VDC Guide Version 1.0 (p. 28), por L, Hugh & C, Lee. 2017, 

BCA and the BIM Steering Committee. 

Para Hugh & Lee (2017), casi todos los proyectos ya cuentan con estas salas, pero la clave está 

en dotarlas del equipamiento necesario para facilitar la colaboración, una mejor visualización 

y/o una producción más eficiente. (p. 28) 

Gestión visual 

Pons Achell (2014), señala que, en una empresa tradicional solo los jefes tienen acceso a los 

datos del proyecto y mientras que los trabajadores se mantienen al margen de la misma. Por el 

contrario, en una organización visual, los trabajadores conocen la información necesaria para 

realizar sus actividades diarias. Mediante la gestión visual, se logra conocer lo que se tiene que 

entregar en el día, cuáles son las restricciones que se tiene en cada actividad, las reducciones de 

costo o tiempo que se puede dar con alguna sugerencia en particular. (pág. 65) 

Cuál es la función de cada área de trabajo; qué actividades se desarrollarán; cómo sabe la gente 

lo que tiene que hacer y qué hacer si no se cumplen lo programado, son interrogantes a las que 

da respuesta la gestión visual. (Pons, 2014, pág. 65) 

Estos son los elementos de la gestión visual:  

 

Obeya Room O BIG ROOM 
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Según Pons Achell (2014), indica que un Obeya, en japonés “habitación grande” o “habitación 

de guerra”, es una metodología de gestión de proyectos utilizada por Toyota, siendo una pieza 

del Lean Management. Durante el desarrollo de procesos o productos, todas las partes 

interesadas se reúnen en la big room, para facilitar así la comunicación y una toma de decisiones 

rápida. (p. 66) 

2.2.1.2.3 Plataformas  

Según Hugh & Lee (2017), señala que las plataformas son: 

• Un entorno de datos común para establecer una única fuente de información para todos 

los datos del proyecto (incluidos los datos del modelo), evitando así la duplicación y los 

errores. 

• La información compartida del proyecto incluye cualquier tipo de información, ya sea 

creada en un entorno BIM o en un formato de datos convencional. 

• El entorno de datos común puede incluir varios entornos de información diferentes. 

(pág. 29) 

Tipos de plataformas 

Según Hugh & Lee (2017), a continuación, se muestran los diferentes tipos de redes, 

herramientas y plataformas. 

-Entorno de datos común (CDE) 

Un CDE depende del tamaño o tipo del proyecto, podrían ser un servidor de proyectos, una 

extranet o un sistema en la nube. (Hugh & Lee, 2017, pág. 29) 

-Herramientas y plataformas de colaboración 

Gran parte de las herramientas de colaboración incorporan datos y modelos BIM, y estas son 

plataformas de coordinación y colaboración, plataformas de gestión de problemas, plataformas 

de revisión de diseño, etc. (Hugh & Lee, 2017, pág. 29) 

 

 

-Plataformas de herramientas de construcción y gestión de campos 
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Comprende herramientas de gestión de campo, plataformas de gestión de calidad y defectos, 

mapas móviles y análisis predictivo para el seguimiento del progreso. Estas herramientas 

también pueden integrar el intercambio de datos comunes, pero la integración del modelo 

depende del tipo y función de la plataforma. Los principales beneficios de este tipo de 

plataforma son una mayor productividad en la generación de informes y documentación, así 

como una mejor comunicación entre los mienbros. (Hugh & Lee, 2017, pág. 29) 

2.2.1.3 Procesos de optimización  

Procesos de mapeo, "leaning" 

Los procesos en la industria AEC pertenecen no solo a la planificación y programación de la 

construcción, sino a todos los procesos involucrados desde la formulación del proyecto hasta la 

entrega, desde flujos de trabajo de fase de diseño de alto nivel más amplios que incluyen 

integración y transferencias de información interdisciplinaria, hasta flujos de proceso más 

detallados para actividades específicas como la fabricación de PVC y tiempos de ciclo del piso 

estructural. Optimizarlos implica hacer visible el proceso, aprender a comprender qué crea 

desperdicio y qué crea valor, y cómo seguir mejorando. (Hugh & Lee, 2017, p. 30) 

2.2.1.3.1 Lean construction  

Pons Achell (2014) dice que Lean es una filosofía que busca maximizar el valor eliminando 

desperdicios y mejorando procesos; busca la excelencia de la empresa, por consiguiente, sus 

principios se pueden aplicar en todas las etapas del proyecto. (p. 28) 

Lean Construction Institute (LCI) (2022), define así en su página web el término Lean 

Construction: Es un enfoque basado en la gestión de la producción para la entrega de proyectos, 

ha causado una revolución en el diseño, suministro y montaje del sector industrial aplicándolo 

desde su diseño hasta su entrega, se extiende desde los objetivos de un sistema de producción 

ajustada, maximizando el valor y minimizando los desperdicios.  

 

 

 

Principios fundamentales 
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• Los requisitos del cliente definen el valor del proyecto.  

• Los desechos vienen en muchas formas, poner en práctica esta filosofía es identificar 

los desechos en todas las etapas.  

• Los procesos deben darse sin problemas, sin retrasos, cuellos de botella, limitaciones 

o interrupciones. 

• Implementar un proceso de "make ready" o "pull" 

• Esforzarse por la mejora continua ((Hugh & Lee, 2017, pág. 31) 

Principios del lean construction  

En la Figura 15 se muestran los principios LEAN relevantes que son aplicables en diseño y 

construcción. 

 

Figura 15  

Principios Lean Relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Singapore VDC Guide Version 1.0 (p. 31), por L, Hugh & C, Lee. 2017, 

BCA and the BIM Steering Committee. 

 

2.2.1.3.2 Sistemas de control de producción 
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 (Hugh & Lee, 2017, pág. 32) 

Principios fundamentales 

• Alinee las actividades clave con el programa maestro. 

• Ir por "location" de acuerdo con el plan maestro 

• Implementar un enfoque de "pull" o preparación en lugar de la programación de "push" 

convencional 

• Para poder identificar y eliminar las restricciones antes de ejecutar las actividades se 

implementa el "look ahead". 

• Obtener lecciones aprendidas a partir de las razones de la variación.  

• Involucre a las personas involucradas para realizar la planificación. 

El concepto “pull” de la producción 

Los autores Pons & Rubio (2019) en su guía Singapore VDC, señala tradicionalmente la 

construcción ha seguido un sistema de producción de empuje (PUSH), lanzando tareas hacia 

adelante sin estar seguro de que se puedan realizarse ya sea por las limitaciones que se puedan 

presentar como falta de personal, de información, de material, terminación de una tarea 

antecesora, etc. (p.41) 

El autor Lauri Koskela nombro a este fenómeno de comenzar una tarea sin tener los 

requerimientos necesarios para realizar la actividad: making do. (p.41)  

Last planner 

La teoría del último planificador, según el autor Ghio Castillo (2001), lo define como la persona 

o grupo de personas cuya función es la asignación de trabajo directo a los trabajadores, su 

función es lograr que lo que queremos hacer coincida con lo que podemos hacer, y finalmente 

ambas se conviertan en lo que vamos hacer. (pág. 33)  

En la Figura 16 se muestra los procesos del Last Planner System. 
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Figura 16  

Formación de las tareas en el proceso de LPS 

Nota: Adaptado de The Last Planner System of Production Control, por Ballard, G.2000 

 

El plan de trabajo se realiza en una Obeya, instalado lo más cerca posible de la obra o lugar de 

trabajo, donde se ubica el equipo de trabajo. (Pons, 2014, p. 54). 

Pons (2014), señala que cuando los flujos de trabajo se vuelven más predecibles, el trabajo está 

mejor organizado, las reuniones son más cortas, hay menos discusiones y los cuellos de botella 

y las interrupciones en los flujos de trabajo se vuelven más evidentes. Las decisiones se toman 

por consenso y los miembros del equipo deben ponerse de acuerdo sobre la relación entre las 

actividades, su secuencia y tiempo. Además, los miembros del equipo deben asegurarse de tener 

los recursos y el tiempo necesarios para realizar el trabajo. (pág. 54) 

Planificación maestra 

Para Pons (2014), el Plan maestro muestra la viabilidad de los plazos y los hitos del proyecto. 

Una vez que el plan está completo se desarrolla la planificación por fases para cada hito. Se 

crea un plan colaborativo para entregar cada fase, esto conduce a la generación de un Look 

Ahead Plan (LAP) o planificación intermedia, que idealmente tiene un alcance de seis semanas. 

(pág. 57) 

De acuerdo a Pons & Rubio (2019) en esta etapa es que el objetivo este claro los objetivos, las 

expectativas del proyecto y definir los hitos. Es primordial garantizar que todo el equipo de 

trabajo tenga conocimiento de la información de la obra, así como alinear los intereses y 

necesidades del proyecto. (pág. 36) 
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Los autores Pons & Rubio (2019), señalan que en un plan maestro se tiene una visión común 

de los objetivos y los entregables del proyecto, de modo que se pueda realizar un ocrrecto 

seguimiento del avance de la obra. (pág. 37) 

Para Pons & Rubio (2019), estos son los componentes a considerar: 

-Definición del alcance 

-Analizar las partes interesadas (stakeholders) dentro del proyecto 

-Definición de la estructura de desglose de trabajo y de la estructura de organización del 

proyecto 

-Análisis de riesgos que puede haber en el proyecto 

-Definición de la estrategia de trabajo a seguir 

-Identificación de recursos críticos (equipos, materiales, mano de obra) que se necesitan. 

-Identificación de hitos (contractuales e internos de la empresa y el proyecto) 

-Programación general de la obra (secuencia de actividades principales, duración real, 

solapes reales, etc.). 

-Coste de las actividades. (pág. 39) 

En un caso ideal el primer paso para empezar a implementar la metodología del LPS es la 

Planificación de hitos generales del proyecto, en una fase temprana que puede ser de 2 a 4 meses 

antes de iniciar la construcción, sin embargo, esto no es siempre posible dado que el equipo de 

subcontratistas aún no se encuentre confirmado; en la práctica habitual, muchas veces esta 

sesión se realiza en una fecha muy próxima a la de inicio de la obra o incluso una vez comenzada 

la obra. (Pons & Rubio, 2019, pág. 39) 

Pons & Rubio (2019) nos indica que para identificar las fases se debe considerar al menos las 

siguientes variables: 

• Entregables o áreas de proyecto. 

• Utilización de los recursos: ¿son compartidos por todas las áreas? ¿cada área de 
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proyecto tiene sus propios recursos? 

• Hitos del proyecto: internos y/o contractuales. 

• Identificación de riesgos y contingencias. (pág. 39) 

Para los autores Pons & Rubio (2019), se debe considerar utilizar formatos y esquemas que 

haga que los planes de proyecto, los hitos claves, los entregables sean fáciles de entender. (pág. 

40) 

Planificación de fases 

Pons & Rubio (2019) indican en su libro que en esta etapa se tiene que definir y aprobar los 

trabajos a realizar en cada fase de la obra. La participación de todos los responsables de cada 

actividad y área funcional del proyecto es fundamental para que las metas y estrategias sean 

entendidas y adaptadas a la implementación de la fase planificada. En esta etapa, el tiempo de 

planificación es de entre 3 y 6 meses, que puede ser más o menos dependiendo de las 

características del proyecto. Al final de esta fase, se desarrollará un plan de trabajo coherente y 

comprometido, que también definirá las limitaciones más importantes o estructurales del 

proyecto. Se debe utilizar el Pull Planning para realizar la planificación de fases. (p. 40) 

Planificación a medio plazo: gestionando el “se puede” Look Ahead Plan 

Los autores Pons & Rubio (2019), indican que un plan a mediano plazo es un plan de 

producción que define cada tarea a realizar y su asignación y relación con otras tareas. Examina 

el cronograma de trabajo que se puede realizar a mediano plazo e identifica nuevas limitaciones 

y requisitos para que estas tareas puedan completarse en un plazo manejable. (pág. 51) 

Según Pons & Rubio (2019), indica que el periodo de planificación a medio plazo suele ser de 

6 semanas, pero puede variar de 3 a 8 semanas dependiendo de la madurez del equipo, la 

duración y las circunstancias de cada proyecto. Esta ventana se deriva del modelo desarrollado 

por Pull Session, cuyo objetivo principal es generar un flujo de trabajo predecible durante la 

fase de ejecución. El proceso de planificación a mediano plazo identificará nuevas restricciones 

que pueden impedir la ejecución correcta del programa principal y actualizará las restricciones 

de la Pull Session, estas se administran y liberan de manera efectiva. (pág. 51) 
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Considera el ejercicio de realizar un zoom del plan maestro y extraer la ventana definida, 

detallar paquetes de trabajo e identificar todas aquellas restricciones por las cuales la 

planificación podría fallar, de manera que podamos anticiparnos a los problemas. Una vez 

identificadas las restricciones, éstas se gestionan para que cuando llegue el momento de ejecutar 

las tareas, no quede motivo alguno para que no puedan ejecutarse. (Pons & Rubio, 2019, pag. 

51)  

Sistema de paneles y tarjetas de la planificación a medio plazo o lookahead  

Ghio (2001) indica que este sistema funciona como una lista de verificación, con el cual 

comprobamos que cada actividad planificada para una ventana de tiempo de 3-5 semanas cuente 

con los recursos necesarios cuando estos sean requeridos en terreno. (pág. 37). 

Con ello se logra identificar las actividades que tiene restricciones y se toma la decisión de no 

programarla en la semana. 

El autor Ghio Castillo (2001), señala que usarlo puede reducir la incertidumbre de la 

programación, especialmente cuando se asignan tareas a un área. Esto aumenta la confiabilidad 

del sistema y reduce la pérdida de flujo. (pág. 38). 

Pons & Rubio (2019) nos dice que, para completar el plan a mediano plazo, necesitamos un 

conjunto semanal de paneles en los que coloquemos tarjetas de colores (una fila para cada 

subcontratista o especialidad) todos los días hasta que se complete el plan a mediano plazo. Las 

tarjetas ubicadas en este panel contienen información sobre las tareas que se realizarán ese día 

y dónde se realizarán. También puede agregar más información. El subcontratista o contratista 

final registra la tarea en la tarjeta y la publica en el tablero semanal. Estas tarjetas se convirtieron 

así en compromisos. (pág. 53) 

Otra herramienta de apoyo es una hoja de cálculo de Excel que tendrá los siguientes parámetros: 

acción a realizar, responsable, fecha de inicio, fecha de finalización y diagrama de Gantt. (Pons 

& Rubio, 2019 pág. 53) 

Plan a corto plazo: gestionando el “se hará” 

Según Pons & Rubio (2019), es cuando los últimos planificadores se comprometen metas 

específicas en tareas productivas. Primero para que una actividad pueda pasar de la fase de 

medio a plazo a esta fase, se tiene que liberar todas sus restricciones. (pág. 58) 
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Las tareas remitibles son aquellas que se encuentran en el Inventario de Trabajo a Ejecutar 

(ITE) creado en la fase de planificación de mediano plazo para aumentar la credibilidad del 

plan al presentar el trabajo en actividades donde tenemos más certeza que se pueden realizar. 

También puede haber un "área gris" donde las actividades restringidas relevantes están 

actualmente en marcha, pero existe una buena posibilidad de que las restricciones se levanten 

antes del final del período (por ejemplo, la recepción de materiales). Por otro lado, si existe una 

pequeña posibilidad de que levantemos las restricciones, es mejor abrirse con el equipo y 

planificar recursos para otra actividad. (Pons & Rubio, 2019, pág. 58) 

Es importante que cada ultimo planificador se comprometa con la producción y divulgue las 

responsabilidades asumidas. No debemos olvidar que tenemos un contrato para cumplir fechas, 

costos y cuestiones de calidad. El rol de los jefes es verificar que los compromisos asumidos 

por los planificadores finales son lo que realmente necesita la obra para lograr sus objetivos; si 

éstos no son suficientes, se deben dar las razones por las cuales los planes están en peligro. Y 

en función de la respuesta, actuar sobre las limitaciones identificadas (incluir personas, reducir 

el tiempo de espera, mejorar la logística de materiales, etc.) (Pons & Rubio, 2019, pág. 58) 

En su libro Pons & Rubio (2019) indican que el periodo del plan a corto plazo por lo general es 

de una a dos semanas, sin embargo, siempre se debe de analizar con el equipo cuál es el periodo 

adecuado dadas las características de cada proyecto. (pág. 59) 

Los ciclos de planificación a corto plazo suelen ser de una a dos semanas, pero siempre discuta 

el ciclo apropiado con el equipo en función de las características de cada proyecto. 

Para una gestión eficaz, se recomienda utilizar formatos en los que quede claro, que deben 

incluir al menos: 

• Actividad a ejecutar. 

• Responsable de la actividad. 

• Compromiso asumido (cantidad de obra ya sea en cantidad o porcentaje). 

• Avance real. 

• Diagrama de Gantt (si es necesario). (Pons & Rubio, 2019, pág. 59) 
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Figura 17  

Cuadro Resumen del Last Planner 

 

Nota: Tomado de Introducción del Lean Construction (p. 57), por Pons, J.F. 2014, Fundación 

laboral de la construcción 

Porcentaje de plan cumplido (PPC) 

Para los autores Pons & Rubio (2019), el PPC es el número total de tareas programadas 

completadas entre el número total de tareas programadas expresado en porcentaje, estas tareas 

programadas se toman del look ahead. En conclusión, el El PPC es un análisis de confiabilidad, 

es decir, no busca medir el avance sino la efectividad del sistema de programación. (pág. 60) 

Se medirá el porcentaje de asignaciones que se completan al 100% tal y como se había previsto, 

y se usan criterios binarios de SI/ NO, de manera que una tarea terminada al 90% sería un NO. 

Por ejemplo, si se han planificado 4 tareas y se han finalizado solo 3, aunque la cuarta tarea esté 

terminada a medias, el PPC será el resultado de dividir 3 entre 4, es decir, el 75%. (Pons & 

Rubio, 2019, pág. 60). 

En la Figura 18, se observa la fórmula para calcular el PPC. 
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Figura 18  

Formula del Porcentaje de Plan Cumplido 

 

 

 

Nota: Adaptado de Lean Construction y la Planificación Colaborativa. Metodología del Last 

Planner System (p. 60), por Pons, J.F. & Rubio, I.  2019, Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España. 

Las causas de no cumplimiento (CNC) 

Se analizará el cumplimiento de las obligaciones y se determinarán las razones de cada 

incumplimiento. El propósito de este análisis no es identificar al culpable, sino determinar por 

qué no se pueden cumplir las obligaciones para que se puedan tomar acciones correctivas 

basadas en la causa raíz. (Pons & Rubio,2019, p. 61-62) 

La reunión semanal de planificación 

Según Pons & Rubio (2019), Un hito importante en la implementación de la LPS es la reunión 

de planificación (generalmente una vez por semana). Es en esta situación que se reúnen los 

planificadores finales para evaluar el desempeño del período anterior, analizar el plan de 

mediano plazo y presentar y aprobar el plan para la próxima semana. (pág. 62) 

Todos los involucrados deben participar. Si alguien no puede asistir, debe enviar un 

representante para proporcionar toda la información necesaria para tener en cuenta los 

compromisos adquiridos en la reunión anterior y poder asumir compromisos para el próximo 

período. (p. 62) 

Big room para LPS 

Según Pons & Rubio (2019), el termino de “Big Room” también conocido como “Obeya” 

facilita la aplicación de la metodología del LPS y la planificación colaborativa, es necesario 

para las sesiones ICE. (pág. 74) 

Se puede definir como una sala o espacio donde se lleva a cabo un grupo de reuniones como 

parte de una metodología que básicamente incluye: planificación maestra, planificación de 

fases, reuniones de cambio de fase, reuniones de planificación semanal y reuniones 
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permanentes diarias. La ubicación de la habitación se puede fijar o cambiar durante el trabajo. 

(Pons & Rubio,2019, pág. 74) 

Esta ubicación compartida temporal, que ocurre de forma continua y regular durante las 

reuniones de LPS, crea un entorno de trabajo colaborativo entre los planificadores finales y el 

equipo de construcción. De hecho, parte del éxito de la aplicación Last Planner System es 

precisamente la gestión basada en la realidad, hechos reales, no en planes teóricos y 

suposiciones. (Pons & Rubio, 2019, pág. 74) 

Si bien a veces se usan herramientas de colaboración virtual, tengamos en consideración que la 

colaboración física siempre es más conveniente que la colaboración virtual, especialmente 

cuando necesita aprovechar el talento de todo su equipo y lograr resultados creativos y óptimos. 

(Pons & Rubio, 2019, pág. 74) 

Para Pons & Rubio (2019), señala que la colaboración virtual funciona mejor después de la 

colaboración presencial y que las herramientas virtuales se elegirán en función del tipo de 

interacción requerida en cada situación, como un complemento, pero no como un reemplazo. 

(pág. 74) 

A pesar de todo, la tecnología no puede reemplazar las tarjetas o compromisos escritos a mano, 

planificar, discutir, debatir cara a cara y usar los talentos de cada individuo para tomar mejores 

decisiones para los involucrados. Sin embargo, en entornos donde la implementación de LPS 

está bien establecida, la tecnología puede ayudar a simplificar y acortar los tiempos de las 

reuniones. (Pons & Rubio, 2019, pág. 75) 

Hito (Milstone) 

Los autores Pons & Rubio (2019), señalan que un hito es un elemento en el Programa maestro 

que define el final o el comienzo de una fase o un evento requerido por contrato o cliente. (pág. 

90) 

Sectorización 

Esta es una distribución equitativa del área de trabajo. Utilizando el concepto de “divide y 

vencerás”, el plan se divide en partes iguales, cada parte se denomina sector o frente y será el 

avance diario de cada actividad. (Pons & Rubio,2019, p. 37) 
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Inversión privada 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la "inversión privada" fue reconocida 

por primera vez en el Decreto N° 674 de 1991 " Ley de Promoción de la Inversión Privada en 

las Empresas del Estado", que la define como "proveniente de personas naturales o jurídicas, 

extranjeras, estatales o privadas, organismos ministeriales y empresas". Esta definición tiene 

diferentes matices en cada caso y puede servir de referencia para el concepto de inversión 

privada en el Perú. 

Muestreo del trabajo 

 Método de medición de nivel de actividad de un proyecto u operación. Técnica de muy bajo 

costo, alta precisión y gran efectividad para implementar procesos de cambio y mejoramiento 

de la productividad (Ghio C., 2001 pág. 23). 

Planificación 

Acto de definir el criterio para generar las estrategias de producción, así como las directivas 

para lograr que se cumplan con éxito dichos criterios. (Ghio C., 2001 pág. 22). 

Capacidad de producción 

 “La cantidad de trabajo que puede llevar a cabo en un determinado tiempo una unidad de 

producción, ya sea individualmente o como grupo” (Ghio C., 2001 pág. 23). 

Razones de no cumplimiento 

Pons & Rubio (2019) nos indica que, tenemos que asignar una categoría de no cumplimiento 

para cada tarea incompleta para poder identificar los errores reiterativos que requieren reflexión 

y análisis adicionales. (pág. 93) 

Análisis causa-raíz 

De acuerdo a Pons & Rubio (2019), para analizar la causa-raíz, se utiliza la técnica de los 5 

porqués y también el diagrama de Ishikawa o también conocido como diagrama de espina de 

pez. (pág. 89) 
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Metodología de las 5S 

Pons & Rubio (2014) indican que el método 5S se originó en el entorno industrial de Toyota en 

la década de 1960 con el objetivo de lograr constantemente un lugar de trabajo mejor 

organizado, más ordenado y más limpio para una mayor productividad y un mejor entorno 

laboral. Si bien son conceptualmente simples y no requieren una capacitación compleja de todo 

el personal o expertos, deben implementarse utilizando un enfoque riguroso y disciplinado. 

(pág. 89) 

Las 5S se describe a continuación: 

• Seiri (organización, separar innecesarios). 

• Seiton (orden). 

• Seiso (limpiar). 

• Seiketsu (estandarización). 

• Shitsuke (disciplina). (Pons & Rubio, 2014, pág. 89) 

EDT 

Según Pons & Rubio (2019, como se citó el PMBOK24, 2018), un desglose jerárquico de la 

cantidad total de trabajo realizado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del 

proyecto y crear los entregables requeridos. En la jerarquía de la EDT, los resultados y las 

actividades del proyecto se dividen en secciones manejables que le permiten estimar fácilmente 

los recursos necesarios. y costos, realizar cronogramas realistas y controle cada etapa del 

proyecto, como se muestra en la Figura 19. (pág. 38) 
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Figura 19  

Ejemplo de Estructura de Desglose de Trabajo de un Proyecto 

Nota: Tomado de Lean Construction y la Planificación Colaborativa. Metodología del Last 

Planner System (p. 38), por Pons, J.F. & Rubio, I.  2019, Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España. 

OBS 

Para los autores Pons & Rubio (2019), señalan que un organigrama muestra cómo se divide la 

organización en departamentos, unidades o equipos, con actividades de proyecto o paquetes de 

trabajo enumerados debajo de cada unidad. (pág. 39). Ver Figura 20. 

Figura 20  

Ejemplo de organigrama del personal de un proyecto 

Nota: Tomado de Lean Construction y la Planificación Colaborativa. Metodología del Last 

Planner System (p. 39), por Pons, J.F. & Rubio, I.  2019, Consejo General de la Arquitectura 

Técnica de España 
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Productividad  

Para Serpell Bley (2002), nos señala que la productividad es la relación entre la cantidad 

producida y los recursos empleados, involucra la eficiencia y la efectividad. (pág. 52).   

En la construcción existen diferentes clases de productividad de acuerdo con el tipo de recurso 

utilizado, como se muestra en la Figura 21.   

• Productividad de los materiales:  Es el empleo de estos de forma racional, evitando 

desperdicios. La función que se relaciona para la obtención de la productividad es unidad 

de obra sobre la cantidad de material utilizada. Es decir, que para un m3 de concreto cuanto 

de material se ha utilizado. 

• Productividad de la mano de obra: Tiene la mayor incertidumbre, tiene la mayor variación 

y depende de la productividad de otros recursos. La cual será medido con la siguiente 

relación cantidad producida entre las horas hombre empleadas. 

• Productividad de la maquinaria y/o equipos: Es la de mayor incidencia en costos, se presenta 

con la siguiente relación muy parecida al de mano de obra; cantidad producida y horas 

máquina. (Serpell, 2002, pág. 52) 

Figura 21 

Productividad según los tipos de recursos en obra. 

  
Nota: Tomado de Administración de operaciones de construcción (p. 52), por Serpell, A. 

2002. 

 

La falta de información o mala interpretación de lo que realmente esperan los clientes, la 

coordinación entre diseñadores, contratistas y subcontratistas, el control de la planificación y 

programación son algunos de los factores que afectan la productividad.   

La productividad tiende a aumentar cuando los procesos se repiten y el tiempo necesario para 

realizarlos disminuye debido al fenómeno del aprendizaje y la generación de conocimiento. 
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La productividad en la industria de la construcción 

La construcción es básicamente un proceso productivo y como tal debe ser administrado 

correctamente. En otras palabras, significa planificar, organizar, dirigir, coordinar controlar 

todas las actividades de la obra. (Serpell, 2002, pág.54).  

Como menciona Serpell (2002), Hay que gestionar la construcción porque el proceso implica 

mucha incertidumbre (clima, estado físico del terreno, rendimiento, entorno administrativo, 

legal, contractual y logístico) para obtener un producto de calidad que cumpla con los requisitos 

del cliente, no solo con los requisitos plazos y reducir o mantener los costos dentro del 

presupuesto a través de la productividad (pág. 54) 

Según Mora (2012) Definir la productividad como la relación entre el producto producido y los 

recursos utilizados para producirlo. Es decir, la productividad es el uso eficiente de los recursos 

disponibles para diversas actividades. Podemos hablar de la productividad de materiales, 

equipos, terrenos o espacio y mano de obra. En arquitectura todo importa, y sin duda el más 

impredecible es el último, y el que más impacto tiene en el presupuesto de obra, la calidad y el 

proceso de consecución del producto final. (p.6) 

2.3.Hipótesis  

2.3.1. Hipótesis General 

Con la implementación de la metodología Virtual Design and Construction se logrará una 

mayor optimización en tiempo durante la etapa de Acabados de la obra “Torre Castella”. 

2.3.2. Sub Hipótesis 

-Sub hipótesis N°1: Con la implementación de las sesiones ICE se logrará un 75% a 85% de 

restricciones liberadas, lo que contribuye en la mejora del tiempo durante la etapa de acabados 

de la obra “Torre Castella” 

-Sub hipótesis N°2: Con la implementación del Last Planner System se incrementará el 

Porcentaje del Plan Cumplido (PPC) en un rango entre 75% a 85%, lo que contribuye en la 

mejora del tiempo durante la etapa de acabados de la obra “Torre Castella” 

-Sub hipótesis N°3: En la implementación de los modelos virtuales se logrará modelar en un 

100% y con un nivel de detalle LOD 300, lo que contribuye en la mejora del tiempo durante la 

etapa de acabados de la obra “Torre Castella”. 
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2.4.Variables e indicadores  

2.4.1. Variable independiente 

X1: ICE (Ingeniería concurrente integrada) 

X2: Last Planner System  

X3: BIM (Building Information Modeling) 

      2.4.1.1   Indicadores de variables independientes 

Para X1: 

-Reuniones Concurrentes  

-Reuniones de Ingeniería Integrada  

Para X2: 

-Planificación Maestra 

-Planificación por Fases 

-Planificación Intermedia  

-Plan cumplido   

-Plan no cumplido  

Para X3: 

-Nivel de Información  

-Modelos 3D 

-Nivel de Detalle 

2.4.2. Variable dependiente  

Y1: Tiempo con el enfoque tradicional  

Y2: Tiempo con el enfoque VDC 

      2.4.2.1 Indicadores de variables dependientes  

Para Y1:  

-Programación de obra  

-Metrados  

Para Y2: 

-Proyect Production Management  

-Pull Planning  
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2.4.3. Cuadro de operacionalización de variables  

Tabla 1 

Cuadro de operacionalización de variables 

Variables Definición Indicador Unidad Nivel Instrumen

tos 

 

 

 

 

 

 

Variables 

Dependientes 

 

Tiempo con 

enfoque 

tradicional 

 

La construcción tradicional se basa en una 

planificación en cascada no garantizando el 

cumplimiento del tiempo en la fecha prevista. 

Tiempo: Periodo de duración de ejecución de 

las actividades de construcción   

 

 

-Programación de obra 

-Metrados  

 

Días 

 

Cuantitativo 

 

Formatos 

Propios 

 

 

 

Tiempo con 

enfoque del 

Virtual Desing 

and 

Construction  

 

El enfoque de diseño y construcción virtual 

implica la integración moderna del diseño, la 

construcción y las operaciones en las primeras 

etapas del proyecto, donde se basa en modelos 

BIM virtuales. Este enfoque tiene como 

objetivo definir, ajustar y lograr objetivos y 

ayuda a reducir los recursos innecesarios 

(tiempo, capacidad, inventario, costos) a lo 

largo del proceso de producción. 

 

 

 

 

 

-Proyect Production 

Management 

-Pull Planning 

 

 

 

 

Días 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

 

Formatos 

Propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICE 

 

Las sesiones ICE, son sesiones de trabajo, qué 

se planean con anticipación. Su finalidad es 

resolver o poner ante un grupo de personas, 

capaces y responsables de poder tomar 

decisiones del asunto de la sesión.  

 

 

-Reuniones 

Concurrentes  

-Reuniones de 

Ingeniería Integrada 

% de 

Restriccio

nes 

liberadas 

 

Cuantitativo 

 

Formatos 

Propios 
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Variables 

Independientes 

 

 

LAST 

PLANNER 

SYSTEM  

 

Last Planner es un sistema integral, lo que 

significa cada una de sus partes es necesaria 

para apoyar la planificación, control y 

ejecución de proyectos. 

-Planificación Maestra 

-Planificación por fases 

-Planificación 

Intermedia 

-Planificación Semanal 

-Plan Cumplido 

-No cumplido 

-PPC 

 

-Causas 

de no 

cumplimie

nto 

 

Cuantitativo 

 

Formatos 

Propios 

 

 

 

BIM 

 

BIM es la gestión de la información y las 

relaciones entre los recursos técnicos y sociales 

que reflejan la complejidad, la colaboración y 

las interrelaciones de una organización. El 

objetivo de la gestión de proyectos es obtener 

la información correcta en el momento correcto 

en el momento correcto. 

 

 

-Nivel de información  

-Modelos 3D 

-Nivel de detalle 

 

Escala 

 

Cualitativo 

 

Formatos 

Propios 

Nota: Fuente Propia
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3. Capítulo III: Metodología  

3.1. Metodología de la investigación 

3.1.1.  Enfoque de la investigación 

Sampieri, Fernández & Baptista (2014) aseguran que, en un enfoque cuantitativo 

utilizan la recopilación de datos para probar hipótesis, crear patrones de 

comportamiento y probar teorías basadas en mediciones numéricas y análisis 

estadístico. (pág. 6) 

Figura 22  

Proceso Cuantitativo 

Nota: En la Figura se pueden observar las diferentes fases que tiene un enfoque 

cuantitativo. Tomado de Metodología de la Investigación 6ta Edición (p. 6), por 

Sampieri, R., Fernández, C & Baptista, M. 2014, McGRAW-HILL. 

 

Por lo tanto, nuestro estudio tiene un enfoque cuantitativo debido a que se va a recolectar 

datos en campo que se van a analizar y obtendremos resultados. 

3.1.2. Nivel o alcance de la investigación  

Para Sampieri, Fernández & Baptista (2014), el nivel descriptivo-correlacional busca 

describir y analizar las relaciones entre variables, pero sin establecer relaciones causales 

entre ellas. Se enfoca en la medición y análisis de variables a través de técnicas 

estadísticas, y es útil para establecer patrones y relaciones entre variables, pero no puede 

demostrar causalidad. Para ello, se requiere de una investigación experimental en la cual 

se manipulan las variables independientes para medir su efecto sobre las variables 

dependientes, por lo que la investigación es descriptivo-correlacional. 
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3.1.3. Método de investigación  

La investigación es de Tipo Hipotética-Deductiva, puesto que se plantean hipótesis las 

cuales durante la investigación se intentará corroborar o refutar usando una lógica 

deductiva a partir de procesos sistematizados y ordenados de la ingeniería civil. 

3.2.Diseño de la Investigación  

3.2.1. Diseño metodológico  

La investigación presentada tiene como enfoque un estudio no experimental ya que no se 

manipularon ni controlaron las variables. La investigación se limita a la observación de 

eventos que ocurren en escenarios naturales. Los datos se extraen directamente para 

investigaciones posteriores. (Sampieri, 2014). 

3.2.2. Diseño de Ingeniería  

En la Figura 23 se puede observar el flujograma de la investigación.  

Figura 23  

Flujograma de Procesos 
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Nota: Fuente Propia 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

3.3.1.1. Descripción de la población 

La obra: “Edificio Residencial Torre Castella Grupo Degol SAC”, se considera como la 

población de esta investigación. 

3.3.1.2. Cuantificación de la población  

La población de la presente investigación es limitada por lo que se puede contar, por 

consiguiente, la obra en mención es la población del estudio.  

La obra cuenta con las especialidades de Estructuras, Arquitectura, Instalaciones 

Sanitarias y Eléctricas. 

3.3.2. Muestra 

3.3.2.1.Descripción de la muestra 

Para nuestro estudio la muestra está compuesta por las partidas de Acabados de la obra 

“Edificio Residencial Torre Castella Grupo Degol SAC”. 
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3.3.2.2.Cuantificación de la muestra  

Para Hernández Sampieri (2014), la muestra es un subgrupo del universo o población del 

cual se recolectan datos.  

La muestra para nuestro trabajo de tesis está conformada por las partidas de acabados de 

la obra “Edificio Residencial Torre Castella Grupo Degol SAC”. 

A continuación, se detalla las partidas de acabados: 

• Acabados Húmedos: Tarrajeo, Solaqueo, Cielo raso. 

• Enchape en baños, balcones, cocina, lavandería, áreas comunes y fachada.  

• Muebles de melamina en cocina, dormitorios y baños. 

• Carpintería: Puerta y marco exteriores e interiores y Piso Laminado. 

• Pintura. 

• Vidrios: Perfiles de Aluminio y vidrios para ventanas y mamparas. 

• Granito en cocinas y baños. 

• II:EE: Pozo a tierra, conexiones eléctricas en los departamentos y accesorios.  

• II.SS: Conexiones de agua potable, desagüe y accesorios.  

• Soldadura: Instalación de barandas en los balcones, escaleras y fabricación de 

medidores. 

• Drywall: Armado de falsas vigas y columnas y de dinteles.  

 

3.3.2.3.Método de muestreo 

El método de muestreo escogido es el no probabilístico debido a que la muestra se 

elige de acuerdo al interés del investigador por estudiarla y analizarla durante la 

investigación.  

Para Hernández Sampieri (2014), en el muestreo no probabilístico, la selección de 

sujetos no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con las 

características del estudio o el propósito del investigador. 

3.3.2.4.Criterios de evaluación de muestra  

Para evaluar las muestras en este estudio, se han desarrollado formatos de recolección 

de datos para la planificación, control y seguimiento de las actividades. 
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3.3.3. Criterios de inclusión 

➢ En el estudio se realizará solo en las partidas de acabados de la Torre Castella 

➢ En el desarrollo de la investigación se utilizará el software Autodesk Revit, 

Naviswork versión 2020, donde se elaborarán los modelos virtuales, la 

sectorización de la edificación, la producción de planos por cada nivel.  

➢ Las sesiones ICE se realizarán los días sábado de cada semana y participarán 

el residente, el área de producción, jefe de SOMA y todos los contratistas de 

acabados. 

➢ La jornada laboral estuvo comprendida de 8 horas de trabajo por día, 5 días a 

la semana de lunes a viernes, y día sábado como buffer para cumplir la meta. 

3.4 Instrumentos  

3.4.1 Instrumentos metodológicos o instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se emplearon formatos de recolección de datos para la 

planificación, control y seguimiento de las actividades de los procesos constructivos de 

la muestra elegida en el estudio. 

3.4.1.1 Formato para la recolección de datos para la medición de la productividad  

El Last Planner System según Glenn Ballard y Greg Howell, es un sistema de 

planificación y control de la producción para proyectos en sector de la construcción 

(2019, pág. 29),  

La cual se apoya con las herramientas que a continuación se menciona: 
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3.4.1.1.1 Formato de recolección de datos para la medición de la incidencia del tiempo según el MASTER PLAN 

Tabla 2  

Formato de recolección datos: Master Plan 

 

 

MASTER PLAN

MES 04 MES 05

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

N° Descripción Fecha inicio Fecha Fin
2021

MES 01 MES 02 MES 03
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3.4.1.1.2 Formato de recolección de datos para la medición de la incidencia del tiempo según el PLAN DE FASES 

Tabla 3  

Formato de recolección datos: Plan de Fases 

 

 

 

 

 

 

fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha fecha

Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16

PLAN DE FASES
Actividades

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO 

DEGOL
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3.4.1.1.2 Formato de recolección de datos para la medición de la incidencia del tiempo según el LOOKAHEAD PLANNING 

Tabla 4  

Formato de recolección datos: Lookahead Planning 

 

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

 SEMANA 2  SEMANA 3  SEMANA 4  SEMANA 5

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

LOOKAHEAD PLANNING

N°Descripción de la ActividadObservaciones Inicio Fin Und
Metrado 

Total

Responsab

le

SEMANA 1



62 
 

3.4.1.1.2 Formato de recolección de datos para la medición de la incidencia del tiempo según la programación semanal 

Tabla 5  

Formato de recolección datos: Programación Semanal  

NOMBRE DE PROYECTO:PROPIETARIO: FECHA:

UBICACION: N° DE HOJA:

0 0

0% 0%

MEDIDA 

CORRECTIVA

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE 

ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

Mi J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIE

NTO

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

Descripción de la ActividadUnd

Metrado

Programa

do

Metrado 

Realizado

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M
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3.4.1.1.3 Formato de recolección de datos para el análisis de restricciones  

Tabla 6  

Formato de recolección de datos: Análisis de Restricciones 

  

 

SI NO

0 0

0% 0%
PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

FECHA: SEMANA 

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
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3.4.2 Instrumentos de ingeniería 

En la presente investigación se utilizó los instrumentos de ingeniería tales como: 

a)  Guías de ingeniería.  

• Expediente técnico de la obra: “Torre Castella” Constructora DEGOL. 

• Hugh & Lee. (2017). Singapore VDC Guide. Building and Construction Authority 

b)  Instrumentos de ingeniería  

• Autodesk Revit 2020 

• Microsoft Excel 2016 

• Auto CAD 2020 

• Unreal Engine versión 4.26.2 

• Enscape 3.3 

• Tablet 

• Laptop 

• Wincha 

• Calculadora 

• Celular 

3.5. Procedimientos de recolección de datos 

El procedimiento de toma de información se realizó durante la rehabilitación de las 

actividades de obra, específicamente en la etapa de Acabados de la obra Torre Castella.  

Para ello se procedió a realizar el proceso de implementación de la metodología Virtual 

Design and Construction con la planificación, control y seguimiento de las actividades 

del proyecto, con esta información lograremos obtener los resultados de la investigación. 

Asimismo, para la obtención de la información se realizó durante todo el proceso de 

implementación de la metodología se realizó a partir de las 7:00 am hasta 12:00pm, 

volviendo del almuerzo 1:00pm hasta finalizar la jornada de trabajo en obra 5:00 de la 

tarde. 

La presente investigación tuvo un periodo de estudio de 4 meses, en el transcurso de ese 

periodo de tiempo se realizó la implementación de la metodología VDC con la 

planificación control y seguimiento de las actividades del proyecto de lunes a viernes, 

considerando el sábado como un buffer de tiempo, realizando los estudios ocho horas 
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diarias, logrando completar la jornada diaria. La información del estudio se actualizará 

contantemente con los resultados diarios y semanales procesadas en los formatos Excel. 

3.5.1. Recolección de datos in-situ para la planificación, control y seguimiento real:  

a)  Herramientas y equipos utilizados en la prueba. 

• Tablet 

• Formato de recolección de datos de control de avance de actividades. 

• Celular. 

• Lapiceros.  

 

b) Procedimiento 

Para la obtención de datos de las mediciones de la planificación control y seguimiento 

real in-situ se deben seguir el siguiente tratamiento: 

• Realizar la Big Room para el apoyo de la gestión visual y desarrollo de las 

sesiones ICE 

• Realizar el modelado 3D del proyecto. 

• Capacitar al Staff Técnico, maestros y jefes de cuadrilla con los conceptos y 

principios de la metodología Virtual Design and Construction. 

• Con todos los stakeholders realizar el plan maestro y plan por fases considerando 

las métricas del proyecto. 

• Desarrollar el LOKAHEAD con el área técnica y subcontratistas del proyecto. 

• Cada día Indicar el desarrollo de las actividades con apoyo de los modelos 

virtuales. 

• Realizar el Control y seguimiento de las actividades diariamente. 

• Realizar las reuniones generales semanalmente con todos los involucrados del 

proyecto, donde se verificar el cumplimiento del compromiso de la semana 

anterior y se realiza la programación de la semana siguiente. 

• Realizar reuniones periódicas con los subcontratistas. 

• Finalmente, una vez realizado la planificación, control y seguimiento de las 

actividades diarias del proyecto, se procede a realizar el procesamiento de datos 

para la investigación, llevando la data a los formatos. 
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c) Toma de datos. 

En las siguientes tablas se denotan toda la data obtenida con respecto la planificación, 

control y seguimiento de las actividades diarias del proyecto. 

Modelamiento 3D VDC-BIM 

El modelado de la presente investigación se centró en la especialidad de Arquitectura, 

enfocándonos en los acabados (Muros, Tarrajeo, mamparas, pisos y otros). A 

continuación, se mostrará el procedimiento del modelado: 

1. Para iniciar el procedimiento de modelado, se tiene que verificar que las unidades 

sean las mismas con los planos CAD, con el comando “UN”, podremos configurar 

las medidas con las que se desea trabajar. 

 

Figura 24  

Ventana de configuración de unidades 

Fuente: Extraído de Revit 2020 

 

2. Se tiene los planos de planta en formato DWG, por lo que nos ayudara a 

exportarlos al software REVIT. Insertamos los planos de planta para colocar las 

Rejillas y Ejes de nuestros planos a modelar en el software. 
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Figura 25  

Plano en planta del proyecto 

Fuente: Extraído de Revit 2020 

 

3. Ya contando con todos los planos insertados en el software Revit, damos inicio 

con el modelado de la edificación comenzando con las columnas. 

 

Figura 26  

Modelado de las Columnas del Primer nivel  

Fuente: Extraído de Revit 2020 
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4. Continuamos con el modelado de las vigas, donde se conectan con las columnas. 

 

Figura 27  

Modelado de las Vigas del Primer nivel 

Fuente: Extraído de Revit 2020 

 

5. En el siguiente paso se realiza la modelación de las losas, recalcar que los mismos 

pasos se repite para el modelado de cada nivel. 

 

Figura 28  

Modelado de los Losas del proyecto 

Fuente: Extraído de Revit 2020 
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6. Se prosigue a modelar los muros de albañilería, considerando como guía los 

planos CAD. 

 

Figura 29  

Colocación de los muros en el programa Revit 2020 

Fuente: Extraído de Revit 2020 

7. En el siguiente paso modelamos las mamparas y ventanas de la edificación 

 

Figura 30  

Modelado de Ventanas 

Fuente: Extraído de Revit 2020 
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8. Considerar la edición de las familias de mamparas, adecuándose a lo construible. 

 

Figura 31  

Modelado de Mamparas 

Nota: Editar las mamparas de acuerdo a los planos del proyecto. Fuente: Extraído de 

Revit 2020 

9. Una vez finalizado el modelado de columnas, vigas, muros y ventanas. 

Continuamos con el modelado de la cubierta de la edificación. 

 

Figura 32  

Modelado del Techo de la edificación  

Fuente: Extraído de Revit 2020 
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10. Para los controles Mensuales, Semanales y diarios, procedemos a modelar la 

Sectorización de la edificación. Con el comando “VG”, pestaña filtros, creamos 

los parámetros para la sectorización. 

Figura 33  

Ventana de Filtros 

Fuente: Extraído de Revit 2020 

11. Una vez creado el parámetro de Sector, seleccionamos elementos por elementos 

determinando a que sector pertenece. 

Figura 34  

Sectorización del Semisotano 

Fuente: Extraído de Revit 2020 
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12. En este paso continuamos seleccionando cada elemento por nivel hasta la 

totalidad de la edificación. 

Figura 35  

Sectorización de todos los niveles de la edificación 

Fuente: Extraído de Revit 2020 

Figura 36  

Propuesta de sectorización al proyecto 

 

Fuente: Extraído de Revit 2020 

B 

A 

C 

D 
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13. En este paso utilizamos el Plugin de Enscape que se instala en el software Revit  

Figura 37  

Ventana de Enscape en el software Revit 2020 

Fuente: Extraído de Revit 2020 

 

14. Procesamos el modelo para ver en Realidad Virtual y sea de mejor manejo para la 

empresa y el cliente. 

Figura 38  

Proyecto “Torre Castella” en Enscape 

Fuente: Extraído de Enscape 
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15. Realizamos la simulación dentro del Plugin Enscape. 

 

Figura 39  

Simulación en Enscape  

Fuente: Extraído de Enscape 

16. En este paso utilizaremos el motor de videojuegos UNREAL ENGINE para tener 

más realismo en la simulación, para lo cual necesitamos el plugin de Datasmith 

instalado en REVIT para la exportación del modelo. 

 

Figura 40  

Ventana de Datasmith en el software Revit 2020 

Fuente: Extraído de Revit 2020 
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17. En Epic Games abrimos el motor de videojuego. 

 

Figura 41  

Ventana de Epic Games 

Fuente: Extraído de Epic Games 

18. Ingresamos a la interaz de Unreal Engine y realizamos los comandos para llevar 

el modelo de REVIT. 

Figura 42  

Ventana de Unreal Engine 

Fuente: Extraído de Unreal Engine versión 4.26.2 
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19. Insertamos el modelo 3D, llevado de Revit con el Plugin de Datasmith al motor 

de videojuegos Unreal Engine. 

Figura 43  

Proyecto “Torre Castella” en Unreal Engine 

 Fuente: Extraído de Unreal Engine versión 4.26.2 

20. Realizamos el recorrido virtual dentro del motor de videojuego. 

 

Figura 44  

Recorrido Virtual del Proyecto en el software Unreal Engine 

Fuente: Extraído de Unreal Engine versión 4.26.2 
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1 Inicio y Fin albañilería 7/08/2021

2 Inicio y Fin pintura 30/09/2021

5 Inicio y Fin Closet 28/06/2021 14/08/2021  

6 Inicio y Fin carpintería metálica 14/08/2021

7 Inicio y Fin tablero y lavaderos 5/08/2021 19/08/2021

10 Inicio y Fin piso laminado 16/08/2021 11/09/2021  

11 Inicio y Fin carpintería de madera 5/07/2021 25/09/2021

12 Inicio y Fin Ventanas 5/07/2021 4/09/2021

13 Inicio y Fin Luminarias 18/09/2021

14 Inicio y Fin IIEE 18/09/2021

15 Inicio y Fin IISS 18/09/2021

16 Inicio y Fin Equipamiento 16/08/2021 25/09/2021

17 Inicio y Fin Enchape 19/07/2021 14/09/2021

18 Inicio y fin Mueble de cocina 21/07/2021 11/09/2021

19 Inicio y Fin mueble baño 16//08/21 4/09/2021

20 Fin de Obra 30/09/2021

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

MASTER PLAN

N° Descripción Fecha FinFecha inicio
Junio Agosto Setiembre Octubre

2021

Julio

16

30

9 semannas

Segunda mano

7 Semanas

Primera mano

10 Semanas

2 Semanas

4 Semanas

11 semanas

8 semanas

9 semanas

18

11

1

5 semanas

4 Semanas

3 semanas

11 Semanas

30

LAST PLANNER SYSTEM 

Tabla 7  

Master Plan del proyecto “Torre Castella” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8  

Plan de Fases del proyecto “Torre Castella”  

Fuente: Elaboración Propia 

12-17 Julio 19-24 Julio 26-31 Julio 02-07 Agosto09-14 Agosto16-21 Agosto23-28 Agosto30-04 Setiembre06-11 Setiembre13-18 Setiembre20-25 Setiembre27-2 octubre 04-09 Otubre11-16 Octubre18-23 Octubre25-30 Octubre

Semana 05 Semana 06 Semana07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20

Mueble Dormitorio

Mueble cocina

Mueble Baño

Vidrios

Puerta interior

Puertas principales

Piso laminado

zocalo/tapajuntas
PINTURA/SEGUNDA 

MANO

Limpieza final

Granito

II EE

II SS

Enchape

Drywall

Baranda pintura

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

Actividades

PLAN DE FASES
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Tabla 9  

Lookahead Planning del proyecto “Torre Castella” Semana 1- Semana 5 

 Fuente: Elaboración Propia 
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L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08

1 Empastado SAP1 SBP1

2 Lijado de muro SAP1 SBP1

3 Barandas

4 Enchaclado Cielo raso

5 Muro

6 Limpieza P9-S .P9-P2 P9-P2 P9-P2 P9-P2 P2-P9

7 Yeso en cielo raso

8 Solaqueo de vigas y columna

9 Primera mano SAP9 SAP9 P9 P9 P2 P2 P2 P2 P2 P2 SAP1 SBP1

10  Resane P8-P6 P5-P4 P3-P2 SAP7

11 Zocalo, Mueble de cocina SBP9 SBP9 SAP9 SAP9 SAP9 SBP9 SBP9

12 Imprimante o sellador S S S SAP1 SBP1

13 Enchape de baño SAP9 SAP9 SAP9 SAP9 SAP9 SAP1 SAP1 SBP1 SBP1 SBP1

14 IISS Baño P8-P2

15 Enchape Lavanderia SAP9 SAP9 SAP9 SAP9

16 DRYWALL P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9

17 Enchape Fachada

18 Sardinel Manpara

19 Contra Piso
20 Solaqueo muro O Tarrajeo SAS SAS

21 Enchape de Cocina SBP9 SAP9

22 Muebles,Estructura de cocina "bajos" P8 P8

23 Enchape de balcones P9 P9 P9 P9 P9 P9

24 Salpicadero de cocina P8 P2-P3 P4-P5 P6-P7 P8

25 Marco y puerta I interiores P5 P5 P6 P6 P7 P7 P8 P8

26 Puerta Acabado i P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P5 P5 P5 P6 P6 P6 P7 P7 P7 P7 P8 P8 P8

27 Marco y puerta I Exteriores P2 P2 P3 P2 P3 P4 P5 P6

28 Puerta Acabado E

29 Montaje Closet P8 P2 P2 P2

30 Puertas closet P6 P7 P7 P8 P2 P2

31 Ventanas-perfiles de aluminio P7 P8 SAP2-P8 SAP2-P8

32 Ventanas - Vidrios P2 P3 P4 P5 P4 P4 P5 P5 P6 P5 P5 P5-P6 P6 P6 P7 P7 P7 P8 P8

33 II Sanitarias(tuberias y cajas de desague) S S S P1 P1 S S S S S

34 Techo SBP2 SBP2 SBP2 SAP1 SAP1 SBP1 SBP1

35 Pozo a tierra

36 II.EE ACCESORIOS P5 P5 P6 P6 P7 P7 P8 P8 SAP9 SAP9 SBP9 SBP9 SBP1 SBP1 SAP1 SAP1 P2 P3 P4 P5 P6

37 Fraguado enchape P6 P7 P7 P8 P7 P7 P8 P8 P9 P9 P9 P9 SAP9 SAP9 SAP2 SAP4 SAP4 P4 P5 P5 P6

38 Enchape de Areas Comunes  P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2

39 Vereda S S S S S S S S S S S S S S S S S S S P1 P1 P1 P1 P1

40 Muebles, Estructura de cocina "Altos" P3 P4 P5 P5 P6 P6 P7 P7 P8 P8 P8 P7 P7 P7-P8 P8 P8

41 Piso pulido SEP9 SEP8 SEP7 SEP6 SEP5 SEP4 SEP3 SEP2 SEP1 SES

42 Accsesorios closet P8-P7 P6-P5 P4-P3 P2 P8 P8 P8 P8

43 Granito en cocina P3 P3 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P6 P6 P3 P3 P2 P2 P2 P7 P7 P8 P8 P8

44 Enchape area comercial SBP1 SBP1 SBP1 SBP1 SBP1 SAP1 SAP1 SAP1 SAP1 SAP1 SAP1

45 Puertas Muebles de cocina P2 P2 P3 P3 P2 P2 P4 P5 P6 P7 P8

46 Luminarias P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

47 Zocalo, granito P3 P3 P5 P2

48 Muebles de baño P3 P3 P2 P4 P5 P6 P7 P8

49 Aparatos sanitarios P3 P3 P3 P3 P2 P4 P5 P5

50 Granito en baño P3 P3 P3 P2

51 Mamparas lavanderia/vidrio balcones P3 P3 P5 P2 P4 P5 P6 P7

52 Rampa S S S S S S S S

53 Instalación Ascensor S S S S

54 Piso Laminado SBP3 SBP3 SAP3 SAP3 SBP5

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", 

CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

LOOKAHEAD PLANNING

N° Descripción de la Actividad

FABRICACIÓN EN TALLER

LOOKAHEAD PLANNING

 SEMANA 8  SEMANA 9 SEMANA 6  SEMANA 7

FABRICACIÓN PRINCIPALES

 SEMANA 10  SEMANA 11

Tabla 10  

Lookahead Planning del proyecto “Torre Castella” Semana 6- Semana 11 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

1 Empastado

2 Lijado de muro

3 Barandas

4 Enchaclado Cielo raso

5 Muro

6 Limpieza P2-P9 P2-P9 P2-P9 P2-P9 P2-P9 P2-P9 P2-P9

7 Yeso en cielo raso

8 Solaqueo de vigas y columna

9 Primera mano

10  Resane

11 Zocalo, Mueble de cocina

12 Imprimante o sellador

13 Enchape de baño

14 IISS Baño

15 Enchape Lavanderia

16 DRYWALL P9 P9 P9 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

17 Enchape Fachada

18 Sardinel Manpara

19 Contra Piso
20 Solaqueo muro O Tarrajeo

21 Enchape de Cocina

22 Muebles,Estructura de cocina "bajos" P9 P9 P9 903 903

23 Enchape de balcones P9 P9 P9 P9 P9

24 Salpicadero de cocina

25 Marco y puerta I interiores P6 P6 P6 P7 P7 P7 P7 P7 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 S S S S SBP1 SAP1 SAP1

26 Puerta Acabado i P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P2 P2 P9 P9 P9 P9

27 Marco y puerta I Exteriores P5 P6 P7 P8 P6 P6 P6 P6 P6 P7 P7 P7 P7 P7 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P2 P2 P2 P9 P9 P9 P9 SBP1

28 Puerta Acabado E

29 Montaje Closet P9 P9 P9 P9 P9

30 Puertas closet P9 P9 P9

31 Ventanas-perfiles de aluminio P9 P9 P9 P9 P1 P1

32 Ventanas - Vidrios P1 P1 P9 P9 P9 P1 P1 P1 P9 P7-P8 P2 P2 P2

33 II Sanitarias(tuberias y cajas de desague)

34 Techo 

35 Pozo a tierra

36 II.EE ACCESORIOS P7 P8 P9

37 Fraguado enchape P6 P6 P7 P7 P8

38 Enchape de Areas Comunes P1 P1

39 Vereda

40 Muebles, Estructura de cocina "Altos" P9 P9 P9 P9 P9

41 Piso pulido

42 Accsesorios closet

43 Granito en cocina P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P8 P8 P9 P9 P9 P9 P9 903 903 903

44 Enchape area comercial

45 Puertas Muebles de cocina P7 P7 P7 P8 P8 P7 P7 P8 P8 P8 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 903 903 903

46 Luminarias

47 Zocalo, granito P6 P6 P6 P7 P7 P7 P7 P7 P8 P8 901 901 902 902

48 Muebles de baño P1 P1

49 Aparatos sanitarios P6 P6 P7 P7 P8 P9 P9 P9 P9 P9 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

50 Granito en baño P7 P7 P7 P7 P7 P8 P8 P8 P8 P8 P2 P2 P2 P2 P9 P9 P1 P1

51 Mamparas lavanderia/vidrio balcones P5 P5 P6 P7 P8

52 Rampa S S S S S S S S S S S S S S S S S S

53 Instalación Ascensor S S S S S P1 P1 P1 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P4 P5 P5 P6 P6 P7 P7 P7 P7 P8 P8 P9 P9

54 Piso Laminado P4 P4 P5 P5 P5 P5 P5 P6 P6 P6 P7 P7 P7 P8 P8 P8 P8 P8 P2 P2 P2 P2 P2 P2 901 902 902

55 Zocalo piso laminado P3 P3 P4 P4 P4 P5 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P7 P7 P7 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P2 P2 P2 P2 901 901 902 902

56 Tapajuntas P3 P3 P3 P4 P4 P5 P5 P6 P6 P6 P5 P6 P7 P7 P7 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P2 P2 P2 P2 901 901 902

57 Segunda mano P3 P3 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P8 P8 P8 P8 P2 P2 P2 P2 P2 901 902

58 Cerco y Enrejado SBP1 SBP1 SBP1 SBP1 SBP1 SAP1 SAP1 SAP1 SAP1 SAP1 SAP1 SAP1 SAP1 SAP1

59 Muro Contrafuego(Estructura) P1 P2 P3 P4 P5-P6 P7 P8 P9

60 carpot para garaje SAS SAS SAS SAS SAS SBS SBS SBS SBS SBS

62 Sellado de granito P3 P4 P5 P6 P6 P7 P7

61 Espejos en Baños P3 P4 P5 P6 P7 P8 903 P2 901 902

62 Forrado de Muro Contrafuego P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

63 Enchape Rampa P1 P1 P1

64 Instalacion de puertas contrafuego S-P3 P4-P6 P7-P9

65 Macillado de Drywall Muro Contrafuego P1-P2 P3-P4 P5-P6 P7-P9

66 Drywall en ascensor (Estructura) P1-P3 P4-P6 P7-P9

67 Forrado de Drywall en Ascensor P1-P3 P4-P6

68 Parquet 804 804 804 804

LOOKAHEAD PLANNING

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", 

CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

LOOKAHEAD PLANNING

N° Descripción de la Actividad

 SEMANA 17  SEMANA 18 SEMANA 16 SEMANA 14  SEMANA 15 SEMANA 12  SEMANA 13

Tabla 11  

Lookahead Planning del proyecto “Torre Castella” Semana 12- Semana 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12  

Lookahead Planning del proyecto “Torre Castella” Semana 1- Semana 5 (Metrados) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07

Empastado m2 6882.79 Pintura 798.02 798.02 798.02 798.02 106.68 798.02 399.01 399 399 130 130 130 200 200 399

Lijado de muro m2 7881.5 Pintura 798.02 798.02 798.02 798.02 798.02 400 400 798.02 400 400 53.04 53.04 399.01 399.01 399.01

Barandas/Balcones gbl 1 Carpintero Metalico 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.105 0.105 0.104 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052

Enchaclado Cielo raso m2 299.32 Albañileria 49.887 49.887 49.887 37.415 37.415 37.415 37.415

Muro Albañileria m2 260.3 Albañileria 65.15 65.15 40 40 X 25 25 SBS SAS

Limpieza gbl 1 Degol 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384

Yeso en cielo raso m2 299.32 Albañileria 149.66 149.66 74.83 74.83 74.83 74.83 74.83 18.7 18.7 18.7 18.7 49.88 49.88 49.88 49.88 48.88 74.83 49.88 49.88

Solaqueo de vigas y columna m2 2202 Albañileria 315 315 262 262 393 393 262

Primera mano m2 7408 Pintura 399 399 399 399 40 798 798 798 399 399 40 40 106 114

 Resane gbl 1 Pintura 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

Zocalo, Mueble de cocina Bloque 37 Melamine 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5

Imprimante o sellador m2 3701.49 Pintura 35.33 35.33 35.33 150.5 399 399 399 399 399 120 150 90 150 150 115 115 115

Enchape de baño m2 328 Enchapadores 17.5 35 17.5 55.5 17.5 17.5 17.5 17.5 7 7 17.5 7 7 7 9

IISS Baño/Registro Und 60 Sanitarios 10 10 10 10 5 5

Enchape Lavanderia m2 74 Enchapadores 9 10 8 22 5  

DRYWALL m2 460 Drywall 15 16 9 9 9 9

Enchape Fachada m2 60 Enchapadores 20 20 20

Sardinel Manpara/Base Und 45 Vidrios 13 8 7 5 2 4 3 3

Contra Piso/Vaciado m3 75 Albañileria 35 30

Solaqueo muro O Tarrajeo m2 387.39 Albañileria 35 38 38 36 36 22.71 22.71  22.71 22.71 22.71 22.71 22.71

Enchape de Cocina m2 136 Enchapadores 4.25 4.25 4.25 4.25 8.5 8.5 9 9.5 3 3 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Und 32 Melamine 3 2 1 0.5 1 1 0.5 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3

Enchape de balcones m2 149 Enchapadores 2 2 3 2 6 6 6 5 6 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Salpicadero de cocina m2 83.7 Enchapadores 1.42 1.42 1.42 1.42 3.33 1.42 1.42 3.33 6.33 1.42 1.42 5 5 4.2 6.25 6.25 4.2 4.2 6.25

Marco y puerta I interiores Und 186 Carpintero 4.6 4.6 7.65 4.6 4.6 7.65 7.65 7.67 2.88 7.67 11.5 11.5 4.6

Puerta Acabado i Und 186 Carpintero  

Marco y puerta I Exteriores Und 37 Carpintero

Montaje Closet Und 109 Melamine 4 8 14 7.5 7.5 15 7 7 7.5 1.22 1.22 1.22 1.22

Puertas closet Und 109 Melamine 6.5 7 7.5  6.5 7 7.5 7

Ventanas-perfiles de aluminio Und 188 Vidrios 1 1 0.5 0.5 8.33 8.33 8.33 8.33 12.5 8.33 8.33 12.5 25

Ventanas - Vidrios Und 188 Vidrios  6.25 6.25 5 6.25 6.25

II Sanitarias(tuberias y cajas de desague) gbl 1 Sanitarios 0.045 0.045 0.045

Techo gbl 1 Techo 0.1 0.1 0.1  

Pozo a tierra gbl 1 Pozo a tierra 0.25 0.25 0.25 0.25

II.EE ACCESORIOS Bloque 36 Electricos 1.33 1.33 1.33 1.33 2.5

Fraguado enchape gbl 1 Enchapadores 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

Descripción de la Actividad

SEMANA 1  SEMANA 2  SEMANA 3  SEMANA 4  SEMANA 5

Unidad Metrado Responsable/Contratista

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO 

DEGOL
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Tabla 13  

Lookahead Planning del proyecto “Torre Castella” Semana 6- Semana 11 (Metrados) 

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08

1 Empastado m2 6882.79 Pintura 200 200

2 Lijado de muro m2 7881.5 Pintura 399.01 399.01

3 Barandas/Balcones gbl 1 Carpintero Metalico

4 Enchaclado Cielo raso m2 299.32 Albañileria

5 Muro Albañileria m2 260.3 Albañileria

6 Limpieza gbl 1 Degol 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384

7 Yeso en cielo raso m2 299.32 Albañileria

8 Solaqueo de vigas y columna m2 2202 Albañileria

9 Primera mano m2 7408 Pintura 199.5 199.5 199.5 199.5 114 114 114 114 114 114 399 399

10  Resane gbl 1 Pintura 0.83 0.83 0.83 0.83

11 Zocalo, Mueble de cocina Bloque 37 Melamine 1 1 SAP9 1 1 0.5 0.5

12 Imprimante o sellador m2 3701.49 Pintura 115 115 115 50 50

13 Enchape de baño m2 328 Enchapadores 6 6 6 6 6 10 10 7 7 7

14 IISS Baño/Registro Und 60 Sanitarios 10

15 Enchape Lavanderia m2 74 Enchapadores 5 5 5 5

16 DRYWALL m2 467 Drywall 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

17 Enchape Fachada m2 60 Enchapadores

18 Sardinel Manpara/Base Und 45 Vidrios

19 Contra Piso/Vaciado m3 75 Albañileria

20 Solaqueo muro O Tarrajeo m2 387.39 Albañileria 22.71 22.71

21 Enchape de Cocina m2 136 Enchapadores 5 8

22 Muebles,Estructura de cocina "bajos" Und 32 Melamine 3 2

23 Enchape de balcones m2 149 Enchapadores 5 5 5 5 5 5

24 Salpicadero de cocina m2 83.7 Enchapadores 6.25 3.5 3.5 3.5 1.25

25 Marco y puerta I interiores Und 186 Carpintero 7.67 7.67 4.6 4.6 2.88 2.88 7.67 7.67

26 Puerta Acabado i Und 186 Carpintero 3.83 3.83 3.83 3.83 5.75 5.75 5.75 5.75 11.5 11.5 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 5.75 5.75 5.75 5.75 1.92 1.92 1.92

27 Marco y puerta I Exteriores Und 37 Carpintero 0.67 0.67 2 0.67 2 5 2.5 0.72

29 Montaje Closet Und 109 Melamine 7.5 4.33 4.33 4.33

30 Puertas closet Und 109 Melamine 7 7 7 15 6.5 6.5

31 Ventanas-perfiles de aluminio Und 188 Vidrios 25 25 15 20

32 Ventanas - Vidrios Und 188 Vidrios 5 6.25 6.25 4.17 6.25 6.25 4.17 4.17 8.33 4.17 4.17 4.17 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 12.5 12.5

33 II Sanitarias(tuberias y cajas de desague) gbl 1 Sanitarios 0.045 0.045 0.045 0.25 0.25 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045

34 Techo gbl 1 Techo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

35 Pozo a tierra gbl 1 Pozo a tierra

36 II.EE ACCESORIOS Bloque 36 Electricos 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 0.6 0.6 0.6 0.6 0.25 0.25 0.25 0.25 1.33 1.33 2.5 1.67 1.67

37 Fraguado enchape gbl 1 Enchapadores 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

38 Enchape de Areas Comunes m2 170 Enchapadores  20 20 20 20 20 20 20 20

39 Vereda m3 60 Albañileria 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 6 6 6 6 6

40 Muebles, Estructura de cocina "Altos" Und 32 Melamine 4 5 2.5 2.5 2.5 2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41 Piso pulido/Escalera m2 65 Albañileria 6.5 6.5 6..5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

42 Accsesorios closet Bloque 98 Melamine 14 29 27 13 3.75 3.75 3.75 3.75

43 Granito en cocina Und 36 Granito 1 1 1.67 1.67 1.67 0.67 1.67 1.67 2.5 2.5 1 1 1.33 1.33 1.33 0.36 0.36 1 1 1

44 Enchape area comercial m2 200 Enchapadores 20 20 20 20 20 10 10 20 20 20 20

45 Puertas Muebles de cocina Und 36 Melamine 1 1 1 1 2 2 5 5 5 0.83 0.83

46 Luminarias Und 480 Electricos 70 70 70 70 70 70 70 70

47 Zocalo, granito Und 31 Granito 2 2 5 4

48 Muebles de baño Und 49 Melamine 4 4 8 7 7 7 7 7

49 Aparatos sanitarios Und 58 Sanitarios 2 2 2 2 8 7 3.5 3.5

50 Granito en baño Und 41 Granito 2.67 2.67 2.67 1.6

51 Mamparas lavanderia/vidrio balcones Und 33 Vidrios 2 2 1.25 4 5 1.25 2.25 2.25

52 Rampa m2 20 Albañileria 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769

53 Instalación Ascensor gbl 1 Ascensor 0.011 0.011 0.011 0.011

54 Piso Laminado m2 2350 Carpinteria 75 75 75 75 50

55 Zocalo piso laminado ml 2600 Carpinteria

FABRICACIÓN EN TALLER FABRICACIÓN PRINCIPALES

 SEMANA 8  SEMANA 9  SEMANA 10  SEMANA 11

N° Descripción de la Actividad

 SEMANA 6  SEMANA 7

Unidad Metrado Responsable/Contratista

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", 

CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

LOOKAHEAD PLANNING LOOKAHEAD PLANNING



84 
 

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

1 Empastado m2 6882.79 Pintura

2 Lijado de muro m2 7881.5 Pintura

3 Barandas/Balcones gbl 1 Carpintero Metalico

4 Enchaclado Cielo raso m2 299.32 Albañileria

5 Muro Albañileria m2 260.3 Albañileria

6 Limpieza gbl 1 Degol 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384 0.0384

7 Yeso en cielo raso m2 299.32 Albañileria

8 Solaqueo de vigas y columna m2 2202 Albañileria

9 Primera mano m2 7408 Pintura

10  Resane gbl 1 Pintura

11 Zocalo, Mueble de cocina Bloque 37 Melamine

12 Imprimante o sellador m2 3701.49 Pintura

13 Enchape de baño m2 328 Enchapadores

14 IISS Baño/Registro Und 60 Sanitarios

15 Enchape Lavanderia m2 74 Enchapadores

16 DRYWALL m2 467 Drywall 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

17 Enchape Fachada m2 60 Enchapadores

18 Sardinel Manpara/Base Und 45 Vidrios

19 Contra Piso/Vaciado m3 75 Albañileria

20 Solaqueo muro O Tarrajeo m2 387.39 Albañileria

21 Enchape de Cocina m2 136 Enchapadores

22 Muebles,Estructura de cocina "bajos" Und 32 Melamine 1 0.5 0.5 0.5 0.5

23 Enchape de balcones m2 149 Enchapadores 5 5 5 5 5

24 Salpicadero de cocina m2 83.7 Enchapadores

25 Marco y puerta I interiores Und 186 Carpintero 4.6 4.6 4.6 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0.5 0.5 1 1 1 1 1

26 Puerta Acabado i Und 186 Carpintero 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 3.8 3.83 4.75 4.75 4.75 4.75

27 Marco y puerta I Exteriores Und 37 Carpintero 2.5 0.72 0.83 0.625 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.67 0.67 0.67 0.75 0.75 0.75 0.75 1

29 Montaje Closet Und 109 Melamine 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22

30 Puertas closet Und 109 Melamine 3.66 3.66 3.66

31 Ventanas-perfiles de aluminio Und 188 Vidrios P9 P9 P9 P9 P1 P1

32 Ventanas - Vidrios Und 188 Vidrios 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 5 5 5

33 II Sanitarias(tuberias y cajas de desague) gbl 1 Sanitarios

34 Techo gbl 1 Techo

35 Pozo a tierra gbl 1 Pozo a tierra

36 II.EE ACCESORIOS Bloque 36 Electricos 1.67 1.67 0.6

37 Fraguado enchape gbl 1 Enchapadores 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

38 Enchape de Areas Comunes m2 170 Enchapadores 5 5

39 Vereda m3 60 Albañileria

40 Muebles, Estructura de cocina "Altos" Und 32 Melamine 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

41 Piso pulido/Escalera m2 65 Albañileria

42 Accsesorios closet Bloque 98 Melamine

43 Granito en cocina Und 36 Granito 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 1 1 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

44 Enchape area comercial m2 200 Enchapadores

45 Puertas Muebles de cocina Und 36 Melamine 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

46 Luminarias Und 480 Electricos

47 Zocalo, granito Und 31 Granito 1.67 1.67 1.67 1 1 1 1 1 2.5 2.5 0.75 0.75 0.75 0.75

48 Muebles de baño Und 49 Melamine 2 2

49 Aparatos sanitarios Und 58 Sanitarios 3..5 3.5 3.5 3.5 7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

50 Granito en baño Und 41 Granito 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 3.5 3.5 2 2

51 Mamparas lavanderia/vidrio balcones Und 33 Vidrios 1.25 1.25 2.25 2.25 5

52 Rampa m2 20 Albañileria 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769 0.769

53 Instalación Ascensor gbl 1 Ascensor 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.033 0.033 0.033 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.025 0.025 0.025 0.025 0.05 0.05 0.05 0.05

54 Piso Laminado m2 2350 Carpinteria 150 150 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 83 83 83

55 Zocalo piso laminado ml 2600 Carpinteria 150 150 117 117 117 175 175 70 70 70 70 70 117 117 117 50 50 50 50 50 50 50 75 75 75 75 87 87 87 87

56 Tapajuntas/Piso laminado/puertas Und 222 Carpinteria 9 9 9 14 14 14 14 7 7 7 6 7 9.33 9.33 9.33 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6.75 6.75 6.75 6.75 7.33 7.33 7.33

57 Segunda mano m2 6384.16 Pintura 399 399 266 266 266 266 266 266 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 199.5 199.5 199.5 199.5 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 399 399

58 Cerco y Enrejado ml 25 Albañileria 1.786 1.786 1.786 1.786 1.786 1.786 1.786 1.786 1.786 1.786 1.786 1.786 1.786 1.786

59 Muro Contrafuego(Estructura) m2 36 Drywall 4 4 4 4 4 4 4 4 4

60 carpot para garaje gbl 1 Carpinteria 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

62 Sellado de granito gbl 1 Granito 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143

61 Espejos en Baños Und 63 Vidrios 8 7 7 7 7 7 3 8 2 2

62 Forrado de Muro Contrafuego m2 36 Drywall 4 4 4 4 4 4 4 4 4

63 Enchape Rampa m2 20 Enchapadores 6.67 6.67 6.67

64 Instalacion de puertas contrafuego Und 9 Carpinteria 4 3 2

65 Macillado de Drywall Muro Contrafuego gbl 1 Pintura 0.25 0.25 0.25 0.25

66 Drywall en ascensor (Estructura) gbl 1 Drywall 0.33 0.33 0.33

67 Forrado de Drywall en Ascensor gbl 1 Drywall 0.5 0.5

68 Parquet m2 35 Carpinteria 8.75 8.75 8.75 8.75

 SEMANA 18 SEMANA 12  SEMANA 13  SEMANA 14

N° Descripción de la Actividad Unidad Metrado Responsable/Contratista

 SEMANA 15  SEMANA 16  SEMANA 17

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", 

CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

LOOKAHEAD PLANNING LOOKAHEAD PLANNING

Tabla 14  

Lookahead Planning del proyecto “Torre Castella” Semana 12- Semana 18 (Metrados) 

 

  



85 
 

Tabla 15 

 Programación semanal y PPC -Semana 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 14/06/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 1

ESTRUCTURA TORRE

Empastado SAP2-P3 SBP2-P3 SAP4-P5 SBP4-P5 SCP9-P1i X

Lijado de muro SBP2-P3 SAP3-P4 SAP4-P6 SBP5-P6 X

Barandas SBP7 SBP6 SAP6 SAP2 SAP2 X  Escaso personal 

 tener mayor 

comunicación 

con el contratista 

e indicar como 

mejorar su 

proceso para 

cumplir con la 

actividad 

programada 

Enchaclado Cielo raso SBP9 SBP9 SBP9 SAP9 SAP9 X

Muro SAP1 SBP1 SBP2 SBP2 X

Limpieza SAP8-P2 SBP8-P2 SAP1 SBP1 P4 X

Yeso en cielo raso SAP1 SAP1 SBP1 SBP1 SBP9 X

 No se libero la actividad 

antecesora "Instalaciones y 

tarrajeo en muro" 

 Revisar los flujos 

de trabajo de las 

actividades y 

realizar la 

programación 

respetando el 

flujo de proceso 

Solaqueo de vigas y columna SAP1 SBP1 X

Primera mano SAP3 SBP3 SAP4 SBP4 X

 Resane SAP3 SAP5 SAP6-P8 SBP5-P8 X
 Personal en otros frentes 

de trabajo  

 Indicar al 

contratista, falta 

completar las 

actividades de 

algunos sectores 

Zocalo, Mueble de cocina SAP2 SBP2 SBP3 SAP3 X

Imprimante o sellador SCP9-P7i SCP7-P4i SCP4-P1i SEP6 X

Enchape de baño SAP8 SAP7 SBP8 X

 Personal en otros frentes 

de trabajo y Escaso 

personal 

 Mayor 

comunicacón con 

el contratista de 

enchape 

IISS Baño SAP5-P6 SAP7 SBP7 X

Enchape Lavanderia SAP7 SAP8 SBP8 X

 Personal en otros frentes 

de trabajo y Escaso 

personal 

 Mayor 

comunicacón con 

el contratista de 

enchape 

DRYWALL SEP9 X

Sardinel Manpara SAP2-P8 X  Escaso personal 

 tener mayor 

comunicación 

con el contratista 

e indicar como 

mejorar su 

proceso para 

cumplir con la 

actividad 

programada 

Contra Piso SAP1 X

Solaqueo muro SBP1 X

13 6

68% 32%

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (EN %)

L M Mi J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO
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Tabla 16 

 Programación semanal y PPC -Semana 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 21/06/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 2

ESTRUCTURA TORRE

Empastado P8 SBP1 SAP1 SBP2 X

Lijado de muro P8 SAP2 SBP2 P1 X

Barandas SAP2 SAP3 SBP3 P9 P9 X

Enchaclado Cielo raso SAP9 SAP9 X

Muro SAS SBS X

 No se libero la actividad 

antecesora "Solaqueo de 

muro" 

 Revisar los flujos 

de trabajo de las 

actividades y 

realizar la 

programación 

respetando el 

flujo de proceso 

Limpieza SAP8-P6 SBP9-P6 SAP1 SAP9 P9-P1 X

Yeso en cielo raso SBP1yP9 SBPIyP9 SAP9 SAP9 SAP9 X

Solaqueo de vigas y columna SAS SAS SBS X

Primera mano SDP9-P2 P5 P6 P7 P8 X

 Resane SBP3-P4 X

Zocalo, Mueble de cocina SAP4 SBP4 SAP5 SBP5 SAP6 X

 Falta de comunicación con 

el contratista, con 

referencia a los tiempos de 

ejecución 

 Mayor 

comunicación y 

planificación con 

el contratista e 

indicar el 

aumento de 

personal 

Imprimante o sellador SBP1 SAP1 SBP2 X

Enchape de baño SAP2yP6 SAP7 P8 X

 Personal enfocado en otro 

frente "cuello de botella" y 

Falta de definición del 

cliente 

 Mayor 

comunicacón con 

el contratista de 

enchape 

IISS Baño SBP1 P8 X

Enchape Lavanderia SBP2,P5,P8 X

DRYWALL SEP1 X
 No se libero la actividad 

antecesora "Contra Piso" 

 Revisar los flujos 

de trabajo de las 

actividades y 

realizar la 

programación 

respetando el 

flujo de proceso 

Enchape Fachada SDP9-P5 SDP9-P5 SDP5-P2 X

Sardinel Manpara SAP5-P8 SBP2-P4 SBP4-P6 SBP6-P8 X

Contra Piso SBP1 X

Solaqueo muro SBP1yS SBP1y S SAP1 SBP2 X

Enchape de Cocina SAP2 SAP2 SBP2 SBP2 SAP3 X

Muebles,Estructura de cocina "bajos" SAP4 SBP4 SAP5 SBP5 SAP6 X

 Falta de comunicación con 

el contratista, con 

referencia a los tiempos de 

ejecución 

 Mayor 

comunicación y 

planificación con 

el contratista e 

indicar el 

aumento de 

personal 

Enchape de balcones SAP2 SAP2 SBP2 SBP2 SAP3 X

Salpicadero de cocina SAP2 SAP2 SBP2 SBP2 SAP3 X
 No se definio el tipo de 

acabado del salpicadero 

 Cordinar la 

deficióin del tipo 

de acabado de 

salpicadero con 

residencia y 

gerencia 

18 6

75% 25%
PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M Mi J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 17  

Programación semanal y PPC -Semana 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 28/06/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 3

ESTRUCTURA TORRE

Empastado
SBP9

X
 Contratista en otro frente de 

trabajo 

 indicar el avance 

del SBP9 

Lijado de muro SBP9 SAP9 X

Barandas SAP9ySAP2 SAP9 SBP9 SBP9 X

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P9-P2 X

Yeso en cielo raso SAP9 SBP1 SBP1 SBS X

Solaqueo de vigas y columna SBS SAS X

Primera mano P8 SDP9-P5E SDP5-P2E SCP9-P2i X

 Resane P8-P2 X

 El contratista no considero 

las indicaciones dadas, se 

reañizo el trabajo incompleto 

en un 50% 

 Indicar la 

culminacion de la 

actividad en su 

totalidad 

Zocalo, Mueble de cocina P5 P5 P6 P6 X

Imprimante o sellador SBP9 SAP9 X

Enchape de baño P7 P8 SBP9 SBP9 X

  No se libero la actividad 

antecesora "Sardinel" y poco 

personal en el frente 

 Indicar el aumento 

del personal al 

contratista en los 

frentes de trabajo 

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL SEP1 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro SBS SAS X

Enchape de Cocina SBP3 SAP4 SBP5 SAP5 X

Muebles,Estructura de cocina "bajos" SAP5 SBP5 SAP6 SBP6 X

 falta de recursos(materiales 

y equipos) 

 indicar al 

contratista que 

tengas sus 

recursos 

(materiales y 

equios) para el 

trabajo continuo 

de sus actividades 

Enchape de balcones SAP6 SBP6 SAP7 SBP7 X

Salpicadero de cocina SAP2 SBP2 SAP3 SBP3 X

 No se definio el tipo de 

acabado del salpicadero 

 Definir el tipo de 

acabado del 

salpicadero e 

indicar el avance 

de las actividades 

de los frentes de 

trabajo 

Marco y puerta I interiores "lijado y pintura" SAP3 SBP3 SAP4 X

Puerta Acabado i

Marco y puerta I Exteriores

Puerta Acabado E

Montaje Closet P3 P3yP4 P4 X

II.Sanitarias S S S S X

14 6

70% 30%
PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M Mi J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 18  

Programación semanal y PPC -Semana 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 5/07/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 4

ESTRUCTURA TORRE #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Empastado SBP9 SBP9 SAP9 SAP9 X

Lijado de muro P2-P5 P5-P8 SBP9 SAP9 X

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro SBS SAS X

Limpieza P9-P2 X

Yeso en cielo raso SBS SBS SASy P9 SAS SAS X

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano P2 X

 Resane P2yP3 X

Zocalo, Mueble de cocina P8 X

Imprimante o sellador

P1 P1 P9 Y P1 X
 Personal en otro frente de 

trabajo, escalera 

 Indicar al 

contratista que 

cumpla las 

actividades 

programadas 

Enchape de baño P8 SBP9 SBP9 SBP9 SBP9 X

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL SEP1 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara P9 P9 P9 X

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

 SAS SBS X

  No se libero la actividad 

antecesora "Muro y Yeso en 

cielo raso" 

 Determinar los 

flujos y tiempos 

de las actividades 

antecesoras 

Enchape de Cocina SBP5 SAP6 SBP6 SAP7 SBP7 X

Muebles,Estructura de cocina "bajos" SAP2 SBP2 SAP3 SBP3 SBP3 X

Enchape de balcones

P8 P9 P9 P9 P9 X

  No se libero la actividad 

antecesora "Sardinel 

manpara" 

 Indicar el aumento 

del personal al 

contratista en los 

frentes de trabajo 

Salpicadero de cocina P2 P2 P3 P3 P5 X

Marco y puerta I interiores SAP3 SBP3 SAP4 SBP4 SAP5 X  Falta de material "Bisagras" 

Puerta Acabado i

Marco y puerta I Exteriores

Montaje Closet P5 P5yP6 P6 P7 P7yP8 X

Puertas closet

P3 P4 P5  X

 Demora en la medición de 

puertas y corte en taller por 

parte del contratista 

 Indicar al 

contratista que el 

personal agilice 

los procesos 

pendientes y 

trasladar a obra 

las puertas de 

closet 

Ventanas, Perfiles de aluminio P3 P3 P4 P4 X

Ventanas - Vidrios

P3 P3 X

  No se libero la actividad 

antecesora "Ventanas, 

perfiles de aluminio" 

 Indicar el aumento 

del personal al 

contratista en los 

frentes de trabajo 

y agilizar el trabajo 

de armado de 

perfiles de 

aluminio. 

II Sanitarias S S S X

Techo "ducto de ventilacion" P9 P9 P9 X

Pozo a tierra S S S S X

20 5

80% 20%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 19  

Programación semanal y PPC -Semana 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 12/07/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 5

Empastado SBP1 X

Lijado de muro SBP1 X

Barandas S S X

Enchaclado Cielo raso

Muro SAS SAS SAS X

Limpieza P9-S X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano

 Resane P9 X

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador SBP1 SBP1 S S S X

  No se libero la actividad 

antecesora "Tarrajeo de 

muro" 

 Indicar al 

contratista que 

complete las 

actividades 

programadas 

Enchape de baño

IISS Baño P8-P2 X

Enchape Lavanderia SBP9  X

DRYWALL P9 P9 P9 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo SBS SBS SBS X

Enchape de Cocina SAP5-P8 SAP5-P8 SAP5-P8 X

Muebles,Estructura de cocina "bajos" SAP5 SBP5 SAP6 SBP6 SAP7 X

Enchape de balcones P9 P9 P9 P9 P9 X

Salpicadero de cocina P7 P7 P4 P4 P8 X

Marco y puerta I interiores P7 P8 P2 P2 P3 X

Puerta Acabado i

SAP3 X
 No se libero la restriccion 

de colocación de vidrio 

 Indicar al 

contratista de 

vidrio que agilice 

el trasladio y 

colocación de 

vidrio  

Marco y puerta I Exteriores

Montaje Closet

P8 P9 P9 P9 P9 X

 No se contaba con el 

material en obra para el 

normal avance 

 Indicar al 

contratista que 

agilice el armado 

de closet  

Puertas closet

P3 P4 P5 P6 X

 No se contaba con el 

material en obra para el 

normal avance 

 Indicar al 

contratista que 

agilice el envio 

del material a 

trabajar 

Ventanas, Perfiles de aluminio P2 P3 P4 P5 P6 X

Ventanas - Vidrios
P2 P3 P4 X

 falta de comunicación con 

el contratista 

 reuniones mas 

frecuentes 

II.EE ACCESORIOS P2 P2 P3 P3 P4 X

Fraguado enchape P4 P4 P5 P5 P6 X

Estructura metalica medidor S S S X

19 5

79% 21%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 20  

Programación semanal y PPC -Semana 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 19/07/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 6

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P9-S X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera Escalera SAP9 SAP9 SBP9 SBP9 X

 Resane

Zocalo, Mueble de cocina SBP9 SBP9 SAP9 X
 No se definio el diseño de

muebles de cocina 

 Definir el diseño 

del

mueble de cocina 

para

que el contratista 

pueda

cumplir con sus

actividades 

Imprimante o sellador S S S X

 No se definio el material de

acabado que se usará en el

Semisotano 

 Definir el acabado 

que

se dara en el

semisotano 

Enchape de baño

SAP9 SAP9 SAP9 X

 No se conto con el material 

en

obra necesario para realizar

dicha actividad 

 Trasladar a obra 

el

material 

necesario para

cumplir con las

actividades 

IISS Baño P8-P2 X

Enchape Lavanderia

DRYWALL P9 P9 P9 P9 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo SAS SAS X

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos" P8 P8 X

Enchape de balcones P9 P9 P9 P9 X

Salpicadero de cocina P8 X

Marco y puerta I interiores P5 P5 P6 P6 X

Puerta Acabado i

Marco y puerta I Exteriores

Montaje Closet P8 P2 P2 P2 X

Puertas closet P6 P7 P7 P8 X

Ventanas, Perfiles de aluminio P7 P8 SAP2-P8 SAP2-P8 X

Ventanas - Vidrios

II Sanitarias

Techo "ducto de ventilacion"

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS P5 P5 P6 P6 X

Fraguado enchape P6 P7 P7 P8 X

Enchape de Areas Comunes  

Vereda

Muebles, Estructura de cocina "Altos" P3 P4 X

15 3

83% 17%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 21  

Programación semanal y PPC -Semana 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 26/07/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 7

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza .P9-P2 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano P2 P2 P2 P2 X

 Resane

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador

Enchape de baño SAP9 SAP9 SAP9 SAP9 X

IISS Baño

Enchape Lavanderia SAP9 SAP9 SAP9 SAP9 X  Falte definición de material 

 Indicar a 

gerencia la toma 

de decisión y 

definición del 

material 

DRYWALL P9 P9 P9 P9 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina SBP9 SAP9 X

  No se libero la actividad 

antecesora "Zocalo de cocina" 

 Indicar al 

contratista que 

inicie con la 

instalación de los 

zocalos de cocina 
Muebles,Estructura de cocina "bajos"

Enchape de balcones P9 P9 X

Salpicadero de cocina

Marco y puerta I interiores P7 P7 P8 P8 X

Puerta Acabado i P2 P2 P2 X

Marco y puerta I Exteriores

Montaje Closet

Puertas closet P2 P2 X

Ventanas, Perfiles de aluminio 

Ventanas - Vidrios P2 P3 P4 P5 X

II Sanitarias

Techo "ducto de ventilacion"

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS P7 P7 P8 P8 X

Fraguado enchape P7 P7 P8 P8 X

Enchape de Areas Comunes P9 P8 P7 P6 X

Vereda S S S S X

Muebles, Estructura de cocina "Altos" P5 P5 P6 P6 X

Piso pulido SEP9 SEP8 SEP7 X

15 2

88% 12%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 22  

Programación semanal y PPC -Semana 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 2/08/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 8

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P9-P2 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano P2 P2 X

 Resane

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador

Enchape de baño SAP9 X

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL P9 P9 P9 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos"

Enchape de balcones

Salpicadero de cocina

Marco y puerta I interiores

Puerta Acabado i P2 P3 P3 P3 P3 X

Marco y puerta I Exteriores

Montaje Closet

Puertas closet

Ventanas, Perfiles de aluminio 

Ventanas - Vidrios P4 P4 P5 P5 P6 X

 Limitación de acceso para 

el traslado de material al 

punto de trabajo. 

 Indicar al 

contratista, antes 

de empezar con 

su actividad, el 

material de 

trabajo tiene que 

estar en su 

respectivo frente 

II Sanitarias

Techo "ducto de ventilacion"

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS

Fraguado enchape P9 P9 P9 P9 X

Enchape de Areas Comunes P5 P4 P3 P2 X

Vereda S S S S S X

Muebles, Estructura de cocina "Altos" P7 P7 P8 P8 X

 No se conto con el material 

en obra para realizar las 

actividades 

 Indicar al 

contratista el 

traslado de 

material a su 

tiempo a obra 

Piso pulido SEP6 SEP5 SEP4 SEP3 SEP2 X

Accsesorios closet

P8-P7 P6-P5 P4-P3 P2 X

 No se conto con el material 

en obra para realizar las 

actividades 

 Indicar al 

contratista el 

traslado de 

material a su 

tiempo a obra 

Granito en cocina P3 P3 P4 P4 P4 X

Luminarias P2 P3 P4 P5 P6 X

11 3

79% 21%

FABRICACIÓN EN TALLER

ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 23  

Programación semanal y PPC -Semana 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 9/08/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 9

Empastado SAP1 SBP1 X

Lijado de muro SAP1 SBP1 X

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza PP-P2 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano SAP1 SBP1 X

 Resane P8-P6 P5-P4 P3-P2 X
 Personal enfocado en otro 

frente de trabajo 

 Reiterar al 

contratista que 

designe a un 

personal para 

que se encargado 

del resane 

Zocalo, Mueble de cocina SAP9 SAP9 SBP9 SBP9 X

Imprimante o sellador SAP1 SBP1 X

Enchape de baño SAP1 SAP1 SBP1 SBP1 SBP1 X

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL P9 P9 P9 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos"

Enchape de balcones

Salpicadero de cocina

Marco y puerta I interiores

Puerta Acabado i P4 P4 P5 P5 P5 X

Marco y puerta I Exteriores

Montaje Closet

Puertas closet

Ventanas, Perfiles de aluminio 

Ventanas - Vidrios P5 P5 P5-P6 P6 P6 X

 Errores en el corte de 

material por la cantidad 

para  llevar a obra 

 Indicar al 

contratista, que 

en el taller de 

corte realicen su 

trabajos con las 

medidas 

correspondientes 

II Sanitarias S S S P1 P1 X

Techo "ducto de ventilacion"

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS SAP9 SAP9 SBP9 SBP9 X

Fraguado enchape

Enchape de Areas Comunes

Vereda S S S S S X

Muebles, Estructura de cocina "Altos" P7 P7 P7-P8 P8 P8 X

Piso pulido SEP1 SES X

Accsesorios closet P8 P8 P8 P8 X

Granito en cocina P5 P5 P5 P6 P6 X

Enchape area comercial SBP1 SBP1 SBP1 X

Puertas Muebles de cocina

P2 P2 X

 No se conto con el material 

en obra para realizar las 

actividades 

 Indicar al 

contratista el 

traslado de 

material a su 

tiempo a obra 

Luminarias P7 P8 P9 X

18 3

86% 14%

FABRICACIÓN PRINCIPALES

ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 24  

Programación semanal y PPC -Semana 10  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 16/08/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 10

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P9-P2 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano

 Resane SAP7 X

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador

Enchape de baño

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos"

Enchape de balcones

Salpicadero de cocina P2-P3 P4-P5 P6-P7 P8 X

Marco y puerta I interiores

Puerta Acabado i

P6 P6 P6 P7 P7 X  Partida antecesora "Vidrio" 

 indicar al 

contratista de 

vidrio que 

complete las 

actividades 

programadas. 

Marco y puerta I Exteriores P2 P2 P3 X

Montaje Closet

Puertas closet

Ventanas-perfiles de aluminio

Ventanas - Vidrios

P7 P7 P7 P8 P8 X
 se baso en priorizar el P3  

para liberar el piso pulido 

 completar en la 

semana 

siguiente. 

II Sanitarias S S S S S X

Techo SBP2 SBP2 SBP2 X

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS SBP1 SBP1 SAP1 SAP1 X

Fraguado enchape

SAP9 SAP9 SAP2 SAP4 X
 no hizo caso a las 

indicaciones dadas 

 reiterar el 

cumplimiento de 

lo planificado 

Enchape de Areas Comunes

Vereda S S S S S X

Muebles, Estructura de cocina "Altos"

Piso pulido

Accsesorios closet

Granito en cocina P3 P3 P2 P2 P2 X

Enchape area comercial SBP1 SBP1 SAP1 SAP1 SAP1 X

Puertas Muebles de cocina P3 P3 P2 P2 X

Luminarias

Zocalo, granito P3 P3 P5 P2 X

Muebles de baño P3 P3 P2 X

Aparatos samitarios P3 P3 P3 X

Granito en baño

P3 P3 X

 actividad antecesora 

"mubles de baño" no se 

culmino 

 indicar al 

contratista de 

muebles de baño 

el cumplimiento 

de las actividades 

programadas 

Mamparas lavanderia/vidrio balcones P3 P3 P5 X

Baranda de rampa S S S X

16 4

80% 20%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 25 

Programación semanal y PPC -Semana 11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 23/08/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 11

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P2-P9 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano

 Resane

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador

Enchape de baño

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos"

Enchape de balcones

Salpicadero de cocina

Marco y puerta I interiores

Puerta Acabado i

P7 P7 P8 P8 P8 X
 Poco personal y acumulación 

de actividades del contratista 

 Indicar al 

contratista 

designar y 

organizar la 

cuadrilla para 

completar las 

actividades 

Marco y puerta I Exteriores P2 P3 P4 P5 P6 X

Montaje Closet

Puertas closet

Ventanas-perfiles de aluminio

Ventanas - Vidrios

II Sanitarias(tuberias y cajas de desague)

Techo SAP1 SAP1 SBP1 SBP1 X

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS P2 P3 P4 P5 P6 X

Fraguado enchape SAP4 P4 P5 P5 P6 X

Enchape de Areas Comunes

Vereda P1 P1 P1 P1 P1 X

Muebles, Estructura de cocina "Altos"

Piso pulido

Accsesorios closet

Granito en cocina

P7 P7 P8 P8 P8 X
 Personal enfocado en 

granito de baños 

 Indicar al 

contratista 

designar y 

organizar la 

cuadrilla para 

completar las 

actividades 

Enchape area comercial SAP1 SAP1 SAP1 X

Puertas Muebles de cocina

P4 P5 P6 P7 P8 X
 falta de material (jaladores, 

puerta con vidrio}) 

 Indicar al 

contratista el 

corte y diseño 

con anticipación 

Luminarias

Zocalo, granito

Muebles de baño P4 P5 P6 P7 P8 X

Aparatos sanitarios P3 P2 P4 P5 P5 X

Granito en baño P3 P2 X

Mamparas lavanderia/vidrio balcones

P2 P4 P5 P6 P7 X
 Poco personal para el corte 

de vidrio en taller 

 tener los cortes 

del vidrio ya 

culminado para 

la colocación en 

obra 

Baranda de rampa S S S S S X

Instalación Ascensor S S S S X

Piso Laminado SBP3 SBP3 SAP3 SAP3 SBP5 X

13 4

76% 24%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 26  

Programación semanal y PPC -Semana 12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 30/08/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 12

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P2-P9 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano

 Resane

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador

Enchape de baño

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos" P9 P9 P9 X

Enchape de balcones

Salpicadero de cocina

Marco y puerta I interiores

Puerta Acabado i P8 P8 P8 X

Marco y puerta I Exteriores

P5 P6 P7 P8 X

 Personal en otra actividad y 

falta de personal 

 indicar al 

contratista por el 

incremento de 

actividades de su 

contrato, tiene 

que aumentar el 

personal para el 

cumplimiento. 

Montaje Closet P9 P9 P9 X

Puertas closet

Ventanas-perfiles de aluminio

Ventanas - Vidrios

II Sanitarias(tuberias y cajas de desague)

Techo 

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS P7 P8 P9 X

Fraguado enchape P6 P6 P7 P7 P8 X

Enchape de Areas Comunes P1 P1

Vereda

Muebles, Estructura de cocina "Altos"

P9 P9 P9 X

 Material en taller para el 

corte de las medidas y 

personal en otro frente de 

trabajo 

 indicar al 

contratistas, 

tenga el corte del 

material con 

anticipación 

Piso pulido

Accsesorios closet

Granito en cocina P7 P7 P7 P7 X

Enchape area comercial

Puertas Muebles de cocina

P7 P7 P7 P8 P8 X
 Poco personal y desorden 

en colocación de puertas 

 indicar al 

contratista un 

mejor orden con 

repecto a la 

planificación de 

avance por nivel 

Luminarias

Zocalo, granito

Muebles de baño CORRECIONES X

Aparatos sanitarios P6 P6 P7 P7 P8 X

Granito en baño

Mamparas lavanderia/vidrio balcones P5 P5 P6 P7 P8 X

Baranda de rampa S S S S S X

Instalación Ascensor S S S S S X

Piso Laminado P4 P4 P5 P5 P5 X

Zocalo piso laminado P3 P3 P4 P4 P4 X

Tapajuntas P3 P3 P3 P4 P4 X

Segunda mano P3 P3 P4 P4 P4 X

16 3

84% 16%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 27  

Programación semanal y PPC -Semana 13 

Fuente: Elaboración Propia 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 6/09/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 13

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P2-P9 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano

 Resane

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador

Enchape de baño

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL P9 P9 P9 P1 P1 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos"

Enchape de balcones P9 P9 P9 X

Salpicadero de cocina

Marco y puerta I interiores

P6 P6 P6 P7 P7 X
 Personal en otra frente de 

trabajo 

 indicar al 

contratista la 

distribución 

correspondiente 

a cada actividad a 

realizar, para 

poder completar 

lo planificado 

Puerta Acabado i

Marco y puerta I Exteriores P6 P6 P6 P6 P6 X

Montaje Closet P9 P9 X

Puertas closet P9 P9 P9 X

Ventanas-perfiles de aluminio P9 P9 P9 P9 X

Ventanas - Vidrios

II Sanitarias(tuberias y cajas de desague)

Techo 

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS

Fraguado enchape

Enchape de Areas Comunes

Vereda

Muebles, Estructura de cocina "Altos" P9 P9 P9 P9 P9 X

Piso pulido

Accsesorios closet

Granito en cocina

P7 P7 P7 P7 P7 X  Poco personal  en obra 

 indicar al 

contratista, el 

enviar más 

personal a obra 

Enchape area comercial

Puertas Muebles de cocina P7 P7 P8 P8 P8 X

Luminarias

Zocalo, granito

P6 P6 P6 P7 P7 X  Material en taller 

 indicar al 

contratista, el 

cumplimiento de 

sus actividades en 

obra 

Muebles de baño P9 P9 P9 X

Aparatos sanitarios P9 P9 P9 P9 P9 X

Granito en baño P7 P7 P7 P7 P7 X

Mamparas lavanderia/vidrio balcones

Baranda de rampa S S S S S X

Instalación Ascensor P1 P1 P1 P2 P2 X

Piso Laminado P5 P5 P6 P6 P6 X

Zocalo piso laminado P5 P5 P6 P6 P6 X

Tapajuntas

P5 P5 P6 P6 P6 X
 Personal en otra frente de 

trabajo 

 indicar al 

contratista la 

distribución 

correspondiente 

a cada actividad a 

realizar, para 

poder completar 

lo planificado 

Segunda mano P5 P5 P5 P6 P6 X

17 4

81% 19%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad
SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 28  

Programación semanal y PPC -Semana 14  

Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 13/09/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 14

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P2-P9 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano

 Resane

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador

Enchape de baño

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL P1 P1 P1 P1 P1 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos"

Enchape de balcones P9 P9 X

Salpicadero de cocina

Marco y puerta I interiores P7 P7 P7 X

Puerta Acabado i

Marco y puerta I Exteriores P7 P7 P7 P7 P7 X

Montaje Closet

Puertas closet

Ventanas-perfiles de aluminio P1 P1 X

Ventanas - Vidrios P1 P1 P9 P9 P9 X

II Sanitarias(tuberias y cajas de desague)

Techo 

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS

Fraguado enchape

Enchape de Areas Comunes

Vereda

Muebles, Estructura de cocina "Altos"

Piso pulido

Accsesorios closet

Granito en cocina

P7 P7 P7 P8 P8 X  Material en taller 

 Indicar al 

contratista el 

cumplimiento de la 

planificación y el 

compromiso que 

tienen 
Enchape area comercial

Puertas Muebles de cocina

P9 P9 P9 P9 P9 X  Material en taller 

 Indicar al 

contratista el 

cumplimiento de la 

planificación y el 

compromiso que 

tienen 

Luminarias

Zocalo, granito P7 P7 P7 P8 P8 X

Muebles de baño P1 P1 X

Aparatos sanitarios P1 P1 X

Granito en baño P8 P8 P8 P8 P8 X

Mamparas lavanderia/vidrio balcones

Rampa S S S X

Instalación Ascensor P3 P3 P3 P3 P3 X

Piso Laminado P7 P7 P7 P8 P8 X

Zocalo piso laminado P6 P6 P7 P7 P7 X

Tapajuntas P5 P6 P7 P7 P7 X

Segunda mano P6 P6 P6 P7 P7 X

Cerco y Enrejado P1 P1 P1 P1 X

Muro Contrafuego
P1 P2 P3 X  Acceso de personal de obra 

 Culminacion de 

las actividades 

18 3

86% 14%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 29  

Programación semanal y PPC -Semana 15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 20/09/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 15

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P2-P9 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano

 Resane

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador

Enchape de baño

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL P1 P1 P1 P1 P1 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos"

Enchape de balcones

Salpicadero de cocina

Marco y puerta I interiores P9 P9 X

Puerta Acabado i

P8 P8 P8 X

 Poco personal para cumplir 

con todas las actividades 

programadas  

 Indicar al 

Contratista que 

aumente mas 

personal para 

cumplir con las 

actividades 

Marco y puerta I Exteriores P8 P8 P8 P8 P8 X

Montaje Closet

Puertas closet

Ventanas-perfiles de aluminio

Ventanas - Vidrios P1 P1 P1 P9 P7-P8 X

II Sanitarias(tuberias y cajas de desague)

Techo 

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS

Fraguado enchape

Enchape de Areas Comunes

Vereda

Muebles, Estructura de cocina "Altos"

Piso pulido

Accsesorios closet

Granito en cocina P9 P9 P9 P9 P9 X

Enchape area comercial

Puertas Muebles de cocina P9 P9 P9 P9 P9 X

Luminarias

Zocalo, granito 901 901 902 902 X

Muebles de baño

Aparatos sanitarios

Granito en baño P2 P2 P2 X

Mamparas lavanderia/vidrio balcones

Rampa S S S X

Instalación Ascensor P4 P4 P4 P4 P4 X

Piso Laminado P8 P8 P8 P2 P2 X

Zocalo piso laminado

P8 P8 P8 P8 P8 X

 Personal encargado del 

zocalo estaba en Post Venta 

de otra obra  

 Las observaciones 

que se tienen que 

levantar se 

realizaran los dias 

sabados 

Tapajuntas

P8 P8 P8 P8 P8 X

 Personal encargado del 

zocalo estaba en Post Venta 

de otra obra  

 Las observaciones 

que se tienen que 

levantar se 

realizaran los dias 

sabados 

Segunda mano P7 P7 P7 P7 P8 X

Cerco y Enrejado P1 P1 P1 P1 P1 X

Muro Contrafuego P4 P5-P6 P7 P8 P9 X

Sellado de granito P3 P4 P5 X

Espejos en Baños P3 P4 P5 X

15 3

83% 17%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 30  

Programación semanal y PPC -Semana 16 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 27/09/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 16

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P2-P9 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano

 Resane

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador

Enchape de baño

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL P1 P1 P1 P1 P1 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos" 903 903 X

Enchape de balcones

Salpicadero de cocina

Marco y puerta I interiores P9 P9 P9 P9 P9 X

Puerta Acabado i P8 P8 P8 P2 P2 X

Marco y puerta I Exteriores P8 P8 P2 P2 P2 X

Montaje Closet

Puertas closet

Ventanas-perfiles de aluminio

Ventanas - Vidrios P2 P2 P2 X

II Sanitarias(tuberias y cajas de desague)

Techo 

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS

Fraguado enchape

Enchape de Areas Comunes

Vereda

Muebles, Estructura de cocina "Altos"

Piso pulido

Accsesorios closet

Granito en cocina

903 903 903 X

 Faltaba la medida de un 

mueble de cocina para 

realizar el corte de granito 

 Indicar al 

contratista contar 

con la información 

general de todos 

los ambientes 

Enchape area comercial

Puertas Muebles de cocina P9 P9 P9 P9 P9 X

Luminarias

Zocalo, granito

Muebles de baño

Aparatos sanitarios

P1 P1 P1 X
 Personal no se encuentra 

en onbra 

 Indicar al 

contratista el 

respetar su 

compromiso con 

respecto a la 

planificación 

Granito en baño P2 P9 P9 P1 P1 X

Mamparas lavanderia/vidrio balcones

Rampa S S X

Instalación Ascensor P5 P5 P6 P6 P7 X

Piso Laminado P2 P2 P2 P2 P9 X

Zocalo piso laminado P8 P8 P2 P2 P2 X

Tapajuntas P8 P8 P8 P2 P2 X

Segunda mano P8 P8 P8 X

Cerco y Enrejado P1 P1 P1 P1 P1 X

Muro Contrafuego

Sellado de granito 

Espejos en Baños P6 P7 P8 P9 P2 X

Forrado de Muro Contrafuego P1 P2 P3 P4 P5 X

Enchape Rampa P1 P1 P1 X

16 2

89% 11%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad
SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 31  

Programación semanal y PPC -Semana 17 

Fuente: Elaboración Propia 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 4/10/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 17

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P2-P9 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano

 Resane

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador

Enchape de baño

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL P1 P1 P1 X

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos"

Enchape de balcones

Salpicadero de cocina

Marco y puerta I interiores S S S S SBP1 X

Puerta Acabado i P9 P9 X

Marco y puerta I Exteriores P9 P9 P9 P9 SBP1 X

Montaje Closet

Puertas closet

Ventanas-perfiles de aluminio

Ventanas - Vidrios

II Sanitarias(tuberias y cajas de desague)

Techo 

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS

Fraguado enchape

Enchape de Areas Comunes

Vereda

Muebles, Estructura de cocina "Altos"

Piso pulido

Accsesorios closet

Granito en cocina

Enchape area comercial

Puertas Muebles de cocina 903 903 903 X

Luminarias

Zocalo, granito

Muebles de baño

Aparatos sanitarios P1 P1 P1 X

Granito en baño

Mamparas lavanderia/vidrio balcones

Rampa

Instalación Ascensor P7 P7 P7 P8 P8 X

Piso Laminado 902 902 X

Zocalo piso laminado P2 901 901 902 902 X

Tapajuntas P2 P2 901 901 902 X

Segunda mano P2 P2 P2 P2 P2 X

Cerco y Enrejado

Muro Contrafuego(Estructura)

carpot para garaje 

Sellado de granito 

Espejos en Baños 901 902 X

Forrado de Muro Contrafuego P6 P7 P8 P9 X

Enchape Rampa

Instalacion de puertas contrafuego S-P3 P4-P6 P7-P9 X

Macillado de Drywall Muro Contrafuego P1-P2 P3-P4 P5-P6 X

12 0

100% 0%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad

SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Tabla 32  

Programación semanal y PPC -Semana 18 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

NOMBRE DE PROYECTO: INMOBILIARIA FECHA: 11/10/2021

TORRE CASTELLA FECHA DE ELABORACION DE LOOKAHEAD N° DE HOJA: 18

Empastado

Lijado de muro

Barandas

Enchaclado Cielo raso

Muro

Limpieza P2-P9 X

Yeso en cielo raso

Solaqueo de vigas y columna

Primera mano

 Resane

Zocalo, Mueble de cocina

Imprimante o sellador

Enchape de baño

IISS Baño

Enchape Lavanderia

DRYWALL

Enchape Fachada

Sardinel Manpara

Contra Piso

Solaqueo muro O Tarrajeo

Enchape de Cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos"

Enchape de balcones

Salpicadero de cocina

Marco y puerta I interiores SAP1 SAP1 X

Puerta Acabado i P9 P9 X

Marco y puerta I Exteriores

Puerta Acabado E

Montaje Closet

Puertas closet

Ventanas-perfiles de aluminio

Ventanas - Vidrios

II Sanitarias(tuberias y cajas de desague)

Techo 

Pozo a tierra

II.EE ACCESORIOS

Fraguado enchape

Enchape de Areas Comunes

Vereda

Muebles, Estructura de cocina "Altos"

Piso pulido

Accsesorios closet

Granito en cocina

Enchape area comercial

Puertas Muebles de cocina

Luminarias

Zocalo, granito

Muebles de baño

Aparatos sanitarios

Granito en baño

Mamparas lavanderia/vidrio balcones

Rampa

Instalación Ascensor P9 P9 X

Piso Laminado

Zocalo piso laminado

Tapajuntas

Segunda mano 901 902 X

Cerco y Enrejado

Muro Contrafuego(Estructura)

carpot para garaje 

Sellado de granito 

Espejos en Baños 

Forrado de Muro Contrafuego

Enchape Rampa

Instalacion de puertas contrafuego

Macillado de Drywall Muro Contrafuego P7-P9 X

Drywall en ascensor (Estructura) P1-P3 P4-P6 P7-P9 X

Forrado de Drywall en Ascensor P1-P3 P4-P6 X

Parquet 804 804 804 804 X

5 0

100% 0%
ANALISIS DE CONFIABILIDAD SEMANAL (EN %)

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE 

LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROGRAMACIÓN SEMANAL PPC

DEGOL

Descripción de la Actividad
SEMANA A DESARROLLAR ANÁLISIS DE INCUMPLIMIENTO

L M X J V SI NO
CAUSAS DE 

INCUMPLIMIENTO

MEDIDA 

CORRECTIVA
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Causas de Incumplimiento 

Tabla 33  

Causas de Incumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROGRAMACION(PROG) CONTROL DE CALIDAD (QA/QC) ASPECTOS EXTERNOS (EXT)

*Falta de comunicación con el contratista, con 

referencia a los tiempos de ejecución.

*Sobre programación en las actividades

*Mala asignación de recursos.

*La restricción no fue identificada de manera oportuna.                                                                                                                                                                                     

*Demora en la entrega oportuna de información a producción 

(planos, procedimientos, etc)

*Retrasos por razones clímaticas extraordinarias.

*Eventos extraordinarios como marchas sindicales sin 

previo aviso, huelgas, accidentes, etc.

CLIENTE/GERENCIA (CLI)
SUBCONTRATAS (SC)/ACTIVIDADES ANTECESORAS 

(AA)
PERSONAL DE OBRA (PE)

*No se definió el diseño del acabado por parte de 

Cliente y Gerencia

*Falta de informacion sobre las dimensiones y 

ubicaciones por parte de Gerencia.

*El contratista no considero las indicaciones dada.

*Demora en la medición  y corte en taller por parte del contratistas

*Limitación de acceso para el traslado de material al punto de 

trabajo.

*Errores en el corte de material para llevar a obra                                                                                                                                                                              

*Nose liberó la actividad antecesora.

*Falta de personal.

*Personal en otro frente de trabajo.                                    

*Personal no calificado

EQUIPOS (EQ)

*Averías o fallas en los equipos que no permitieron el 

cumplimiento de las actividades

CATÁLOGO DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND 

CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA 

OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL
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"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S1

CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

PE

PROG

Personal en otros frentes de trabajo   PE

 Personal en otros frentes de trabajo y Escaso personal SC

DESCRIPCIÓN

Escaso personal 

No se liberó la actividad antecesora "Instalaciones y tarrajeo en muro" 

 Personal en otros frentes de trabajo y Escaso personal SC

 Escaso personal   PE

Tabla 34  

Causas de Incumplimiento – Semana 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 1 

Nota: En la semana 1, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: Personal 

de obra 

Tabla 35  

Causas de Incumplimiento – Semana 2 

 

CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	No se liberó la actividad antecesora "Solaqueo de muro" PROG

	Falta de comunicación con el contratista, con referencia a los tiempos de ejecución  PROG

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S2

DESCRIPCIÓN

	No se definió el tipo de acabado del salpicadero GE

	Personal enfocado en otro frente "cuello de botella PE

	No se liberó la actividad antecesora "Contra Piso"     PROG

	Falta de comunicación con el contratista, con referencia a los tiempos de ejecución  PROG
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"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S3

	No se liberó la actividad antecesora "Sardinel" y poco personal en el frente.  SC

	falta de recursos (materiales y equipos)  LOG

	No se definió el tipo de acabado del salpicadero  GE

DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	Contratista en otro frente de trabajo PROG

	El contratista no considero las indicaciones dadas, se realizó el trabajo incompleto en un 50% SC

Figura 46  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 2, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La 

Programación 

Tabla 36  

Causas de Incumplimiento – Semana 3 

 

 

 

 

 

 

Figura 47  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 3 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 3, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: 

Subcontratista 
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DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	Personal en otro frente de trabajo, escalera PROG

	No se liberó la actividad antecesora "Muro y Yeso en cielo raso"  PROG

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S4

	No se liberó la actividad antecesora "Ventanas, perfiles de aluminio"  AA

	No se liberó la actividad antecesora "Sardinel mampara"   AA

	Falta de material "Bisagras"  LOG

	Demora en la medición de puertas y corte en taller por parte del contratista  SC

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S5

	No se contaba con el material en obra para el normal avance LOG

	No se contaba con el material en obra para el normal avance LOG

	falta de comunicación con el contratista  PROG

DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	No se liberó la actividad antecesora "Tarrajeo de muro" PROG

	No se liberó la restricción de colocación de vidrio  AA

Tabla 37  

Causas de Incumplimiento – Semana 4 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 4, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La 

programación y las Actividades antecesoras 

Tabla 38  

Causas de Incumplimiento – Semana 5 
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	No se contó con el material en obra necesario para realizar dicha actividad LOG

DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	No se definió el diseño de muebles de cocina QA

	No se definió el material de acabado que se usará en el Semisótano GE

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S6

Figura 49  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 5, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La 

programación y la parte logística 

Tabla 39  

Causas de Incumplimiento – Semana 6 

 

 

 

 

 

Figura 50  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 6, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La parte 

de logística y decisiones de gerencia  



108 
 

	Falte definición de material GE

	No se liberó la actividad antecesora "Zócalo de cocina" PROG

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S7

DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	Limitación de acceso para el traslado de material al punto de trabajo. SC

	No se contó con el material en obra para realizar las actividades  LOG

	No se contó con el material en obra para realizar las actividades LOG

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S8

DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

Tabla 40   

Causas de Incumplimiento – Semana 7 

 

 

 

 

 

Figura 51  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 7, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La parte 

de logística y decisiones de gerencia  

Tabla 41  

Causas de Incumplimiento – Semana 8 
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	Personal enfocado en otro frente de trabajo  SC

	Errores en el corte de material por la cantidad para llevar a obra SC

	No se contó con el material en obra para realizar las actividades LOG

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S9

DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

Figura 52 

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 8, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La parte 

de logística y subcontrata 

Tabla 42  

Causas de Incumplimiento – Semana 9 

 

 

 

 

 

Figura 53  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 9, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La parte 

de subcontrata 
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	No se liberó la actividad antecesora "Vidrio" PROG

	Limitación de personal para completar las actividades PE

	No hizo caso a las indicaciones dadas por el area técnica  AA

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S10

DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	No se liberó la actividad antecesora "muebles de baño" PROG

DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	Limitación de personal para el pintado de puerta y acumulación de actividades del contratista PE

	Limitación de personal para completar las actividades de granito  PE

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S11

	Falta de material “jaladores” para puertas de muebles de cocina de contratista  LOG

	Falta de material para la colocación de vidrio de mampara  contratista LOG

Tabla 43  

Causas de Incumplimiento – Semana 10 

 

 

 

 

 

 

Figura 54  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 10, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La parte 

de programación 

Tabla 44  

Causas de Incumplimiento – Semana 11 
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DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	Limitación de personal para cumplimiento de actividades  PE

	Material el taller para corte limitando el avance de las actividades  contratista LOG

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S12

	Poco personal para el cumplimiento de actividades  PE

Figura 55  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 11, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La parte 

de logística y personal 

Tabla 45  

Causas de Incumplimiento – Semana 12 

 

 

 

 

 

Figura 56  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 12 
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DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	Limitación de personal para completar las actividades de granito PE

	Falta de material “zócalo de granito” LOG

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S13

	Limitación de personal para la colocación de chapas de puertas interiores PE

	Poco personal para completar las actividades de tapajuntas PE

DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	Material en taller SC

	Material en taller SC

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S14

	Acceso de personal a obra SC

Nota: En la semana 12, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La parte 

de personal 

Tabla 46  

Causas de Incumplimiento – Semana 13 

 

 

 

 

 

 

Figura 57  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 13, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La parte 

de personal 

Tabla 47  

Causas de Incumplimiento – Semana 14 
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DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	Poco personal para cumplir con todas las actividades programadas PE

	Personal encargado del zócalo estaba en Post Venta de otra obra  PE

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S15

	Personal encargado del zócalo estaba en Post Venta de otra obra PE

Figura 58  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 14 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: En la semana 14, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La parte 

de subcontrata  

Tabla 48  

Causas de Incumplimiento – Semana 15 

 

 

 

 

 

Figura 59  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 15, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La parte 

de personal 
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DESCRIPCIÓN CAUSA DE INCUMPLIMIENTO

	Faltaba la medida de un mueble de cocina para realizar el corte de granito   SC

	Personal no se encuentra en obra PE

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - S16

Tabla 49  

Causas de Incumplimiento – Semana 16 

 

 

 

 

 

Figura 60  

Gráfico circular de las Causas de Incumplimiento – Semana 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la semana 15, la causa de incumplimiento con mayor porcentaje fue: La parte 

de personal y subcontrata 
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Tabla 50  

Análisis de las causas de incumpliento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ¿PORQUÉ? CONCLUSION MEDIDA CORRECTIVA 

Porque no se tenia el material en el 

punto de trabajo 

Porque no se tenia la ubicación exacta 

de los salpicaderos de cocina

Porque el contratista no tenia la 

informacion sobre la ubicación y el 

tipo de mayolica a utilizar

Porque se hizo pruebas con varios 

tipos de mayolicas

Porque Gerencia se demoro en la  

toma de Decision

Porque habia dificultad en el acceso 

para poder  traslado de los vidrios al 

punto de trabajo

Porque se estaba realizando la 

actividad de piso pulido en la zona de 

la escalera

Porque no se termino a tiempo la 

actividad antecesora "Instalacion de 

Perfiles de Aluminio

Porque no se conto con el personal 

necesario para realizar la actividad 

Porque no se tuvo conocimiento sobre 

los tiempos necesarios para realizar 

dicha actividad

Porque se demoro en la limpieza de los 

muebles de cocina, colocar los 

tapatornillos y la silicona 

Porque se demoro en la instalacion de 

los puertas con vidrios y jaladores de 

puertas 

Porque se demoro en tener las 

dimensiones de las puertas de los 

muebles de cocina 

Porque se demoro en la instalacion de 

la estructura de los muebles bajos y 

altos de la cocina por la falta de 

personal y equipos

Porque no se tuvo conocimiento sobre 

el proceso constructivo de dicha 

actividad

Muebles de Cocina 

Falta de compromiso del 

contratista en cumplir con 

las actividades 

programadas

Indicar al contratista que 

aumente personal y brinde 

todos los recursos 

necesarios a su personal 

para que cumpla con las 

actividades en el plazo 

programado

Demora en la defincion del 

Diseño de la mayolica por 

parte de Gerencia de la 

Constructora Degol

Tener definido el diseño 

del enchape del salpicader 

como maximo al inicio de 

la etapa de acabados 

Salpicadero de Cocina 

Ventanas - Vidrios

Falta de comunicación con 

el contratista sobre el 

tiempo para realizar la 

actividad para realizar la 

programacion de obra

Tener una comunicación 

efectiva con el contratista 

antes de realizar la 

programacion 

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL 

TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

ANALISIS DE LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
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Tabla 51  

Análisis de las causas de incumpliento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ¿PORQUÉ? CONCLUSION MEDIDA CORRECTIVA 

Porque se demoro en la instalacion de 

las chapas en las puertas interiores y 

principales

Porque el personal del contratista 

tambien estaba encargado de otra 

actividad que era colocacion del piso 

laminado 

Porque no se demoro en realizar el 

acabado final de las puertas

Porque se demoro en pintar las 

puertas 

Porque se demoro en colocar los 

vidrios 

Porque se tuvo demora en levantar las 

observaciones sobre la limpieza y la 

instalacion correcta de los tornillos

Porque se demoro en el traslado de los 

accesorios como los jaladores e 

instalar los colgadores

Porque se demoro en el corte, traslado 

e instalacion de las puertas de los 

closets

Porque el contratista se demoro en la 

tomar las medidas de las puertas de 

los closets

Porque el personal se demoro en la 

instalacion de la estructura de los 

closets

Instalacion de Closet

Demora en la instalacion 

de la estructura de los 

closets 

Realizar el seguimiento de 

productivad al personal 

del contratista y que se 

acelere con los trabajos 

que limitan las proximas 

actividades 

Puertas Interiores y 

Principales

Poco personal para 

realizar la actividad

Indicar al contratista que 

aumente personal para 

realizar las actividades 

programadas

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL 

TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

ANALISIS DE LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
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Análisis de Restricciones 

Tabla 52  

Catálogo de Restricciones 

 

 

Tabla 53  

Análisis de Restricciones-Semana 1 

SI NO

1 MAT Albañileria X

2 MAT Enchape X

3 MAT Soldadura X

4 MAT Albañileria X

5 ACT Albañileria X

6 PER Albañileria X

7 INF Mueble de Cocina X

8 MAT Soldadura X

9 PER Soldadura X

10 PER Enchape X

11 MAT Enchape X

12 Pintura, primera mano ACT Pintura X

13 MAT Drywall X

14 ACT Albañileria X

15 ESP Pintura X

8 7

53% 47%

Enchape Lavanderia Traslado de material al punto de trabajo 

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

SEMANA 1

Material en corte

Personal necesario para realizar la actividad

Personal necesario para realizar la actividad

Trabajo previo “Imprimante o sellador"

Traslado de material al punto de trabajo 

Material necesario para la actividad: Lija

Sardinel Manpara

Sardinel Manpara

Enchape Lavanderia

NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA: 11/06/2021

Drywall 

Traslado de material al punto de trabajo 

Corte de material de barandas 

Trabajo previo “tarrajeo de muro"

Personal necesario para realizar la actividad

Falta de definición del trazo de ubicación de zócalo

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES

Zocalo, Mueble de cocina P2-P3

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
LIBERADO

Lijado de muro 

Enchape de baño

Instalacion de Barandas

Yeso en cielo raso

Resane

Contratista 

Responsable

Codigo de 

Restriccion

Solaqueo de muro Trabajo previo “Asentado de muro con ladrillos"

Pintura, primera mano Limpieza de departamentos 

Enchaclado Cielo raso P9 Traslado de material al punto de trabajo: Carrizo

"TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PERSONAS (PER) MATERIALES (MAT) EQUIPOS (EQU) INFORMACION (INF)

*Personal necesario para 

realizar la actividad.

*Personal capacitado para 

realizar la actividad.

*Traslado de material al 

punto de trabajo .

*Corte de material para 

realizar la actividad

*Material necesario para 

realizar la actividad.

*Equipo necesario para la 

instalacion.

*Equipo operativo para 

realizar la actividad

*Falta de definición del trazo de ubicación de 

zócalo.

*Información por parte de area técnica 

*Información por parte del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*Definicion del tipo de acabado a utilizar.                                                                  

*Definicion del color del acabado.

*Informacion sobre el proceso constructivo.     

TRABAJO PREVIO (ACT) ESPACIO SEGURO (ESP) CONDICIONES EXTERNAS)

*Trabajo previo “Imprimante 

o sellador".

*Trabajo previo "Zócalo de 

mueble de cocina"

*Trabajo Previo "Pintura, 

Primera mano".

*Trabajo Previo "Salpicadero 

de Cocina".     

*Limpieza de departamentos 

.

*Armado de andamios para 

trabajos de altura 

*Espacio Seguro para realizar 

la actividad.

*Espacios ocupados por el 

area tecnica.     

Todas las restricciones que 

implican factores climaticos 

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

CATÁLOGO DE RESTRICCIONES
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Tabla 54  

Análisis de Restricciones-Semana 2 

 

Tabla 55  

Análisis de Restricciones-Semana 3 

 

SI NO

1 MAT Soldadura X

2 MAT Albañileria X

3 MAT Albañileria X

4 PER Albañileria X

5 ACT Albañileria X

6 INF Area Tecnica X

7 PER Mueble de Cocina X

8 INF Cliente X

9 ESP Enchape X

10 ACT Enchape X

11 ACT Soldadura X

12 INF Area Tecnica X

13 ACT Pintura X

14 PER Albañileria X

15 Informacion sobre el proceso constructivo INF Mueble de Cocina X

16 ACT Mueble de Cocina X

17 PER Enchape X

18 PER Drywall X

19 MAT Drywall X

20 MAT Soldadura X

21 INF Enchape X

12 9

57% 43%

Drywall Personal necesario para realizar la actividad

Asentado de muro con ladrillos Traslado de material al punto de trabajo 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
LIBERADO

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA: 18/06/2021 SEMANA 2

Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

Enchape de Balcones Trabajo previo "instalado el sardinel de mampara" 

Pintura, primera mano Trabajo previo “Imprimante o sellador"

Enchape de Fachada

Enchape de Cocina

Drywall Traslado de material al punto de trabajo 

N°

Armado de andamios para trabajos de altura 

Trabajo previo "Zócalo de mueble de cocina"

Zocalo, Mueble de cocina P4-P6 Personal necesario para realizar la actividad

Instalacion de Barandas Corte de material de barandas 

Enchaclado Cielo raso Material: carrizo

Asentado de muro con ladrillos Personal necesario para realizar la actividad

Yeso en cielo raso Trabajo previo “Enchaclado Cielo raso"

Enchape de Baño P2 Información por parte del cliente 

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Trabajo Previo "Enchape de cocina" 

Salpicadero de cocina Informacion sobre el tipo de acabado

Zocalo, Mueble de cocina P4-P6 Información por parte de area técnica 

Resane Personal necesario para realizar la actividad

Muebles,Estructura de cocina "bajos"

Enchape Lavanderia Personal necesario para realizar la actividad

Enchape de Balcones Definicion del tipo de mayolica a utilizar

Sardinel Manpara Material en corte

"TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

SI NO

1 PER Pintura X

2 PER Pintura X

3 MAT Soldadura X

4 MAT Albañileria X

5 ESP Albañileria X

6 ESP Albañileria X

7 INF Pintura X

8 PER Albañileria X

9 MAT Mueble de Cocina X

10 ACT Pintura X

11 ACT Enchape X

12 ACT Albañileria X

13 MAT Drywall X

14 PER Albañileria X

15 MAT Enchape X

16 INF Enchape X

17 MAT Mueble de Cocina X

18 PER Mueble de Cocina X

19 EQU Mueble de Cocina X

20 MAT Enchape X

21 INF Area Tecnica X

22 MAT Carpinteria X

23 MAT Carpinteria X

24 MAT Closet X

25 EQU Closet X

26 PER II.SS X

17 9

65% 35%

Enchape de Baño Traslado de material al punto de trabajo 

Empastado P9 Trabajo Previo "Lijado de muro"

Armado de barandas para su instalacion

Enchaclado Cielo raso

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
LIBERADO

Marco y puerta Int"lijado y pintura" Material: lija

Montaje Closet Traslado de material al punto de trabajo 

Definicion del tipo de mayolica 

Empastado P9

Salpicadero de cocina

NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA: 25/06/2021 SEMANA 3

Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES

Personal necesario para realizar la actividad

Zocalo, Mueble de cocina P4-P6

Montaje Closet

II.Sanitarias Semisotano Personal necesario para realizar la actividad

Personal necesario para realizar la actividad

Equipo necesario para la instalacion

Traslado de material al punto de trabajo 

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Personal necesario para realizar la actividad

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Equipo necesario para la instalacion

Enchape de balcones Traslado de material al punto de trabajo 

Enchaclado Cielo raso Espacio Seguro para realizar la actividad

Pintura, primera mano en Fachada Definicion del color de pintura 

Instalacion de Barandas

Trabajo Previo "Lijado de muro"

Enchape de Baño Trabajo Previo "Sardinel del baño"

Drywall Traslado de material al punto de trabajo 

Solaqueo muro Personal necesario para realizar la actividad

Enchape de Cocina Traslado de material al punto de trabajo 

Enchape de Cocina Definicion de la ubicación del enchape de cocina

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Material Cortado para el armando de los muebles

Marco y puerta Int"lijado y pintura" Traslado de material al punto de trabajo 

"TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Solaqueo de vigas y columna Armado de andamios para trabajos de altura 

Resane

Traslado de material al punto de trabajo 

Imprimante o sellador
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Tabla 56  

Análisis de Restricciones-Semana 4 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1 MAT Albañileria X

2 MAT Albañileria X

3 ESP Albañileria X

4 ESP Pintura X

5 PER Albañileria X

6 MAT Mueble de Cocina X

7 ESP Mueble de Cocina X

8 PER Pintura X

9 ACT Enchape X

10 INF Enchape X

11 MAT Soldadura X

12 ACT Albañileria X

13 PER Albañileria X

14 ACT Enchape X

15 MAT Mueble de Cocina X

16 PER Mueble de Cocina X

17 EQU Mueble de Cocina X

18 ACT Enchape X

19 MAT Enchape X

20 INF Area Tecnica X

21 MAT Carpinteria X

22 MAT Closet X

23 EQU Closet X

24 INF Closet X

25 MAT Closet X

26 MAT Vidrios X

27 ACT Vidrios X

28 ACT Vidrios X

29 PER II.SS X

30 ESP Tecgo X

31 MAT Tecgo X

32 PER II.EE X

23 9

72% 28%

Enchape de balcones Traslado de material al punto de trabajo 

Ventanas - Vidrios Traslado de material al punto de trabajo 

II.Sanitarias Semisotano Personal necesario para realizar la actividad

Techo "ducto de ventilacion" Espacio Seguro para realizar la actividad

Pozo a tierra Personal necesario para realizar la actividad

Montaje Closet Equipo necesario para la instalacion

Puertas closet Informacion de las medidas de las puertas del closet

Puertas closet Corte de materialpara la puertas del closet

Ventanas, Perfiles de aluminio Material necesario para la actividad: Perfiles de Aluminio

Ventanas - Vidrios Trabajo Previo "Ventanas, Perfiles de aluminio"

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
LIBERADO

Salpicadero de cocina Definicion del tipo de mayolica 

Marco y puerta Int"lijado y pintura" Material necesario para la actividad: Bisagras

Montaje Closet Traslado de material al punto de trabajo 

Pintura, primera mano en P2 Espacios ocupados por el area tecnica P2

Resane Personal necesario para realizar la actividad

Zocalo, Mueble de cocina P2 Traslado de material al punto de trabajo 

Zocalo, Mueble de cocina P2 Espacios ocupados por el area tecnica P2

Imprimante o sellador Personal necesario para realizar la actividad

Enchape de Baño Trabajo Previo "Sardinel del baño"

Enchape de Baño Definicion del tipo de acabado 

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES

FECHA: 2/07/2021 SEMANA 4

Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

Muro Traslado de material al punto de trabajo 

Enchaclado Cielo raso Traslado de material al punto de trabajo 

Enchaclado Cielo raso Espacio Seguro para realizar la actividad

NOMBRE DEL PROYECTO:

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

"TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Equipo necesario para la instalacion

Solaqueo muro O Tarrajeo Personal necesario para realizar la actividad

Enchape de balcones Trabajo Previo "Sardinel de mampara P9"

Traslado de material al punto de trabajo Espacio Seguro para realizar la actividad

Sardinel Manpara Material en corte

Solaqueo muro O Tarrajeo Trabajo Previo "Asentado de muros de ladrillo"

Enchape de Cocina Trabajo previo "Zocalo, Mueble de cocina" 

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Material Cortado para el armando de los muebles

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Personal necesario para realizar la actividad
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Tabla 57  

Análisis de Restricciones-Semana 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1 MAT Soldadura X

2 MAT Albañileria X

3 ACT Pintura X

4 MAT II.SS X

5 INF Enchape X

6 MAT Drywall X

7 ACT Albañileria X

8 PER Albañileria X

9 ACT Enchape X

10 MAT Mueble de Cocina X

11 ACT Mueble de Cocina X

12 ACT Enchape X

13 INF Area Tecnica X

14 PER Carpinteria X

15 ACT Vidrios X

16 MAT Material X

17 MAT Closet X

18 MAT Closet X

19 MAT Vidrios X

20 EQU Vidrios X

21 INF Vidrios X

22 MAT Vidrios X

23 MAT II.EE X

24 ACT II.EE X

25 ACT Enchape X

26 ACT Enchape X

27 PER Soldadura X

28 MAT Soldadura X

19 4

83% 17%

Material necesario para la actividad: Fragua

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
LIBERADO

FECHA: 9/07/2021 SEMANA 5

Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

Fraguado enchape Trabajo Previo "Enchape"

Estructura metalica medidor Personal necesario para realizar la actividad

Estructura metalica medidor Material necesario para la actividad: Fragua

DRYWALL P9 Traslado de material al punto de trabajo 

Solaqueo muro O Tarrajeo Personal necesario para realizar la actividad

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Trabajo Previo "Enchape de cocina" 

Enchape de balcones Trabajo Previo "Sardinel de mampara P9"

Puerta Acabado Interiores Trabajo Previo "Instalacion de Vidrios"

Ventanas - Vidrios

Ventanas - Vidrios

Comunicación sobre el proceso Constructivo

Traslado de material al punto de trabajo 

II.EE. Accesorios Material necesario para la actividad

Fraguado enchape

Puerta Acabado Interiores Material necesario para la actividad

II.EE. Accesorios Trabajo Previo "Pintura, Primera mano"

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES

Muro Traslado de material al punto de trabajo 

NOMBRE DEL PROYECTO:

Imprimante o sellador Trabajo Previo "Tarrajeo en muro"

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

"TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

IISS Baño Material necesario para la actividad

Enchape Lavanderia Información sobre el tipo de mayolica a utilizar P9

Solaqueo muro O Tarrajeo Trabajo Previo "Asentado de muros de ladrillo"

Enchape de Cocina Trabajo previo "Zocalo, Mueble de cocina" 

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Material Cortado para el armando de los muebles

Salpicadero de cocina Definicion del tipo de mayolica 

Marco y puerta Int"lijado y pintura" Personal necesario para realizar la actividad

Puertas closet Traslado de material al punto de trabajo 

Montaje Closet Traslado de material al punto de trabajo 

Ventanas, Perfiles de aluminio Material necesario para la actividad: Perfiles de Aluminio

Ventanas, Perfiles de aluminio Equipo necesario para la instalacion

Instalacion de Barandas en S Armado de barandas para su instalacion
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Tabla 58  

Análisis de Restricciones-Semana 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1 INF Gerencia X

2 INF Cliente X

3 PER Mueble de Cocina X

4 INF Gerencia X

5 INF Cliente X

6 MAT Enchape X

7 MAT II.SS X

8 MAT Drywall X

9 PER Drywall X

10 ACT Albañileria X

11 ESP Albañileria X

12 MAT Mueble de Cocina X

13 ACT Mueble de Cocina X

14 MAT Enchape X

15 MAT Enchape X

16 MAT Carpinteria X

17 PER Carpinteria X

18 MAT Closet X

19 ACT Closet X

20 MAT Closet X

21 EQU Closet X

22 MAT Vidrios X

23 EQU Vidrios X

24 MAT II.EE X

25 ACT II.EE X

26 ACT Enchape X

27 ACT Enchape X

28 INF Area Tecnica X

29 ACT Enchape X

30 MAT Mueble de Cocina X

31 EQU Mueble de Cocina X

26 5

84% 16%

II.EE. Accesorios Trabajo Previo "Pintura, Primera mano"

Fraguado enchape Trabajo Previo "Enchape"

Fraguado enchape Material necesario para la actividad: Fragua

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Equipo necesario para la instalacion

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Informacion sobre las dimensiones de los M. Altos

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Trabajo Previo "Salpicadero de Cocina"

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Puertas closet Traslado de material al punto de trabajo 

Montaje Closet Equipo necesario para la instalacion

Ventanas, Perfiles de aluminio Material necesario para la actividad: Perfiles de Aluminio

Ventanas, Perfiles de aluminio Equipo necesario para la instalacion

II.EE. Accesorios Material necesario para la actividad

Codigo de 

Restriccion

Marco y puerta Int"lijado y pintura" Material necesario para la actividad: Bisagras

Marco y puerta Int"lijado y pintura" Personal necesario para realizar la actividad

Montaje Closet Traslado de material al punto de trabajo 

Montaje Closet Trabajo Previo "Primera mano en P2"

Contratista 

Responsable

Solaqueo muro O Tarrajeo Armado de andamios para trabajos de altura 

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Material Cortado para el armando de los muebles

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Trabajo Previo "Enchape de cocina" 

Enchape de balcones Traslado de material al punto de trabajo 

Salpicadero de cocina Traslado de material al punto de trabajo 

Enchape de Baño Traslado de material al punto de trabajo 

IISS Baño Material necesario para la actividad

DRYWALL P9 Traslado de material al punto de trabajo 

DRYWALL P9 Personal necesario para realizar la actividad

Solaqueo muro O Tarrajeo Trabajo Previo "Asentado de muros de ladrillo" Semisotano

Pintura,Primera en Escalera Definicion del color de pintura 

Zocalo, Mueble de cocina P9 Personal necesario para realizar la actividad

Imprimante o sellador Definicion del tipo de acabado en el Semisotano

Enchape de Baño Definicion del tipo de acabado 

Zocalo, Mueble de cocina P9 Información por parte de area técnica 

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
LIBERADO

NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

FECHA: 16/07/2021 SEMANA 6
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Tabla 59  

Análisis de Restricciones-Semana 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1 ESP Pintura X

2 MAT Enchape X

3 PER Enchape X

4 INF Cliente X

5 PER Enchape X

6 MAT Drywall X

7 PER Drywall X

8 ACT Mueble de Cocina X

9 MAT Enchape X

10 MAT Enchape X

11 MAT Carpinteria X

12 MAT Carpinteria X

13 ACT Vidrios X

14 MAT Material X

15 MAT Closet X

16 EQU Closet X

17 INF Vidrios X

18 MAT Vidrios X

19 ACT Vidrios X

20 MAT II.EE X

21 ACT II.EE X

22 ACT Enchape X

23 ESP Enchape X

24 ESP Enchape X

25 INF Enchape X

26 ACT II.SS X

27 PER Albañileria X

28 ACT Enchape X

29 MAT Mueble de Cocina X

30 EQU Mueble de Cocina X

31 ESP Albañileria X

32 PER Albañileria X

28 4

88% 13%

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Trabajo Previo "Salpicadero de Cocina"

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Equipo necesario para la instalacion

Piso pulido Personal necesario para realizar la actividad

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Piso pulido Espacio Seguro para realizar la actividad

Fraguado enchape Espacio Seguro para realizar la actividad

Enchape de Areas Comunes Espacio Seguro para realizar la actividad

Enchape de Areas Comunes Definicion del tipo de acabado

Vereda Trabajo Previo "Conexión de agua y desagua a la red principal"

Vereda Personal necesario para realizar la actividad

Ventanas - Vidrios Traslado de material al punto de trabajo 

Ventanas - Vidrios Trabajo Previo" Perfiles de Aluminio"

II.EE. Accesorios Material necesario para la actividad

II.EE. Accesorios Trabajo Previo "Pintura, Primera mano"

Fraguado enchape Trabajo Previo "Enchape"

Puerta Acabado Interiores Trabajo Previo "Instalacion de Vidrios"

Puerta Acabado Interiores Material necesario para la actividad

Puertas closet Traslado de material al punto de trabajo 

Puertas closet Equipo necesario para la instalacion

Ventanas - Vidrios Comunicación sobre el proceso Constructivo

Enchape de Cocina Trabajo Previo" Zocalo de Mueble de Cocina"

Enchape de Cocina Traslado de material al punto de trabajo 

Enchape de balcones Traslado de material al punto de trabajo 

Marco y puerta Int"lijado y pintura" Material necesario para la actividad: Bisagras

Marco y puerta Int"lijado y pintura" Traslado de material al punto de trabajo 

Enchape de Baño Personal necesario para realizar la actividad

Enchape Lavanderia Información sobre el tipo de mayolica a utilizar P9 Sector A

Enchape Lavanderia Personal necesario para realizar la actividad

DRYWALL P9 Traslado de material al punto de trabajo 

DRYWALL P9 Trabajo Previo "Cielo Raso P9"

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

Pintura, primera mano en P2 Espacios ocupados por el area tecnica P2

Enchape de Baño Traslado de material al punto de trabajo 

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

FECHA: 23/07/2021 SEMANA 7
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Tabla 60  

Análisis de Restricciones-Semana 8 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1 PER Pintura X

2 ACT Pintura X

3 MAT Enchape X

4 PER Enchape X

5 MAT Drywall X

6 PER Drywall X

7 MAT Material X

8 MAT Vidrios X

9 ACT Vidrios X

10 ACT Enchape X

11 ESP Enchape X

12 ESP Enchape X

13 MAT Enchape X

14 PER Albañileria X

15 ESP Albañileria X

16 ACT Enchape X

17 MAT Mueble de Cocina X

18 EQU Mueble de Cocina X

19 ESP Albañileria X

20 PER Albañileria X

21 INF Area Tecnica X

22 INF Granito X

23 MAT Granito X

24 MAT II.EE X

25 ESP II.EE X

21 4

84% 16%
PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Granito en cocina Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Luminarias Material necesario para la actividad

Luminarias Corte d energia para realizar la actividad

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Equipo necesario para la instalacion

Piso pulido Espacio Seguro para realizar la actividad

Piso pulido Personal necesario para realizar la actividad

Accsesorios closet Definicion del Tipo de Jalador de Closet

Granito en cocina Informacion sobre las dimensiones del granito de cocina

Enchape de Areas Comunes Traslado de material al punto de trabajo 

Vereda Personal necesario para realizar la actividad

Vereda Espacio Seguro para realizar la actividad

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Trabajo Previo "Salpicadero de Cocina"

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Ventanas - Vidrios Traslado de material al punto de trabajo 

Ventanas - Vidrios Trabajo Previo" Perfiles de Aluminio"

Fraguado enchape Trabajo Previo "Enchape"

Fraguado enchape Espacio Seguro para realizar la actividad

Enchape de Areas Comunes Espacio Seguro para realizar la actividad

Enchape de Baño Traslado de material al punto de trabajo 

Enchape de Baño Personal necesario para realizar la actividad

DRYWALL P9 Traslado de material al punto de trabajo 

DRYWALL P9 Trabajo Previo "Cielo Raso P9"

Puerta Acabado Interiores Material necesario para la actividad

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

Limpieza Personal necesario para realizar la actividad

Pintura, primera mano en P2 Trabajo Previo "Limpieza P2"

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

FECHA: 30/07/2021 SEMANA 8
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Tabla 61  

Análisis de Restricciones-Semana 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1 ACT Pintura X

2 PER Pintura X

3 ACT Pintura X

4 PER Albañileria X

5 INF Cliente X

6 PER Mueble de Cocina X

7 ACT Pintura X

8 MAT Enchape X

9 PER Enchape X

10 MAT Drywall X

11 PER Drywall X

12 MAT Material X

13 PER Vidrios X

14 MAT Vidrios X

15 MAT II.SS X

16 MAT II.EE X

17 ACT II.EE X

18 ESP Albañileria X

19 ACT Enchape X

20 MAT Mueble de Cocina X

21 EQU Mueble de Cocina X

22 ESP Albañileria X

23 INF Area Tecnica X

24 MAT Closet X

25 MAT Granito X

26 EQU Granito X

27 INF Gerencia X

28 MAT Enchape X

29 INF Mueble de Cocina X

30 MAT Mueble de Cocina X

31 MAT II.EE X

32 ESP II.EE X

28 4

88% 13%

Accesorios closet Traslado de material al punto de trabajo 

Granito en cocina Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Luminarias Corte d energia para realizar la actividad

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Granito en cocina Equipo necesario para la instalacion

Enchape area comercial Definicion del tipo de acabado

Enchape area comercial Traslado de material al punto de trabajo 

Puertas Muebles de cocina Informacion sobre las dimensiones de las puertas de M. de Cocina

Puertas Muebles de cocina Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Luminarias Material necesario para la actividad

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Trabajo Previo "Salpicadero de Cocina"

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Equipo necesario para la instalacion

Piso pulido Espacio Seguro para realizar la actividad

Accesorios closet Definicion del Tipo de Tirador de Closet

Ventanas - Vidrios Corte y traslado de material al punto de trabajo 

II Sanitarias en Semisotano Personal necesario para realizar la actividad

II.EE. Accesorios P9 Material necesario para la actividad

II.EE. Accesorios P9 Trabajo Previo "Pintura, Primera mano"

Vereda Espacio Seguro para realizar la actividad

Enchape de Baño P1 Traslado de material al punto de trabajo 

Enchape de Baño P1 Personal necesario para realizar la actividad

DRYWALL P9 Traslado de material al punto de trabajo 

DRYWALL P9 Trabajo Previo "Cielo Raso P9"

Puerta Acabado Interiores Material necesario para la actividad

Pintura, primera mano en P1 Trabajo Previo "Imprimante o Sellador P1"

Resane Personal necesario para realizar la actividad

Zocalo, Mueble de cocina P9 Información por parte de area técnica 

Zocalo, Mueble de cocina P9 Personal necesario para realizar la actividad

Imprimante o sellador Trabajo Previo "Empastado y Lijado de muro"

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

Empastado Trabajo Previo "Lijado de muro"

Limpieza Personal necesario para realizar la actividad

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

FECHA: SEMANA 96/08/2021

Ventanas - Vidrios Personal necesario para realizar la actividad
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Tabla 62  

Análisis de Restricciones-Semana 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1 PER Pintura X

2 PER Albañileria X

3 MAT Enchape X

4 ACT Vidrios X

5 MAT Material X

6 MAT Carpinteria X

7 MAT Vidrios X

8 MAT II.SS X

9 ESP Techo X

10 MAT Techo X

11 MAT II.EE X

12 ACT II.EE X

13 PER Enchape X

14 ESP Albañileria X

15 MAT Granito X

16 EQU Granito X

17 MAT Enchape X

18 MAT Mueble de Cocina X

19 MAT Granito X

20 INF Area Tecnica X

21 MAT Closet X

22 ACT Closet X

23 MAT II.SS X

24 INF Area Tecnica X

25 ACT Closet X

26 INF Area Tecnica X

27 MAT Vidrios X

28 ACT Enchape X

29 PER Soldadura X

30 MAT Soldadura X

25 5

83% 17%

Mamparas lavanderia/vidrio balcones Trabajo Previo "Enchape de cocina y lavanderia"

Baranda de rampa Personal necesario para realizar la actividad

Baranda de rampa Corte y traslado de material al punto de trabajo 

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Aparatos sanitarios Traslado de material al punto de trabajo 

Granito en baño Definicion de las dimensiones

Granito en baño Trabajo Previo "Instalacion del mueble de baño"

Mamparas lavanderia/vidrio balcones Definicion de las dimensiones

Mamparas lavanderia/vidrio balcones Traslado de material al punto de trabajo 

Puertas Muebles de cocina Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Zocalo, granito Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Muebles de baño Definicion de las dimensiones del mueble de baño

Muebles de baño Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Muebles de baño Trabajo Previo "Fraguado del enchape del baño P3"

Fraguado enchape Personal necesario para realizar la actividad

Vereda Espacio Seguro para realizar la actividad

Granito en cocina Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Granito en cocina Equipo necesario para la instalacion

Enchape area comercial Traslado de material al punto de trabajo 

II Sanitarias en Semisotano Personal necesario para realizar la actividad

Instalacion de Techo Armado de andamios para trabajos de altura 

Instalacion de Techo Traslado de material al punto de trabajo 

II.EE. Accesorios P1 Material necesario para la actividad

II.EE. Accesorios P1 Trabajo Previo "Pintura, Primera mano"

Salpicadero de cocina Traslado de material al punto de trabajo 

Puerta Acabado Interiores Trabajo Previo "Instalacion de Vidrios"

Puerta Acabado Interiores Material necesario para la actividad

Marco y puerta I Exteriores Traslado de material al punto de trabajo 

Ventanas - Vidrios Corte y traslado de material al punto de trabajo 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

Limpieza Personal necesario para realizar la actividad

Resane Personal necesario para realizar la actividad

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

FECHA: 13/08/2021 SEMANA 10
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Tabla 63  

Análisis de Restricciones-Semana 11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1 PER Pintura X

2 MAT Carpinteria X

3 PER Carpinteria X

4 MAT Carpinteria X

5 ESP Techo X

6 MAT Techo X

7 MAT II.SS X

8 MAT II.SS X

9 MAT II.EE X

10 ACT II.EE X

11 ACT Enchape X

12 ESP Enchape X

13 ESP Albañileria X

14 MAT Granito X

15 EQU Granito X

16 MAT Enchape X

17 MAT Mueble de Cocina X

18 MAT Closet X

19 ACT Enchape X

20 MAT II.SS X

21 INF Area Tecnica X

22 ACT Closet X

23 MAT Vidrios X

24 ACT Enchape X

25 PER Soldadura X

26 MAT Soldadura X

27 MAT Ascensor X

28 ACT Enchape X

29 ESP Ascensor X

30 MAT Carpinteria X

31 ESP Carpinteria X

32 ACT Carpinteria X

33 EQU Carpinteria X

29 4

88% 12%

Instalación Ascensor Traslado de material al punto de trabajo 

Instalación Ascensor Trabajo Previo "Enchape de areas comunes"

Instalación Ascensor Espacio Seguro para realizar la actividad

Piso Laminado Actividad Antecesora "Pintura, Primera mano"

Piso Laminado Equipo necesario para la instalacion

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

II Sanitarias en Semisotano Traslado de material al punto de trabajo 

Mamparas lavanderia/vidrio balcones Trabajo Previo "Enchape de cocina y lavanderia"

Baranda de rampa Personal necesario para realizar la actividad

Baranda de rampa Corte y traslado de material al punto de trabajo 

Piso Laminado Traslado de material al punto de trabajo 

Piso Laminado Espacio Seguro para realizar la actividad

Muebles de baño Trabajo Previo "Fraguado del enchape del baño"

Aparatos sanitarios Traslado de material al punto de trabajo 

Granito en baño Definicion de las dimensiones

Granito en baño Trabajo Previo "Instalacion del mueble de baño"

Mamparas lavanderia/vidrio balcones Corte del material 

Granito en cocina Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Granito en cocina Equipo necesario para la instalacion

Enchape area comercial Traslado de material al punto de trabajo 

Puertas Muebles de cocina Material necesario: Jaladores, Puertas con vidrio

Muebles de baño Corte y Traslado del material al punto de trabajo

II.EE. Accesorios Material necesario para la actividad

II.EE. Accesorios Trabajo Previo "Pintura, Primera mano"

Fraguado enchape Trabajo Previo "Enchape"

Fraguado enchape Espacio Seguro para realizar la actividad

Vereda Espacio Seguro para realizar la actividad

Puerta Acabado Interiores Personal necesario para realizar la actividad

Marco y puerta I Exteriores Traslado de material al punto de trabajo 

Instalacion de Techo Armado de andamios para trabajos de altura 

Instalacion de Techo Traslado de material al punto de trabajo 

II Sanitarias en Semisotano Personal necesario para realizar la actividad

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

Limpieza Personal necesario para realizar la actividad

Puerta Acabado Interiores Material necesario para la actividad

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

FECHA: 20/08/2021 SEMANA 11
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Tabla 64  

Análisis de Restricciones-Semana 12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1 PER Pintura X

2 INF Cliente X

3 PER Mueble de Cocina X

4 MAT Material X

5 PER Material X

6 MAT Carpinteria X

7 PER Carpinteria X

8 MAT Closet X

9 ACT Closet X

10 INF Area Tecnica X

11 ACT II.EE X

12 ACT Enchape X

13 ESP Enchape X

14 ACT Enchape X

15 MAT Mueble de Cocina X

16 EQU Mueble de Cocina X

17 MAT Granito X

18 EQU Granito X

19 MAT Mueble de Cocina X

20 PER Mueble de Cocina X

21 MAT II.SS X

22 MAT Vidrios X

23 ACT Enchape X

24 PER Soldadura X

25 MAT Soldadura X

26 MAT Ascensor X

27 ACT Enchape X

28 ESP Ascensor X

29 MAT Carpinteria X

30 ACT Carpinteria X

31 MAT Carpinteria X

32 ACT Carpinteria X

33 MAT Carpinteria X

34 ACT Carpinteria X

35 ACT Carpinteria X

36 ESP Pintura X

30 6

83% 17%

Material necesario: Molduras

Tapajuntas Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Instalación Ascensor Espacio Seguro para realizar la actividad

Segunda mano Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Segunda mano Espacio Seguro para realizar la actividad

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Piso Laminado Traslado de material al punto de trabajo 

Piso Laminado Actividad Antecesora "Pintura, Primera mano"

Zocalo piso laminado Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Zocalo piso laminado Traslado de material al punto de trabajo 

Tapajuntas

Mamparas lavanderia/vidrio balcones Trabajo Previo "Enchape de cocina y lavanderia"

Baranda de rampa Personal necesario para realizar la actividad

Baranda de rampa Corte y traslado de material al punto de trabajo 

Instalación Ascensor Traslado de material al punto de trabajo 

Instalación Ascensor Trabajo Previo "Enchape de areas comunes"

Granito en cocina Equipo necesario para la instalacion

Puertas Muebles de cocina Material necesario: Jaladores, Puertas con vidrio

Puertas Muebles de cocina Personal necesario para realizar la actividad

Aparatos sanitarios Traslado de material al punto de trabajo 

Mamparas lavanderia/vidrio balcones Corte del material 

Fraguado enchape Espacio Seguro para realizar la actividad

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Trabajo Previo "Salpicadero de Cocina"

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Equipo necesario para la instalacion

Granito en cocina Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Montaje Closet Traslado de material al punto de trabajo 

Montaje Closet Trabajo Previo "Primera mano en P9"

Montaje Closet Definicion de las dimensiones del closet

II.EE. Accesorios Trabajo Previo "Pintura, Primera mano"

Fraguado enchape Trabajo Previo "Enchape"

Zocalo, Mueble de cocina P9 Personal necesario para realizar la actividad

Puerta Acabado Interiores Material necesario para la actividad: Chapas

Puerta Acabado Interiores Personal necesario para realizar la actividad

Marco y puerta I Exteriores Traslado de material al punto de trabajo 

Marco y puerta I Exteriores Personal necesario para realizar la actividad

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

Limpieza Personal necesario para realizar la actividad

Zocalo, Mueble de cocina P9 Información por parte de area técnica 

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL
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Tabla 65  

Análisis de Restricciones-Semana 13 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1 PER Pintura X

2 MAT Drywall X

3 MAT Enchape X

4 ACT Carpinteria X

5 PER Carpinteria X

6 MAT Carpinteria X

7 PER Carpinteria X

8 MAT Closet X

9 ACT Closet X

10 MAT Closet X

11 EQU Closet X

12 MAT Vidrios X

13 ACT Vidrios X

14 ACT Enchape X

15 MAT Mueble de Cocina X

16 MAT Closet X

17 INF Closet X

18 MAT Granito X

19 EQU Granito X

20 MAT Mueble de Cocina X

21 PER Mueble de Cocina X

22 MAT II.EE X

23 ACT Granito X

24 MAT Granito X

25 MAT Closet X

26 ACT Enchape X

27 MAT II.SS X

28 ACT Enchape X

29 MAT Granito X

30 ACT Closet X

31 MAT Soldadura X

32 MAT Ascensor X

33 ACT Enchape X

34 MAT Carpinteria X

35 ACT Carpinteria X

36 MAT Carpinteria X

37 ACT Carpinteria X

38 PER Carpinteria X

39 ACT Carpinteria X

40 ACT Carpinteria X

41 ESP Pintura X

35 6

85% 15%

Piso Laminado Traslado de material al punto de trabajo 

Piso Laminado Actividad Antecesora "Pintura, Primera mano"

Zocalo piso laminado Traslado de material al punto de trabajo 

Zocalo piso laminado Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Tapajuntas Personal necesario para realizar la actividad

Tapajuntas Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Segunda mano Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Segunda mano Espacio Seguro para realizar la actividad

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Granito en baño Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Granito en baño Trabajo Previo "Instalacion del mueble de baño"

Baranda de rampa Corte y traslado de material al punto de trabajo 

Instalación Ascensor Traslado de material al punto de trabajo 

Instalación Ascensor Trabajo Previo "Enchape de areas comunes"

Zocalo, granito Corte del material para realizar la actividad

Muebles de baño Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Muebles de baño Trabajo Previo "Fraguado del enchape del baño"

Aparatos sanitarios Traslado de material al punto de trabajo 

Aparatos sanitarios Trabajo Previo "Fraguado de enchape"

Granito en cocina Personal necesario para realizar la actividad

Puertas Muebles de cocina Material necesario: Jaladores, Puertas con vidrio

Puertas Muebles de cocina Personal necesario para realizar la actividad

Luminarias Material necesario para la actividad

Zocalo, granito Trabajo Previo "Granito en cocina"

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Trabajo Previo "Salpicadero de Cocina"

Muebles, Estructura de cocina "Altos" Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Accesorios closet Traslado de material al punto de trabajo 

Accesorios closet Definicion de la ubicación del los jaladores 

Granito en cocina Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Montaje Closet Trabajo Previo "Primera mano en P9"

Puertas closet Traslado de material al punto de trabajo 

Puertas closet Equipo necesario para la instalacion

Ventanas, Perfiles de aluminio Material necesario para la actividad: Perfiles de Aluminio

Ventanas, Perfiles de aluminio Trabajo Previo "Primera mano P9"

Enchape de balcones Traslado de material al punto de trabajo 

Marco y puerta I interiores Trabajo Previo "Puerta Acabado Interiores"

Marco y puerta I Exteriores Traslado de material al punto de trabajo 

Marco y puerta I Exteriores Personal necesario para realizar la actividad

Montaje Closet Traslado de material al punto de trabajo 

Marco y puerta I interiores Personal necesario para realizar la actividad

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

Limpieza Personal necesario para realizar la actividad

DRYWALL Traslado de material al punto de trabajo 

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
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Tabla 66  

Análisis de Restricciones-Semana14 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

SI NO

1 PER Pintura X

2 MAT Drywall X

3 MAT Enchape X

4 ACT Carpinteria X

5 PER Carpinteria X

6 MAT Carpinteria X

7 INF Area Tecnica X

8 ACT Vidrios X

9 MAT Vidrios X

10 MAT Vidrios X

11 ACT Vidrios X

12 MAT Granito X

13 EQU Granito X

14 MAT Mueble de Cocina X

15 PER Mueble de Cocina X

16 ACT Granito X

17 MAT Granito X

18 MAT Closet X

19 ACT Enchape X

20 MAT II.SS X

21 MAT Granito X

22 ACT Closet X

23 INF Albañileria X

24 PER Albañileria X

25 MAT Ascensor X

26 ACT Enchape X

27 MAT Carpinteria X

28 ACT Carpinteria X

29 MAT Carpinteria X

30 ACT Carpinteria X

31 PER Carpinteria X

32 ACT Carpinteria X

33 ACT Carpinteria X

34 ESP Pintura X

35 INF Area Tecnica X

36 MAT Soldadura X

37 MAT Drywall X

38 PER Drywall X

32 6

84% 16%
PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Cerco y Enrejado Material necesario para realizar la actividad

Muro Contrafuego Material Necesario: Estructura Metalico Drywall

Muro Contrafuego Personal necesario para realizar la actividad

Tapajuntas Personal necesario para realizar la actividad

Tapajuntas Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Segunda mano Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Segunda mano Espacio Seguro para realizar la actividad

Cerco y Enrejado Definicion del tipo de cerco que se realizara

Instalación Ascensor Trabajo Previo "Enchape de areas comunes"

Piso Laminado Traslado de material al punto de trabajo 

Piso Laminado Actividad Antecesora "Pintura, Primera mano"

Zocalo piso laminado Traslado de material al punto de trabajo 

Zocalo piso laminado Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Granito en baño Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Granito en baño Trabajo Previo "Instalacion del mueble de baño"

Rampa Definicion del tipo de acabado de rampa

Rampa Personal necesario para realizar la actividad

Instalación Ascensor Traslado de material al punto de trabajo 

Zocalo, granito Trabajo Previo "Granito en cocina"

Zocalo, granito Corte y traslado del material para realizar la actividad

Muebles de baño Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Muebles de baño Trabajo Previo "Fraguado del enchape del baño"

Aparatos sanitarios Traslado de material al punto de trabajo 

Ventanas - Vidrios Trabajo Previo" Perfiles de Aluminio"

Granito en cocina Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Granito en cocina Personal necesario para realizar la actividad

Puertas Muebles de cocina Material necesario: Jaladores, Puertas con vidrio

Puertas Muebles de cocina Personal necesario para realizar la actividad

Marco y puerta I interiores Material necesario:bisagras

Ventanas, Perfiles de aluminio Definicion de las dimensiones de las ventaas en el P1

Ventanas, Perfiles de aluminio Trabajo Previo "Primera mano P1"

Ventanas, Perfiles de aluminio Corte y traslado de material al punto de trabajo 

Ventanas - Vidrios Traslado de material al punto de trabajo 

Limpieza Personal necesario para realizar la actividad

DRYWALL Traslado de material al punto de trabajo 

Enchape de balcones Traslado de material al punto de trabajo 

Marco y puerta I interiores Trabajo Previo "Puerta Acabado Interiores"

Marco y puerta I interiores Personal necesario para realizar la actividad

NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

FECHA: 10/09/2021 SEMANA 14

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
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Tabla 67  

Análisis de Restricciones-Semana 15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

 

 

 

 

SI NO

1 PER Pintura X

2 MAT Drywall X

3 ACT Carpinteria X

4 MAT Material X

5 PER Material X

6 PER Material X

7 MAT Vidrios X

8 ACT Vidrios X

9 MAT Granito X

10 EQU Granito X

11 MAT Mueble de Cocina X

12 PER Mueble de Cocina X

13 ACT Granito X

14 MAT Granito X

15 MAT Granito X

16 ACT Closet X

17 PER Enchape X

18 PER Albañileria X

19 MAT Ascensor X

20 ACT Enchape X

21 MAT Carpinteria X

22 ACT Carpinteria X

23 PER Carpinteria X

24 ACT Carpinteria X

25 PER Carpinteria X

26 ACT Carpinteria X

27 ACT Carpinteria X

28 ESP Pintura X

29 MAT Soldadura X

30 MAT Drywall X

31 PER Drywall X

32 ACT Granito X

33 INF Area Tecnica X

34 MAT Vidrios X

31 3

91% 9%
PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Muro Contrafuego Personal necesario para realizar la actividad

Sellado de granito Trabajo Previo "Instalacion del Granito y zocalo en cocina"

Espejos en Baños Definicion de las dimensiones de los espejos en baños

Espejos en Baños Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Tapajuntas Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Segunda mano Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Segunda mano Espacio Seguro para realizar la actividad

Cerco y Enrejado Material necesario para realizar la actividad

Muro Contrafuego Traslado de material al punto de trabajo 

Piso Laminado Traslado de material al punto de trabajo 

Piso Laminado Actividad Antecesora "Pintura, Primera mano"

Zocalo piso laminado Personal necesario para realizar la actividad

Zocalo piso laminado Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Tapajuntas Personal necesario para realizar la actividad

Granito en baño Trabajo Previo "Instalacion del mueble de baño"

Enchape en Rampa Personal necesario para realizar la actividad

Rampa Personal necesario para realizar la actividad

Instalación Ascensor Traslado de material al punto de trabajo 

Instalación Ascensor Trabajo Previo "Enchape de areas comunes"

Puertas Muebles de cocina Material necesario: Jaladores, Puertas con vidrio

Puertas Muebles de cocina Personal necesario para realizar la actividad

Zocalo, granito Trabajo Previo "Granito en cocina"

Zocalo, granito Corte y traslado del material para realizar la actividad

Granito en baño Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Marco y puerta I Exteriores Personal necesario para realizar la actividad

Ventanas - Vidrios Traslado de material al punto de trabajo 

Ventanas - Vidrios Trabajo Previo" Perfiles de Aluminio"

Granito en cocina Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Granito en cocina Personal necesario para realizar la actividad

Marco y puerta I interiores Trabajo Previo "Puerta Acabado Interiores"

Puerta Acabado Interiores Material necesario para la actividad: Chapas

Puerta Acabado Interiores Personal necesario para realizar la actividad

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

Limpieza Personal necesario para realizar la actividad

DRYWALL Traslado de material al punto de trabajo 

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

FECHA: 17/09/2021 SEMANA 15
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Tabla 68  

Análisis de Restricciones-Semana 16 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

  

 

SI NO

1 PER Pintura X

2 MAT Drywall X

3 MAT Mueble de Cocina X

4 ACT Mueble de Cocina X

5 INF Area Tecnica X

6 ACT Carpinteria X

7 MAT Material X

8 PER Material X

9 MAT Vidrios X

10 MAT Granito X

11 ACT Closet X

12 MAT Granito X

13 MAT Mueble de Cocina X

14 PER Mueble de Cocina X

15 PER II.SS X

16 ACT Enchape X

17 MAT Granito X

18 ACT Closet X

19 PER Enchape X

20 MAT Enchape X

21 MAT Ascensor X

22 ACT Enchape X

23 MAT Carpinteria X

24 ACT Carpinteria X

25 PER Carpinteria X

26 ACT Carpinteria X

27 PER Carpinteria X

28 ACT Carpinteria X

29 ACT Carpinteria X

30 ESP Pintura X

31 MAT Soldadura X

32 MAT Vidrios X

33 MAT Drywall X

34 INF Enchape X

35 MAT Enchape X

32 3

91% 9%
PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Espejos en Baños Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Enchape Rampa Traslado de material al punto de trabajo 

Enchape Rampa Definicion del tipo de enchape de la rampa

Forrado de Muro Contrafuego Traslado de material al punto de trabajo 

Tapajuntas Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Segunda mano Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Segunda mano Espacio Seguro para realizar la actividad

Cerco y Enrejado Material necesario para realizar la actividad

Piso Laminado Traslado de material al punto de trabajo 

Piso Laminado Actividad Antecesora "Pintura, Primera mano"

Zocalo piso laminado Personal necesario para realizar la actividad

Zocalo piso laminado Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Tapajuntas Personal necesario para realizar la actividad

Granito en baño Trabajo Previo "Instalacion del mueble de baño"

Enchape en Rampa Personal necesario para realizar la actividad

Enchape en Rampa Traslado de material al punto de trabajo 

Instalación Ascensor Traslado de material al punto de trabajo 

Instalación Ascensor Trabajo Previo "Enchape de areas comunes"

Puertas Muebles de cocina Material necesario: Jaladores, Puertas con vidrio

Puertas Muebles de cocina Personal necesario para realizar la actividad

Aparatos sanitarios Personal necesario para realizar la actividad

Aparatos sanitarios Trabajo Previo "Fraguado de enchape"

Granito en baño Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Puerta Acabado Interiores Personal necesario para realizar la actividad

Ventanas - Vidrios Traslado de material al punto de trabajo 

Granito en baño Definicion de las dimensiones

Granito en baño Trabajo Previo "Instalacion del mueble de baño"

Granito en baño Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Material Cortado para el armando de los muebles

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Trabajo Previo "Enchape de cocina" 

Muebles,Estructura de cocina "bajos" Definicion de los muebles de cocina del dpto 903

Marco y puerta I interiores Trabajo Previo "Puerta Acabado Interiores"

Puerta Acabado Interiores Material necesario para la actividad: Chapas

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

Limpieza Personal necesario para realizar la actividad

DRYWALL Traslado de material al punto de trabajo 

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

FECHA: 24/09/2021 SEMANA 16
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Tabla 69  

Análisis de Restricciones-Semana 17 

 

  

Tabla 70  

Análisis de Restricciones-Semana 18 

 

SI NO

1 PER Pintura X

2 MAT Drywall X

3 ACT Carpinteria X

4 MAT Material X

5 PER Material X

6 MAT Mueble de Cocina X

7 PER Mueble de Cocina X

8 PER II.SS X

9 MAT Ascensor X

10 ACT Ascensor X

11 MAT Carpinteria X

12 ACT Carpinteria X

13 PER Carpinteria X

14 ACT Carpinteria X

15 PER Carpinteria X

16 ACT Carpinteria X

17 ACT Carpinteria X

18 ESP Pintura X

19 MAT Vidrios X

20 MAT Drywall X

21 MAT Drywall X

22 ACT Drywall X

23 ACT Drywall X

23 0

100% 0%

Instalacion de puertas contrafuego Traslado de material al punto de trabajo 

Tapajuntas Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Segunda mano Actividad Antecesora "Piso Laminado"

PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Instalacion de puertas contrafuego Trabajo Previo "Forrado de Muro Contrafuego"

Macillado de Drywall Muro Contrafuego Trabajo Previo "Forrado de Muro Contrafuego"

Segunda mano Espacio Seguro para realizar la actividad

Espejos en Baños Corte y Traslado del material al punto de trabajo

Forrado de Muro Contrafuego Traslado de material al punto de trabajo 

Piso Laminado Traslado de material al punto de trabajo 

Piso Laminado Actividad Antecesora "Pintura, Primera mano"

Zocalo piso laminado Personal necesario para realizar la actividad

Zocalo piso laminado Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Tapajuntas Personal necesario para realizar la actividad

Puertas Muebles de cocina Material necesario: Jaladores, Puertas con vidrio

Puertas Muebles de cocina Personal necesario para realizar la actividad

Aparatos sanitarios Personal necesario para realizar la actividad

Instalación Ascensor Traslado de material al punto de trabajo 

Instalación Ascensor Trabajo Previo "Instalacion de Drywall en el Ascensor"

Limpieza Personal necesario para realizar la actividad

DRYWALL Traslado de material al punto de trabajo 

Marco y puerta I interiores Trabajo Previo "Puerta Acabado Interiores"

Puerta Acabado Interiores Material necesario para la actividad: Chapas

Marco y puerta I Exteriores Personal necesario para realizar la actividad

FECHA: 1/10/2021 SEMANA 17

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

SI NO

1 PER Pintura X

2 ACT Carpinteria X

3 MAT Material X

4 MAT Ascensor X

5 ACT Ascensor X

6 ACT Carpinteria X

7 ESP Pintura X

8 ACT Drywall X

9 MAT Drywall X

10 ACT Carpinteria X

11 MAT Carpinteria X

11 0

100% 0%
PORCENTAJE DE RESTRICCIONES LIBERADAS (EN %)

Macillado de Drywall Muro Contrafuego Trabajo Previo "Forrado de Muro Contrafuego"

Forrado de Muro Contrafuego Traslado de material al punto de trabajo 

Parquet Trabajo Previo "Pintura, Primero Mano"

Parquet Traslado de material al punto de trabajo 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA RESTRICCION
Codigo de 

Restriccion

Contratista 

Responsable

LIBERADO

Segunda mano Actividad Antecesora "Piso Laminado"

Segunda mano Espacio Seguro para realizar la actividad

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU 

INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA 

GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES
NOMBRE DEL PROYECTO: "TORRE CASTELLA" CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

FECHA: SEMANA 18

Limpieza Personal necesario para realizar la actividad

Marco y puerta I interiores Trabajo Previo "Puerta Acabado Interiores"

Puerta Acabado Interiores Material necesario para la actividad: Chapas

Instalación Ascensor Traslado de material al punto de trabajo 

Instalación Ascensor Trabajo Previo "Instalacion de Drywall en el Ascensor"

8/10/2021
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SEMANAS PROG LOG QA/QC EXT CLI/GE EJEC SC/AA PE EQ

Semana 1 1 2 3

Semana 2 4 1 1

Semana 3 1 1 1 2

Semana 4 2 1 3

Semana 5 2 2 1

Semana 6 1 1 1

Semana 7 1 1

Semana 8 2 1

Semana 9 1 2

Semana 10 2 1 1

Semana 11 1 2

Semana 12 1 2

Semana 13 1 3

Semana 14 3

Semana 15 3

Semana 16 1 1

Semana 17

Semana 18

Semana 19

Semana 20

Semana 21

Semana 22

Semana 23 TOTAL

13 11 1 0 4 0 16 16 0 61

21% 18% 2% 0% 7% 0% 26% 26% 0% 100%

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO ACUMULADO

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA 

" TORRE CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PROG

21%

LOG
18%

QA/QC

2%
EXT
0%SUP/CLI

7%
EJEC
0%

SC
26%

EQ
26%

ADM

0%

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO ACUMULADA

PROG LOG QA/QC EXT SUP/CLI EJEC SC EQ ADM

Semanas
Actividades 

Realizadas

Actividades 

No Cumplidas
PPC PPC ACUM.

Semana 1 13 6 68% 68%

Semana 2 18 6 75% 143%

Semana 3 14 5 70% 213%

Semana 4 19 5 80% 293%

Semana 5 19 5 79% 373%

Semana 6 15 3 83% 456%

Semana 7 15 2 88% 544%

Semana 8 11 3 79% 623%

Semana 9 18 3 86% 708%

Semana 10 16 4 80% 788%

Semana 11 13 4 76% 865%

Semana 12 16 3 84% 949%

Semana 13 19 4 81% 1030%

Semana 14 17 3 86% 1116%

Semana 15 15 3 83% 1199% S

Semana 16 16 2 89% 1288%

Semana 17 11 0 100% 1388%

Semana 18 5 0 100% 1488%

promedio 83%

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE 

CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PORCENTAJE DEL PLAN COMPLETADO SEMANAL

PPC ACUMULADO

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18

ppc 68% 75% 70% 80% 79% 83% 88% 79% 86% 80% 76% 84% 81% 86% 83% 89% 100% 100%

68%

75%

70%

80% 79%

83%

88%

79%

86%

80%
76%

84%
81%

86%
83%

89%

100% 100%

y = 0.0125x + 0.7085

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ppc

ppc Lineal (ppc)

4. Capítulo IV: Resultados 

a) Resultados de los Porcentajes Plan completado reales de obra en las partidas estudiadas  

Como se observa en la Tabla 71 se presenta un resumen conciso de los resultados de Porcentaje 

de Plan Cumplido reales del proyecto 

Tabla 71  

Porcentaje de Plan Cumplido Semanal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Resultados de las causas de incumplimiento acumulado 

Como se observa en la Tabla 72 se presenta un resumen conciso de los resultados del análisis 

de Causas de incumplimiento reales del proyecto 

Tabla 72  

Análisis de incumplimiento acumulado 
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C) Resultados del Análisis de Restricciones  

Como se observa en la Tabla 73se presenta un resumen conciso de los resultados del 

análisis de Restricciones reales del proyecto  

Tabla 73  

Resumen del Análisis de Restricciones Liberadas 

 

Tabla 74  

Resumen del Análisis de Restricciones Identificadas   

 

SEMANAS PER MAT EQU INF ACT ESP COND TOTAL

Semana 1 3 7 0 1 3 1 0 15

Semana 2 5 5 0 5 5 1 0 21

Semana 3 6 10 2 3 3 2 0 26

Semana 4 6 11 2 3 6 4 0 32

Semana 5 3 12 1 3 9 0 0 28

Semana 6 3 12 3 5 7 1 0 31

Semana 7 5 11 2 3 7 4 0 32

Semana 8 5 8 1 2 4 5 0 25

Semana 9 6 12 2 4 5 3 0 32

Semana 10 4 15 1 3 5 2 0 30

Semana 11 3 15 2 1 7 5 0 33

Semana 12 6 13 2 2 10 3 0 36

Semana 13 5 19 2 1 13 1 0 41

Semana 14 6 16 1 3 11 1 0 38

Semana 15 9 12 1 1 10 1 0 34

Semana 16 7 15 0 2 10 1 0 35

Semana 17 6 8 0 0 8 1 0 23

Semana 18 1 4 0 0 5 1 0 11

TOTAL 89 205 22 42 128 37 0 523

% 17% 39% 4% 8% 24% 7% 0%

RESTRICCIONES IDENTIFICADAS POR SEMANAS

ANALISIS DE RESTRICCIONES

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE 

CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

PER
17%

MAT
39%

EQU
4%

INF
8%

ACT
25%

ESP
7%

COND

0%

ANALISIS DE RESTRICCIONES 
IDENTIFICADAS

PER MAT EQU INF ACT ESP COND

Semanas
Restricciones 

Liberadas

Restricciones 

no Liberadas

% 

Restricciones 

Liberadas

Semana 1 8 7 53%

Semana 2 12 9 57%

Semana 3 17 9 65%

Semana 4 23 9 72%

Semana 5 19 4 83%

Semana 6 26 5 84%

Semana 7 28 4 88%

Semana 8 21 4 84%

Semana 9 28 4 88%

Semana 10 25 5 83%

Semana 11 29 4 88%

Semana 12 30 6 83%

Semana 13 35 6 85%

Semana 14 32 6 84%

Semana 15 31 3 91% S

Semana 16 32 3 91%

Semana 17 23 0 100%

Semana 18 11 0 100%

82%

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE CASTELLA", 

CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES

% Promedio Restricciones Liberadas

RESTRICCIONES LIBERADAS

Semana
1

Semana
2

Semana
3

Semana
4

Semana
5

Semana
6

Semana
7

Semana
8

Semana
9

Semana
10

Semana
11

Semana
12

Semana
13

Semana
14

Semana
15

Semana
16

Semana
17

Semana
18

% Restricciones Liberadas 53% 57% 65% 72% 83% 84% 88% 84% 88% 83% 88% 83% 85% 84% 91% 91% 100% 100%

53%
57%

65%

72%

83% 84%
88%

84%
88%

83%

88%

83%
85% 84%

91% 91%

100% 100%

y = 0.0206x + 0.6262

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

RESTRICCIONES LIBERADAS

% Restricciones Liberadas Lineal (% Restricciones Liberadas)
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Tabla 75  

Resumen del Análisis de Restricciones Identificadas que fueron Liberadas 

 

Tabla 76  

Resumen del Análisis de Restricciones Identificadas que no fueron Liberadas 

 

 

 

 

SEMANAS PER MAT EQU INF ACT ESP COND TOTAL

Semana 1 0 4 0 1 2 1 0 8

Semana 2 2 3 0 1 5 1 0 12

Semana 3 1 10 1 2 1 2 0 17

Semana 4 4 9 2 2 2 4 0 23

Semana 5 3 10 1 2 7 0 0 23

Semana 6 2 11 3 2 7 1 0 26

Semana 7 4 10 2 2 6 4 0 28

Semana 8 5 6 0 1 4 5 0 21

Semana 9 4 10 2 4 5 3 0 28

Semana 10 3 14 1 2 3 2 0 25

Semana 11 2 13 1 1 7 5 0 29

Semana 12 4 10 1 2 10 3 0 30

Semana 13 3 17 1 1 12 1 0 35

Semana 14 4 13 0 3 11 1 0 32

Semana 15 6 12 1 1 10 1 0 31

Semana 16 6 13 0 2 10 1 0 32

Semana 17 6 8 0 0 8 1 0 23

Semana 18 1 4 0 0 5 1 0 11

TOTAL 60 177 16 29 115 37 0 434

% 14% 41% 4% 7% 26% 9% 0%

RESTRICCIONES LIBERADAS

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE 

CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES

PER

14%

MAT
41%

EQU
4%

INF
7%

ACT

26%

ESP
8%

COND

0%

RESTRICCIONES LIBERADAS

PER MAT EQU INF ACT ESP COND

SEMANAS PER MAT EQU INF ACT ESP COND TOTAL

Semana 1 3 3 0 0 1 0 0 7

Semana 2 3 2 0 4 0 0 0 9

Semana 3 5 0 1 1 2 0 0 9

Semana 4 2 2 0 1 4 0 0 9

Semana 5 0 2 0 1 2 0 0 5

Semana 6 1 1 0 3 0 0 0 5

Semana 7 1 1 0 1 1 0 0 4

Semana 8 0 2 1 1 0 0 0 4

Semana 9 2 2 0 0 0 0 0 4

Semana 10 1 1 0 1 2 0 0 5

Semana 11 1 2 1 0 0 0 0 4

Semana 12 2 3 1 0 0 0 0 6

Semana 13 2 2 1 0 1 0 0 6

Semana 14 2 3 1 0 0 0 0 6

Semana 15 3 0 0 0 0 0 0 3

Semana 16 1 2 0 0 0 0 0 3

Semana 17 0 0 0 0 0 0 0 0

Semana 18 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 29 28 6 13 13 0 0 89

% 33% 31% 7% 15% 15% 0% 0%

RESTRICCIONES NO LIBERADAS

"EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA VIRTUAL DESIGN AND CONSTRUCTION Y SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO DURANTE LA ETAPA DE ACABADOS DE LA OBRA " TORRE 

CASTELLA", CONSTRUCTORA GRUPO DEGOL

ANALISIS DE RESTRICCIONES

PER
32%

MAT
31%

EQU
7%

INF
15%

ACT
15%

ESP
0%

COND
0%

RESTRICCIONES NO LIBERADAS

PER MAT EQU INF ACT ESP COND
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5. CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

a) Contraste de resultados con referente del marco teórico. 

 

Discusión N° 01: ¿Porque se implementó la metodología VDC en el presente estudio?  

 

Porque la implementación utilizando la tecnología BIM, la optimización de procesos con el 

Last Planner System y las Reuniones integradas ICE tanto en entidades públicas como privadas 

se logra definir, alinear y alcanzar metas, así como de contribuir a la optimización de recursos 

y eliminación de desperdicios a lo largo de todo el proceso de ejecución del proyecto en este 

caso en la etapa de acabados por lo que garantiza la optimización en tiempo en el sector AEC. 

 

Dentro de la investigación se logró optimizar el tiempo en la etapa de acabados. Asimismo, se 

logró realizar un modelo 3D con un LOD 300 que apoyo con la gestión visual dentro de las 

sesiones ICE semanales y sirvió para la realización de los recorridos virtuales utilizando 

Enscape y Unreal Engine, así como el modelo virtual, recorrido virtual y la implementación del 

Last Planner System para optimizar los procesos ayudo en la optimización del tiempo, logrando 

obtener 14 días en comparación del cronograma tradicional. 

Cabe recalcar la relación de la implementación VDC con los pilares de la transformación 

digital: 

Tecnología: Basándonos en BIM como una base de datos de toda la información necesaria para 

realizar cada operación específica integrada en un modelo virtual. 

Procesos: Relacionado con la optimización de procesos con el Last Planner System, utilizando 

los conceptos, principios del Lean Construction. 

Cultura: Se basa en las sesiones ICE, donde involucra el trabajo colaborativo entre todos los 

participantes del proyecto. 

 

b)  Interpretación de los resultados encontrados en la investigación: 

 

Discusión N° 04: ¿Cómo influye la implementación de la metodología VDC en relación al 

tiempo en la etapa de acabados? 

 

Se demostró la influencia de la implementación de la metodología VDC en la etapa de acabados 

con los siguientes datos: 

Con relación al tiempo se optimizo un total de 14 días en comparación a la planificación 

tradicional de la constructora, un 82 % de restricciones liberadas que nos ayudó a realizar las 
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actividades según el planeamiento VDC, donde las principales causantes de incumplimiento 

fueron las restricciones de personal y actividades antecesoras. 

c) Comentario de la investigación de la hipótesis. 

 

Discusión N° 05: ¿Tuvo impacto la implementación de la metodología VDC en relación al 

tiempo en la etapa de acabados? 

 

La hipótesis de la investigación menciona que el uso del Last Planner System incrementara su 

porcentaje de plan cumplido en un rango de 75% a 85%. 

A partir de los resultados encontrados durante la implementación, el porcentaje de plan 

cumplido hallada en este estudio es del 83% evidenciando una óptima implementación, 

ayudando en la planificación, control y seguimiento de las actividades realizadas en los 

procesos constructivos. 

d) Aporte de la investigación. 

  

El aporte brindado por la investigación realizada viene a ser una de las primeras en esta rama, 

estudiadas a nivel de la región, tanto en uso de la tecnología y la optimización de procesos 

utilizando el Virtual Desing and Construction con el Building Information Modeling y Last 

Planner System. Así mismo la presente investigación es de gran importancia para futuras 

investigaciones que traten de la importancia de la optimización de los proyectos de construcción 

en tiempo utilizando estas metodologías y tecnologías. 
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5.1.CONCLUSIONES 

Conclusión 1: 

Se logro demostrar la Hipótesis general “Con la implementación de la metodología Virtual 

Design and Construction se logrará una mayor optimización en el tiempo, durante la etapa de 

Acabados de la obra Torre Castella”. Con la importancia de la metodología VDC que involucra 

la tecnología, procesos y cultura se obtuvo 14 días ganadas al concluir las actividades de 

acabados del proyecto en comparación del cronograma de la constructora original. 

Conclusión 2: 

Se logro demostrar la Sub Hipótesis N° 1 “Con la implementación de las Sesiones ICE se 

logrará un porcentaje de 75% a 85% de restricciones liberadas, lo que contribuye en la mejora 

del tiempo durante la etapa de Acabados de la obra “Torre Castella”. Ya que se comprobó la 

liberación del 82% de restricciones, en donde las personas y trabajo previo fueron las 

restricciones con mayor porcentaje de restricciones liberadas. Su demostración se aprecia en el 

cuadro resumen de la Tabla 73 

Asimismo, se concluyó que se identificó como la restricción más reiterativa a la de materiales 

con un 39% del total de restricciones identificadas como se aprecia en el cuadro resumen de la 

Tabla 74.  

Igualmente se aprecia en la Tabla 76 que las Restricciones no liberadas fueron la personal con 

un 33% , lo que genera causas de incumplimiento dentro de las actividades de acabados.  

Conclusión 3: 

Se logro demostrar la Sub Hipótesis N°2 “: Implementando Last Planner System incrementará 

el Porcentaje de plan cumplido (PPC) en un rango entre 75% a 85%, manteniendo un ritmo de 

producción óptimo, lo que contribuye en la mejora del tiempo y costo durante la etapa de 

Acabados de la obra “Torre Castella”. Por lo que se obtuvo un 83% de porcentaje de plan 

cumplido, donde garantiza la confiabilidad de la planificación, control y seguimiento de las 

actividades del proyecto. Su demostración se aprecia en el cuadro resumen de la Tabla 69 

Conclusión 4: 

Se logro demostrar la Sub Hipótesis N°3 “Los modelos virtuales, se lograrán modelar a un 

100% y con un nivel de detalle 300 (LOD 300), lo que contribuye en la mejora del tiempo 

durante la etapa de Acabados de la obra Torre Castella”. En donde se realizó los modelos 

virtuales BIM con un LOD 300, en el cual fue clave para el mejor entendimiento de los 
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procesos, nos ayudó a monitorear y controlar las actividades del proyecto, además con este 

modelo se procedió a realizar los recorridos virtuales con Enscape y Unreal Engine.  

5.2.RECOMENDACIONES 

Recomendación 1: 

Se recomienda contar con la participación de todos los stakeholder (Gerencia, Ingenieros, 

Arquitectos, Subcontratistas, Maestros de obra) en las Sesiones ICE ya que al contar con la 

participación al 100% en las sesiones se logrará optimizar más la liberación de restricciones y 

obtener un mejor resultado en el tiempo de ejecución. 

Recomendación 2: 

Se recomienda tener una buena comunicación con gerencia de la constructora y el area técnica 

del proyecto, esto para que brinden la información necesaria para la implementación tales como 

PLANOS, CRONOGRAMA, PRESUPUESTO y METRADOS ya que esta información será 

de importancia para realizar el Project Production Management para garantizar la planificación 

del proyecto. 

Recomendación 3: 

Se recomienda un buen manejo del software de Revit 2020, comenzando con el modelo 3D, 

generando los parámetros necesarios para la sectorización que apoye a los procesos 

constructivos, en colaboración con el Dynamo se puede estandarizar todos los procesos y 

parámetros, teniendo entregables con plazos más cortos. 

Recomendación 4: 

Se recomienda desarrollar y mejorar la investigación implementando la Metodología VDC con 

las herramientas tecnológicas en la industria de la construcción tales como el Enscape y Unreal 

Engine que son softwares potentes que apoyan al sector AEC, no solamente en la etapa de 

acabados si no en todo el ciclo de vida de los proyectos. 

Recomendación 5: 

Es importante seguir implementando la Metodología de Virtual Design and Construction 

(VDC), aunque es cierto que en las entidades privadas se ven los buenos resultados dentro de 

los procesos constructivos, esto también debería de comenzar a implementarse en las entidades 

públicas. Ya que mejora el tiempo y costo en los proyectos. 
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GLOSARIO: 

VDC: Diseño y construcción Virtual, metodología de trabajo colaborativo que abraza los 

principios lean a lado con BIM. 

BIM: Proceso enfocado en el desarrollo, uso y transferencia de un modelo de información 

digital de un proyecto de construcción para mejorar el diseño, construcción y operación de un 

proyecto. 

Last Planner System: Sistema de planificación y control de la producción para proyectos de 

construcción. Semanalmente, se mide y analiza el nivel de cumplimiento del plan de producción 

semanal. 

Lean Construction:  Construcción sin perdidas, filosofía de producción cuyos principios 

fundamentales están orientados añadir valor al cliente y eliminar los desperdicios. 

Stakeholder: Involucrados de un proyecto de construcción. 

BIG ROOM: Espacio de colaboración, planificación con todos los involucrados del proyecto 

utilizando la gestión visual. 

Gestión Visual: Información necesaria para gestionar el área, proceso o proyecto. 

Causas de no cumplimiento: Factores que impidieron que una tarea se completara como se 

había prometido, utilizada por el equipo para promover el aprendizaje sobre los errores del 

sistema de planificación 

Planificación Maestra: Cronograma que identifica los principales eventos o hitos en un 

proyecto. 

Plan de Fase: Plan para ejecutar una fase especifica de un proyecto utilizando la técnica del 

Pull Planning. 

LookAhead Planning: Porción del sistema del último planificador que se enfoca en preparar 

trabajo potencialmente ejecutable. 

Hito: Elemento en el programa maestro que define el final o comienzo de un evento requerido 

por el cliente o subcontratos. 

Unreal Engine: Motor de videojuego utilizado en el sector Arquitectura ingenieros y 

construcción para trabajos virtuales.  

Enscape: Programa de renderización en tiempo real y realidad virtual. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

“Evaluación de la Implementación de la metodología Virtual Design and Construction y su influencia en el tiempo en la etapa de Acabados de la obra “Torre 

Castella”, constructora Grupo Degol” 

 

 

Problema objeto de estudio 

 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Unidad 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores Unidad 

 

¿De qué manera influye la 

implementación de la 

metodología Virtual Desing 

and Construction en el tiempo 

durante la etapa de acabados de 

la obra “Torre Castella? 

 

Determinar la influencia de la 

implementación de la 

metodología Virtual Desing 

and Construction en el tiempo 

durante la etapa de acabados de 

la obra “Torre Castella” 

 

 

Con la implementación de la 

metodología Virtual Desing and 

Construction se logrará una 

mayor optimización en el tiempo  

 

-Tiempo con el 

enfoque tradicional 

-Tiempo con el 

enfoque de Virtual 

Desing and 

Construction 

 

-Programación de obra 

-Metrados 

-Proyect Production 

Management 

 

 

 

Días  

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variables Indicadores Unidad 

 

1. ¿De qué manera influye la 

implementación de las 

Sesiones ICE en el tiempo 

durante la etapa de acabados de 

la obra “Torre Castella”? 

 

1. Determinar la influencia de 

la implementación de las 

Sesiones ICE en el tiempo 

durante la etapa de acabados de 

la obra “Torre Castella” 

 

-Sub hipótesis N°1.- Con la 

implementación de las sesiones 

ICE se logrará un 75% a 85% de 

restricciones liberadas, lo que 

contribuye en la mejora del 

tiempo durante la etapa de 

acabados de la obra “Torre 

Castella” 

 

 

 

 

ICE 

 

 

-Reuniones 

Concurrentes  

-Reuniones de Ingeniería 

Integrada 

 

-% de 

Restricciones 

liberadas 
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2. ¿De qué manera influye la 

implementación del Sistema 

Last Planner System en el 

tiempo durante la etapa de 

acabados de la obra “Torre 

Castella”? 

 

2. Determinar la influencia de 

la implementación del Sistema 

Last Planner System en el 

tiempo durante la etapa de 

acabados de la obra “Torre 

Castella” 

 

-Sub hipótesis N°2.- Con la 

implementación del Last Planner 

System se incrementará el 

Porcentaje del Plan Cumplido 

(PPC) en un rango entre n75% a 

85%, lo que contribuye en la 

mejora del tiempo durante la 

etapa de acabados de la obra 

“Torre Castella” 

 

 

 

 

LAST PLANNER 

SYSTEM 

 

 

-Planificación maestra 

-Planificación por fases 

-Planificación 

intermedia 

-Planificación semanal 

-Plan cumplido  

-Plan no cumplido 

 

-PPC 

 

-Causas de 

Incumplimiento 

 

3. ¿De qué manera influye la 

implementación los modelos 

virtuales en el tiempo durante 

la etapa de acabados de la obra 

“Torre Castella”? 

 

3. Determinar la influencia de 

la implementación de los 

modelos virtuales en el tiempo 

durante la etapa de acabados de 

la obra “Torre Castella” 

 

-Sub hipótesis N°3.- En la 

implementación de los modelos 

virtuales se logrará modelar en 

un 100% y con un nivel de 

detalle alto, lo que contribuye en 

la mejora del tiempo durante la 

etapa de acabados de la obra 

“Torre Castella” 

 

 

 

 

BIM 

 

-Nivel de información  

-Modelo 3D 

-Nivel de detalle 

 

Escala  


