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RESUMEN 

 

El concurrente trabajo consiste en el desarrollo de la implementación Last Planner 

System, Carta de Balance en la Productividad de Mano de la Obra en las partidas de 

concreto armado en la edificación multifamiliar Abellaneda en la ciudad de cusco, 

2022.  Se presenta un marco ideólogo que profundiza en el tema. En general, la 

productividad es el cociente entre la salida generada por un desarrollo y los recursos 

utilizados en ese proceso. En este proceso de producción, con la misma tasa de 

consumo, la productividad aumenta en consecuencia, muestra que la empresa es más 

productiva, es decir, la compañía administra mejorar su trabajo. Requerimiento para 

producir más con la misma cantidad de recursos. Los índices de eficiencia se pueden 

utilizar para comparar el nivel de productividad general. Teniendo los resultados en el 

Trabajo de Productivo de 47%, el Trabajo Contributorio es de 38% y el Trabajo no 

Contributorio es de 16%. En la carta de balance se obtuvieron los siguientes 

resultados: actividad real 54%, tasa de participación 42%, actividad relativa 17%. En 

el Sistema de Planificación lats Planner System el ahorro de costos S/98,233.28 

redujo 1,122.50 horas de tiempo de producción, en cuanto a la programación la 

diferencia fue de 43 días. Puede haber devoluciones totales o parciales a lo largo de 

estos objetivos. Por lo tanto, en esta investigación, determinamos la razón de 

productividad laboral para productos de concreto armado para ver cómo afecta los 

costos y cronograma en el proyecto denominado “Abellaneda” 

 

Palabras Claves: Productividad, costos, cronograma, control de actividades y  

reprocesos. 
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ABSTRACT 

 

The concurrent work consists of the implementation of the Last Planner System, 

Balance Sheet on Labor Productivity in the reinforced concrete items in the Abellaneda 

multifamily building in the city of Cusco, 2022. An ideological framework is presented 

that delves into the issue. In general, productivity is the ratio between the output 

generated by a development and the resources used in that process. In this production 

process, with the same rate of consumption, the productivity increases accordingly, it 

shows that the company is more productive, that is, the company manages to improve 

its work. Requirement to produce more with the same amount of resources. Efficiency 

ratios can be used to compare the overall level of productivity. Having the results in 

Productive Work of 47%, Contributory Work is 38% and Non-Contributory Work is 

16%. The following results were obtained in the balance sheet: real activity 54%, 

participation rate 42%, relative activity 17%. In the lats Planner System, the cost 

savings S/98,233.28 reduced 1,122.50 hours of production time, in terms of 

programming the difference was 43 days. There may be total or partial returns along 

these objectives. Therefore, in this investigation, we determined the labor productivity 

ratio for reinforced concrete products to see how it affects the costs and schedule in 

the construction project of the "Abellaneda" building. 

 

Keywords: Productivity, costs, Schedule, activity control and reprocesses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de la construcción es un sector muy dinámico e importante en el 

desarrollo económico del país, ya que atiende las necesidades de infraestructura del 

país y es una importante fuente de empleo. Crea riqueza indirecta en otros sectores 

de la economía y requiere importantes demandas públicos y privados, ya que la mayor 

parte del trabajo realizado, requiere una inversión importante. Al analizar estas, es 

fundamental que la producción de la construcción aprenda tecnologías modernas de 

administración para que pueda administrar sus activos de manera más efectiva y así 

hacer que la industria de la construcción sea más competitiva y beneficioso. En este 

sensible que el estudio de renta es esencial para cualquier organización pública y 

privada que opere en el sector de la edificación y el costo de capital a lo largo del 

tiempo debe ser considerado al considerar un proyecto. Cabe señalar que el coste 

final del proyecto depende del precio de la edificación, mientras que el cronograma de 

todo el proyecto y la tasa de revolución del capital dependen de la duración de la 

construcción. En última instancia, el tiempo de ejecución del trabajo y el precio de la 

edificación dependen del sistema de construcción y gestión utilizado. Este estudio es 

un proseguimiento de una serie de proyectos destinados a mostrar herramientas y 

métodos probados a nivel nacional para permitir que los profesionales de la edificación 

gestionen sus estudios. A de señalar que el estudio se realizará en el sector de la 

construcción de la ciudad de Cusco, lo que beneficiará futuros estudios relacionadas 

con esta materia en nuestro medio. El análisis e implementación del esquema final, la  

carta de balance de la productividad laboral en elementos de concreto armado 

(concreto, acero y encofrado) manejado en la vivienda multifamiliar Abellaneda de la 

ciudad de Cusco y se logrará mediante el uso del trabajo que mide la actividad. 

Este trabajo consta de seis capítulos. Capítulo 1 “Descripción del Problema”, en el 

cual se define y formula la descripción del problema para determinar el propósito de 

aportar la investigación; el segundo capítulo “marco teórico”, con base en la primera 

parte teórica del estudio, se implementa el método hipotético, se identifican y explican 

las variables, dimensiones e indicadores, en el tercer capítulo se determina el tipo de 

“métodos”. La encuesta a realizar y el procedimiento de muestreo para una 

determinada población, concluye explicando la técnica, lugar y circunstancias para la 

recolección de anexos, y mostrando cómo se analizará e interpretará la información 

recolectada. El Capítulo 4 “Resultados” presenta el análisis y comentarios, el Capítulo 
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5 “Discusión” presenta los resultados y en el capítulo 6 “Conclusiones y 

recomendaciones”. 

En definitiva, se pretende concienciar tanto a profesionales como a estudiantes de la 

necesidad de tratar la construcción como una industria y, por tanto, deben existir 

instrumentos de gestión para aumentar el nivel de gestión que nos encontramos 

directamente en el trabajo, porque la productividad es el resultado. 
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1 Capítulo I: introducción  

1.1 Planteamiento del problema  

1.1.1 Ubicación geográfica  

El trabajo de exploración se llevó a cabo en la Ciudad de Cusco, Distrito de San 

Jerónimo, Provincia de Cusco y Departamento de Cusco Perú. 

 

Tabla 01. 

Situación Geográfica de la Indagación. 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM Zona 

Latitud Longitud Este Norte 
19L 

813°31'53” 71°53'54” 13.531481 71.898427 

 

Tabla 02. 

Posición Política de la Indagación.  

Departamento Provincia Distrito 

CUSCO CUSCO SAN JERONIMO 

 

Figura 01. 

Posición del Diseño. 

 

Nota:  Tomado de Google Maps https://www.google.com/maps/@-13.5313836,-

71.8984863,279m/data=!3m1!1e3 

EDIFICACION 

MULTIFAMILIAR 

ABELLANEDA 

https://www.google.com/maps/@-13.5313836,-71.8984863,279m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@-13.5313836,-71.8984863,279m/data=!3m1!1e3
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1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Descripción del problema a investigar  

El tema de investigación responde al nombre de: «ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN 

DE LAST PLANNER SYSTEM, CARTA DE BALANCE EN LA PRODUCTIVIDAD DE 

MANO DE LA OBRA EN LAS PARTIDAS DE CONCRETO ARMADO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN MULTIFAMILIAR ABELLANEDA EN LA 

CIUDAD DEL CUSCO, 2022». El comportamiento de la edificación es una parte 

considerable de la economía peruana y ha habido un aumento en la demanda de 

bienes raíces en los últimos años en las principales ciudades de Perú. En el sentido 

de que existe una demanda creciente por la infraestructura brindada, ya sea 

comercial, residencial o institucional. Fernández Rea (2018). Por lo tanto, la demanda 

de bienes raíces requiere la aplicación de nuevos métodos o herramientas modernas 

en la fabricación de la edificación, que pueden reducir, costo y cronograma de los 

procesos de construcción, como el encofrado, el vertido, el acero y el concreto. (pág. 

3). 

Se sabe que los proveedores de materia de edificación en el sector de la edificación 

tardan en mover los materiales, dificultan la implementación en algunos lugares y 

provocan entregas y recepciones inadecuadas y reubicaciones. Cronogramas de 

construcción en lugares más difíciles. En la ciudad de cusco las construcciones, no 

cumplen con el presupuesto y extender los plazos establecidos de acuerdo con el plan 

de trabajo puede resultar en desperdicio de materia, tiempo, mano de obra y costos 

debido a una mala presupuestación y planificación del trabajo. 

El documento sugirió que los ingenieros y arquitectos profesionales, las empresas 

constructoras y las instituciones públicas deben elegir nuevos métodos o nuevas 

herramientas. Las metodologías de construcción ajustada ayudan a seleccionar 

nuevas herramientas, como Lats Planner System , cartas de balance y productividad 

de mano de obra en la edificación, principalmente para permitir la reducción de costos 

y la planificación para el proceso de construcción de encofrado, acero y concreto. 

Según Ghio Castillo (2001), Menos de un tercio de nuestro tiempo se dedica a tareas 

totalmente productivas en el trabajo. Europa 60%. El empleo es el motor de la 

construcción, y si no invertimos en esta formación, tendremos que apoyarnos en 

técnicas y métodos que busquen dinamizar la industria de la construcción para 
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impulsar este bajo nivel de productividad. Puede mejorar la configuración y condición 

de la edificación. Por eso es tan importante implementar en los proyectos de 

construcción. Esto descarta todas las ocupaciones que no añada un importe al 

producto final (residuos), aumentando la productividad, las ganancias y reduciendo 

los costos. En otras palabras, su objetivo es "eliminar y/o reducir las pérdidas para 

crear el mayor agregado posible". 

 

Figura 01. 

Diagrama de Ishikawa 6M 

 

 

1.2.2 Problema general  

➢ ¿Cuál es el resultado del análisis de la Implementación de Last Planner System, 

carta de balance y gestión de valor ganado en la productividad de mano de obra en 

las partidas de concreto armado en la construcción de la edificación multifamiliar 

Abellaneda en la ciudad del cusco, 2022? 

1.2.3 Problema especifico  

➢ ¿Cuál es el resultado del análisis de la Implementación Last Planner System  en la 

sectorización, plan maestro, planificación de lookahead, programación semanal, 

Ejecutable en la productividad de mano de obra para el control de las partidas de 

concreto armado en la construcción de la edificación multifamiliar Abellaneda en la 

ciudad del cusco, 2022? 

➢ ¿Cuál es el resultado del análisis de la implementación de la carta balance en el 

nivel de actividad Real, Nivel de Actividad Relativo y Coeficiente de participación 
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en la medición de las partidas del concreto armado en la productividad de mano de 

obra en la construcción de la edificación multifamiliar Abellaneda en la ciudad del 

cusco, ¿2022? 

➢ ¿Cuál es el resultado del análisis del valor ganado, de las curvas S, e indicadores 

de desempeño de costo y tiempo, en el análisis de ejecución de las partidas del 

concreto armado de la construcción de la edificación multifamiliar Abellaneda en la 

ciudad del cusco, 2022? 

 

1.3 Justificación  

1.3.1 Justificación técnica  

Actualmente, con el auge inmobiliario, la necesidad de desarrollo de infraestructura 

como viviendas y locales comerciales va en aumento y, al mismo tiempo, existe la 

necesidad de reducir costos y tiempo para implementar proyectos a gran escala. La 

experiencia internacional demuestra que las herramientas de ingeniería permiten el 

uso eficaz de los recursos o materiales utilizados en la construcción. El estudio se 

enfoca en utilizar herramientas de construcción para reducir el costo y el tiempo de 

posición de encofrados, acero y concreto para el proyecto en la ciudad de Cusco hasta 

el 2022. 

1.3.2 Justificación social  

Este estudio beneficiará principalmente a los estudiantes de ingeniería de la 

Universidad Andina del Cusco, así como a cualquier persona interesada en tomar 

decisiones informadas en este estudio, optimizando costos y tiempo durante el 

estudio. También se beneficiará la empresa, que está construyendo el complejo de 

vivienda multifamiliar Abellaneda en Cusco en 2022. 

1.3.3 Justificación por viabilidad  

Se encuentra con los recursos de estudios posteriores en la optimización en los costos 

y cronograma de obra en el rubro de la construcción que permitiría tomarlas como 
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referencia, tanto en conceptos como en la metodología que ayudaría a viabilizar la 

investigación. 

1.3.4 Justificación por relevancia  

Este estudio se acredita porque utilizar la metódica Lean Construction y valor ganado 

como una herramienta para reducir costos y tiempo, aumentar la productividad laboral, 

mejorar la forma en que se realizan los procesos de construcción y optimizar los 

recursos. 

La edificación de un procedimiento de trámite de la edificación adecuado no solo 

conduce a la optimización del trabajo, sino que también conduce a reducciones de 

costos y tiempos y aumentos en la productividad laboral, lo que en última instancia 

conduce a ahorros económicos y tiempo de trabajo, reflejado en la vivienda 

multifamiliar Abellaneda. 

1.4 Objetivos de investigación  

1.4.1 Objetivo general 

➢ Determinar el resultado del análisis de la implementación del last planner system, 

carta de balance y gestión de valor ganado en la productividad de mano de obra en 

las partidas de concreto armado en la construcción de la edificación multifamiliar 

Abellaneda en la ciudad del cusco, 2022. 

1.4.2 Objetivo especifico  

➢ Determinar el resultado del análisis de la implementación de Last Planner System 

en la sectorización, plan maestro, planificación de lookahead, programación 

semanal, Ejecutable en la productividad de mano de obra para el control de las 

partidas de concreto armado en la construcción de la edificación multifamiliar 

Abellaneda en la ciudad del cusco, 2022. 

➢ Determinar el resultado del análisis de la implementación de carta balance en el 

nivel de actividad Real, Nivel de Actividad Relativo y Coeficiente de participación 

en la medición de las partidas del concreto armado en la productividad de mano de 
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obra en la construcción de la edificación multifamiliar Abellaneda en la ciudad del 

cusco, 2022. 

➢ Determinar el resultado del análisis del valor ganado de las curvas S e indicadores 

de desempeño de costo y tiempo, en el análisis de la ejecución de las partidas del 

concreto armado de la construcción de la edificación multifamiliar Abellaneda en la 

ciudad del cusco, 2022. 

1.5 Delimitación del estudio  

1.5.1 Delimitación espacial 

La labor de indagación se llevó a cabo en la ciudad de Cusco, en el distrito de San 

Jerónimo de la Provincia del Cusco, Departamento de Cusco, Perú. 

1.5.2 Delimitación temporal  

El periodo que comprendió el análisis, se realizará en el periodo que comprende el 

año 2022. 

1.5.3 Delimitación Teórica  

➢ Restricción del trabajo para evaluar la productividad de mano de obra, para el 

trabajo productivo, contributivo y no contributivo.  

➢ Las evaluaciones se limitan a trabajo de Nivel de Actividad Real, Coeficiente de 

Participación y Nivel de Actividad Relativo de la implementación de carta de balance 

en la productividad de mano de obra. 

➢ La evaluación del trabajo se limita a la planificación maestra, la planificación paso 

a paso, el proyecto previo, el inventario de trabajo accionable, la programación 

semanal y la segmentación del área durante la práctica del procedimiento. El último 

sistema de planificación de la productividad del trabajo. 

➢ Se restringe la investigación de la vivienda de la edificación multifamiliar Abellaneda 

en la ciudad del cusco. 

➢ Se restringe la investigación de las partidas de concreto armado (acero, encofrado, 

concreto). 
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2 Capitulo II Marco Teórico  

2.1 Antecedentes de la tesis  

2.1.1 Antecedentes a nivel nacional  

Guzmán Tejada, (2014)“Aplicación de la filosofía Lean Construction en la 

planificación, programación, ejecución y control de proyectos”.  

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima – Perú. 

Este estudio tiene como objetivo difundir el conocimiento obtenido al implementar y 

aplicar Lean Construction en entornos comerciales, particularmente en proyectos 

dirigidos por empresas, para cumplir con los procedimientos detallados de 

planificación, implementación y gestión. Proyectos que siguen las pautas sugeridas 

por esta nueva doctrina. Los instrumentos que brinda Lean Construction también se 

caracterizan por aumentar la productividad del trabajo a través de conceptos simples 

como la disminución de residuos y pérdidas. Estos instrumentos están diseñados para 

aumentar el valor de sus productos para sus clientes finales. negocio. Los beneficios 

se logran a través de incentivos apropiados de construcción. Este trabajo se enfoca 

en aplicar la doctrina lean building como procedimiento de proyecto y gestión a través 

de una planificación desarrollado en la ciudad de Lima, explicando los pensamientos 

clave y herramientas del proyecto. La doctrina Lean tiene como objetivo crear una 

base teórica para respaldar los proyectos y los resultados del proyecto. Además, 

analiza y explica cómo se suministran los instrumentos más considerables (sistema 

de planificación definitiva, calificación, desempeño general, tarjeta de crédito, etc.). Te 

guía en el manejo de cada herramienta y en la aplicación de lean construction a tus 

proyectos con el objetivo de difundir nuevas metodologías. Un hallazgo relacionado 

es que el uso del sistema Lats Planner System puede reducir significativamente el 

impacto de los cambios en los proyectos. En nuestro caso, finalmente cumplimos con 

nuestros criterios al aplicar todas las clases de planificación y programación incluidas 

en Lats Planner System.), Esto se debe a que casi seguimos el plan de construcción 

semanal por separado y logramos una tasa de cumplimiento del plan del 75 %. Obras 

de construcción en la capital. Pero si no trabaja para mejorar sus problemas en el 
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trabajo, no podrá cumplir con su horario. Esta es la causa de la no aprobación y la 

importancia de la operación correctiva.  

El proceso de análisis escalado se optimizó al reducir el número de grupos en 

Concrete de 7 a 6, ya que se encontró que el número de TNC en los asistentes de 

grupo era muy alto. Pudimos reducir la tripulación de ocho a siete. Podemos ayudar 

con las entregas durante el tiempo de inactividad. Estos ajustes en la tripulación 

resultaron en una reserva del 13% en los importes de mano de obra de la tripulación 

antes mencionados. Hacer esto para todos los elementos del proyecto ahorra 

alrededor del 10% de los importes totales de mano de obra. 

 

Collachagua Fernandez, (2017) “Aplicación de la Filosofía Lean Construction en 

la construcción de departamentos multifamiliares "La Toscana"; Como 

Herramientas de mejora de la productividad” 

Universidad Continental, Lima – Perú 

La determinación de este proyecto es acordar los beneficios de productividad del uso 

de herramientas de construcción en la edificación de viviendas multifamiliares en La 

Toscana. Lean Construction, es un nuevo panorama para ver el trámite de estudio de 

edificación. Esto crea un nuevo sistema de producción que controla y reduce el flujo 

de materia para acortar los cronogramas de entrega. Esto mejora la calidad, la 

seguridad, la productividad y acorta los tiempos de entrega. Esta investigación se 

enfoca en herramientas que forman parte de las cinco etapas introducidas por el Lean 

Project Delivery System (LPDS) o Lean Project Delivery System.  

En resumen: Los resultados de las mediciones típicas del nivel de actividad realizadas 

durante la fase de construcción de la envolvente del complejo de apartamentos "La 

Toscana" (trabajo de producción = 6%, aporte de trabajo de cierre = 3%, aporte no 

estructural = 20%), este es el año 2006 más alto que las mediciones realizadas en el 

proyecto de Lima (TP = 32%, TC = 3%, TNC = 25%). Esto demuestra que adoptar una 

filosofía de lectura puede ser beneficioso para mejorar la productividad, ya que permite 

una mejor distribución del tiempo para aumentar la productividad laboral, reducir los 

impuestos y eliminar el trabajo no remunerado. Sin embargo, una comparación con 

los resultados presentados por (Ghio Castillo, 2001) (TP = 7%, TC = 28%, TNC = 25%) 

para las mediciones realizadas en Chile en 2001 muestra que aún queda mucho por 

mejorar. Esto se logra reduciendo pérdidas en el proceso de construcción. 
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El uso del sistema de planificación final como herramienta de control y planificación 

de la producción puede reducir en gran medida el impacto de los cambios en los 

proyectos. Como resultado, se pueden cumplir los plazos fijados para el refugio de 

Bill. En esta sección es importante mencionar la importancia de registrar las causas 

de las no conformidades ya que ayuda a establecer acciones correctivas y sugerir 

mejoras para cumplir con los plazos del proyecto. 

 

Vilcapaza Condori, (2018) “Aplicación de la gestión del valor ganado como 

herramienta de control de proyectos de construcción civil en la universidad 

nacional del altiplano” 

Universidad Nacional del Altiplano, Puno-Perú 

Su objetivo es utilizar la gestión del valor ganado como una herramienta de gestión de 

costos y tiempos para proyectos de construcción civil en la Universidad Nacional del 

Altiplano. Los métodos empleados son cualitativos y utilizan como datos una serie de 

elementos horizontales descriptivos. recolectar. Utilice esta herramienta para lograr la 

gestión del valor del desempeño del proyecto a través de cuestionarios individuales 

para cada implementador y proyecto asignado. En definitiva, utilizar la Gestión del 

Valor Ganado como herramienta nos permite gestionar mejor el coste y el tiempo de 

los proyectos de construcción. Universidad Nacional  del Altiplano. Los antecedentes 

proporcionados permitieron que el estudio desarrollara una Matriz de Asignación de 

Responsabilidades (MAR) para identificar las causas de los retrasos en la 

implementación. 

Aguirre gamboa, (2018) “Mejora de control de costos y tiempos implantando la 

metodología del valor ganado en la construcción” 

Universidad Peruana los Andes, Huancayo-Perú  

El objetivo principal es evaluar los resultados alcanzados para el control de costos y 

gestión del tiempo mediante la implementación del método de valor ganado en los 

proyectos de construcción y generar informes mensuales para la gestión de elementos 

de obra en curso. El método utilizado en este estudio es el método científico, que es 

un tipo de investigación aplicada, y el grado de investigación es descriptivo-explicativo. 

Este trabajo fue utilizado en un esfuerzo denominado “Mejoramiento de Caminos y 

Veredas en las Calles del Centro Poblado de Cochabamba Grande-Huancavelica”. 
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Llegaron a la conclusión de que el uso del método de tarifa por pieza mejoró el control 

de costos de construcción y contribuyó a la estabilidad financiera. La empresa también 

cree que los informes mensuales aumentan las posibilidades de éxito al eliminar las 

incoherencias entre el gasto presupuestario, el trabajo realizado y el tiempo necesario 

para limitar los puntos, lo que permite tomar decisiones rápidas y oportunas. Este 

estudio lo ayudará a considerar qué pasos tomar para corregir las variaciones en el 

costo del proyecto y el tiempo de entrega. 

2.1.2 Antecedentes a nivel internacional  

 

Dulaimi, MF y Tanamas, C (2018) “Los principios y aplicaciones de lean 

construction en Singapur”.  

Universidad Nacional de Singapur – Singapur 

La construcción ajustada es una nueva forma de diseñar y construir instalaciones de 

capital. Aboga por la consideración simultánea del desarrollo de productos y procesos 

utilizando ingeniería. Esta filosofía ha desafiado la creencia de que siempre hay una 

compensación entre costo, tiempo y calidad. Este estudio examina los requisitos 

previos y las barreras para la posible implementación de Lean Construction en la 

industria local. Las entrevistas se hacen con los directores gerentes y gerentes de 

construcción de Singapur seleccionados ISO 9000 empresas constructoras 

certificadas. A partir de los resultados de la investigación, se encuentra que sólo 

ciertas características de Lean Construction se han implementado localmente. La 

mayor barrera es la cultural. resistencia al cambio, El informe Construction 21 (C21) 

(1999) revisó el estado de la construcción industria y Singapur y criticó su desempeño. 

Una de las recomendaciones del informe mejorar la eficiencia de la industria de la 

construcción es que la industria adopte lean construcción (LC) como una de las 

tendencias globales emergentes y recomienda su implementación para garantizar la 

competitividad y la relevancia de la industria de la construcción de Singapur 

Actualmente, Lean Production (LP), que hace hincapié en las teorías y principios 

importantes relacionado con los procesos de producción, se está desarrollando e 

implementando en la fabricación (Shingo, 1992; Schonberger, 1990; Plossl, 1991) 

para rectificar la situación actual  Koskela (1993) revisó los conceptos, principios y 

métodos de PL y analizó su aplicabilidad en la construcción. También encontró que 
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del 6 al 10% de los costos totales del proyecto en Suecia y los EE.UU. para ser un 

desperdicio. Melles (1994) encontró que los instrumentos de LP existen en 

construcción; sin embargo, impone un cambio real en la actitud de utilizarlos para ser 

magro. 

Koskela, (1992) criticó la construcción convencional por estar preocupada por Se 

descuida la gestión de tareas y flujos. Esta es la razón principal por la que la 

construcción se caracteriza por una alta proporción de actividades que no agregan 

valor. Un estudio de caso realizado en EE. UU. 

en 1998 muestra notables beneficios de implementar LC (Garnett, et al., 1998): 

• Los tiempos de construcción de oficinas se reducen en un 25% en 18 meses 

• El diseño esquemático se reduce de 11 semanas a 2 semanas 

• Aumentos de facturación del 15-20% (Contratación del Pacífico) 

• Clientes satisfechos que buscan hacer pedidos repetidos 

• Reducción de costos de proyectos 

 

Lagos Crua, (2017) “Desarrollo e Implementación de Herramientas para el 

Mejoramiento de la Gestión de la Información de Last Planner” 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago – Chile 

Esta indagación tiene como objetivo desarrollar herramientas de gestión de la 

aclaración para recopilar información de campo y ponerla a colocación de inclinación 

de informes para mejorar el trámite de la indagación y el rendimiento del proyecto. Se 

utilizó un sistema de planificación final (LPS) para demostrar la estabilidad del flujo de 

trabajo, el cronograma y los costos del proyecto. Gestionar limitaciones, causas de no 

conformidades y gestionar acciones correctivas imperfectas. La función de la técnica 

de la indagación (TI) ha demostrado ser útil en la adopción de métodos, la 

estandarización y la ejecución de proyectos. Análisis comparativo de información 

gerencial sobre limitantes, causas de infracciones y medidas correctivas en 34 

proyectos de construcción en Chile, destacando aspectos clave para mejorar la 

recolección, uso e identificación de la información. Soporte SPL. Las herramientas 

desarrolladas se integraron en el software Impera y se implementaron en métodos 

basados en software y estudios de casos. La finalización del proyecto confirmó el 

impacto positivo de la integración de herramientas. La literatura muestra que el uso 

de un enfoque de plan final conduce a mejores resultados del proyecto, mejores 
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procesos de gestión y mejor desempeño, incluso para proyectos implementados 

parcialmente. Además, hay alguna demostrar de que los niveles más altos de 

implementación metodológica mejoran el desempeño del proyecto y la rentabilidad. 

Sin embargo, muchas referencias y estudios informan que hay componentes 

metodológicos que funcionan mal. Algunas de las principales razones que se informan 

con mayor frecuencia son la falta de conocimientos, la falta de personal y de tiempo 

del equipo del proyecto, y la incapacidad de comprender el valor agregado de estos 

componentes. Además, el aprendizaje continuo y la gestión de la información de 

mejora es uno de los aspectos importantes para lograr niveles más altos de 

implementación y ganancias. 

 

Moral Martín, (2017) “Aplicación del método del valor ganado en proyectos de 

obra públicas” 

Universidad de Oviedo, Oviedo-España 

El propósito de este estudio es determinar criterios generales que permitan el uso de 

métodos de seguimiento y control en obras públicas donde se produzcan infracciones, 

explicar los resultados obtenidos y reflejar sus ventajas y desventajas. Para 

supervisores y supervisoras. administrar. Elementos que utilizan este método. Este 

documento describe la aplicación práctica de las tecnologías de monitoreo y control 

en proyectos estatales. En particular, el análisis de sobrecostes y proyectos 

retrasados, así como errores durante la fase de preparación de la certificación, 

confirma la capacidad de la tecnología para detectar posibles fraudes en obra pública. 

Los autores concluyeron que el análisis no tuvo en cuenta la capacidad de la 

tecnología para predecir el costo final del proyecto, ya que los certificados falsos 

generarían proyecciones fuera del B.A.C. para liderar 

Esto resultó en los sobrecostos y retrasos antes mencionados que no reflejaban la 

realidad del proyecto. Esta investigación ayuda a los autores de encuestas a identificar 

estrategias para retrasos y sobrecostos y, en última instancia, administrar u optimizar 

esos sobrecostos y cambiar los retrasos para mantenerse dentro del presupuesto del 

programa. 

Palacios Tacuri, (2017) “Metodología para el control de costos en los procesos 

de menor cuantía de obras aplicando la técnica del valor ganado  

Universidad Técnica de Machala, El oro-Ecuador  
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El objetivo es utilizar métodos de valor ganado para identificar las variaciones entre 

los presupuestos planificados y reales y crear un método para controlar fácilmente los 

costos. 

En este estudio se aplica el método del valor ganado a los proyectos de construcción, 

se analiza el método de control de costos en el proceso de construcción mínima y se 

discuten los aspectos clave de los indicadores que afectan la gestión de costos 

utilizando el método del valor ganado. Evite sobrecostos causados por cambios mal 

administrados en la base de costos para procesos pequeños. Para la gestión de 

costos de los procesos de subcontratación de nivel inferior, desarrollamos un 

diagrama de flujo que describe los pasos a seguir para determinar si se debe 

implementar el control de costos utilizando el método del valor ganado. Acciones 

preventivas o correctivas en función de la interpretación del indicador 

Este estudio nos ayuda a establecer indicadores para el seguimiento y control de los 

costes de clasificaciones anteriores. 

Wandahl, S. (2014) “Implementación de desafíos con lean construcción y sin lean 

construcción”.  

Universidad de Aarhus, Dalgas – Dinamarca 

Desde la introducción de Lean Construction, la implementación de Lean Construction 

método, herramientas y pensamiento ha sido un desafío. El éxito de Lean Construction 

es evidentes, pero aún surgen desafíos de implementación, entre otros, cultura, 

capacitación, liderazgo, pero también implementación parcial de Lean Construction. 

algunos informes indican que los principales desafíos de implementación están 

relacionados con la concepción errónea de las herramientas de construcción esbelta, 

y los estudios de casos han encontrado que a menudo Lean Construction se aplicó 

parcial o incorrectamente. Dinamarca es uno de los países pioneros en el viaje de 

Lean Construction, con el motor de Sven Bertelsen y MT Højgaard entre otros. se 

considera un país con una implantación generalizada y profunda del Lean 

Construction. Pero cómo difundido es Lean Construction en realidad Y aquellos que 

afirman aplicar lean ¿La construcción realmente es Lean Construction  

En base a estas preguntas esta investigación contribuye con una encuesta con 

magnitud de 500 profesionales de la industria de la construcción danesa. Resultados 

de esto La encuesta se compara con la investigación reciente de IGLC sobre los 
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desafíos de implantación de Lean construcción. Esta investigación en sí misma no 

presenta ninguna guía mejorada sobre cómo implementar la construcción esbelta. En 

su lugar, arroja luz sobre cuán esbelta es la construcción. efectivamente aplicada. En 

sí mismo esto es muy interesante y es un conocimiento valioso que puede utilizarse 

en futuras investigaciones sobre la teoría de la construcción esbelta y sobre la 

implementación de 

en la industria. 

Tabla 03. 

Lado izquierdo, n= 485. El lado derecho se basa en “no”, por lo tanto, n=375 

Conoces y/o utiliza LC? Usas alguno de estos métodos 

lo se y usar 30 6% Look ahead planning 144 28% 

lo sé pero no utilice 80 17% Planificación de procesos 83 16% 

no 375 77% plan de trabajo semanal 

Grupos autónomos 

organización del equipo 

201 

49 

33 

39% 

10% 

6% 

 

Tabla 04. 

Posible implementación incorrecta de LC (Last Planner System), n=375. 

Método de planificación aplicado (subelemento de LPS) Número 

Look ahead planning only 42 11% 

Planificación de procesos 20 5% 

Planificación del trabajo semanal 93 25% 

Mirar hacia adelante y Planificación de procesos en combinación 5 1% 

Previsión y planificación del trabajo semanal en 

combinación 

34 9% 

Planificación de procesos y trabajo semanal en combinación 13 3% 

 

La mala conceptualización y la mala implementación de Lean Construction estaban 

en la revisión de la literatura identificada como un tema principal. Esta investigación 

confirma este problema. Más del 25% aplicó elementos de Lean Construction 

(típicamente el Last Planner System) ya sea en forma parcial o incorrecta. Este es un 

problema serio, porque el efecto total de p. un sistema mejorado de planificación y 

control muy probablemente no ocurrirá cuando implementada en forma parcial o 
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incorrecta. Parece que la falta de conocimiento, educación y la comunicación en el 

nivel adecuado parece ser el problema principal de este problema. 

 

2.1.3 Antecedentes a nivel local  

Jenahi, (2016) “Análisis de productividad de la mano de obra y obtención de 

rendimientos reales en partidas de concreto armado en la obra construcción de 

establecimiento hotelero en la calle tambo de montero en el centro histórico de 

la ciudad del cusco” 

Universidad Andina del Cusco, Cusco-Perú 

La concurrente indagación determinó el porcentaje de productividad de la mano de 

obra y rendimiento real de los fundamentos de concreto armado que inciden en el 

tiempo de edificación de una instauración hotelera en la calle Tambo de Montero del 

centro histórico del Cusco, Provincia y Departamento del Cusco y determinó qué 

pérdidas se derivaron de los anteriores factores de la productividad. Esto indica que 

su trabajo será más eficiente. Es decir, una mejor gestión del proceso para realizar 

más con la misma cuantía de demanda. Los índices de rendimiento le permiten 

comparar qué tan bien su empresa está administrando en general y específicamente 

uno o más proveedores. De convenio a estos objetivos de dominio existir una 

proporción de productividad total o un porcentaje de productividad parcial, por lo que 

en este trabajo definimos el porcentaje de productividad laboral en un lote de concreto 

armado en el centro histórico del Cusco. Vea cómo esto afecta el tiempo de ejecución. 

La carencia de proyectar aumenta la inquietud en el desempeño de los trabajadores, 

por ejemplo, la información no llega en tiempo y forma, falta de materia, carencia de 

equipos y/o herramientas a tiempo. La comisión de trabajo no contributario en el caso 

ascendió al 22,78% en actividades específicas, porcentaje comparado con el 15% 

alcanzado en los trabajos con una química óptima de gestión de la productividad que 

nos mostró deficiencias en nuestro sistema de programación. 
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Corahua Romero & Lozano Lazarte, (2014) “Aplicación de la filosofía lean 

construction en la productividad de la mano de obra en los elementos 

estructurales: columnas, placas, vigas y losas aligeradas de la residencial gold 

san francisco en la ciudad del Cusco, 2014” 

Universidad Andina Del Cusco, Cusco-Perú 

El objetivo es estudiar la colisión de la delgada construcción en la productividad del 

trabajo en las estructuras: columnas, hojas, vigas y signos de iluminación en la región 

dorada de San Francisco en Cosco; Esta es una encuesta de la entrevista: 

"Determinar las pérdidas" para evaluar los escenarios en el proceso de solicitud antes 

del método "5s", el método se conserva construyendo una enorme a través de una 

encuesta. (Lista de verificación "5s") para comprobar el choque de modo que la 

construcción razonable durante un período de 5 años, como personas con muestras 

de investigación mecánica y construcción de trabajadores de la construcción para este 

proyecto con 20 trabajadores en este estudio. Y concluyó que el adelgazamiento de 

la escasa estructura tiene un gran efecto positivo. 

El método de 5s vías de filosofía de construcción con el método AHP (análisis 

descentralizado) es el más adaptativo a la industria, lo que reduce la causa principal 

de la pérdida del 1.0 % de 6.68 % a 0, 28 %. El trabajo de los componentes 

estructurales: columnas, documentos, vigas y paneles brillantes para los habitantes 

de San Francisco en la ciudad de Cusco. Gracias a la implementación de la doctrina 

Lean Construction, el plan tuvo una calificación de impacto positivo de 8,1 y logró una 

productividad laboral del 39,5% tras su aprobación. 
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2.2 Bases teóricas y científicas  

2.2.1 Productividad 

Hay diversos pensamientos de productividad, Alarcon & Gonzales, (2003) cita a 

Serpell A., (1993)  Argumentan que la productividad es "una dimensión de la eficacia 

con la que se gestionan los requerimientos para completar un pensamiento dado 

dentro de un marco de tiempo dado y con un nivel de calidad dado". 

También "Se define como una relación entre el producto a conseguir del método de 

producción y los recursos a emplear para conseguir. En otras palabras, cuanto mayor 

sea la productividad más que usar la misma cantidad de recursos. Significa que la 

producción se usa". (Ghio Castillo, 2001). 

Varios autores han dado otras definiciones de productividad: “Una longitud de la 

eficacia con la que se apoderan los requerimientos para completar un proyecto 

determinado, dentro de un período de cronograma determinado y con una calidad de 

modelo especificada”. (Serpell A. , 2002). 

 

Figura 03. 

Etapas en las que se manifiestan las causas que afectan la productividad. 

 

Nota:  Tomado de https://acortar.link/033cTs. 

 

 

 

 

 

 

https://acortar.link/033cTs
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2.2.1.1     Productividad de Mano de Obra 

Como el autor Mejía Aguilar & Hernandez C, (2007) dice: 

En este recuadro conceptual, la obra debe comprender como un requerimiento 

operativo requerido durante la construcción, y su duración debe determinarse 

directamente. La productividad del trabajo es la cantidad realizado por una o más 

personas claramente definidas, durante un período de tiempo, también debe tenerse 

en cuenta que cuando la productividad se refiere a una sola persona, la unidad 

promedio debe tomarse como el trabajo que le pertenece. 

Cuando la productividad se refiera a la tripulación, ésta deberá formarse, definirse y 

evaluarse sobre la base de una dotación estandarizada, así como la preparación 

necesaria y suficiente de oficiales y ayudantes para desempeñar perfectamente la 

tarea. 

Por otro lado, el autor Martínez de Iza, (1995) menciona: 

La productividad se puede expresar como: 

 

 

 

 

 

El trabajo o la productividad laboral es la correlación entre el rendimiento y el trabajo 

empleado y refleja cómo se utiliza ese trabajo en el proceso de producción, Además, 

es posible estudiar el cambio en el proceso de desarrollo del empleo, la movilidad 

laboral, la previsión de futuras necesidades laborales. 

2.2.1.2    El Ciclo de la Productividad 

El autor Rodríguez Castillejo (2012) afirma Que su finalidad es conseguir un aumento 

de la productividad. 

➢ Medida: A nivel de producción (operacional), recopilamos datos sobre la 

producción diaria y las horas de trabajo para cada turno. 

➢ Evaluación: Con base en los datos anteriores, calcule el rendimiento diario real 

y divida cada valor por el rendimiento base para encontrar el rendimiento diario 

correspondiente.  

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜
 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎
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➢ Planeación: Niveles de productividad futura (metas). 

➢ Mejoramiento: Implementación de las medidas de remediación planificadas, 

mejor distribución de insumos, distancia mínima para reducir tiempos de acarreo. 

 

Figura 04. 

Ciclo de la productividad.  

 

 

Nota: tomado de (Rodriguez Castillejo, 2012) 

2.2.1.3   Índice de productividad 

Según la página web Financiera, (2022) Nótese que el catálogo de productividad es 

la relación del proceso de producción y el esfuerzo o adquisición del desarrollo. 

 

Índice de productividad =
produccion

consumo
 

 

Un aumento en la producción para el mismo consumo aumentará el catálogo de 

Rendimiento. Esto indica que la productividad de la constructora a acrecentar. 

En otras palabras, estamos administrando mejor nuestro requerimiento para fabricar 

más con la misma cuantía de recursos. 

Las métricas de rendimiento se podrían utilizar para comparar el desempeño de las 

empresas en general, o para administrar uno o más recursos específicamente. 

Dependiendo de estos propósitos, puede haber indicadores de desempeño general o 

indicadores de desempeño parciales. 
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2.2.2 Mano de obra 

Según la autora Quiroa (2019) menciona:  

En términos generales, se llama trabajo a una persona que permutan aptitud o 

condiciones mecánicas por sueldos o salarios. Por lo tanto, se puede decir que el 

trabajo incluye a cualquiera que pueda usar el conocimiento en la producción de 

bienes o servicios. Todas las cosas tienen un proceso creativo en el que el trabajo 

está involucrado directa o indirectamente. El concepto de "trabajo" se puede 

categorizar de modo que se pueda distinguir el trabajo directo del indirecto. 

 

Figura 05. 

Ciclo de la productividad.  

 

Nota:  Tomado de https://acortar.link/783rR2. 

2.2.2.1 Mano de obra directa 

Todos son trabajadores inmediatos que transforman el aumento de conste y materias 

primas en fondos y prestaciones. Aunque es una empresa automatizada, se debe 

tener en cuenta que los procesos de producción innovadores no se pueden lograr sin 

el poder intervención humana directo. (Quiroa, 2019). 

 

 

 

 

 

 

https://acortar.link/783rR2
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Figura 06. 

Mano de obra directa. 

 

Nota:  Tomado de https://acortar.link/m0Z81f 

2.2.2.2 Mano de obra indirecta 

Según la autora Quiroa (2019) Menciona 

Son todos los trabajadores que apoyan las actividades productivas o realizan tareas 

gerenciales, pero que no están directamente involucrados en la elaboración de bienes 

y prestaciones. Sus funciones son la administración, la educación y la administración 

de empresas. 

Es la fuerza de trabajo que asume cargos directivos y ejecutivos en los 

establecimientos comerciales y se puede clasificar al convenio de nivel constructivo 

de la fuerza laboral de la siguiente manera: 

Figura 07. 

Mano de obra indirecta. 

 

Nota:  Tomado de https://acortar.link/BThx1x. 

https://acortar.link/m0Z81f
https://acortar.link/BThx1x
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2.2.2.3 Mano de obra cualificada 

Según la autora Quiroa (2019) menciona  

Un trabajador que posee habilidades profesionales o técnicas específicas esenciales 

para el desempeño de su trabajo en un proceso de producción. 

➢ Debido a que estos trabajadores realizan tareas altamente especializadas, es 

imperativo que reciban un número específico de años de capacitación formal que los 

acredite en su totalidad para desempeñar las funciones asignadas.  

➢ Estos trabajadores calificados son escasos y están bien pagados, pero sus 

conocimientos y habilidades pueden mejorar e innovar el proceso de fabricación. Esto 

puede reflejar la ventaja comparativa de una empresa. 

2.2.2.4  Mano de obra no cualificada 

Según la autora Quiroa (2019) Se refiere a personas que no requieren habilidades 

técnicas o profesionales para realizar su trabajo, y son la fuerza de trabajo más 

abundante en el mercado, y por esta razón los precios o salarios disponibles en el 

mercado laboral son débiles. 

✓ Estos trabajadores, que no necesitan capacitación formal, son muy importantes 

para las empresas porque pueden realizar procesos productivos (Quiroa, 2019). 

 

2.2.3 Trabajo 

Según el autor Ghio Castillo, (2001) dice: 

El trabajo realizado por los trabajadores en diversas operaciones de construcción es 

la manifestación o presentación final de las acciones de la autoridad de construcción. 

Los elementos principales de este trabajo son: 

✓ Personal:    

• Comunicar destrezas y habilidades.  

• Exigir regocijo de deseos y capacidades. 

✓ Material imprescindible para realizar la obra.  

✓ Ubicación: 

✓ Acceso al Lugar de Trabajo – Ambiente del Sitio.  
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✓ Instrumento y equipos necesarios. 

✓ Información:  

• Técnicas de dirección. 

Los componentes fundamentales concurrentes en una obra influyen y son influidos 

por los métodos constructivos utilizados para llevar a cabo esa obra.  

El trabajo en un sitio de construcción o evento incluye: 

✓ Trabajo productivo (TP). 

✓ Trabajo contributario (TC).  

✓ Trabajo no productivo o no contributario (TNC). 

2.2.3.1 Trabajo Productivo (TP):  

Aborda la contribución directa del sector de la construcción a la producción. Por 

ejemplo, verter concreto, colocar ladrillos, colocar cerámica, etc.. (Ghio Castillo, 2001). 

Según Oglesby, El trabajo productivo contribuye directamente a la producción, pero 

no existe una forma estándar de decretar si el trabajo es productivo. Las decisiones 

dependen tanto del principio del espectador como del contexto en el que se realiza la 

ocupación. Recuerde que esto debe hacerse de manera efectiva. Estas pautas forman 

la base de este estudio, y los parámetros que tienen en cuenta la clasificación son 

procesos de transición basados en líneas de producción.  

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2 Trabajo Contributario (TC):  

Según Ghio Castillo, (2001) Se define como trabajo que es necesario para la ejecución 

productiva de la obra pero que no agrega valor al contratista. Esto se considera un 

desperdicio secundario y debe reducirse tanto como sea probable para aumentar la 

productividad. Por caso, percibir y dar instrucciones, leer planos, mover equipos, etc. 

Dentro del trabajo de control, se consideran las siguientes subcategorías: 

TRABAJO PRODUCTIVO 

(TP) 

GENERA VALOR 

DIRECTGO 
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• Transporte: Puede entenderse como el movimiento de los trabajadores para 

trasladar herramientas y materiales de un lugar a otro mientras trabajan. Las 

entregas excesivas e innecesarias se consideran actividades no contributivas. 

• Limpieza: El servicio varían e incluyen principalmente: Preparación de superficies 

para materiales de limpieza, productos terminados, herramientas y equipos, 

eliminación de manchas y otras actividades. 

• Instrucciones: Esto incluye dar y recibir instrucciones e intercambiar información 

para llevar a cabo actividades. Estas actividades también incluyen iteraciones de 

personal técnico y expertos (como en el caso de las inspecciones o la supervisión 

de la construcción). 

• Mediciones: Las medidas incluyen instrumentos como cabrestantes, escuadras, 

niveles de burbuja y pesas, así como instrumentos como cuerdas, tuberías e incluso 

materiales de muestra para comparar. La lectura de un plan también se considera 

una acción y un proceso. 

• Otros Contributarios: Esta subcategoría incluye actividades que deberían haber 

sido efectivas, pero no lo son o tienen un efecto lento. Preparar los materiales y 

herramientas de reparación. Otras ocupaciones que contribuyen a una ocupación 

eficiente y que no se agruparon previamente en subcategorías asimismo se 

consideran otros contribuyentes (por ejemplo, selección de equipos, mantenimiento 

de escaleras). 

 

 

 

 

 

2.2.3.3 Trabajo No Contributario (TNC): 

Según Ghio Castillo, (2001) A diferencia de todas las demás actividades, son 

actividades innecesarias porque las realizan los trabajadores y no entran en la 

categoría anterior, incurren en costos, no agregan valor, se consideran una pérdida, 

así que mejore el proceso de producción. Por ejemplo, esperar, tomar descansos, 

repetir tareas, etc. 

Se consideran las siguientes subcategorías para el trabajo no contributivo o no 

productivo: 

TRABAJO 

CONTRIBUTORIO (TC) 

GENERA VALOR 

INDIRECTGO 



 

55 

 

• Desplazamiento: Nos referimos al movimiento de trabajadores con las manos 

desnudas o caminando alrededor del sitio de construcción sin un propósito claro. 

El envío excesivo e innecesario cae dentro de este subgrupo. 

• Tiempo de inactividad: Esta subcategoría incluye la ineficiencia excesiva en la 

realización de actividades (p. ej., alcanzar un trozo de madera durante mucho 

tiempo). Como resultado, cualquier falta de concentración o inactividad cuenta 

como tiempo de inactividad. 

• Espera: Se considera duración de espera el tiempo que un trabajador detiene su 

labor por estar esperando instrucciones, herramientas, materiales o espacio para 

trabajar. 

• Trabajo Rehecho: Todas las actividades realizadas de nuevo cuentan como 

trabajo de seguimiento. 

• Descanso: El tiempo de descanso es el momento en que un empleado deja de 

trabajar debido al agotamiento físico.  

• Otros no contributarios: Incluye actividades que satisfacen "necesidades" 

fisiológicas y actividades que resultan en pérdida de tiempo debido a eventos 

imprevistos como accidentes o actividades no programadas. (Por ejemplo, ayudar 

a un proveedor a "poner en marcha" un camión). Después de aclarar algunos 

conceptos para ayudarlo a comprender mejor, desglose los elementos de trabajo 

para el proceso definido. 

 

 

 

 

  

2.2.4 Proyectos de construcción 

El autor Serpell A, (2002), Hay diferentes tipos y tamaños de proyectos de 

construcción. Básicamente, se pueden dividir en las siguientes categorías: 

✓ Obras de construcción. 

✓ Obras de obras civiles.  

✓ Obras de construcción de carreteras. 

✓ Obras de construcción industrial.  

TRABAJO NO 

CONTRIBUTORIO (TNC) 

NO GENERA 

VALOR 

DICRECTO 



 

56 

 

2.2.4.1 Proyectos de edificación 

Esta clase incluye diseño residenciales, educativos, comerciales, sociales, recreativos 

y de salud. (Serpell A. , 2002). 

 

2.2.4.2 Proyectos de obras civiles 

Se señala por el uso de mecanismo y equipo pesado y suelen ser de gran tamaño. 

Esta separación incluye conductos, centrales hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, 

etc.  (Serpell A. , 2002). 

2.2.4.3 Obras Publicas  

Según el Blog de la Universidad Continental, (2022) dice: 

Es uno de los ascendientes retos a los que se indisponer la gerencia pública para 

seguir el ritmo de la tendencia de desarrollo. Por lo tanto, la regulación y fiscalización 

requiere especial atención y sobre todo conocimiento del marco regulatorio. Las obras 

públicas son el producto de diversa ocupación como la construcción, reconstrucción, 

ampliación y destrucción. Se destinará en bienes raíces como estructuras, 

excavaciones y puentes. Requieren información técnica, especificaciones, mano de 

obra, materiales y/o equipos. Se les llama "públicos" la razón de su objetivo es atender 

las exigencias de toda la sociedad. 

2.2.4.4 Obra privada  

Los parámetros considerados para la clasificación son el proceso de conversión sigue 

la línea de producción. en el trabajo como parte de un orden de ejecución, 

incertidumbres que pueden surgir en el desarrollo del ejercicio. 

2.2.5 Pérdida 

Según Ghio Castillo, (2001) dice: 

Incurren en costos pero que no agregan un conste al producto final. ciertos autores 

identifican la pérdida en la construcción: pérdida de primer orden (relacionada con el 
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trabajo no equipado) y pérdida de segundo orden (relacionada con la mano de obra 

ahorrada). 

2.2.6 Constructibilidad 

Según el autor Serpell A. , (1993). Menciona: 

Describe la comodidad y eficacia con la que se puede edificar una estructura. La 

construcción se basa en la combinación de personal experimentado y conocimientos 

de diseño en las primeras fases de un proyecto, cuyo objetivo es mejorar la 

constructibilidad de la estructura.  

2.2.7  Cartas de balance 

Los autores Gabillo Ortiz & Mejía Ortiz, (2013) menciona: 

La productividad laboral es un tema muy importante porque de ella depende tanto el 

avance como el costo de la construcción. Sin embargo, en el Perú, a pesar del enorme 

aumento de la elaboración de la edificación, muy pocas constructoras aplican 

tecnología para calcular y tasar el desempeño de los trabajadores y cuadrillas. Para 

solucionar este problema, estamos implementando una herramienta llamada carta de 

Balance. Con este, dominio medir la productividad de los jornaleros y adaptar mejoras 

para aumentar la productividad. En definitiva, es un mecanismo estadístico que nos 

permite delinear con detalle el proceso de cualquier proceso y esforzarnos por 

mejorarlo.  

El autor Serpell A. , (1993) afirma que ddebido a las realidades nacionales de la 

construcción de campo que requieren muy poco tiempo para considerar los 

procedimientos y métodos utilizados, y para dotarlos de manera óptima, los 

contratistas prefieren abordar tareas que utilizan las mismas soluciones que las 

preceden, generalmente en su mayor parte. Este método se justifica por el hecho de 

que a menudo se seleccionan técnicas de renderización tradicionales y conocidas, 

que se modifican según las condiciones específicas cuando se presentan. Sin 

embargo, el hecho de que los profesionales de este campo afronten el trabajo de esta 

manera, y que a menudo "confíen" en el entendimiento efectivo de los jefes de obra y 

encargados, fomenta la vitalidad de estos empleados a los cambios e originalidad para 

mejorar la eficacia en el campo. 



 

58 

 

Según el autor Serpell B. & Verbal R (1990). En esta oportunidad, su aplicabilidad en 

la construcción de las edificaciones se demuestra con los estudios realizados en el 

marco de las órdenes de trabajo de dos proyectos de construcción y un grupo de 

viviendas. El equilibrio en este caso se refiere a la necesidad de describir los procesos 

comerciales de manera formal y detallada. También puede comentar sobre el método 

utilizado y determinar el número óptimo de empleados para cada miembro del equipo. 

Además, la herramienta proporciona información importante para el análisis de 

rendimiento. 

Figura 08. 

Mejora de la Productividad en la Construcción – Cartas de Balance. 

 

Nota:  Tomado de https://acortar.link/zBqpG1. 

2.2.7.1 Nivel de Actividad Real  

Esta es una métrica que calcula la elaboración lograda utilizando esa capacidad 

durante un período de tiempo. Para calcular el nivel real de actividad, necesitamos 

definir el término "capacidad máxima". Esto se conoce como posible utilización e 

interrupción estimada de los recursos disponibles. Este nivel de actividad se refiere al 

máximo potencial de un centro de costo para producir un producto con su capacidad, 

estructura y volumen de producción factible en un tiempo determinado. 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100 

 

 

https://acortar.link/zBqpG1
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2.2.7.2 Coeficiente de Participación  

Tasar a partir de la contribución de participación laboral (número total de ocupados y 

desocupados) entre 30 personas sanas (15 años o más por ley). empleado). 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

2.2.7.3 Nivel de Actividad Relativo  

Se calcula dividiendo el cronograma total dedicado a la tarea por el tiempo dedicado 

a realizar la tarea. 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
∗ 100 

 

2.2.8 Línea de Balance 

Según el autor Calampa Vega, (2014) menciona: 

La línea de balance es una forma de representar gráficamente las actividades en el 

arreglo temporal del sistema de producción, ya que se divide en diferentes lugares. 

A disconformidad de los procedimientos de CPM, a modo los diagramas de Gantt, 

cada actividad se mapea por ubicación a lo largo del cronograma. De esta forma, se 

mejora la observación del proceso productivo de forma más intuitiva y realista. 

La aplicación de la línea de balance se realiza de acuerdo con los siguientes principios: 

✓ Diseñado para una cuantía restringido de actividades.  

✓ Diseñado para ocupaciones repetitivas.  

✓ Es necesario fundar las condiciones del equipo de trabajo en cuanto a tiempo y 

tamaño. 

✓ El ritmo de realización de las actividades está representado por la pendiente de la 

línea de producción. Debe ser lineal.  

✓ Alimentar la linealidad del compás de actuación y fortalecer las limitaciones 

racionales del equipo de ocupación 
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Figura 09. 

Situación general de los proyectos de construcción.  

 

2.2.9 Filosofía Lean Construction 

Como afirma el autor Ghio Castillo, (2001): 

Esta nueva filosofía responde a la obligación de cerrar la brecha en la productividad, 

seguridad y calidad de la edificación. De hecho, si relacionar la productividad de la 

industria de la edificación con la productividad de la elaboración, la disimilitud es obvia, 

porque la industria hace poco o ningún análisis para aumentar mediante la 

optimización de los desarrollos que maneja la elaboración. Este es un nivel 

notoriamente bajo de seguridad en la construcción porque a menudo se pasa por alto 

como un punto crítico en muchas de las tareas que vemos todos los días, simplemente 

porque se consideran y gastan más recursos en herramientas y sistemas de 

seguridad. Finalmente, cuando se trata de calidad, está claro que se puede mejorar 

mucho más de lo que se está haciendo actualmente, especialmente si surgen nuevos 

requisitos y se mantienen buenos estándares de calidad. La teoría de la construcción 

ajustada mejora los procesos de trabajo al reducir la heterogeneidad y las 

dependencias entre procesos. 

Sobre el enfoque destinado a reducir las pérdidas, es decir, Para agregar valor a los 

clientes, el Lean Construction Institute (LCI) ha identificado técnicas específicas que 

incluyen: 

Los productos y los procesos de fabricación se diseñan juntos para definir mejor los 

objetivos del cliente, aumentará el valor y disminuirá el desperdicio. Las iniciativas 

determinadas de gestión y mejora del rendimiento están diseñadas para renovar la 

rentabilidad general de la edificación. El rendimiento es más considerable que acelerar 
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ciertas actividades o reducir costos. El concepto de control se ha reformulado como la 

implementación de la intención del plan en lugar de simplemente el seguimiento de 

los resultados. Se calcula y mejora la rentabilidad de los procedimientos de 

planificación y dominio. Para desarrollar aún más la teoría y los métodos de 

construcción ajustada, se han desarrollado modelos de flujo de procesos y se los ha 

comparado con los modelos de transformación tradicionales, la teoría del planificador 

finito y la teoría de la planificación futura, como se describe a continuación. 

 

Figura 10. 

Fase frecuente de los proyectos de construcción.  

 

 

Nota: Tomado de www.leanconstructionenterprise.com. 

2.2.10 Just In Time 

Según el autor Dani Diaz (2022) menciona: 

Just in Time (español para "Justo a Tiempo") es un sistema de gestión empresario o 

procedimiento de la estructura de la producción que se hace forma en Japón en la 

década de 1980. 

Utilizado por primera vez en las fábricas de la marca Toyota (por lo tanto, también 

llamado método Toyota o método JIT). Desde entonces ha sido adoptado por varias 

estructuras europeas y norteamericanas. 

La mayor de las sociedades pierde mucho tiempo y recursos, principalmente por 

razones organizativas, incluso si no se dan cuenta. Los métodos justo a tiempo 

intentan aliviar este problema eliminando artículos innecesarios del proceso de 

producción, reduciendo costos y mejorando la calidad. incesante. Actualmente, las 

principales áreas de este sistema son el inventario y la gestión de inventario, cuyo 

http://www.leanconstructionenterprise.com/
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aspecto más importante es la disponibilidad de inventario, o su minimización, según 

corresponda. El proveedor le proporcionará exactamente lo que necesita al precio que 

necesita al finalizar el proceso de producción. 

De acuerdo con el principio justo a tiempo, el inventario no agrega valor al proceso de 

producción y no solo es un factor que conduce a un aumento de los costos, sino 

también un factor que impide cumplir con los objetivos de inspección de cualidad y 

capacidad de solución, y está sujeto a cambios en petición Responderemos 

rápidamente. Cualquier cosa por encima del mínimo se considera desperdicio. 

Por lo tanto, el principal beneficio es la capacidad de reducir los costos de gestión del 

almacén y las pérdidas por acciones innecesarias.  

Su filosofía: Produce lo que necesitas, cuando lo necesitas y en la cantidad que 

necesitas.  

El objetivo de este procedimiento es:  

✓ Disminuir la transposición en almacenamiento. 

✓ Reducir el periodo de dilación de la producción.  

✓ Responder rápidamente a cambios en la demanda.  

✓ Optimización del sistema de producción. 

 

Figura 11. 

fase ordinaria de los proyectos de construcción.  

 

Nota: Tomado de https://acortar.link/iMNF5v. 

 

 

 

https://acortar.link/iMNF5v


 

63 

 

2.2.11 Sectorización 

Como afirma Serpell A. , (1993) 

La zonificación es el desarrollo de dividir una labor o faena comercial en secciones 

más reducidas llamadas sectores, alguno uno de los cuales debe estar cubierto por 

otras secciones por aproximadamente un metro para mantener un flujo constante 

entre sectores. Se debe hacer un conteo específico de sectores en una jornada. La 

estructura está vinculada con la hipótesis de los lotes de creación y los entregables. 

Esto se debe a que, al dividir el trabajo en áreas más pequeñas, divide el equipo de 

producción en grupos más pequeños, que luego se convierten en los equipos que 

pasan a la siguiente operación (por ejemplo, lotes como partes). Optimice el flujo de 

recursos en el sitio y beneficie a todo el sistema de producción. 

Las estructuras se categorizan con el propósito de fraccionar la función en fragmentar, 

estas pueden modelar lo que se denomina grupos de ocupación, de modo que los 

equipos se puedan separar por experiencia, materia aprendida y cada uno pueda 

mejorar el desempeño del grupo. 

 

Figura 12. 

Sectorización.  

 

Nota: Tomado de https://acortar.link/bwY0Q5. 

 

 

 

 

 

https://acortar.link/bwY0Q5
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2.2.12 Variabilidad 

Según el autor Rodríguez Castillejo (2012) menciona: 

Las diferencias en los proyectos de construcción, como las influencias internas y 

externas que generan contingencias, existen en todos los planes y aumentan con la 

dificultad, la agilidad, la situación y la escala. Estos sucesos son casuales y no se 

pueden adivinar ni ignorar por repleto. En otras palabras, puede esperar que suceda 

lo súbito, pero no sabe qué evento sucederá ni en el momento. mayor impacto en el 

proyecto. 

Otra definición da el autor Guzmán Tejada, (2014): 

Los pensamientos de construcción tienen diferencias significativas requerido a la 

cantidad de actividades involucradas en el proceso de construcción. Conocemos la 

acción anterior con un 95 % de confianza, que es alto para una acción, pero muy bajo 

para muchas acciones anteriores, tan bajo como 8 % para 50 acciones anteriores. 

Actividad. 

De acuerdo con los principios de la filosofía de construcción ajustada, nuestro objetivo 

de producción es producir productos con el mínimo desperdicio, el máximo 

desperdicio y la mínima pérdida. El primer paso para lograr los dos primeros objetivos 

es que la variabilidad sea una de las primordiales de producir de desperdicio en la 

construcción (disminuir la productividad, lugares de trabajo subóptimos, tiempo de 

inactividad, etc.). 

De todo lo anterior es claro que se debe hacer algo para eliminar la asimetría. El primer 

paso es reducir el contraste tanto como sea posible para reducir el contraste. El efecto 

que creas. 
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Figura 13. 

Variabilidad.  

 

Nota: Tomado de https://besserlean.mx/que-es-la-variabilidad/. 

2.2.13 Flujos Continuos 

Según el autor Maradiegue Tuetsa, (2020) menciona: 

En todo el mundo, las empresas están continuamente introduciendo procesos en las 

cadenas de producción, al tiempo que aumentan significativamente la distribución de 

beneficios a la academia y las empresas. Varios artículos y seminarios en los que 

participan e interactúan expertos de diferentes disciplinas son muy populares hoy en 

día. Debido a la intensa presión competitiva, las empresas han decidido cambiar su 

cultura utilizando métodos y herramientas lean para garantizar una respuesta flexible 

y adaptada a su industria, compartimiento. Ya no competimos internamente, sino 

externamente. permanecer bajo presión para mejorar nuestros productos y servicios 

y aumentar la complacencia del cliente. 

La implementación precisa y planificada de operaciones continuas mejora la 

seguridad, aumenta la productividad, estabiliza los costos y eleva las expectativas de 

servicio al cliente y al proveedor. También brinda rentabilidades sostenibles intervenir 

la creación de un tablero de gestión llamado pilar de innovación y una hoja de ruta con 

horarios dinámicos para medir las mejoras de manera transparente. 

Hay muchos convenios para la salida continuo en la producción y el servicio. En la 

fabricación, la exportación de muebles, láminas de acero, empaques para el cuidado 

https://besserlean.mx/que-es-la-variabilidad/
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personal y empaques agrícolas puede simplificar su producción. Los más destacados 

son los servicios administrativos y médicos. 

Figura 14. 

Flujos continuos.   

 

Nota: Tomado de https://acortar.link/sSn1NU. 

2.2.14 Last Planner System 

Según el autor Tejeda, (2014) menciona: 

El sistema lats Planner es una herramienta LPDS para un concepto de diseño simple 

en la fase de inspeccion de producción que proporciona planificación maestra, 

planificación por fases, previsión, planificación semanal, porcentaje de planificación 

completado y otros factores, como motivos de no conformidad. Incluye herramientas 

de gestión de la producción. 

También el autor Glenn, (1994).  

El sistema de planificación final es el Sistema de Ejecución LPS, declaro como una 

sujeto o grupo de personas cuyo trabajo específico es entregar el trabajo y transferir 

el trabajo correctamente a la instalación, es decir, ``Están en la etapa final del plan. 

Comunicación efectiva con los agentes de campo. Además, la función del esquema 

final es asociar lo que "queremos" hacer con lo que "podríamos" hacer, y al final ambos 

se convierten en lo que "haremos". 

En la planificación tradicional de la gestión de la construcción, se gasta mucho periodo 

y dinero en la preparación de presupuestos y la programación del trabajo. La primera 

https://acortar.link/sSn1NU
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tarea de planificación durante la construcción es el trabajo administrativo. Si 

viviéramos en un mundo perfecto, todos los funcionarios estarían bien. 

El autor Alarcón Cárdenas & Serpell Bley, (2005)  

Sin embargo, como todos sabemos, los planes a menudo se desvían de lo que 

realmente se propuso el primer día de construcción, lo que genera un efecto dominó 

que afecta las operaciones posteriores.Con el paso del tiempo, tuve que reprogramar 

gran parte del proyecto. La planificación maestra ejerce más presión sobre una 

finalización más rápida, lo que resulta en costos de equipo y mano de obra 

significativamente más altos, implementando diferentes recursos y razones de 

eficiencia. La productividad es demasiado baja para completar el trabajo en el tiempo 

especificado. 

El Sistema de Planificación Final es el sistema de implementación de la LPS, y se 

define como un individuo o grupo cuya función específica es dar trabajo y llevar ese 

trabajo directamente al predio, es decir ``Están en la etapa final del plan. Además, la 

función del esquema final es asociar lo que «queremos» hacer con lo que 

«podríamos» hacer, y al final ambos se convierten en lo que «haremos». Sin 

embargo, como todos sabemos, la planificación a menudo se desvía de lo que 

realmente se plantea el primer día de construcción, provocando una consecuencia 

dominó y perjudicando las operaciones posteriores. 

Luego los diferentes niveles de programa en los que se divide la proyección de la tarea 

de ejecución de la aplicación. 

 

Figure 15. 

 Proceso Last Planner System (LPS). 

 

Nota: Tomado de https://acortar.link/NGOWCt 

https://acortar.link/NGOWCt
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2.2.14.1 Planificación maestra:  

Define las tareas 'debe hacerse' e incluye un plan para cada actividad del proyecto. 

Establecer relaciones temporales y espaciales entre las distintas actividades del 

programa, establecer hitos parciales necesarios para cumplir con los periodos 

establecidos y definir alcances y periodos para la entrega parcial (manzana 

independiente, acceso, área común, etc.). (Alarcón Cárdenas & Serpell Bley, 2005).  

2.2.14.2 Planificación por fase 

La planificación de fases no perpetuamente es necesaria para proyectos sencillo o 

reducidos, pero juega un papel importante en proyectos más grandes. (Alarcón 

Cárdenas & Serpell Bley, 2005). 

2.2.14.3 Planificación Look Ahead 

Los eventos temporales se planifican de acuerdo con un plan paso a paso que 

describe todos los sucesos que se transportar a cabo en las próximas semanas (la 

cantidad de semanas puede variar según la variedad y los compromisos de tiempo de 

cada evento). Con estimaciones que se actualizan semanalmente, las nuevas 

actividades que se incluirán en el plan se identifican constantemente y el trámite del 

proyecto puede tomar la medición imprescindible para completar la función de la 

semana determinada. (Alarcón Cárdenas & Serpell Bley, 2005).  

2.2.14.4 Inventario de trabajo ejecutable 

En el tiempo que elimine las limitaciones de ocupaciones, verá automáticamente una 

franja de ocupaciones que puede realizar. Residir la fase de transportar las 

ocupaciones que se deben hacer a las ocupaciones que se pueden producir. Tu 

registro de trabajo que se puede hacer puede incluir no solo tareas para las próximas 

semanas, sino también tareas que podrías o podrías haber hecho en la semana actual. 

Pero no se crearon porque no se consideraron importantes. (Alarcón Cárdenas & 

Serpell Bley, 2005).  
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2.2.14.5 Programación Semanal 

Este es un cronograma a bajo plazo derivado del adelanto donde se ha realizado una 

distinción de obstáculos previas para descartar las limitaciones y avalar que las 

ocupaciones programadas puedan contener los recursos necesarios. HH. 

Operaciones realizadas. Forma parte del ITE porque es ilimitado. 

Pero según: Vilca Uzategui, (2014): 

Cada proyecto de construcción a menudo tiene un plan maestro o planes maestros 

basados en condiciones ideales en las que se planifican las tarea y se desarrollan los 

costos o presupuestos. Pueden ocurrir eventos inesperados durante la ejecución del 

proyecto que cambien las condiciones iniciales del plan. La falta de reconocimiento y 

control de esto puede conducir a retrasos y mayores costos.  

Ante esta situación, nació este último sistema de control de la producción. Se refiere 

a un individuo o grupo de individuos que tienen el cargo de ocupación directamente 

trabajo para realizar actividades de construcción y lograr objetivos. El objetivo 

primordial es mejorar la seguridad de la planificación mediante la inspección de flujo 

de producción. Dentro de esta observación, los planificadores finales asumen un papel 

activo para garantizar que la labor de planificación se lleve a cabo, y no solo un papel 

de seguimiento y seguimiento de resultados. 

Es por esto que la función principal de Ultimate Planner es asegurarse acerca de todas 

las ocupaciones sugeridas se lleven a cabo. Para ello, las actividades deben 

enmarcarse en un período corto de una semana, reduciendo así el potencial de 

inobservancia. En otros ofrecimientos, podemos decir que su función es sincronizar lo 

que tenemos que hacer con lo que podemos hacer, y ambos se convierten en lo que 

vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer está relacionado con el cronograma, es 

decir, las actividades que se realizarán la próxima semana, pero lo que podemos hacer 

en términos de condiciones de trabajo reales, en particular, cuestiones de 

comunicación. actividad, etc. Para que lo que tenemos que hacer coincida con lo que 

podemos hacer, el plan final debe estar listo para superar cualquier obstáculo que 

pueda surgir. 

Para completar todas las labores programadas en una semana y de forma continua 

sin demora, el planificador final debe exigir que el trabajo específico de planificación 

semanal siga los siguientes aspectos: orden correcto; La carga de trabajo se establece 
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en proporción a la disponibilidad de mano de obra y conjunto y de acuerdo con su 

disponibilidad. El planificador final necesita estos tres puntos para lograr la meta de 

desempeño efectivo de todas las actividades planeadas para la semana. Si las 

actividades irregulares provocan retrasos y falta de coordinación, la carga de trabajo 

de la semana debe ser constante y proporcionada, y cada elemento, como la mano 

de obra, debe estar disponible para completar la tarea. Todas las ocupaciones 

programadas no debemos engañarnos los proyectos de actividades que sabemos que 

no serán completas, más aún cuando sabemos que no contamos con todos los 

recursos disponibles para realizar dichas actividades.  

2.2.14.6 Phase Plan o Pull Plan (Pull Planning) 

Según Ghio Castillo (2001) menciona: 

Un plan de fase se utiliza para crear un cronograma de ocupación más minucioso que 

un tiempo de trabajo típico que identifica indicación para cada fase principal de un 

proyecto. La programación paso a paso se estudia el trabajo que hay que hacer para 

alcanzar los hitos, las interacciones entre los distintos profesionales que intervienen 

en cada paso y las tareas asignadas a cada responsable. Los productos y los límites 

impuestos a los cronogramas críticos son siempre acuerdos que deben ser acatados 

por todo el grupo de función. 

La planificación paso a paso se realiza utilizando un enfoque de "atracción" (haga solo 

lo que sea necesario para la próxima actividad). Por lo tanto, la programación 

comienza a partir de la fecha de vencimiento y solo se ejecuta para los trabajos 

enviados al trabajo inmediatamente siguiente. ¿Es posible crear un grupo de trabajo 

viable, centrándose en el trabajo que agrega valor y reduce la sobreproducción (uno 

de los siete tipos de desperdicio)? Cómo se entrega el programa Las fases de LCI se 

basan en tarjetas o carteles colocados a lo largo de una pizarra que detallan las fases 

y el cronograma del proyecto, cada cartel indica una actividad o restricción que debe 

cambiarse. con cesionario, fecha y solicitud o información. 

Para programar una etapa, primero cree una secuencia lógica de actividades de 

acuerdo con las instrucciones de construcción, organice los elementos en el tablero 

de acuerdo con esta secuencia y luego establezca la duración de cada actividad. Las 

dinámicas colocadas en el tablero deben seleccionarse para el mapeo. Tiempo total 

del intervalo (debe ingresar el tiempo real o ideal para cada actividad, excluyendo 
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turnos). Una vez que esto se establezca, el grupo de trabajo debe revisar el plan lógico 

del proceso y el cronograma operativo para determinar los retrasos en las fases y 

cómo abordarlos. Así que tienes tres opciones: posibilidad de cambio; tiempo de inicio 

retrasado, fase de aceleración. Finalmente, si el tiempo de preparación para una etapa 

es menor que el tiempo de preparación para la etapa principal, tendremos que tomar 

medidas para reprogramar el evento principal para compensar las otras etapas. 

La principal ventaja de este enfoque es que los planes 'necesarios' realizados 

previamente por los ingenieros de producción y los residentes se transforman en 

planes conjuntos. Todos los interesados participan activamente en el desarrollo, 

revisión e implementación del plan. Como resultado, todos se sienten involucrados en 

la producción y la planificación es más segura. 

2.2.14.7 Programación Diaria 

El autor Rojas Vera (2005), señala que: 

El Plan Diario representa el paso final en la planificación y metodología de planificación 

proposición por el sistema Planner final dentro de la doctrina Lean Construction, los 

equipos deben saber qué actividades deben realizar durante la semana. Este 

cronograma lo crea el planificador final en base a los resultados del día y el 

cronograma de la semana, por lo que también se utiliza para gestionar el avance del 

día dentro de la obra, a partir del cual se gestiona el avance de la semana y se hará 

ejecutarse desde el PPC correspondiente. 

La programación diaria desde los departamentos técnicos de operaciones hasta el 

piso de producción tiene que ser diferente de lo que solía ser. Esto se debe a que 

todos los implicados en el proceso de edificación (maestro, capataz, operador, etc.) 

deben comprender la aclaración que se transmite. por lo que esto se puede hacer 

gráficamente en un pequeño plan, separando las actividades para que puedan 

identificarse fácilmente, evitando confusiones al asignar tareas en el campo, o 

asegurando que los elementos estén razonablemente detallados y en sus respectivos 

lugares se pueda hacer en un formato de texto que muestra 
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Figura 16. 

Ejemplo general de planificación. 

 

Nota: tomado de Introducción a Lean Construction, Pons, 2014. 

2.2.15  Proyecto 

De acuerdo con las pautas del PMBOK®, un proyecto es un esfuerzo temporal para 

crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza a corto plazo de los 

proyectos significa que tienen un principio y un final definidos. Instituto de Gestión de 

Proyectos, (2013) 

2.2.16 Ciclo de vida de Proyecto 

Cada proyecto se desarrolla en una determinada fase porque tiene unas 

características que lo definen. Facilita la planificación y gestión para alcanzar los 

objetivos fijados en el plazo deseado. (pág. 5) 

Debido a la singularidad de cada proyecto, cada uno requiere actividades diferentes, 

pero al mismo tiempo, como cualquier otro proceso, un proyecto se crea, se desarrolla 

y finalmente se termina, por lo que PMI define a grandes rasgos tres fases. (pág. 5) 

2.2.16.1 Fase Inicial 

Esta fase consiste en conceptualizar la idea, definir el proyecto y plan de negocios, y 

considerar su factibilidad. Durante esta fase, los costos son bajos, pero aumentan a 

medida que avanza el proyecto. (pág. 6) 
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2.2.16.2 Fase intermedia 

Durante esta fase, el proyecto se desarrolla si se decide continuar con la ejecución del 

proyecto. Su finalidad es alcanzar los objetivos del proyecto. Esta fase depende de la 

complejidad de su proyecto. Por este motivo, puede definir varias fases intermedias. 

Durante esta fase, el costo aumenta hasta alcanzar un valor máximo. (pág. 6) 

2.2.16.3 Fase final 

Es la fase en la que se produce el pico de actividad, y se produce de forma paulatina. 

Esta fase debe planificarse desde el principio para que no se prolongue más de lo 

necesario. En esta fase se inician las funciones operativas en las que se ha llevado a 

cabo el proyecto. A partir de esta etapa, el costo comenzará a disminuir gradualmente 

y se completará. Los planes para cada fase deben gestionarse para ejecutarse dentro 

de los plazos previstos y de manera prescrita y ordenada. Al final de cada fase, se 

debe realizar una revisión para confirmar que realmente se ha completado o que aún 

queda trabajo por hacer para pasar a la siguiente fase. (pág. 7) 

Figura 17. 

Ciclo de vida del Proyecto  

 

Nota: Tomado de https://equipocjn.blogspot.com/p/1.html  

2.2.17  Gestión de Costos  

"La gestión de costos del proyecto incluye los procesos de planificación, previsión, 

presupuestación, financiación, control de costos y administración para garantizar que 

los proyectos se completen dentro del presupuesto aprobado". 

https://equipocjn.blogspot.com/p/1.html
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2.2.18 Controlar los Costos  

Se define como el proceso de seguimiento del estado de un proyecto para actualizar 

sus costos y administrar cualquier cambio en la línea base de costos. La gestión de 

costes del proyecto incluye:  

➢ Influir en los factores que provocan cambios en el nivel de la base de costos 

permitida. Asegúrese de que todas las solicitudes de cambio se completen de manera 

oportuna  

➢ Gestionar los cambios reales a medida que ocurren  

➢ Asegurar que los gastos no excedan los fondos aprobados para el período, 

componente WBS/WBS, actividad y proyecto total.  

➢ Monitorear el desempeño de costos para identificar y comprender las 

desviaciones de la línea de base  de costos aceptada  

➢ Controlar la ejecución de las obras en relación con los gastos incurridos; Evite 

agregar cambios no aprobados a los informes de uso de recursos o costos  

➢ Comunicar todos los cambios aprobados y los costos asociados a las partes 

interesadas relevantes  

➢ Finalmente, tomar las medidas necesarias para mantener los sobrecostos 

esperados dentro de límites aceptables 

Figura 18. 

Método para controlar los costos de la empresa 

 

Nota: Tomado de https://asana.com/es/resources/cost-control  

 

 

https://asana.com/es/resources/cost-control
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2.2.19 Gestión del Valor Ganado  

Según el autor Padilla (2012). 

La gestión del valor ganado (EVM), es una herramienta que integra el alcance, el 

calendario y los recursos para medir el rendimiento y el progreso del proyecto. Este 

es un método comúnmente utilizado para medir el desempeño de los proyectos. Para 

crear una línea base de medición general, combine una línea base general con una 

línea base de costos, y la planificación de la línea base ayudará a su equipo a evaluar 

y medir el desempeño y el progreso del proyecto. Es un enfoque de gestión de 

proyectos que requiere que cree una línea de base unificada contra la cual puede 

medir el rendimiento de todo el proyecto. Los principios de EVM se pueden aplicar a 

cualquier área de cualquier proyecto. El EVM define y monitorea tres parámetros clave 

para cada paquete de trabajo y cuenta de prueba. 

2.2.20 Valor Planificado 

El valor planificado (PV) es el presupuesto aprobado asignado a las obras 

planificadas. Este presupuesto se escalona a lo largo del proyecto, pero el valor 

planificado para un determinado momento determina el trabajo físico que debería 

haberse realizado antes de ese momento. El costo total proyectado del proyecto 

también se conoce como el presupuesto completado (BAC). 

2.2.21 Valor Ganado 

Según el autor Padilla (2012). 

El valor ganado (EV): es una medida del trabajo realizado en relación con el 

presupuesto asignado a ese trabajo. EV se utiliza en las propuestas de planes de 

control de costos de proceso al calcular los porcentajes de finalización del proyecto. 

Se deben definir indicadores de progreso para cada parte de la estructura de trabajo 

para medir el trabajo en progreso. Además, si se aprueba una orden de cambio o un 

cambio durante la fase de implementación del proyecto que afecta y cambia el 

presupuesto base, debe divulgarse y reflejarse como el nuevo presupuesto base del 

proyecto, teniendo en cuenta el nuevo presupuesto base o planificado calculado. 

método de valor ganado. En pocas palabras, el valor ganado de EV se define como el 
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valor monetario del trabajo realizado, completado o realizado durante el curso de un 

proyecto. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝑉) = %𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 

2.2.22 Costo Real  

Los costos reales (AC) son los costos asociados con las actividades realizadas 

durante un período de tiempo. Es el costo total de un vehículo eléctrico para hacer el 

trabajo. Por definición, el aire acondicionado debe cumplir con el presupuesto de 

electricidad solar y medida (por ejemplo, solo horas directas, solo costos directos o 

todos los costos, incluidos los costos indirectos). 

Un plan de control de costos de proceso utiliza todos los costos directos (mano de 

obra, materiales y equipo). AC no está limitado; se mide el costo total de comprar un 

auto eléctrico. 

2.2.23 Índice de desempeño del cronograma  

El índice de rendimiento del cronograma (SPI) es una medida de la eficiencia del 

cronograma expresada como la relación entre el valor ganado y el valor planificado. 

Muestra la eficiencia con la que el equipo del proyecto utiliza su tiempo. A veces se 

utiliza junto con el Índice de rentabilidad (CPI) para proporcionar una estimación final 

del proyecto una vez finalizado el proyecto. Un valor SPI inferior a 1,0 significa que se 

ha realizado menos trabajo del esperado. Un valor de SPI superior a 1,0 indica que se 

ha realizado más trabajo del esperado. Debido a que los objetivos de SPI se ejecutan 

a lo largo del proyecto, el desempeño también debe analizarse a lo largo de la ruta 

crítica para determinar si el proyecto se completa antes o después de la fecha de 

finalización programada. 

𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝑃𝑉 
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2.2.24 Índice de desempeño del costo  

El índice de eficacia en función de los costos (IPC) es una medida de la eficacia en 

función de los costos de los recursos presupuestarios, expresado como la relación 

entre el valor ganado y los costos reales. Un valor del IPC por debajo de 1,0 significa 

que el costo de las obras completadas es superior al previsto. Un valor de CPI superior 

a 1,0 indica un bajo rendimiento en comparación con el rendimiento anterior. CPI es 

igual a la relación de EV a AC. Las proporciones son útiles para determinar el estado 

del proyecto y son la base para las estimaciones de costo y cronograma al final del 

proyecto. 

𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝐴𝐶 

 

Los tres parámetros (valor planificado, valor ganado y costo real) se pueden 

monitorear y reportar regularmente (generalmente semanal o mensualmente) y 

acumulativamente. A continuación, se utilizan curvas en S para presentar datos EV 

para un proyecto que supera el presupuesto y se retrasa. InstituteProject Management 

(2013) 

 

Figura 19. 

 Valor Ganado, Valor Planificado y Costos Reales 

 

Nota: Tomado de Guía del PMBOK® Quinta Edición 
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2.2.25 Análisis de Variación 

 

Según a PMI, PMBOK GUIDE, (2017) indica que: 

El análisis de varianza estudia la diferencia (o varianza) entre las medidas. plano y 

realidad. Esto puede incluir estimaciones de duración, estimaciones de costos, uso de 

recursos, tarifas de recursos, especificaciones y otras métricas. 

En este sentido, PMI, PMBOK GUIDE,  (2017) sugiere que el análisis de varianza 

tenga en cuenta las diferencias en costo, tiempo, tecnología y recursos de manera 

relevante y completa para brindar una visión general de la variación en todo el 

proyecto. ley de cerca y de lejos. Entonces se pueden iniciar las acciones preventivas 

o correctivas apropiadas. 

2.2.25.1 Variación en el Cronograma 

Para PMI, PMBOK GUIDE, (2017), la variación del plan (SV) es una medida del 

desempeño del plan expresada como la diferencia entre el valor ganado y el valor del 

plan. Determine qué tan adelante o más allá de la fecha de entrega del proyecto en 

un momento dado. Es un indicador de rendimiento del plan del proyecto. Es igual al 

valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV). 

 

𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

 

2.2.25.2 Variación del Costo 

La variación de costos (CV) es la cantidad de déficit o superávit presupuestario en un 

momento dado, expresada como la diferencia entre el valor realizado y los costos 

reales. Es un indicador utilizado para medir los beneficios financieros de un proyecto. 

Es igual al valor ganado (EV) menos el costo real (AC). La variación del costo de 

finalización del proyecto es la diferencia entre el presupuesto de finalización (BAC) y 

la cantidad realmente gastada. Los resúmenes son particularmente importantes 

porque muestran la relación entre los resultados reales y los costos. Los mensajes 

negativos suelen ser difíciles de integrar en los proyectos. 

 

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 
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2.2.26  Encofrado 

El autor Marti (2004) Indica que: 

Actúa con factores adicionales para recoger "en el sitio" de las conchas de concreto y 

mortero, y sus deberes para acomodar y apoyar al concreto fresco para que sean 

difíciles, sin probar asientos o variables. Un diagrama que da la forma deseada. Si es 

pre-engolin en el simposio en lugar de "inmediatamente", la votación se llama 

presentación. El encofrado es, por lo tanto, una estructura temporal que se carga 

durante horas durante el vertido del hormigón y luego se desmonta nuevamente 

después de unos días para poder utilizar.   

La autorización ser de madera, de metal (el uso de aluminio está prohibido por la 

normativa) o de plástico y pueden recuperarse en su totalidad y reutilizarse en general, 

aunque en algunos casos la restauración es incompleto, quedando una parte 

embebida en el hormigón. Son demandados porque las principales cualidades son la 

dureza, la resistencia, la impermeabilidad y la limpieza. Además, debe cumplir 

condiciones funcionales, de seguridad y económicas. 

Los desmoldantes (Laca antiadherentes y preparaciones a base de aceite solubles en 

agua) se utilizan a menudo para simplificar el proceso de separación y, si son de 

madera, se humedecen previamente para evitar que absorban agua de la madera. 

El encofrado requiere elementos de soporte que puedan resistir la acción del hormigón 

premezclado: perchas, soportes, redes, agujas giratorias. Además, ciertas 

propiedades como la seguridad, la hermeticidad y la facilidad de montaje son 

necesarias para que los moldes funcionen. El encofrado es un elemento de trabajo 

muy importante, ya que representa alrededor de una parte del costo de una edificación 

de concreto. El número de usos y la visibilidad de la superficie son factores que inciden 

en gran medida en el coste económico. 

El autor Marti (2004) tambien indica :  

se recogen algunas de las condiciones que deben cumplir estos elementos: 

➢ La estructura portante debe dimensionarse teniendo en cuenta las siguientes 

influencias: 

✓ El peso del concreto cencio más el peso muerto del armazón.  
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✓ Uso de sobrecargas causadas por personas, equipos y equipos auxiliares, incluidos 

los choques.  

✓ Cargas provocadas por cargas horizontales como viento, apoyos inclinados, 

arranque y parada de equipos, etc. 

➢ Los encofrados serán impermeables a pesar de su rigidez y resistencia a 

influencias y fuerzas externas. Si no se sella el encofrado, se pueden producir fugas 

de yeso e incluso finos. O los nidos de grava representan la aproximación de ataques 

de refuerzo con el riesgo de que esto indique la durabilidad de la edificación. 

➢ El encofrado es químicamente inerte al agua, aditivos y otros componentes del 

hormigón. Sin embargo, tenemos mucho cuidado de no usar agua demasiado fuerte. 

➢ Después del endurecimiento, no lo pegue fuertemente al concreto. La superficie 

del encofrado se puede tratar con diversos productos químicos. B. Para encofrados 

de madera es suficiente humedecer la superficie antes de la instalación. 

➢ Resistente a la abrasión del concreto. 

Debe ser económico considerando costo de adquisición y número de usos. Estas 

formaciones económicas se realizan en función del uso previsto, distancia del 

encofrado (elementos de gatos lineales), etc. Una forma de hacer que el armazón sea 

menos costoso es usar losas prefabricadas siempre que sea posible, losas 

prefabricadas de dimensiones que permitan nuestros medios. 

Figura 20. 

 Modelo general de planificación. 

 

Nota: Tomado de https://acortar.link/EOV5So. 

 

https://acortar.link/EOV5So
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2.2.27 Habilitado y armado de acero en columnas, placas y vigas 

Este es el proceso de convertir barras de soporte para crear piezas de armado de 

acuerdo con cada diseño, edificación y estructura de construcción. 

 Habilitar el acero le brinda los siguientes beneficios: 

➢ Reduzca el material extra y el desperdicio hasta en un 20%. 

➢ Horas de trabajo más cortas. 

➢ Reduce de forma óptima el costo de gestión y seguimiento del trabajo.  

➢ Mejora el trámite de los instrumentos de construcción y los costos. 

2.2.28 Procedimiento para el Encofrado de vigas 

➢ Los elementos principales del encofrado de vigas son el fondo del encofrado, 

los aparadores formados por tableros, barras, puntales de apoyo y la “T” formada por 

la cabecera, pata derecha y travesaño. 

➢ Primero, coloque el pie derecho que soportará el encofrado. Estos se ajustan 

en contacto con el suelo mediante cuñas de madera. Nunca use piedras, cartón u 

otros materiales débiles, ya que pueden romperse con su peso. La distancia entre 

estos postes debe ser como máximo de 90 cm. A mayor distancia puede fallar en el 

encofrado. 

➢ Los tablones o tablas laterales que se usan para formar las secciones de la 

vigueta están equipados con espaciadores de madera y clavos de alambre #8. 

➢ Después de ensamblar el encofrado, se debe verificar que esté perfectamente 

nivelado un nivel de mano ayuda con esto. 

Consideraciones 

➢ Antes de iniciar el encofrado, es necesario comprobar si el subsuelo sobre el 

que se asientan los apoyos está suficientemente compactado, preferiblemente con 

una solera intermedia. De esta forma se evita que los apoyos fallen y que el encofrado 

se desnivele.  
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➢ No se recomienda utilizar un soporte de madera empalmadas. Esto se debe a 

que el contrafuerte puede romperse durante el vertido y el encofrado puede combarse, 

lo que puede provocar accidentes. 

2.2.29 Procedimiento para el Encofrado de Losa 

➢ El montaje del encofrado requiere losas continuas sobre apoyos con una 

separación no superior a 90 cm. 

➢ Luego coloque las tablas del piso sobre la regla (en la dirección opuesta). Estos 

tableros soportan los ladrillos u Tecnopor y se utilizan como pisos para el encofrado 

de vigas. Entonces la distancia entre los ejes de un tablero a otro es de 40 cm. 

➢ Para limitar el agotamiento del techo, se agrega un friso al borde de la losa, 

cuya altura corresponde a su espesor. 

➢ Finalmente, por seguridad, se adosan armaduras transversales a los montantes 

que soportan el encofrado. Se recomienda estirarlos horizontalmente y atar todos los 

soportes en el medio. 

Consideraciones: 

➢ Al igual que con las vigas, no use piedras, cartón u otros materiales débiles 

para ajustar la altura de su pie derecho tocando el suelo. El peso sobre estos puede 

hacer que la viga se rompa.  

➢ El poste debe estar en posición vertical y no inclinado para que funcione 

correctamente en la abrazadera del techo. Después de ensamblar el encofrado, se 

debe verificar que esté perfectamente nivelado.  

2.2.30 Procedimiento para el Encofrado de columnas y placas 

➢ Los encofradores comienzan a preparar la madera. Debe estar en buenas 

condiciones, limpio y no deformado.  

➢ Se debe colocar un cubo de concreto con un espesor según especificación 

técnica de los planos a la barra de hierro del soporte. Esto actuará como un espaciador 

y evitará que se adhiera al encofrado. 

➢ De esta forma, tendrás suficiente cemento para cubrirlos y no se oxidarán en el 

futuro. 
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➢ Los tablones de madera utilizados para formar los pilares deben estar 

conectados por barras a intervalos de no más de 50 cm. 

➢ Las áreas que entran en contacto con la comunicación deben estar aceitadas 

para que el concreto endurecido no se pegue a la madera y sea fácil de quitar. 

➢ Después de colocar el encofrado, el otro lado debe alinearse con el alambre 

#8, asegurándose de que no haya espacios entre la pared y el encofrado para que el 

concreto pueda drenar durante el vertido. Luego, el encofrado se fija al suelo con 

soportes. Por último, es importante utilizar la plomada para garantizar que el encofrado 

quede perfectamente vertical. 

➢ Si las paredes de las propiedades adyacentes, se deben instalar láminas de 

espuma de poliestireno para mantener el cisma entre las dos posesiones.  

➢ Esta separación permite que nuestra casa se mueva de manera independiente 

sin chocar con nuestros vecinos en caso de un terremoto. 

Consideraciones: 

➢ Es muy importante utilizar la plomada para comprobar la verticalidad del 

encofrado y asegurarse de que el fierro no se acerque al encofrado. 

2.2.31 Procedimiento para el Armado de losa. 

➢ Una vez que se completa el tablero del techo y se colocan las vigas, se colocan 

los ladrillos y se coloca el fierro del tablero del techo.  

➢ Coloque los ladrillos u Tecnopor sin espacios para que el concreto no se filtre 

al verter el concreto. También debe asegurarse de que estas piedras estén libres de 

grietas y roturas.  

➢ El armado de fierro de la losa se compone de fierros de viguetas de 

temperatura.  

➢ Las viguetas de fierro se colocan entre hileras de ladrillo u Tecnopor y se 

enganchan a las vigas del marco a lo largo de la pared de ladrillo.  

➢ Se coloca una plancha de temperatura a través de la viga de ladrillo. Se apoya 

sobre un cubo de hormigón de 2 cm de espesor apoyado sobre los ladrillos y 

Tecnopor. 

➢ Las uniones de las barras de fierro se hacen en los extremos del fierro inferior 

y en el centro del fierro superior. Asegúrese de que el acero en la parte inferior de la 
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viga esté 2 cm por encima del encofrado para asegurar una adecuada cobertura de 

Concreto. 

Consideraciones: 

➢ Es importante poner una "plancha de temperatura". De lo contrario, los paneles 

del techo se agrietarán bajo la autoridad de los cambios de temperatura. 

2.2.32 Procedimiento para el Vaciado de concreto 

➢ No agregue fluido a la mezcla durante el vaciado.  

➢ No instale concreto que muestre signos de endurecimiento. 

➢ La duración entre la mezcla y el vertido debe ser lo más corto posible. 

➢ La mezcla debe colocarse sobre el encofrado al menor alejamiento probable de 

su postura final.   

➢ No verter mucho concreto en un solo lugar para esparcirlo más tarde. 

➢ No coloque concreto bajo fuertes lluvias a reducir que haya una seguridadn 

contra el agua.  

➢ Humedezca ligeramente el encofrado antes de verter.  

 

2.3 Hipótesis  

2.3.1 Hipótesis general 

 

➢ El resultado del análisis de la implementación de las herramientas Last Planner 

System, carta de balance y gestión de valor ganado en la productividad de mano 

de obra disminuye en un 8% en los costos y un 10% en el cronograma en las 

partidas de concreto armado en la construcción de la edificación multifamiliar 

Abellaneda en la ciudad del cusco, 2022. 

 

2.3.2 Hipótesis especificas  

 

➢ El resultado del análisis de la implementación de la metodología Last Planner 

System en la sectorización, plan maestro, planificación de lookahead, 

programación semanal, Ejecutable en la productividad de mano de obra para el 
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control, manteniendo los índices de producción en un 4.5% en las partidas de 

concreto armado en la construcción de la edificación multifamiliar Abellaneda en la 

ciudad del cusco, 2022. 

➢ El resultado del análisis de la implementación de la carta balance en el nivel de 

actividad Real, Nivel de Actividad Relativo y Coeficiente de participación en la 

medición en la productividad de mano de obra da un efecto positivo de un 6% en 

las partidas de concreto armado en la construcción de la edificación multifamiliar 

Abellaneda en la ciudad del cusco,2022. 

➢ El resultado del análisis del valor ganado de las curvas e indicadores de desempeño 

de costo y tiempo, en el análisis de la ejecución de las partidas del concreto armado 

de la construcción de la edificación multifamiliar Abellaneda en la ciudad del cusco, 

2022. 
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2.4 Variables e indicadores  

2.4.1 Identificación de variable  

En este estudio se identifica y define una compilación de aclaración sobre apariencia 

de sustento relevantes y, según diversos autores, variables en relación a la 

implementación de la doctrina Lean Construction.  

Las variantes son: 

➢ Last Planner System.  

➢ Carta balance.  

➢ Productividad de mano de obra. 

➢ Partidas de concreto armado.  

➢ Valor Ganado  

 

Estas dos variables para establecer como dependientes e independientes, nos 

basamos en Carrasco (2009), métodos de investigación científica. “variables que son 

influencia, efecto o resultado de otras variables o circunstancias reales, es decir, 

explicadas por otros”; o causantes de decisión, llamadas variables dependientes, que 

por sí mismas permiten la explicación”. 

2.4.1.1 Variables Independientes 

o Last Planner System.  

o Carta balance.  

2.4.1.2 Variables Dependientes 

o Productividad de Mano de obra. 

o Partidas de concreto Armado. 

o Valor Ganado 

2.4.1.3 Subvariables 

o Carta de Balance. 

o Planificación maestra. 



 

87 

 

o Planificación por fase. 

o Planificación Look ahead. 

o Inventario de trabajo ejecutable.  

o Programación semana. 

o Curvas S 

2.4.1.4 Indicadores  

o Trabajo Productivo (TP).                                                                                                       

o Trabajo Contributario (TC).                                                                                                   

o Trabajo no Contributario (TNC).                                                                        

o SOLES/UNID. 

o Tiempo.    

o Pull plannig.                    

o Lookahead.                                          

o Plan Semanal.                                   

o Análisis de Restricciones.                                          

o Porcentaje de Plan Semanal. 

o Nivel de Actividad Real (%).  

o Coeficiente de Participación.                    

o Nivel de Actividad Relativo (%).   

o Presupuesto 𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴C 

o Cronograma 𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃V 

o El índice de desempeño del  

o Costo CPI=EV/AV 

o El índice de desempeño del cronograma SPI=EV/PV
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2.4.2 Operacionalización de variable  

Tabla 05. 

Operacionalización de variable dependiente. 

N° VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTO / DENIFICION UNIDAD DE 

MEDIDA 

INSTRUMENTOS DE                                                                                 

TOMAS DE DATOS 

1 Ejecución de 

las Partidas de 

Concreto 

Armado 

Es el desarrollo de departamentos, divisiones o grupos de trabajo en los que se 

divide convenientemente el trabajo para efectos de medición, programación, 

evaluación y pago. El orden en que se realizan estas tareas es muy importante ya 

que indica el orden en que se miden los planes. Los encabezados se agregan en 

encabezados comunes con un uso uniforme. Cada título se subdivide en títulos. 

%                                                                                                                                                           

Soles                                                                                                                                               

hh/hh 

Plantillas 

Excel y 

Recolección 

de Datos. 

Observaciones 

en obra 

2 Costos y 

Cronograma 

de ejecución 

de obra 

Los costos se asignan directamente a las actividades si no dependen de los 

recursos asignados.                                                                                                                           Un 

cronograma es un gráfico con la capacidad de definir la distribución de costos y 

trabajo a lo largo del tiempo 

horas                                                                                                                                              

% Soles 

Plantillas Excel y 

Recolección de Datos. 

Observaciones en obra 

3 Productividad 

de Mano de 

obra 

Existen varios conceptos de productividad, (Alarcon & Gonzales, 2003) citan a 

(Serpell A. , 1993) Definen la eficiencia como "una medida de la eficacia de la 

gestión de recursos para completar un proyecto específico dentro de un tiempo 

específico y con un estándar de calidad específico". 

También (Ghio Castillo, 2001) Se define como la relación entre el producto 

producido por el sistema de producción y los recursos utilizados para ello. 

Entonces, ser más productivo significa ser más eficiente con la misma cantidad 

de recursos. 

(TP) (%)                                                                                                    

(TC) (%)                                                                                                   

(TNC) (%) 

Plantillas en 

Excel o Bases 

de Datos y 

Recolección 

de Datos 
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N° VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTO / DENIFICION UNIDAD DE 

MEDIDA 

INSTRUMENTOS DE                                                                                 

TOMAS DE DATOS 

4 Valor Ganado  El valor ganado es un método para medir y monitorear la cantidad de trabajo 

completado en un proyecto contra los planes que se han hecho desde el comienzo 

del proyecto. Es una manera rápida y fácil  de determinar si un proyecto está 

atrasado  o por encima del presupuesto. (Rodrigues, 2023) 

Determinar 

costos y 

tiempos  

 

Exel 

Delfín Express  

S10 

Proyect 
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Tabla 06. 

Operacionalización de variable independiente. 

N° VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTO / DENIFICION INDICADOR-UNIDAD 

DE MEDIDA 

INSTRUMENTOS DE                                                                                 

TOMAS DE DATOS 

1 Last Planner 

System en la 

Productividad de 

mano de obra 

Un Sistema Last Planner es un sistema que ejecuta LPS. Se define 

como un individuo o grupo con capacidades específicas para 

asignar trabajo y transferirlo directamente al campo. Por lo tanto, 

estamos en el nivel final de planificación del despliegue efectivo 

para los trabajadores de campo. Además, el papel del planificador 

final es saber lo que quiere hacer y lo que puede hacer y, en última 

instancia, equilibrar lo que quiere hacer.  

Hora.                                                                                                                                             

Tiempo.                                                                                                                                              

(%)                                                                                                                                                                          

Análisis de 

Restricciones.                                                                                                            

Porcentaje del 

Plan Semanal 

(%). 

Plantillas en Excel o Bases de 

Datos y Recolección de Datos 

2 Carta de Balance 

en la 

Productividad de 

mano de obra 

Este informe es una herramienta poderosa para Lean Construction, 

ya que sienta las bases, junto con el último planificador y la 

conjetura de obstáculo, para una tramite eficaz de la construcción. 

Puede ver un desglose de trabajos para un equipo específico. Esto 

nos permite ver qué porcentaje de nuestras actividades son 

efectivas, qué trabajo está aportando y qué trabajo no(...). El 

objetivo de esta técnica es determinar la eficacia de las estructuras 

utilizadas, se trata de analizar la eficiencia de los trabajadores y 

hacer ellos trabajan más inteligentemente en su lugar.  

(Serpell A. , 2002) 

Nivel de Actividad 

Real (%).                                             

Coeficiente de 

Participación.                   

Nivel de Actividad 

Relativo (%). 

Plantillas en Excel o Bases de 

Datos y Recolección de Datos 
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2.4.3 Matriz de consistencia  

Tabla 07. 

Matriz de Consistencia. 

PROBLEMÁTICA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

Los procesos constructivos se 

caracterizan por su alto nivel de 

complejidad ya que estos nos 

conllevan a la mejora de 

producción, mejorando la 

reducción de costos y tiempos 

en la colocación de encofrado, 

acero y concreto. En los 

últimos años se incrementó la 

demanda inmobiliaria para la 

construcción de edificaciones 

en la ciudad del Cusco y se vio 

expuesta al derroche de 

material, tiempo, mano de obra 

y costos por no utilizar 

adecuadamente las nuevas 

¿Cuál es el resultado del análisis de la 

Implementación de Last Planner 

System, carta de balance y gestión de 

valor ganado en la productividad de 

mano de obra en las partidas de 

concreto armado en la construcción de 

la edificación multifamiliar Abellaneda 

en la ciudad del cusco, 2022? 

Determinar el resultado del 

análisis de la implementación del 

last planner system, carta de 

balance y gestión de valor ganado 

en la productividad de mano de 

obra en las partidas de concreto 

armado en la construcción de la 

edificación multifamiliar 

Abellaneda en la ciudad del 

cusco, 2022. 

El resultado del análisis de la 

implementación de las herramientas 

Last Planner System, carta de balance 

y gestión de valor ganado en la 

productividad de mano de obra 

disminuye en un 8% en los costos y un 

10% en el cronograma en las partidas 

de concreto armado en la construcción 

de la edificación multifamiliar 

Abellaneda en la ciudad del cusco, 

2022. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿Cuál es el resultado del análisis de la 

Implementación Last Planner System  

en la sectorización, plan maestro, 

planificación de lookahead, 

programación semanal, Ejecutable en la 

Determinar el resultado del 

análisis de la implementación de 

Last Planner System en la 

sectorización, plan maestro, 

planificación de lookahead, 

El resultado del análisis de la 

implementación de la metodología 

Last Planner System en la 

sectorización, plan maestro, 

planificación de lookahead, 
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metodologías. Nosotros 

proponemos la herramienta 

"Lean Construction" con el 

objetivo de la mejora continua, 

minimizando las pérdidas y 

optimizando el producto final. 

Al implementar esta 

herramienta se incrementan 

los procesos de construcción, 

la rentabilidad del proyecto y 

eliminar los desperdicios, de tal 

manera que el rendimiento de 

los sistemas de planificación y 

control son medidos y 

mejorados.  

productividad de mano de obra para el 

control de las partidas de concreto 

armado en la construcción de la 

edificación multifamiliar Abellaneda en 

la ciudad del cusco, 2022? 

programación semanal, 

Ejecutable en la productividad de 

mano de obra para el control de 

las partidas de concreto armado 

en la construcción de la 

edificación multifamiliar 

Abellaneda en la ciudad del 

cusco, 2022. 

programación semanal, Ejecutable en 

la productividad de mano de obra para 

el control, manteniendo los índices de 

producción en un 4.5% en las partidas 

de concreto armado en la construcción 

de la edificación multifamiliar 

Abellaneda en la ciudad del cusco, 

2022. 

¿Cuál es el resultado del análisis de la 

implementación de la carta balance en 

el nivel de actividad Real, Nivel de 

Actividad Relativo y Coeficiente de 

participación en la medición de las 

partidas del concreto armado en la 

productividad de mano de obra en la 

construcción de la edificación 

multifamiliar Abellaneda en la ciudad del 

cusco, ¿2022? 

Determinar el resultado del 

análisis de la implementación de 

carta balance en el nivel de 

actividad Real, Nivel de Actividad 

Relativo y Coeficiente de 

participación en la medición de las 

partidas del concreto armado en la 

productividad de mano de obra en 

la construcción de la edificación 

multifamiliar Abellaneda en la 

ciudad del cusco, 2022. 

El resultado del análisis de la 

implementación de la carta balance en 

el nivel de actividad Real, Nivel de 

Actividad Relativo y Coeficiente de 

participación en la medición en la 

productividad de mano de obra da un 

efecto positivo de un 6% en las 

partidas de concreto armado en la 

construcción de la edificación 

multifamiliar Abellaneda en la ciudad 

del cusco,2022.  

¿Cuál es el resultado del análisis del 

valor ganado, de las curvas S, e 

indicadores de desempeño de costo y 

tiempo, en el análisis de ejecución de las 

partidas del concreto armado de la 

construcción de la edificación 

Determinar el resultado del 

análisis del valor ganado de las 

curvas S e indicadores de 

desempeño de costo y tiempo, en 

el análisis de la ejecución de las 

partidas del concreto armado de 

El resultado del análisis del valor 

ganado de las curvas e indicadores de 

desempeño de costo y tiempo, en el 

análisis de la ejecución de las partidas 

del concreto armado de la construcción 

de la edificación multifamiliar 
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multifamiliar Abellaneda en la ciudad del 

cusco, 2022? 

 

la construcción de la edificación 

multifamiliar Abellaneda en la 

ciudad del cusco, 2022. 

Abellaneda en la ciudad del cusco, 

2022. 
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Tabla 08. 

Matriz de Consistencia. 

VARIABLE DEPENDIENTES INDICADORES METODOLOGIA INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACION 
 

o Productividad de Mano de 

obra. 

o Partidas de concreto 

Armado. 

o Valor Ganado 

Trabajo Productivo (TP).                                                                                                        

Trabajo Contributorio (TC).                                                                                                    

Trabajo no Contributorio (TNC). 

Presupuesto 𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴C 

Cronograma 𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃V 

El índice de desempeño del  

Costo CPI=EV/AV 

El índice de desempeño del cronograma SPI=EV/PV 

METODO 

Hipotético Deductivo.                      

Tipo: Básico. 

• Diseño: Pre experimental. 

• Nivel: Descriptivo –correlacional.                                                                                                                                 

• Técnicas e instrumentos: 

Técnica- encuesta.                                                                                     

• Instrumento: cuestionario. 

Fichas de 

campo, 

fichas de 

gabinete y 

software 

de apoyo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE SUBVARIABLES INDICADOR (U.M) TIPO DE INVESTIGACION 
 

o Last Planner System.  

o Carta balance. 

Carta de Balance. Nivel de Actividad Real (%).                                            

Coeficiente de Participación.                   

Nivel de Actividad Relativo (%). 

TIPO CUANTITATIVO. 
 
 

 
 
 

Planificación maestra. 

Planificación por fase. 

Planificación Look ahead. 

Ejecutable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Programación semanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sectorización.  

Pull plannig.                   

Lookahead.                                           

Plan Semanal.                                    

Análisis de Restricciones.                                         

Porcentaje del Plan Semanal.                          

Sectores. 
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3 Capitulo III metodología  

3.1 Metodología de la tesis  

3.1.1 Enfoque de la investigación  

Conforme los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2014) las indagaciones con encuadre cuantitativo pretenden utilizar la acumulación 

de anexos para acreditar presunción antes de la medida, la recolección y el estudio 

de datos con base en mediciones numéricas. 

Por lo acierto, la averiguación es de TIPO CUANTITATIVO. 

3.1.2 Nivel de la investigación  

Las investigaciones actuales son de nivelación representativo, ya que el principal 

determinar es identificar la posesión de la anormalidad a investigar y analizar. En otro 

vocablo, el nivel descriptivo calcula, tasa, recopila datos y mide los fenómenos que 

investigamos. En la investigación descriptiva, la información sobre el problema del 

fenómeno completo se mide y recopila para explicar en última instancia lo que se está 

estudiando (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

3.1.3 Diseño de la investigación  

conforme los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2014) 

Este estudio se caracterizó por una baja validez interna y externa debido a su diseño 

preexperimental y bajo grado de control. Un inoportuno de estos planes es que el 

indagador no puede saber con certidumbre, después de realizar el estudio, que el 

efecto producido en la variante dependiente se debió únicamente a la variante 

independiente o al procedimiento. El diseño preexperimental puede actuar como un 

estudio exploratorio bajo ciertas circunstancias, pero sus resultados deben ser 

considerados cuidadosamente y no se pueden sacar conclusiones precisas de él (...) 

El camino está abierto, pero se necesita más investigación a partir de ahí. 
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3.1.4 Diseño de Ingeniería  

El anexo a continuación proporciona un gráfico de flujo que le permite visualizar los 

movimientos y las actividades involucradas en los procesos de análisis del panel, 

reimplementación, implementación ajustada y recopilación de datos posterior a la 

implementación 
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Figura 21. 

Flujogramas de la investigación general de la tesis. 
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Figura 22. 

Flujogramas de la investigación Productividad de Mano de Obra. 
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Figura 23. 

Flujogramas de la investigación Carta Balance. 
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Figura 24. 

Flujogramas de la investigación Lats Planner System. 
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Figura 25. 

Flujogramas de la investigación de valor ganado 
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3.1.5 Alcance del estudio  

Según el autor Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014): 

Las investigaciones actuales son de altura descriptivo, ya que el principal objetivo es 

identificar las propiedades de los fenómenos a investigar y analizar. En otros términos, 

el nivel descriptivo calcula, determina, recopila recopilación y mide los fenómenos que 

investigamos. En la investigación descriptiva, la información sobre el problema del 

fenómeno completo se mide y recopila para explicar en última instancia lo que se está 

estudiando. 

 

3.2 Población  

3.2.1 Descripción de la Población 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), en su libro:  

La metodología de investigación (…) determina que lo primero que hay que definir es 

la unidad de muestreo/análisis (persona, organización, período, comunidad, situación, 

evento, etc.). Una vez definida la unidad de análisis, se delimita la población. Los 

sujetos de estudio incluyen 19 trabajadores en varias partes de la construcción. Esto 

incluye la ejecución de 215 partidas de obra para el edificio de multifamiliar 

ABELLANEDA en Cusco al 2022. 

3.2.2 Cuantificación de la Población 

Los residentes encuestados están establecidos por los trabajadores que integran el 

grupo responsable del edificio de departamentos Abellaneda en la ciudad del Cusco 

en el año 2022. Además de personal en el área técnica. 
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Tabla 09. 

Registro de Trabajadores- La edificación multifamiliar Abellaneda. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO 

1 Alarcón Cutipa Hilario 48783751 Operario 

2 Ataucconcho Piedra Leandra 43790609 Operario 

3 Barreto del Catillo Reynaldo Agustín  18185799 Operario 

4 Choccata Alarcón Virgilio  42556320 Operario 

5 Crispin de la Cruz Santos 25219107 Operario 

6 Cusi Quispe Jerónimo  23860244 Maestro de obra 

7 Cusi Alarcón Diego Jerónimo  23860244 Operario 

8 Escalante Rupailla Juan Carlos 73939325 Oficial 

9 Escalante Paro Cristian Erick  42552422 Oficial 

10 Hancco Flores Isaac 70792904 Oficial 

11 Holgado Quijhua Carlos Alberto  42483929 Peón 

12 Huamán Quispe Moisés 76033565 Peón 

13 Manol Olarte Amador  76840949 Peón 

14 Mattaque Quispe Wildor  73875011 Peón 

15 Pantoja Quispe Cesar Edgar  47586316 Peón 

16 Pfoco Quispe Juan Carlos  47659002 Peón 

17 Quispe Huamán Nicanor 23919130 Peón 

18 Sicus Quispe Wilbert 23999178 Peón 

19 Sosaya Sarmiento Ronal 74655064 Peón 
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3.3 Muestra  

3.3.1 Descripción de la muestra 

Un tamaño de modelo representativo que sea estadísticamente válido le permite 

predecir las características de un proyecto en particular. Este pronóstico no es exacto, 

pero si la muestra típica, los resultados pueden reflejar con precisión las condiciones 

actuales. Carlos Manterola (2017) 

La muestra está comprendida por los equipos encargados de los 19 obreros y 21 

partidas de concreto armado de la edificación multifamiliar Abellaneda en la ciudad de 

cusco, 2022. 

3.3.2 Cuantificación de la muestra  

La cuantificación de los elementos de la muestra consistió en una serie de 

observaciones simples sobre el trabajo de los trabajadores en el lugar de trabajo, el 

uso de materiales y equipos, y el proceso de las partidas de encofrado, concreto y 

acero para la construcción de la edificación multifamiliar Abellaneda en la ciudad del 

cusco. 

3.3.3 Método de muestreo 

Según la página Web Explorable.com (2022) menciona: 

El muestreo arbitrario se conoce comúnmente como muestrario intencional. En este 

tipo de muestreo, los individuos se seleccionan como una fracción de una modelo con 

un objetivo determinado. Por este intelecto, este prototipo de método es el más 

adecuado para calcular la determinación de la productividad del indicador de 

productividad, ya que se realiza deliberadamente sobre cada elemento seleccionado. 

El muestreo basado en criterios se utiliza cuando la experiencia de la autoridad 

competente es capaz de escoger un modelo más característico que puede lanzar 

resultados más exactos que otras técnicas de método probabilístico. Este proceso 

involucra la selección deliberada de individuos de una población basada en el 

conocimiento o juicio de autoridades o investigadores.  
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3.3.4 Criterios de evaluación de muestra  

Conforme a los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2014) menciona: 

Es útil para algunos diseños de estudio que no requieren muchos "representantes" de 

los miembros de la población y requieren una selección diligente y controlada de casos 

con particularidades particulares determina anteriormente en la declaración. 

En este estudio, realizamos un formato de medición para la evaluación de la muestra. 

Last Planer System, Carta Balance, Valor Ganado y Medición de Productividad.  

3.3.5 Criterios de inclusión 

Este estudio consideró los ítems con mayor número de incidentes. Estos artículos se 

analizaron para tener rasgos con la duración más larga, la dosis más alta y el mayor 

posible de mano de obra y recursos. (Serpell A. , 1993) 

El método elegido es el más representativo del concreto armado elemental y se utiliza 

como modelo de referencia para entender la composición requerido de la obra y la 

complejidad y variedad del trabajo en la industria de la construcción 

 

Tabla 10.  

  Partida más representativa.  

PARTIDAS PROCESOS 

 

Partidas de concreto Armado 

✓ Concreto 

✓ Acero 

✓ Encofrado 
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3.4 Técnicas e instrumentos recolección de datos Instrumentos de Ingeniería 

Se consideraron configuración de las dimensiones físicas, equipos y software de 

procesamiento de anexos para el análisis del reporte de campo. 

 

o Laptop. 

o AutoCAD 2023. 

o Cañón multimedia. 

o Microsoft Excel 2016. 

o Microsoft Word 2016. 

o Microsoft Power Point 2016. 

o Cámaras digitales. 

o Calculadora.  

o Wincha. 

o Delfín Express 2022 

o S10 
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3.4.1 Instrumentos metodológicos o Instrumentos de Recolección de Datos  

3.4.1.1 Formato de toma de datos para la medición de Last Planner 

System 

Planificación Maestra 

Figura 26.  

Planificación Maestra.  

 

OBRA

NIVEL

FECHA

N°DE OBS. POR DIA

N°DE MUESTRAS

PARTIDAS OBSERVADAS

RESPONSABLE

UBICACIÓN

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Partida Actividad Fecha Inicio Fecha Final 

Instrumento Metodologico 

Planificacion 
Maestra

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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Planificación por fase 

Figura 27.  

Planificación por fase. 

 

OBRA

NIVEL

FECHA

N°DE OBS. POR DIA

N°DE MUESTRAS

PARTIDAS OBSERVADAS

RESPONSABLE

UBICACIÓN

M T M T M T M T M T

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Partida Actividad Fecha Inicio Fecha Final 

Semana 1

01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022

Instrumento Metodologico 

planificacion 
face

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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Planificación Look Ahead 

Figura 28.  

Planificación Look Ahead.   

 

 

OBRA

NIVEL

FECHA

N°DE OBS. POR DIA

N°DE MUESTRAS

PARTIDAS OBSERVADAS

RESPONSABLE

UBICACIÓN

M T M T M T M T M T

01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022
Partida Actividad Fecha Inicio Fecha Final 

Semana 1

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Instrumento Metodologico 

Planificacion 
Look ahead

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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Programación semanal  

Figura 29.  

Programación semanal.  

 

 

OBRA

NIVEL

FECHA

N°DE OBS. POR DIA

N°DE MUESTRAS

PARTIDAS OBSERVADAS

RESPONSABLE

UBICACIÓN

Clasificacion 

General

Especifique 

detalle

Partida

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

Causa de no Cumplimiento 
Cumplimiento ResponsableFecha TerminoFecha de InicioActividad

Instrumento Metodologico 

Planificacion 
Semanal 
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Sectorización   

Figura 30.  

Sectorización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA

NIVEL

FECHA

N°DE OBS. POR DIA

N°DE MUESTRAS

PARTIDAS OBSERVADAS

RESPONSABLE

UBICACIÓN

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Partida Actividad

Instrumento Metodologico 

Sectorizacion 

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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3.4.2 Formato de toma de datos para la medición de Carta Balance 

3.4.2.1 Formato de toma de datos para la obtención de Carta de Balance   

Carta de Balance 

Figuras 31.  

formato de toma de datos para Carta de Balance.  

 

OBRA

NIVEL

FECHA

N°DE OBS. POR DIA

N°DE MUESTRAS

HI

HF

TIEMPO

UBICACIÓN

TIEMPO TIEMPO

MINUTO 
Operario  

N°1
PEON N°1 PEON N°2 MINUTO 

Operario  

N°1
PEON N°1

PEON 

N°2

1 61

2 62

3 63

4 64

5 65

6 66

7 67

8 68

9 69

10 70

11 71

12 72

13 73

14 74

15 75

16 76

17 77

18 78

19 79

20 80

21 81

22 82

23 83

24 84

25 85

26 86

27 87

28 88

29 89

30 90

31 91

32 92

33 93

34 94

35 95

36 96

37 97

38 98

39 99

40 100

41 101

42 102

43 103

44 104

45 105

46 106

47 107

48 108

49 109

50 110

51 111

52 112

53 113

54 114

55 115

56 116

57 117

58 118

59 119

60 120

PERSONAL 

OBSERVACIONES 

Instrumento Metodologico 

Carta balance

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

PERSONAL 
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3.4.3 Formato de toma de datos para la medición de Productividad de Mano de 

Obra 

3.4.3.1 Categoría de Trabajo 

Esta es un instrumento estadístico beneficiarse para decidir los niveles de actividad 

de la planta. Las actividades de este nivel muestran cómo se utiliza el tiempo durante 

el desarrollo del proceso productivo al categorizar el trabajo en trabajo productivo, 

trabajo contributivo, trabajo no productivo o trabajo no contributivo. A empalme, se 

muestra una nomenclatura para los anexos de recopilación de datos para medir la 

productividad del taller. 

Tabla 11. 

Clase de trabajo. 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

TRABAJO 

CONTRIBUTORIO (TC) 

TRABAJO NO 

CONTRIBUTORIO 

Sub categorías del trabajo Sub categorías del trabajo 

T: Transporte V: Viajes 

L: Limpieza O: Tiempo ocioso 

I: Instrucciones E: Esperas 

M: Mediciones R: Trabajo rehecho 

X: Otros Trabajos 

contributarios 

D: Descansos 

 Y: Otros trabajos no 

contributarios 
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3.4.3.2 Medición de Productividad  

Figura 32. 

 Configuración de recolección de anexo para medición de Productividad en obra. 

 

  

 

OBRA

NIVEL

FECHA

N°DE OBS. POR DIA

N°DE MUESTRAS

PARTIDAS OBSERVADAS

RESPONSABLE

UBICACIÓN

N° TP TC TNC OBS N° TP TC TNC OBS N° TP TC TNC OBS

1 51 101

2 52 102

3 53 103

4 54 104

5 55 105

6 56 106

7 57 107

8 58 108

9 59 109

10 60 110

11 61 111

12 62 112

13 63 113

14 64 114

15 65 115

16 66 116

17 67 117

18 68 118

19 69 119

20 70 120

21 71 121

22 72 122

23 73 123

24 74 124

25 75 125

26 76 126

27 77 127

28 78 128

29 79 129

30 80 130

31 81 131

32 82 132

33 83 133

34 84 134

35 85 135

36 86 136

37 87 137

38 88 138

39 89 139

40 90 140

41 91 141

42 92 142

43 93 143

44 94 144

45 95 145

46 96 146

47 97 147

48 98 148

49 99 149

50 100 150

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
MUESTREO DE TRABAJO

Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

medicion de 
productividad 
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3.4.4 Formato de toma de datos para el valor ganado 

Figura 33. 

 Configuración de recolección de anexo para metrado y avances  

 

 

 

 

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

TIEMPO

UBICACIÓN

SEM ACUM SEM ACUM SEM ACUM SEM ACUM SEM ACUM

JUNIO-SETIEMBRE

1

Soleado

San Jeronimo-Cusco-Cusco

PARTIDA DESCRIPCION UND COSTO
VALORZACION PROGRAMADO % AVANCE PROGRAMADO EJECUTADO % AVANCE REAL

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

Instrumento Metodologico 

metrado y avances

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA
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Figura 34. 

 Configuración de recolección de anexo para medición de control de equipos  

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

TIEMPO

UBICACIÓN

ITEM FECHA DESCRIPCION MAQUINA HI HF CANTIDAD OBSERVACION

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 
JUNIO-SETIEMBRE

control de equipos
1

Soleado

San Jeronimo-Cusco-Cusco
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3.5 Validez de confiablidad de la recolección de datos  

Por razones estadísticas, recomendamos al menos 384 observaciones. Esto nos da 

una confianza del 95 % de que el error no superará el 5 % (es decir, los resultados de 

la muestra están entre el 45 % y el 55 % y la tasa observada es del 50 %). (Serpell A. 

, 1993) 

Para el cálculo actual se utilizó la siguiente fórmula. Llamar a los errores aceptados 

en cada dirección dará como resultado 

 

𝐼 = 𝑘𝑎/2 ∗ √
𝑝(1 − 𝑝)

𝑛
 

 

Donde: 

 I = Error aceptado en cada sentido (). 

 𝑘𝑎/2= Valor de la variable normal estándar para un nivel de confianza.  

 Z (0.95) =1.96.  

a = Nivel de confianza.  

n = Número de ensayos. 

 

El medio habitual para trabajar con muestras es establecer la confianza y la tolerancia 

deseadas y utilizar estos parámetros para decidir el número deseado de 

observaciones. Luego resuelve para n: 

 

𝑛 = 𝑘𝑎/2
2 ∗

𝑝(1 − 𝑝)

𝐼2
 

 

En este estudio, se consideraron los ítems con el mayor número de incidentes y estos 

ítems se analizaron para tener las características de tener la mayor duración, el mayor 

valor medido y el mayor recurso de mano de obra y recursos. (Serpell A. , 1993). 

 

o Concreto. 

o Acero. 

o Encofrado. 
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3.6 Plan de Análisis de datos  

3.6.1 Clasificación de las categorías de trabajo en los procesos identificados 

3.6.1.1 Categorías de trabajo en los procesos identificados 

 

Tabla 12.  

Habilitado y armado de acero en columnas, placas y vigas. 

PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Lectura de planos, replanteo de mediciones en 

campo 

 X   X  

Transporte y descarga a almacén  X   X  

HABILIDAD DE ACERO       

Transporte de almacén a espacio habilitado 

para el trabajo  

 X   X  

Medición de acero y alambre   X   X  

Corte de acero y alambre  X   X   

Selección de piezas cortadas   X   X  

Transportar y acomodar las piezas en lugar de 

trabajo  

 X   X  



 

119 

 

PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Medir   X   X  

Doblar (forma del acero) X   X   

ARMADO DE ACERO       

Seleccionar para transportar el acero   X   X  

Replantear y marcar la ubicación del elemento   X   X  

Transportar el acero habilitado   X   X  

Colocación del acero  X   X   

Asegurar el acero  X   X   

Colocar de estribos X   X   

Replanteo de los estribos (con tiza)  X   X  

Espaciar los estribos según los planos 

(Estructura) 

X   X   

Atortolar los estribos X   X   

colocación de refuerzo (Vigas) X   X   

Atortolar acero de refuerzo (Vigas) X   X   

colocación dados  X   X   

Nota: El siguiente cuadro tiene como objetivo mostrar cómo se consideró cada paso para llevar a cabo el procedimiento constructivo 

en la toma de datos para el estudio, también se muestran los procedimientos para activar y reforzar el acero en, losas y vigas. 
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Aspirantes a empleos, empleos no contributivos, niveles reales de actividad, coeficientes de participación y niveles relativos de 

actividad. Puede ver que no se identifican el trabajo no contributivo y los niveles de actividad relativos. 

 

Figura 35. 

Gráfico para identificar la nomenclatura utilizada en armado de acero y encofrado de vigas. 
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Tabla 13. 

 Encofrado de vigas. 

PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

ARMADO DE “T”       

Lectura de planos y Replanteo en campo   X   X  

Selección de madera   X   X  

Dimensiones y alineamiento de la madera   X   X  

Forma de la madera (azuela, cepilladora, cierra 

eléctrica) 

 X   X  

Tomar y acomodar la madera en “T”  X   X  

Medir (Centró de cabezal y perpendicular)  X   X  

Fijar el cabezal sobre el pie derecho  X   X   

colocación del primer brazo y medir (perpendicular 

del cabezal) 

 X   X  

Fijar el primer brazo X   X   

Voltear la pieza construida  X   X  

colocación el segundo brazo y medir 

(perpendicular del cabezal) 

 X   X  

Fijar el segundo brazo  X   X   
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PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

FONDO DE VIGA       

Lectura de planos y Replanteo en campo  X   X  

Selección de madera  X   X  

Dimensiones y alineamiento de la madera  X   X  

Forma de la madera (azuela, cepilladora, cierra 

eléctrica) 

 X   X  

Aditivo para la madera   X   X  

Colocar la madera en posición y asegurar sus 

extremos con alambre ·#8 a los elementos que 

confinen la viga 

X   X   

Calcular espaciamiento de las “T”  X   X  

colocación de posiciones de la “T”  X   X  

Fijar la “T” (fondo de viga) X   X   

Colocar lengüetas en las bases de las “T”  X   X  

PREPARACIÓN DE CHANTILLONES       

Acero de 3/8”  X   X  

Medir (según especificaciones estructurales)  X   X  

Cortar X   X   
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PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Colocación de la viga (transportar IN SITU)   X   X  

PREPARACIÓN DE TEMPLADORES       

Transportar rollo de alambre  X   X  

Estirar enderezar y medir   X   X  

Doblas y cortar  X   X   

COSTADO DE VIGA       

Lectura de planos y Replanteo en campo  X   X  

Selección de madera  X   X  

Dimensiones y alineamiento de la madera  X   X  

Forma de la madera (azuela, cepilladora, cierra 

eléctrica) 

 X   X  

Aditivo para la madera  X   X  

Espaciamiento de barrotes (medir)  X   X  

colocación de templadores  X   X   

colocación y fijar barrotes  X   X   

Levantar las formas terminadas  X   X  

Acomodar en posición y medir  X   X  

Fijar y asegurar (extremos y fondo de viga) X   X   
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PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Colocar cantillones X   X   

Pasar templadores X   X   

Atortolar X   X   

Medir y alineamiento respecto a ejes (aplomado)   X   X  

Nota: La siguiente tabla pretende mostrar cómo se consideraron los pasos individuales para llevar a cabo el procedimiento de 

construcción en la recopilación de datos para el estudio. trabajar., nivel de actividad real, coeficiente de participación y nivel de 

actividad relativo. Puede ver que no se identifican el trabajo no contributivo y los niveles de actividad relativos. 
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Figura 36. 

Gráfico para identificar la nomenclatura utilizada en Encofrado de viga y losa. 
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Tabla 14.  

Encofrado de Losa. 

PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

SOLERAS       

Lectura de planos y Replanteo en campo  X   X  

Selección de madera  X   X  

Dimensiones y alineamiento de la madera  X   X  

Forma de la madera (azuela, cepilladora, 

cierra eléctrica) 

 X   X  

Empalmar la madera (clavos y alambre) X   X   

Calcular espaciamiento de pies derechos  X   X  

colocación de pies derechos (suelos)  X   X  

Fijar pies derechos (solera) X   X   

Parar las soleras con pies derechos X   X   

Sujetar las soleras (costados de viga) X   X   

Colocar lengüetas (pies derechos)  X   X  

Tender el cordel y medir el nivel respecto a 

la losa 

 X   X  

TABLONES       
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PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Lectura de planos y Replanteo en campo  X   X  

Selección de madera  X   X  

Dimensiones y alineamiento de la madera  X   X  

Forma de la madera (azuela, cepilladora, 

cierra eléctrica) 

 X   X  

Medir espaciamiento de los tablones y 

marcar 

 X   X  

Transportar los tablones sobre las soleras  X   X  

colocación de tablones X   X   

Fijar tablones a soleras X   X   

Tender cordel para medir y verificar nivel de 

la losa 

 X   X  

PERÍMETRO DE VIGAS Y VIGUETAS       

Replanteo en campo   X   X  

Selección de madera   X   X  

Dimensiones y alineamiento de la madera  X   X  

Forma de la madera (azuela, cepilladora, 

cierra eléctrica) 

 X   X  
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PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

colocación y fijar trozos de cinta (remates)  X   X   

Nota: La siguiente tabla pretende mostrar cómo se consideró cada paso de la realización del proceso constructivo al momento de 

recolectar los datos para el estudio: se tiene en cuenta un proceso de encofrado de losa, mano de obra productiva, mano de obra 

colaborativa, también se tiene en cuenta la mano de obra no contribuyente., nivel de actividad real, coeficiente de participación y 

nivel de actividad relativo. Puede ver que no se identifican el trabajo no contributivo y los niveles de actividad relativos. 

 

Tabla 15.  

Encofrado de columnas y placas. 

PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Lectura de planos y Replanteo en campo  X   X  

Selección de madera  X   X  

Dimensiones y alineamiento de la madera  X   X  

Forma de la madera (azuela, cepilladora, 

cierra eléctrica) 

 X   X  

Trazo y replanteo en el terreno   X   X  

Armas las tapas (Uniendo maderas) X   X   
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PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Colocar barrotes X   X   

Fijar barrotes a tablas  X   X   

Perforar para templadores  X   X   

Aditivo para la madera   X   X  

Parar la primera forma y colocar en posición X   X   

Apuntalar temporalmente  X   X  

Parar segunda forma y colocar en posición X   X   

Colocar templadores entre formas X   X   

Medir aplomo  X   X  

Colocación de muerto   X   X  

Colocar brazos y puntales  X   X  

Medir aplomo y escuadra  X   X  

Colocar primer costado X   X   

Medir aplomo y escuadra  X   X  

Fijar puntales X   X   

Colocar segundo costado X   X   

Colocar muerto  X   X  

Colocar brazos y puntales X   X   
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PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Medir aplomo y escuadra  X   X  

Asegurar barrotes (atortolar) X   X   

Nota: La siguiente tabla pretende mostrar cómo se consideró cada paso en la realización del procedimiento de construcción al 

recopilar los datos para el estudio. Nivel de actividad real, factor de participación, nivel de actividad relativo. Puede ver que no se 

identifican el trabajo no contributivo y los niveles de actividad relativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 

Figura 37:  

Gráfico para identificar la nomenclatura utilizada en Encofrado de columna. 
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Tabla 16.  

Armado de losa. 

PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Requerimiento y transporte de Tecnopor o 

bloquetas a la losa 

 X   X  

Marcar con tiralíneas emplazamiento de 

bloquetas o Tecnopor 

 X   X  

Fijar para asegurar la bloqueta o Tecnopor  X   X   

Colocación Tecnopor o bloquetas X   X   

Cortar Tecnopor o bloquetas en formas 

especiales (baños o ductos) 

 X   X  

Colocación Tecnopor o bloquetas de formas 

especiales 

X   X   

Transportar acero de temperatura a la losa  X   X  

Marcar con tiralíneas espaciamiento del acero 

de temperatura 

 X   X  

Colocar acero de temperatura en posición X   X   

Atortolar malla de acero de temperatura X   X   

Colocar Dados X   X   
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PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Calafateos en fondos de viga y perímetro de 

losa (si es excesivo: es como trabajo rehecho 

 X   X  

Limpieza  X   X  

Nota: La siguiente tabla pretende mostrar cómo se consideró cada paso de llevar a cabo el proceso de construcción en la recopilación 

de datos del estudio: niveles reales de actividad, factores de participación y niveles relativos de actividad. Puede ver que no se 

identifican el trabajo no contributivo y los niveles de actividad relativos. 

 

Tabla 17.  

Vaciado de concreto. 

PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA        

Requerimiento, descarga y almacén de agregados 

y cemento  

 X   X  

Distribuir materiales y equipos (cemento, 

agregado, agua, equipo) 

 X   X  

Echar agua en la mezcladora X   X   
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PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Abrir la bolsa de cemento  X   X  

Traslado de la bolsa abierta a la mezcladora   X   X  

Incorporar cemento a la mezcladora X   X   

Llenar cubos o bugui con agregado y / o arena  X   X  

Llevar el agregado y / o arena hasta la mezcladora  X   X  

Incorporar agregado y / o arena a la mezcladora X   X   

Operar la mezcladora durante el tiempo de 

mezclado 

X   X   

Verter la mezcla de la mezcladora a bugui, winche, 

etc 

X   X   

VACIADO       

Armar y colocar andamios, caballetes, etc.  X   X  

Transportar la mezcla a  X   X  

Echar lechada de cemento a encofrados X   X   

Vaciar el concreto (echar y acomodar la mezcla) X   X   

Vibrar X   X   

Reglar (en caso de losa) X   X   

Golpear el encofrado  X   X  
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PROCEDIMIENTO Trabajo 

Productivo 

Trabajo 

Contributario 

Trabajo no 

contributario 

Nivel de 

Actividad 

Real 

Coeficiente de 

Participación 

Nivel de 

Actividad 

Relativo 

Chusear  X   X  

Pruebas (Slump, testigos de concreto)  X   X  

Curado X   X   

Picar (elementos verticales)  X   X  

Nota: La siguiente tabla pretende mostrar cómo se consideró cada paso para llevar a cabo el proceso de construcción al recopilar 

los datos para el estudio: nivel de actividad real, factor de participación y nivel de actividad relativo. Puede ver que no se identifican 

el trabajo no contributivo y los niveles de actividad relativos.
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3.6.2 CARTA BALANCE  

➢ Funciones previamente seleccionadas en base al análisis matricial AHP. 

➢ Elección del nivel de actividad real, factor de participación y nivel de actividad 

relativo. 

➢ Registro de datos como disciplina correspondiente a fecha, hora de recolección de 

datos, operador y documentación fotográfica para análisis de procedimientos. 

3.6.2.1 Título de la prueba de laboratorio o procedimiento que se realizó 

para la recolección de datos 

➢ Se recopilan datos para recurso preciso y erróneo. 

➢ Se examina la presencia o ausencia de caudales existentes. 

➢ Administración de instrumentos y equipos que pueden afectar la productividad.  

➢ Estudio de las marcas de trabajo a aumentar. 

➢ Estudio de las apariencias esenciales a realizar en la reunión. 

➢ Estudio de lo tangible por individuo.  

3.6.2.2 Equipos utilizados en la prueba 

➢ La computadora como una herramienta de recolección de datos, y una 

herramienta para el procesamiento de datos. 

➢ Reloj para la lectura del cómputo.  

➢ Cámaras fotográficas y cinematográficas para tomar fotografías.  

➢ Cañón multimedia sobre ejecución. 

➢ Se utilizaron registros bibliográficos, de texto, comentados y resumidos. 

➢ Cuestionario. 

3.6.2.3 Procedimiento  

Se analizaron los procedimientos que afectan el proceso normal de producción, es 

decir los desperdicios y se identificó la situación de los trabajadores encargados de 

realizar los elementos de concreto, acero y encofrado del edificio de multifamiliar 

Abellaneda en Cusco. Identifique áreas inapropiadas, cuadrillas sobredimensionadas 

y materiales y herramientas infrautilizados que contribuyen a la pérdida de 
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productividad e incluso a los accidentes. Se realizó una encuesta verbal sobre las 

falencias que tienen los trabajadores en el proceso de construcción, con la intención 

de orientar las implementaciones para lograr el confort y condiciones de trabajo que 

incrementen la productividad de la mano de obra para la implementación de la obra 

multifamiliar Abellaneda en la ciudad del cusco.  

Para producir una carta de balance se responsabilizan seguir los posteriores pasos: 

➢ Observe y comprenda la actividad que muestra. 

➢ Identificar a todos los miembros de la tripulación. 

➢ Antes de que comience el muestreo, diferentes categorías (Nivel de Actividad, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativo), y descripción de 

procedimientos a verificar y asignar a cada procedimiento una letra o clave. 

➢ Registrar minuto a minuto la actividad de cada tripulante en formato de balance. 

➢ Procesar la información, visualizarla gráficamente y anotar sus observaciones 

➢ Desglose el proceso que se va a probar en tareas simples y proporcióneles 

símbolos que el muestreador reconocerá al observar el proceso. De esta forma, 

cada tarea se puede registrar casi de forma inmediata y periódica. 

➢ La repetición de muestreo recomendada es de 1 minuto, suficiente para observar 

un total de 30 o más observaciones (30 minutos), o dos ciclos completos 

consecutivos. 
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3.6.2.4 Toma de datos  

Figura 38. 

Obtención de anexos hacia la evaluación de la carta de balance.  

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

HI

HF

TIEMPO

UBICACIÓN

TIEMPO

Hora
Operario  

N°1
PEON N°1 PEON N°2

09:00:00 I I I 1 1.00

09:01:00 I I I 2 1.00

09:02:00 T E E 3 1.00

09:03:00 T E E 4 1.00

09:04:00 T E E 5 1.00

09:05:00 T E E 6 1.00

09:06:00 T E E 7 1.00

09:07:00 E E E 8 1.00

09:08:00 E E E 9 1.00

09:09:00 E E E 10 1.00

09:10:00 E E E 11 1.00

09:11:00 E E E 12 1.00

09:12:00 CO T T 13 1.00

09:13:00 CO T T 14 1.00

09:14:00 CO T T 15 1.00

09:15:00 CO T T 16 1.00

09:16:00 D CO CO 17 1.00

09:17:00 D CO CO 18 1.00

09:18:00 T CO CO 19 1.00

09:19:00 T CO CO 20 1.00

09:20:00 T O O 21 1.00

09:21:00 T O O 22 1.00

09:22:00 T O O 23 1.00

09:23:00 T E E 24 1.00

09:24:00 T E E 25 1.00

09:25:00 E E E 26 1.00

09:26:00 E E E 27 1.00

09:27:00 E E E 28 1.00

09:28:00 E E E 29 1.00

09:29:00 E E E 30 1.00

09:30:00 CO E E 31 1.00

09:31:00 CO E E 32 1.00

09:32:00 CO E E 33 1.00

09:33:00 CO E E 34 1.00

09:34:00 D E E 35 1.00

09:35:00 D T T 36 1.00

09:36:00 T T T 37 1.00

09:37:00 T T T 38 1.00

09:38:00 T T T 39 1.00

09:39:00 T CO CO 40 1.00

09:40:00 T CO CO 41 1.00

09:41:00 T CO CO 42 1.00

09:42:00 T CO CO 43 1.00

09:43:00 E O O 44 1.00

09:44:00 E O O 45 1.00

09:45:00 E O O 46 1.00

Se observa que el nivel de actividad relativo es mucho por falta de 

coordinacion con el personal tecnico y obrero

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 
01-Jun-22

Carta balance
120

09:00

10:59

Soleado

San Jeronimo-Cusco-Cusco

PERSONAL 

N° Minuto OBSERVACIONES 
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Figura 39. 

Obtención de anexos hacia la evaluación de la carta de balance.  

 

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

HI

HF

TIEMPO

UBICACIÓN

TIEMPO

Hora
Operario  

N°1
PEON N°1 PEON N°2

09:00:00 I I I 1 1.00

09:01:00 I I I 2 1.00

09:02:00 CF M S 3 1.00

09:03:00 CF M S 4 1.00

09:04:00 CF M S 5 1.00

09:05:00 CF M S 6 1.00

09:06:00 CF M S 7 1.00

09:07:00 M DA T 8 1.00

09:08:00 M DA T 9 1.00

09:09:00 M DA T 10 1.00

09:10:00 M DA T 11 1.00

09:11:00 M DA T 12 1.00

09:12:00 O D MI 13 1.00

09:13:00 O D MI 14 1.00

09:14:00 AC CCA A 15 1.00

09:15:00 AC CCA A 16 1.00

09:16:00 AC CCA A 17 1.00

09:17:00 AC CCA A 18 1.00

09:18:00 AC CCA A 19 1.00

09:19:00 CF M S 20 1.00

09:20:00 CF M S 21 1.00

09:21:00 CF M S 22 1.00

09:22:00 CF M S 23 1.00

09:23:00 CF M S 24 1.00

09:24:00 M DA T 25 1.00

09:25:00 M DA T 26 1.00

09:26:00 M DA T 27 1.00

09:27:00 M DA T 28 1.00

09:28:00 M DA T 29 1.00

09:29:00 O D MI 30 1.00

09:30:00 O D MI 31 1.00

09:31:00 AC CCA A 32 1.00

09:32:00 AC CCA A 33 1.00

09:33:00 AC CCA A 34 1.00

09:34:00 AC CCA A 35 1.00

09:35:00 AC CCA A 36 1.00

09:36:00 CF M S 37 1.00

09:37:00 CF M S 38 1.00

09:38:00 CF M S 39 1.00

09:39:00 CF M S 40 1.00

09:40:00 CF M S 41 1.00

09:41:00 M DA T 42 1.00

09:42:00 M DA T 43 1.00

09:43:00 M DA T 44 1.00

09:44:00 M DA T 45 1.00

09:45:00 M DA T 46 1.00

Se hizo el preparado de acero para su posterior uso dando asi un 

coieficiente de participacion elevado 

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 
15-Jun-22

Carta balance
120

09:00

10:59

Soleado

San Jeronimo-Cusco-Cusco

PERSONAL 

N° Minuto OBSERVACIONES 
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Figura 40. 

Obtención de anexos hacia la evaluación de la carta de balance.  

 

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

HI

HF

TIEMPO

UBICACIÓN

TIEMPO

Hora
Operario  

N°1
PEON N°1 PEON N°2

09:00:00 I I I 1 1.00

09:01:00 I I I 2 1.00

09:02:00 M T T 3 1.00

09:03:00 M T T 4 1.00

09:04:00 M T T 5 1.00

09:05:00 CF S DA 6 1.00

09:06:00 CF S DA 7 1.00

09:07:00 CF S AC 8 1.00

09:08:00 CF S AC 9 1.00

09:09:00 DA CF AC 10 1.00

09:10:00 DA CF S 11 1.00

09:11:00 DA CF S 12 1.00

09:12:00 DA AC S 13 1.00

09:13:00 CF AC E 14 1.00

09:14:00 O AC E 15 1.00

09:15:00 AC CF DA 16 1.00

09:16:00 AC S DA 17 1.00

09:17:00 AC O S 18 1.00

09:18:00 M T T 19 1.00

09:19:00 M T T 20 1.00

09:20:00 M T T 21 1.00

09:21:00 CF S DA 22 1.00

09:22:00 CF S DA 23 1.00

09:23:00 CF S AC 24 1.00

09:24:00 CF S AC 25 1.00

09:25:00 DA CF AC 26 1.00

09:26:00 DA CF S 27 1.00

09:27:00 DA CF S 28 1.00

09:28:00 DA AC S 29 1.00

09:29:00 CF AC E 30 1.00

09:30:00 O AC E 31 1.00

09:31:00 AC CF DA 32 1.00

09:32:00 AC S DA 33 1.00

09:33:00 AC O S 34 1.00

09:34:00 M T T 35 1.00

09:35:00 M T T 36 1.00

09:36:00 M T T 37 1.00

09:37:00 CF S DA 38 1.00

09:38:00 CF S DA 39 1.00

09:39:00 CF S AC 40 1.00

09:40:00 CF S AC 41 1.00

09:41:00 DA CF AC 42 1.00

09:42:00 DA CF S 43 1.00

09:43:00 DA CF S 44 1.00

09:44:00 DA AC S 45 1.00

09:45:00 CF AC E 46 1.00

se hace el preparado de acero para su posterior uso dando asi un 

coeficiente de particpacion elevado

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 
30-Jun-22

Carta balance
120

09:00

10:59

Soleado

San Jeronimo-Cusco-Cusco

PERSONAL 

N° Minuto OBSERVACIONES 
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Figura 41. 

Obtención de anexos hacia la evaluación de la carta de balance.  

 

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

HI

HF

TIEMPO

UBICACIÓN

TIEMPO

Hora
Operario  

N°1
PEON N°1 PEON N°2

09:00:00 I I I 1 1.00

09:01:00 I I I 2 1.00

09:02:00 E T T 3 1.00

09:03:00 E T T 4 1.00

09:04:00 E T T 5 1.00

09:05:00 CE C C 6 1.00

09:06:00 CE C C 7 1.00

09:07:00 CE CE CE 8 1.00

09:08:00 CE CE CE 9 1.00

09:09:00 CE C C 10 1.00

09:10:00 C PM S 11 1.00

09:11:00 C PM S 12 1.00

09:12:00 C PM S 13 1.00

09:13:00 D D D 14 1.00

09:14:00 O O O 15 1.00

09:15:00 E T T 16 1.00

09:16:00 E T T 17 1.00

09:17:00 E T T 18 1.00

09:18:00 CE C C 19 1.00

09:19:00 CE C C 20 1.00

09:20:00 CE CE CE 21 1.00

09:21:00 CE CE CE 22 1.00

09:22:00 CE C C 23 1.00

09:23:00 C PM S 24 1.00

09:24:00 C PM S 25 1.00

09:25:00 C PM S 26 1.00

09:26:00 D D D 27 1.00

09:27:00 O O O 28 1.00

09:28:00 E T T 29 1.00

09:29:00 E T T 30 1.00

09:30:00 E T T 31 1.00

09:31:00 CE C C 32 1.00

09:32:00 CE C C 33 1.00

09:33:00 CE CE CE 34 1.00

09:34:00 CE CE CE 35 1.00

09:35:00 CE C C 36 1.00

09:36:00 C PM S 37 1.00

09:37:00 C PM S 38 1.00

09:38:00 C PM S 39 1.00

09:39:00 D D D 40 1.00

09:40:00 O O O 41 1.00

09:41:00 E T T 42 1.00

09:42:00 E T T 43 1.00

09:43:00 E T T 44 1.00

09:44:00 CE C C 45 1.00

09:45:00 CE C C 46 1.00

Se hizo la colocazcion de encofrado asi mismo como fijar el 

encofrado 

PERSONAL 

N° Minuto OBSERVACIONES 

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 
15-Jul-22

Carta balance
120

09:00

10:59

Soleado

San Jeronimo-Cusco-Cusco

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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Figura 42. 

Obtención de anexos hacia la evaluación de la carta de balance.  

 

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

HI

HF

TIEMPO

UBICACIÓN

TIEMPO

Hora
Operario  

N°1
PEON N°1 PEON N°2

09:00:00 I I I 1 1.00

09:01:00 I I I 2 1.00

09:02:00 T T T 3 1.00

09:03:00 CCA T T 4 1.00

09:04:00 CCA T T 5 1.00

09:05:00 CCA AC AC 6 1.00

09:06:00 CCA AC AC 7 1.00

09:07:00 T A A 8 1.00

09:08:00 A A A 9 1.00

09:09:00 O T T 10 1.00

09:10:00 A CCA A 11 1.00

09:11:00 A D O 12 1.00

09:12:00 A A A 13 1.00

09:13:00 T T T 14 1.00

09:14:00 CCA T T 15 1.00

09:15:00 CCA T T 16 1.00

09:16:00 CCA AC AC 17 1.00

09:17:00 CCA AC AC 18 1.00

09:18:00 T A A 19 1.00

09:19:00 A A A 20 1.00

09:20:00 O T T 21 1.00

09:21:00 A CCA A 22 1.00

09:22:00 A D O 23 1.00

09:23:00 A A A 24 1.00

09:24:00 T T T 25 1.00

09:25:00 CCA T T 26 1.00

09:26:00 CCA T T 27 1.00

09:27:00 CCA AC AC 28 1.00

09:28:00 CCA AC AC 29 1.00

09:29:00 T A A 30 1.00

09:30:00 A A A 31 1.00

09:31:00 O T T 32 1.00

09:32:00 A CCA A 33 1.00

09:33:00 A D O 34 1.00

09:34:00 A A A 35 1.00

09:35:00 T T T 36 1.00

09:36:00 CCA T T 37 1.00

09:37:00 CCA T T 38 1.00

09:38:00 CCA AC AC 39 1.00

09:39:00 CCA AC AC 40 1.00

09:40:00 T A A 41 1.00

09:41:00 A A A 42 1.00

09:42:00 O T T 43 1.00

09:43:00 A CCA A 44 1.00

09:44:00 A D O 45 1.00

09:45:00 A A A 46 1.00

Se hace el colocado de acero para la obra Multifamiliar Abellaneda 

dando un nivel de actividad real activo

PERSONAL 

N° Minuto OBSERVACIONES 

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 
01-Ago-22

Carta balance
120

09:00

10:59

Soleado

San Jeronimo-Cusco-Cusco

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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Figura 43. 

Obtención de anexos hacia la evaluación de la carta de balance.  

 

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

HI

HF

TIEMPO

UBICACIÓN

TIEMPO

Hora
Operario  

N°1
PEON N°1 PEON N°2

09:00:00 I I I 1 1.00

09:01:00 I I I 2 1.00

09:02:00 M T L 3 1.00

09:03:00 M T L 4 1.00

09:04:00 M T L 5 1.00

09:05:00 CF E E 6 1.00

09:06:00 CF DA CF 7 1.00

09:07:00 CF DA CF 8 1.00

09:08:00 E DA O 9 1.00

09:09:00 AC DA AC 10 1.00

09:10:00 AC AC DA 11 1.00

09:11:00 AC AC DA 12 1.00

09:12:00 CCA A AC 13 1.00

09:13:00 CCA A AC 14 1.00

09:14:00 E E AC 15 1.00

09:15:00 M T L 16 1.00

09:16:00 M T L 17 1.00

09:17:00 M T L 18 1.00

09:18:00 CF E E 19 1.00

09:19:00 CF DA CF 20 1.00

09:20:00 CF DA CF 21 1.00

09:21:00 E DA O 22 1.00

09:22:00 AC DA AC 23 1.00

09:23:00 AC AC DA 24 1.00

09:24:00 AC AC DA 25 1.00

09:25:00 CCA A AC 26 1.00

09:26:00 CCA A AC 27 1.00

09:27:00 E E AC 28 1.00

09:28:00 M T L 29 1.00

09:29:00 M T L 30 1.00

09:30:00 M T L 31 1.00

09:31:00 CF E E 32 1.00

09:32:00 CF DA CF 33 1.00

09:33:00 CF DA CF 34 1.00

09:34:00 E DA O 35 1.00

09:35:00 AC DA AC 36 1.00

09:36:00 AC AC DA 37 1.00

09:37:00 AC AC DA 38 1.00

09:38:00 CCA A AC 39 1.00

09:39:00 CCA A AC 40 1.00

09:40:00 E E AC 41 1.00

09:41:00 M T L 42 1.00

09:42:00 M T L 43 1.00

09:43:00 M T L 44 1.00

09:44:00 CF E E 45 1.00

09:45:00 CF DA CF 46 1.00

Se hace la preparacion de madera y acero para su posterior uso en 

la obra vivienda multifamiliar Abellaneda

PERSONAL 

N° Minuto OBSERVACIONES 

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 
11-Ago-22

Carta balance
120

09:00

10:59

Soleado

San Jeronimo-Cusco-Cusco

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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Figura 44. 

Obtención de anexos hacia la evaluación de la carta de balance.  

 

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

HI

HF

TIEMPO

UBICACIÓN

TIEMPO

Hora
Operario  

N°1
PEON N°1 PEON N°2

09:00:00 I I I 1 1.00

09:01:00 I I I 2 1.00

09:02:00 M T T 3 1.00

09:03:00 M T T 4 1.00

09:04:00 CF S E 5 1.00

09:05:00 CF S DA 6 1.00

09:06:00 CF S DA 7 1.00

09:07:00 CF S DA 8 1.00

09:08:00 E CF S 9 1.00

09:09:00 DA CF S 10 1.00

09:10:00 DA CF S 11 1.00

09:11:00 DA CF S 12 1.00

09:12:00 AC T T 13 1.00

09:13:00 AC T T 14 1.00

09:14:00 AC CCA A 15 1.00

09:15:00 AC CCA A 16 1.00

09:16:00 D D D 17 1.00

09:17:00 D D D 18 1.00

09:18:00 M T T 19 1.00

09:19:00 M T T 20 1.00

09:20:00 CF S E 21 1.00

09:21:00 CF S DA 22 1.00

09:22:00 CF S DA 23 1.00

09:23:00 CF S DA 24 1.00

09:24:00 E CF S 25 1.00

09:25:00 DA CF S 26 1.00

09:26:00 DA CF S 27 1.00

09:27:00 DA CF S 28 1.00

09:28:00 AC T T 29 1.00

09:29:00 AC T T 30 1.00

09:30:00 AC CCA A 31 1.00

09:31:00 AC CCA A 32 1.00

09:32:00 D D D 33 1.00

09:33:00 D D D 34 1.00

09:34:00 M T T 35 1.00

09:35:00 M T T 36 1.00

09:36:00 CF S E 37 1.00

09:37:00 CF S DA 38 1.00

09:38:00 CF S DA 39 1.00

09:39:00 CF S DA 40 1.00

09:40:00 E CF S 41 1.00

09:41:00 DA CF S 42 1.00

09:42:00 DA CF S 43 1.00

09:43:00 DA CF S 44 1.00

09:44:00 AC T T 45 1.00

09:45:00 AC T T 46 1.00

se hace la preparacion de acero para el armado de acero

PERSONAL 

N° Minuto OBSERVACIONES 

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 
31-Ago-22

Carta balance
120

09:00

10:59

Soleado

San Jeronimo-Cusco-Cusco

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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Figura 45. 

Obtención de anexos hacia la evaluación de la carta de balance.  

 

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

HI

HF

TIEMPO

UBICACIÓN

TIEMPO

Hora
Operario  

N°1
PEON N°1 PEON N°2

09:00:00 I I I 1 1.00

09:01:00 CE C A 2 1.00

09:02:00 CE C A 3 1.00

09:03:00 CE C A 4 1.00

09:04:00 CE C A 5 1.00

09:05:00 AP AC T 6 1.00

09:06:00 AP AC T 7 1.00

09:07:00 AP AC T 8 1.00

09:08:00 AP AC T 9 1.00

09:09:00 M T AC 10 1.00

09:10:00 M T AC 11 1.00

09:11:00 S T AC 12 1.00

09:12:00 S T AC 13 1.00

09:13:00 O O O 14 1.00

09:14:00 CE C A 15 1.00

09:15:00 CE C A 16 1.00

09:16:00 CE C A 17 1.00

09:17:00 CE C A 18 1.00

09:18:00 AP AC T 19 1.00

09:19:00 AP AC T 20 1.00

09:20:00 AP AC T 21 1.00

09:21:00 AP AC T 22 1.00

09:22:00 M T AC 23 1.00

09:23:00 M T AC 24 1.00

09:24:00 S T AC 25 1.00

09:25:00 S T AC 26 1.00

09:26:00 O O O 27 1.00

09:27:00 CE C A 28 1.00

09:28:00 CE C A 29 1.00

09:29:00 CE C A 30 1.00

09:30:00 CE C A 31 1.00

09:31:00 AP AC T 32 1.00

09:32:00 AP AC T 33 1.00

09:33:00 AP AC T 34 1.00

09:34:00 AP AC T 35 1.00

09:35:00 M T AC 36 1.00

09:36:00 M T AC 37 1.00

09:37:00 S T AC 38 1.00

09:38:00 S T AC 39 1.00

09:39:00 O O O 40 1.00

09:40:00 CE C A 41 1.00

09:41:00 CE C A 42 1.00

09:42:00 CE C A 43 1.00

09:43:00 CE C A 44 1.00

09:44:00 AP AC T 45 1.00

09:45:00 AP AC T 46 1.00

Se realizo la colocacion de encofrado y apuntalamiento del mismo 

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 
15-Set-22

Carta balance
120

09:00

10:59

Soleado

San Jeronimo-Cusco-Cusco

PERSONAL 

N° Minuto OBSERVACIONES 
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Figura 46. 

Obtención de anexos hacia la evaluación de la carta de balance.  

 

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

HI

HF

TIEMPO

UBICACIÓN

TIEMPO

Hora
Operario  

N°1
PEON N°1 PEON N°2

09:00:00 I I I 1 1.00

09:01:00 CO B T 2 1.00

09:02:00 CO B T 3 1.00

09:03:00 CO B T 4 1.00

09:04:00 CO O O 5 1.00

09:05:00 D O O 6 1.00

09:06:00 CO T B 7 1.00

09:07:00 CO T B 8 1.00

09:08:00 CO T B 9 1.00

09:09:00 CO B T 10 1.00

09:10:00 CO B T 11 1.00

09:11:00 CO B T 12 1.00

09:12:00 CO O O 13 1.00

09:13:00 D O O 14 1.00

09:14:00 CO T B 15 1.00

09:15:00 CO T B 16 1.00

09:16:00 CO T B 17 1.00

09:17:00 CO B T 18 1.00

09:18:00 CO B T 19 1.00

09:19:00 CO B T 20 1.00

09:20:00 CO O O 21 1.00

09:21:00 D O O 22 1.00

09:22:00 CO T B 23 1.00

09:23:00 CO T B 24 1.00

09:24:00 CO T B 25 1.00

09:25:00 CO B T 26 1.00

09:26:00 CO B T 27 1.00

09:27:00 CO B T 28 1.00

09:28:00 CO O O 29 1.00

09:29:00 D O O 30 1.00

09:30:00 CO T B 31 1.00

09:31:00 CO T B 32 1.00

09:32:00 CO T B 33 1.00

09:33:00 CO B T 34 1.00

09:34:00 CO B T 35 1.00

09:35:00 CO B T 36 1.00

09:36:00 CO O O 37 1.00

09:37:00 D O O 38 1.00

09:38:00 CO T B 39 1.00

09:39:00 CO T B 40 1.00

09:40:00 CO T B 41 1.00

09:41:00 CO B T 42 1.00

09:42:00 CO B T 43 1.00

09:43:00 CO B T 44 1.00

09:44:00 CO O O 45 1.00

09:45:00 D O O 46 1.00

San Jeronimo-Cusco-Cusco

PERSONAL 

N° Minuto OBSERVACIONES 

se hizo el vaceado de concreto de la losa de la edificacion 

muktifamiliar Abellaneda

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 
30-Set-22

Carta balance
120

09:00

10:59

Soleado
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3.6.3 LAST PLANNER SYSTEM  

Los formatos anteriores se utilizan para recopilar datos de campo cuantitativos y 

cualitativos. Estas referencias son procesados y exhibir en cuadros y cuadros 

estadísticos que ayudan a fundamentar la posibilidad propuesta en este trabajo. 

3.6.3.1 Título de la prueba de laboratorio o procedimiento que se realizó 

➢ Planificación Maestra. 

➢ planificación por fase. 

➢ planificación look ahead. 

➢ Programación semanal.  

➢ Sectorización.  

3.6.3.2 Equipos utilizados en la prueba 

➢ Las computadoras como herramientas de recopilación y procesamiento de datos. 

➢ Cámaras fotográficas y cinematográficas para tomar fotografías.  

➢ Cañón multimedia sobre implementación. 

➢ Se utilizaron registros bibliográficos, de texto, comentados y resumidos. 

➢ Cuestionario. 

3.6.3.3 Procedimiento  

El levantamiento del testimonio se inició con la identidad y utilidad de cuestionarios a 

los individuos del propósito del complejo de la vivienda multifamiliar Abellaneda, se 

utilizó una muestra representativa para recolectar datos de productividad de los 

operarios del lote. Actividades relacionadas con la ejecución de elementos de 

hormigón armado. 

Se debe realizar una aglomeración de proyecto antes del comienzo de cada 

hebdómada para discutir los problemas de planificación semanal. Revise y discuta el 

ppc del septenario pasado. 

➢ Observa y determinar el incumplimiento de las tareas planificadas y las posibles 

soluciones. 
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➢ Establecer paralelismos entre las metas propuestas y las metas alcanzadas en el 

proyecto  

➢ Completar toda la serie de tareas necesarias para crear el plan de trabajo para la 

próxima semana. 

➢ Comparar objetivos de proyectos y objetivos propuestos.  

➢ Reunión con el Grupo de Trabajo. 

➢ Causas de PPC e incumplimiento.  

➢ Información sobre el estado del pedido. 

➢ Lista de propósito de tareas pendientes para la actual semana. 

➢ Revisar límites de tarea. 

➢ Lista de labor incluidas en los planes intermedios y de la semana anterior. 

➢ Medir elementos nuevamente después de que el trabajo esté completo para 

determinar el progreso de la ejecución.  

➢ Información de presentación del proceso. 

3.6.3.4 Toma de datos  

Capacitaciones al equipo de obra.  

Primero, comience a capacitar al personal del proyecto, como equipos de construcción 

y trabajadores, y conéctelos al sistema Last Planner. Esta capacitación se utiliza para 

comunicar a los empleados el propósito del sistema, los procedimientos para 

implementar el sistema y la consideración de utilizar el sistema. Estos son los puntos 

clave para iniciar su implementación. Primero, porque explica para qué sirve la adapta 

del sistema, por qué existe y por qué este proyecto está tratando de implementarla. 

Principalmente diseñado para garantizar el flujo de trabajo al que aspira todo proyecto 

de construcción. para asegurar el progreso continuo y la finalización completa del 

proyecto. En segundo lugar, explica cómo se desarrolló el formato y sigue pasos 

sistemáticos para que funcione y produzca resultados positivos. En tercer lugar, puedo 

entender por qué ha elegido ingresar e introducir una nueva cultura corporativa más 

organizada y eficiente que tiene como objetivo realizar y completar la construcción de 

la manera más simple y eficiente. Intereses de la empresa y del cliente. 
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Reuniones en obra.  

Otro punto importante a seguir es reconocer la importancia de organizar reuniones de 

proyecto. El sistema del último programador tiene formatos como Lookahead y 

Análisis de restricción que el último programador debe completar, pero eso no significa 

que solo sea responsable de la planificación y el análisis. Estas marcas deben ser 

reexaminados y simulados por todo el conjunto responsable del proyecto. Por ejemplo, 

para Lookahead, los estudios deberán realizarse en conjunto con el grupo de trabajo 

de campo, ya que se documentarán las actividades planificadas y sus limitaciones. 

Deben eliminarse para guardar el flujo de trabajo. Lo mismo sucede con las preguntas 

de análisis de límites, porque las actividades publicadas están incluidas en el 

cronograma semanal, por lo que se debe realizar una reunión para dar seguimiento a 

estas preguntas. Es importante recalcar que, para este proyecto, el ingeniero civil será 

considerado el planificador de última instancia, ya que esta persona debe estar 

informada sobre lo que está pasando en el proyecto y podría ayudar a decidir si de 

acuerdo al plan lo que se debe hacer, si es posible. En estas reuniones se tomarán 

las decisiones sobre la planificación y el control del trabajo. La responsabilidad 

derivada se relaciona con las obligaciones desarrolladas durante la formación 

ofrecida. Los empleados también deben involucrarse en todos los asuntos, no solo en 

aquellos que les afectan. La preparación para llegar a Lookahead es consistente con 

las observaciones realizadas, las razones por las que no puedes cancelar en el plazo 

establecido y el análisis de tus limitaciones. De esta manera, ves la importancia de la 

reunión y también es importante estar presente en la reunión. Esto es útil cuando se 

generan actas de reuniones junto con registros de asistencia para registrar quién 

estuvo presente y qué se acordó en dicha reunión. De esta forma se puede controlar 

la asistencia y qué acciones se van a realizar, de manera que se puedan designar los 

responsables en caso de ser necesario. 

Este conocimiento se apoya en la información del capataz y del personal de obra, y 

complementa directamente las reuniones que mencionamos para tener una idea del 

avance del proyecto. En este caso, se debe realizar una reunión con la asociación de 

trabajo, el jefe del equipo; se realizarán en la oficina técnica del proyecto. Asimismo, 

cabe señalar que existen otras superficies involucradas en el plan, como la logística, 

que se encuentran ubicadas en la oficina, por lo que programa una fecha de reunión 

en la oficina para que también puedas hablar con los jefes de área y el jefe de 
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proyecto, por ejemplo, son una parte importante de la planificación y la actividad 

planificada se puede llevar a cabo. El cliente no asistió a la reunión porque no estaba 

en el equipo de planificación del proyecto. Si existen limitaciones relacionadas con su 

función, estas se mencionarán durante la reunión contratista-cliente. En algunos 

casos, dependiendo del horario, se puede solicitar a los supervisores que expliquen 

ciertas limitaciones relacionadas con sus funciones; pero por lo general no participarán 

ya que también pueden surgir problemas internos y es mejor mantenerlos en privado. 

 

Figura 47. 

Parte de la Planificación General de la Obra. 

 

Nota: Se llevará a término una reunión de planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Se pone el lugar de 

intervención  

➢ El sector a intervenir  

➢ Materiales a usar  

➢ Personal a usar  

➢ Se pone el lugar de 

intervención  

➢ El sector a intervenir  

➢ Materiales a usar  
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Nota: El color verde corresponde a concreto, el color naranja a encofrado y el color 

rosado a acero. 

Toma de dato de planificación maestra. 

La planificación global de obra o proyectos incluye análisis y planificación de diversas 

actividades, aclaración de sus dependencias, determinación de compatibilidad de uso 

de requerimiento y equipos, etc. Sin embargo, el plan anterior no se ejecutó durante 

mi trabajo, por lo que lo usé solo como referencia al crear un nuevo plan. 

 

Figura 48. 

Parte de la Planificación General de la Obra. 

 

 

Los pasos para crear un plan maestro a través de benchmarking son el número de 

lotes, definición del método continuo, cálculo de la tasa para cada lote en base a la 

tecnología elegida, cálculo de pasos intermedios y recursos requeridos y tamaño del 

plan maestro. Nuestro estudio aplica el plan maestro a proyectos de concreto, 

encofrado y acero. 
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Figura 49. 

Planificación maestra de las partidas de concreto armado. 

 

Toma de datos de sectorización de la etapa de concreto armado. 

La división comienza con la preparación de herramientas, por lo que el primer paso 

en la ejecución es el número preliminar de divisiones, el número de divisiones depende 

de la expansión del proyecto y se debe considerar el número de personas. Previsión. 

Sitios de construcción y horarios. Sobre la base de estos factores, se proponen 

algunos sectores y se calculan las medidas correspondientes para cada sector. Hay 

varios puntos importantes en esta etapa. Hemos revisado las etapas de hormigón 

armado, una de las cuales son cimentaciones, columnas, vigas de cimentación, vigas 

y losas.  

 Procedimiento para Dividir Fases de Concreto Armado: 

➢ Elementos Verticales. 

➢ Elementos horizontales. 

OBRA

FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE .

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C-H + 30% P.G MAX 6"m3 9.252

Eje A-A m3 1.261 Cuad. Concreto 1 1 2 25

Eje B-B m3 1.261 Cuad. Concreto 1 1 2 25

Eje C-C m3 1.261 Cuad. Concreto 1 1 2 25

Eje D-D m3 1.261 Cuad. Concreto 1 1 2 25

Eje 4-4 m3 1.052 Cuad. Concreto 1 1 2 25

Eje 3-3 m3 1.052 Cuad. Concreto 1 1 2 25

Eje 2-2 m3 1.052 Cuad. Concreto 1 1 2 25

Eje 1-1 m3 1.052 Cuad. Concreto 1 1 2 25

SOLADOS  E=10cm, fc= 100kg/cm2. 70.88

ZAPATA  TIPO Z-1 m2 40.50 Cuad. Concreto 1 1 2 80

ZAPATA  TIPO Z-2 m2 30.38 Cuad. Concreto 1 1 2 80

MURO DE CONTENCION

MURO DE CONTENCION 1:8 C-H + 25% DE PM  0.25mm3 30.12

Eje A-A m3 8.21 Cuad. Concreto 1 1 2 10

Eje D-D m3 8.21 Cuad. Concreto 1 1 2 10

Eje 4-4 m3 6.85 Cuad. Concreto 1 1 2 10

Eje 1-1 m3 6.85 Cuad. Concreto 1 1 2 10

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCIONm2 120.48

Eje A-A m2 32.85 Cuad. Encofrado 1 1 2 30

Eje D-D m2 32.85 Cuad. Encofrado 1 1 2 30

Eje 4-4 m2 27.40 Cuad. Encofrado 1 1 2 30

Eje 1-1 m2 27.40 Cuad. Encofrado 1 1 2 30

FALSOPISO m3 42.12

Concreto F'C =175KG/CM2 m3 42.12 Cuad. Acero 1 1 2

OBRAS DE CONCRETO ARMADO .

ZAPATAS

Concreto F'C =175KG/CM2 en zapatasm3 42.53

ZAPATA  TIPO Z-1 m3 24.30 Cuad. Concreto 1 1 2 25

ZAPATA  TIPO Z-2 m3 18.23 Cuad. Concreto 1 1 2 25

Acero de refuerzo Fy =4200kg/cm2 G-60, en Zapatas. 1613.40

zapata tipo Z-1, Z-2  ver plantilla de metrados de Acerokg 1613.40 Cuad. Acero 1 1 2

VIGAS DE CIMENTACIÓN

Vigas de Cimentacion Concreto f'c= 210 Kg/cm²m3 9.25

Eje A-A m3 1.26 Cuad. Concreto 1 1 2 20

Eje B-B m3 1.26 Cuad. Concreto 1 1 2 20

Eje C-C m3 1.26 Cuad. Concreto 1 1 2 20

Eje D-D m3 1.26 Cuad. Concreto 1 1 2 20

Eje 4-4 m3 1.05 Cuad. Concreto 1 1 2 20

Eje 3-3 m3 1.05 Cuad. Concreto 1 1 2 20

Eje 2-2 m3 1.05 Cuad. Concreto 1 1 2 20

Eje 1-1 m3 1.05 Cuad. Concreto 1 1 2 20

Encofrado y Desencofrado en vigas de cimentaciónm2 74.02

Eje A-A m2 10.09 Cuad. Encofrado 1 1 2 42

Eje B-B m2 10.09 Cuad. Encofrado 1 1 2 42

Eje C-C m2 10.09 Cuad. Encofrado 1 1 2 42

Eje D-D m2 10.09 Cuad. Encofrado 1 1 2 42

Eje 4-4 m2 8.42 Cuad. Encofrado 1 1 2 42

Eje 3-3 m2 8.42 Cuad. Encofrado 1 1 2 42

Eje 2-2 m2 8.42 Cuad. Encofrado 1 1 2 42

Eje 1-1 m2 8.42 Cuad. Encofrado 1 1 2 42

Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 H-3kg 3605.47

ver detalle de aceros Viga de Cimentaciónkg 3605.47 Cuad. Acero 1 1 2

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
MUESTREO DE TRABAJO

San Jeronimo-Cusco-Cusco

HAIDERH  SILVERA ABELLANEDA

MES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA

Semana 3 Semana 4 Semana 5

Instrumento Metodologico 

PLAN MAESTRO

Productivida

de mano de 

Obra 

Duracion Junio Julio

Op Of Ayu Dias Semanas Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 1 Semana 2
Descripcion de la Actividad Und Metrado und. Basica

Recurso de Mano de Obra
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Cada categoría de artículos debe esforzarse por dividir el plan en secciones que sigan 

un orden lógico y definido. Además, trate de equilibrar los anuncios para que sean lo 

más similares posible. No se puede lograr lo mismo en cada sector, por lo  que  este 

equilibrio se logra agarrar como principio una porción del plan y agregando o 

arrebatando componentes para adaptarlo al siguiente comportamiento. 

 

Figura 50. 

Proceso de sectorización. 

 

OBRA

FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE .

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C-H + 30% P.G MAX 6"m3 9.252

Eje A-A m3 1.261 Cuad. Concreto1 1 2 25 1 S1-H

Eje B-B m3 1.261 Cuad. Concreto1 1 2 25 2 S2-H

Eje C-C m3 1.261 Cuad. Concreto1 1 2 25 2 S2-H

Eje D-D m3 1.261 Cuad. Concreto1 1 2 25 3 S3-H

Eje 4-4 m3 1.052 Cuad. Concreto1 1 2 25 6 S6-V

Eje 3-3 m3 1.052 Cuad. Concreto1 1 2 25 5 S5-V

Eje 2-2 m3 1.052 Cuad. Concreto1 1 2 25 5 S5-V

Eje 1-1 m3 1.052 Cuad. Concreto1 1 2 25 4 S4-V

SOLADOS  E=10cm, fc= 100kg/cm2 . 70.88

ZAPATA  TIPO Z-1 m2 40.50 Cuad. Concreto1 1 2 80 1,2,3 1,2,3

ZAPATA  TIPO Z-2 m2 30.38 Cuad. Concreto1 1 2 80 1,2,3 1,2,3

MURO DE CONTENCION

MURO DE COPNTENCION 1:8 C-H + 25% DE PM  0.25mm3 30.12

Eje A-A m3 8.21 Cuad. Concreto1 1 2 10 1 S1-H

Eje D-D m3 8.21 Cuad. Concreto1 1 2 10 3 S3-H

Eje 4-4 m3 6.85 Cuad. Concreto1 1 2 10 6 S6-V

Eje 1-1 m3 6.85 Cuad. Concreto1 1 2 10 4 S4-V

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCIONm2 120.48

Eje A-A m2 32.85 Cuad. Encofrado1 1 2 30 1 S1-H

Eje D-D m2 32.85 Cuad. Encofrado1 1 2 30 3 S3-H

Eje 4-4 m2 27.40 Cuad. Encofrado1 1 2 30 6 S6-V

Eje 1-1 m2 27.40 Cuad. Encofrado1 1 2 30 4 S4-V

FALSOPISO m3 42.12

Concreto F'C =175KG/CM2 m3 42.12 Cuad. Acero 1 1 2 0 1,2,3 1,2,3

OBRAS DE CONCRETO ARMADO .

ZAPATAS

Concreto F'C =175KG/CM2 en zapatas m3 42.53

ZAPATA  TIPO Z-1 m3 24.30 Cuad. Concreto1 1 2 25 1,2,3 1,2,3

ZAPATA  TIPO Z-2 m3 18.23 Cuad. Concreto1 1 2 25 1,2,3 1,2,3

Acero de refuerzo Fy =4200kg/cm2 G-60, en Zapatas. 1613.40

zapata tipo Z-1, Z-2  ver plantilla de metrados de Acerokg 1613.40 Cuad. Acero 1 1 2 0 1,2,3 1,2,3

VIGAS DE CIMENTACIÓN

Vigas de Cimentacion Concreto f'c= 210 Kg/cm²m3 9.25

Eje A-A m3 1.26 Cuad. Concreto1 1 2 20 1 S1-H

Eje B-B m3 1.26 Cuad. Concreto1 1 2 20 2 S2-H

Eje C-C m3 1.26 Cuad. Concreto1 1 2 20 2 S2-H

Eje D-D m3 1.26 Cuad. Concreto1 1 2 20 3 S3-H

Eje 4-4 m3 1.05 Cuad. Concreto1 1 2 20 6 S6-V

Eje 3-3 m3 1.05 Cuad. Concreto1 1 2 20 5 S5-V

Eje 2-2 m3 1.05 Cuad. Concreto1 1 2 20 5 S5-V

Eje 1-1 m3 1.05 Cuad. Concreto1 1 2 20 4 S4-V

Encofrado y Desencofrado en vigas de cimentaciónm2 74.02

Eje A-A m2 10.09 Cuad. Encofrado1 1 2 42 1 S1-H

Eje B-B m2 10.09 Cuad. Encofrado1 1 2 42 2 S2-H

Eje C-C m2 10.09 Cuad. Encofrado1 1 2 42 2 S2-H

Eje D-D m2 10.09 Cuad. Encofrado1 1 2 42 3 S3-H

Eje 4-4 m2 8.42 Cuad. Encofrado1 1 2 42 6 S6-V

Eje 3-3 m2 8.42 Cuad. Encofrado1 1 2 42 5 S5-V

Eje 2-2 m2 8.42 Cuad. Encofrado1 1 2 42 5 S5-V

Eje 1-1 m2 8.42 Cuad. Encofrado1 1 2 42 4 S4-V

Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 H-3 kg 3605.47

ver detalle de aceros Viga de Cimentación kg 3605.47 Cuad. Acero 1 1 2 0 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6

DATOS PLANIFICACION MAESTRA

SECTORIZACION 

Sectores
Identificacion de 

cuadrillas

SECTORIZACION 

Op Of Ayu

Rendimiento 
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Descripcion de la Actividad Und Metrado

und. 

Basica

Recurso de 
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Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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Tabla 18. 

Leyenda de elementos verticales. 

 

 

Tabla 19. 

Leyenda de elementos totales. 

 

 

Tabla 20. 

Leyenda de elementos horizontales. 

 

 

Tabla 21. 

Leyenda de cuadrillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 1 S4-V

SECTOR 2 S5-V

SECTOR 3 S6-V

LEYENDA DE ELEMENTOS 

VERTICALES

SECTOR 1,2,3 1,2,3

SECTOR 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6

LEYENDA DE ELEMENTOS 

TOTALES

SECTOR 1 S1-H

SECTOR 2 S2-H

SECTOR 3 S3-H

LEYENDA DE ELEMENTOS 

HORIZONTALES

CUADRIILA DE ACERO C.A

CUADRILLA DE ENCOFRADO C.E

CUADRILLA DE CONCRETO C.C

LEYENDA DE CUADRILLAS
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Figura 51. 

Plano de sectorización de elementos Verticales del Semisótano. 

 

 

Nota: En la imagen se muestra la sectorización vertical por colores que representan un sector cada uno de ellos ya mencionados en 

la anterior tabla. 
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Figura 52. 

Plano de sectorización de elementos Horizontales del Semisótano. 

 

 

Nota: En la imagen se muestra la sectorización horizontal por colores que representan un sector cada uno de ellos ya mencionados 

en la anterior tabla. 
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Toma de datos de planificación por fase. 

Un plan de actividades es una secuencia organizada por calendario que se utiliza 

como base para un desglose departamental de un proyecto para comprender qué 

actividades se deben realizar cada día, qué una o más actividades se pueden realizar 

en un día y cuánto tiempo deben realizarse. ser. hay. Cada división puede exceder la 

división actual, limitada solo por criterios de edificabilidad, problemas técnicos y 

problemas de recursos. 
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Figura 53. 

Planificación de las actividades del proceso de concreto armado.  

 

OBRA

FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE .

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C-H + 30% P.G MAX 6"m3

Eje A-A m3 S1-H S1-H

Eje B-B m3 S2-H S2-H

Eje C-C m3 S2-H S2-H S2-H

Eje D-D m3 S3-H S3-H

Eje 4-4 m3 S6-V

Eje 3-3 m3 S5-V S5-V

Eje 2-2 m3 S5-V

Eje 1-1 m3 S4-V

SOLADOS  E=10cm, fc= 100kg/cm2.

ZAPATA  TIPO Z-1 m2 1,2,3

ZAPATA  TIPO Z-2 m2 1,2,3

MURO DE CONTENCION

MURO DE COPNTENCION 1:8 C-H + 25% DE PM  0.25mm3

Eje A-A m3 S1-H

Eje D-D m3 S3-H

Eje 4-4 m3 S6-V

Eje 1-1 m3 S4-V

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCIONm2

Eje A-A m2 S1-H

Eje D-D m2 S3-H

Eje 4-4 m2 S6-V

Eje 1-1 m2 S4-V

FALSOPISO m3

Concreto F'C =175KG/CM2 m3

OBRAS DE CONCRETO ARMADO.

ZAPATAS

Concreto F'C =175KG/CM2 en zapatasm3

ZAPATA  TIPO Z-1 m3 1,2,3

ZAPATA  TIPO Z-2 m3 1,2,3

Acero de refuerzo Fy =4200kg/cm2 G-60, en Zapatas.

zapata tipo Z-1, Z-2  ver plantilla de metrados de Acerokg 1,2,3 1,2,3

VIGAS DE CIMENTACIÓN

Vigas de Cimentacion Concreto f'c= 210 Kg/cm²m3

Eje A-A m3 S1-H

Eje B-B m3 S2-H

Eje C-C m3 S2-H S2-H

Eje D-D m3 S3-H S3-H

Eje 4-4 m3 S6-V

Eje 3-3 m3 S5-V S5-V

Eje 2-2 m3 S4-V

Eje 1-1 m3 S4-V

Encofrado y Desencofrado en vigas de cimentaciónm2

Eje A-A m2 S1-H

Eje B-B m2 S2-H

Eje C-C m2 S2-H S2-H

Eje D-D m2 S3-H S3-H

Eje 4-4 m2 S6-V

Eje 3-3 m2 S5-V S5-V

Eje 2-2 m2 S4-V

Eje 1-1 m2 S4-V

Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 H-3kg

ver detalle de aceros Viga de Cimentaciónkg 1,2,3,4,5,6

Instrumento Metodologico 

PLANIFICACION FACE

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA

MES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE

HAIDERH  SILVERA ABELLANEDA

San Jeronimo-Cusco-Cusco

Descripcion de la Actividad Und

Junio Julio

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
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Toma de datos de planificación Lookahead Planning. 

La planificación o Lookahead Planning incluye los requisitos de previsión de tangible, 

mano de obra, equipos e reportaje adecuados. Proporcione una franja que nos permita 

anticipar la demanda de las ocupaciones planificadas. Esto significa que puede 

planificar que los recursos estén disponibles cuando realmente los necesite.  

Por lo tanto, dependiendo del proyecto, el marco de tiempo recomendado por 

Lookahead suele oscilar entre 3 y 6 septenario, y este plan se itera en función del 

número total de semanas del proyecto, como se describió precedentemente: del 

boceto es anticipar un cronograma para mejorar los cronogramas. que toda acción 

debe tener límites. 

 

Figura 54. 

Planificación maestra por mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso, mostramos un adelanto de la semana laboral del proceso de 

concreto armado y además añadimos requisitos obligatorios para iniciar estas 

actividades. de lo contrario pueden ocurrir retrasos. 

PLANIFICACION MAESTRA 

LOOK AHEAD 1 

LOOK AHEAD 2 

LOOK AHEAD 3 

LOOK AHEAD 4 

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3  

Semana 4 

Semana 5 

Semana 5 

Semana 6 

Semana 7 

Semana 8 

Semana 9 

Semana 10 

Semana 11 

Semana 12 

Semana 13 

Semana 14 

 

Semana 14 

Semana 15 

Semana 16 

Semana 17 

Semana 18 
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Figura 55. 

Lookahead para las Semana 1, Semana 2, Semana 3, Semana 4 y Semana 5. 

 

 

OBRA

FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE .

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 

C-H + 30% P.G MAX 6"
m3

Eje A-A m3 S1-H S1-H
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas 

manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje B-B m3 S2-H S2-H
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas 

manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje C-C m3 S2-H S2-H
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas 

manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

SOLADOS  E=10cm, fc= 100kg/cm2 .

ZAPATA  TIPO Z-1 m2 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas 

manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

ZAPATA  TIPO Z-2 m2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas 

manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

MURO DE CONTENCION

MURO DE COPNTENCION 1:8 C-H + 

25% DE PM  0.25m
m3

Eje A-A m3 S1-H S1-H S1-H S1-H S1-H
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas 

manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje D-D m3 S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas 

manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje 4-4 m3 S6-V S6-V S6-V S6-V S6-V
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas 

manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje 1-1 m3 S4-V S4-V S4-V S4-V
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas 

manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

MURO DE CONTENCION
m2

Eje A-A m2 S1-H S1-H S1-H S1-H S1-H
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, 

Triplay, Alambra N°08, Alambre N°16

Eje D-D m2 S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, 

Triplay, Alambra N°08, Alambre N°17

Eje 4-4 m2 S6-V S6-V S6-V S6-V S6-V
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Clavo de 4",  

Madera tornillo, Triplay, Alambra N°08, Alambre N°18

Eje 1-1 m2 S4-V S4-V S4-V S4-V
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, 

Triplay, Alambra N°08, Alambre N°19

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

San Jeronimo-Cusco-Cusco
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Descripcion de la Actividad Und

JUNIO
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REQUERIMIENTOS
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Figura 56. 

Lookahead para las Semana 5, Semana 6, Semana 7, Semana 8 y Semana 9. 

 

 

OBRA

FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE .

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 

C-H + 30% P.G MAX 6"
m3

Eje A-A m3 S1-H
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje B-B m3 S2-H
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje C-C m3 S2-H S2-H S2-H S2-H S2-H S2-H
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje D-D m3 S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje 4-4 m3 S6-V S6-V S6-V S6-V S6-V
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje 3-3 m3 S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje 2-2 m3 S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje 1-1 m3 S4-V S4-V S4-V S4-V S4-V
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

VIGAS DE CIMENTACIÓN

Vigas de Cimentacion Concreto f'c= 

210 Kg/cm²
m3

Eje C-C m3 S2-H
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje D-D m3 S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje 4-4 m3 S6-V S6-V S6-V S6-V S6-V
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje 3-3 m3 S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje 2-2 m3 S4-V S4-V S4-V S4-V S4-V
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.

Eje 1-1 m3 S4-V S4-V S4-V S4-V S4-V
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, 

Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, 

Mezcladora de concreto, Vibradora, gasolina.
Encofrado y Desencofrado en vigas de 

cimentación
m2

Eje C-C m2 S2-H
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, 

Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, 

Triplay, Alambra N°08, Alambre N°19

Eje D-D m2 S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, 

Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, 

Triplay, Alambra N°08, Alambre N°20

Eje 4-4 m2 S6-V S6-V S6-V S6-V S6-V
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, 

Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, 

Triplay, Alambra N°08, Alambre N°21

Eje 3-3 m2 S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, 

Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, 

Triplay, Alambra N°08, Alambre N°22

Eje 2-2 m2 S4-V S4-V S4-V S4-V S4-V
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, 

Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, 

Triplay, Alambra N°08, Alambre N°23

Eje 1-1 m2 S4-V S4-V S4-V S4-V S4-V
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, 

Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, 

Triplay, Alambra N°08, Alambre N°24

REQUERIMIENTOS

LOOKAHEAD

Instrumento Metodologico 

DIA 28 DIA 29DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 25 DIA 26DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 18DIA 01 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 07
Descripcion de la Actividad Und

JULIO

DIA 08 DIA 27

HAIDERH  SILVERA ABELLANEDA

San Jeronimo-Cusco-Cusco

MES DE JULIO

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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Figura 57. 

Lookahead para las Semana 10, Semana 11, Semana 12, Semana 13 y Semana 14. 

 

 

OBRA

FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE .

COLUMNAS

Columnas Concreto f'c= 210 Kg/cm² .

Nivel 1

C-1 m3 1,2,3 1,2,4 1,2,5 1,2,3 1,2,3 1,2,3

Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra 

chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, 

gasolina.

C-2 m3 1,2,3 1,2,4

Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra 

chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, 

gasolina.

Columnas Encofrado y Desencofrado .

Nivel 1

C-1 m2 1,2,3 1,2,4 1,2,5 1,2,6 1,2,7 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", 

Clavos de 3", Madera tornillo, Triplay, Alambra N°08, Alambre N°17

C-2 m2 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", 

Clavos de 3", Madera tornillo, Triplay, Alambra N°08, Alambre N°18

Acero de Refuerzo FY=4200kg/cm2 G-

60 en columnas
.

ver planilla de metrados acero 

columnas
kg 1,2,3 1,2,4 1,2,5 1,2,6 1,2,7

Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Fierro corrugado de 

3/4 - 5/8 - 1/2 - 3/8, Alambre N°08, Alambre N°16,

VIGAS .

Vigas Concreto f'c= 210 Kg/cm² .

Semisotano

Eje A-A m3 S1-H S1-H S1-H S1-H S1-H

Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra 

chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, 

gasolina.

Eje B-B m3 S2-H S2-H S2-H S2-H S2-H

Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra 

chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, 

gasolina.

Eje C-C m3 S2-H S2-H S2-H S2-H S2-H

Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra 

chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, 

gasolina.

Eje D-D m3 S3-H S3-H S3-H S3-H S3-H

Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra 

chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, 

gasolina.

Eje 4-4 m3 S6-V S6-V S6-V S6-V S6-V

Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra 

chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, 

gasolina.

Eje 3-3 m3 S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V

Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra 

chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, 

gasolina.

Eje 2-2 m3 S5-V S5-V S5-V S5-V S5-V

Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra 

chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, 

gasolina.

Eje 1-1 m3 S4-V S4-V S4-V S4-V S4-V

Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra 

chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de concreto, Vibradora, 

gasolina.

DIA 26 DIA 29 DIA 30 DIA 31
REQUERIMIENTOS

DIA 18 DIA 19 DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25DIA 15 DIA 16 DIA 17DIA 01 DIA02 DIA 03
Descripcion de la Actividad Und

AGOSTO

DIA 04 DIA 05

HAIDERH  SILVERA ABELLANEDA

San Jeronimo-Cusco-Cusco
LOOKAHEAD

MES DE AGOSTO

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 



 

163 

 

Figura 58. 

Lookahead para las Semana 14, Semana 15, Semana 16, Semana 17 y Semana 18. 

OBRA Instrumento Metodologico 
FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE .

Columnas Concreto f'c= 210 Kg/cm² .

Nivel 1

C-2 m3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de 

concreto, Vibradora, gasolina.

Nivel 2

C-1 m3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de 

concreto, Vibradora, gasolina.

C-2 m3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de 

concreto, Vibradora, gasolina.

Nivel 3

C-1 m3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de 

concreto, Vibradora, gasolina.

C-2 m3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de 

concreto, Vibradora, gasolina.

Nivel 4

C-1 m3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de 

concreto, Vibradora, gasolina.

C-2 m3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Cemento portland tipo I, Agua, Arena, Piedra chancada. Herramientas manuales, Mezcladora de 

concreto, Vibradora, gasolina.

Columnas Encofrado y Desencofrado .

Nivel 1

C-2 m2 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, Triplay, Alambra N°08, 

Alambre N°17

Nivel 2

C-1 m2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, Triplay, Alambra N°08, 

Alambre N°17

C-2 m2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, Triplay, Alambra N°08, 

Alambre N°18

Nivel 3

C-1 m2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, Triplay, Alambra N°08, 

Alambre N°17

C-2 m2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, Triplay, Alambra N°08, 

Alambre N°18

Nivel 4

C-1 m2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, Triplay, Alambra N°08, 

Alambre N°17

C-2 m2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Contratar mano de obra, Herramientas manuales, Gasolina, Clavos de 2", Clavos de 3", Madera tornillo, Triplay, Alambra N°08, 

Alambre N°18

REQUERIMIENTOS
DIA 29DIA 23 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 30

Descripcion de la Actividad Und

SETIEMBRE

DIA 01 DIA02 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22

LOOKAHEAD
MES DE SETIEMBRE

HAIDERH  SILVERA ABELLANEDA

San Jeronimo-Cusco-Cusco

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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Toma de datos de Planificación semanal. 

La planificación semanal corresponde a las partes de Lookahead, que desglosa sus 

actividades cada semana para una mejor y más detallada planificación. En el 

programa semanal, cada actividad a realizar ese día es del 100%, y vale la pena 

recordar que se muestra el indicador de tripulación o la velocidad de cada día. 
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Figura 59. 

Planificación Semanal para las Semana 1, Semana 2, Semana 3, Semana 4 y Semana 5. 

 

 

OBRA

FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE .

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C-H + 30% P.G MAX 6"
m3

Eje A-A
m3

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H) 100%

Eje B-B
m3

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H) 100%

Eje C-C
m3

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H) 100%

SOLADOS  E=10cm, fc= 100kg/cm2
.

ZAPATA  TIPO Z-1 m2
CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%
ZAPATA  TIPO Z-2 m2

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%

MURO DE CONTENCION

MURO DE COPNTENCION 1:8 C-H + 25% DE PM  0.25m
m3

Eje A-A
m3

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H) 100%

Eje D-D
m3

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H) 100%

Eje 4-4
m3

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V) 100%

Eje 1-1
m3

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V) 100%

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION
m2

Eje A-A
m2

ENCOFRADO (S1-

H)

ENCOFRADO (S1-

H)

ENCOFRADO (S1-

H)

ENCOFRADO (S1-

H)

ENCOFRADO (S1-

H) 100%

Eje D-D
m2

ENCOFRADO (S3-

H)

ENCOFRADO (S3-

H)

ENCOFRADO (S3-

H)

ENCOFRADO (S3-

H)

ENCOFRADO (S3-

H) 100%

Eje 4-4
m2

ENCOFRADO (S6-

V)

ENCOFRADO (S6-

V)

ENCOFRADO (S6-

V)

ENCOFRADO (S6-

V)

ENCOFRADO (S6-

V) 100%

Eje 1-1
m2

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V) 100%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO .

ZAPATAS

Concreto F'C =175KG/CM2 en zapatas m3

ZAPATA  TIPO Z-1 m3
CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%
ZAPATA  TIPO Z-2 m3

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%
Acero de refuerzo Fy =4200kg/cm2 G-60, en Zapatas.

zapata tipo Z-1, Z-2  ver plantilla de metrados de Acerokg
ACERO 

(S1,S2,S3)

ACERO 

(S1,S2,S3)

ACERO 

(S1,S2,S3)

ACERO 

(S1,S2,S3)

ACERO 

(S1,S2,S3)

ACERO 

(S1,S2,S3)

ACERO 

(S1,S2,S3)

ACERO 

(S1,S2,S3)

ACERO 

(S1,S2,S3) 100%

VIGAS DE CIMENTACIÓN

Vigas de Cimentacion Concreto f'c= 210 Kg/cm²m3

Eje A-A
m3

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H) 100%

Eje B-B
m3

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H) 100%

Eje C-C
m3

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H) 100%

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

DIA 24DIA 16 DIA 17 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23DIA 01 DIA02 DIA 03 DIA 06 DIA 07 DIA 08 DIA 09 DIA 10

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

Descripcion de la Actividad Und
DIA 13 DIA 14 DIA 15

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA
MES DE JUNIO
HAIDERH  SILVERA ABELLANEDA
San Jeronimo-Cusco-Cusco

Instrumento Metodologico 

PC SEMANAL
DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30

PLANIFICACION SEMANAL
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Figura 60. 

Planificación Semanal para las Semana 5, Semana 6, Semana 7, Semana 8 y Semana 9. 

 

 

 

OBRA

FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

Semana 5

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE .

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C-H + 30% P.G MAX 6"
m3

Eje A-A
m3

CONCRETO (S1-

H) 100%

Eje B-B
m3

CONCRETO (S2-

H) 100%

Eje C-C
m3

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H) 100%

Eje D-D
m3

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H) 100%

Eje 4-4
m3

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V) 100%

Eje 3-3
m3

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V) 100%

Eje 2-2
m3

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V) 100%

Eje 1-1
m3

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V) 100%

VIGAS DE CIMENTACIÓN

Vigas de Cimentacion Concreto f'c= 210 Kg/cm²m3

Eje A-A
m3

Eje B-B
m3

Eje C-C
m3

CONCRETO (S2-

H) 100%

Eje D-D
m3

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H) 100%

Eje 4-4
m3

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V) 100%

Eje 3-3
m3

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V) 100%

Eje 2-2
m3

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V) 100%

Eje 1-1
m3

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V) 100%
Encofrado y Desencofrado en vigas de cimentaciónm2

Eje A-A
m2

Eje B-B
m2

Eje C-C
m2

ENCOFRADO (S2-

H) 100%

Eje D-D
m2

ENCOFRADO (S3-

H)

ENCOFRADO (S3-

H)

ENCOFRADO (S3-

H)

ENCOFRADO (S3-

H)

ENCOFRADO (S3-

H)

ENCOFRADO (S3-

H) 100%

Eje 4-4
m2

ENCOFRADO (S6-

V)

ENCOFRADO (S6-

V)

ENCOFRADO (S6-

V)

ENCOFRADO (S6-

V)

ENCOFRADO (S6-

V) 100%

Eje 3-3
m2

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V) 100%

Eje 2-2
m2

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V) 100%

Eje 1-1
m2

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V) 100%

Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

DIA 28
PC SEMANAL

DIA 21 DIA 22DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 18 DIA 27DIA 25 DIA 26

MUESTREO DE TRABAJO

DIA 29

 EDIFICACION MULTIFAMILIAR ABELLANEDA Instrumento Metodologico 

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 

Descripcion de la Actividad

MES DE JULIO

PLANIFICACION SEMANALHAIDERH  SILVERA ABELLANEDA

San Jeronimo-Cusco-Cusco

DIA 01 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 07 DIA 08
Und

DIA 19 DIA 20
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Figura 61. 

Planificación Semanal para las Semana 10, Semana 11, Semana 12, Semana 13 y Semana 14. 

 

 

 

 

OBRA

FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

COLUMNAS

Columnas Concreto f'c= 210 Kg/cm² .

Nivel 1

C-1
m3

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%

C-2
m3

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%
Columnas Encofrado y Desencofrado .

Nivel 1

C-1
m2

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3) 100%

C-2
m2

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3) 100%
Acero de Refuerzo FY=4200kg/cm2 G-60 en columnas.

ver planilla de metrados acero columnas
kg ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) 100%

VIGAS
.

Vigas Concreto f'c= 210 Kg/cm² .

Semisotano

Eje A-A
m3

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H)

CONCRETO (S1-

H) 100%

Eje B-B
m3

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H) 100%

Eje C-C
m3

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H)

CONCRETO (S2-

H) 100%

Eje D-D
m3

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H)

CONCRETO (S3-

H) 100%

Eje 4-4
m3

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V)

CONCRETO (S6-

V) 100%

Eje 3-3
m3

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V) 100%

Eje 2-2
m3

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V)

CONCRETO (S5-

V) 100%

Eje 1-1
m3

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V)

CONCRETO (S4-

V) 100%
Primer Nivel

Eje A-A
m2

ENCOFRADO (S1-

H)

ENCOFRADO (S1-

H)

ENCOFRADO (S1-

H) 100%

Eje B-B
m2

ENCOFRADO (S2-

H)

ENCOFRADO (S2-

H)

ENCOFRADO (S2-

H) 100%

Eje C-C
m2

ENCOFRADO (S2-

H)

ENCOFRADO (S2-

H)

ENCOFRADO (S2-

H) 100%

Eje D-D
m2

ENCOFRADO (S3-

H)

ENCOFRADO (S3-

H)

ENCOFRADO (S3-

H) 100%

Eje 4-4
m2

ENCOFRADO (S6-

V)

ENCOFRADO (S6-

V)

ENCOFRADO (S6-

V) 100%

Eje 3-3
m2

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V) 100%

Eje 2-2
m2

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V)

ENCOFRADO (S5-

V) 100%

Eje 1-1
m2

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V)

ENCOFRADO (S4-

V) 100%

Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 22
PC SEMANAL

DIA 29DIA 03 DIA 04
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Descripcion de la Actividad Und
DIA 01 DIA02

Instrumento Metodologico 
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MES DE AGOSTO
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Figura 62. 

Planificación Semanal para las Semana 14, Semana 15, Semana 16, Semana 17 y Semana 18. 

 

 

 

 

OBRA

FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

COLUMNAS

Columnas Concreto f'c= 210 Kg/cm² .

Nivel 1

C-1
m3

C-2
m3

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%

Nivel 2

C-1
m3

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%

C-2
m3

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%

Nivel 3

C-1
m3

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%

C-2
m3

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%

Nivel 4

C-1
m3

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%

C-2
m3

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3)

CONCRETO 

(S1,S2,S3) 100%
Columnas Encofrado y Desencofrado .

Nivel 1

C-1
m2

C-2
m2

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3) 100%

Nivel 2

C-1
m2

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3) 100%

C-2
m2

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3) 100%

Nivel 3

C-1
m2

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3) 100%

C-2
m2

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3) 100%

Nivel 4

C-1
m2

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3) 100%

C-2
m2

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3)

ENCOFRADO 

(S1,S2,S3) 100%
Acero de Refuerzo FY=4200kg/cm2 G-60 en columnas.

ver planilla de metrados acero columnas
kg ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) ACERO (S1,S2,S3) 100%
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MUESTREO DE TRABAJO
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Toma de datos para control de Actividad.  

El Control de la Actividad Productiva (CAP), en lo que a la concurrente investigación 

se refiere, se cimienta en el control de las ocupaciones productivas utilizadas para la 

construcción de la Vivienda Plurifamiliar Abellaneda y por tanto debe ser objeto de 

seguimiento y control de acuerdo con el checklist de cada una de ellas. actividad a 

continuación para, en la medida de lo posible, reducir el reciclaje. Esto se produce por 

alcanzar el volumen pactado con el cliente. Para lo cual se proporcionan listas de 

verificación, dónde se realizan y dónde recomendamos documentar y establecer que 

la actividad se realizó según lo planeado; si no, no está diseñado según lo previsto y 

ayuda a tomar medidas correctivas temprano, reduciendo costos, reelaboración y 

tiempo. 
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Figura 63. 

Conformidad de las listas de Control de Actividad. 

 

OBRA

FECHA

RESPONSABLE

UBICACIÓN

Lista de Control Fecha Responsable Conforme No Conforme

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Eje A-A

Eje B-B

Eje C-C

Eje D-D

Eje 4-4

Eje 3-3

Eje 2-2

Eje 1-1

ZAPATA  TIPO Z-1

ZAPATA  TIPO Z-2

MURO DE CONTENCION

Eje A-A

Eje D-D

Eje 4-4

Eje 1-1

Eje A-A

Eje D-D

Eje 4-4

Eje 1-1

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

ZAPATAS

ZAPATA  TIPO Z-1

ZAPATA  TIPO Z-2

Acero

Acero de refuerzo 

Fy =4200kg/cm2 G-

60, en Zapatas

VIGAS DE CIMENTACIÓN

Eje A-A

Eje B-B

Eje C-C

Eje D-D

Eje 4-4

Eje 3-3

Eje 2-2

Eje 1-1

Eje A-A

Eje B-B

Eje C-C

Eje D-D

Eje 4-4

Eje 3-3

Eje 2-2

Eje 1-1

Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 H-3

ver detalle de 

aceros Viga de 

Cimentación

SOLADOS  

E=10cm, fc= 

MURO DE 

COPNTENCION 

1:8 C-H + 25% DE 

PM  0.25m

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE MURO DE 

CONTENCION

Concreto F'C 

=175KG/CM2 en 

Vigas de 

Cimentacion 

Concreto f'c= 210 

Kg/cm²

Encofrado y 

Desencofrado en 

vigas de cimentación

Instrumento Metodologico 
MES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE

lista de controlHAIDERH  SILVERA ABELLANEDA

San Jeronimo-Cusco-Cusco

Actividad 

CIMIENTOS 

CORRIDOS 

MEZCLA 1:10 C-H 

+ 30% P.G MAX 6"

MUESTREO DE TRABAJO

UNIVERSIDAD ANDINA DE CUSCO
Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

Escuela Profesional de Ingenieria Civil 
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3.6.4 PRODUCTIVIDAD  

3.6.4.1 Título de la prueba de laboratorio o procedimiento que se realizó 

➢  Selección de trabajo a nivel general, incluyendo trabajo productivo, trabajo 

contributivo y no contributivo. 

➢ Una muestra de trabajo de una actividad específica.  

➢ Una muestra de trabajo de una actividad específica.  

➢ Encuestas a empleados. 

3.6.4.2 Equipos utilizados en la prueba 

➢ Las computadoras como herramientas de recopilación y procesamiento de datos. 

➢ Cronómetro para la lectura del balance.  

➢ Cámaras fotográficas y cinematográficas para tomar fotografías.  

➢ Implementar un cañón multimedia. 

➢ Se utilizaron registros bibliográficos, de texto, comentados y resumidos. 

➢ Cuestionario. 

3.6.4.3 Procesamiento o cálculos de la prueba  

En este plan de investigación, se desarrollaron anexos de campo tanto para pruebas 

de productividad como de 5 minutos y se utilizaron para recopilar información, registrar 

observaciones y calcular el tiempo. En construcción del Edificio El Abellaneda en 

marzo de 2022.  

Para realizar una medición de productividad en campo se responsabilizan proseguir 

los posteriores movimientos.  

➢ Determinar la importancia de la evaluación: ocupaciones a calcular, sectores a 

calcular, propósito de la evaluación, nivel de detalle de la medida, etc. 

➢ Precedentemente de iniciar la evaluación, es necesario reconocer las actividades 

que restauran las varias clases. Depende del modelo de establecimiento comercial. 

➢ Se estudia de un vistazo una muestra del trabajo realizado por los trabajadores, 

clasificar y registrar en un anexo de acuerdo a la segmentación del trabajo creada 

en el paso previo. 
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➢  Procesar la información, graficarla y escribir observaciones sobre eventos bajo 

medición 

➢ Los observadores deben ser capaces de identificar rápidamente quién está incluido 

o excluido en la evaluación. Se deben utilizar los mismos estándares al examinar a 

todos los trabajadores. 

➢ Las advertencias deben ser aleatorias y no ordenadas. 

➢ Cuando un observador registra una actividad, es importante hacer lo que ve y 

evaluar inmediatamente. Las acciones inmediatamente anteriores o posteriores 

deben eliminarse por completo del registro. 

➢ Las Notas deben estar en una posición que no interfiera con el trabajo que se está 

realizando en un área donde puedan observar a la mayor cuantía de personas 

posible. Si no se puede encontrar una buena visibilidad, los observadores deben 

continuar mientras observan. 

3.6.4.1 Toma de datos  
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Figura 64. 

Obtención de anexos para evaluación de la productividad de mano de obra.  

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

RESPONSABLE

UBICACIÓN

T L I M X V O E R D Y

8:00-9:00 135 130 135 400 27 25 34 27 17 52 14 13 15 14 27

9:00-10:00 114 142 144 400 34 36 28 26 18 17 14 36 29 14 34

10:00-11:00 69 148 183 400 16 28 36 42 26 25 32 15 42 32 37

11:00-12:00 136 98 166 400 32 26 5 19 16 32 26 42 26 26 14

1:00-2:00 124 128 148 400 18 36 34 9 31 13 24 28 34 24 25

2:00-3:00 154 111 135 400 37 25 23 12 14 17 19 23 25 19 32

3:00-4:00 158 70 172 400 19 17 13 11 10 23 20 37 27 20 45

4:00-5:00 190 76 134 400 16 14 15 14 17 14 27 15 34 27 17

8:00-9:00 144 107 149 400 32 14 29 14 18 14 34 29 28 26 18

9:00-10:00 56 150 194 400 18 32 42 32 26 32 16 42 36 42 26

10:00-11:00 145 131 124 400 37 26 26 26 16 26 32 26 5 19 16

11:00-12:00 119 131 150 400 18 24 34 24 31 24 18 34 34 9 31

1:00-2:00 156 114 130 400 37 19 25 19 14 19 37 25 23 12 14

2:00-3:00 145 100 155 400 23 20 27 20 10 20 19 27 25 19 45

3:00-4:00 188 98 114 400 32 23 12 14 17 14 27 17 14 27 15

4:00-5:00 183 74 143 400 18 13 11 14 18 14 34 18 14 34 29

8:00-9:00 120 117 163 400 37 15 14 26 25 32 15 26 32 16 42

9:00-10:00 122 110 168 400 19 29 14 16 32 26 42 16 26 32 26

10:00-11:00 91 150 159 400 32 42 32 31 13 24 28 31 24 18 34

11:00-12:00 170 101 129 400 18 26 26 14 17 19 23 14 19 28 26

1:00-2:00 85 128 187 400 37 34 24 10 23 20 37 26 26 36 42

2:00-3:00 182 94 124 400 19 25 19 17 14 27 15 34 24 5 19

3:00-4:00 146 104 150 400 25 27 20 18 14 34 29 25 19 34 9

4:00-5:00 133 127 140 400 27 24 18 26 32 16 42 27 20 23 12
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Figura 65. 

Obtención de anexos para evaluación de la productividad de mano de obra.  

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

RESPONSABLE

UBICACIÓN

T L I M X V O E R D Y

8:00-9:00 191 163 46 400 31 37 39 23 33 5 12 10 4 8 7

9:00-10:00 172 171 57 400 29 37 35 29 41 13 17 11 9 7 0

10:00-11:00 141 194 65 400 47 48 34 47 18 8 19 10 5 12 11

11:00-12:00 184 171 45 400 37 30 42 29 33 5 16 8 1 10 5

1:00-2:00 180 156 64 400 28 32 29 35 32 11 19 5 13 11 5

2:00-3:00 154 190 56 400 48 34 28 32 48 8 19 9 7 9 4

3:00-4:00 150 184 66 400 30 42 48 34 30 5 16 15 12 9 9

4:00-5:00 204 154 42 400 28 32 32 29 33 11 9 1 10 1 10

8:00-9:00 149 178 73 400 48 34 29 35 32 10 15 13 11 13 11

9:00-10:00 169 180 51 400 47 48 35 32 18 5 16 6 7 5 12

10:00-11:00 150 182 68 400 37 30 48 34 33 11 19 4 12 12 10

11:00-12:00 144 190 66 400 29 33 47 48 33 6 15 12 12 10 11

1:00-2:00 176 163 61 400 35 32 34 30 32 5 16 8 10 11 11

2:00-3:00 191 144 65 400 34 30 29 33 18 10 15 5 11 12 12

3:00-4:00 159 177 64 400 29 33 48 34 33 5 16 11 9 13 10

4:00-5:00 161 161 78 400 37 30 32 29 33 11 19 10 15 12 11

8:00-9:00 159 190 51 400 34 30 30 48 48 6 15 7 1 10 12

9:00-10:00 164 169 67 400 29 33 30 47 30 6 15 12 13 11 10

10:00-11:00 144 191 65 400 47 48 32 32 32 10 15 13 11 5 11

11:00-12:00 177 167 56 400 37 30 48 34 18 5 16 13 11 1 10

1:00-2:00 142 192 66 400 34 30 47 48 33 11 19 2 10 13 11

2:00-3:00 184 161 55 400 29 33 32 34 33 6 15 11 9 2 12

3:00-4:00 198 152 50 400 29 33 29 29 32 12 12 10 5 1 10

4:00-5:00 152 187 61 400 42 48 35 30 32 8 10 7 12 13 11

8:00-9:00 175 160 65 400 32 32 30 48 18 5 11 12 13 12 12

9:00-10:00 134 192 74 400 48 34 30 47 33 12 12 15 12 13 10

10:00-11:00 167 192 41 400 47 48 32 32 33 8 10 1 10 1 11

11:00-12:00 176 160 64 400 32 34 30 32 32 5 11 13 11 13 11

1:00-2:00 191 150 59 400 29 29 33 29 30 12 12 1 10 12 12

2:00-3:00 167 165 68 400 35 32 30 35 33 8 10 13 11 13 13

3:00-4:00 159 191 50 400 48 34 30 47 32 5 11 7 10 5 12

4:00-5:00 130 208 62 400 47 48 47 48 18 6 15 12 18 1 10

8:00-9:00 158 164 78 400 34 30 37 30 33 12 15 12 15 13 11

9:00-10:00 163 173 64 400 29 33 30 48 33 10 21 10 1 10 12

10:00-11:00 147 191 62 400 48 34 30 47 32 11 13 11 13 1 13

11:00-12:00 107 222 71 400 47 48 47 48 32 12 21 10 4 13 11

1:00-2:00 191 149 60 400 34 30 37 30 18 6 15 12 11 9 7

2:00-3:00 175 172 53 400 29 33 48 29 33 8 10 8 10 5 12

3:00-4:00 181 176 43 400 30 48 30 35 33 5 11 5 11 1 10

4:00-5:00 140 204 56 400 30 47 47 48 32 6 15 6 5 13 11
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Figura 66. 

Obtención de anexos para evaluación de la productividad de mano de obra.  

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

RESPONSABLE

UBICACIÓN

T L I M X V O E R D Y

8:00-9:00 212 144 44 400 24 32 25 29 34 10 2 6 3 15 8

9:00-10:00 216 134 50 400 33 15 28 24 34 12 4 4 10 11 9

10:00-11:00 208 139 53 400 27 29 31 23 29 11 9 5 5 12 11

11:00-12:00 188 154 58 400 32 37 25 27 33 12 6 11 11 10 8

1:00-2:00 192 148 60 400 27 29 32 32 28 16 8 4 9 14 9

2:00-3:00 200 138 62 400 27 29 33 25 24 19 7 6 8 17 5

3:00-4:00 186 152 62 400 28 31 34 27 32 15 3 11 7 19 7

4:00-5:00 188 150 62 400 38 29 25 27 31 13 11 5 7 17 9

8:00-9:00 209 139 52 400 27 27 29 27 29 17 5 4 5 14 7

9:00-10:00 196 146 58 400 28 28 31 28 31 16 4 9 4 19 6

10:00-11:00 171 161 68 400 30 38 29 32 32 19 11 6 11 16 5

11:00-12:00 200 143 57 400 27 29 29 33 25 15 3 8 4 19 8

1:00-2:00 206 138 56 400 28 31 23 27 29 15 4 7 6 17 7

2:00-3:00 193 151 56 400 38 29 25 28 31 14 7 4 8 18 5

3:00-4:00 199 145 56 400 29 32 27 32 25 11 6 11 7 17 4

4:00-5:00 203 147 50 400 29 33 27 31 27 18 4 4 5 14 5

8:00-9:00 201 138 61 400 24 29 27 29 29 17 6 9 4 19 6

9:00-10:00 183 149 68 400 32 27 28 31 31 15 9 6 11 16 11

10:00-11:00 208 148 44 400 27 29 38 29 25 14 5 2 4 16 3

11:00-12:00 191 150 59 400 37 25 27 29 32 19 4 6 8 18 4

1:00-2:00 194 140 66 400 29 25 24 29 33 16 11 9 7 17 6

2:00-3:00 197 144 59 400 29 27 32 27 29 15 3 6 11 13 11

3:00-4:00 185 149 66 400 32 27 31 28 31 16 8 11 5 19 7

4:00-5:00 186 156 58 400 32 28 29 38 29 19 7 4 4 15 9

8:00-9:00 211 135 54 400 27 29 25 27 27 18 4 5 9 14 4

9:00-10:00 200 152 48 400 28 31 32 32 29 17 5 4 6 11 5

10:00-11:00 191 149 60 400 38 29 33 25 24 13 11 9 4 19 4

11:00-12:00 183 149 68 400 28 37 25 24 35 16 8 6 11 16 11

1:00-2:00 193 148 59 400 31 29 27 32 29 19 7 5 9 14 5

2:00-3:00 202 148 50 400 29 29 27 31 32 15 3 4 5 16 7

3:00-4:00 193 155 52 400 37 37 25 27 29 15 3 6 4 15 9

4:00-5:00 186 149 65 400 29 29 32 28 31 16 8 11 11 14 5

8:00-9:00 182 158 60 400 29 29 33 38 29 15 9 6 7 19 4

9:00-10:00 209 133 58 400 28 27 29 25 24 14 5 4 8 16 11

10:00-11:00 203 145 52 400 27 28 31 27 32 19 4 1 7 16 5

11:00-12:00 192 149 59 400 28 31 32 27 31 16 11 6 8 11 7

1:00-2:00 189 154 57 400 38 29 31 27 29 19 4 8 6 11 9

2:00-3:00 200 153 47 400 32 37 25 28 31 16 11 7 1 10 2

3:00-4:00 205 152 43 400 24 29 32 38 29 14 8 3 2 12 4

4:00-5:00 209 143 48 400 27 29 33 25 29 11 7 6 4 11 9
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Figura 67. 

 Obtención de anexos para evaluación de la productividad de mano de obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

RESPONSABLE

UBICACIÓN

T L I M X V O E R D Y

8:00-9:00 163 186 51 400 37 33 35 46 35 9 7 5 11 13 6

9:00-10:00 159 206 35 400 39 37 41 43 46 6 3 8 2 6 10

10:00-11:00 138 213 49 400 42 37 45 47 42 8 5 3 9 11 13

11:00-12:00 183 189 28 400 39 37 37 39 37 2 6 10 2 2 6

1:00-2:00 149 195 56 400 42 37 37 42 37 9 11 13 3 9 11

2:00-3:00 167 202 31 400 35 46 41 43 37 2 6 8 5 3 7

3:00-4:00 153 201 46 400 41 43 39 37 41 9 11 8 2 6 10

4:00-5:00 142 209 49 400 43 44 42 37 43 8 5 3 9 11 13

8:00-9:00 171 174 55 400 36 33 29 35 41 11 13 10 9 5 7

9:00-10:00 227 146 27 400 37 33 25 29 22 4 3 8 6 4 2

10:00-11:00 222 132 46 400 26 29 35 22 20 8 6 4 11 10 7

11:00-12:00 201 148 51 400 29 33 29 35 22 9 5 8 11 13 5

1:00-2:00 234 136 30 400 25 33 25 29 24 6 4 9 4 3 4

2:00-3:00 182 149 69 400 33 29 25 33 29 11 13 13 11 13 8

3:00-4:00 220 144 36 400 33 25 28 33 25 5 7 3 5 7 9

4:00-5:00 228 137 35 400 29 33 29 25 21 7 4 6 8 6 4

8:00-9:00 215 147 38 400 27 33 25 33 29 8 6 3 5 7 9

9:00-10:00 208 145 47 400 33 29 25 33 25 9 5 13 6 8 6

10:00-11:00 214 143 43 400 33 25 28 35 22 6 4 8 11 9 5

11:00-12:00 214 139 47 400 29 24 33 29 24 13 11 9 4 6 4

1:00-2:00 185 149 66 400 33 29 33 25 29 10 9 13 11 13 10

2:00-3:00 220 142 38 400 33 25 22 33 29 8 6 3 5 7 9

3:00-4:00 209 133 58 400 29 25 21 33 25 4 11 11 13 10 9

4:00-5:00 226 134 40 400 25 28 29 27 25 8 11 4 3 8 6

8:00-9:00 202 144 54 400 29 33 25 35 22 9 4 13 13 4 11

9:00-10:00 219 139 42 400 33 29 24 29 24 9 4 3 7 8 11

10:00-11:00 193 147 60 400 23 33 29 33 29 13 11 13 10 9 4

11:00-12:00 221 137 42 400 21 33 25 33 25 3 5 7 9 6 12

1:00-2:00 199 151 50 400 35 33 29 29 25 8 11 13 4 8 6

2:00-3:00 222 140 38 400 29 33 25 25 28 9 4 3 8 9 5

3:00-4:00 200 144 56 400 33 29 29 29 24 13 11 13 9 6 4

4:00-5:00 187 153 60 400 33 31 27 33 29 13 11 13 10 9 4

8:00-9:00 251 105 44 400 27 24 23 14 17 11 13 5 3 5 7

9:00-10:00 231 108 61 400 18 22 21 28 19 11 13 5 8 11 13

10:00-11:00 275 77 48 400 15 17 14 12 19 6 8 11 13 6 4

11:00-12:00 251 103 46 400 18 22 18 22 23 3 5 7 7 11 13

1:00-2:00 253 85 62 400 15 17 15 17 21 8 11 13 6 11 13

2:00-3:00 257 106 37 400 22 21 24 23 16 6 4 3 8 7 9

3:00-4:00 248 102 50 400 18 22 22 18 22 3 5 7 11 11 13

4:00-5:00 254 81 65 400 15 17 17 15 17 8 11 13 9 11 13
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Figura 68. 

Obtención de anexos para evaluación de la productividad de mano de obra.  

 

OBRA

FECHA

N°DE MUESTRAS

RESPONSABLE

UBICACIÓN

T L I M X V O E R D Y

8:00-9:00 163 186 51 400 37 33 35 46 35 9 7 5 11 13 6

9:00-10:00 172 188 40 400 39 37 33 37 42 4 11 4 2 10 9

10:00-11:00 158 190 52 400 42 37 29 43 39 10 11 8 9 8 6

11:00-12:00 177 170 53 400 37 42 25 33 33 8 13 11 4 11 6

1:00-2:00 130 200 70 400 41 43 37 42 37 13 11 13 13 11 9

2:00-3:00 170 202 28 400 35 46 41 43 37 2 6 8 4 4 4

3:00-4:00 145 202 53 400 41 43 39 37 42 9 11 8 8 8 9

4:00-5:00 170 189 41 400 43 29 33 41 43 8 5 3 11 8 6

8:00-9:00 159 176 65 400 36 25 33 43 39 11 13 10 13 11 7

9:00-10:00 183 190 27 400 43 39 42 33 33 4 3 8 6 4 2

10:00-11:00 175 179 46 400 33 33 43 37 33 8 6 4 11 10 7

11:00-12:00 207 142 51 400 29 33 25 22 33 9 5 8 11 13 5

1:00-2:00 183 181 36 400 25 33 44 42 37 6 10 9 4 3 4

2:00-3:00 197 157 46 400 33 37 25 33 29 10 9 4 4 10 9

3:00-4:00 169 182 49 400 37 42 37 41 25 8 11 8 8 8 6

4:00-5:00 153 200 47 400 41 43 37 37 42 7 11 8 13 4 4

8:00-9:00 150 198 52 400 29 44 43 39 43 8 13 11 3 8 9

9:00-10:00 188 161 51 400 25 33 33 33 37 9 8 11 13 4 6

10:00-11:00 200 165 35 400 39 37 42 25 22 6 9 4 3 8 5

11:00-12:00 153 187 60 400 42 41 43 37 24 13 13 11 8 11 4

1:00-2:00 197 153 50 400 33 25 33 33 29 10 9 13 4 4 10

2:00-3:00 168 190 42 400 43 39 37 42 29 8 6 3 8 8 9

3:00-4:00 160 192 48 400 33 33 41 43 42 4 11 11 9 4 9

4:00-5:00 176 171 53 400 25 33 29 41 43 8 11 4 13 11 6

8:00-9:00 186 162 52 400 37 42 25 33 25 9 4 11 13 4 11

9:00-10:00 160 190 50 400 41 43 33 29 44 9 11 4 7 10 9

10:00-11:00 190 164 46 400 23 29 37 42 33 13 11 4 4 8 6

11:00-12:00 203 150 47 400 21 37 42 25 25 3 13 8 8 4 11

1:00-2:00 147 198 55 400 35 41 43 37 42 8 11 13 4 8 11

2:00-3:00 173 192 35 400 29 33 46 41 43 9 4 3 11 4 4

3:00-4:00 161 181 58 400 33 29 43 39 37 13 11 4 11 8 11

4:00-5:00 176 177 47 400 43 39 33 33 29 13 11 4 4 11 4

8:00-9:00 182 162 56 400 33 33 42 37 17 11 13 8 8 9 7

9:00-10:00 179 159 62 400 18 33 29 37 42 11 11 13 8 6 13

10:00-11:00 233 136 31 400 15 17 37 42 25 6 4 3 8 6 4

11:00-12:00 188 168 44 400 18 29 41 43 37 3 4 4 13 11 9

1:00-2:00 170 187 43 400 43 39 41 43 21 8 8 8 11 4 4

2:00-3:00 172 181 47 400 33 33 33 43 39 6 8 6 11 8 8

3:00-4:00 181 181 38 400 44 42 29 33 33 3 5 9 13 4 4

4:00-5:00 188 153 59 400 33 29 25 33 33 8 11 13 11 8 8
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3.6.5 VALOR GANADO 

3.6.5.1 Título de la prueba de laboratorio o procedimiento que se realizó 

para la recolección de datos 

➢ Se recopilan datos para recurso preciso e erróneo. 

➢ Se examina la presencia o ausencia de caudales existentes. 

➢ Administración de instrumentos y equipos que pueden afectar el cronograma  

➢ Estudio de las apariencias esenciales a realizar en la reunión. 

3.6.5.2 Equipos utilizados en la prueba 

➢ La computadora como una herramienta de recolección de datos, y una 

herramienta para el procesamiento de datos. 

➢ Se utilizaron registros bibliográficos, de texto, comentados y resumidos. 

➢ Cronograma 

➢ Recursos de la obra 

➢ Diagrama de GANTT 

3.6.5.3 Procedimiento  

Para monitorear continuamente el progreso del proceso, es necesario utilizar el plan 

de trabajo presentado al cliente mediante partidas presupuestarias. Sin embargo, para 

fines de control, se debe crear una tabla de peso basada en las mediciones de lotes 

combinados para obtener la curva "S" en este método y proceso. 

Curva “S” 

Es una herramienta que le permite comprender el progreso real de todo el proyecto 

en comparación con el pronóstico original. 

Puede basarse en horas, costos, indicadores de cronograma y el porcentaje de 

progreso de varias actividades en comparación con la tasa general de finalización 

del proyecto. Para controlar el costo de cada proceso, necesitamos usar diferentes 

criterios para calcular la frecuencia de ocurrencia de cada proceso. 

3.6.5.4 Toma de datos  
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Tabla 22. 
Obtención de anexos para el acumulado Real 
 

Descripción Unid. Cantidad Precio Parcial Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 

CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
FAMILIAR 

      815926.05 13362.41 3867.41 9706.09 34798.48 21828.7 24358.59 17527.44 6517.32 5021.02 15896.88 41805.6 31757.3 38898.64 184301.34 205072.57 138497.85 18624.51 4083.91 

ESTRUCTURAS       815926.05 13362.41 3867.41 9706.09 34798.48 21828.7 24358.59 17527.44 6517.32 5021.02 15896.88 41805.6 31757.3 38898.64 184301.34 205072.57 138497.85 18624.51 4083.91 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       3826.56 3826.56                                   

CIMIENTOS CORRIDOS 
MEZCLA 1:10 C-H + 30% P.G 
MAX 6" 

m³ 9.25 204.95 1895.79 1895.79                                   

SOLADOS  E=10cm, fc= 
100kg/cm2 

m² 70.88 27.24 1930.77 1930.77                                   

MURO DE CONTENCION       15981.53 9535.85 3867.41 2578.27                               

MURO DE CONTENCION 1:8 C-H 
+ 25% DE PM  0.25m 

m³ 30.12 259.41 7813.43 7813.43                                   

ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE MURO DE 
CONTENCION 

m² 120.48 58.85 7090.25 644.57 3867.41 2578.27                               

FALSOPISO m² 42.12 25.59 1077.85 1077.85                                   

OBRAS DE CONCRETO 
ARMADO 

      796117.96     7127.82 34798.48 21828.7 24358.59 17527.44 6517.32 5021.02 15896.88 41805.6 31757.3 38898.64 184301.34 205072.57 138497.85 18624.51 4083.91 

ZAPATAS       25457.44     3461.89 21995.55                             

Concreto F'C =175KG/CM2 en 
zapatas 

m³ 42.53 313.68 13340.81       13340.81                             

Acero de refuerzo Fy 
=4200kg/cm2 G-60, en Zapatas 

kg 1613.4 7.51 12116.63     3461.89 8654.74                             

VIGA DE CIMENTACION       34817.42       1805.15 10830.92 11971.48 7860.55 2349.32                     

Vigas de Cimentacion Concreto 
f'c= 210 Kg/cm² 

m³ 9.25 507.96 4698.63             2349.32 2349.32                     

Encofrado y Desencofrado en 
vigas de cimentación 

m² 74.02 41.09 3041.48           1140.56 1900.93                       

Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 
H-3 

kg 3605.5 7.51 27077.31       1805.15 10830.92 10830.92 3610.31                       

COLUMNAS       85198.35     3665.93 10997.78 10997.78 12387.11 9666.89 4168 4168 11568.07 17578.8               

Columnas Concreto f'c= 210 
Kg/cm² 

m³ 44.8 495.54 22200.19                   7400.06 14800.13               

Columnas Encofrado y 
Desencofrado 

m² 473.96 43.97 20840.02           1389.33 4168 4168 4168 4168 2778.67               

Acero de Refuerzo 
FY=4200kg/cm2 G-60 en 
columnas 

kg 5613.6 7.51 42158.14     3665.93 10997.78 10997.78 10997.78 5498.89                       

VIGAS       53832.18                     3371.99 10902.49 12475.52 17257.75 9824.43       

Vigas Concreto f'c= 210 Kg/cm² m³ 46.26 495.54 22923.68                           13099.25 9824.43       

Encofrado y Desencofrado en 
Vigas 

m² 472.88 43.97 20792.53                       4158.51 12475.52 4158.51         

Acero de refuerzo FY=4200kg/cm2 
G-60, en vigas 

kg 1347 7.51 10115.97                     3371.99 6743.98             

LOSA ALIGERADA       596812.57                 853.01 4328.81 20854.81 20854.81 26423.13 167043.59 195248.13 138497.85 18624.51 4083.91 

Losa Aligerada Concreto f'c=210 
kg/cm2 

m³ 123.62 495.54 61258.65                         8167.82 12251.73 12251.73 12251.73 12251.73 4083.91 

Encofrado y Desencofrado en 
Losa Aligerada 

m² 1256.1 43.97 55230.72                         10621.29 12745.55 12745.55 12745.55 6372.78   

Losa Aligerada Ladrillo Hueco 
mecanizado (15x30x30) 

und 2575.5 165.26 425627.13                           141875.71 170250.85 113500.57     

Losa Aligerada Ladrillo Hueco 
mecanizado (12x30x30) 

und 300 165.26 49578                   3305.2 19831.2 19831.2 6610.4           

Losa Aligerada Acero de Refuerzo 
fy=4200 Kg/cm2  G-60 

kg 681.5 7.51 5118.07                 853.01 1023.61 1023.61 1023.61 1023.61 170.6         

Costo directo: 815926.05 13362.41 3867.41 9706.09 34798.48 21828.7 24358.59 17527.44 6517.32 5021.02 15896.88 41805.6 31757.3 38898.64 184301.34 205072.57 138497.85 18624.51 4083.91 

Gastos Generales (1.00%) 8159.26 133.62 38.67 97.06 347.98 218.29 243.59 175.27 65.17 50.21 158.97 418.06 317.57 388.99 1843.01 2050.73 1384.98 186.25 40.84 

Utilidad (10.00%) 81592.61 1336.24 386.74 970.61 3479.85 2182.87 2435.86 1752.74 651.73 502.1 1589.69 4180.56 3175.73 3889.86 18430.14 20507.26 13849.79 1862.45 408.39 

Parcial 905677.92 14832.27 4292.82 10773.76 38626.31 24229.86 27038.04 19455.45 7234.22 5573.33 17645.54 46404.22 35250.6 43177.49 204574.49 227630.56 153732.62 20673.21 4533.14 

TOTAL 905677.92 14832.27 4292.82 10773.76 38626.31 24229.86 27038.04 19455.45 7234.22 5573.33 17645.54 46404.22 35250.6 43177.49 204574.49 227630.56 153732.62 20673.21 4533.14 
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Tabla 23. 
Obtención de anexos para el acumulado Planificado  
Descripción Unid. Cantidad Precio Parcial Semana 1 Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 4 Semana 5 Semana 

6 
Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 

10 
Semana 

11 
Semana 

12 
Semana 

13 
Semana 

14 
Semana 15 Semana 

16 
Semana 

17 
Semana 

18 
Semana 

19 
Semana 

20 
Semana 

21 
Semana 

22 

CONSSTRUCCION DE VIVIENDA 
FAMILIAR 

      914159.63 10832.33 2634.9 9435.14 36114.16 26538.74 1610.49 57109.13 60387 20834.28 18616.87 18616.87 18616.87 74178.41 92432.97 110822.14 73725.13 61460.99 61460.99 52178.89 37731.24 38088.05 30734.08 

ESTRUCTURAS       914159.63 10832.33 2634.9 9435.14 36114.16 26538.74 1610.49 57109.13 60387 20834.28 18616.87 18616.87 18616.87 74178.41 92432.97 110822.14 73725.13 61460.99 61460.99 52178.89 37731.24 38088.05 30734.08 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       3297.51 3297.51                                           

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C-H 
+ 30% P.G MAX 6" 

m³ 9.25 171.97 1590.72 1590.72                                           

SOLADOS  E=10cm, fc= 100kg/cm2 m² 70.88 24.08 1706.79 1706.79                                           

MURO DE CONTENCION       12559.55 7534.82 2634.9 2389.83                                       

MURO DE CONTENCION 1:8 C-H + 25% DE 
PM  0.25m 

m³ 30.12 235.58 7095.67 7095.67                                           

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MURO DE CONTENCION 

m² 120.48 36.45 4391.5 439.15 2634.9 1317.45                                       

FALSOPISO m² 42.12 25.46 1072.38     1072.38                                       

OBRAS DE CONCRETO ARMADO       898302.57     7045.31 36114.16 26538.74 1610.49 57109.13 60387 20834.28 18616.87 18616.87 18616.87 74178.41 92432.97 110822.14 73725.13 61460.99 61460.99 52178.89 37731.24 38088.05 30734.08 

ZAPATAS       64961.11     7045.31 36114.16 21801.64                                   

Concreto F'C =175KG/CM2 en zapatas m³ 42.53 331.31 14090.61     7045.31 7045.31                                     

Acero de refuerzo Fy =4200kg/cm2 G-60, en 
Zapatas 

kg 1613.4 31.53 50870.5       29068.86 21801.64                                   

VIGA DE CIMENTACION       120297.42         4737.1 1610.49 57109.13 56840.71                             

Vigas de Cimentacion Concreto f'c= 210 
Kg/cm² 

m³ 9.25 483.1 4468.68         4468.68                                   

Encofrado y Desencofrado en vigas de 
cimentación 

m² 74.02 29.01 2147.32         268.42 1610.49 268.42                               

Acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 H-3 kg 3605.5 31.53 113681.42             56840.71 56840.71                             

COLUMNAS       212024.15               3546.29 18418.95 4124.87 4124.87 4124.87 59686.42 70798.72 47199.15               

Columnas Concreto f'c= 210 Kg/cm² m³ 44.8 474.95 21277.76               3546.29 17731.47                           

Columnas Encofrado y Desencofrado m² 473.96 29.01 13749.58                 687.48 4124.87 4124.87 4124.87 687.48                   

Acero de Refuerzo FY=4200kg/cm2 G-60 en 
columnas 

kg 5613.6 31.53 176996.81                         58998.94 70798.72 47199.15               

VIGAS       78160.35                             6277.48 16379.62 4115.48 4115.48 4115.48 36078.34 7078.49   

Vigas Concreto f'c= 210 Kg/cm² m³ 46.26 474.95 21971.19                             6277.48 15693.71             

Encofrado y Desencofrado en Vigas m² 472.88 29.01 13718.25                               685.91 4115.48 4115.48 4115.48 685.91     

Acero de refuerzo FY=4200kg/cm2 G-60, en 
vigas 

kg 1347 31.53 42470.91                                       35392.43 7078.49   

LOSA ALIGERADA       422859.54                 2415.33 14491.99 14491.99 14491.99 14491.99 21634.25 57345.51 57345.51 57345.51 57345.51 48063.41 1652.9 31009.56 30734.08 

Losa Aligerada Concreto f'c=210 kg/cm2 m³ 123.62 474.95 58713.32                                         29356.66 29356.66 

Encofrado y Desencofrado en Losa Aligerada m² 1256.1 29.01 36439.46                 1214.65 7287.89 7287.89 7287.89 7287.89 6073.24                 

Losa Aligerada Ladrillo Hueco mecanizado 
(15x30x30) 

und 2575.5 108.12 278463.06                           9282.1 55692.61 55692.61 55692.61 55692.61 46410.51       

Losa Aligerada Ladrillo Hueco mecanizado 
(12x30x30) 

und 300 92.52 27756                 925.2 5551.2 5551.2 5551.2 5551.2 4626                 

Losa Aligerada Acero de Refuerzo fy=4200 
Kg/cm2  G-60 

kg 681.5 31.53 21487.7                 275.48 1652.9 1652.9 1652.9 1652.9 1652.9 1652.9 1652.9 1652.9 1652.9 1652.9 1652.9 1652.9 1377.42 

Costo directo: 914159.63 10832.33 2634.9 9435.14 36114.16 26538.74 1610.49 57109.13 60387 20834.28 18616.87 18616.87 18616.87 74178.41 92432.97 110822.14 73725.13 61460.99 61460.99 52178.89 37731.24 38088.05 30734.08 

Gastos Generales (1.00%) 9141.6 108.32 26.35 94.35 361.14 265.39 16.1 571.09 603.87 208.34 186.17 186.17 186.17 741.78 924.33 1108.22 737.25 614.61 614.61 521.79 377.31 380.88 307.34 

Utilidad (10.00%) 91415.96 1083.23 263.49 943.51 3611.42 2653.87 161.05 5710.91 6038.7 2083.43 1861.69 1861.69 1861.69 7417.84 9243.3 11082.21 7372.51 6146.1 6146.1 5217.89 3773.12 3808.8 3073.41 

Parcial 1014717.19 12023.88 2924.74 10473 40086.72 29458 1787.64 63391.13 67029.57 23126.05 20664.73 20664.73 20664.73 82338.03 102600.6 123012.57 81834.89 68221.7 68221.7 57918.57 41881.67 42277.73 34114.83 

TOTAL 1014717.19 12023.88 2924.74 10473 40086.72 29458 1787.64 63391.13 67029.57 23126.05 20664.73 20664.73 20664.73 82338.03 102600.6 123012.57 81834.89 68221.7 68221.7 57918.57 41881.67 42277.73 34114.83 

  
 



 

181 
 

Tabla 24. 
Obtención de anexos para el acumulado de adquisición de material Real 

Tipo Descripción 
Unid
ad 

Precio 
Unit. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 
Total 

Cantidad 

Total 
Parcial   

S/ 
Cantid

ad 
Parcial   

S/ 
Cantid

ad 
Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parcial   
S/ 

Cantid
ad 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantid
ad 

Parcial   
S/ 

Cantid
ad 

Parcial   
S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

MANO DE 
OBRA 

OFICIAL hh 12 
47.712

5 
572.55 

87.621
8 

1051.
46 

88.469
7 

1061.
64 

118.831
7 

1425.9
8 

92.0429 
1104.5

1 
139.526

8 
1674.3

2 
161.825

4 
1941.9 

86.405
6 

1036.
87 

79.430
4 

953.1
6 

112.00
75 

1344.0
9 

132.80
58 

1593.6
7 

108.413
6 

1300.
96 

459.70
77 

5516.4
9 

417.413
2 

5008.96 
326.934

8 
3923.22 

284.63
99 

3415.68 
168.69

22 
2024.3

1 
17.581

5 
210.9

8 
2930.06

31 
35160.7

6 

OPERARIO hh 15 
60.921

5 
913.82 

87.621
8 

1314.
33 

119.15
76 

1787.
36 

239.568
3 

3593.5
2 

186.023
5 

2790.3
5 

233.507
4 

3502.6
1 

201.044
6 

3015.6
7 

86.406
4 

1296.
1 

83.102
9 

1246.
54 

132.41
46 

1986.2
2 

247.73
05 

3715.9
6 

237.856 
3567.

84 
496.11

48 
7441.7

2 
1104.94

77 
16574.2

2 
1151.09

48 
17266.4

2 
834.07

99 
12511.2 

168.69
22 

2530.3
8 

17.581
5 

263.7
2 

5687.86
61 

85317.9
9 

PEON hh 10 
337.07

13 
3370.7

1 
87.599

9 
876 

58.399
9 

584 
198.487

5 
1984.8

8 
    47.4839 474.84 155.13 1551.3 118.12 

1181.
2 

75.833
6 

758.3
4 

211.25
97 

2112.6 
353.40

8 
3534.0

8 
123.660

8 
1236.

61 
576.87

51 
5768.7

5 
1087.48

98 
10874.9 

1024.11
81 

10241.1
8 

717.58
53 

7175.85 
326.91

76 
3269.1

8 
70.323

3 
703.2

3 
5569.76

39 
55697.6

4 

Total MANO DE OBRA   
4857.0

9 
  

3241.
79 

  3433   
7004.3

8 
  

3894.8
7 

  
5651.7

7 
  

6508.8
7 

  
3514.

16 
  

2958.
04 

  
5442.9

1 
  

8843.7
1 

  
6105.

41 
  

18726.
97 

  
32458.0

7 
  

31430.8
2 

  
23102.7

3 
  

7823.8
7 

  
1177.

93 
  

176176.
39 

MATERIA
LES 

ACERO 
CORRUGAD
O fy = 4200 
kg/cm2 
GRADO 60 

kg 5.5         
997.42

89 
5485.

86 
3002.67

07 
16514.

69 
3054.59

06 
16800.

25 
3054.59

06 
16800.

25 
1274.69

18 
7010.8     

119.36
58 

656.5
1 

143.23
89 

787.81 
615.09

71 
3383.0

3 
1086.95

53 
5978.

25 
143.23

89 
787.81 23.8732 131.3                 

13515.7
418 

74336.5
8 

AGUA m³ 5 8.6953 43.48         7.6554 38.28         0.7863 3.93 0.7863 3.93     2.7387 13.69 6.2773 31.39 1.2 6 3.2021 16.01 17.2819 86.41 17.8755 89.38 
11.071

1 
55.36 4.2031 21.02 1.401 7.01 83.1738 415.87 

ALAMBRE 
NEGRO N° 
08 

kg 6 3.2858 19.71 
19.714

9 
118.2

9 
13.143

3 
78.86         17.8065 106.84 42.3164 253.9 

28.437
6 

170.6
3 

28.437
6 

170.6
3 

28.437
6 

170.63 
18.958

4 
113.75 28.3728 

170.2
4 

157.58
57 

945.51 
115.333

6 
692 86.9608 521.76 

86.960
8 

521.76 
43.480

4 
260.88     719.232 4315.39 

ALAMBRE 
NEGRO N° 
16 

kg 6         
47.455

5 
284.7

3 
142.860

6 
857.16 

145.330
9 

871.99 
145.330

9 
871.99 60.6471 363.88     5.6792 34.08 6.815 40.89 29.265 175.59 51.715 

310.2
9 

6.815 40.89 1.1358 6.81                 643.05 3858.3 

ARENA FINA 
(PUESTO EN 
OBRA) 

m³ 90                                     0.52 46.8 3.12 280.8 3.12 280.8 1.04 93.6 22.321 2008.89 26.7852 2410.67 
17.856

8 
1607.11         74.763 6728.67 

ARENA 
GRUESA 
(PUESTA EN 
OBRA) 

m³ 80             8.0807 646.46         2.3125 185 2.3125 185     7.4667 597.33 
14.933

3 
1194.6

7 
    8.2413 659.31 25.5791 2046.33 22.2749 1781.99 12.362 988.96 12.362 988.96 4.1207 

329.6
5 

120.045
7 

9603.66 

CEMENTO 
PORTLAND 
TIPO I (42.5 
kg) 

bol 23 196.85 
4527.5

5 
                    44.4 1021.2 44.4 

1021.
2 

    
148.00

35 
3404.0

8 
314.58

09 
7235.3

6 
27.8609 640.8 

167.52
06 

3852.9
7 

690.440
8 

15880.1
4 

666.862
8 

15337.8
4 

396.80
74 

9126.57 
237.35

04 
5459.0

6 
79.116

8 
1819.

69 
3014.19

41 
69326.4

7 

CEMENTO 
PORTLAND 
TIPO IP (42.5 
kg) 

bol 23             340.24 
7825.5

2 
                                                        340.24 7825.52 

CLAVO CON 
CABEZA DE 
3" 

kg 4.5 1.8741 8.43 
11.244

8 
50.6 7.4965 33.73         10.1563 45.7 24.136 108.61 16.22 72.99 16.22 72.99 16.22 72.99 

10.813
3 

48.66 16.183 72.82 
89.882

2 
404.47 65.7829 296.02 49.5998 223.2 

49.599
8 

223.2 
24.799

9 
111.6     

410.228
6 

1846.03 

CLAVO CON 
CABEZA DE 
4" 

kg 6                                     0.4 2.4 2.4 14.4 2.4 14.4 0.8 4.8 17.17 103.02 20.604 123.62 13.736 82.42         57.51 345.06 

HORMIGON 
(PUESTO EN 
OBRA) 

m³ 25 
52.487

5 
1312.1

9 
                                                                    52.4875 1312.19 

Ladrillo 
Hueco 
mecanizado 
(12x30x30) 

und 3.5                                     780 2730 4680 16380 4680 16380 1560 5460                     11700 40950 

Ladrillo 
Hueco 
mecanizado 
(15x30x30) 

und 3.5                                                     33481.5 
117185.

25 
40177.8 

140622.
3 

26785.
2 

93748.2         
100444.

5 
351555.

75 

MADERA 
NACIONAL 
P/ENCOFRA
DO-CARP 

p² 3.2 
18.722

3 
59.91 

112.33
39 

359.4
7 

74.889
3 

239.6
5 

        
101.459

7 
324.67 241.115 771.57 

162.03
51 

518.5
1 

162.03
51 

518.5
1 

162.03
51 

518.51 
108.02

34 
345.67 

161.665
9 

517.3
3 

897.91
02 

2873.3
1 

657.161
1 

2102.92 
495.495

2 
1585.58 

495.49
52 

1585.58 
247.74

76 
792.79     

4098.12
4 

13114 

MADERA 
TORNILLO 

p² 11 2.5272 27.8                                 8.0545 88.6 
48.327

3 
531.6 48.3273 531.6 

16.109
1 

177.2 
345.741

4 
3803.15 

414.889
6 

4563.79 
276.59

31 
3042.52         

1160.56
95 

12766.2
6 

PANEL 
PARA 
ENCOFRAD
O DE 4' x 8' 
CON 
TRIPLAY DE 
19 mm 

und 

30                     1.3324 39.97 2.2206 66.62                                             3.553 106.59 

90                     1.5167 136.5 4.55 409.5 4.55 409.5 4.55 409.5 4.55 409.5 3.0333 273 4.5396 
408.5

7 
25.213

7 
2269.2

3 
18.4534 1660.8 13.9137 1252.24 

13.913
7 

1252.24 6.9569 626.12     
105.741

1 
9516.7 

PIEDRA 
CHANCADA 
1/2" 

m³ 80             10.6325 850.6         3.4688 277.5 3.4688 277.5     11.2 896 22.4 1792     12.362 988.96 38.3687 3069.5 33.4123 2672.98 18.543 1483.44 18.543 
1483.4

4 
6.181 

494.4
8 

178.58 14286.4 

PIEDRA 
GRANDE DE 
8" (PUESTO 
EN OBRA) 

m³ 105 4.662 489.51                                                                     4.662 489.51 

PIEDRA 
MEDIANA 
DE 4" 

m³ 105 
12.650

4 
1328.2

9 
                                                                    12.6504 1328.29 
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Tipo Descripción 
Unid
ad 

Precio 
Unit. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 
Total 

Cantidad 

Total 
Parcial   

S/ 
Cantid

ad 
Parcial   

S/ 
Cantid

ad 
Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parcial   
S/ 

Cantid
ad 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantida
d 

Parcial   
S/ 

Cantid
ad 

Parcial   
S/ 

Cantid
ad 

Parcial   
S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Total MATERIALES   
7816.8

8 
  

528.3
6 

  
6122.

83 
  

26732.
71 

  
17672.

23 
  

18325.
92 

  
10472.

52 
  

2659.
26 

  
1862.

22 
  

9779.2
4 

  
31799.

92 
  

25311
.1 

  
18574.

08 
  

149072.
55 

  
171185.

36 
  

113717.
36 

  
9743.8

7 
  

2650.
82 

  
624027.

23 

EQUIPO 

ANDAMIO 
METÁLICO 

hm 7                     9.4968 66.48 22.5687 157.98 
15.166

7 
106.1

7 
15.166

7 
106.1

7 
15.166

7 
106.17 

10.111
1 

70.78 15.1322 
105.9

3 
84.045

7 
588.32 61.5112 430.58 46.3791 324.65 

46.379
1 

324.65 
23.189

5 
162.33     

364.313
6 

2550.2 

CIZALLA 
ELECTRICA 
DE FIERRO 

hm 5         9.4911 47.46 28.5721 142.86 29.0662 145.33 29.0662 145.33 12.1294 60.65     1.1358 5.68 1.363 6.82 5.853 29.26 10.343 51.71 1.363 6.82 0.2272 1.14                 128.61 643.05 

HERRAMIEN
TAS 
MANUALES 

%mo 
176176.

39 
0.0828 145.91 0.0552 97.26 0.0584 102.8 0.1189 209.56 0.066 116.26 0.096 169.09 0.1108 195.28 0.0599 

105.5
9 

0.0505 88.91 0.0928 163.48 0.1506 265.38 0.104 
183.1

4 
0.3195 562.87 0.5532 974.61 0.5356 943.6 0.3938 693.71 0.1334 235.06 0.0201 35.36 3.0015 5287.88 

MEZCLADO
RA DE 
CONCRETO 
11 P3 (23 
HP) 

hm 15 
36.169

2 
542.54         28.3533 425.3         5.2848 79.27 5.2848 79.27     

15.928
9 

238.93 
31.857

8 
477.87     

17.581
5 

263.72 54.5688 818.53 47.5197 712.8 
26.372

3 
395.58 

26.372
3 

395.58 8.7908 
131.8

6 
304.084

2 
4561.26 

VIBRADOR 
DE 
CONCRETO 
4 HP 1.25" 

hm 10             28.3675 283.68         5.2864 52.86 5.2864 52.86     
15.933

9 
159.34 

31.867
7 

318.68     17.587 175.87 54.5859 545.86 47.5345 475.35 
26.380

5 
263.81 

26.380
5 

263.81 8.7935 87.94 
268.003

8 
2680.04 

Total EQUIPO   688.44   97.26   
150.2

6 
  

1061.3
9 

  261.6   380.9   546.05   343.9   
200.7

5 
  674.73   

1161.9
7 

  
340.7

8 
  

1597.5
9 

  2770.72   2456.39   1677.76   
1056.7

7 
  

255.1
5 

  
15722.4

3 

Total General   
13362.

41 
  

3867.
41 

  
9706.

09 
  

34798.
48 

  
21828.

7 
  

24358.
59 

  
17527.

44 
  

6517.
32 

  
5021.

02 
  

15896.
88 

  
41805.

6 
  

31757
.3 

  
38898.

65 
  

184301.
35 

  
205072.

57 
  

138497.
85 

  
18624.

51 
  

4083.
91 

  
815926.

05 
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Tabla 25. 
Obtención de anexos para el acumulado de adquisición de material Planificado 

Tipo 
Descripció

n 
Uni
dad 

Preci
o 

Unit. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 
Total 

Cantid
ad 

Total 
Parcia
l   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parc
ial   
S/ 

Canti
dad 

Parc
ial   
S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parc
ial   
S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parcia
l   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

MANO 
DE 
OBRA 

OFICIAL hh 3.74 
49.09

8 
183.6

3 
96.44

84 
360.

72 
62.38

19 
233.

31 
43.73

88 
163.5

8 
50.72

92 
189.7

3 
44.3
823 

165.
99 

65.23
93 

243.9
9 

73.77
38 

275.9
1 

132.3
574 

495.0
2 

316.1
98 

1182.
58 

316.1
98 

1182.
58 

316.1
98 

1182.
58 

281.5
079 

1052.
84 

241.0
963 

901.7 
77.91

41 
291.4 

91.08
78 

340.6
7 

115.0
974 

430.4
6 

115.0
974 

430.4
6 

115.0
974 

430.4
6 

56.60
06 

211.6
9 

140.7
686 

526.4
7 

133.2
851 

498.4
9 

2934.2
958 

10974
.27 

OPERARI
O 

hh 7.56 
56.24

51 
425.2

1 
96.38

4 
728.

66 
82.67

39 
625.

01 
86.88

94 
656.8

8 
72.44

93 
547.7

2 
44.4
267 

335.
87 

121.8
648 

921.3 
130.3

912 
985.7

6 
140.6

835 
1063.

57 
366.1

748 
2768.

28 
366.1

748 
2768.

28 
366.1

748 
2768.

28 
390.1

578 
2949.

59 
422.1

474 
3191.

43 
538.7

899 
4073.

25 
504.9

663 
3817.

55 
529.0

734 
3999.

8 
529.0

734 
3999.

8 
460.3

707 
3480.

4 
93.51

97 
707.0

1 
149.4

601 
1129.

92 
134.6

514 
1017.

96 
5682.7

425 
42961

.53 

PEON hh 7.11 
314.0

228 
2232.

7 
96.38

4 
685.

29 
171.9

542 
1222

.59 
99.23

67 
705.5

7 
91.98

16 
653.9

9 
44.4
276 

315.
88 

7.404
6 

52.65 
63.71

35 
453 

375.0
345 

2666.
5 

338.8
033 

2408.
89 

338.8
033 

2408.
89 

338.8
033 

2408.
89 

243.9
78 

1734.
68 

221.8
025 

1577.
02 

318.5
328 

2264.
77 

506.6
285 

3602.
13 

319.2
813 

2270.
09 

319.2
813 

2270.
09 

284.9
896 

2026.
28 

18.92
19 

134.5
3 

527.4
279 

3750.
01 

527.4
279 

3750.
01 

5568.8
411 

39594
.46 

Total MANO DE OBRA   
2841.

54 
  

177
4.67 

  
2080

.92 
  

1526.
04 

  
1391.

43 
  

817.
74 

  
1217.

94 
  

1714.
67 

  
4225.

08 
  

6359.
75 

  
6359.

75 
  

6359.
75 

  
5737.

12 
  

5670.
15 

  
6629.

42 
  

7760.
34 

  
6700.

35 
  

6700.
35 

  
5937.

14 
  

1053.
23 

  
5406.

41 
  

5266.
46 

  
93530

.26 

MATERI
ALES 

ACERO 
CORRUG
ADO fy = 
4200 
kg/cm2 
GRADO 
60 

kg 29.1             
968.1

984 
2817
4.57 

726.1
488 

2113
0.93 

    
1893.
1973 

5509
2.04 

1893.
1973 

5509
2.04 

9.175
5 

267.0
1 

55.05
32 

1602.
05 

55.05
32 

1602.
05 

55.05
32 

1602.
05 

2020.
1348 

5878
5.92 

2413.
1511 

7022
2.7 

1627.
1184 

47349
.15 

55.05
32 

1602.
05 

55.05
32 

1602.
05 

55.05
32 

1602.
05 

55.05
32 

1602.
05 

1233.
8711 

3590
5.65 

290.8
168 

8462.
77 

45.87
77 

1335.
04 

13506.
2598 

39303
2.16 

AGUA m³ 0.74 
7.874

2 
5.83     

4.304
9 

3.19 
3.735

7 
2.76 1.625 1.2         

1.311
7 

0.97 
6.693

7 
4.95 

0.810
8 

0.6 
0.810

8 
0.6 

0.810
8 

0.6 
0.810

8 
0.6 

1.835
8 

1.36 
9.282

7 
6.87 

12.76
56 

9.45 
6.960

8 
5.15 

6.960
8 

5.15 
5.800

7 
4.29     

10.85
85 

8.04 
10.85

85 
8.04 94.112 69.64 

ALAMBRE 
NEGRO 
N° 08 

kg 5 
3.614

4 
18.07 

21.68
64 

108.
43 

10.84
32 

54.2
2 

    
2.775

8 
13.88 

16.6
545 

83.2
7 

2.775
8 

13.88     
19.67

04 
98.35 

118.0
224 

590.1
1 

118.0
224 

590.1
1 

118.0
224 

590.1
1 

82.47
54 

412.3
8 

62.80
5 

314.0
3 

    
7.093

2 
35.47 

42.55
92 

212.8 
42.55

92 
212.8 

42.55
92 

212.8 
7.093

2 
35.47         

719.23
2 

3596.
16 

ALAMBRE 
NEGRO 
N° 16 

kg 6             
46.09

71 
276.5

8 
34.57

29 
207.4

4 
    

90.13
75 

540.8
3 

90.13
75 

540.8
3 

0.436
9 

2.62 
2.621

2 
15.73 

2.621
2 

15.73 
2.621

2 
15.73 

96.18
12 

577.0
9 

114.8
932 

689.3
6 

77.46
92 

464.8
1 

2.621
2 

15.73 
2.621

2 
15.73 

2.621
2 

15.73 
2.621

2 
15.73 

58.74
62 

352.4
8 

13.84
62 

83.08 
2.184

3 
13.11 643.05 

3858.
3 

ARENA 
FINA 
(PUESTO 
EN OBRA) 

m³ 87.2                                 
0.260

3 
22.7 

1.561
9 

136.2 
1.561

9 
136.2 

1.561
9 

136.2 
1.561

9 
136.2 

3.536
5 

308.3
8 

13.40
91 

1169.
28 

13.40
91 

1169.
28 

13.40
91 

1169.
28 

13.40
91 

1169.
28 

11.17
43 

974.4             
74.855

3 
6527.

39 

ARENA 
GRUESA 
(PUESTA 
EN OBRA) 

m³ 68.4         
8.931

9 
610.

94 
8.931

9 
610.9

4 
4.625 

316.3
5 

        
3.733

3 
255.3

6 
18.66

67 
1276.

8 
                    

6.608
6 

452.0
3 

16.52
14 

1130.
07 

                
30.90

5 
2113.

9 
30.90

5 
2113.

9 
129.82

88 
8880.

29 

CEMENT
O 
PORTLAN
D TIPO I 
(42.5 kg) 

bol 29 
174.4

142 
5058.

01 
    

22.45
43 

651.
18 

    88.8 
2575.

2 
        71.68 

2078.
72 

360.7
207 

1046
0.9 

13.92
41 

403.8 
13.92

41 
403.8 

13.92
41 

403.8 
13.92

41 
403.8 

31.52
66 

914.2
7 

246.4
233 

7146.
28 

436.7
502 

1266
5.75 

119.5
387 

3466.
62 

119.5
387 

3466.
62 

99.61
56 

2888.
85 

    
593.3

76 
1720

7.9 
593.3

76 
1720

7.9 
3013.9

108 
87403

.41 

CEMENT
O 
PORTLAN
D TIPO IP 
(42.5 kg) 

bol 23         
170.1

2 
3912

.76 
170.1

2 
3912.

76 
                                                                        340.24 

7825.
52 

CLAVO 
CON 
CABEZA 
DE 3" 

kg 5.5 
2.059

1 
11.33 

12.35
47 

67.9
5 

6.177
3 

33.9
8 

    
1.581

3 
8.7 

9.48
8 

52.1
8 

1.581
3 

8.7     
11.20

62 
61.63 

67.23
7 

369.8 
67.23

7 
369.8 

67.23
7 

369.8 
46.98

6 
258.4

2 
35.77

98 
196.7

9 
    4.041 22.23 

24.24
58 

133.3
5 

24.24
58 

133.3
5 

24.24
58 

133.3
5 

4.041 22.23         
409.74

43 
2253.

59 

CLAVO 
CON 
CABEZA 
DE 4" 

kg 6                                 0.2 1.2 1.2 7.2 1.2 7.2 1.2 7.2 1.2 7.2 2.717 16.3 
10.30

2 
61.81 

10.30
2 

61.81 
10.30

2 
61.81 

10.30
2 

61.81 8.585 51.51             57.51 
345.0

6 

HORMIG
ON 
(PUESTO 
EN OBRA) 

m³ 22.3 
47.01

55 
1048.

45 
    

5.477
5 

122.
15 

                                                                            52.493 
1170.

59 

Ladrillo 
Hueco 
mecanizad
o 
(12x30x30
) 

und 1.8                                 390 702 2340 4212 2340 4212 2340 4212 2340 4212 1950 3510                                 11700 21060 

Ladrillo 
Hueco 
mecanizad
o 
(15x30x30
) 

und 2.2                                                     
3348.

15 
7365.

93 
20088

.9 
44195

.58 
2008

8.9 
4419
5.58 

2008
8.9 

4419
5.58 

2008
8.9 

4419
5.58 

1674
0.75 

3682
9.65 

            
10044

4.5 
22097

7.9 

MADERA 
NACIONA
L 
P/ENCOF
RADO-
CARP 

p² 5.1 
20.59

97 
105.0

6 
123.5

983 
630.

35 
61.79

92 
315.

18 
    15.82 80.68 

94.9
198 

484.
09 

15.82 80.68     
112.1

084 
571.7

5 
672.6

505 
3430.

52 
672.6

505 
3430.

52 
672.6

505 
3430.

52 
470.0

559 
2397.

28 
357.9

475 
1825.

53 
    

40.42
66 

206.1
8 

242.5
596 

1237.
05 

242.5
596 

1237.
05 

242.5
596 

1237.
05 

40.42
66 

206.1
8 

        
4099.1

523 
20905

.68 

MADERA 
TORNILL
O 

p² 10         
2.527

2 
25.2

7 
                    4.03 40.3 24.18 241.8 24.18 241.8 24.18 241.8 24.18 241.8 

54.74
76 

547.4
8 

207.5
853 

2075.
85 

207.5
853 

2075.
85 

207.5
853 

2075.
85 

207.5
853 

2075.
85 

172.9
878 

1729.
88 

            
1161.3

537 
11613

.54 
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Tipo 
Descripció

n 
Uni
dad 

Preci
o 

Unit. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 
Total 

Cantid
ad 

Total 
Parcia
l   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parc
ial   
S/ 

Canti
dad 

Parc
ial   
S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parc
ial   
S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parcia
l   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Cantid
ad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

Canti
dad 

Parci
al   S/ 

PANEL 
PARA 
ENCOFR
ADO DE 4' 
x 8' CON 
TRIPLAY 
DE 19 mm 

und 32.4                 
0.445

5 
14.43 

2.67
29 

86.6 
0.445

5 
14.43     3.157 

102.2
9 

18.94
19 

613.7
2 

18.94
19 

613.7
2 

18.94
19 

613.7
2 

13.23
68 

428.8
7 

10.07
98 

326.5
9 

    
1.138

4 
36.88 

6.830
5 

221.3
1 

6.830
5 

221.3
1 

6.830
5 

221.3
1 

1.138
4 

36.88         
109.63

14 
3552.

06 

PIEDRA 
CHANCA
DA 1/2" 

m³ 64.3         
18.07

69 
1162

.34 
18.07

69 
1162.

34 
6.938

2 
446.1

3 
        

5.600
6 

360.1
2 

28.00
29 

1800.
59 

                    
9.913

9 
637.4

6 
24.78

47 
1593.

66 
                

46.36
23 

2981.
1 

46.36
23 

2981.
1 

204.11
87 

13124
.83 

PIEDRA 
GRANDE 
DE 8" 
(PUESTO 
EN OBRA) 

m³ 47.12 
4.662

3 
219.6

9 
                                                                                    4.6623 

219.6
9 

PIEDRA 
MEDIANA 
DE 4" 

m³ 74.5 
12.65

04 
942.4

5 
                                                                                    

12.650
4 

942.4
5 

Total MATERIALES   
7408.

88 
  

806.
73 

  
6891

.2 
  

3413
9.97 

  
2479
4.94 

  
706.

15 
  

5575
0.56 

  
5832
8.03 

  
1541
3.09 

  
1162
3.53 

  
1162
3.53 

  
1162
3.53 

  
6786
1.57 

  
8623

8.7 
  

10355
9.12 

  
6481
9.97 

  
5439
6.58 

  
5439
6.58 

  
4590
0.87 

  
3655
8.88 

  
3085
6.78 

  
2365
9.08 

  
80735

8.27 

EQUIP
O 

ANDAMIO 
METÁLIC
O 

hm 7                 
1.480

4 
10.36 

8.88
24 

62.1
8 

1.480
4 

10.36     
10.49

09 
73.44 

62.94
53 

440.6
2 

62.94
53 

440.6
2 

62.94
53 

440.6
2 

43.98
69 

307.9
1 

33.49
6 

234.4
7 

    3.783 26.48 
22.69

82 
158.8

9 
22.69

82 
158.8

9 
22.69

82 
158.8

9 
3.783 26.48         

364.31
36 

2550.
2 

CIZALLA 
ELECTRI
CA DE 
FIERRO 

hm 5             
9.219

4 
46.1 

6.914
6 

34.57     
18.02

75 
90.14 

18.02
75 

90.14 
0.087

4 
0.44 

0.524
2 

2.62 
0.524

2 
2.62 

0.524
2 

2.62 
19.23

62 
96.18 

22.97
86 

114.8
9 

15.49
38 

77.47 
0.524

2 
2.62 

0.524
2 

2.62 
0.524

2 
2.62 

0.524
2 

2.62 
11.74

92 
58.75 

2.769
2 

13.85 
0.436

9 
2.18 128.61 

643.0
5 

HERRAMI
ENTAS 
MANUALE
S 

%m
o 

9353
0.26 

0.091
2 

85.28 
0.057

2 
53.4

9 
0.067 

62.6
2 

0.050
9 

47.57 
0.046

1 
43.15 

0.02
61 

24.4
3 

0.042
9 

40.13 
0.058

8 
55.02 

0.135
3 

126.5
5 

0.203
5 

190.3
5 

0.203
5 

190.3
5 

0.203
5 

190.3
5 

0.187
8 

175.6
4 

0.186
8 

174.7
5 

0.217
7 

203.6
4 

0.250
7 

234.4
6 

0.216
6 

202.5
5 

0.216
6 

202.5
5 

0.191
8 

179.3
7 

0.036
2 

33.9 
0.173

8 
162.5

4 
0.168

8 
157.8

7 
3.0327 

2836.
53 

MEZCLAD
ORA DE 
CONCRE
TO 11 P3 
(23 HP) 

hm 15 
33.10

84 
496.6

3 
    

17.23
74 

258.
56 

14.17
67 

212.6
5 

10.56
97 

158.5
5 

        
7.964

4 
119.4

7 
39.82

22 
597.3

3 
                    

14.09
83 

211.4
7 

35.24
57 

528.6
9 

                
65.93

07 
988.9

6 
65.93

07 
988.9

6 
304.08

42 
4561.

26 

VIBRADO
R DE 
CONCRE
TO 4 HP 
1.25" 

hm 10         
14.18

38 
141.

84 
14.18

38 
141.8

4 
10.57

28 
105.7

3 
        

7.966
9 

79.67 
39.83

47 
398.3

5 
                    

14.10
27 

141.0
3 

35.25
67 

352.5
7 

                
65.95

13 
659.5

1 
65.95

13 
659.5

1 
268.00

38 
2680.

04 

Total EQUIPO   
581.9

1 
  

53.4
9 

  
463.

02 
  

448.1
6 

  
352.3

6 
  86.6   

140.6
3 

  
344.2

9 
  

1196.
1 

  
633.5

9 
  

633.5
9 

  
633.5

9 
  

579.7
3 

  
524.1

2 
  

633.6
1 

  
1144.

81 
  

364.0
5 

  
364.0

5 
  

340.8
7 

  
119.1

3 
  

1824.
85 

  
1808.

53 
  

13271
.08 

Total General   
1083
2.33 

  
263
4.9 

  
9435

.13 
  

3611
4.17 

  
2653
8.73 

  
1610

.49 
  

5710
9.12 

  
6038

7 
  

2083
4.28 

  
1861
6.87 

  
1861
6.87 

  
1861
6.87 

  
7417
8.41 

  
9243
2.97 

  
11082

2.14 
  

7372
5.13 

  
6146
0.99 

  
6146
0.99 

  
5217
8.88 

  
3773
1.24 

  
3808
8.04 

  
3073
4.08 

  
91415

9.61 
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3.7 Procedimiento de análisis de datos  

3.7.1 Procedimiento de análisis de datos para medición de la productividad en 

obra. 

3.7.1.1 Procedimiento o cálculos para medición porcentajes de 

productividad. 

Luego del procesamiento de las referencias básicas recolectados en el terreno, se 

determinan los porcentajes de subcategorías asociadas al total de mediciones 

ejecutadas. Esto le brinda datos sobre el porcentaje del trabajo total productivo, 

contribuyente y no contribuyente por día. El porcentaje de productividad determinado 

se toma como la media de todos los datos anteriores. 

3.7.1.2 Diagramas y tablas de porcentajes de productividad 

Alcurnia del trabajo productivo. 

A continuidad se presentan las proporciones de productividad promedio y las 

proporciones máximo y mínimo de trabajo productivo, cotizante y no cotizante del 

integro de anexo que componen el modelo. 

 

Tabla 26. 

Alcurnia de trabajo productivo. 

 Porcentaje Máximo Porcentaje Mínimo Promedio 

Trabajo Productivo 55% 34% 47% 

Trabajo contributario 47% 29% 38% 

Trabajo no contributario 37% 12% 16% 

 

Alcurnia del trabajo contributario 

La siguiente tabla muestra el rango de tasar por período de modelo para cada 

subcategoría de tareas de control y los valores medios alcanzados en el estudio. Los 

porcentajes a continuación representan el tiempo total requerido para el muestreo. 
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Tabla 27. 

Estimado de Trabajo Crontibutorio. 

Descripción T L I M X 

Porcentaje Máximo 23% 22% 21% 22% 21% 

Porcentaje Mínimo 18% 19% 19% 18% 17% 

Promedio 20% 20% 20% 20% 20% 

Nota: T = Transporte, L = Limpieza, I = Instrucciones, M = Mediciones, X = Otros. 

Alcurnia del trabajo no contributario. 

La siguiente tabla muestra el rango de tasar por modelos para cada subcategoría de 

trabajo no remunerado y los valores medios alcanzados en la encuesta. La proporción 

que se muestran a prolongación afectar el cronograma total de muestreo. 

 

Tabla 28. 

Alcurnia de Trabajo no Crontibutorio. 

Descripción  V O E R D Y 

Porcentaje Máximo 27% 24% 32% 22% 27% 26% 

Porcentaje Mínimo 9% 9% 10% 10% 12% 11% 

Promedio  16% 16% 16% 16% 18% 17% 

Nota: V = Viajes, O = Tiempo Ocioso, E = Esperas, R = Trabajo Rehecho, D = 

Descanso, Y = Otros. 

Análisis de la prueba. 

Luego de procesar los antecedentes, pudimos obtenemos los productos que 

mostraban que la actividad productiva, financiera y no financiera difería 

desproporcionadamente del progreso normal de la construcción. Esto refleja 

problemas de diseño y gestión de la construcción. 
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3.7.2 Procedimiento de análisis de datos para la Carta de Balance 

3.7.2.1 Procedimiento o cálculos para medición porcentajes de Nivel de 

Actividad Real 

El procedimiento de cuenta de la productividad cotidiana se realiza a fragmentar de 

los antecedentes iniciales recogidos en terreno para acordar el porcentaje de 

subcategorías asociadas al total de cálculos realizadas. Esta evolución proporciona 

niveles reales de actividad, coeficientes de participación y datos porcentuales 

relativos. Utilice el nivel de actividad diaria para determinar el trabajo realizado e 

indicar el porcentaje de trabajo realizado durante la jornada laboral. 

3.7.2.2 Diagramas y tablas de porcentajes de productividad. 

Alcurnia del trabajo productivo 

A prosecución, se muestran la proporción de productividad media, las proporciones 

máximo y mínimo de los niveles de actividad reales, los coeficientes de participación 

y los niveles de actividad relativos tomados a través de los datos de la muestra. 

 

Tabla 29. 

Alcurnia de la carta de balance. 

 Porcentaje 

Máximo 

Porcentaje Mínimo Promedio 

Nivel de Actividad Real 50% 18% 54% 

Coeficiente de Participación 55% 29% 42% 

Nivel de Actividad Relativo 54% 10% 17% 

 

Análisis de la prueba 

Posteriormente del procesamiento de los datos, se logra una tabla que muestra cómo 

varía el nivel de actividad real, el coeficiente de participación y el nivel de actividad 

relativo para cada actividad específica, lo que indica una baja productividad dentro del 

edificio de apartamentos Abellaneda en Cusco. 
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3.7.3 Procedimiento de análisis de datos para medición de la Last Planner 

System 

En cuanto a los resultados de la evaluación de evaluación de viviendas multifamiliares 

de Abellaneda en San Jerónimo Cusco, se evalúa la productividad laboral requerida 

de los siguientes resultados con base en el presupuesto de la edificación y el número 

de horas de trabajo (HH) determinadas en el plan maestro. Recibió el costo de este 

trabajo (MO) necesario para llevar a cabo las actividades del lote de hormigón armado. 

 

Figura 69. 

Presupuesto de la etapa de estructura (concreto armado). 

 

Nota: IGV no está incluido en el presupuesto. 

 

Los costos directos para toda la fase de construcción del condominio Abellaneda se 

determinaron a partir del presupuesto de la fase de hormigón armado y se clasificaron 

en un análisis de precio unitario.  
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 Se consideraron costos de materiales, precio de mano de obra, costos de equipos, 

precio de transporte, horas de trabajo, horarios, número de tripulantes y análisis de 

precio unitario. 

 

Figura 63. 

Costo Directo del Presupuesto de la vivienda Multifamiliar Abellaneda. 

 

Nota: El presupuesto total de materiales es S/ 624,027.23, representado un 76.48%, 

El presupuesto total la mano de obra es de S/ 176,176.39 representado un 21.59% y 

el presupuesto total de Equipo es de S/ 15,722.43 representado un 1.93%. 

 

De acuerdo a la presentación del grafico del importe directo se observa que: 

• Los costes de material figurar el 76,48% de los costes directos del presupuesto. 

Costos de compra anticipada por la cantidad de materiales e insumos 

imprescindible para la edificación del bloque de que se trate como parte del 

desarrollo de la actividad.  

• El equipo representa el 1,93% del gasto presupuestario directo y es el precio 

esperado por el modelo y la cuantía de maquinaria o equipo de producción que se 

utiliza para realizar una o más actividades durante un período de tiempo. 

• Los costos laborales representan el 21,59% de los costos directos del presupuesto. 

Este es el costo esperado de realizar una o más actividades requeridas en el 

proceso de construcción. 
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Datos de Lookahead 

• A partir de los datos obtenidos anteriormente sobre el plan tentativo, podemos 

llegar al siguiente resultado. 

 

Analizamos las horas de trabajo y la duración del proyecto para determinar el total de 

horas de trabajo (HH) y los precios. El costo laboral (MO) se extrajo del estudio de 

precios unitarios.  

 Cada cálculo se basó en la Ecuación 1 - Total de horas trabajadas y la Ecuación 2 - 

Costo laboral para el total de horas trabajadas como se muestra a continuación: 

 

Ecuación 1: Calculo de Horas Hombre. 

 

𝐻𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑂𝑝 ∗ (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) ∗ 𝑁

+ ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑂𝑓 ∗ (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) ∗ 𝑁 + ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑃𝑒 ∗ (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) ∗ 𝑁 

 

Datos: 

HHTOTAL= Horas hombre trabajadas total para ejecutar el proyecto. 

Cant. Op= Cantidad de operarios necesarios para realizar la actividad.  

Cant. Of.=  Cantidad de oficiales necesarios para realizar la actividad.  

Cant. Pe.= Cantidad de ayudantes necesarios para realizar la actividad. 

 Duración= Numero en días de trabajo. 

 N= Número de horas trabajadas durante el día. 

A partir de los anexos de las horas hombre teóricas por jornada para un determinado 

trabajador (ejecutivo, operario, deposito) y el plan maestro se obtuvo el periodo de 

días laborables. Fórmula 1. 
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Tabla 30. 

Estudio de Horas Hombre Trabajadas cumplidas que se saca de la Planificación 

Maestra del Lookahead. 

Mano de Obra Horas x Dia Días de Trabajo Horas x Dia x 

Cantidad de Días de 

trabajo 

Operario 8 7.56 60.48 

Oficial 8 3.74 29.92 

Peón 8 7.11 56.88 

  TOTAL 147.28 

 

Ecuación 2: Calculo de Costo mano de obra del total de horas hombre trabajadas. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑂 (𝐻𝐻 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿)

= ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑂𝑝 ∗ (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑃𝐷𝑖𝑎

+ ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑂𝑓.∗ (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝐷𝑖𝑎

+ ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑃𝑒.∗ (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑃𝑒𝐷𝑖𝑎 

 

Datos:  

Costo MO (HH Total) = Costo de mano de obra del total de horas hombre trabajadas. 

Precio Op Día= Precio de pago de operario por día de trabajo.  

Precio Of Día= Precio de pago de oficial por día de trabajo.  

Precio Pe Día= Precio de pago de ayudante por día de trabajo. 

 

Con principio en los anexos en costo unitario, ahora tenemos el valor por día de trabajo 

(oficial, operador, mano de obra) y la cantidad de días de trabajo que se pueden 

realizar desde el plan maestro anticipado, aplicando la Ecuación 2, la fila superior dada 

ahora es Obtener el costo de mano de obra para el completo detallado de horas-

hombre. 
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Tabla 31. 

Estudio de precios Unitarios que se sacó del costo de Mano de Obra de la Planificación 

Maestra del Lookahead.  

Mano de Obra Costo X Dia Dias de Trabajo Horas x Dia x Cantidad de 

Dias de trabajo 

Operario S/.120 7.56 907.2 

Oficial S/.96 3.74 359.04 

Peon S/.120 7.11 853.2 

  Total 2119.44 

 

Las horas-hombre derivadas del tiempo de ejecución ascendieron a 3895,96 HH, y el 

plan maestro prospectivo proporcionó las horas-hombre (HH) necesarias para 

completar la construcción del Edificio de Apartamentos Avellaneda. La comparación 

de ambos resultados muestra que hay una reducción de 1122.50 HH. Esta cantidad 

equivale a 38,76% del total de horas-hombre notificar para terminar la edificación. 

 

Tabla 32. 

Valoración del total de Horas Hombre de la fase de construcción de la vivienda 

multifamiliar Abellaneda. 

 HH 

Tiempo de Ejecución 3896.96 

Lookahead 1773.46 

Reducción de HH 1122.50 
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Figura 70. 

Equiparación Porcentual de Horas Hombre Totales para la fase de construcción de la 

vivienda multifamiliar Abellaneda. 

 

Nota: Las HH en tiempo de ejecución es de 3896.96 HH representando un 100%, 

aplicando Lookahead es de 1773.46HH representan un 61.24%, teniendo una 

reducción de 1122.5 HH representan un 38.76%. 

 

El costo directo de todo el proyecto se derivó del presupuesto estructural y del 

pronóstico se derivó un ahorro de CDMO S/.691,871.15. Esto representa el 10,75 por 

ciento del presupuesto total. 

 

Tabla 33. 

Estimación del Costo Directo de la Mano de Obra. 

 Costo Directo 

Presupuesto S/ 914,159.33 

Lookahead S/ 815,926.05 

Ahorro S/ 98,233.28 
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Figura 71. 

Equiparación Porcentual del Costo Directo del presupuesto total versus la economía 

de Costo Directo alcanzado de la Mano de Obra de Lookahead.  

 

Nota: El presupuesto de la Vivienda Multifamiliar es de S/ 914,159.33 representando 

un100%, aplicando Lookahead el presupuesto es de S/ 815,926.05 representa un 

89.25% obteniendo un ahorro de S/ 98,233.28 representa un 10.75%. 

 

De acuerdo con el tiempo de implementación propuesto por la empresa constructora 

según el cronograma, la construcción de la casa tomó 141 días y Lookahead obtuvo 

98 días. Como resultado, en comparación, el tiempo de construcción de la casa se 

redujo en 43 días, lo que representa el 30% del avance de la construcción del complejo 

de la vivienda Multifamiliar Abellaneda. 

 

Tabla 34. 

Desemejanza de cronograma de jornada entre el Cronograma de la constructora y el 

planificado en base al Lookahead. 
 

Jornada 

Cronograma 141 

Lookahead 98 

Diferencia 43 
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Figura 72. 

Función porcentual del cronograma de jornadas entre el Cronograma de la 

Constructora y de la planificado en base al Lookahead. 

 

Nota: El cronograma es de 141 días representando el 100%, Aplicando Lookahead el 

cronograma es de 98 días lo cual representa el 69.50%, la diferencia es 43 días 

representando el 30.50%. 

 

De la descripción de la secuencia de partidas de concreto armado se desprende que 

el paso de una actividad a otra requiere que se realicen controles de construcción y 

cantidades de elementos de acuerdo al plan de fabricación final del plan para reducir 

las actividades de remanufacturado.  
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Figura 73. 

Control de Actividades detectando reprocesos. 
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El análisis de restricciones revela las demandas (materiales, mano de obra, equipo y 

diseño) necesarios para determinar una ocupación y proporciona el cronograma 

necesario para liberarla precedentemente de la fecha de inicio de realización para que 

pueda cumplir con esta fecha prevista, sin demora. Porque aumenta la duración del 

juego que puedes ver. 

Figura 74. 

Limitaciones liberadas a tiempo, de las ocupaciones de la partida de concreto armado. 
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Figura 75. 

Limitaciones liberadas a tiempo, de las ocupaciones de la partida concreto armado. 
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3.7.4 Procedimiento de análisis de datos para medición de valor ganado  

3.7.4.1 Cronograma de gasto mensual  

Teniendo en cuenta el plan de trabajo planificado, especialmente el cronograma del 

diagrama de Gantt, así como el plan de evaluación y pago, podremos obtener el plan 

de costos mensuales planificados antes de la ejecución del proyecto. Presentamos el 

plan de trabajo anterior de Gantt, que se desglosó estratégicamente al preparar la 

EDT. Supervisa el progreso del plan del proyecto. Una consideración clave en el 

desarrollo de este diagrama de secuencia es el desempeño, que se deriva de la 

cantidad de trabajo que un equipo o empleado puede realizar en un período de tiempo 

determinado, así como la experiencia pasada para identificar ciertos antecedentes de 

las actividades descritas. o puede realizar tareas o trabajos relacionados para 

optimizar el flujo natural de ejecución del proyecto. Después de obtener el plan de 

trabajo (plan de Gantt), podemos desarrollar un plan de gastos de 2 semanas para el 

análisis de la curva S y su posterior implementación; este horario esta completo 

Considere el costo de cada paquete de trabajo de acuerdo a la medida, si tiene varias 

subdivisiones, se puede concluir que el costo es la suma de los costos de todas las 

subdivisiones que contiene, si no tiene subdivisiones, el costo se puede establecer 

directamente. Finalmente, a medida que avanzamos, podemos sumar estos costos 

cada dos semanas y obtener los costos directos. 
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Figura 76. 

Cronograma Gantt del acumulado Planificado  

 

NOTA: Vea el progreso del proyecto a lo largo del tiempo con un diagrama de Gantt y la leyenda asociada. 
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Figura 77. 

Cronograma Gantt del acumulado Real  

 

NOTA: Vea el progreso del proyecto a lo largo del tiempo con un diagrama de Gantt y la leyenda asociada.
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3.7.4.2 Elaboración de la curva S. 

Cuando crea este gráfico, puede crear puntos de comparación. Si un proyecto se 

desarrolla en condiciones ideales, el desempeño real del proyecto puede ser el 

esperado, por lo que la curva de progreso será la misma. La ejecución del proyecto 

puede verse afectada por desviaciones típicas o atípicas, provocando que el proyecto 

continúe o, por el contrario, se retrase, pero el tiempo no es el único factor importante, 

el dinero y el costo también lo son. Cuantificar. Invertir después del período de 

acumulación 

3.7.4.3 Cronograma de gasto real mensual  

Para ver el progreso real, debe ver y comparar las diferencias con el progreso del 

trabajo planificado previamente. Por lo tanto, la estructura de desglose del trabajo 

requiere información sobre los costos incurridos cada dos semanas para cada paquete 

de trabajo mencionado anteriormente. (EDT) Solo la suma de todos estos valores 

calcula directamente el costo si se conoce el volumen de trabajo  quincenal por 

paquete de trabajo. H. Todos los gastos gastados mensualmente en este estudio, 

anteriormente conocido como costo por artículo terminado, se pueden usar para 

determinar la fecha de finalización del paquete usando el plan de progreso real.  

 Determinar gastos mensuales considerando sobrecostos, comparar y normalizar 

datos. Estos valores mejoran la  precisión de la predicción del valor final y también 

pueden indicar cuánto tiempo esperar el cambio del valor final. Se creó un cronograma 

inicial. 

Tabla 35. 

Tabulaciones del presupuesto real vs Tiempo 

Tiempo AC 

Semana 01 S/ 14,832.27 

Semana 02 S/ 17,229.82 

Semana 03 S/ 26,935.91 

Semana 04 S/ 61,734.39 

Semana 05 S/ 83,563.09 

Semana 06 S/ 107,921.68 

Semana 07 S/ 125,449.12 

Semana 08 S/ 131,966.44 

Semana 09 S/ 136,987.46 

Semana 10 S/ 152,884.34 
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Tiempo AC 

Semana 11 S/ 194,689.94 

Semana 12 S/ 226,447.24 

Semana 13 S/ 265,345.88 

Semana 14 S/ 449,647.22 

Semana 15 S/ 654,719.79 

Semana 16 S/ 793,217.64 

Semana 17 S/ 811,842.15 

Semana 18 S/ 815,926.06 
 

NOTA: Muestra la secuencia de valores del presupuesto real acumulado  

 

Figura 78. 

Curva “S” del presupuesto real   

 

NOTA: Grafico del avance progresivo del gasto presupuestal real  

 

Tabla 36. 

Porcentaje de avance planificado Real de la obra 
  

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
5 

Semana 
6 

Semana 
7 

Semana 
8 

Semana 
9 

Porcentaje de 
avance por Semana 

1.64% 0.47% 1.19% 4.26% 2.68% 2.99% 2.15% 0.80% 0.62% 

Porcentaje de 
avance acumulado 

1.64% 2.11% 3.30% 7.56% 10.24% 13.23% 15.38% 16.18% 16.80% 
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Tabla 37. 

Porcentaje de avance planificado Real de la obra 
  

Semana 

10 

Semana 

11 

Semana 

12 

Semana 

13 

Semana 

14 

Semana 

15 

Semana 

16 

Semana 

17 

Semana 

18 

Porcentaje de 

avance por Semana 

1.95% 5.12% 3.89% 4.77% 22.59% 25.13% 16.97% 2.28% 0.50% 

Porcentaje de 

avance acumulado 

18.75% 23.87% 27.76% 32.53% 55.12% 80.25% 97.22% 99.50% 100.00% 

 

NOTA: Muestra el Porcentaje real completado y el Porcentaje acumulativo real 

completado del proyecto, calculados usando la tasa de acumulación de cada paquete 

de trabajo restada de las mediciones en el sitio. 

 

Tabla 38. 

Tabulación del presupuesto planificado vs tiempo 

Tiempo PV 

Semana 01 S/ 10,832.33 

Semana 02 S/ 13,467.23 

Semana 03 S/ 22,902.37 

Semana 04 S/ 59,016.53 

Semana 05 S/ 85,555.27 

Semana 06 S/ 87,165.76 

Semana 07 S/ 144,274.89 

Semana 08 S/ 204,661.89 

Semana 09 S/ 225,496.17 

Semana 10 S/ 244,113.04 

Semana 11 S/ 262,729.91 

Semana 12 S/ 281,346.78 

Semana 13 S/ 355,525.19 

Semana 14 S/ 447,958.16 

Semana 15 S/ 558,780.30 

Semana 16 S/ 632,505.43 

Semana 17 S/ 693,966.42 

Semana 18 S/ 755,427.41 

Semana 19 S/ 807,606.30 

Semana 20 S/ 845,337.54 

Semana 21 S/ 883,425.59 

Semana 22 S/ 914,159.67 

 

NOTA: Muestra la secuencia de valores del presupuesto planificado. 
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Figura 79. 

Curva “S” del presupuesto Planificado 

 

NOTA: grafico del avance progresivo del gasto presupuestal planificado (planned 

value). 

 

Tabla 39. 

Porcentaje de avance planificad de la obra. 

  

Tabla 40. 

 Porcentaje de avance planificad de la obra  
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Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 
Semana 

5 
Semana 

6 
Semana 

7 
Semana 

8 
Semana 

9 

Porcentaje de avance 
por Semana 

1.18% 0.29% 1.03% 3.95% 2.90% 0.18% 6.25% 6.61% 2.28% 

Porcentaje de avance 
acumulado 

1.18% 1.47% 2.50% 6.45% 9.35% 9.53% 15.78% 22.39% 24.67% 

  
Semana 

10 

Semana 

11 

Semana 

12 

Semana 

13 

Semana 

14 

Semana 

15 

Semana 

16 

Semana 

17 

Semana 

18 

Porcentaje de 

avance por Semana 

2.04% 2.04% 2.04% 8.11% 10.11% 12.12% 8.06% 6.72% 6.72% 

Porcentaje de 

avance acumulado 

26.71% 28.75% 30.79% 38.90% 49.01% 61.13% 69.19% 75.91% 82.63% 
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Tabla 41. 

Porcentaje de avance planificad de la obra  
  

Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 

Porcentaje de avance por Semana 5.71% 4.13% 4.17% 3.36% 

Porcentaje de avance acumulado 88.34% 92.47% 96.64% 100.00% 

NOTA: Muestra el porcentaje completo planificado y el porcentaje completo planificado 

acumulativo del proyecto, calculados usando la tasa de acumulación de cada paquete 

de trabajo restada de la medida.  

 Al obtener el presupuesto adecuado para cada  porcentaje de trabajo, puede colocar 

esa cantidad en cada fecha de acuerdo con el cronograma de progreso real del trabajo 

y obtener un valor a partir del cual puede graficar una curva de  valor ganado. 

Tabla 42. 

Tabulación del valor ganado vs tiempo 

Tiempo EV 

Semana 01 S/ 10,672.00 

Semana 02 S/ 12,003.71 

Semana 03 S/ 20,405.99 

Semana 04 S/ 52,670.21 

Semana 05 S/ 76,300.28 

Semana 06 S/ 77,739.50 

Semana 07 S/ 128,711.78 

Semana 08 S/ 182,616.11 

Semana 09 S/ 201,159.56 

Semana 10 S/ 217,788.84 

Semana 11 S/ 234,492.49 

Semana 12 S/ 251,163.92 

Semana 13 S/ 317,305.71 

Semana 14 S/ 399,804.25 

Semana 15 S/ 498,729.23 

Semana 16 S/ 564,520.97 

Semana 17 S/ 619,366.21 

Semana 18 S/ 674,199.70 

 

NOTA: Muestra la secuencia de los valores del presupuesto planificado hasta el 

porcentaje real de trabajo completado cada dos semanas. 
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Figura 80. 

Curva “S” del del valor ganado 

 

NOTA: Muestra el gráfico del valor ganado describiéndolo en cada mes 

 

Figura 81. 

Metodología o gestión del valor ganado aplicado. 

 

NOTA: Este es un gráfico de  metodología de  gestión de valor ganado que muestra 

varios factores, como  BAC, AC, PV y EV. para una mayor interpretación. 

 

 

 

 

S/ 0.00

S/ 100,000.00

S/ 200,000.00

S/ 300,000.00

S/ 400,000.00

S/ 500,000.00

S/ 600,000.00

S/ 700,000.00

S/ 800,000.00

EV

S/ 674,199.70

S/ 815,926.06

S/ 755,427.41

S/ 914,159.67

S/ 0.00

S/ 100,000.00

S/ 200,000.00

S/ 300,000.00

S/ 400,000.00

S/ 500,000.00

S/ 600,000.00

S/ 700,000.00

S/ 800,000.00

S/ 900,000.00

S/ 1,000,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

EV AC PV



 

208 

 

4 Capitulo IV resultados de la investigación  

4.1 Resultados respecto a los objetivos específicos  

4.1.1 Resultados de Carta de Balance  

Utilizando horas de trabajo, los resultados representan el porcentaje promedio del 

balance de los Edificios de Departamentos Avellaneda en el distrito de San Jerónimo 

de Cusco. Estos porcentajes son: 

Tabla 43. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana. 

  

Nota: De la semana 01 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 17.78 %, el 

Coeficiente de Participación es de 28.61% y el Nivel de actividad Relativo es de 

53.61%, temiendo como resultado un Nivel de Actividad Relativo alto. 

Tabla 44. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 2. 

 

Fecha Carta Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 20.00% 16.67% 16.67%

Coeficiente de Participacion 40.83% 22.50% 22.50%

Nivel de Actividad Relativo 39.17% 60.83% 60.83%

Nivel de Actividad Real 20.00% 16.67% 16.67%

Coeficiente de Participacion 40.83% 22.50% 22.50%

Nivel de Actividad Relativo 39.17% 60.83% 60.83%

Nivel de Actividad Real 20.00% 16.67% 16.67%

Coeficiente de Participacion 40.83% 22.50% 22.50%

Nivel de Actividad Relativo 39.17% 60.83% 60.83%

01-Jun

02-Jun

03-Jun

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 53.33% 37.50% 33.33%

Coeficiente de Participacion 39.17% 48.33% 35.83%

Nivel de Actividad Relativo 7.50% 14.17% 30.83%

Nivel de Actividad Real 22.50% 22.50% 22.50%

Coeficiente de Participacion 70.83% 70.83% 60.83%

Nivel de Actividad Relativo 6.67% 6.67% 16.67%

Nivel de Actividad Real 20.83% 17.50% 15.00%

Coeficiente de Participacion 65.00% 70.83% 62.50%

Nivel de Actividad Relativo 14.17% 11.67% 22.50%

Nivel de Actividad Real 53.33% 24.17% 0.00%

Coeficiente de Participacion 35.83% 65.00% 65.00%

Nivel de Actividad Relativo 10.83% 10.83% 35.00%

Nivel de Actividad Real 77.50% 65.00% 70.00%

Coeficiente de Participacion 18.33% 30.83% 18.33%

Nivel de Actividad Relativo 4.17% 4.17% 11.67%

06-Jun

07-Jun

08-Jun

09-Jun

10-Jun
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Nota: De la semana 02 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 35.67%, el 

Coeficiente de Participación es de 41.56% y el Nivel de actividad Relativo es de 

13.83%, temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

Tabla 45. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 3. 

 

Nota: De la semana 03 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 31.72%, el 

Coeficiente de Participación es de 39.94% y el Nivel de actividad Relativo es de 

14.72%, temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

Tabla 46. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Actividad real, Coeficiente 

de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 4. 

.   

Nota: De la semana 04 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 25.94%, el 

Coeficiente de Participación es de 44.56% y el Nivel de actividad Relativo es de 

17.17%, temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 30.00% 30.00% 30.00%

Coeficiente de Participacion 58.33% 58.33% 58.33%

Nivel de Actividad Relativo 11.67% 11.67% 11.67%

Nivel de Actividad Real 13.33% 32.50% 16.67%

Coeficiente de Participacion 71.67% 58.33% 51.67%

Nivel de Actividad Relativo 15.00% 9.17% 31.67%

Nivel de Actividad Real 28.33% 28.33% 28.33%

Coeficiente de Participacion 60.00% 60.00% 60.00%

Nivel de Actividad Relativo 11.67% 11.67% 11.67%

Nivel de Actividad Real 46.67% 23.33% 58.33%

Coeficiente de Participacion 36.67% 60.00% 25.00%

Nivel de Actividad Relativo 16.67% 16.67% 16.67%

Nivel de Actividad Real 40.00% 30.00% 40.00%

Coeficiente de Participacion 45.00% 55.00% 45.00%

Nivel de Actividad Relativo 15.00% 15.00% 15.00%

13-Jun

14-Jun

15-Jun

16-Jun

17-Jun

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 22.50% 15.00% 0.00%

Coeficiente de Participacion 61.67% 69.17% 70.00%

Nivel de Actividad Relativo 15.83% 15.83% 30.00%

Nivel de Actividad Real 40.00% 25.00% 25.00%

Coeficiente de Participacion 26.67% 35.00% 35.00%

Nivel de Actividad Relativo 33.33% 40.00% 40.00%

Nivel de Actividad Real 35.00% 22.50% 20.00%

Coeficiente de Participacion 53.33% 65.83% 68.33%

Nivel de Actividad Relativo 11.67% 11.67% 11.67%

Nivel de Actividad Real 25.00% 26.67% 15.83%

Coeficiente de Participacion 63.33% 61.67% 72.50%

Nivel de Actividad Relativo 11.67% 11.67% 11.67%

Nivel de Actividad Real 58.33% 35.00% 23.33%

Coeficiente de Participacion 36.67% 60.00% 59.17%

Nivel de Actividad Relativo 5.00% 5.00% 17.50%

20-Jun

21-Jun

22-Jun

23-Jun

24-Jun
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Tabla 47. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 5. 

 

Nota: De la semana 05 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 31.01%, el 

Coeficiente de Participación es de 45.17% y el Nivel de actividad Relativo es de 9.89%, 

temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

 

Tabla 48. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 6. 

 

Nota: De la semana 06 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 43.12%, el 

Coeficiente de Participación es de 45.15% y el Nivel de actividad Relativo es de 

12.90%, temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

 

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 25.00% 26.67% 15.83%

Coeficiente de Participacion 63.33% 61.67% 72.50%

Nivel de Actividad Relativo 11.67% 11.67% 11.67%

Nivel de Actividad Real 32.50% 33.33% 23.33%

Coeficiente de Participacion 57.50% 57.50% 66.67%

Nivel de Actividad Relativo 10.00% 9.17% 10.00%

Nivel de Actividad Real 60.83% 60.83% 60.83%

Coeficiente de Participacion 1.67% 39.17% 39.17%

Nivel de Actividad Relativo 37.50% 0.00% 0.00%

Nivel de Actividad Real 17.50% 17.50% 18.33%

Coeficiente de Participacion 76.67% 76.67% 70.00%

Nivel de Actividad Relativo 5.83% 5.83% 11.67%

Nivel de Actividad Real 23.33% % 18.33%

Coeficiente de Participacion 70.83% 76.67% 70.00%

Nivel de Actividad Relativo 5.83% 5.83% 11.67%

27-Jun

28-Jun

29-Jun

30-Jun

01-Jul

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 80.00% 28.33% 33.33%

Coeficiente de Participacion 5.00% 56.67% 51.67%

Nivel de Actividad Relativo 15.00% 15.00% 15.00%

Nivel de Actividad Real 70.00% 17.50% 40.83%

Coeficiente de Participacion 19.17% 71.67% 48.33%

Nivel de Actividad Relativo 10.83% 10.83% 10.83%

Nivel de Actividad Real 65.00% 21.01% 40.83%

Coeficiente de Participacion 15.00% 63.03% 44.17%

Nivel de Actividad Relativo 20.00% 15.97% 15.00%

Nivel de Actividad Real 50.00% 50.00% 1.67%

Coeficiente de Participacion 30.83% 40.83% 79.17%

Nivel de Actividad Relativo 19.17% 9.17% 19.17%

Nivel de Actividad Real 52.50% 72.50% 23.33%

Coeficiente de Participacion 41.67% 21.67% 70.83%

Nivel de Actividad Relativo 5.83% 5.83% 5.83%

04-Jul

05-Jul

06-Jul

07-Jul

08-Jul
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Tabla 49. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 7. 

 

Nota: De la semana 07 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 41.28%, el 

Coeficiente de Participación es de 48.67% y el Nivel de actividad Relativo es de 

16.33%, temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

 

Tabla 50. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 8. 

 

Nota: De la semana 08 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 30.11%, el 

Coeficiente de Participación es de 46.78% y el Nivel de actividad Relativo es de 

18.94%, temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 59.17% 75.00% 33.33%

Coeficiente de Participacion 35.00% 20.00% 60.83%

Nivel de Actividad Relativo 5.83% 5.00% 5.83%

Nivel de Actividad Real 51.67% 54.17% 33.33%

Coeficiente de Participacion 45.83% 15.00% 35.83%

Nivel de Actividad Relativo 2.50% 30.83% 30.83%

Nivel de Actividad Real 47.50% 9.17% 20.00%

Coeficiente de Participacion 31.67% 61.67% 68.33%

Nivel de Actividad Relativo 20.83% 29.17% 11.67%

Nivel de Actividad Real 29.17% 23.33% 23.33%

Coeficiente de Participacion 65.00% 65.00% 59.17%

Nivel de Actividad Relativo 5.83% 11.67% 17.50%

Nivel de Actividad Real 60.83% 60.83% 38.33%

Coeficiente de Participacion 1.67% 24.17% 46.67%

Nivel de Actividad Relativo 37.50% 15.00% 15.00%

11-Jul

12-Jul

13-Jul

14-Jul

15-Jul

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 62.50% 62.50% 45.00%

Coeficiente de Participacion 1.67% 25.83% 43.33%

Nivel de Actividad Relativo 35.83% 11.67% 11.67%

Nivel de Actividad Real 27.50% 11.67% 0.00%

Coeficiente de Participacion 49.17% 76.67% 75.00%

Nivel de Actividad Relativo 23.33% 11.67% 25.00%

Nivel de Actividad Real 39.17% 29.17% 20.83%

Coeficiente de Participacion 38.33% 58.33% 56.67%

Nivel de Actividad Relativo 22.50% 12.50% 22.50%

Nivel de Actividad Real 45.00% 15.00% 26.67%

Coeficiente de Participacion 32.50% 32.50% 58.33%

Nivel de Actividad Relativo 22.50% 52.50% 15.00%

Nivel de Actividad Real 29.17% 0.00% 37.50%

Coeficiente de Participacion 65.00% 94.17% 56.67%

Nivel de Actividad Relativo 5.83% 5.83% 5.83%

18-Jul

19-Jul

20-Jul

21-Jul

22-Jul
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Tabla 51. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 9. 

 

Nota: De la semana 09 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 43.33%, el 

Coeficiente de Participación es de 53.39% y el Nivel de actividad Relativo es de 

16.39%, temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

 

Tabla 52. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 10. 

 

Nota: De la semana 10 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 42.28%, el 

Coeficiente de Participación es de 44.61% y el Nivel de actividad Relativo es de 

13.61%, temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

 

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 70.83% 49.17% 59.17%

Coeficiente de Participacion 10.83% 32.50% 22.50%

Nivel de Actividad Relativo 18.33% 18.33% 18.33%

Nivel de Actividad Real 70.83% 49.17% 59.17%

Coeficiente de Participacion 10.83% 32.50% 22.50%

Nivel de Actividad Relativo 18.33% 18.33% 18.33%

Nivel de Actividad Real 45.00% 20.00% 42.50%

Coeficiente de Participacion 39.17% 51.67% 36.67%

Nivel de Actividad Relativo 15.83% 28.33% 20.83%

Nivel de Actividad Real 58.33% 25.83% 32.46%

Coeficiente de Participacion 30.00% 57.50% 50.00%

Nivel de Actividad Relativo 11.67% 16.67% 17.54%

Nivel de Actividad Real 22.50% 22.50% 22.50%

Coeficiente de Participacion 69.17% 69.17% 69.17%

Nivel de Actividad Relativo 8.33% 8.33% 8.33%

25-Jul

26-Jul

27-Jul

28-Jul

29-Jul

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 70.83% 53.33% 53.33%

Coeficiente de Participacion 20.00% 38.33% 38.33%

Nivel de Actividad Relativo 9.17% 8.33% 8.33%

Nivel de Actividad Real 45.00% 25.83% 32.50%

Coeficiente de Participacion 48.33% 67.50% 60.83%

Nivel de Actividad Relativo 6.67% 6.67% 6.67%

Nivel de Actividad Real 72.50% 55.00% 55.00%

Coeficiente de Participacion 11.67% 29.17% 19.17%

Nivel de Actividad Relativo 15.83% 15.83% 25.83%

Nivel de Actividad Real 62.50% 30.83% 30.83%

Coeficiente de Participacion 4.17% 60.00% 60.00%

Nivel de Actividad Relativo 33.33% 9.17% 9.17%

Nivel de Actividad Real 26.67% 13.33% 6.67%

Coeficiente de Participacion 60.00% 64.17% 80.00%

Nivel de Actividad Relativo 13.33% 22.50% 13.33%

01-Ago

02-Ago

03-Ago

04-Ago

05-Ago
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Tabla 53. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 11. 

 

Nota: De la semana 11 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 42.94%, el 

Coeficiente de Participación es de 40.78% y el Nivel de actividad Relativo es de 

16.56%, temiendo como resultado un elevado Nivel de Actividad Real. 

 

Tabla 54. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 12. 

 

Nota: De la semana 12 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 37.17%, el 

Coeficiente de Participación es de 40.41% y el Nivel de actividad Relativo es de 

15.70%, temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

 

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 70.83% 55.00% 35.00%

Coeficiente de Participacion 21.67% 24.17% 44.17%

Nivel de Actividad Relativo 7.50% 20.83% 20.83%

Nivel de Actividad Real 17.50% 37.50% 31.67%

Coeficiente de Participacion 59.17% 38.33% 55.83%

Nivel de Actividad Relativo 23.33% 24.17% 12.50%

Nivel de Actividad Real 45.83% 28.33% 29.17%

Coeficiente de Participacion 42.50% 60.00% 60.00%

Nivel de Actividad Relativo 11.67% 11.67% 10.83%

Nivel de Actividad Real 65.83% 33.33% 33.33%

Coeficiente de Participacion 18.33% 50.83% 50.83%

Nivel de Actividad Relativo 15.83% 15.83% 15.83%

Nivel de Actividad Real 69.17% 40.00% 51.67%

Coeficiente de Participacion 17.50% 32.50% 31.67%

Nivel de Actividad Relativo 13.33% 27.50% 16.67%

08-Ago

09-Ago

10-Ago

11-Ago

12-Ago

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 35.00% 26.67% 30.83%

Coeficiente de Participacion 51.67% 60.83% 55.83%

Nivel de Actividad Relativo 13.33% 12.50% 13.33%

Nivel de Actividad Real 52.50% 30.00% 31.67%

Coeficiente de Participacion 32.50% 55.00% 51.67%

Nivel de Actividad Relativo 15.00% 15.00% 16.67%

Nivel de Actividad Real 46.67% 20.83% 27.50%

Coeficiente de Participacion 46.67% 65.00% 51.67%

Nivel de Actividad Relativo 6.67% 14.17% 20.83%

Nivel de Actividad Real 52.94% 30.25% 22.69%

Coeficiente de Participacion 39.50% 54.62% 47.06%

Nivel de Actividad Relativo 7.56% 15.13% 30.25%

Nivel de Actividad Real 70.83% 50.00% 29.17%

Coeficiente de Participacion 20.83% 37.50% 36.67%

Nivel de Actividad Relativo 8.33% 12.50% 34.17%

15-Ago

16-Ago

17-Ago

18-Ago

19-Ago
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Tabla 55. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 13. 

 

Nota: De la semana 13 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 36.34%, el 

Coeficiente de Participación es de 46.65% y el Nivel de actividad Relativo es de 

13.33%, temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

 

Tabla 56. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 14. 

 

Nota: De la semana 14 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 30.46%, el 

Coeficiente de Participación es de 55.12% y el Nivel de actividad Relativo es de 

16.25%, temiendo como resultado un elevado Coeficiente de Participación. 

 

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 55.00% 35.00% 35.00%

Coeficiente de Participacion 27.50% 46.67% 46.67%

Nivel de Actividad Relativo 17.50% 18.33% 18.33%

Nivel de Actividad Real 50.83% 29.82% 20.79%

Coeficiente de Participacion 37.50% 57.89% 65.35%

Nivel de Actividad Relativo 11.67% 12.28% 13.86%

Nivel de Actividad Real 51.67% 40.83% 33.64%

Coeficiente de Participacion 36.67% 48.33% 54.21%

Nivel de Actividad Relativo 11.67% 10.83% 12.15%

Nivel de Actividad Real 34.17% 25.00% 16.67%

Coeficiente de Participacion 56.67% 65.83% 74.17%

Nivel de Actividad Relativo 9.17% 9.17% 9.17%

Nivel de Actividad Real 45.00% 38.33% 33.33%

Coeficiente de Participacion 41.67% 48.33% 47.50%

Nivel de Actividad Relativo 13.33% 13.33% 19.17%

22-Ago

23-Ago

24-Ago

25-Ago

26-Ago

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 52.10% 39.50% 31.93%

Coeficiente de Participacion 34.45% 28.57% 54.62%

Nivel de Actividad Relativo 13.45% 31.93% 13.45%

Nivel de Actividad Real 68.33% 39.17% 28.33%

Coeficiente de Participacion 21.67% 40.83% 51.67%

Nivel de Actividad Relativo 10.00% 20.00% 20.00%

Nivel de Actividad Real 23.33% 11.67% 11.67%

Coeficiente de Participacion 59.17% 76.67% 70.00%

Nivel de Actividad Relativo 17.50% 11.67% 18.33%

Nivel de Actividad Real 23.33% 11.67% 11.67%

Coeficiente de Participacion 59.17% 76.67% 70.00%

Nivel de Actividad Relativo 17.50% 11.67% 18.33%

Nivel de Actividad Real 35.83% 20.83% 47.50%

Coeficiente de Participacion 50.83% 65.83% 39.17%

Nivel de Actividad Relativo 13.33% 13.33% 13.33%

29-Ago

30-Ago

31-Ago

01-Set

02-Set
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Tabla 57. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 15. 

 

Nota: De la semana 15 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 42.67%, el 

Coeficiente de Participación es de 37.94% y el Nivel de actividad Relativo es de 

14.22%, temiendo como resultado un elevado Nivel de Actividad Real. 

 

Tabla 58. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 16. 

 

Nota: De la semana 16 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 42.60%, el 

Coeficiente de Participación es de 36.98% y el Nivel de actividad Relativo es de 

13.96%, temiendo como resultado un elevado. 

 

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 70.83% 44.17% 17.50%

Coeficiente de Participacion 20.00% 37.50% 55.83%

Nivel de Actividad Relativo 9.17% 18.33% 26.67%

Nivel de Actividad Real 39.17% 23.33% 22.50%

Coeficiente de Participacion 52.50% 68.33% 60.83%

Nivel de Actividad Relativo 8.33% 8.33% 16.67%

Nivel de Actividad Real 33.33% 45.00% 22.50%

Coeficiente de Participacion 55.83% 44.17% 66.67%

Nivel de Actividad Relativo 10.83% 10.83% 10.83%

Nivel de Actividad Real 61.67% 55.00% 56.67%

Coeficiente de Participacion 31.67% 23.33% 28.33%

Nivel de Actividad Relativo 6.67% 21.67% 15.00%

Nivel de Actividad Real 69.17% 49.17% 30.00%

Coeficiente de Participacion 20.83% 30.83% 50.00%

Nivel de Actividad Relativo 10.00% 20.00% 20.00%

05-Set

06-Set

07-Set

08-Set

09-Set

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 20.83% 18.10% 20.83%

Coeficiente de Participacion 74.17% 75.00% 74.17%

Nivel de Actividad Relativo 5.00% 6.90% 5.00%

Nivel de Actividad Real 66.67% 33.33% 58.33%

Coeficiente de Participacion 16.67% 50.00% 25.00%

Nivel de Actividad Relativo 16.67% 16.67% 16.67%

Nivel de Actividad Real 37.50% 22.50% 15.00%

Coeficiente de Participacion 43.33% 58.33% 65.83%

Nivel de Actividad Relativo 19.17% 19.17% 19.17%

Nivel de Actividad Real 61.67% 61.67% 61.67%

Coeficiente de Participacion 30.83% 30.83% 30.83%

Nivel de Actividad Relativo 7.50% 7.50% 7.50%

Nivel de Actividad Real 86.67% 37.50% 36.67%

Coeficiente de Participacion 0.83% 37.50% 38.33%

Nivel de Actividad Relativo 12.50% 25.00% 25.00%

12-Set

13-Set

14-Set

15-Set

16-Set



 

216 

 

Tabla 59. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 17. 

 

Nota: De la semana 17 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 50.17%, el 

Coeficiente de Participación es de 33.94% y el Nivel de actividad Relativo es de 

14.44%, temiendo como resultado un elevado Nivel de Actividad Real. 

 

Tabla 60. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de Nivel de Actividad real, 

Coeficiente de Participación y Nivel de Actividad Relativa de la semana 18. 

 

 

Nota: De la semana 18 el promedio de Nivel de Actividad Real es de 50.17%, el 

Coeficiente de Participación es de 33.94% y el Nivel de actividad Relativo es de 

14.44%, temiendo como resultado un elevado Nivel de Actividad Real. 

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 30.00% 30.00% 30.00%

Coeficiente de Participacion 57.50% 57.50% 63.33%

Nivel de Actividad Relativo 12.50% 12.50% 6.67%

Nivel de Actividad Real 66.67% 33.33% 58.33%

Coeficiente de Participacion 16.67% 50.00% 25.00%

Nivel de Actividad Relativo 16.67% 16.67% 16.67%

Nivel de Actividad Real 66.67% 33.33% 58.33%

Coeficiente de Participacion 16.67% 50.00% 25.00%

Nivel de Actividad Relativo 16.67% 16.67% 16.67%

Nivel de Actividad Real 61.67% 61.67% 61.67%

Coeficiente de Participacion 30.83% 30.83% 30.83%

Nivel de Actividad Relativo 7.50% 7.50% 7.50%

Nivel de Actividad Real 86.67% 37.50% 36.67%

Coeficiente de Participacion 0.83% 37.50% 38.33%

Nivel de Actividad Relativo 12.50% 25.00% 25.00%

19-Set

20-Set

21-Set

22-Set

23-Set

Fecha Carta de Balance Operario 1 Peon 1 Peon 2

Nivel de Actividad Real 30.00% 30.00% 30.00%

Coeficiente de Participacion 57.50% 57.50% 63.33%

Nivel de Actividad Relativo 12.50% 12.50% 6.67%

Nivel de Actividad Real 66.67% 33.33% 58.33%

Coeficiente de Participacion 16.67% 50.00% 25.00%

Nivel de Actividad Relativo 16.67% 16.67% 16.67%

Nivel de Actividad Real 66.67% 33.33% 58.33%

Coeficiente de Participacion 16.67% 50.00% 25.00%

Nivel de Actividad Relativo 16.67% 16.67% 16.67%

Nivel de Actividad Real 61.67% 61.67% 61.67%

Coeficiente de Participacion 30.83% 30.83% 30.83%

Nivel de Actividad Relativo 7.50% 7.50% 7.50%

Nivel de Actividad Real 86.67% 37.50% 36.67%

Coeficiente de Participacion 0.83% 37.50% 38.33%

Nivel de Actividad Relativo 12.50% 25.00% 25.00%

26-Set

27-Set

28-Set

29-Set

30-Set
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4.1.2 Resultados de la Productividad de mano de obra  

El resultado de la ocupación del tiempo en la obra representa el porcentaje de la 

Productividad de la mano de obra en promedio en la edificación Multifamiliar 

Abellaneda ubicado en el distrito de san jerónimo- Provincia de cusco dichos 

porcentajes se muestran a continuación: 

 

Tabla 61. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 1. 

 

Nota: De la semana 01 el promedio de trabajo productivo es de 34%, el Trabajo 

contributario es dé 29% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=23%, 

L=22%, I=21%, M=18%, X=17%, el Trabajo no Contributario es dé 37% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=15%, O=17%, E=17%, R=17%, D=12%, 

Y=15%. 

 

Tabla 62. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías porcentajes 

de trabajo contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 2. 

 

Nota: De la semana 02 el promedio de trabajo productivo es dé 50%, el Trabajo 

contributario es dé 34% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=22%, 

L=20%, I=19%, M=18%, X=21%, el Trabajo no Contributario es dé 16% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=14%, O=14%, E=14%, R=19%, D=21%, 

Y=19%. 

 

 

T L I M X V O E R D Y

01/06/2022 34% 28% 38% 100% 22% 23% 21% 18% 17% 16% 14% 17% 19% 14% 19%

02/06/2022 36% 28% 36% 100% 24% 19% 23% 18% 17% 14% 19% 19% 15% 16% 17%

03/06/2022 33% 29% 38% 100% 23% 24% 18% 17% 18% 16% 19% 16% 16% 5% 8%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO
TOTALFecha TP TC TNC

T L I M X V O E R D Y

06/06/2022 64% 22% 14% 100% 22% 21% 20% 17% 20% 17% 15% 12% 19% 23% 14%

07/06/2022 39% 44% 17% 100% 19% 20% 22% 22% 17% 13% 15% 15% 17% 22% 19%

08/06/2022 37% 45% 17% 100% 20% 22% 18% 21% 18% 16% 14% 16% 19% 18% 18%

09/06/2022 58% 27% 16% 100% 26% 18% 17% 15% 25% 12% 12% 11% 21% 21% 23%

10/06/2022 51% 33% 16% 100% 24% 18% 16% 17% 26% 11% 14% 17% 19% 20% 19%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP
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Tabla 63. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías porcentajes 

de trabajo contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 3. 

 

Nota: De la semana 03 el promedio de trabajo productivo es dé 47%, el Trabajo 

contributario es dé 38% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=18%, 

L=21%, I=19%, M=20%, X=21%, el Trabajo no Contributario es dé 15% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=20%, O=18%, E=17%, R=15%, D=16%, 

Y=15%. 

Tabla 64. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías  de trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 4. 

 

Nota: De la semana 04 el promedio de trabajo productivo es dé 38%, el Trabajo 

contributario es dé 47% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=21%, 

L=21%, I=20%, M=19%, X=20%, el Trabajo no Contributario es dé 15% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=13%, O=13%, E=10%, R=10%, D=28%, 

Y=26%. 

Tabla 65. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 5. 

 

T L I M X V O E R D Y

13/06/2022 46% 39% 15% 100% 19% 19% 22% 20% 20% 17% 21% 15% 17% 16% 13%

14/06/2022 47% 39% 15% 100% 18% 22% 19% 19% 23% 20% 18% 17% 14% 16% 15%

15/06/2022 48% 38% 14% 100% 18% 23% 19% 21% 20% 20% 18% 18% 15% 14% 15%

16/06/2022 47% 38% 15% 100% 17% 24% 16% 22% 21% 21% 16% 16% 13% 18% 15%

17/06/2022 46% 39% 15% 100% 21% 18% 20% 20% 22% 23% 15% 18% 15% 14% 15%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP

T L I M X V O E R D Y

20/06/2022 34% 51% 15% 100% 19% 18% 21% 21% 22% 11% 17% 7% 11% 28% 26%

21/06/2022 34% 50% 16% 100% 21% 21% 21% 18% 19% 13% 10% 12% 10% 31% 23%

22/06/2022 48% 35% 17% 100% 21% 20% 19% 19% 20% 13% 15% 12% 12% 23% 25%

23/06/2022 37% 49% 14% 100% 21% 23% 20% 17% 18% 15% 13% 10% 10% 25% 27%

24/06/2022 37% 49% 14% 100% 21% 20% 19% 20% 20% 14% 9% 10% 8% 32% 26%

TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO
TOTALFecha TP TC TNC

T L I M X V O E R D Y

27/06/2022 43% 43% 14% 100% 20% 21% 21% 19% 19% 15% 29% 16% 14% 15% 12%

28/06/2022 41% 43% 16% 100% 22% 20% 22% 20% 17% 12% 25% 13% 17% 17% 17%

29/06/2022 41% 44% 15% 100% 20% 20% 20% 21% 18% 14% 25% 16% 15% 12% 18%

30/06/2022 41% 44% 15% 100% 22% 21% 18% 22% 16% 13% 19% 15% 20% 14% 19%

01/07/2022 39% 45% 15% 100% 19% 21% 21% 22% 17% 14% 25% 15% 14% 13% 18%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP
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Nota: De la semana 05 el promedio de trabajo productivo es dé 41%, el Trabajo 

contributario es dé 44% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=21%, 

L=20%, I=20%, M=21%, X=18%, el Trabajo no Contributario es dé 15% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=14%, O=24%, E=15%, R=16%, D=14%, 

Y=17%. 

Tabla 66. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías de trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 6. 

 

Nota: De la semana 06 el promedio de trabajo productivo es dé 50%, el Trabajo 

contributario es dé 33% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=21%, 

L=19%, I=20%, M=21%, X=20%, el Trabajo no Contributario es dé 16% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=25%, O=24%, E=14%, R=12%, D=14%, 

Y=11%. 

Tabla 67. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 7. 

 

Nota: De la semana 07 el promedio de trabajo productivo es dé 55%, el Trabajo 

contributario es dé % así mismo los promedios de las subcategorías son: T=34%, 

L=20%, I=20%, M=20%, X=20%, el Trabajo no Contributario es dé 12% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=14%, O=11%, E=32%, R=16%, D=15%, 

Y=12%. 

 

 

 

T L I M X V O E R D Y

04/07/2022 51% 33% 16% 100% 22% 20% 20% 20% 20% 24% 22% 13% 11% 15% 14%

05/07/2022 50% 33% 17% 100% 21% 19% 20% 20% 20% 24% 27% 14% 13% 12% 10%

06/07/2022 49% 33% 17% 100% 21% 18% 20% 22% 20% 23% 22% 15% 15% 16% 9%

07/07/2022 51% 33% 16% 100% 20% 20% 21% 20% 19% 27% 25% 13% 9% 12% 14%

08/07/2022 50% 34% 16% 100% 22% 18% 18% 21% 21% 25% 23% 15% 12% 15% 10%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP

T L I M X V O E R D Y

11/07/2022 53% 34% 13% 100% 20% 21% 20% 20% 19% 15% 7% 33% 20% 12% 14%

12/07/2022 54% 34% 12% 100% 20% 20% 20% 19% 20% 10% 10% 32% 21% 15% 12%

13/07/2022 56% 34% 10% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 14% 18% 31% 10% 16% 11%

14/07/2022 55% 33% 12% 100% 19% 20% 20% 20% 21% 18% 10% 29% 14% 19% 11%

15/07/2022 55% 34% 11% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 13% 9% 35% 16% 16% 12%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP
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Tabla 68. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 8. 

 

Nota: De la semana 08 el promedio de trabajo productivo es dé 46%, el Trabajo 

Contributario es dé 35% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=20%, 

L=19%, I=20%, M=20%, X=21%, el Trabajo no Contributario es dé 19% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=9%, O=9%, E=21%, R=21%, D=21%, Y=19%. 

 

Tabla 69. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 9. 

 

Nota: De la semana 09 el promedio de trabajo productivo es dé 53%, el Trabajo 

Contributario es dé 31% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=20%, 

L=21%, I=20%, M=19%, X=20%, el Trabajo no Contributario es dé 16% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=21%, O=23%, E=12%, R=10%, D=22%, 

Y=12%. 

Tabla 70. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 10. 

 

T L I M X V O E R D Y

18/07/2022 44% 37% 20% 100% 20% 20% 18% 20% 21% 11% 10% 20% 20% 21% 17%

19/07/2022 46% 35% 19% 100% 20% 19% 20% 22% 20% 10% 8% 21% 20% 23% 19%

20/07/2022 47% 35% 18% 100% 19% 19% 20% 20% 22% 7% 9% 23% 21% 22% 19%

21/07/2022 48% 35% 17% 100% 20% 19% 20% 19% 21% 9% 10% 19% 22% 21% 19%

22/07/2022 46% 34% 20% 100% 20% 18% 20% 21% 21% 10% 10% 21% 20% 20% 21%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP

T L I M X V O E R D Y

25/07/2022 51% 33% 16% 100% 20% 22% 20% 18% 19% 21% 22% 12% 10% 23% 12%

26/07/2022 53% 31% 16% 100% 21% 21% 20% 19% 20% 21% 24% 12% 12% 22% 9%

27/07/2022 54% 31% 16% 100% 19% 20% 21% 21% 20% 22% 23% 13% 9% 23% 11%

28/07/2022 52% 31% 17% 100% 19% 21% 21% 19% 19% 21% 23% 13% 9% 22% 12%

29/07/2022 54% 30% 16% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 13% 10% 21% 14%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP

T L I M X V O E R D Y

01/08/2022 50% 36% 14% 100% 20% 20% 20% 18% 21% 24% 11% 12% 13% 25% 15%

02/08/2022 49% 37% 14% 100% 20% 21% 19% 20% 20% 28% 10% 12% 11% 30% 10%

03/08/2022 48% 37% 15% 100% 21% 18% 20% 20% 20% 27% 11% 11% 11% 28% 12%

04/08/2022 49% 37% 14% 100% 21% 21% 19% 19% 20% 28% 11% 11% 13% 26% 11%

05/08/2022 50% 37% 13% 100% 20% 20% 21% 20% 20% 29% 14% 10% 10% 25% 12%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP
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Nota: De la semana 10 el promedio de trabajo productivo es dé 49%, el Trabajo 

Contributario es dé 37% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=20%, 

L=20%, I=20%, M=20%, X=20%, el Trabajo no Contributario es dé 14% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=27%, O=11%, E=11%, R=12%, D=27%, 

Y=12%. 

 

Tabla 71. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 11. 

 

Nota: De la semana 11 el promedio de trabajo productivo es dé 49%, el Trabajo 

Contributario es dé 39% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=20%, 

L=20%, I=20%, M=19%, X=20%, el Trabajo no Contributario es dé 12% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=16%, O=15%, E=17%, R=17%, D=18%, 

Y=17%. 

 

Tabla 72. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 12. 

 

Nota: De la semana 12 el promedio de trabajo productivo es dé 50%, el Trabajo 

Contributario es dé 37% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=21%, 

L=20%, I=20%, M=21%, X=19%, el Trabajo no Contributario es dé 13% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=16%, O=16%, E=15%, R=17%, D=16%, 

Y=19%. 

 

T L I M X V O E R D Y

08/08/2022 50% 37% 13% 100% 21% 21% 20% 17% 21% 17% 16% 16% 19% 20% 12%

09/08/2022 49% 39% 12% 100% 21% 21% 21% 18% 19% 16% 16% 18% 15% 20% 15%

10/08/2022 49% 39% 12% 100% 20% 20% 20% 19% 20% 17% 12% 16% 19% 17% 19%

11/08/2022 49% 39% 12% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 16% 16% 17% 17% 14% 20%

12/08/2022 48% 39% 14% 100% 18% 20% 21% 21% 20% 15% 14% 17% 17% 18% 20%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP

T L I M X V O E R D Y

15/08/2022 49% 38% 13% 100% 19% 20% 21% 22% 19% 19% 16% 13% 20% 13% 18%

16/08/2022 51% 35% 15% 100% 22% 20% 20% 18% 19% 14% 17% 14% 19% 16% 20%

17/08/2022 50% 37% 12% 100% 20% 20% 18% 21% 20% 17% 15% 16% 18% 17% 17%

18/08/2022 49% 38% 14% 100% 21% 19% 20% 22% 19% 16% 14% 18% 14% 17% 21%

19/08/2022 50% 38% 13% 100% 20% 20% 21% 20% 19% 13% 19% 15% 14% 18% 20%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP
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Tabla 73. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 13. 

 

Nota: De la semana 13 el promedio de trabajo productivo es dé 44%, el Trabajo 

Contributario es dé 37% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=20%, 

L=20%, I=19%, M=21%, X=20%, el Trabajo no Contributario es dé 19% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=11%, O=17%, E=19%, R=17%, D=18%, 

Y=17%. 

 

Tabla 74. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 14. 

 

Nota: De la semana 14 el promedio de trabajo productivo es dé 47%, el Trabajo 

Contributario es dé36 % así mismo los promedios de las subcategorías son: T=211%, 

L=21%, I=19%, M=19%, X=20%, el Trabajo no Contributario es dé 17% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=14%, O=13%, E=13%, R=22%, D=13%, 

Y=25%. 

 

 

 

 

 

 

 

T L I M X V O E R D Y

22/08/2022 44% 37% 19% 100% 21% 19% 19% 20% 20% 12% 16% 20% 18% 18% 17%

23/08/2022 45% 36% 19% 100% 18% 22% 19% 22% 18% 9% 18% 18% 17% 20% 19%

24/08/2022 44% 37% 19% 100% 20% 19% 20% 20% 21% 10% 17% 19% 17% 18% 19%

25/08/2022 44% 37% 20% 100% 20% 20% 19% 21% 20% 12% 18% 20% 16% 18% 17%

26/08/2022 43% 37% 20% 100% 21% 19% 20% 21% 20% 14% 17% 17% 18% 18% 16%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP

T L I M X V O E R D Y

29/08/2022 42% 40% 19% 100% 29% 19% 17% 18% 18% 11% 17% 11% 17% 14% 30%

30/08/2022 50% 35% 15% 100% 20% 21% 19% 19% 20% 13% 12% 14% 26% 13% 22%

31/08/2022 46% 35% 18% 100% 19% 20% 19% 20% 21% 15% 14% 13% 22% 12% 24%

01/09/2022 48% 35% 16% 100% 20% 22% 19% 19% 19% 15% 12% 13% 24% 14% 21%

02/09/2022 50% 33% 17% 100% 19% 20% 20% 19% 21% 14% 10% 15% 23% 10% 28%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP
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Tabla 75. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 15. 

 

Nota: De la semana 15 el promedio de trabajo productivo es dé 52%, el Trabajo 

Contributario es dé 36% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=20%, 

L=21%, I=19%, M=21%, X=19%, el Trabajo no Contributario es dé 12% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=17%, O=16%, E=17%, R=16%, D=17%, 

Y=17%. 

 

Tabla 76. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 16. 

 

Nota: De la semana 16 el promedio de trabajo productivo es dé 47%, el Trabajo 

Contributario es dé 40% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=19%, 

L=21%, I=21%, M=20%, X=18%, el Trabajo no Contributario es dé 12% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=16%, O=17%, E=16%, R=17%, D=17%, 

Y=16%. 

 

 

 

 

 

 

 

T L I M X V O E R D Y

05/09/2022 39% 50% 11% 100% 20% 20% 20% 21% 20% 15% 16% 17% 12% 18% 22%

06/09/2022 53% 36% 11% 100% 21% 21% 19% 21% 17% 17% 16% 17% 19% 17% 13%

07/09/2022 53% 35% 12% 100% 21% 19% 19% 22% 18% 18% 17% 17% 15% 18% 15%

08/09/2022 51% 36% 13% 100% 20% 22% 18% 21% 18% 19% 15% 19% 17% 15% 14%

09/09/2022 63% 24% 13% 100% 19% 21% 20% 19% 20% 14% 17% 15% 16% 18% 21%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP

T L I M X V O E R D Y

12/09/2022 39% 48% 13% 100% 21% 20% 18% 20% 21% 15% 16% 14% 16% 19% 19%

13/09/2022 50% 39% 11% 100% 20% 21% 20% 22% 16% 17% 16% 17% 19% 17% 13%

14/09/2022 48% 39% 12% 100% 20% 21% 22% 21% 16% 17% 18% 17% 17% 17% 15%

15/09/2022 48% 39% 13% 100% 19% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 18% 15% 16%

16/09/2022 52% 35% 13% 100% 17% 20% 24% 20% 19% 13% 16% 17% 17% 17% 20%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP
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Tabla 77. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 17. 

 

Nota: De la semana 17 el promedio de trabajo productivo es dé 44%, el Trabajo 

Contributario es dé 44% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=18%, 

L=20%, I=20%, M=2%, X=20%, el Trabajo no Contributario es dé 12% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=17%, O=17%, E=17%, R=18%, D=17%, 

Y=17%. 

 

 

Tabla 78. 

Resultados de distinción de la evaluación de estimación de subcategorías trabajo 

contributario, trabajo no contributario y trabajo productivo de la semana 18. 

 

Nota: De la semana 18 el promedio de trabajo productivo es dé 44%, el Trabajo 

Contributario es dé 44% así mismo los promedios de las subcategorías son: T=19%, 

L=20%, I=20%, M=20%, X=21%, el Trabajo no Contributario es dé 12% así mismo los 

promedio de las sub categorías son: V=17%, O=19%, E=16%, R=18%, D=16%, 

Y=15%. 

 

 

 

 

 

 

T L I M X V O E R D Y

19/09/2022 40% 48% 12% 100% 21% 20% 18% 21% 21% 16% 17% 15% 16% 22% 14%

20/09/2022 45% 43% 11% 100% 19% 21% 18% 22% 20% 17% 15% 19% 21% 16% 12%

21/09/2022 43% 45% 12% 100% 18% 19% 22% 22% 19% 17% 18% 16% 18% 16% 15%

22/09/2022 43% 44% 13% 100% 18% 19% 21% 21% 20% 18% 17% 16% 17% 16% 16%

23/09/2022 46% 42% 13% 100% 14% 20% 21% 24% 21% 14% 17% 18% 17% 17% 18%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP

T L I M X V O E R D Y

26/09/2022 40% 48% 12% 100% 21% 20% 18% 21% 20% 16% 19% 15% 16% 19% 14%

27/09/2022 45% 44% 11% 100% 20% 20% 20% 20% 19% 17% 19% 16% 19% 17% 12%

28/09/2022 44% 44% 12% 100% 19% 20% 21% 21% 19% 17% 20% 17% 16% 15% 15%

29/09/2022 44% 44% 12% 100% 19% 21% 21% 20% 20% 20% 19% 13% 16% 15% 17%

30/09/2022 47% 41% 12% 100% 18% 19% 21% 23% 19% 15% 17% 17% 22% 15% 15%

Fecha
TRABAJO NO CONTRIBUTORIOTRABAJO CONTRIBUTORIO

TOTALTNCTCTP
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4.1.3 Resultados de valor ganado   

Para el análisis de los valores correspondientes en la interpretación de la metodología 

del valor ganado, seguimos un procedimiento conveniente y directo. Para lograr el 

objetivo, proponemos crear primero un plan de estructura del proyecto (EDT). Ya 

tenemos prevista la presentación del cronograma de avance de obra con anticipación.  

 Con base en  el expediente técnico,  presentamos un cronograma de gastos 

mensuales planificados y constantemente consideramos el estado de los gastos de 

acuerdo con el avance de la obra planificada. Como resultado, puede graficar una 

curva en S que represente los costos de mano de obra a lo largo del tiempo. Todo el 

trabajo anterior es un análisis del progreso del trabajo y el pago ideal en efectivo, por 

lo que al aplicar el método del valor ganado, es inevitable comparar el estado del 

trabajo con el pago de los fondos y el progreso real, a su vez, sabe que lo necesita. 

Obtener los datos necesarios para la aplicación del método y su interpretación. 

 

Una vez que obtenemos un presupuesto para cada valor de tasa de trabajo, podemos 

encontrar esa cantidad en las fechas correspondientes de acuerdo con el cronograma 

de progreso de trabajo real, lo que nos da los valores para que podamos graficar la 

curva de valor ganado. 

 

➢ BAC (Presupuesto al Finalizar): El presupuesto estimado para la ejecución del 

proyecto. 

BAC =S/.914,159.67 

➢ PV (valor planificado). Valor predicho en un punto en el tiempo. Los valores 

mensuales están disponibles para esta encuesta. 

PV =S/. 755,427.41 

➢ EV (valor ganado). Este es un valor generado que establece específicamente 

el presupuesto previsto para el progreso de la semana 10. 

EV =S/. 674,199.70 
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➢ AC (Costo Real). El valor real o presente en un momento determinado, es decir, 

el valor acumulado de los gastos presupuestados cada dos semanas hasta la 

duodécima semana. 

AC = S/.815,926.06 

➢ CV (Variación de Costo). Esto se define como la variación del presupuesto y se 

resta de la diferencia entre el valor ganado y el valor actual. 

CV = EV – AC 

CV= -141,726.36 

➢ SV (Variación del plan). Definido como la desviación del cronograma, restada 

de la diferencia entre el valor ganado y el planificado.  

SV = EV – PV 

SV= -81,227.71 

➢ CPI (Índice de Rendimiento de Costos). índice de rendimiento de los hogares. 

Se determina determinando la relación entre el valor de las ganancias y el valor en 

efectivo. 

CPI = EV / AC 

CPI= 0.82 

➢ SPI (Índice de rendimiento del horario) es un índice de desempeño del 

cronograma. Determinado a partir de la relación entre el valor ganado y el valor 

previsto. 

SPI = EV / PV 

SPI= 0.89 

➢ TCPI (para completar métricas de rendimiento). Se define como una proyección 

calculada a partir de los costos reales en los que se debe incurrir para que  el trabajo 

restante cumpla con el objetivo. 

TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) 

TCPI= 2.44 
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Un pronóstico es una estimación del estado futuro de una tarea o proyecto. Esto nos 

permite estimar el monto o valor final con base en información previamente escrita. 

Verá dos valores, ETC (estimación para completar), que representan el valor 

necesario para completar el trabajo. y EAC (Estimate at Completion), que representa 

el valor final de la obra. 

 

➢ Predicciones basadas en desviaciones comunes. Esto se debe a que las 

estimaciones de recursos, costos, etc. fluctuarán con el tiempo y la ejecución si las 

fluctuaciones son incontrolables, pero están causadas por factores naturales. 

ETC = (BAC – EV) / CPI 

ETC= 290,402.965 

EAC = AC + (BAC – EV) / CPI 

EAC= 1,277,848.27 

➢ Pronóstico basado en valores atípicos. Se incluyen en este artículo los retrasos, 

aplazamientos de obra, escasez de materiales, etc., cuando se realicen cambios por 

agentes que deban ser gestionados en tiempo y forma. 

ETC = BAC – EV 

ETC= 239,959.97 

EAC = AC + (BAC – EV) 

EAC= 1,055,886.03 
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4.2 Resultados respeto al objetivo general  

Utilizando los instrumentos del Lookahead correspondiente a la doctrina Lean  

➢ Se observó que el tiempo de ejecución del tiempo de producción para la 

construcción del edificio de viviendas Abellaneda se redujo a 1122,50 horas.se 

observa que se ahorró S/ 98,233.28 al confrontar el Costo de Mano de Obra de la 

construcción, en medio del Presupuestado y el Lookahead. 

➢ se observa que al comparar el cronograma de la empresa constructora versus el 

cronograma obtenido del Lookahead, tenemos una diferencia de 43 días este último 

representa un 30.50% del primero. 

➢ Obtener los requisitos necesarios para realizar cada actividad. Debe liberarse a 

tiempo para realizar la actividad sin llegar tarde a la hora programada en 

Lookahead. 

 

5 Capítulo V discusión  

5.1 Descripción de los hallazgos más relevantes y significativos  

➢ Resultados generales de la medición de la productividad de mano de obra de 

la ocupación del tiempo 

El mayor porcentaje de mano de obra productiva en la ejecución de trabajos en 

elementos de hormigón armado fue del 55%, cifra que señala falta de planificación del 

proceso constructivo y falta de formación profesional. Mientras que el porcentaje de 

obra no cotizante llegaba al 37%, lo que indica una dotación de personal deficiente, 

se observan 47% de trabajo contributario, lo que indica resultados altos que indican 

malversación de recursos (Documento Técnico ejecución de elementos de concreto 

armado) o falta de firmamento para agilizar el proceso de construcción. 

Rangos del trabajo contributario  

Luego se evalúan las causas de los porcentajes crecientes para cada subcategoría 

de trabajo contributario: 

Transporte (20.28%): Esta subpartida va en aumento principalmente por la falta de 

espacio de acopio, por lo que los materiales tienen que ser trasladados de un lugar a 

otro una y otra vez dependiendo del trabajo a realizar, y el porcentaje también va en 

aumento por el inadecuado abastecimiento y escasez de materiales, herramientas. 

adecuada planificación de procesos. 
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Limpieza (20.28%): El personal disperso en el sitio y la mala planificación conducen 

a una dotación de personal errática y consumen tiempo para las tareas de limpieza. 

Asimismo, se puede encontrar que este trabajo se tiene que realizar constantemente, 

debido a que no existe un lugar para la recolección de residuos, lo que limita el 

desarrollo del proyecto. 

Instrucciones (19.87%): Este tipo de trabajo requiere un constante briefing del 

trabajador, pero en este tipo particular de trabajo, la falta de planificación hace que el 

trabajador no sepa que hacer durante el día, por lo que se necesita un constante 

asesoramiento para aclarar dudas. Asimismo, el personal deberá coordinarse con los 

arqueólogos encargados del seguimiento arqueológico para no interferir en su trabajo. 

Mediciones (20%): Se puede decir que, en los proyectos de encofrado, este tipo de 

actividad es esencialmente constante, porque en estos proyectos se utiliza madera 

(nueva) de calidad, se aserrar continuamente según sea necesario, aumenta el 

número de mediciones, también hay actividades que requieren constante medida por 

escasez. innovaciones técnicas como el uso de moldes mecanizados. 

Otros Contributarios (19.57%): Esta proporción se debe a la falta de diseño del 

proceso constructivo ya la falta de innovación. Sumando el trabajo contributario 

promedio, la actividad más frecuente es transporte y limpieza, con un 20,28%. 

Rangos del trabajo no contributario 

Luego se evalúan las causas del aumento del porcentaje de cada subcategoría de 

trabajo no contributario. 

Viajes (16.43%): Esta proporción está aumentando debido al suministro insuficiente 

de materiales y herramientas por parte de brigada con sobra del individuo y la falta de 

inspección durante la construcción. 

Tiempo ocioso (16.35%): Aumentó debido a la falta de supervisión ya que los 

empleados no tienen el control de su recuperación laboral. Esta proporción también 

se ve incrementado por el exceso de personal, el mal tiempo, las malas actitudes de 

los empleados y la falta de una planificación adecuada. 

Esperas (16.35%): Aumento de los porcentajes debido a un flujo de material 

deficiente, un diseño de proceso de construcción deficiente, demasiados trabajadores 

y una comunicación deficiente. 

Trabajo Rehecho (16.09%): Incrementado principalmente por el diseño del plan o los 

cambios en las especificaciones y el trabajo deficiente 
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Descanso (17.89%): Este valor aumenta principalmente debido a la carencia de 

supervisión durante la construcción de las instalaciones. 

Otros trabajos no contributarios (16.53%): Esta proporción se debe a la falta de 

diseño del proceso constructivo ya la falta de innovación. Sumando las medias del 

trabajo no cotizado, encontramos que la actividad con mayor incidencia es el 

descanso con un 17,89% y otro trabajo no contributario con un 16,53%. 

 

➢ Resultados generales de la medición de Last Planner Systemen la 

productividad de mano de obra. 

Planificación anticipada de recursos (lookahead Planning) 

La planificación anticipada no se considera una herramienta de planificación operativa, 

por lo que no es útil en sí misma para asignar trabajo al personal de campo. Por otro 

lado, la planificación o planificación futura se puede hacer simultáneamente. Teniendo 

en cuenta que la entrega de materiales de campo durante la ejecución requiere 

puntualidad y planificación, cabe destacar que en base a mi experiencia durante la 

ejecución del proyecto plurifamiliar Abellaneda. 

Usando la herramienta Lookahead de Last Planner System, encontramos que el 

proyecto multifamiliar Abellaneda tenía un 30% de descuento en el tiempo 

presupuestado de la compañía de S/815,926.05. Por lo tanto, concluimos que una 

adecuada planificación otorga a las empresas más tiempo para discutir las fechas de 

adjudicación del propósito con los clientes. 

Al equiparar los ahorros del costo de mano de obra directa (CDMO) de la fase de 

construcción del pronóstico con el CDMO presupuestado, se encontró que la tasa de 

ahorro era del 10,75 %, lo que indica que el CD total del proyecto afecta el costo 

presupuestado del proyecto de la empresa. La empresa tiene más espacio para 

negociar con los clientes y puede seguir obteniendo beneficios. La aplicación de 

herramientas de anticipación, teoría de restricciones y control de actividades aumenta 

la productividad de los trabajadores, ya que las horas-hombre es imprescindible para 

completar un proyecto  

 

 

 

 

 



 

231 

 

5.2 Equiparación critica con la literatura contemporáneo 

En esta tabla se pueden estimar los valores porcentuales de productividad de los 

elementos de hormigón armado de la obra “Vivienda Multifilar Abellaneda” y los 

derechos de productividad mencionados al fondo para equipar estos valores. 

 

Tabla 79. 

Cuadro  de proporción de productividad  

DESCRIPCION %TP %TC %TNC 

OBRAS CON MANEJO OPTIMIZADO DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

60% 25% 15% 

OBRAS DE LIMA 28% 36% 36% 

OBRA MULTIFAMILIAR ABELLANEDA  55% 47% 37% 

Nota: tomado de Ghio, Virgilio (2001) 

 

El desarrollo de optimización de las compañías constructoras tiene dos fases básicas, 

que están íntimamente relacionadas con las rasantes TP, TC y TNC. Primero, el nivel 

de TP del 20% al 30% al 45% es relativamente simple, principalmente para mejorar el 

sistema de planificación para hacerlo más confiable, y el enfoque principal es reducir 

las pérdidas primarias. Sin embargo, aumentar el nivel de producción al 55-60% ya es 

una tarea más difícil, combinando el uso correcto del nuevo concepto de producción 

y las herramientas de gestión operativa con la correcta gestión de los proyectos 

implementados. Ghio, Virgilio (2001). 

El uso de dichos materiales puede reducir el tiempo dedicado a tareas como el 

transporte, la topografía, la gestión y otras actividades relacionadas, pero puede 

aumentar la capacitación de los trabajadores, lo que significa una deducción de la 

mano de obra y un incremento de la productividad. 

La falta de proyecto aumenta la indecisión sobre el progreso del trabajo del equipo. 

Por ejemplo, el reportaje no llega en tiempo y formato, los materiales son escasos, los 

equipos y herramientas faltan en el tiempo requerido, etc. Se debe considerar que no 

es por buen diseño. El proceso de construcción, una mayor proporción de trabajo no 

relacionado con la inversión. En nuestro caso, la actividad específica es del 37% frente 

al 15% obtenido en ingeniería. 
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➢ Resultados generales de la medición de valor ganado 

Este estudio determina el valor final del proyecto y nos permite realizar un seguimiento 

del tiempo y los costos invertidos en el desarrollo del proyecto de acuerdo con un 

cronograma previamente planificado, que se aplican como costos a la gestión del valor 

ganado. Herramientas de control y control de tiempos de ejecución de proyectos. 

 

Vilcapaza Condori (2018) concluyen que “Aplicando como herramienta la Gestión del 

Valor Ganado, logramos mejorar la gestión  de  costos y tiempos en un proyecto de 

construcción civil en la Universidad Nacional del Altiplano”. Se controla para que el 

proyecto se pueda ejecutar  con las menores desviaciones posibles.  

 Como resultado del cálculo, obtenemos el siguiente resultado: Esto se traduce según 

la metodología del Valor Ganado de la siguiente manera: 

Medición de variaciones  

CV -141,726.36 

SV -81,227.71 
 

Medición de eficiencia 

CPI 0.82 

SPI 0.89 
 

Tabla 80. 

Tabla de interpretación de resultados 

Medición del desempeño 
Tiempo 

SV>0 Y CPI>1 SV=0 Y SPI=1 SV<0 Y SPI <1 

Coste 
SV>0 Y CPI>1 Programación 

Presupuesto  

Programación 

Presupuesto  

Programación 

Presupuesto  

SV=0 Y SPI=1 Programación  

Presupuesto 

Programación  

Presupuesto 

Programación  

Presupuesto 

SV<0 Y SPI <1 Programación  

Presupuesto  

Programación  

Presupuesto  

Programación  

Presupuesto  

 

Nota: Muestra una síntesis de variabilidad e interpretación de posibles valores para 

medidas de eficiencia. Verde = pandeo, negro = equilibrio, rojo = arriba. 
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Sobre el índice de desempeño del trabajo por completar nos da un resultado mayor a 

1 es por esto que se puede interpretar según su valor de la siguiente manera. 

•TCPI = 2.44 

TCPI < 1, Esto significa que hay espacio para gastar más de lo esperado sin exceder 

el presupuesto establecido para el proyecto.  

TCPI =1, El presupuesto y el tiempo establecidos para este proyecto han pasado 

según lo planeado. 

TCPI > 1, Es necesario mejorar la eficiencia de los recursos y postergar el plazo de 

ejecución para no exceder el presupuesto inicial. 
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6 Conclusiones y recomendaciones  

6.1 CONCLUSIONES  

PRIMERA N°01:  De transacción a la hipótesis general que dice (“El resultado del 

análisis de la implementación de las herramientas Last Planner System, carta de 

balance y gestión de valor ganado en la productividad de mano de obra disminuye en 

un 8% en los costos y un 10% en el cronograma en las partidas de concreto armado 

en la construcción de la edificación multifamiliar Abellaneda en la ciudad del cusco, 

2022.”) obtener de esta método cumplir con el objetivo, a modo se rotulo en las tablas 

los resultados donde podemos apreciar los porcentajes por día, semana, mensual así 

mismo se muestra los costos y cronograma, porque se aplicó las herramientas de 

Lookahead, conseguir un mejor proyecto y ordenamiento para cada una de las tareas 

del análisis de la implementación de Last Planner System, carta de balance en la 

productividad de mano de producto de las partidas de concreto armado.  

 

SEGUNDA N°02:  De acuerdo a la primera sub hipótesis que dice (“El resultado del 

análisis de la implementación de la metodología Last Planner System en la 

sectorización, plan maestro, planificación de lookahead, programación semanal, 

Ejecutable en la productividad de mano de obra para el control, manteniendo los 

índices de producción en un 4.5% en las partidas de concreto armado en la 

construcción de la edificación multifamiliar Abellaneda en la ciudad del cusco, 2022.”), 

Se aplicó una herramienta de anticipación, lo que resultó en una mejor planificación y 

secuenciación de actividades en cada fase, lo que resultó en menores costos del 

proyecto de la construcción de la vivienda de la vivienda multifamiliar Abellaneda, 

evitando las esperas para dichas actividades en un ahorro de S/ 98,233.28 representa 

un 10.75 % 

De manera similar, se mejoró la gestión operativa y se redujeron los procesos para la 

porción de hormigón armado (acero, encofrado, hormigón) del proyecto. También se 

analizan las restricciones operativas de la transformación de elaboración para 

optimizar el cronograma de producción especificado, predecir las fases de hormigón 

armado del proyecto (acero, encofrado, concreto) y conocer la cuantía de demanda 

necesarios antes de la ejecución. Ajuste de la data de inicio de cada actividad en el 

proceso del proyecto para garantizar que la actividad comience en la fecha 
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programada, reduciendo posibles retrasos en la producción en 43 días de diferencia, 

o un 30 % de aumento. Planifique, realice un seguimiento y administre mejor sus 

proyectos con el enfoque Last Planner. Esto ha resultado en tiempos de entrega más 

cortos y costos más bajos. 

 

TERCERA N°03: De acuerdo a la segunda sub Hipótesis que dice (“El resultado del 

análisis de la implementación de la carta balance en el nivel de actividad Real, Nivel 

de Actividad Relativo y Coeficiente de participación en la medición en la productividad 

de mano de obra da un efecto positivo de un 6% en las partidas de concreto armado 

en la construcción de la edificación multifamiliar Abellaneda en la ciudad del 

cusco,2022.”) los porcentajes de Nivel de Actividad Real máximo es de 50%, un 

porcentaje mínimo de 18% y un promedio de 54%. El coeficiente de Participación en 

valor máximo es de 55%, un porcentaje mínimo de 29% y un promedio de 42%. El 

nivel de Actividad Relativo se alcanza un valor máximo de 54% un valor mínimo de 

10% y un promedio de 17%. La pérdida de productividad laboral, también conocida 

como niveles relativos de actividad, se produce por la acumulación de materiales que 

deben ser almacenados de manera codificada dentro del área de trabajo, dificultando 

el movimiento dentro del área de trabajo, reduciendo los tiempos de espera  

 

CUARTA N°04: De acuerdo a la tercera sub Hipótesis que dice (“El resultado del 

análisis del valor ganado de las curvas e indicadores de desempeño de costo y tiempo, 

en el análisis de la ejecución de las partidas del concreto armado de la construcción 

de la edificación multifamiliar Abellaneda en la ciudad del cusco, 2022. “). El valor final 

del Proyecto Multifamiliar Avellaneda fue determinado por Earned Value Management. 

En general, el método ayudó a predecir números concretos para calcular el excedente 

del proyecto. Este número no es necesariamente real, ya que los proyectos pueden 

seguir retrasados por partes directas o indirectas que afecten la correcta ejecución de 

la obra. Como tal, este método proporciona un rango general basado en la experiencia 

previa con el  mismo proyecto.  

 Para analizar las desviaciones antes mencionadas, los indicadores de ejecución del 

cronograma y del presupuesto se fijaron en 0,82 y 0,89, respectivamente. Encuentra 

que su proyecto está atrasado y su presupuesto es más alto de lo esperado. 
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QUINTA N°05: Primeramente se hizo el modelamiento en 3D con el programa Revit 

posteriormente se elaboró el cronograma y el presupuesto para posteriormente hacer 

la implementación de la metodología Lats Planner System para poder hacer la 

sectorización, plan maestro, plan semanal, look ahead asi mismo también la 

implementación de la carta de balance en la productividad de mano de obra y hacer 

la toma de datos diariamente así mismo la implementación de valor ganado se obtuvo 

los datos semanalmente para luego su posterior procesamiento de las metodologías 

implementadas en el proyecto de la construcción multifamiliar Abellaneda.   
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6.2 RECOMENDACIÓN  

RECOMENDACIÓN N°01: En el sector de edificación, se recomienda que exista un 

plan maestro estable en el tiempo y el espacio entre las diversas actividades 

planificadas a lo largo del proyecto. Para ello se utiliza la sectorización, los trenes de 

actividad y la prospectiva. Estos son programas intermedios que definen qué. "poder".” 

se implementará durante el período cubierto. El uso de estas herramientas reducirá el 

tiempo que lleva completar un proyecto, reducirá los costos asociados, brindará mayor 

valor a su proyecto y ahorrará tiempo y dinero a los profesionales de la construcción. 

 

RECOMENDACIÓN N°02: Se recomienda que, en las edificaciones en la ciudad del 

Cusco, será necesario implementar los instrumentos Lookahead, en la cual 

realizaremos un estudio de limitaciones, que permitirá la superficie de estrategia 

planear a tiempo para satisfacer las necesidades de materiales. Y equipamiento. 

actividades de producción; también nos informará sobre el requerimiento de recursos 

humanos y el plan de diseño para la realización de las actividades en un momento 

dado. Se debe seguir un plan de congregación semanales y diarias para comprobar 

el nivel de ejecución de las ocupaciones previstas en el plan futuro y revisar por qué 

no se ha alcanzado el 100%. Así que nos ahorrará costos de producción. 

 

 RECOMENDACIÓN N°03: Se recomienda lograr mejoras de manera completa, se 

debe crear un procedimiento general y no individual, porque todos los procesos están 

conectados, las actividades de la elaboración de la edificación en la ciudad del Cusco 

no son actividades separadas, por el contrario, una buena gestión., el desarrollo de 

actividades específicas nos ayudará a crear otras mejoras relacionadas con la 

actividad. Porque la mejora de uno solo de ellos no implica necesariamente un 

aumento global del sistema. 

 

RECOMENDACIÓN N°04: Le recomendamos que implemente los instrumentos de 

calculo que puedan calificar el nivel de gestión que encuentra en su plan. Estos 

instrumentos ayudan a los competentes de la edificación  a mejorar la planificación y 

gestión de la construcción. 
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RECOMENDACIÓN N°05: Implemente el método de valor ganado en todos los 

proyectos y todas las fases de un proyecto porque le permite controlar las 

fluctuaciones a lo largo del tiempo para evitar sobrecostos y pérdida de  tiempo  de 

ejecución. 

RECOMENDACIÓN N°06: La creación de una estructura  de desglose del trabajo lo 

ayuda a cuantificar los costos incurridos para cada paquete de trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN N°07: Al crear una estructura  de desglose del trabajo y agrupar  

tareas muy específicas en paquetes de trabajo más generales pero controlables, 

puede resumir sus proyectos y proporcionar seguimientos más específicos para el 

trabajo completado. 
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8 Anexos 

8.1 Panel fotográfico  

Figura 82. 

Armado de Acero para las columnas.  

 

Nota: Se puede apreciar el armado del acero para las columnas. 

Figura 83. 

Colocación de la columna y vaciado de zapatas.  

 

Nota: Se puede apreciar la colocación de las columnas y el vaciado de concreto para 

las zapatas. 
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Figura 84. 

Armado de acero para zapata.  

 

 

Nota: Se hace la colocación de la malla para la zapata. 

Figura 85. 

Vaciado de muro de contención.  

 

Nota: Se observa el encofrado de muro de contención del semisótano. 
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Figura 86. 

Encofrado de muro de contención.  

 

Nota: se observa el armado de acero para el muro de contención.  

Figura 87. 

Encofrado de la losa.  

 

 

Nota: Se observa el armado de encofrado para el vaciado de la primera losa.  
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Figura 88. 

Vaciado de concreto en losa.  

 

Nota: Se observa el vaciado de concreto. 

Figura 89. 

Vaciado de concreto en losa.  

 

 

Nota: Se observa el reglado del concreto. 
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Figura 90. 

Encofrado de columnas del segundo nivel.  

 

Nota: Se observa el apuntalamiento y encofrado de la columna. 

Figura 91. 

Armado de Acero de vigas.  

 

Nota: Se observa el armado de vigas principales y secundarias. 
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Figura 92. 

Encofrado de vigas.  

 

Nota: Se observa el encofrado de vigas.  

Figura 93. 

Armado de acero de vigas.  

 

Nota: Se observa el armado de acero vigas.  
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Figura 94. 

Verificaciones para el proceso de vaciado de concreto. 

 

Nota: Se observa la verificación del proceso de vaciado de concreto. 

Figura 95. 

Apuntalamiento de losa.  

 

Nota: Se observa el apuntalamiento de la losa. 
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Figura 96. 

Corte Isométrico  

 



 

253 
 

Figura 97. 

Corte Isométrico  
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Figura 98. 

Visualización 3D 
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Figura 99. 

Visualización 3D 
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Figura 100. 

Plano en Planta Semi Sótano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

257 
 

Figura 101. 

Plano en Planta de Losa Aligerada 
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Figura 102. 

Sectorización vertical del primer nivel al cuarto nivel. 
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Figura 103. 

Sectorización horizontal del primer nivel al cuarto nivel. 
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Figura 104. 

Vista Isométrico  
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Figura 105. 

Vista Isométrico  
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Figura 106. 

Render   
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Figura 107. 

Render Analítico. 
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Figura 108. 

Render Analítico 
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Figura 109. 

Render Analítico 
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Figura 110. 

Render Semisótano. 
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Figura 111. 

Elevación Principal. 

 
 

 


