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Anexo 02: Cronograma Lean Aprobado 

Tabla 83 

Cronograma Lean Aprobado – Ejecución del Módulo de Estructuras  

Fuente: Fuente propia.
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Anexo 03: Análisis de Precios Unitarios 

Tabla 84 

APU Concreto en Columnas F´c=210kg/cm2  

 

Fuente: Expediente técnico mejoramiento de los servicios educativos en la Institución Educativa Secundaria 

Daniel Estrada Pérez, análisis de precios unitarios estructuras. 

Tabla 85 

APU Concreto en losa aligerada F´c=210kg/cm2 

 

Fuente: Expediente técnico mejoramiento de los servicios educativos en la Institución Educativa Secundaria 

Daniel Estrada Pérez, análisis de precios unitarios estructuras. 
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Anexo 04: Calendario de Obra - Estructuras 

Figura 73 

Calendario de Obra – Modulo Estructuras 

 

Fuente: Expediente técnico mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Secundaria 

Daniel Estrada Pérez. 

OBRA :

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

CONTRATISTAPUMA ASOCIADOS SCRL

SET-2019 OCT-2019 NOV-2019 DIC-2019 ENE-2020 FEB-2020 MAR-2020 ABR-2020

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01    CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01       CERCO PERIMÉTRICO CON ARPILLERIA m 6

01.01.02       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1

01.02    INSTALACIONES PROVISIONALES

01.02.01       Desague para la construccion glb 3

01.02.02       FLETE TERRESTRE glb 10

01.03    TRABAJOS PRELIMINARES

01.03.01       Limpieza del terreno m2 12

01.03.02       Remociones puertas, ventanas y techos glb 5

01.03.03       Demolicion de infraestructura existente glb 10

01.03.04       Eliminacion de demoliciones glb 10

01.03.05       MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 10

01.04    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

01.04.01       Trazo, niveles y replanteo preliminar m2 7

01.04.02       Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo m2 10

02 ESTRUCTURAS

02.01    MOVIMIENTOS DE TIERRA

02.01.01       Excavacion de zanjas para cimiento m3 34

02.01.02       Perfilado y nivelado de zanjas manual m2 10

02.01.03       Relleno y compactado con material propio m3 24

02.01.04       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 17

02.01.05       Acarreo de material excedente procedente de excavacion m3 19

02.01.06       Eliminacion de material excedente con maquinaria m3 12

02.02    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.02.01       SOLADOS

02.02.01.01          Solado E=0.1 M 1:12 CEMENTO:ARENA m2 12

02.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01       ZAPATAS

02.03.01.01          concreto en zapatas f́ c=210 kg/cm2 m3 10

02.03.01.02          Acero de refuerzo G-60 Fy=4200 kg/cm2 kg 17

02.03.01.03          Curado de Concreto m2 6

02.03.02       VIGAS DE CONEXIÓN

02.03.02.01          CONCRETO EN VIGAS DE CONEXION F´C=210 KG/CM2 m3 7

02.03.02.02          Encofrado y desencofrado de vigas de conexion m2 18

02.03.02.03          Acero de refuerzo G-60 Fy=4200 kg/cm2 kg 14

02.03.02.04          Curado de Concreto m2 7

02.03.03       PLACAS

02.03.03.01          Concreto Placas F´C=210 Kg/cm2 m3 13

02.03.03.02          Encofrado y desencofrado de Placas m2 21

02.03.03.03          Acero de refuerzo G-60 Fy=4200 kg/cm2 kg 17

02.03.03.04          Curado de Concreto m2 6

02.03.04       COLUMNAS

02.03.04.01          CONCRETO EN COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 m3 19

02.03.04.02          Encofrado y desencofrado en columnas m2 41

02.03.04.03          Acero de refuerzo G-60 Fy=4200 kg/cm2 kg 28

02.03.04.04          Curado de Concreto m2 7

02.03.05       COLUMNETAS

02.03.05.01          Concreto en columnetas f́ c=175 kg/cm2 m3 12

02.03.05.02          encofrado y desencofrado en columnetas m2 22

02.03.05.03          Acero de refuerzo G-60 Fy=4200 kg/cm2 kg 10

02.03.05.04          Curado de Concreto m2 6

02.03.06       VIGAS

02.03.06.01          CONCRETO EN VIGAS F´C=210 KG/CM2 m3 13

02.03.06.02          Encofrado y desencofrado en vigas m2 47

02.03.06.03          Acero de refuerzo G-60 Fy=4200 kg/cm2 kg 31

02.03.06.04          Curado de Concreto m2 7

02.03.07       VIGUETAS

02.03.07.01          Concreto f́ c=175 Kg/cm2 para viguetas m3 3

02.03.07.02          Encofrado y desencofrado normal en viguetas m2 12

02.03.07.03          Acero de refuerzo G-60 Fy=4200 kg/cm2 kg 5

02.03.07.04          Curado de Concreto m2 6

02.03.10       LOSA ALIGERADA

02.03.10.01          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F´C=210 KG/CM2 m3 5

02.03.10.02          Encofrado y desencofrado en losa aligerada m2 28

02.03.10.03          Acero grado 60 en losa aligerada kg 11

02.03.10.04          LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30cm P/TECHO ALIGERADO und 11

02.03.10.05          Curado de Concreto m2 8

UND DIAS

CALENDARIO DE OBRA - MODULO ESTRUCTURAS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS   SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – CUSCO

ITEM DESCRIPCION
PROGRAMACIÓN MENSUAL
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Anexo 05: Norma de Metrados 

Figura 74 

Norma de Metrados Titulo II 

 

Fuente: Norma de metrados, Resolución directoral Nº 073-2010/Vivienda/VMCS-DNS. 
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Figura 75 

Norma de Metrados OE.2 Estructuras 

 

Fuente: Norma de metrados, Resolución directoral Nº 073-2010/Vivienda/VMCS-DNS. 
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Figura 76 

Norma de Metrados OE.2.3 

 

Fuente: Norma de metrados, Resolución directoral Nº 073-2010/Vivienda/VMCS-DNS. 
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Anexo 06: Matriz de Restricciones 12 Semanas 

Tabla 86 

Matriz de Restricciones Semana 1  
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Tabla 87 

Matriz de Restricciones Semana 2 Parte 1  
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Tabla 88 

Matriz de Restricciones Semana 2 Parte 2 
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Tabla 89 

Matriz de Restricciones Semana 3 Parte 1 
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Tabla 90 

Matriz de Restricciones Semana 3 Parte 2 
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Tabla 91 

Matriz de Restricciones Semana 4 Parte 1 
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Tabla 92 

Matriz de Restricciones Semana 4 Parte 2 
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Tabla 93 

Matriz de Restricciones Semana 5 Parte 1 
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Tabla 94 

Matriz de Restricciones Semana 5 Parte 2 
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Tabla 95 

Matriz de Restricciones Semana 5 Parte 3 
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Tabla 96 

Matriz de Restricciones Semana 6 Parte 1 
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Tabla 97 

Matriz de Restricciones Semana 6 Parte 2 
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Tabla 98 

Matriz de Restricciones Semana 6 Parte 3 
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Tabla 99 

Matriz de Restricciones Semana 7 Parte 1 
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Tabla 100 

Matriz de Restricciones Semana 7 Parte 2 
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Tabla 101 

Matriz de Restricciones Semana 7 Parte 3 
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Tabla 102 

Matriz de Restricciones Semana 8 Parte 1 
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Tabla 103 

Matriz de Restricciones Semana 8 Parte 2 
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Tabla 104 

Matriz de Restricciones Semana 8 Parte 3 
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Tabla 105 

Matriz de Restricciones Semana 9 Parte 1 
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Tabla 106 

Matriz de Restricciones Semana 9 Parte 2 
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Tabla 107 

Matriz de Restricciones Semana 9 Parte 3 
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Tabla 108 

Matriz de Restricciones Semana 10 Parte 1 
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Tabla 109 

Matriz de Restricciones Semana 10 Parte 2 
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Tabla 110 

Matriz de Restricciones Semana 10 Parte 3 
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Tabla 111 

Matriz de Restricciones Semana 11 Parte 1 
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Tabla 112 

Matriz de Restricciones Semana 11 Parte 2 
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Tabla 113 

Matriz de Restricciones Semana 11 Parte 3 
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Tabla 114 

Matriz de Restricciones Semana 12 
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Anexo 07: C.B. en Vaciado de Concreto en Verticales Nivel 1 

Tabla 115 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S1_C1B_14-10-19 

 

 

Revisión: 2

Fecha: 14-10-19

Página 2 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 9:30 AA AA AA AA TE TE E E

2 9:31 AA AA AA AA AA AA E E Clasificación del Recurso:

3 9:32 S S E E TM TM CM CM

4 9:33 E E TM E D E CM CM

5 9:34 E L TM E TM TM D CM

6 9:35 CC L E TM TM SV CM D I Elmer Op1

7 9:36 CC CC E TM TO SV CM CM II Moises Pe1

8 9:37 VC CC TM E TM SV CM CM III Jhon Pe2

9 9:38 VC CC CC TM TM E TO TO IV Elisban Pe3

10 9:39 VC CC TM TM E E E E V Richar Pe4

11 9:40 VC CC E E E E CM CM VI Jaime Pe5

12 9:41 VC TO TE TM E TM CM CM VII Epifanio Pe6

13 9:42 VC TO TM TM E TM CM D VIII Rumualdo Pe7

14 9:43 VC CC SV E TM TM E CM IX

15 9:44 VC CC SV TM TM TO CM CM X

16 9:45 VC E SV E TM TM TO CM

17 9:46 VC E SV D TM E CM D

18 9:47 VC CC TM D TO TO TM CM Clasificación del Trabajo:

19 9:48 VC CC TM TM TM E CM D

20 9:49 VC CC SV TM E TM TO CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 9:50 VC CC TE E TM TM CM CM CC Colocado de concreto

22 9:51 E E TE E E E E E VC Vibrado de Concreto

23 9:52 E E E E E E E E

24 9:53 E E E E E E CM CM

25 9:54 E E TE TM TM TM TO CM

26 9:55 E E TE TM E TM CM CM

27 9:56 E E E TM TM E CM D

28 9:57 E CC E E TM TM CM CM

29 9:58 E CC E TM E TM CM D

30 9:59 VC CC TM TM D E D D

31 10:00 VC E TM TM TM E CM CM

32 10:01 VC CC TM E TM TM D CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 10:02 VC CC TM E TM E CM D I Dar o recibir instrucciones

34 10:03 VC TO TM TM TM TM CM D TM Transportar mezcla de concreto

35 10:04 VC CC TM TM TM E CM CM TE Transportar equipos y herramientas

36 10:05 VC CC TM E TM TM D CM L Colocar lechada

37 10:06 VC E TM TM E TM CM CM CM Carguio de mezcla

38 10:07 VC CC TM TM D E CM CM SV Sostener vibradora

39 10:08 VC CC TM D TM TM CM CM AA Armar y asegurar andamios

40 10:09 E E E E E E E E S Tomar medidas de seguridad

41 10:10 E E E E E E E E

42 10:11 E E E E E E E E

43 10:12 S S E E E E CM CM

44 10:13 E CC TE TM TO TM CM D

45 10:14 E CC TM E TM TM CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 10:15 E CC TM TM TM E D CM E Esperas

47 10:16 VC CC TM TM E E TM CM SZ Salir de la zona 

48 10:17 VC TO TM E TM TM CM D TO Tiempos ociosos

49 10:18 VC CC AA AA AA AA D CM R Retrabajos

50 10:19 E CC AA AA AA AA D CM D Descansos

51 10:20 VC CC TM TM TM TM CM CM

52 10:21 VC CC TM E TM TM CM CM

53 10:22 L TM TM TM TM TM CM D

54 10:23 L E TM TM TM TM CM CM

55 10:24 VC CC TM TM TM TM D D

56 10:25 VC CC TM TM TM TM D TO

57 10:26 VC CC TM TM TM E CM CM

58 10:27 VC CC TM TM TM E CM CM

59 10:28 VC CC TE TM E TM CM CM

60 10:29 VC CC SV E TM TM D D

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

9:30:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

14/10/2019

Módulo 1 - S1 (2aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 116 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S1_C1C_14-10-19 

 

 

Revisión: 3

Fecha: 14-10-19

Página 3 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 10:30 I I E TE E TM CM D

2 10:31 I I TE TE TM TM CM CM Clasificación del Recurso:

3 10:32 I CC SV TM E TM E CM

4 10:33 E CC SV TM TM CM CM E

5 10:34 VC CC SV E TM TM CM CM

6 10:35 VC E SV TM TM TM CM CM I Elmer Op1

7 10:36 VC CC SV TM E CM TO D II Moises Pe1

8 10:37 VC CC I TM TM TM TO CM III Jhon Pe2

9 10:38 VC CC I I TM TM TO CM IV Elisban Pe3

10 10:39 CC I I I TM TM CM D V Richar Pe4

11 10:40 CC I L TM TM TM CM D VI Jaime Pe5

12 10:41 E E L TM TM TM CM CM VII Epifanio Pe6

13 10:42 VC CC L TM E TM CM CM VIII Rumualdo Pe7

14 10:43 VC CC TM E TM TM CM CM IX

15 10:44 VC CC TM TM TM E D CM X

16 10:45 VC CC TM E TM TM CM CM

17 10:46 VC CC TM E TM TM CM CM

18 10:47 VC CC TM TM TM E CM D Clasificación del Trabajo:

19 10:48 VC CC TM TM E TM CM CM

20 10:49 VC CC E E SZ E E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 10:50 E E E E SZ E E E CC Colocado de concreto

22 10:51 I I E E SZ E E E VC Vibrado de Concreto

23 10:52 E E TE E SZ TM CM CM

24 10:53 E CC TM E SZ TM CM CM

25 10:54 TO E TM TM TM TM CM CM

26 10:55 VC E SV TM TM D CM CM

27 10:56 VC CC SV TM D TM CM D

28 10:57 VC CC SV TM TM D CM D

29 10:58 TO CC SV TO TM TM CM D

30 10:59 TO E SV TM D TM CM CM

31 11:00 VC CC SV TM TM D D CM

32 11:01 VC E SV TM TM TM D CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 11:02 VC CC D SZ D TM CM TO I Dar o recibir instrucciones

34 11:03 VC E D SZ TM TM CM CM TM Transportar mezcla de concreto

35 11:04 VC CC D SZ TM TM TO CM TE Transportar equipos y herramientas

36 11:05 VC CC D SZ TM TM TO CM L Colocar lechada

37 11:06 VC CC TE TE TM TE TO TE CM Carguio de mezcla

38 11:07 AA AA AA AA AA AA AA AA SV Sostener vibradora

39 11:08 AA AA AA AA AA AA AA AA AA Armar y asegurar andamios

40 11:09 S S TM TM TM TM CM CM S Tomar medidas de seguridad

41 11:10 E E E E E E E E

42 11:11 E E E TM TO TM CM CM

43 11:12 L E TM TM TM E CM CM

44 11:13 L CC TM TM TM TM D CM

45 11:14 L CC TE E TM TM CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 11:15 E CC E TM E TM CM CM E Esperas

47 11:16 VC E SV TM TM E D D SZ Salir de la zona 

48 11:17 VC CC SV TM TM TM D CM TO Tiempos ociosos

49 11:18 VC CC SV E TM E CM CM R Retrabajos

50 11:19 VC E SV TM E TM CM D D Descansos

51 11:20 VC CC SV TM E TM CM CM

52 11:21 D E SV E TM TM D CM

53 11:22 D CC TM TM TM E CM D

54 11:23 D E TM TM TM TM CM CM

55 11:24 VC CC TM TM E TM CM D

56 11:25 VC CC TM E TM E D CM

57 11:26 VC E TM TM E TM D CM

58 11:27 VC CC TM TM TM E CM D

59 11:28 VC CC TM E TM TM CM CM

60 11:29 VC CC TM TM E E D CM

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

10:30:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

14/10/2019

Módulo 1 - S1 (2aulas)
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Tabla 117 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S2_C1A_17-10-19 

 

 

Revisión: 4

Fecha: 17-10-19

Página 4 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 8:45 VC E E E E CM CM

2 8:46 I CC CC I SZ CM TM Clasificación del Recurso:

3 8:47 VC CC CC I TM CM TM

4 8:48 VC CC CC E TM CM CM

5 8:49 TO E R TM TM CM TM

6 8:50 TO TO E TM TM CM CM I Elmer Op1

7 8:51 D D D TM TM CM CM II Moises Pe1

8 8:52 D D D TM TM TM CM III Jhony Pe2

9 8:53 S S S S E TM TM IV Elisban Pe3

10 8:54 S S S E E TM TM V Richar Pe4

11 8:55 E E L SV E CM TM VI Jaime Pe5

12 8:56 E CC CC SV E CM E VII Eduardo Pe6

13 8:57 E CC CC SV L E E VIII

14 8:58 VC CC CC SV L E E IX

15 8:59 VC E E SV L CM CM X

16 9:00 VC E E SV TM CM CM

17 9:01 VC E E SV TM CM CM

18 9:02 TO CC CC SV E CM CM Clasificación del Trabajo:

19 9:03 TO CC CC SV SZ CM TM

20 9:04 VC E E SV TM CM CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 9:05 VC E E SV TM CM D CC Colocado de concreto

22 9:06 TO CC CC SV TM CM D VC Vibrado de Concreto

23 9:07 E CC CC SV E CM D

24 9:08 SZ D E SV SZ CM D

25 9:09 TM D E TM L E CM

26 9:10 TM E E TM L E CM

27 9:11 S E E S L TM CM

28 9:12 VC CC CC SV TM CM D

29 9:13 VC E E SV E CM D

30 9:14 E E E E SZ D CM

31 9:15 TM E E TM E D CM

32 9:16 TM TO E TM SV D CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 9:17 E E VC SV SV CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 9:18 VC CC CC SV SV CM TM TM Transportar mezcla de concreto

35 9:19 VC CC CC SV SV CM CM TE Transportar equipos y herramientas

36 9:20 E E E SV SV CM CM L Colocar lechada

37 9:21 TO TO R SV SV CM TM CM Carguio de mezcla

38 9:22 TO R E E E CM CM SV Sostener vibradora

39 9:23 D TM S TM L TM CM AA Armar y asegurar andamios

40 9:24 S S L S E CM TM S Tomar medidas de seguridad

41 9:25 D CC CC SV SV CM TM

42 9:26 VC CC CC SV SV CM CM

43 9:27 VC CC CC SV SV CM CM

44 9:28 VC D E SV SV CM CM

45 9:29 VC TO E SV SV CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 9:30 E CC CC E SV CM I E Esperas

47 9:31 E E E E SV CM I SZ Salir de la zona 

48 9:32 E E E E E CM I TO Tiempos ociosos

49 9:33 VC E E SV E CM TO R Retrabajos

50 9:34 VC E E SV E CM CM D Descansos

51 9:35 VC TO E SV L CM CM

52 9:36 D CC CC E L CM TO

53 9:37 D CC CC SV TM CM CM

54 9:38 D CC CC SV TM CM CM

55 9:39 VC E E SV TM E CM

56 9:40 VC E E SV E E CM

57 9:41 VC TO E SV E TE E

58 9:42 E E E E E TE SZ

59 9:43 TO CC CC E SV CM SZ

60 9:44 TO CC CC E SV CM SZ

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

8:45:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

17/10/2019

Módulo 1 - S2 (3aulas)
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Tabla 118 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S2_C1B_17-10-19 

 

 

Revisión: 5

Fecha: 17-10-19

Página 5 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 9:45 VC E E E E CM CM

2 9:46 I CC CC TE SZ CM TM Clasificación del Recurso:

3 9:47 VC CC CC TE SZ CM TM

4 9:48 VC CC CC E SZ CM CM

5 9:49 TO E R TM TE CM TM

6 9:50 TO CC E TM TE CM CM I Elmer Op1

7 9:51 D CC D TM TE D D II Moises Pe1

8 9:52 AA AA AA AA AA AA AA III Jhony Pe2

9 9:53 S S AA AA AA AA AA IV Elisban Pe3

10 9:54 S S S E E TM TM V Richar Pe4

11 9:55 VC E CC SV E CM TM VI Jaime Pe5

12 9:56 VC CC CC SV E CM E VII Eduardo Pe6

13 9:57 E L TM D TM E E VIII

14 9:58 VC L CC D TM E E IX

15 9:59 VC L CC SV TM CM CM X

16 10:00 VC E E TO TM CM CM

17 10:01 VC E E TO TM CM CM

18 10:02 VC CC CC SV E CM CM Clasificación del Trabajo:

19 10:03 VC CC CC SV SZ CM TM

20 10:04 VC E E SV TM CM CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 10:05 VC E CC SV TM CM D CC Colocado de concreto

22 10:06 S CC E SV TM CM D VC Vibrado de Concreto

23 10:07 D CC CC SV E CM D

24 10:08 D CC E SV SZ CM D

25 10:09 TM D E TM TM E CM

26 10:10 TM E E TM TM E CM

27 10:11 TE L E S TM TM CM

28 10:12 VC L CC SV TM CM TM

29 10:13 VC E E SV E CM D

30 10:14 E E E E SZ D CM

31 10:15 TM E E TM SZ TM CM

32 10:16 TM TO E TM SZ D CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 10:17 E E VC TM SZ CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 10:18 VC CC CC TM SV CM TM TM Transportar mezcla de concreto

35 10:19 VC CC CC TM SV CM CM TE Transportar equipos y herramientas

36 10:20 E E E TM SV CM CM L Colocar lechada

37 10:21 TO TO R TM SV CM D CM Carguio de mezcla

38 10:22 TO R E E E CM CM SV Sostener vibradora

39 10:23 D TM D TM L TM CM AA Armar y asegurar andamios

40 10:24 S S CC S E CM TM S Tomar medidas de seguridad

41 10:25 D CC CC SV SV CM D

42 10:26 VC CC CC TM SV CM CM

43 10:27 VC CC CC TM SV CM CM

44 10:28 VC D E TM SV CM CM

45 10:29 VC TO E TM TM CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 10:30 E CC CC E TM E E E Esperas

47 10:31 E E E E E E E SZ Salir de la zona 

48 10:32 E E E E E E E TO Tiempos ociosos

49 10:33 VC D D SV E CM TO R Retrabajos

50 10:34 VC E E SV E CM CM D Descansos

51 10:35 VC CC D SV L CM CM

52 10:36 D D CC E L CM TO

53 10:37 D CC CC SV TM CM CM

54 10:38 VC E E SV TM CM CM

55 10:39 VC E E SV TM E CM

56 10:40 VC CC CC SV E E CM

57 10:41 D CC D SV E TE E

58 10:42 D CC CC E E TE SZ

59 10:43 VC CC D E SV CM SZ

60 10:44 VC D CC E SV CM SZ

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

9:45:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

17/10/2019

Módulo 1 - S2 (3aulas)
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Tabla 119 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S2_C1C_17-10-19 

 

 

Revisión: 6

Fecha: 17-10-19

Página 6 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 10:45 VC E TE TE TE CM CM

2 10:46 VC SZ CC TE TM CM TM Clasificación del Recurso:

3 10:47 VC SZ CC TO TM CM TM

4 10:48 VC SZ CC E SZ CM CM

5 10:49 CC SZ R TM TE CM TM

6 10:50 CC SZ E D TE CM CM I Elmer Op1

7 10:51 CC S CC D TE D D II Moises Pe1

8 10:52 D S CC AA AA AA AA III Jhony Pe2

9 10:53 D TM CC AA AA AA AA IV Elisban Pe3

10 10:54 VC TM CC E E TM TM V Richar Pe4

11 10:55 VC TM CC SV E CM TM VI Jaime Pe5

12 10:56 VC TM CC SV E CM E VII Eduardo Pe6

13 10:57 E CC TM D TM E E VIII

14 10:58 D CC CC D TM E E IX

15 10:59 VC L CC SV TM CM CM X

16 11:00 VC L E TO TM CM CM

17 11:01 VC L E TO TM CM CM

18 11:02 VC CC CC SV E CM CM Clasificación del Trabajo:

19 11:03 VC CC CC SV SZ CM TM

20 11:04 VC E E SV TM CM CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 11:05 VC E CC SV TM CM D CC Colocado de concreto

22 11:06 S CC E SV TM CM D VC Vibrado de Concreto

23 11:07 D CC CC TE E CM D

24 11:08 D CC E TE SZ CM D

25 11:09 TM D SV TM TM SZ D

26 11:10 TM E SZ TM TM SZ D

27 11:11 TE CC E SV D SZ D

28 11:12 VC CC CC SV D TM CM

29 11:13 VC E E SV D TM TM

30 11:14 E E E E TM D CM

31 11:15 TM E E TM TM D TM

32 11:16 TM TO E TM TM D TM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 11:17 E E VC TM TM D TM I Dar o recibir instrucciones

34 11:18 VC CC CC TM CM TM CM TM Transportar mezcla de concreto

35 11:19 VC CC CC TM CM CM D TE Transportar equipos y herramientas

36 11:20 E E E TM CM CM D L Colocar lechada

37 11:21 TO TO R TM SV CM D CM Carguio de mezcla

38 11:22 TO R E E E CM D SV Sostener vibradora

39 11:23 D TM D TM L TM CM AA Armar y asegurar andamios

40 11:24 S S CC S E D CM S Tomar medidas de seguridad

41 11:25 D CC CC SV SV CM CM

42 11:26 AA AA AA AA AA AA AA

43 11:27 AA AA AA AA AA AA AA

44 11:28 S S E AA AA TE TE

45 11:29 S E D TM TM CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 11:30 VC CC CC E TM CM TM E Esperas

47 11:31 CC CC SV SV D E TM SZ Salir de la zona 

48 11:32 CC CC TM TM D TM TM TO Tiempos ociosos

49 11:33 VC CC TM SV TM CM E R Retrabajos

50 11:34 VC D SV TM TM CM E D Descansos

51 11:35 VC CC SV TM TM CM D

52 11:36 VC CC SV E TM CM TO

53 11:37 D CC SV TM D D CM

54 11:38 D CC CC D D CM CM

55 11:39 VC D CC D D CM CM

56 11:40 VC D CC SV CM D CM

57 11:41 VC D CC SV CM TO E

58 11:42 VC CC CC SV CM TO TM

59 11:43 VC CC D SV CM TO TM

60 11:44 VC D CC SV CM CM TM

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

10:45:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

17/10/2019

Módulo 1 - S2 (3aulas)
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Tabla 120 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S3_C1A_18-10-19 

 

 

Revisión: 7

Fecha: 18-10-19

Página 7 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 1:35 S S TM TM TM CM CM

2 1:36 S S TM TM TM CM CM Clasificación del Recurso:

3 1:37 L L TM TM TM CM TM

4 1:38 L L TE E TM CM CM

5 1:39 E CC TE TM TM CM TM

6 1:40 E CC TE TM TM CM CM I Elmer Op1

7 1:41 E CC SV TM TM CM D II Moises Pe1

8 1:42 VC CC SV TM TM TM CM III Jhony Pe2

9 1:43 VC D SV D TM TM CM IV René Pe3

10 1:44 VC CC SV D D TM CM V Richar Pe4

11 1:45 VC CC SV D D TM TO VI Jaime Pe5

12 1:46 VC D D TM D CM CM VII Guzmán Pe6

13 1:47 VC CC D CC TM E CM VIII

14 1:48 D CC SV CC TM E E IX

15 1:49 VC D SV CC TO TM CM X

16 1:50 D CC SV TE TM D CM

17 1:51 VC CC SV TE TM D CM

18 1:52 D E D TM E CM D Clasificación del Trabajo:

19 1:53 VC E SV TM SZ CM D

20 1:54 VC CC SV TO TM CM D TRABAJO PRODUCTIVO:

21 1:55 VC TO D TM TM D D CC Colocado de concreto

22 1:56 TO CC SV TM TM CM TO VC Vibrado de Concreto

23 1:57 VC CC SV TM E CM TO

24 1:58 VC CC SV E SZ CM TO

25 1:59 E E E E E E E

26 2:00 E E E E E E E

27 2:01 E E E E E E E

28 2:02 E E TE E TM CM CM

29 2:03 E CC TM CC TM CM CM

30 2:04 VC CC SV CC TM CM CM

31 2:05 TO CC SV TM TM CM TM

32 2:06 VC CC SV TM TM CM TM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 2:07 VC CC SV TM TM D TM I Dar o recibir instrucciones

34 2:08 D TO SV TM CM TM CM TM Transportar mezcla de concreto

35 2:09 VC TO SV TM CM CM D TE Transportar equipos y herramientas

36 2:10 VC CC SV CC CM CM D L Colocar lechada

37 2:11 VC CC SV CC SV CM D CM Carguio de mezcla

38 2:12 D CC SV TE E CM D SV Sostener vibradora

39 2:13 VC D SV CC TM TM CM AA Armar y asegurar andamios

40 2:14 D D D CC TM D CM S Tomar medidas de seguridad

41 2:15 D CC D CC TM TM CM

42 2:16 D CC D CC TM TM CM

43 2:17 D CC SV D TM CM D

44 2:18 VC CC SV CC TM CM CM

45 2:19 VC D TM TM TM CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 2:20 VC CC SV E TM CM TM E Esperas

47 2:21 TO CC TO SV D E TM SZ Salir de la zona 

48 2:22 TO CC TO TM D TM TM TO Tiempos ociosos

49 2:23 TO CC TO SV TM CM E R Retrabajos

50 2:24 VC CC TE TM TM CM E D Descansos

51 2:25 I I CC TM I CM D

52 2:26 VC CC CC E TM CM TO

53 2:27 D CC SV TM TM D CM

54 2:28 VC CC SV D D CM CM

55 2:29 D CC SV TM D CM CM

56 2:30 VC D SV CC CM SZ CM

57 2:31 VC D SV CC CM SZ E

58 2:32 VC CC TO CC CM TM TM

59 2:33 VC CC D CC CM TM TM

60 2:34 D CC D TE CM CM TM

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

1:35:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

18/10/2019

Módulo 1 - S3 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 121 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S3_C1B_18-10-19 

 

 

Revisión: 8

Fecha: 18-10-19

Página 8 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:35 E E SZ E E E E

2 14:36 E E SZ E E E E Clasificación del Recurso:

3 14:37 AA AA SZ AA AA AA AA

4 14:38 AA AA AA AA AA AA AA

5 14:39 S S TE E E CM CM

6 14:40 E E TE E TM CM CM I Elmer Op1

7 14:41 E CC CC TM TM CM TM II Moises Pe1

8 14:42 VC CC CC TM TM D CM III Jhony Pe2

9 14:43 VC CC D TM TM CM D IV René Pe3

10 14:44 VC CC D TM TM CM CM V Richar Pe4

11 14:45 VC D CC TM TM TO CM VI Jaime Pe5

12 14:46 VC D CC TM TM CM CM VII Guzmán Pe6

13 14:47 VC CC CC TM TM CM CM VIII

14 14:48 VC CC D TM TM CM CM IX

15 14:49 VC CC D TM TM D D X

16 14:50 VC CC D TM TM CM D

17 14:51 VC CC CC TM TM CM CM

18 14:52 VC TO CC TM TM CM CM Clasificación del Trabajo:

19 14:53 VC TO CC TM TM D CM

20 14:54 D CC D SV TM CM CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:55 D CC D SV TM CM D CC Colocado de concreto

22 14:56 D CC D SV TM CM TO VC Vibrado de Concreto

23 14:57 VC D CC TM TM CM TO

24 14:58 VC D CC TM TM D TO

25 14:59 D CC E TM TM E E

26 15:00 VC CC E TM TM E E

27 15:01 VC CC E TM TM E E

28 15:02 VC CC TE SV TM CM CM

29 15:03 TO CC TM TE TM CM CM

30 15:04 D CC SV SV TM CM CM

31 15:05 TE CC SV TE TM TM TM

32 15:06 TE CC SV TM TM CM TM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:07 VC CC SV TM TM D TM I Dar o recibir instrucciones

34 15:08 VC CC SV TM CM TM D TM Transportar mezcla de concreto

35 15:09 TO CC SV D CM D CM TE Transportar equipos y herramientas

36 15:10 VC CC SV TM CM CM CM L Colocar lechada

37 15:11 TO CC SV TM TM CM D CM Carguio de mezcla

38 15:12 VC CC SV TM TM CM CM SV Sostener vibradora

39 15:13 CC TM SV D TM TM CM AA Armar y asegurar andamios

40 15:14 CC TM D TM TM CM D S Tomar medidas de seguridad

41 15:15 CC TM D TM D D CM

42 15:16 TO CC D TM TM D CM

43 15:17 VC CC SV TM TM D CM

44 15:18 E E E SZ E E E

45 15:19 E E E SZ E E SZ TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:20 TO TO E SZ E E SZ E Esperas

47 15:21 E CC TO TM D CM D SZ Salir de la zona 

48 15:22 E CC TO TM TM TM CM TO Tiempos ociosos

49 15:23 VC CC TO TM TM CM D R Retrabajos

50 15:24 TO CC TE D TM CM CM D Descansos

51 15:25 VC CC CC TM TM CM CM

52 15:26 D CC CC TM TM D CM

53 15:27 VC CC SV TM D CM CM

54 15:28 VC D SV TM TM CM CM

55 15:29 VC CC SV TM E D CM

56 15:30 VC CC SV TM TM CM CM

57 15:31 TO CC SV TM TM D CM

58 15:32 E E E E E E E

59 15:33 E E E E E E E

60 15:34 E E E E E E E

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

14:35:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

18/10/2019

Módulo 1 - S3 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 122 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S3_C1C_18-10-19 

 

 

Revisión: 9

Fecha: 18-10-19

Página 9 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:35 E E TM TM TM CM CM

2 15:36 CC CC TM TM TM CM CM Clasificación del Recurso:

3 15:37 CC CC TM TM TM D TO

4 15:38 VC AA CC SV TM CM CM

5 15:39 VC S TM D TM CM CM

6 15:40 VC E TM SV D CM CM I Elmer Op1

7 15:41 VC CC TM SV TM CM D II Moises Pe1

8 15:42 VC CC TM SV TM D CM III Jhony Pe2

9 15:43 VC CC D SV TM CM D IV René Pe3

10 15:44 VC CC TM SV TM CM CM V Richar Pe4

11 15:45 D CC D D SZ CM CM VI Jaime Pe5

12 15:46 VC CC D TM SZ CM TO VII Guzmán Pe6

13 15:47 VC CC TM TM SZ CM CM VIII

14 15:48 VC CC TM TM SZ TO CM IX

15 15:49 VC CC D TM TM CM CM X

16 15:50 VC CC TM D TM CM TO

17 15:51 VC CC E D TM CM CM

18 15:52 VC CC TM TM TM CM CM Clasificación del Trabajo:

19 15:53 VC CC TM TM TM CM CM

20 15:54 E E E E E E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:55 E E E E E E E CC Colocado de concreto

22 15:56 E E E E E E E VC Vibrado de Concreto

23 15:57 E CC TE TM TM CM CM

24 15:58 VC CC TE TM TM CM CM

25 15:59 VC CC SV TM TM CM CM

26 16:00 E E TO E D TO TO

27 16:01 VC CC SV TM TM CM D

28 16:02 VC CC SV TM TM D CM

29 16:03 VC CC CC TM TM CM CM

30 16:04 VC D CC D D D CM

31 16:05 VC CC CC TM TM CM CM

32 16:06 VC CC TM SV TM CM D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:07 D CC CC SV TM CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 16:08 VC D CC SV TM TO CM TM Transportar mezcla de concreto

35 16:09 VC CC CC SV TM CM CM TE Transportar equipos y herramientas

36 16:10 VC CC D SV D TM CM L Colocar lechada

37 16:11 VC CC D TM D CM TO CM Carguio de mezcla

38 16:12 VC D TM D TM CM CM SV Sostener vibradora

39 16:13 VC CC CC D D CM CM AA Armar y asegurar andamios

40 16:14 VC CC CC TM TM D TO S Tomar medidas de seguridad

41 16:15 VC D TM TM TM CM CM

42 16:16 VC CC CC D TM D CM

43 16:17 VC CC TM TM TM CM CM

44 16:18 VC CC D TM TM CM CM

45 16:19 VC CC D TM TM CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:20 I I I E E E E E Esperas

47 16:21 VC CC CC SV TM CM CM SZ Salir de la zona 

48 16:22 VC CC CC SV TM D CM TO Tiempos ociosos

49 16:23 VC CC CC SV TM CM CM R Retrabajos

50 16:24 VC CC TO SV TM D CM D Descansos

51 16:25 D D TO D CM CM TM

52 16:26 D CC TM D CM CM TM

53 16:27 D CC TO D TM D CM

54 16:28 VC D TM SV TM D CM

55 16:29 VC CC TM SV TM D CM

56 16:30 TO CC TM SV TM CM D

57 16:31 VC D TM D TM D CM

58 16:32 VC CC CC SV TM CM D

59 16:33 VC CC TM SV E CM CM

60 16:34 VC CC CC SV TM TM CM

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

15:35:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

18/10/2019

Módulo 1 - S3 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 123 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S4_C1A_15-10-19 

 

 

Revisión: 10

Fecha: 15-10-19

Página 10 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 1:10 L E TE TM TM CM E

2 1:11 E CC TE E TM CM E Clasificación del Recurso:

3 1:12 E CC TE TM TM CM CM

4 1:13 E CC E TM TM CM CM

5 1:14 VC CC SV E TM CM CM

6 1:15 VC E SV TM TO CM CM I Elmer Op1

7 1:16 VC CC SV TM E CM D II Moises Pe1

8 1:17 VC CC SV TM TM D D III Jhony Pe2

9 1:18 VC CC SV I TM CM CM IV Elisban Pe3

10 1:19 CC D SV I TM CM CM V Richar Pe4

11 1:20 D CC E TM TM CM D VI Jaime Pe5

12 1:21 D CC TM TM TO CM TO VII Epifanio Pe6

13 1:22 VC E TM TM TO D CM VIII

14 1:23 VC CC TM TO TM CM CM IX

15 1:24 VC CC TM TM TM CM CM X

16 1:25 AA AA AA AA AA AA AA

17 1:26 AA AA AA AA AA AA AA

18 1:27 AA AA AA AA AA AA AA Clasificación del Trabajo:

19 1:28 AA AA AA AA AA AA AA

20 1:29 AA AA AA AA AA AA AA TRABAJO PRODUCTIVO:

21 1:30 E E TM TM TM CM D CC Colocado de concreto

22 1:31 E E D TM TO CM TO VC Vibrado de Concreto

23 1:32 S S TM TM TM CM CM

24 1:33 E CC D D TM D CM

25 1:34 TO CC TM TM D D CM

26 1:35 TO E TM TM TM E CM

27 1:36 VC CC TM E E CM CM

28 1:37 VC CC TM TM TM CM CM

29 1:38 TO CC E TM TM CM CM

30 1:39 TO E TM TM E I CM

31 1:40 I CC E TM I I CM

32 1:41 VC E TM TM TM CM CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 1:42 VC CC TM TM TM CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 1:43 VC E TM E TM E E TM Transportar mezcla de concreto

35 1:44 VC CC TM D TM CM CM TE Transportar equipos y herramientas

36 1:45 VC CC TM TM D CM CM L Colocar lechada

37 1:46 D CC TE TM D CM CM CM Carguio de mezcla

38 1:47 D CC TE TM TM CM CM SV Sostener vibradora

39 1:48 E E E E E E E AA Armar y asegurar andamios

40 1:49 E E E E E E E S Tomar medidas de seguridad

41 1:50 E E E E E E E

42 1:51 E E TM TO TM CM CM

43 1:52 E CC TM TM E D CM

44 1:53 VC CC SV TM TM CM CM

45 1:54 VC CC SV TM TM D CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 1:55 VC CC D D TM CM CM E Esperas

47 1:56 VC E SV D D CM D SZ Salir de la zona 

48 1:57 VC CC SV TM D CM D TO Tiempos ociosos

49 1:58 VC CC SV TM D CM CM R Retrabajos

50 1:59 VC E SV D TM CM CM D Descansos

51 2:00 VC CC SV TM TM D CM

52 2:01 E E E D TM D CM

53 2:02 E E E TM D D CM

54 2:03 E CC TM TM TM CM D

55 2:04 VC CC SV D TM CM CM

56 2:05 VC CC SV TM TM CM CM

57 2:06 VC E SV D D CM CM

58 2:07 VC CC SV TM TM SZ SZ

59 2:08 VC CC E TM E SZ SZ

60 2:09 I I D D D SZ SZ

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

1:10:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

15/10/2019

Módulo 1 - S4 (CRE)
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Tabla 124 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S4_C1B_15-10-19 

 

 

Revisión: 11

Fecha: 15-10-19

Página 11 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 2:10 AA AA AA AA AA TE TE

2 2:11 AA AA AA AA AA TE TE Clasificación del Recurso:

3 2:12 S S TE AA AA AA AA

4 2:13 S CC TE TM TM CM CM

5 2:14 E CC TE E TM TM CM

6 2:15 VC E E TM TM TM CM I Elmer Op1

7 2:16 VC CC SV TM E D CM II Moises Pe1

8 2:17 D CC SV TM TM CM CM III Jhony Pe2

9 2:18 VC CC TO I TO CM CM IV Elisban Pe3

10 2:19 VC CC SV TO TM TM D V Richar Pe4

11 2:20 VC E SV TM TM CM CM VI Jaime Pe5

12 2:21 L CC L TM TM D CM VII Eduardo Pe6

13 2:22 L CC L TM E CM CM VIII

14 2:23 VC CC SV E TM CM D IX

15 2:24 VC CC SV TM TM CM CM X

16 2:25 VC CC SV E TM CM CM

17 2:26 E CC TO E TM TO CM

18 2:27 VC CC TO TM TM TO CM Clasificación del Trabajo:

19 2:28 VC D SV TM E D CM

20 2:29 VC CC SV E CM CM TM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 2:30 VC CC SV TM CM TM TM CC Colocado de concreto

22 2:31 D CC SV E CM TM CM VC Vibrado de Concreto

23 2:32 VC CC SV TM CM CM D

24 2:33 VC CC SV E CM D CM

25 2:34 E E E E E E E

26 2:35 E E E E E E E

27 2:36 E E TE TE E E E

28 2:37 E CC TE TM TM D CM

29 2:38 E CC SV TO TM CM D

30 2:39 VC CC SV TM D CM CM

31 2:40 D CC D TM TM CM D

32 2:41 VC CC SV TM TM CM CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 2:42 VC CC SV SZ D D CM I Dar o recibir instrucciones

34 2:43 VC D SV SZ TM CM CM TM Transportar mezcla de concreto

35 2:44 VC CC SV SZ TM CM D TE Transportar equipos y herramientas

36 2:45 D CC D SZ TM CM CM L Colocar lechada

37 2:46 VC CC SV TE TM CM TO CM Carguio de mezcla

38 2:47 VC CC SV AA AA CM CM SV Sostener vibradora

39 2:48 VC D SV AA AA D CM AA Armar y asegurar andamios

40 2:49 VC D SV TM TM D CM S Tomar medidas de seguridad

41 2:50 VC CC SV E E D CM

42 2:51 VC CC SV TM TO CM CM

43 2:52 VC CC SV TM TM CM CM

44 2:53 VC CC SV TM TM D TO

45 2:54 D CC D E TM CM TO TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 2:55 VC CC SV TM E CM TO E Esperas

47 2:56 VC CC TO TM TM CM TO SZ Salir de la zona 

48 2:57 VC D SV TM TM CM CM TO Tiempos ociosos

49 2:58 VC CC SV E TM E CM R Retrabajos

50 2:59 D CC SV TM E CM CM D Descansos

51 3:00 VC CC SV TM E E CM

52 3:01 VC D SV E TM CM CM

53 3:02 VC CC TM TM TM CM CM

54 3:03 VC CC TM TM TM CM CM

55 3:04 I I I I I I I

56 3:05 I I I I I I I

57 3:06 E E E E E E E

58 3:07 E CC TM TM E CM CM

59 3:08 VC CC TM TM E CM CM

60 3:09 VC CC TM TM TM CM CM

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

2:10:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

15/10/2019

Módulo 1 - S4 (CRE)
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Tabla 125 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S4_C1C_15-10-19 

 

 

Revisión: 12

Fecha: 15-10-19

Página 12 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 3:10 VC E TM TO TM TO CM

2 3:11 VC CC SV TM TM CM CM Clasificación del Recurso:

3 3:12 D CC D TM D CM CM

4 3:13 D CC D TM TM CM CM

5 3:14 VC CC SV TM TM CM D

6 3:15 VC E SV D TM D CM I Elmer Op1

7 3:16 VC CC SV TM TM D CM II Moises Pe1

8 3:17 VC CC SV TM TM CM CM III Jhony Pe2

9 3:18 VC E SV TM E E E IV Elisban Pe3

10 3:19 E E E E E E E V Richar Pe4

11 3:20 E E E E E E E VI Jaime Pe5

12 3:21 E E E TM E CM CM VII Eduardo Pe6

13 3:22 E CC TE TM TM CM CM VIII

14 3:23 VC CC SV TM TO CM CM IX

15 3:24 VC CC SV TM TO TM CM X

16 3:25 VC CC SV TM SZ D CM

17 3:26 VC CC TM TM SZ TO CM

18 3:27 VC CC TM TM SZ CM CM Clasificación del Trabajo:

19 3:28 VC CC TM TM SZ CM D

20 3:29 VC CC TM TM SZ D CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 3:30 D CC D TM SZ CM CM CC Colocado de concreto

22 3:31 E CC TE TM SZ CM CM VC Vibrado de Concreto

23 3:32 E CC SV TM TE CM CM

24 3:33 E CC SV TM TE D D

25 3:34 AA AA AA AA AA AA AA

26 3:35 AA AA AA AA AA AA AA

27 3:36 AA AA AA AA AA AA AA

28 3:37 S S AA AA AA TE TE

29 3:38 S S TO TO TO E E

30 3:39 E E TE TM TM CM CM

31 3:40 E CC SV TM TM CM CM

32 3:41 VC CC SV TM TM CM CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 3:42 VC D SV D TM CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 3:43 VC CC SV TM TM CM D TM Transportar mezcla de concreto

35 3:44 VC CC SV TM TM CM CM TE Transportar equipos y herramientas

36 3:45 D CC TO TM TM CM CM L Colocar lechada

37 3:46 VC D TO D TM CM D CM Carguio de mezcla

38 3:47 VC CC SV TM TM CM CM SV Sostener vibradora

39 3:48 VC CC SV TM TM D CM AA Armar y asegurar andamios

40 3:49 D E E E E E E S Tomar medidas de seguridad

41 3:50 E E E TE E E E

42 3:51 E CC E TM TM E CM

43 3:52 VC CC SV TM TM CM CM

44 3:53 VC CC SV TM TM CM CM

45 3:54 D CC D TM TM CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 3:55 VC CC SV D TM CM CM E Esperas

47 3:56 VC D D TM D CM CM SZ Salir de la zona 

48 3:57 VC CC SV TM D CM CM TO Tiempos ociosos

49 3:58 VC CC SV TM TM CM D R Retrabajos

50 3:59 VC D SV TM TM D CM D Descansos

51 4:00 VC CC SV D TM D CM

52 4:01 VC CC SV TM TM CM D

53 4:02 VC CC SV D TM CM CM

54 4:03 VC CC SV TM TM CM CM

55 4:04 VC CC SV TM TM CM CM

56 4:05 VC CC SV TM TM CM CM

57 4:06 TE CC TE TM TM E E

58 4:07 TE CC TE TM TM E E

59 4:08 E E TE TM TM E E

60 4:09 E E TE TM D CM D

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

3:10:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

15/10/2019

Módulo 1 - S4 (CRE)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 126 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S5_C1A_19-10-19 

 

 

Revisión: 13

Fecha: 19-10-19

Página 13 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 8:15 CM TM SV VC E TM TM E E

2 8:16 CM TM TM VC E E E E E Clasificación del Recurso:

3 8:17 CM TM TM VC CM TM CC TO VC

4 8:18 CM TM TM VC CM TM CC TO VC

5 8:19 CM E E VC CM TM TM CC E

6 8:20 CM TM E VC CM D TM CC E I Jhony Pe1

7 8:21 CM TM TM CC CM TM TM CC E II Fernando Pe2

8 8:22 CM TM TM CC CM TM TM CC E III Rumualdo Pe3

9 8:23 CM TM TM CC CM TM TM E VC IV Moises Pe4

10 8:24 D TM TM VC CM TM TM CC VC V Epifanio Pe6

11 8:25 D E TM VC CM TM E CC VC VI Leonardo Pe7

12 8:26 E TE E TE CM TM TM TO TO VII Guzmán Pe8

13 8:27 E E E S CM TM TM CC VC VIII René Pe9

14 8:28 I I I I D D D D TO IX Victor Op1

15 8:29 TO TM TM L CM TM TM CC E X

16 8:30 CM TM TM CC CM TM TM E VC

17 8:31 CM TM TM CC CM TM TM CC VC

18 8:32 CM TM TM CC CM D TO TM CC Clasificación del Trabajo:

19 8:33 D D TE TO CM TM TM TM CC

20 8:34 CM E SV E CM TM TM TM CC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 8:35 CM E E E CM TM TM CC VC CC Colocado de concreto

22 8:36 D E SV VC CM TM TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 8:37 CM TM TM CC E E TE TE VC

24 8:38 CM TM TM CC CM TM TM CC E

25 8:39 CM TM TO TO CM TM TM CC TE

26 8:40 CM TO SV VC CM TM TM CC E

27 8:41 D TO TO CC E E E E VC

28 8:42 CM TM TM CC E E E E VC

29 8:43 CM TM TM CC CM TM TM CC TO

30 8:44 CM TM TE S CM TM TM CC E

31 8:45 D D SV VC CM TM D CC VC

32 8:46 TO TM CC VC CM D TM CC VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 8:47 E E E VC CM TM TM CC VC I Dar o recibir instrucciones

34 8:48 I I I VC CM E E E TO TM Transportar mezcla de concreto

35 8:49 E E E TO E TM TM TO TE TE Transportar equipos y herramientas

36 8:50 E E E VC CM TM TM TO TE L Colocar lechada

37 8:51 CM TM TM VC E E E E E CM Carguio de mezcla

38 8:52 CM TM TM CC E E E E E SV Sostener vibradora

39 8:53 CM TM TM CC CM TM TM CC TM AA Armar y asegurar andamios

40 8:54 E TE TE S CM TM TM CC TM S Tomar medidas de seguridad

41 8:55 CM TO SV VC CM TM TM CC TM

42 8:56 CC E SV VC CM TM TM CC VC

43 8:57 CC SV SV VC CM TM TM CC S

44 8:58 I I I I E E E SV VC

45 8:59 E E E E E E E SV VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 9:00 E E E E CM TM TM E VC E Esperas

47 9:01 CC TM TM CC CM TM TM CC TM SZ Salir de la zona 

48 9:02 CC TM TM CC CM TM TM TO CC TO Tiempos ociosos

49 9:03 CC TM TM CC CM TM TM CC TM R Retrabajos

50 9:04 CC TM TM CC CM TM TM CC TM D Descansos

51 9:05 CC TM TM CC E E E E VC

52 9:06 E E SV VC CM TM TM E VC

53 9:07 E E SV VC CM TM TM CC VC

54 9:08 E E SV VC CM TM TM CC VC

55 9:09 CM TO TM CC CM TM E E E

56 9:10 CM TM TM CC E E E E E

57 9:11 D TM TM CC CM TM TM CC TO

58 9:12 CM TM TM D CM TM TM CC TM

59 9:13 CM TM TO D CM TM TM CC TO

60 9:14 I I I I CM TM TM CC TO

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

8:15:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

19/10/2019

Módulo 1 - S5 (LAB)
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Tabla 127 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S5_C1B_19-10-19 

 

 

Revisión: 14

Fecha: 19-10-19

Página 14 de 145

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 9:15 E E E E E E E E E

2 9:16 E E E E E E E E E Clasificación del Recurso:

3 9:17 E E E E E E E E E

4 9:18 CM TM TM VC CM TM CC TO TE

5 9:19 CM TM E VC CM TM TM CC TE

6 9:20 CM TM E VC CM D D CC TE I Jhony Pe1

7 9:21 CM TM TM VC CM TM TM CC SZ II Fernando Pe2

8 9:22 CM TO TM VC CM TM TM CC SZ III Rumualdo Pe3

9 9:23 CM TO TM VC CM TM TM CC SZ IV Moises Pe4

10 9:24 TO TM TM VC CM TM TM CC SZ V Epifanio Pe6

11 9:25 CM TM TM VC CM TM E CC SZ VI Leonardo Pe7

12 9:26 CM TM E TE D TM TM D TO VII Guzmán Pe8

13 9:27 CM TM E S D TM TM CC VC VIII René Pe9

14 9:28 CM TE I I CM D D CC TO IX Victor Op1

15 9:29 D TM TM L CM TM TM CC E X

16 9:30 CM TM TM CC CM TM TM CC VC

17 9:31 CM TM TM CC D TM TM CC VC

18 9:32 CM TM TM CC CM D TO D CC Clasificación del Trabajo:

19 9:33 D D TE TO CM TM TM CC CC

20 9:34 CM TM SV E CM TM TM CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 9:35 CM TE SV E D D D CC VC CC Colocado de concreto

22 9:36 CM TE SV VC CM TM TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 9:37 TO D SV CC CM E TE TE VC

24 9:38 CC TM SV CC CM TM TM CC VC

25 9:39 CC TM SV TO TO TM TM CC D

26 9:40 CC TO SV VC TO TM TM CC VC

27 9:41 CM TO TO CC CM TM TM CC VC

28 9:42 TO TM TM CC CM TM TM CC VC

29 9:43 CM TM TM CC CM TM TM CC VC

30 9:44 CM TM TE S CM TM TM CC VC

31 9:45 CM D SV VC D TM D CC VC

32 9:46 CM TM CC VC CM D TM CC D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 9:47 CM D E VC CM TM TM CC D I Dar o recibir instrucciones

34 9:48 CM D I VC CM E E CC D TM Transportar mezcla de concreto

35 9:49 TO E E TO CM TM TM TM TO TE Transportar equipos y herramientas

36 9:50 TO TE E VC CM TM TM TO TE L Colocar lechada

37 9:51 CM TM TM VC D E E E E CM Carguio de mezcla

38 9:52 TO TM TM CC D E E E E SV Sostener vibradora

39 9:53 CM SV TM CC CM TM TM CC TM AA Armar y asegurar andamios

40 9:54 TO SV TE S CM TM TM CC TM S Tomar medidas de seguridad

41 9:55 TO SV SV VC CM TM TM CC TM

42 9:56 CM SV SV VC D TM TM CC VC

43 9:57 CM SV SV VC CM TM TM CC S

44 9:58 CM TE I I CM E E SV VC

45 9:59 CM TO E E CM E E SV VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 10:00 CM TO E E CM TM TM E VC E Esperas

47 10:01 E E E E E E E E E SZ Salir de la zona 

48 10:02 E E E E E E E E E TO Tiempos ociosos

49 10:03 E E E E E E E E E R Retrabajos

50 10:04 CC E E E E E E E E D Descansos

51 10:05 CC E E E E E E E I

52 10:06 CM CM SV VC CM TM TM E I

53 10:07 TE D SV VC CM TM TM CC I

54 10:08 TE D SV VC CM TM TM CC TE

55 10:09 CM I TM CC D TM E E E

56 10:10 CM I TM CC CM E E E E

57 10:11 CM TE TM CC CM TM VC CC TO

58 10:12 CM TM TM D CM TM VC CC TM

59 10:13 CM TM TO D D TM VC CC TO

60 10:14 D TM I I CM TM VC CC TO

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

9:15:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

19/10/2019

Módulo 1 - S5 (LAB)
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Tabla 128 

Carta Balance S4_Co-Ve_N1_S5_C1C_19-10-19 

 

 

 

Revisión: 15

Fecha: 19-10-19

Página 15 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 10:15 TO TO CC CC CM TM CC TM I

2 10:16 S SV E E CM TO TO E I Clasificación del Recurso:

3 10:17 VC SV CM CM TM TM E TM TM

4 10:18 VC SV CM CM TM TM CC TM TM

5 10:19 VC SV E E VC E SV SV TM

6 10:20 E E E E VC CM CC SV TM I Jhony Pe1

7 10:21 E E CC CC VC CM CC TM TM II Fernando Pe2

8 10:22 E E CC CC VC CM CC TM D III Rumualdo Pe3

9 10:23 VC SV E E TE TE TE TE D IV Moises Pe4

10 10:24 E E E E TE TE TE TE TM V Epifanio Pe6

11 10:25 TE TE TE TE AA AA AA AA TE VI Leonardo Pe7

12 10:26 TE TE TE TE AA AA AA AA AA VII Guzmán Pe8

13 10:27 AA AA AA AA AA AA AA AA AA VIII René Pe9

14 10:28 AA AA AA AA S E SV E TO IX Victor Op1

15 10:29 S S S S L TE L E E X

16 10:30 D D D L D CC CC E VC

17 10:31 E E CC CC E CC CC E VC

18 10:32 VC SV CC TO TO E E D CC Clasificación del Trabajo:

19 10:33 E E CC CC TO E E D CC

20 10:34 VC SV CC CC TO E E TO VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 10:35 I SV E E VC E E SV VC CC Colocado de concreto

22 10:36 E E E AA VC E E TO VC VC Vibrado de Concreto

23 10:37 E E E AA E CC CC E VC

24 10:38 E E E AA E CC CC E VC

25 10:39 E E E E VC E E SV D

26 10:40 E E E S E CC CC E VC

27 10:41 E TM E L VC E E SV VC

28 10:42 TM TM CM CC E E E E VC

29 10:43 TM TM CM CC E E E E VC

30 10:44 TM TM CM CC TO TO TO TO VC

31 10:45 S TE E TE AA AA AA AA VC

32 10:46 VC SV E E TM S SZ S D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 10:47 VC SV E CC E L SZ E D I Dar o recibir instrucciones

34 10:48 TM TM CM CC E E E E D TM Transportar mezcla de concreto

35 10:49 TM TM CM CC SV TO TE TO TO TE Transportar equipos y herramientas

36 10:50 TM TM CM CC SV TO TE TO TE L Colocar lechada

37 10:51 TM D CM CC SV TM TM CM E CM Carguio de mezcla

38 10:52 TM TM D D TO TE TM CM E SV Sostener vibradora

39 10:53 TM D D D AA AA CM CM TM AA Armar y asegurar andamios

40 10:54 VC TM CM CC AA AA CM CM TM S Tomar medidas de seguridad

41 10:55 VC TM CM CC AA AA CM TO TM

42 10:56 VC TM CM CC TM CM CC D TM

43 10:57 VC TM CM CC TM CM CC E TM

44 10:58 TM TM CM CC TM CM CC TE TM

45 10:59 VC SV CM CC TM CM CC TE TM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 11:00 VC TM CM CC TM CM CC E TM E Esperas

47 11:01 D D D CC TM CM CC SZ TM SZ Salir de la zona 

48 11:02 AA AA E D TM CM CC SZ TM TO Tiempos ociosos

49 11:03 AA AA S AA TM CM CC TO D R Retrabajos

50 11:04 AA AA AA AA TM CM CC E D D Descansos

51 11:05 AA TM L TM TO E VC SV CC

52 11:06 I I E I TM CM VC SV CC

53 11:07 AA AA E TM TM CM VC SV CC

54 11:08 AA AA CC CC TM CC CM E CC

55 11:09 I I CC CC TM CC CM E D

56 11:10 E E CC CC TM CC CM E CC

57 11:11 VC SV E E VC E CM SV TM

58 11:12 VC SV E E VC E CM SV TM

59 11:13 VC SV E E VC E E SV TM

60 11:14 E E CC CC E E E E TM

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

10:15:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

19/10/2019

Módulo 1 - S5 (LAB)
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Anexo 08: C.B. en Vaciado de Concreto en Verticales Nivel 2 

Tabla 129 

Carta Balance S6_Co-Ve_N2_S1_C1A_30-10-19 

 

 

Revisión: 16

Fecha: 30-10-19

Página 16 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 8:45 E CC TM TM TM CM CM

2 8:46 E CC TM TM TM CM CM Clasificación del Recurso:

3 8:47 VC CC TM TM TM CM TO

4 8:48 VC D TM TM D CM CM

5 8:49 VC CC D TM TM CM CM

6 8:50 VC CC TM TM TM CM TE I Moises Pe1

7 8:51 D CC TM D TM CM TE II Rumualdo Pe2

8 8:52 VC D TM TM D CM TE III Richar Pe3

9 8:53 VC CC TM TM TM D CM IV Epifanio Pe4

10 8:54 VC CC D TM TM CM CM V Jhony Pe5

11 8:55 D CC TM TM D CM CM VI Rene Pe6

12 8:56 VC D TM D TM D CM VII Leonardo Pe7

13 8:57 D CC TM TM TM CM D VIII

14 8:58 VC CC D D TM D CM IX

15 8:59 VC D TM TM D CM CM X

16 9:00 VC CC D TE TE CM CM

17 9:01 VC CC TM TE TE CM SZ

18 9:02 VC E TM D CM CM SZ Clasificación del Trabajo:

19 9:03 D CC TM CM TM CM SZ

20 9:04 E E E E E E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 9:05 E E E E E E E CC Colocado de concreto

22 9:06 E E E E E E E VC Vibrado de Concreto

23 9:07 E E E E E E E

24 9:08 E E TM E TM CM CM

25 9:09 E CC D TM TM CM CM

26 9:10 VC CC TM TM D CM CM

27 9:11 VC CC TM D TM CM CM

28 9:12 D CC E TM TM D CM

29 9:13 VC D TM TM D CM D

30 9:14 VC D TM TM D CM D

31 9:15 TO CC D TM TM CM CM

32 9:16 D E D D TM TO CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 9:17 D CC TM TM TM CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 9:18 VC D TM TM TM CM CM TM Transportar mezcla de concreto

35 9:19 VC CC TM CM TM D CM TE Transportar equipos y herramientas

36 9:20 VC D E CM TM D CM L Colocar lechada

37 9:21 VC CC TM TM TM CM CM CM Carguio de la mezcla de concreto

38 9:22 VC D D TM TM CM CM SV Sostener vibradora

39 9:23 VC CC TM D TM CM CM AA Armar y asegurar andamios

40 9:24 D D D D TM CM D S Tomar medidas de seguridad

41 9:25 VC CC TM TM TM CM CM

42 9:26 VC CC TM TO TM D CM

43 9:27 VC CC TM TO TM D CM

44 9:28 TE CC TE TM TM CM CM

45 9:29 VC CC TE TM TM CM D TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 9:30 E E E E E TO TO E Esperas

47 9:31 E E E E E TO TO SZ Salir de la zona 

48 9:32 E E E TO TM CM CM TO Tiempos ociosos

49 9:33 TE CC TE TM TM CM CM R Retrabajos

50 9:34 VC CC TM TM D CM CM D Descansos

51 9:35 VC CC TM TM TM CM CM

52 9:36 E E E E E E E

53 9:37 E E E E E E E

54 9:38 E E E E E E E

55 9:39 E TE E E E CM CM

56 9:40 E CC TM TM TM CM CM

57 9:41 VC CC TM TM D CM CM

58 9:42 VC CC D D TM CM D

59 9:43 D CC TM D TM D CM

60 9:44 VC D TE TM SV TM CM

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

8:45:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

30/10/2019

Módulo 1 - S1 (2aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 130 

Carta Balance S6_Co-Ve_N2_S1_C1B_30-10-19 

 

 

Revisión: 17

Fecha: 30-10-19

Página 17 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 9:45 VC CC TM TM TM CM CM

2 9:46 VC D TM TM TM CM TO Clasificación del Recurso:

3 9:47 VC CC TM TM TM CM CM

4 9:48 VC E E E E E E

5 9:49 E CC TM TM TM CM CM

6 9:50 E CC D TM TM TO CM I Moises Pe1

7 9:51 VC CC TM TM D CM CM II Rumualdo Pe2

8 9:52 VC CC TM D TM CM CM III Richar Pe3

9 9:53 AA AA AA AA AA AA AA IV Epifanio Pe4

10 9:54 AA AA AA AA AA AA D V Jhony Pe5

11 9:55 AA AA D AA AA AA AA VI Rene Pe6

12 9:56 AA AA AA AA AA AA AA VII Leonardo Pe7

13 9:57 AA AA AA AA AA AA AA VIII

14 9:58 VC CC TM TM TM CM CM IX

15 9:59 VC D CC TM TM CM CM X

16 10:00 VC D CC TM TM CM CM

17 10:01 D D CC TM D CM CM

18 10:02 D TE CC CM D D CM Clasificación del Trabajo:

19 10:03 VC CC TM TM TM CM D

20 10:04 VC CC TM D TM D D TRABAJO PRODUCTIVO:

21 10:05 VC CC D D TM CM CM CC Colocado de concreto

22 10:06 TO CC TM CM TM D CM VC Vibrado de Concreto

23 10:07 VC CC TM TM TM CM CM

24 10:08 E E E E E E E

25 10:09 E E E E E E E

26 10:10 E E E E E E E

27 10:11 E E E E E E E

28 10:12 E E TM TO TM CM CM

29 10:13 E CC TM TO TM CM CM

30 10:14 E CC D TM TM D CM

31 10:15 VC CC D TM TE CM CM

32 10:16 VC TO TM TM TM D CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 10:17 VC D SV TE TE D CM I Dar o recibir instrucciones

34 10:18 TO CC SV TM TM D CM TM Transportar mezcla de concreto

35 10:19 VC CC TM TM TE CM CM TE Transportar equipos y herramientas

36 10:20 I I I TM TE I CM L Colocar lechada

37 10:21 VC CC TE TM TM CM D CM Carguio de la mezcla de concreto

38 10:22 D CC TM TE TM CM D SV Sostener vibradora

39 10:23 VC CC TM D TM CM D AA Armar y asegurar andamios

40 10:24 VC D TM D TM CM CM S Tomar medidas de seguridad

41 10:25 VC CC D TM TM CM CM

42 10:26 VC CC D TM TM CM CM

43 10:27 E E E E E E E

44 10:28 E E E E E E E

45 10:29 E E TM TM TM CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 10:30 E CC D TM TM CM CM E Esperas

47 10:31 E CC TM TM D CM CM SZ Salir de la zona 

48 10:32 VC CC TO TO TM D CM TO Tiempos ociosos

49 10:33 VC D D TM TM CM D R Retrabajos

50 10:34 VC CC TM TO TM CM D D Descansos

51 10:35 VC D TO TM TM D CM

52 10:36 TO CC TM TM TO CM CM

53 10:37 TO CC D TM TM CM SZ

54 10:38 VC E TM E TM CM SZ

55 10:39 AA AA AA AA AA AA AA

56 10:40 AA AA AA AA AA AA AA

57 10:41 E E E TM TE E CM

58 10:42 SV CC TM TM TE CM CM

59 10:43 SV CC D TM TM D D

60 10:44 VC D TE D D CM CM

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

9:45:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

30/10/2019

Módulo 1 - S1 (2aulas)
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Tabla 131 

Carta Balance S6_Co-Ve_N2_S1_C1C_30-10-19 

 

 

Revisión: 18

Fecha: 30-10-19

Página 18 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 10:45 VC CC CC TM E I CM

2 10:46 VC D TM TM TM E E Clasificación del Recurso:

3 10:47 VC CC E E TM CM CM

4 10:48 TO D D TO TE TE TE

5 10:49 TO CC TM TM TM CM CM

6 10:50 VC D D TM TM TO CM I Moises Pe1

7 10:51 VC CC TM TM D CM CM II Rumualdo Pe2

8 10:52 D CC TM D TM CM CM III Richar Pe3

9 10:53 VC CC AA AA AA AA E IV Epifanio Pe4

10 10:54 E CC TM TM AA E E V Jhony Pe5

11 10:55 E E D TE TE E E VI Rene Pe6

12 10:56 E E TE E TM E E VII Leonardo Pe7

13 10:57 E E E E TM E E VIII

14 10:58 VC CC TM TM TM CM CM IX

15 10:59 VC D CC TM TM CM CM X

16 11:00 VC D CC TM TM CM CM

17 11:01 D D CC D D CM CM

18 11:02 D TE CC CM D D CM Clasificación del Trabajo:

19 11:03 VC CC TM TM TM CM D

20 11:04 TO CC TM D TM D D TRABAJO PRODUCTIVO:

21 11:05 VC CC D D D CM CM CC Colocado de concreto

22 11:06 TO CC TM CM TM D CM VC Vibrado de Concreto

23 11:07 VC CC TM TM TM CM CM

24 11:08 CC CC E D E CM D

25 11:09 E TE TM E TM D CM

26 11:10 D CC TO D D CM CM

27 11:11 VC D SV CM CM TM D

28 11:12 VC E SV TO TM CM CM

29 11:13 SV CC SV TO TM CM CM

30 11:14 VC D D TM D D CM

31 11:15 VC CC D TM TE CM CM

32 11:16 VC TO TM TM TM D CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 11:17 VC D TO TE TE D CM I Dar o recibir instrucciones

34 11:18 TO CC TO TM TM D CM TM Transportar mezcla de concreto

35 11:19 VC CC TM TM TE CM CM TE Transportar equipos y herramientas

36 11:20 TM CC VC TM TE CM CM L Colocar lechada

37 11:21 I CC VC TM TM CM D CM Carguio de la mezcla de concreto

38 11:22 D CC CC TE TM CM D SV Sostener vibradora

39 11:23 VC CC CC D TM CM D AA Armar y asegurar andamios

40 11:24 VC D TM D TM CM CM S Tomar medidas de seguridad

41 11:25 VC CC D TM TM CM CM

42 11:26 VC E E E E E E

43 11:27 E E E E E E E

44 11:28 E E E D TM CM CM

45 11:29 E CC TM TM TM CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 11:30 VC CC D TM TM CM CM E Esperas

47 11:31 VC E TM TM D CM CM SZ Salir de la zona 

48 11:32 VC CC TO TO TM D CM TO Tiempos ociosos

49 11:33 D D D TM TM CM D R Retrabajos

50 11:34 VC CC TM TO TM CM D D Descansos

51 11:35 VC TO TO E TM E E

52 11:36 TO CC TM TM TO CM CM

53 11:37 TO CC D TM TM CM SZ

54 11:38 VC D TM E TM CM TM

55 11:39 TO CC TE AA TM CM CM

56 11:40 TO CC D TM D CM D

57 11:41 E E E TM TE E CM

58 11:42 SV CC TM TM TE CM CM

59 11:43 SV CC D TM TM D D

60 11:44 VC D TE D D CM CM

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

10:45:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

30/10/2019

Módulo 1 - S1 (2aulas)
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Tabla 132 

Carta Balance S6_Co-Ve_N2_S4_C1A_31-10-19 

 

 

Revisión: 19

Fecha: 31-10-19

Página 19 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 8:25 E CC TM E TM D CM

2 8:26 E CC TM TM TM CM CM Clasificación del Recurso:

3 8:27 E CC TM TM TM CM D

4 8:28 VC CC TM TM TM CM D

5 8:29 VC D TM D D CM CM

6 8:30 VC D D TM TM CM CM I Moises Pe1

7 8:31 D CC D TM TM D CM II Rumualdo Pe2

8 8:32 VC CC TM D TM D CM III Richar Pe3

9 8:33 VC CC TM TM TM CM CM IV Epifanio Pe4

10 8:34 D TO TM TM TM CM D V Jhony Pe5

11 8:35 D CC TM D TM CM CM VI Rene Pe6

12 8:36 D CC TM TM TM D CM VII Leonardo Pe7

13 8:37 VC CC TM TM D CM CM VIII

14 8:38 VC D D TM TM CM CM IX

15 8:39 VC CC TO TO TM CM D X

16 8:40 VC CC TM D TM D CM

17 8:41 VC CC TM TM TM CM CM

18 8:42 VC CC TM TM TM CM CM Clasificación del Trabajo:

19 8:43 VC CC TM TM TM CM D

20 8:44 E E E E E E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 8:45 E E E E E E E CC Colocado de concreto

22 8:46 E E E E E E E VC Vibrado de Concreto

23 8:47 E E E E E E E

24 8:48 E CC TM TM TM E E

25 8:49 E CC TM TM TM CM CM

26 8:50 VC TO TM TM TM CM D

27 8:51 VC CC TM TM TM CM CM

28 8:52 VC CC TO TM D D CM

29 8:53 D CC TM TM TM D CM

30 8:54 D CC TM TM TM CM CM

31 8:55 D D TM TM TM CM D

32 8:56 VC D TM TO TO CM D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 8:57 VC CC TM TO TM D CM I Dar o recibir instrucciones

34 8:58 VC CC TM TM TM CM CM TM Transportar mezcla de concreto

35 8:59 I CC I TM TM CM CM TE Transportar equipos y herramientas

36 9:00 VC CC TO TM TO CM CM L Colocar lechada

37 9:01 VC CC TM TM TM CM CM CM Carguio de mezcla

38 9:02 VC CC TM TM TM CM CM SV Sostener vibradora

39 9:03 VC CC TM TO TM CM D AA Armar y asegurar andamios

40 9:04 E E E E E E E S Tomar medidas de seguridad

41 9:05 E E E E E E E

42 9:06 E E E E E E E

43 9:07 E E E E E E E

44 9:08 E E TM TM TM CM CM

45 9:09 E CC TM TM TM TO CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 9:10 VC CC TM TM TO D CM E Esperas

47 9:11 VC CC D TM TM D CM SZ Salir de la zona 

48 9:12 TO D TM TM TM CM D TO Tiempos ociosos

49 9:13 VC D TM TM TM CM D R Retrabajos

50 9:14 VC CC TM D TM CM CM D Descansos

51 9:15 VC CC TM TM D CM CM

52 9:16 E CC D TM TM CM CM

53 9:17 E CC TM TM TM D CM

54 9:18 E CC TM D TM D CM

55 9:19 VC CC TM TM TM CM CM

56 9:20 VC D D TM TM CM CM

57 9:21 VC CC TM TO D CM D

58 9:22 TO CC TM TO TM CM D

59 9:23 VC CC D TM TM CM CM

60 9:24 I I I I I I I

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

8:25:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

31/10/2019

Módulo 1 - S4 (CRE)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 133 

Carta Balance S6_Co-Ve_N2_S4_C1B_31-10-19 

 

 

Revisión: 20

Fecha: 31-10-19

Página 20 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 9:25 VC CC TE D TM D CM

2 9:26 VC D TM TM TM CM CM Clasificación del Recurso:

3 9:27 VC CC TM D TM CM CM

4 9:28 VC D D TM TM D CM

5 9:29 TO CC D TM D CM CM

6 9:30 VC CC D TM TM CM D I Moises Pe1

7 9:31 TO CC TM D D CM TO II Rumualdo Pe2

8 9:32 TO CC TM TM TM D CM III Richar Pe3

9 9:33 VC D D TM D CM CM IV Epifanio Pe4

10 9:34 VC CC TM TM TM CM CM V Jhony Pe5

11 9:35 TE E TE E TE E E VI Rene Pe6

12 9:36 E E E E E E E VII Leonardo Pe7

13 9:37 E E E E E E E VIII

14 9:38 E E E E E E E IX

15 9:39 E E E E E CM CM X

16 9:40 E CC TM D TM CM CM

17 9:41 VC CC TM TM TM CM CM

18 9:42 VC CC D TM CM D D Clasificación del Trabajo:

19 9:43 VC TO D TM D D CM

20 9:44 D D TM TM TM D CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 9:45 VC CC TM D TM D D CC Colocado de concreto

22 9:46 VC CC D TM D CM CM VC Vibrado de Concreto

23 9:47 VC CC TM TM TM CM CM

24 9:48 VC CC TM TM TM CM CM

25 9:49 E E E E E E E

26 9:50 E E E E E E E

27 9:51 E TE D TM TM CM CM

28 9:52 E CC TM D TM CM CM

29 9:53 VC CC TM TM TM CM D

30 9:54 VC D D TM TM D CM

31 9:55 TO CC D TM TM CM CM

32 9:56 VC CC D TM TM CM D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 9:57 VC CC TM TO TM D D I Dar o recibir instrucciones

34 9:58 TO D D TO TM CM D TM Transportar mezcla de concreto

35 9:59 TO CC TM TM D CM CM TE Transportar equipos y herramientas

36 10:00 TO CC TM TM TM CM CM L Colocar lechada

37 10:01 VC CC D D TM D CM CM Carguio de mezcla

38 10:02 VC D D TM TM D CM SV Sostener vibradora

39 10:03 VC CC D D TM D CM AA Armar y asegurar andamios

40 10:04 VC D TM TM TM D D S Tomar medidas de seguridad

41 10:05 D D TM TM TM CM CM

42 10:06 VC CC TM TM TM CM D

43 10:07 VC CC TM D TM CM CM

44 10:08 VC CC TM TM TM CM CM

45 10:09 E E E E E E E TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 10:10 E E E E E E E E Esperas

47 10:11 E E E E E E E SZ Salir de la zona 

48 10:12 E E E E E E E TO Tiempos ociosos

49 10:13 E CC TM TM TM CM CM R Retrabajos

50 10:14 E CC TM TM D CM CM D Descansos

51 10:15 VC D TM TM D CM CM

52 10:16 VC CC TM D TM TO CM

53 10:17 VC D TO TM CM CM D

54 10:18 VC D TM D CM CM D

55 10:19 VC D TM TO TM CM TO

56 10:20 TO D SV TM TM TO TO

57 10:21 TO CC SV TM TM CM CM

58 10:22 VC D TM TM TM CM D

59 10:23 VC CC I I TM TM CM

60 10:24 VC CC TM TE D D D

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

9:25:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

31/10/2019

Módulo 1 - S4 (CRE)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 134 

Carta Balance S6_Co-Ve_N2_S4_C1C_31-10-19 

 

 

Revisión: 21

Fecha: 31-10-19

Página 21 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 10:25 AA AA AA AA AA AA AA

2 10:26 D AA AA AA AA AA AA Clasificación del Recurso:

3 10:27 D AA AA AA AA AA AA

4 10:28 S S E E TM CM CM

5 10:29 E CM TE TM TM CM CM

6 10:30 VC D TM TM D D CM I Moises Pe1

7 10:31 VC CC TM D D CM D II Rumualdo Pe2

8 10:32 VC CC TM TM TM CM D III Richar Pe3

9 10:33 VC D TM TM TM D CM IV Epifanio Pe4

10 10:34 VC CC D TM TM CM CM V Jhony Pe5

11 10:35 VC CC TM TM TM CM CM VI Rene Pe6

12 10:36 D CC TM TM D D CM VII Leonardo Pe7

13 10:37 VC D TM D TM CM CM VIII

14 10:38 D CC D TM TM CM D IX

15 10:39 VC CC TM TM TM CM CM X

16 10:40 VC CC D D D D CM

17 10:41 VC D TM TM TM D CM

18 10:42 D CC TM TM TM CM D Clasificación del Trabajo:

19 10:43 VC CC I E I CM I

20 10:44 VC D D D TM D CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 10:45 VC D TM TM TM D CM CC Colocado de concreto

22 10:46 VC CC TM TM TM CM CM VC Vibrado de Concreto

23 10:47 VC D TM TM CM TO TO

24 10:48 D CC D TM TM CM CM

25 10:49 VC CC TM D TM CM CM

26 10:50 D D TM TM TM D CM

27 10:51 D D D TM D CM CM

28 10:52 VC CC TM D TM CM CM

29 10:53 VC CC TM TM TM TO TO

30 10:54 D CC TM TM TM CM CM

31 10:55 VC TO D D TM D D

32 10:56 VC TO TM TM TM D D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 10:57 D TO TE D TM CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 10:58 VC CC TE TM TM CM CM TM Transportar mezcla de concreto

35 10:59 VC CC D TM TM CM CM TE Transportar equipos y herramientas

36 11:00 VC CC TM TM TM TE TE L Colocar lechada

37 11:01 AA AA AA AA AA TE AA CM Carguio de mezcla

38 11:02 E AA AA AA AA AA AA SV Sostener vibradora

39 11:03 S S AA AA AA TE AA AA Armar y asegurar andamios

40 11:04 S S AA AA AA TE TE S Tomar medidas de seguridad

41 11:05 E E E E E E E

42 11:06 E E TM E E CM CM

43 11:07 E CC TM TM TM D CM

44 11:08 VC CC TM TM TM CM CM

45 11:09 VC CC TM TM TM D D TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 11:10 VC D TM TM TM CM D E Esperas

47 11:11 VC CC TM TM D CM CM SZ Salir de la zona 

48 11:12 VC D D TM D D D TO Tiempos ociosos

49 11:13 D CC TM TM TM CM CM R Retrabajos

50 11:14 VC CC TM TM TM CM D D Descansos

51 11:15 D D E TM TM CM D

52 11:16 D CC TM TM D CM CM

53 11:17 TO D D TM E CM CM

54 11:18 VC D TM TM TM D CM

55 11:19 VC CC TM D CM D D

56 11:20 TO D E TM TM CM CM

57 11:21 TO CC TM TM D CM D

58 11:22 VC CC TM TM TM CM CM

59 11:23 VC E E E E E E

60 11:24 E E E E E E E

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

10:25:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

31/10/2019

Módulo 1 - S4 (CRE)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE



233 

 

Tabla 135 

Carta Balance S7_Co-Ve_N2_S2_C1A_05-11-19 

 

 

Revisión: 22

Fecha: 05-11-19

Página 22 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:45 CM TM TO TO TM TM TM TM CC VC

2 14:46 CM E E E E E E E TE VC Clasificación del Recurso:

3 14:47 CM E E E E E E E S VC

4 14:48 E E E E E E E E D E

5 14:49 E E E E E E E E E I

6 14:50 E E E E E E E E TE TE I Epifanio Pe1

7 14:51 E TM TM TM TM TM TM TM CC S II Leonardo Pe2

8 14:52 D TM TM TM TM TM TM TM CC E III Eduardo Pe3

9 14:53 CM TM TM D TM TM TM TM CC E IV Jimy Pe4

10 14:54 CM D TM TM TM TM TM TM CC VC V Edwin Pe5

11 14:55 CM TM D TM D TM D TM CC VC VI Marcos Pe6

12 14:56 CM TM TM TM TM TM TM TM CC VC VII René Pe7

13 14:57 E E E E E E E E TE VC VIII Aquilino Pe8

14 14:58 CM E TM E E L L L L TE IX Augusto Pe9

15 14:59 E E E E E E E E E E X William Pe10

16 15:00 E E TM TM TM TM TM TM CC E

17 15:01 CM CM TM TM TM TM TM TM CC E

18 15:02 CM CM TM TM TM TM D TM CC E Clasificación del Trabajo:

19 15:03 CM CM D TM D TM TM TM CC VC

20 15:04 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:05 CM CM TM TM TM TM D TM CC VC CC Colocado de concreto

22 15:06 CM CM D TM D TM TM TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 15:07 SZ CM TM TM TM TM TM TM CC VC

24 15:08 SZ CM E E E E E E E VC

25 15:09 SZ E AA AA AA AA TE TE R R

26 15:10 SZ E AA AA AA AA TE TE TO TO

27 15:11 SZ E AA AA AA AA AA AA AA E

28 15:12 CM CM AA AA AA AA AA AA S E

29 15:13 CM CM AA AA AA AA AA TE TE TE

30 15:14 E E AA AA AA AA AA E E S

31 15:15 CM CM TM TM TM TM TM E E E

32 15:16 CM CM TM TM TM TM TM TM CC E TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:17 CM CM TM TM TM TM TM TM CC E I Dar o recibir instrucciones

34 15:18 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC TM Transportar mezcla de concreto

35 15:19 E E E E E E TM TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 15:20 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC L Colocar lechada

37 15:21 CM CM TM TM TM TM D TM CC VC CM Carguio de mezcla

38 15:22 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC SV Sostener vibradora

39 15:23 CM CM D TM TM TM TM TM CC VC AA Armar y asegurar andamios

40 15:24 CM CM TM TM TM TM D TM E VC S Tomar medidas de seguridad

41 15:25 CM CM TM D TM TM TM TM CC E

42 15:26 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC

43 15:27 CM CM TM TM TM E E E CC I

44 15:28 E E E E E E E E E VC

45 15:29 E E TE TE TE TE TE TE TE TE TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:30 E E AA AA AA AA AA TE TE E E Esperas

47 15:31 E E AA AA AA AA AA TE TE TE SZ Salir de la zona 

48 15:32 E E AA AA AA AA AA E E AA TO Tiempos ociosos

49 15:33 E E AA AA AA AA AA E S S R Retrabajos

50 15:34 E E TM TM TM TM E E CC E D Descansos

51 15:35 CM CM TM TM TM TM TM TM CC E

52 15:36 CM CM D TM TM TM D TM CC VC

53 15:37 CM CM TM TM D TM TM TM CC VC

54 15:38 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC

55 15:39 CM CM TM TM D TM TM TM CC VC

56 15:40 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC

57 15:41 CM CM D TM TM TM TM TM CC VC

58 15:42 E E E E E E E E E E

59 15:43 CM CM TM TM TM TM TM TM CC E

60 15:44 CM CM TM TM D TM TM TM CC S

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

2:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

05/11/2019

Módulo 1 - S2 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 136 

Carta Balance S7_Co-Ve_N2_S2_C1B_05-11-19 

 

 

Revisión: 23

Fecha: 05-11-19

Página 23 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:45 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC

2 15:46 CM CM TM TO TM TM TM CC CC VC Clasificación del Recurso:

3 15:47 TO CM TM TM TM TO TM TM D VC

4 15:48 CM CM TM TM TM TM TM CC CC VC

5 15:49 CM D TM TM TM TE SV CC CC VC

6 15:50 CM D TM TM TM SV TM TM D VC I Epifanio Pe1

7 15:51 D CM TM TM TE SV TM CC CC VC II Leonardo Pe2

8 15:52 D CM TM TM TM SV TM CC CC VC III Eduardo Pe3

9 15:53 D CM TM TM TM TM SV CC CC VC IV Jimy Pe4

10 15:54 CM CM TM TM D TM TM TM CC VC V Edwin Pe5

11 15:55 D CM TM TM TM TM TM TM CC VC VI Marcos Pe6

12 15:56 CM L D TM TM TE L L L E VII René Pe7

13 15:57 CM D TM TM TM TM TM L L E VIII Aquilino Pe8

14 15:58 CM CM TM TM TM TM TM L L E IX Augusto Pe9

15 15:59 D CM D TM TM TM TM CC D E X William Pe10

16 16:00 TO CM TM TM TO D TM TM D E

17 16:01 CM D TM TM TM TM SV CC CC E

18 16:02 D CM TM TM TM TM SV CC D VC Clasificación del Trabajo:

19 16:03 CM CM TO TM TM TM SV TM CC VC

20 16:04 D D TM TM TM TM TM CC CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 16:05 CM CM TM D TM TM TM CC CC VC CC Colocado de concreto

22 16:06 CM CM TO TM D TM TM CC CC VC VC Vibrado de Concreto

23 16:07 D D TM D TM D D CC D D

24 16:08 I I I I I I I I I I

25 16:09 I I I I I I I I I I

26 16:10 AA AA AA AA AA AA AA AA E E

27 16:11 AA AA AA AA AA AA AA AA E E

28 16:12 AA AA AA AA AA AA AA AA E E

29 16:13 D CM TM E D E TM E E TE

30 16:14 CM CM TM TM TM TM TM CC CC TE

31 16:15 CM D TM TM TM TM TM TM CC E

32 16:16 CM CM D TM TM TM TM CC CC VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:17 D CM TM D TM TM TM TM CC VC I Dar o recibir instrucciones

34 16:18 CM CM TM TM TM D TM CC S VC TM Transportar mezcla de concreto

35 16:19 D CM D TM D D TM TM D VC TE Transportar equipos y herramientas

36 16:20 CM CM TM TM D D TM CC CC VC L Colocar lechada

37 16:21 CM CM TM TM TM TM TM L L E CM Carguio de mezcla

38 16:22 D CM D D TO TM TM L L E SV Sostener vibradora

39 16:23 CM CM TM TM TM D TM L CC E AA Armar y asegurar andamios

40 16:24 CM CM TM TM TM TM TM L CC E S Tomar medidas de seguridad

41 16:25 CM D D TM TM TM D CC CC VC

42 16:26 CM CM TM D TM D TM CC CC VC

43 16:27 D CM TM TM TM TM TM CC CC VC

44 16:28 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC

45 16:29 CM CM TO TM TM TM D CC CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:30 CM CM TM TM TM D TM TM CC VC E Esperas

47 16:31 CM D TM TM TO TM TM CC D VC SZ Salir de la zona 

48 16:32 CM CM TM TM TM TM TM CC D VC TO Tiempos ociosos

49 16:33 CM CM TM D TM TM TM TM CC VC R Retrabajos

50 16:34 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC D Descansos

51 16:35 CM CM D TM TM TM TM CC CC VC

52 16:36 D CM TM TM TO TM D TM CC VC

53 16:37 CM CM TM TM TM TM TM CC D VC

54 16:38 CM CM D TM TM TM TM CC D VC

55 16:39 D CM TM TM TM D TM CC D VC

56 16:40 CM D TM TM TM TM TM TM CC VC

57 16:41 CM CM D D TM TM TM CC CC VC

58 16:42 CM CM TM TM TO TM TM TM CC VC

59 16:43 CM D TM TM TM TM TM TM CC VC

60 16:44 CM CM TM TM TM TM TM CC CC VC

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

3:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

05/11/2019

Módulo 1 - S2 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 137 

Carta Balance S7_Co-Ve_N2_S2_C1C_05-11-19 

 

 

Revisión: 24

Fecha: 05-11-19

Página 24 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 16:45 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC

2 16:46 TO CM TM TM TM D TM TM CC VC Clasificación del Recurso:

3 16:47 CM CM D TM TM TM TM TM CC VC

4 16:48 CM CM TM D TM TM D CC D VC

5 16:49 CM CM TM TM TM TM TM CC D D

6 16:50 CM CM TM D TM TM TM TM CC VC I Epifanio Pe1

7 16:51 CM CM D TM TM TM TM D CC VC II Leonardo Pe2

8 16:52 D CM TM TM TM D TM TM CC D III Eduardo Pe3

9 16:53 CM CM D TM TM TM TM TM CC VC IV Jimy Pe4

10 16:54 TO CM TM TM TM TM D CC D VC V Edwin Pe5

11 16:55 TO CM TM D TM TM D CC D VC VI Marcos Pe6

12 16:56 TO D D TM TM TM TM TM CC VC VII René Pe7

13 16:57 TO CM D TM E TM E TM D VC VIII Aquilino Pe8

14 16:58 CM CM TM D TM TM E TM CC VC IX Augusto Pe9

15 16:59 CM CM TM TM D TM TM TM CC VC X William Pe10

16 17:00 E E E E E E E E E E

17 17:01 E E E E E E E E E E

18 17:02 E E E E E E E E E E Clasificación del Trabajo:

19 17:03 E E TE TE E E E TE E TE

20 17:04 E E E E TE E E E TE E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 17:05 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC CC Colocado de concreto

22 17:06 CM CM TM TM TM TM TM TM D VC VC Vibrado de Concreto

23 17:07 CM CM TM TM TM TM D TM CC VC

24 17:08 D CM TM TM TM TM TM TM CC VC

25 17:09 D CM TM TM TM TM D TM D VC

26 17:10 CM CM TM TM D TM D CC CC VC

27 17:11 CM CM TM TM D D TM CC CC D

28 17:12 CM CM TM TM D TM TM TM CC VC

29 17:13 CM CM D TM TM TM TM CC CC VC

30 17:14 CM CM D TM TM TM TM TM CC VC

31 17:15 CM D TM TM TM TM TM TM CC VC

32 17:16 CM CM TM TM TM TM TM TM D VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 17:17 CM CM D TM D D D CC CC VC I Dar o recibir instrucciones

34 17:18 D CM TM TM TM TM TM CC CC VC TM Transportar mezcla de concreto

35 17:19 D CM TM TM TM D TM CC CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 17:20 CM CM TM TM TM TM D CC CC VC L Colocar lechada

37 17:21 D D TM TM TM TM TM TM D VC CM Carguio de mezcla

38 17:22 D CM TM TM TM TM TM TM CC D SV Sostener vibradora

39 17:23 CM CM TM TM TM TM TM TM D VC AA Armar y asegurar andamios

40 17:24 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC S Tomar medidas de seguridad

41 17:25 CM CM TM TM D TM TM TM D VC

42 17:26 CM CM TM TM TM TM TM TM CC VC

43 17:27 AA AA AA AA AA AA AA AA AA D

44 17:28 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

45 17:29 AA AA AA AA AA AA AA AA TE TE TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 17:30 CM E E E E E E E TE TE E Esperas

47 17:31 CM CM TM TM TM TM TM TM CC D SZ Salir de la zona 

48 17:32 CM CM TM TM TM TM TM CC D VC TO Tiempos ociosos

49 17:33 CM CM TM TM TM TM TM CC CC VC R Retrabajos

50 17:34 CM CM TM D D TM TM TM CC VC D Descansos

51 17:35 CM CM TM TM D TM TM D CC D

52 17:36 D CM TM D TM D TM CC D VC

53 17:37 CM CM TM TM D TM D TM CC D

54 17:38 CM D TM TM TM D TM D CC VC

55 17:39 D CM TM D TM D TM CC D VC

56 17:40 CM CM D TM TM TM TM TM CC VC

57 17:41 CM CM TM TM TM TM TM CC CC D

58 17:42 CM D TM TM TM TM TM TM R SZ

59 17:43 D CM TM E TM TM E CC D SZ

60 17:44 CM CM TM TM E TM TM CC D SZ

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

4:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

05/11/2019

Módulo 1 - S2 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 138 

Carta Balance S7_Co-Ve_N2_S3_C1A_06-11-19 

 

 

Revisión: 25

Fecha: 06-11-19

Página 25 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 1:15 CM CM TE TE TE I I

2 1:16 D CM TE TE TE SV TO Clasificación del Recurso:

3 1:17 CM CM TO TM TM SV E

4 1:18 CM D TM TM TO CC E

5 1:19 D CM TM TM TM CC E

6 1:20 CM CM TM TM CC D E I Jhony Pe1

7 1:21 CM CM TM TM TM CC VC II Jimy Pe2

8 1:22 CM CM TM TM TM CC VC III Marcos Pe3

9 1:23 CM CM TM TM CC D VC IV René Pe4

10 1:24 CM D TM D CC D VC V Aquilino Pe5

11 1:25 D CM TM TM TM CC D VI Augusto Pe6

12 1:26 CM CM D TM TM CC D VII William Pe7

13 1:27 CM CM TM TM TO CC VC VIII

14 1:28 CM CM TM TM TM CC VC IX

15 1:29 CM D TM TM TM CC TO X

16 1:30 CM CM TM TO TM CC VC

17 1:31 CM CM TM TM CC D VC

18 1:32 CM CM TM TM CC D VC Clasificación del Trabajo:

19 1:33 D CM TM TM CC D TO

20 1:34 CM D TO TM CC CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 1:35 CM CM TM TM TM CC VC CC Colocado de concreto

22 1:36 CM CM TM TM TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 1:37 E E E E E E E

24 1:38 E E E E E E E

25 1:39 E E E E E E E

26 1:40 CM CM TM TM TM CC E

27 1:41 CM D TM TM CC CC VC

28 1:42 CM CM TM TM TM CC VC

29 1:43 D CM TM TO TM CC TO

30 1:44 CM CM TM TM D CC VC

31 1:45 CM CM D TM TM CC D

32 1:46 CM CM TM TM D CC D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 1:47 CM CM TM TM TM D VC I Dar o recibir instrucciones

34 1:48 CM CM TM TM TM D VC TM Transportar mezcla de concreto

35 1:49 CM D TM D TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 1:50 CM CM TM TM TM CC VC L Colocar lechada

37 1:51 AA AA AA AA AA AA AA CM Carguio de mezcla

38 1:52 AA AA AA AA AA AA AA SV Sostener vibradora

39 1:53 D CM TM TM TM S S AA Armar y asegurar andamios

40 1:54 CM CM TM TM TM D D S Tomar medidas de seguridad

41 1:55 CM CM D TM CC D D

42 1:56 CM D TM SV TM CC VC

43 1:57 CM CM TM SV TM CC VC

44 1:58 CM CM TM SV TM CC VC

45 1:59 E E E E E E E TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 2:00 E E E E E E E E Esperas

47 2:01 E E E E E E E SZ Salir de la zona 

48 2:02 CM CM TM TM TM CC VC TO Tiempos ociosos

49 2:03 CM CM TM TM TM CC VC R Retrabajos

50 2:04 CM CM TM D TM CC VC D Descansos

51 2:05 D CM D TM TM CC VC

52 2:06 CM CM TM TM CC D VC

53 2:07 CM D TM TM CC D VC

54 2:08 CM CM TM TM CC D VC

55 2:09 D CM TM TM TM CC D

56 2:10 CM D TM TM CC D VC

57 2:11 CM CM TM D TM CC VC

58 2:12 D CM D TM TM CC VC

59 2:13 CM CM TM TM TM CC VC

60 2:34 E E E E E E E

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

1:15:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

06/11/2019

Módulo 1 - S3 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 139 

Carta Balance S7_Co-Ve_N2_S3_C1B_06-11-19 

 

 

Revisión: 26

Fecha: 06-11-19

Página 26 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 2:15 E E E E E E E

2 2:16 I CM TM TM TM I I Clasificación del Recurso:

3 2:17 CM CM TM TM TO CC I

4 2:18 CM CM TM TM TM CC D

5 2:19 CM CM TM D CC D VC

6 2:20 CM CM TM TM TM CC D I Jhony Pe1

7 2:21 D CM TM D D CC VC II Jimy Pe2

8 2:22 D CM D TM TM CC VC III Marcos Pe3

9 2:23 CM TO TO TM TM CC VC IV René Pe4

10 2:24 CM D TM TM CC CC VC V Aquilino Pe5

11 2:25 CM D TM D TM D VC VI Augusto Pe6

12 2:26 CM CM TM TM TM CC VC VII William Pe7

13 2:27 AA AA AA AA AA AA E VIII

14 2:28 AA AA AA AA AA AA E IX

15 2:29 AA AA AA AA AA AA I X

16 2:30 AA AA AA AA AA AA I

17 2:31 D D TM D TM E E

18 2:32 CM CM TM TM TM CC E Clasificación del Trabajo:

19 2:33 CM CM TM TM TM CC VC

20 2:34 E E E E E E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 2:35 E E E E E E E CC Colocado de concreto

22 2:36 CM CM TM TM TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 2:37 CM CM TM TM CC D VC

24 2:38 CM CM TM TM TM CC VC

25 2:39 CM CM TM TM TO D VC

26 2:40 CM CM TO TM TM CC VC

27 2:41 CM CM TM TM TM CC VC

28 2:42 CM CM TM TO CC CC VC

29 2:43 CM CM TM TM TM CC VC

30 2:44 CM CM TM TM TM D VC

31 2:45 CM CM TM TM TM D VC

32 2:46 CM CM TO TM CC CC VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 2:47 CM CM TM TM TM CC D I Dar o recibir instrucciones

34 2:48 CM CM TM TM TM CC VC TM Transportar mezcla de concreto

35 2:49 CM CM TM TM TM CC D TE Transportar equipos y herramientas

36 2:50 CM CM TM TM TM CC VC L Colocar lechada

37 2:51 CM CM TM TM CC CC VC CM Carguio de mezcla

38 2:52 CM CM TM TM TM CC VC SV Sostener vibradora

39 2:53 E E E E E E E AA Armar y asegurar andamios

40 2:54 E E E E E E E S Tomar medidas de seguridad

41 2:55 CM CM TM TM TO CC VC

42 2:56 CM CM TM TM TM D VC

43 2:57 CM CM TM TM TM CC VC

44 2:58 D CM TM TO TM CC D

45 2:59 CM CM TM D CC D VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 3:00 CM CM TM TM CC D VC E Esperas

47 3:01 CM D TM TM TM CC VC SZ Salir de la zona 

48 3:02 CM CM TM TM TM CC VC TO Tiempos ociosos

49 3:03 D CM TM D CC D VC R Retrabajos

50 3:04 CM D TM D TM CC VC D Descansos

51 3:05 CM CM TM TM TM TO VC

52 3:06 CM CM TM TO CC CC VC

53 3:07 CM TO TM TM TM CC VC

54 3:08 CM D TM D TM CC D

55 3:09 E E E E E E E

56 3:10 E E E E E E E

57 3:11 E E E E E E E

58 3:12 CM CM TM TM TM CC E

59 3:13 CM CM TO D TM CC VC

60 3:14 D CM TM TM TM CC VC

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

2:15:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

06/11/2019

Módulo 1 - S3 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 140 

Carta Balance S7_Co-Ve_N2_S3_C1C_06-11-19 

 

 

Revisión: 27

Fecha: 06-11-19

Página 27 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 2:15 CM CM TM TM TM CC VC

2 2:16 CM D TM TM TM CC TO Clasificación del Recurso:

3 2:17 CM CM D TM D CC VC

4 2:18 CM D TM TM TM CC VC

5 2:19 CM TE D D TM CC TE

6 2:20 CM CM TM TM TM CC VC I Jhony Pe1

7 2:21 D CM TM TM TM CC VC II Jimy Pe2

8 2:22 CM CM D TM CC TE TE III Marcos Pe3

9 2:23 CM CM TM D D CC VC IV René Pe4

10 2:24 TO CM TM TM TM CC VC V Aquilino Pe5

11 2:25 CM D TM D D CC VC VI Augusto Pe6

12 2:26 CM CM TM TM TM CC VC VII William Pe7

13 2:27 E E E E E E E VIII

14 2:28 E E E E E E E IX

15 2:29 CM CM TM TM TM CC E X

16 2:30 CM CM TM TM TM CC E

17 2:31 CM CM TM TM TM CC VC

18 2:32 CM TO D TE TO CC VC Clasificación del Trabajo:

19 2:33 D CM TM D TM CC VC

20 2:34 CM CM TM TM TM CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 2:35 CM CM TM TM D CC VC CC Colocado de concreto

22 2:36 D D TM D TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 2:37 CM CM D TM TM CC VC

24 2:38 CM CM TM TM TM CC VC

25 2:39 CM CM TM D TM CC VC

26 2:40 D CM D TM TM CC VC

27 2:41 CM CM TM TM TM CC VC

28 2:42 CM CM TM TM TM CC VC

29 2:43 CM CM TM TM TM CC VC

30 2:44 E E E E E E E

31 2:45 E E E L L E E

32 2:46 CM CM TM TM L L E TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 2:47 CM CM TM TM TM L E I Dar o recibir instrucciones

34 2:48 CM CM TM E TO CC TE TM Transportar mezcla de concreto

35 2:49 CM D TM TM TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 2:50 D D D TM D CC VC L Colocar lechada

37 2:51 CM CM TM TM TM CC VC CM Carguio de mezcla

38 2:52 CM CM D TM TM CC VC SV Sostener vibradora

39 2:53 CM CM TM TM CC CC VC AA Armar y asegurar andamios

40 2:54 CM D TO D TM CC VC S Tomar medidas de seguridad

41 2:55 CM CM TM D TM CC VC

42 2:56 CM CM TM TM TM CC TO

43 2:57 CM D E TE TM D D

44 2:58 AA AA AA AA AA AA AA

45 2:59 AA AA AA AA AA AA AA TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 3:00 CM CM TM TM TM S S E Esperas

47 3:01 CM CM TM D TM S S SZ Salir de la zona 

48 3:02 CM CM D TM TM CC E TO Tiempos ociosos

49 3:03 CM D TM TE E CC VC R Retrabajos

50 3:04 CM CM TM TM TM CC VC D Descansos

51 3:05 CM CM TM TM TM CC VC

52 3:06 E E E E E E E

53 3:07 E E E E E E E

54 3:08 E E E E E E E

55 3:09 CM CM TM E TM E E

56 3:10 CM CM TM TM TM CC VC

57 3:11 CM D TM TM TM CC VC

58 3:12 CM D TO TM CC CC VC

59 3:13 D CM TM TM CC CC VC

60 3:14 CM CM TM TM TM CC VC

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

2:15:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

06/11/2019

Módulo 1 - S3 (3aulas)
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Tabla 141 

Carta Balance S7_Co-Ve_N2_S5_C1A_07-11-19 

 

 

Revisión: 28

Fecha: 07-11-19

Página 28 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 13:45 CM TM TM TM CC VC

2 13:46 E E SZ E E VC Clasificación del Recurso:

3 13:47 E E SZ E TE TE

4 13:48 I AA SZ AA I I

5 13:49 E AA SZ AA E E

6 13:50 E E E E E TE I Epifanio Pe1

7 13:51 TE TE TE TE E TE II Aquilino Pe2

8 13:52 TE TE TE TE E TE III Eduardo Pe3

9 13:53 E E E E E E IV René Pe4

10 13:54 CM TM E E E E V Jhony Pe5

11 13:55 CM E E E E E VI Crispin Op1

12 13:56 CM TM TM TM CC VC VII

13 13:57 CM TM TM TM CC VC VIII

14 13:58 E E E E TE VC IX

15 13:59 CM TM TM TM E VC X

16 14:00 CM TM TM D TM CC

17 14:01 CM D TM TM TM CC

18 14:02 CM TM TM TM TM VC Clasificación del Trabajo:

19 14:03 CM D D D D VC

20 14:04 CM TM TM TM TM CC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:05 CM TM TM TM CC CC CC Colocado de concreto

22 14:06 CM TM TM TM CC CC VC Vibrado de Concreto

23 14:07 CM TM TM TM TM VC

24 14:08 E E E E E VC

25 14:09 CM TM TM TM TM CC

26 14:10 CM TM TM TM TM VC

27 14:11 E E E E E VC

28 14:12 E E E E E E

29 14:13 I I I I I I

30 14:14 TE SZ TE TE TE VC

31 14:15 E SZ TM AA E E

32 14:16 E SZ E TE E TE TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:17 CM TE TM TM CC TM I Dar o recibir instrucciones

34 14:18 CM TM TM TM CC TM TM Transportar mezcla de concreto

35 14:19 CM TM TM TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 14:20 CM TM TM D CC VC L Colocar lechada

37 14:21 CM TM TM TM TE VC CM Carguio de mezcla

38 14:22 CM TM TM TM CC VC SV Sostener vibradora

39 14:23 CM TM D TM CC VC AA Armar y asegurar andamios

40 14:24 CM TM TM TM CC VC S Tomar medidas de seguridad

41 14:25 CM TM TM TM CC VC

42 14:26 CM D TM D CC VC

43 14:27 CM TM TM TM CC VC

44 14:28 CM TM TM TM CC VC

45 14:29 CM TM D D D VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:30 CM TM TM TM CC E E Esperas

47 14:31 CM TM TM TM CC VC SZ Salir de la zona 

48 14:32 CM TM TM TM CC VC TO Tiempos ociosos

49 14:33 E E E E E VC R Retrabajos

50 14:34 E E E E E VC D Descansos

51 14:35 E E E E E VC

52 14:36 CM E E E E VC

53 14:37 CM TM TM TM CC VC

54 14:38 CM TM TM TM CC TM

55 14:39 CM TM TM TM CC TM

56 14:40 CM TM TM TM CC TM

57 14:41 CM TM TM TM CC E

58 14:42 CM TM TM TM CC VC

59 14:43 CM TM TM TM E VC

60 14:44 E E E E E CC

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

1:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

07/11/2019

Módulo 1 - S5 (LAB)
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Tabla 142 

Carta Balance S7_Co-Ve_N2_S5_C1B_07-11-19 

 

 

Revisión: 29

Fecha: 07-11-19

Página 29 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:45 E E E E E E

2 14:46 CM TM TM TM E E Clasificación del Recurso:

3 14:47 CM TM TM TM CC TE

4 14:48 CM TM TM TM CC TE

5 14:49 D TM TM TM CC VC

6 14:50 CM D TM D CC VC I Epifanio Pe1

7 14:51 CM TM TM TM D VC II Aquilino Pe2

8 14:52 D TM TM TM D VC III Eduardo Pe3

9 14:53 D TM TM TM CC VC IV René Pe4

10 14:54 CM TM TM D CC VC V Jhony Pe5

11 14:55 CM TM TM TM CC VC VI Crispin Op1

12 14:56 CM TM TM TM CC VC VII

13 14:57 CM D TM TM CC VC VIII

14 14:58 CM D TM TM CC VC IX

15 14:59 CM D TM TM CC TE X

16 15:00 CM TM TM TM CC TE

17 15:01 CM TM TM TM CC VC

18 15:02 CM TM TM TM CC VC Clasificación del Trabajo:

19 15:03 E E E E E E

20 15:04 E E E E E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:05 CM TM TM TM CC E CC Colocado de concreto

22 15:06 CM TM TM TM CC E VC Vibrado de Concreto

23 15:07 CM TM TM TM CC VC

24 15:08 CM D D TM CC VC

25 15:09 CM D D TM CC VC

26 15:10 CM TM TM TM CC VC

27 15:11 D TM TM TM CC VC

28 15:12 CM TM TM TM CC VC

29 15:13 CM TM TM D CC VC

30 15:14 CM TM TM TM CC VC

31 15:15 CM TM D TM CC TE

32 15:16 CM TM TM TM CC TE TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:17 CM D TM TM CC VC I Dar o recibir instrucciones

34 15:18 CM TM TM TM CC VC TM Transportar mezcla de concreto

35 15:19 CM TM TM TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 15:20 I I I I I I L Colocar lechada

37 15:21 E E E E E E CM Carguio de mezcla

38 15:22 CM TM TM TM CC I SV Sostener vibradora

39 15:23 CM TM TM TM CC TE AA Armar y asegurar andamios

40 15:24 CM TM TM TM CC TE S Tomar medidas de seguridad

41 15:25 CM TM TM D CC VC

42 15:26 CM TM TM TM CC VC

43 15:27 D TM TM D CC VC

44 15:28 D TM TM TM CC VC

45 15:29 CM TM TM TM CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:30 CM D D TM CC VC E Esperas

47 15:31 CM TM TM TM CC VC SZ Salir de la zona 

48 15:32 CM TM TM TM CC VC TO Tiempos ociosos

49 15:33 CM D TM TM CC VC R Retrabajos

50 15:34 CM D TM TM CC VC D Descansos

51 15:35 CM TM TM TM CC VC

52 15:36 AA AA AA AA AA AA

53 15:37 AA AA AA AA AA AA

54 15:38 CM TM D TE S S

55 15:39 CM TM TM TM CC VC

56 15:40 CM TM TM TM CC VC

57 15:41 CM TM TM TM CC VC

58 15:42 CM TM TM D CC VC

59 15:43 CM D TM TM CC VC

60 15:44 CM TM TM TM CC VC

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

2:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

07/11/2019

Módulo 1 - S5 (LAB)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 143 

Carta Balance S7_Co-Ve_N2_S5_C1C_07-11-19 

 

 

 

Revisión: 30

Fecha: 07-11-19

Página 30 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:45 E E E E E E

2 15:46 CM TM D TM E TE Clasificación del Recurso:

3 15:47 CM TM TM TM CC TE

4 15:48 CM TM TM TM CC TE

5 15:49 CM TM TM TM CC VC

6 15:50 CM TM TM TM CC VC I Epifanio Pe1

7 15:51 CM TM D TM CC VC II Aquilino Pe2

8 15:52 CM TM TM TM CC VC III Eduardo Pe3

9 15:53 CM D TM TM CC TO IV René Pe4

10 15:54 TO TM TM D CC VC V Jhony Pe5

11 15:55 CM D TM TM CC VC VI Crispin Op1

12 15:56 CM TM TM TM CC TE VII

13 15:57 CM TM TM TM CC VC VIII

14 15:58 CM TO TM TM CC VC IX

15 15:59 CM TM TM D TO VC X

16 16:00 D TM TM TM CC VC

17 16:01 CM TM D TM TO VC

18 16:02 CM TM TM TM CC D Clasificación del Trabajo:

19 16:03 CM TM TM TM CC VC

20 16:04 CM TM TM TM CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 16:05 CM TM TM D CC VC CC Colocado de concreto

22 16:06 CM TM TM TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 16:07 CM TO TM TM CC VC

24 16:08 CM TM TM TM CC D

25 16:09 CM TM TM TM CC TE

26 16:10 CM TM TO TM CC TE

27 16:11 CM TM TM TM CC TE

28 16:12 CM TM TM TM CC TE

29 16:13 AA AA AA AA AA AA

30 16:14 AA AA AA AA AA AA

31 16:15 E E E E S S

32 16:16 CM I I I I S TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:17 CM TM TM TM CC E I Dar o recibir instrucciones

34 16:18 CM TM TM TM CC VC TM Transportar mezcla de concreto

35 16:19 CM TM D TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 16:20 D D TM TM CC VC L Colocar lechada

37 16:21 CM TM TM D CC VC CM Carguio de mezcla

38 16:22 CM TM TM TM CC D SV Sostener vibradora

39 16:23 CM TM TM D CC D AA Armar y asegurar andamios

40 16:24 D TM TM TM CC VC S Tomar medidas de seguridad

41 16:25 CM TM D CC D VC

42 16:26 CM D TM CC D VC

43 16:27 CM TM TM CC D TO

44 16:28 CM TM TM CC CC VC

45 16:29 CM TM D TM CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:30 CM TM TM D CC VC E Esperas

47 16:31 CM TM TM TM CC VC SZ Salir de la zona 

48 16:32 CM TM TM TM CC VC TO Tiempos ociosos

49 16:33 E E E E E E R Retrabajos

50 16:34 E E E E E E D Descansos

51 16:35 CM TM TM TM E E

52 16:36 CM TM TM TM CC E

53 16:37 CM TM TM TO CC VC

54 16:38 CM TM TM TM CC VC

55 16:39 CM TM TM TM CC VC

56 16:40 CM TM TM TM CC VC

57 16:41 CM TM TO TM CC VC

58 16:42 CM TM TM TM CC VC

59 16:43 CM TM TM TM CC VC

60 16:44 D TE TE TE D D

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

3:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

07/11/2019

Módulo 1 - S5 (LAB)
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Anexo 09: C.B. en Vaciado de Concreto en Verticales Nivel 3 

Tabla 144 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S1_C1A_18-11-19 

 

 

Revisión: 31

Fecha: 18-11-19

Página 31 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 9:00 CM TM TM TM CC VC

2 9:01 CM TM TM TM CC VC Clasificación del Recurso:

3 9:02 CM TM TM TM CC VC

4 9:03 CM TM TM D CC VC

5 9:04 CM TM E TM CC VC

6 9:05 CM D TM TM D VC I Aquilino Pe1

7 9:06 CM TM TM TM CC VC II Jimy Pe2

8 9:07 CM TM TM TM CC VC III Eduardo Pe3

9 9:08 TO TM TM TM CC VC IV René Pe4

10 9:09 CM TM TM TM CC VC V Jhony Pe5

11 9:10 CM TM TM D CC VC VI William Pe6

12 9:11 CM TM TM CC TM VC VII

13 9:12 CM TM TM CC TM VC VIII

14 9:13 CM TM TM CC TM VC IX

15 9:14 E TM E CC TM VC X

16 9:15 CM TM TM CC TM VC

17 9:16 CM TM TM CC TM E

18 9:17 CM TM TE L VC TM Clasificación del Trabajo:

19 9:18 CM D E L VC TM

20 9:19 CM TM TM TM VC TM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 9:20 TO TM TM TM CC VC CC Colocado de concreto

22 9:21 TO TM TM TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 9:22 AA AA AA AA AA AA

24 9:23 AA AA AA AA AA AA

25 9:24 AA AA AA AA TE TE

26 9:25 E E E E S TE

27 9:26 CM TM TM TM S S

28 9:27 CM TM TM TM CC E

29 9:28 CM TM TM TM CC VC

30 9:29 CM TM TM CC TE VC

31 9:30 CM TM TM CC D VC

32 9:31 CM TM TM CC D VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 9:32 CM TM TM TM CC VC I Dar o recibir instrucciones

34 9:33 CM TM TM TM CC VC TM Transportar mezcla de concreto

35 9:34 CM TM TM TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 9:35 D TM TM TM CC VC L Colocar lechada

37 9:36 E E E E E VC CM Carguio de la mezcla de concreto

38 9:37 E E E E E E SV Sostener vibradora

39 9:38 E E E E E E AA Armar y asegurar andamios

40 9:39 CM TM TM TM E E S Tomar medidas de seguridad

41 9:40 CM TM TM TM CC E

42 9:41 CM TM TM TM CC VC

43 9:42 CM TM TM TM CC VC

44 9:43 CM TM TM TM CC VC

45 9:44 D TM TM D CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 9:45 D TM TM TM CC CC E Esperas

47 9:46 CM TM TM TM CC TE SZ Salir de la zona 

48 9:47 CM D TM TM CC TE TO Tiempos ociosos

49 9:48 D TM D CC D VC R Retrabajos

50 9:49 CM TM TM CC D VC D Descansos

51 9:50 CM TM TM CC D VC

52 9:51 CM TM TM E CC VC

53 9:52 CM TM TM L CC D

54 9:53 D TM TM L CC VC

55 9:54 CM TM TM L CC VC

56 9:55 CM D D D CC VC

57 9:56 CM TM TM TM CC VC

58 9:57 CM TM TM TM CC VC

59 9:58 E E E E E E

60 9:59 E E E E E E

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

9:00:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

18/11/2019

Módulo 1 - S1 (2aulas)
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Tabla 145 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S1_C1B_18-11-19 

 

 

Revisión: 32

Fecha: 18-11-19

Página 32 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 10:00 E E E E E TE

2 10:01 CM TM E E E E Clasificación del Recurso:

3 10:02 CM D TM TM CC E

4 10:03 CM TM TM TM CC TE

5 10:04 CM TM D TM CC I

6 10:05 CM TM TM TM CC I I Aquilino Pe1

7 10:06 D TM TM TM CC VC II Jimy Pe2

8 10:07 CM TM TM TM CC VC III Eduardo Pe3

9 10:08 CM TM TM TM CC VC IV René Pe4

10 10:09 CM TM TM D CC VC V Jhony Pe5

11 10:10 CM TM D TM CC VC VI William Pe6

12 10:11 CM TM TM TM CC VC VII

13 10:12 CM TM TM TM CC VC VIII

14 10:13 CM D TM TM CC D IX

15 10:14 CM TM TM TM CC VC X

16 10:15 CM TM TM TM CC VC

17 10:16 CM TM TM TM CC VC

18 10:17 CM TM TM TM CC VC Clasificación del Trabajo:

19 10:18 E E E E E E

20 10:19 E E E E E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 10:20 CM TM D TM E VC CC Colocado de concreto

22 10:21 CM TM TM TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 10:22 CM TM TM TM CC VC

24 10:23 CM TM TE TM CC VC

25 10:24 CM TM TE TM CC VC

26 10:25 CM TM TE TM CC VC

27 10:26 CM TM TM TM CC VC

28 10:27 CM TM TM TM CC VC

29 10:28 D TM TM TM CC VC

30 10:29 CM TM TM TM CC VC

31 10:30 CM TM TM TM CC VC

32 10:31 AA AA AA AA AA AA TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 10:32 AA AA AA AA AA AA I Dar o recibir instrucciones

34 10:33 CM E E L S S TM Transportar mezcla de concreto

35 10:34 CM E E E S S TE Transportar equipos y herramientas

36 10:35 CM TM TM TO L TE L Colocar lechada

37 10:36 CM TM TM TM L I CM Carguio de la mezcla de concreto

38 10:37 CM TM TM TM TO I SV Sostener vibradora

39 10:38 CM TM TM TM CC VC AA Armar y asegurar andamios

40 10:39 CM TM TM TM CC VC S Tomar medidas de seguridad

41 10:40 CM D TM TM CC VC

42 10:41 CM TM TM TM CC VC

43 10:42 CM TM TM TM CC VC

44 10:43 CM TM TM D D VC

45 10:44 CM TM TM TM CC TO TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 10:45 D TM TM TM CC TO E Esperas

47 10:46 CM D D TM CC VC SZ Salir de la zona 

48 10:47 CM TM TM TM CC VC TO Tiempos ociosos

49 10:48 CM TM TM TM CC VC R Retrabajos

50 10:49 CM TM TM TM CC VC D Descansos

51 10:50 CM TM TM TM CC VC

52 10:51 CM TM TM TM D VC

53 10:52 D TM TM TM CC VC

54 10:53 CM TM D TM CC D

55 10:54 CM TM TM TM CC VC

56 10:55 CM TM TM TM CC VC

57 10:56 CM TM TM TM CC VC

58 10:57 CM TM TM TM CC VC

59 10:58 CM TM TM TM CC VC

60 10:59 CM TM TM TM CC VC

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

10:00:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

18/11/2019

Módulo 1 - S1 (2aulas)
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Tabla 146 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S1_C1C_18-11-19 

 

 

Revisión: 33

Fecha: 18-11-19

Página 33 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 11:00 CM D TM SZ TM CC

2 11:01 CM TM TM SZ TM CC Clasificación del Recurso:

3 11:02 CM D TM SZ TM CC

4 11:03 CM TM TM TM CC VC

5 11:04 CM TM D TM CC I

6 11:05 CM TM TM TM CC I I Aquilino Pe1

7 11:06 D TM TM TM CC VC II Jimy Pe2

8 11:07 CM TM TM TM CC VC III Eduardo Pe3

9 11:08 CM TM TM TM CC VC IV René Pe4

10 11:09 CM TM TM TM CC VC V Jhony Pe5

11 11:10 CM TM TM TM CC VC VI William Pe6

12 11:11 CM TM TM TM CC VC VII

13 11:12 CM TM TM TM CC VC VIII

14 11:13 AA AA AA AA AA AA IX

15 11:14 AA AA AA AA AA AA X

16 11:15 CM TM D TM D D

17 11:16 CM TM TM TM CC E

18 11:17 CM D TM TM CC VC Clasificación del Trabajo:

19 11:18 CM TM TM TM CC VC

20 11:19 CM TM TM D CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 11:20 D CM TM TM CC VC CC Colocado de concreto

22 11:21 D CM TM TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 11:22 D CM TM D CC VC

24 11:23 CM TO TM TM TO VC

25 11:24 CM TM TM TM CC VC

26 11:25 CM TM TM TM CC VC

27 11:26 CM TM TM TM CC VC

28 11:27 CM TM TM TM CC VC

29 11:28 CM TM TM TM CC VC

30 11:29 CM TM TM TM CC VC

31 11:30 CM TM TM TM CC VC

32 11:31 CM TM TM TM CC VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 11:32 E E E E E TE I Dar o recibir instrucciones

34 11:33 E E E E E TE TM Transportar mezcla de concreto

35 11:34 E E E E E E TE Transportar equipos y herramientas

36 11:35 E E E E E E L Colocar lechada

37 11:36 E E E E E E CM Carguio de la mezcla de concreto

38 11:37 CM TM TM TO E E SV Sostener vibradora

39 11:38 CM TM TM TM CC E AA Armar y asegurar andamios

40 11:39 CM TM TM TM CC VC S Tomar medidas de seguridad

41 11:40 D TM TM TM CC VC

42 11:41 CM TM D TM CC VC

43 11:42 CM TM TM TM CC VC

44 11:43 CM TM TM TM CC VC

45 11:44 CM D TM TM CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 11:45 CM TM TM TM CC TE E Esperas

47 11:46 CM TM TM TM CC TE SZ Salir de la zona 

48 11:47 D TM TM TO CC TE TO Tiempos ociosos

49 11:48 CM TM TM TM D VC R Retrabajos

50 11:49 CM TM TM TM CC VC D Descansos

51 11:50 CM TM TM TM CC VC

52 11:51 CM TM TM TM CC VC

53 11:52 D E TM E CC VC

54 11:53 CM TM TM TM CC VC

55 11:54 CM TM TM TM CC VC

56 11:55 CM TM TM TM CC VC

57 11:56 CM I TM TM D I

58 11:57 CM I TM TM D I

59 11:58 CM TE TM TM CC TE

60 11:59 CM TE TM TM CC TE

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

11:00:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

18/11/2019

Módulo 1 - S1 (2aulas)
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Tabla 147 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S2_C1A_21-11-19 

 

 

Revisión: 34

Fecha: 21-11-19

Página 34 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 13:10 CM TM E E I I

2 13:11 CM L L L I I Clasificación del Recurso:

3 13:12 CM L L L I I

4 13:13 D TM TM TM S S

5 13:14 D TM TM TM S S

6 13:15 D E E E CC VC I Rumualdo Pe1

7 13:16 CM TM TM TM CC VC II Moises Pe2

8 13:17 CM TM TM TM CC VC III René Pe3

9 13:18 CM TM TM TM CC VC IV Leonardo Pe4

10 13:19 CM TM TM TM D VC V Augusto Pe5

11 13:20 CM TO TM TO D VC VI William Pe6

12 13:21 CM TM TM TM D VC VII

13 13:22 CM TM TM TM CC VC VIII

14 13:23 D TM TM TE CC I IX

15 13:24 D TO TM TE CC TE X

16 13:25 CM TM TM TM D SV

17 13:26 CM TM TM TM CC SV

18 13:27 CM TM TM TM CC E Clasificación del Trabajo:

19 13:28 CM D TM TM CC E

20 13:29 CM TM TM D CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 13:30 CM TM TM TM CC VC CC Colocado de concreto

22 13:31 TO TM TM TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 13:32 CM TM TO TM CC VC

24 13:33 CM D TM TO CC VC

25 13:34 CM TM TM TM CC VC

26 13:35 CM TM TM TM CC VC

27 13:36 CM TM TM TM CC VC

28 13:37 CM D TM TM CC VC

29 13:38 D TM TO TM CC VC

30 13:39 D TM TM TM CC VC

31 13:40 D TM TM TM CC VC

32 13:41 CM D TM TM CC VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 13:42 CM TM TM D CC VC I Dar o recibir instrucciones

34 13:43 CM TM TM TM D VC TM Transportar mezcla de concreto

35 13:44 CM D TM TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 13:45 CM TM TM TM CC VC L Colocar lechada

37 13:46 CM TM TM TM CC VC CM Carguio de mezcla

38 13:47 AA AA AA AA AA AA SV Sostener vibradora

39 13:48 AA AA AA AA AA AA AA Armar y asegurar andamios

40 13:49 CM TM TM L S S S Tomar medidas de seguridad

41 13:50 CM E E E L L

42 13:51 CM TM TM TM CC VC

43 13:52 D TM TM TM CC VC

44 13:53 D TM TO TM CC VC

45 13:54 CM TM TM TM CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 13:55 CM E TM TM CC D E Esperas

47 13:56 E E E E TO D SZ Salir de la zona 

48 13:57 I I I I I I TO Tiempos ociosos

49 13:58 I I I I I I R Retrabajos

50 13:59 CM TM TM E E E D Descansos

51 14:00 CM TM E TM CC E

52 14:01 CM TM TM TM CC TE

53 14:02 CM TM TM TM CC VC

54 14:03 CM TM TM SZ CC VC

55 14:04 CM TM SZ SZ CC VC

56 14:05 CM TM SZ SZ D VC

57 14:06 CM TM SZ TM D D

58 14:07 CM TM SZ TM CC D

59 14:08 D TM SZ TM CC I

60 14:09 CM TM TE TM CC I

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

1:10:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

21/11/2019

Módulo 1 - S2 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 148 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S2_C1B_21-11-19 

 

 

Revisión: 35

Fecha: 21-11-19

Página 35 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:10 CM TM E TE CC TE

2 14:11 CM L L TE CC TE Clasificación del Recurso:

3 14:12 CM L L TE I VC

4 14:13 CM E E TM I VC

5 14:14 CM TM TM TM CC D

6 14:15 CM E E E CC VC I Rumualdo Pe1

7 14:16 D TM TM TM CC VC II Moises Pe2

8 14:17 D TM D TM D VC III René Pe3

9 14:18 CM TM TM TM CC VC IV Leonardo Pe4

10 14:19 CM TM TM TM D VC V Augusto Pe5

11 14:20 CM TO TM TO D VC VI William Pe6

12 14:21 CM TM TM TM D VC VII

13 14:22 CM TM TM TM CC VC VIII

14 14:23 AA AA AA AA AA AA IX

15 14:24 AA AA AA AA AA AA X

16 14:25 CM TM E TM S S

17 14:26 TO TM TM TM I S

18 14:27 CM TM TM TM CC E Clasificación del Trabajo:

19 14:28 CM TM TO TM CC E

20 14:29 TO TM TM TE CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:30 CM TO D TE CC VC CC Colocado de concreto

22 14:31 D TM TM TM CC VC VC Vibrado de Concreto

23 14:32 CM TM TM TM CC VC

24 14:33 CM TM TM TM CC VC

25 14:34 CM TM TM TM D VC

26 14:35 D TM TM TM D VC

27 14:36 D TM TM D CC VC

28 14:37 CM D TM TM CC VC

29 14:38 CM TM TE CC D TE

30 14:39 CM TM TE TM D TE

31 14:40 CM TM TE TM CC TE

32 14:41 CM D E TM CC TE TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:42 CM TM TM D CC E I Dar o recibir instrucciones

34 14:43 CM TM TM TM CC E TM Transportar mezcla de concreto

35 14:44 CM D TM TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 14:45 CM TM TM S CC VC L Colocar lechada

37 14:46 CM TM TM S CC VC CM Carguio de mezcla

38 14:47 AA TM TM CC CC VC SV Sostener vibradora

39 14:48 AA TM TM CC CC VC AA Armar y asegurar andamios

40 14:49 CM TM TM CC CC S S Tomar medidas de seguridad

41 14:50 CM E E CC CC L

42 14:51 D TM TM TM CC VC

43 14:52 CM TM TM CC TM VC

44 14:53 CM TM TO TM TM VC

45 14:54 CM TM TM CC CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:55 CM E TM CC TM VC E Esperas

47 14:56 E E E CC D VC SZ Salir de la zona 

48 14:57 CM CM CM TM CC VC TO Tiempos ociosos

49 14:58 CM CM CM CC CC VC R Retrabajos

50 14:59 CM TM TM D E VC D Descansos

51 15:00 CM TM E CC CC VC

52 15:01 CM TM TM CC CC TE

53 15:02 CM TM TM TM CC VC

54 15:03 CM TM TM CC D VC

55 15:04 E E E E D VC

56 15:05 E E E E I VC

57 15:06 E E E E I E

58 15:07 CM TM TM CC CC E

59 15:08 CM TM TM D CC VC

60 15:09 CM TM TM D CC VC

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

2:10:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

21/11/2019

Módulo 1 - S2 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 149 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S2_C1C_21-11-19 

 

 

Revisión: 36

Fecha: 21-11-19

Página 36 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:10 CM TM TM I CC I

2 15:11 CM TM TM I CC I Clasificación del Recurso:

3 15:12 CM TM TM TE CC TE

4 15:13 CM TM TM I CC VC

5 15:14 CM TM TM E CC VC

6 15:15 CM TO TM CC CC VC I Rumualdo Pe1

7 15:16 CM TM TM CC CC VC II Moises Pe2

8 15:17 TO TM TM CC CC VC III René Pe3

9 15:18 CM TM D TM CC VC IV Leonardo Pe4

10 15:19 CM TM TM TM CC VC V Augusto Pe5

11 15:20 CM TM TM TM CC VC VI William Pe6

12 15:21 CM TM TM TM CC I VII

13 15:22 CM TM TE TE CC TE VIII

14 15:23 CM TM TE TE CC VC IX

15 15:24 E D E E E E X

16 15:25 E E E E E E

17 15:26 CM TM TM CC E E

18 15:27 CM TM TM CC CC VC Clasificación del Trabajo:

19 15:28 CM TO TO CC TM VC

20 15:29 CM TM TM CC CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:30 CM TM TM TM CC VC CC Colocado de concreto

22 15:31 D CM TM TM TO D VC Vibrado de Concreto

23 15:32 D TM TM TM D VC

24 15:33 D TM TM TM CC VC

25 15:34 CM TM TM D CC VC

26 15:35 CM TM TM TM CC VC

27 15:36 CM TM TM TM CC VC

28 15:37 CM TO TM TM CC D

29 15:38 CM TM TM TM CC VC

30 15:39 CM TM TM TM CC VC

31 15:40 CM TM TM TO CC VC

32 15:41 CM TM TM TM CC VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:42 E E E E E E I Dar o recibir instrucciones

34 15:43 E E E E E E TM Transportar mezcla de concreto

35 15:44 E E E E E E TE Transportar equipos y herramientas

36 15:45 E E E E E E L Colocar lechada

37 15:46 CM TM E TM E E CM Carguio de mezcla

38 15:47 CM TM TM TM CC VC SV Sostener vibradora

39 15:48 CM TM TM TM CC TO AA Armar y asegurar andamios

40 15:49 CM TM D D CC TO S Tomar medidas de seguridad

41 15:50 CM TM TM D CC TO

42 15:51 CM TM TM TM CC VC

43 15:52 CM TM TM TM CC VC

44 15:53 CM TM TM TM CC VC

45 15:54 CM E TM TM CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:55 CM TM TM TM CC D E Esperas

47 15:56 D TM TM D CC VC SZ Salir de la zona 

48 15:57 CM TM TM TM CC VC TO Tiempos ociosos

49 15:58 CM TM TM TM CC VC R Retrabajos

50 15:59 CM TO TM TM CC VC D Descansos

51 16:00 CM TM TM TM CC VC

52 16:01 CM TM TM TM CC D

53 16:02 D TM TM TM CC VC

54 16:03 CM D TM TM CC VC

55 16:04 CM TM TM TM CC VC

56 16:05 CM TM TM D CC VC

57 16:06 CM TM TM TM CC TO

58 16:07 CM TM TM TM CC D

59 16:08 CM TM TM TM CC D

60 16:09 CM D D TM TM CC

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

3:10:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

21/11/2019

Módulo 1 - S2 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 150 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S3_C1A_22-11-19 

 

 

Revisión: 37

Fecha: 22-11-19

Página 37 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:25 CM TM TM TM CC VC

2 14:26 CM TM TM TM CC VC Clasificación del Recurso:

3 14:27 CM TM TM TM CC VC

4 14:28 CM TM TM TM CC VC

5 14:29 CM TM TO TM TO VC

6 14:30 CM TM TM TM CC VC I Aquilino Pe1

7 14:31 TO TM TO TM CC TO II Augusto Pe2

8 14:32 TO TM TM TM CC D III Moises Pe3

9 14:33 CM TM TM I CC I IV René Pe4

10 14:34 CM TM TM TE CC TE V Jhony Pe5

11 14:35 CM TM TM TE CC TE VI William Pe6

12 14:36 CM TM TM TM CC VC VII

13 14:37 E E E E E VC VIII

14 14:38 E E E E E E IX

15 14:39 CM TM TM D CC TE X

16 14:40 CM D TM TM CC VC

17 14:41 D TM TM TM CC VC

18 14:42 CM TM TM D CC D Clasificación del Trabajo:

19 14:43 CM TM TM TM CC VC

20 14:44 CM TM TM I CC I TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:45 CM D TM TE D I CC Colocado de concreto

22 14:46 CM TM TM TE CC I VC Vibrado de Concreto

23 14:47 CM TM TM TE CC VC

24 14:48 CM TM TM TM D VC

25 14:49 CM TM TM TM CC VC

26 14:50 CM TM TM TM CC VC

27 14:51 E E E E E TE

28 14:52 E E E E E TE

29 14:53 CM TM TM TM CC TE

30 14:54 CM TM TM TM CC VC

31 14:55 CM TM TM E CC VC

32 14:56 E TM E E CC D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:57 CM E TM E CC D I Dar o recibir instrucciones

34 14:58 CM TM TM E CC VC TM Transportar mezcla de concreto

35 14:59 CM E TM TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 15:00 D TM TM TM CC VC L Colocar lechada

37 15:01 D D TM TM D VC CM Carguio de mezcla

38 15:02 CM TM TM D CC D SV Sostener vibradora

39 15:03 CM TM TM TM CC VC AA Armar y asegurar andamios

40 15:04 E E E E E E S Tomar medidas de seguridad

41 15:05 E E E E E E

42 15:06 CM TM TM TM CC VC

43 15:07 CM TM TM TM CC VC

44 15:08 CM TM TO TM CC VC

45 15:09 CM TO TM TO CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:10 CM TM TM CC CC VC E Esperas

47 15:11 CM TM TM CC CC VC SZ Salir de la zona 

48 15:12 D D TM CC CC VC TO Tiempos ociosos

49 15:13 D TM TM CC CC VC R Retrabajos

50 15:14 CM TM TM CC CC VC D Descansos

51 15:15 CM TM TO CC D VC

52 15:16 CM TM TM CC D VC

53 15:17 CM TM TM TO CC VC

54 15:18 CM TO TM CC D VC

55 15:19 CM TM TM CC D VC

56 15:20 CM TM TM CC CC VC

57 15:21 E E E E E E

58 15:22 E E E E E E

59 15:23 CM TM TM TM E E

60 15:24 CM TM TM TM CC E

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

2:25:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

22/11/2019

Módulo 1 - S3 (3aulas)
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Tabla 151 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S3_CBC_22-11-19 

 

 

Revisión: 38

Fecha: 22-11-19

Página 38 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:25 CM TM TM CC CC VC

2 15:26 CM TM TM CC CC VC Clasificación del Recurso:

3 15:27 CM TM TM CC CC VC

4 15:28 CM TM TO CC CC VC

5 15:29 CM TM TM D CC VC

6 15:30 CM TM TM D CC VC I Aquilino Pe1

7 15:31 CM TO TM CC D VC II Augusto Pe2

8 15:32 CM TO TM CC D D III Moises Pe3

9 15:33 CM TM TM CC D D IV René Pe4

10 15:34 CM TM TM TM CC VC V Jhony Pe5

11 15:35 CM TM TM TM CC VC VI William Pe6

12 15:36 TE TM TO TM CC VC VII

13 15:37 CM TM TO TO CC VC VIII

14 15:38 CM TM TM TM CC VC IX

15 15:39 CM TO TM TM TO VC X

16 15:40 CM TM TE CC CC VC

17 15:41 CM TM TM CC CC VC

18 15:42 CM TM TM CC CC TO Clasificación del Trabajo:

19 15:43 CM TM TM CC CC I

20 15:44 E E E I E I TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:45 E E E E E E CC Colocado de concreto

22 15:46 CM TM TM TE CC TE VC Vibrado de Concreto

23 15:47 CM TM TM TE CC TE

24 15:48 CM TM TM TE CC VC

25 15:49 CM D D TE CC VC

26 15:50 CM TM TM D D VC

27 15:51 CM TM TM D D VC

28 15:52 D TM TM CC CC VC

29 15:53 D TM TM CC CC VC

30 15:54 CM TM TM CC CC VC

31 15:55 CM TM TM CC CC VC

32 15:56 D TM TM CC CC VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:57 CM D D TM E VC I Dar o recibir instrucciones

34 15:58 CM TM TM TM TO VC TM Transportar mezcla de concreto

35 15:59 CM TM TM TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 16:00 CM TM TM TM CC VC L Colocar lechada

37 16:01 CM TO TM D CC VC CM Carguio de mezcla

38 16:02 CM TM TM D CC VC SV Sostener vibradora

39 16:03 E E E E E E AA Armar y asegurar andamios

40 16:04 CM TM TM TM CC VC S Tomar medidas de seguridad

41 16:05 CM TM TM TM CC TE

42 16:06 CM TM TM I I I

43 16:07 CM TM TM TE TE TE

44 16:08 CM D TM TE TE E

45 16:09 D TM TM TE CC E TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:10 D TM D TM CC E E Esperas

47 16:11 E E TM TM CC VC SZ Salir de la zona 

48 16:12 CM TM TM TM CC VC TO Tiempos ociosos

49 16:13 CM TM E TM CC VC R Retrabajos

50 16:14 CM TM TM CC CC VC D Descansos

51 16:15 CM TM TM CC CC VC

52 16:16 CM TM TM CC CC VC

53 16:17 E E E E E E

54 16:18 E E E CC E E

55 16:19 E E E E E TE

56 16:20 CM TM SZ TM CC TE

57 16:21 D TM SZ TM CC CC

58 16:22 D TM SZ SZ TM CC

59 16:23 CM TM TE TE CC CC

60 16:24 CM TM TE TE CC CC

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

3:25:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

22/11/2019

Módulo 1 - S3 (3aulas)
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Tabla 152 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S3_C1C_22-11-19 

 

 

Revisión: 39

Fecha: 22-11-19

Página 39 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:25 AA AA AA AA AA D

2 15:26 AA AA AA AA AA D Clasificación del Recurso:

3 15:27 AA AA AA AA AA AA

4 15:28 CM TM TM L S S

5 15:29 CM TM TM L E S

6 15:30 D TM TM L CC VC I Aquilino Pe1

7 15:31 CM TM TM TM CC VC II Augusto Pe2

8 15:32 CM TM TM TM CC VC III Moises Pe3

9 15:33 CM D TM D CC VC IV René Pe4

10 15:34 E E E TM CC VC V Jhony Pe5

11 15:35 CM TM D E E E VI William Pe6

12 15:36 CM TM TM TE CC VC VII

13 15:37 CM TM TM TO D VC VIII

14 15:38 D TM TM TO CC VC IX

15 15:39 D TM TM TM CC TO X

16 15:40 CM TM TM TM CC VC

17 15:41 CM TM TM D CC VC

18 15:42 CM TM TM D CC VC Clasificación del Trabajo:

19 15:43 CM TM TM CC CC VC

20 15:44 CM TM TM CC CC TE TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:45 E E E E E E CC Colocado de concreto

22 15:46 E E E E E E VC Vibrado de Concreto

23 15:47 E E E E E E

24 15:48 CM TM TM TE CC E

25 15:49 CM TM TM TE CC TE

26 15:50 D D TM TE CC TE

27 15:51 D TM TM TM CC VC

28 15:52 CM TM TM TM CC VC

29 15:53 CM TM D TM TO VC

30 15:54 CM TM TM TM CC VC

31 15:55 CM D TM TM CC VC

32 15:56 CM TM TO TM CC D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:57 CM TM TM CC CC VC I Dar o recibir instrucciones

34 15:58 D TM TM CC CC VC TM Transportar mezcla de concreto

35 15:59 D TM TM CC CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 16:00 D TM TO CC CC D L Colocar lechada

37 16:01 CM TM TM CC D VC CM Carguio de mezcla

38 16:02 CM TM TM CC D VC SV Sostener vibradora

39 16:03 CM TM TM CC D D AA Armar y asegurar andamios

40 16:04 CM TM TM TM CC VC S Tomar medidas de seguridad

41 16:05 CM TO TM TM CC VC

42 16:06 CM TM TM TM CC SV

43 16:07 CM TM TO TM CC SV

44 16:08 E E E E E E

45 16:09 CM TO E TM CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:10 CM TM TM TM CC VC E Esperas

47 16:11 CM TM TM TM CC VC SZ Salir de la zona 

48 16:12 D TM TM TM TO VC TO Tiempos ociosos

49 16:13 CM TM TM TM CC VC R Retrabajos

50 16:14 CM TO TO TM CC VC D Descansos

51 16:15 CM TM TM TM CC D

52 16:16 CM TM TM TM CC D

53 16:17 CM TM TM TM CC D

54 16:18 CM TM TM TM D VC

55 16:19 TO TM TM D CC VC

56 16:20 CM TO TM TM CC VC

57 16:21 TO TM TO TM TO VC

58 16:22 CM TM TM TM CC VC

59 16:23 CM TM TM TM CC VC

60 16:24 CM TM TE TE CC CC

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

3:25:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

22/11/2019

Módulo 1 - S3 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 153 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S4_C1A_19-11-19 

 

 

Revisión: 40

Fecha: 19-11-19

Página 40 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 9:00 I TE TE TE I I

2 9:01 E TE TE TE E E Clasificación del Recurso:

3 9:02 E TE TE TE TE TE

4 9:03 CM TM TM TM S S

5 9:04 CM TM TM TM CC E

6 9:05 CM TM TM TE CC VC I Moises Pe1

7 9:06 TO TM TM TE CC VC II Rumualdo Pe2

8 9:07 CM D TM TM CC VC III Richar Pe3

9 9:08 CM TM TM TM CC VC IV Leonardo Pe4

10 9:09 CM TM TM TM CC VC V Jhony Pe5

11 9:10 CM TM TO TM CC VC VI William Pe6

12 9:11 CM D TM TM CC VC VII

13 9:12 CM TM TM TO CC VC VIII

14 9:13 D TM TM TM CC VC IX

15 9:14 CM TM TM TM CC VC X

16 9:15 CM TM TM TM CC VC

17 9:16 CM TO TM D CC VC

18 9:17 CM TM TM D CC VC Clasificación del Trabajo:

19 9:18 CM TM TM TM CC VC

20 9:19 CM TM SZ E D VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 9:20 E E SZ E D VC CC Colocado de concreto

22 9:21 E E SZ E D VC VC Vibrado de Concreto

23 9:22 CM TM D CC D VC

24 9:23 CM TM TM CC TM VC

25 9:24 TO TM TM CC TM VC

26 9:25 CM TM TM CC TM VC

27 9:26 CM D TM CC TM VC

28 9:27 D TM TM CC TM VC

29 9:28 CM TM TM CC TM VC

30 9:29 CM TM TM CC TM VC

31 9:30 E E TM I CC I

32 9:31 E E TE TE E D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 9:32 CM TM TM TE CC I I Dar o recibir instrucciones

34 9:33 CM TM TM SV CC E TM Transportar mezcla de concreto

35 9:34 CM TM TM SV CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 9:35 AA AA AA AA AA AA L Colocar lechada

37 9:36 AA AA AA AA AA AA CM Carguio de mezcla

38 9:37 AA TM TE TM I TO SV Sostener vibradora

39 9:38 CM TM D TM CC E AA Armar y asegurar andamios

40 9:39 D D TM TM CC VC S Tomar medidas de seguridad

41 9:40 CM TM TM TO CC VC

42 9:41 CM TM TM TM D VC

43 9:42 CM TO TM TM D VC

44 9:43 CM TM TM TM D VC

45 9:44 CM D TM TM CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 9:45 CM TM D D CC D E Esperas

47 9:46 CM TM TM D CC VC SZ Salir de la zona 

48 9:47 CM TM TM TM CC VC TO Tiempos ociosos

49 9:48 E TM TM TM CC D R Retrabajos

50 9:49 CM E TM D CC VC D Descansos

51 9:50 E E E E E E

52 9:51 CM TM TM TM CC TE

53 9:52 CM TM TM TM CC VC

54 9:53 CM TM D TM CC I

55 9:54 E E D TM E D

56 9:55 SZ CM TM TM CC D

57 9:56 SZ CM TM TM CC VC

58 9:57 SZ CM TM D CC VC

59 9:58 TE TM TM TM CC VC

60 9:59 TE D TE TM CC VC

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

9:00:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

19/11/2019

Módulo 1 - S4 (CRE)
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Tabla 154 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S4_C1B_19-11-19 

 

 

Revisión: 41

Fecha: 19-11-19

Página 41 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 10:00 AA AA AA AA CC VC

2 10:01 AA AA AA AA CC D Clasificación del Recurso:

3 10:02 AA AA AA AA TE TE

4 10:03 AA AA AA AA TE TE

5 10:04 AA AA AA AA AA AA

6 10:05 L TM TM L S S I Moises Pe1

7 10:06 CM TM TM TM L S II Rumualdo Pe2

8 10:07 CM TM TO TM CC VC III Richar Pe3

9 10:08 CM TM TO TM CC VC IV Leonardo Pe4

10 10:09 D CM TM TM D VC V Jhony Pe5

11 10:10 D CM TM TO D VC VI William Pe6

12 10:11 D CM TM TM CC VC VII

13 10:12 TM CM D TM CC VC VIII

14 10:13 TM CM TM TM CC I IX

15 10:14 CM D TM TM CC I X

16 10:15 CM D TM TE CC TE

17 10:16 CM TM TM TE D TE

18 10:17 CM TM TM TE D E Clasificación del Trabajo:

19 10:18 CM TM TM TM CC VC

20 10:19 CM TM TM TM CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 10:20 CM TM D TM CC VC CC Colocado de concreto

22 10:21 CM TM TM TE CC VC VC Vibrado de Concreto

23 10:22 CM TM TM TE CC VC

24 10:23 CM TM TM TE CC VC

25 10:24 CM D TM TE CC D

26 10:25 CM TM TM TE D VC

27 10:26 CM TM D CC D VC

28 10:27 CM TM TM CC D VC

29 10:28 CM TM TM CC D VC

30 10:29 CM TM TM CC TM VC

31 10:30 CM TM TM CC TM VC

32 10:31 CM TM TM CC TM VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 10:32 CM D TM CC TM VC I Dar o recibir instrucciones

34 10:33 E E E E TE TE TM Transportar mezcla de concreto

35 10:34 E E E E E E TE Transportar equipos y herramientas

36 10:35 E E E E E E L Colocar lechada

37 10:36 CM TM TM CC TM E CM Carguio de mezcla

38 10:37 CM TM TM CC TM VC SV Sostener vibradora

39 10:38 CM TM E D TM VC AA Armar y asegurar andamios

40 10:39 CM TM TM CC D VC S Tomar medidas de seguridad

41 10:40 CM TM TM CC D VC

42 10:41 E TM TM CC D VC

43 10:42 CM TM TM TE CC VC

44 10:43 CM TM E TE CC VC

45 10:44 CM TM TM TM CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 10:45 D D TM TM CC VC E Esperas

47 10:46 CM TM TM TE CC D SZ Salir de la zona 

48 10:47 CM TM TM TE CC VC TO Tiempos ociosos

49 10:48 CM TM TM TE CC VC R Retrabajos

50 10:49 CM TM TM TE CC VC D Descansos

51 10:50 E E E E E E

52 10:51 E E E E E E

53 10:52 CM TM TM TE CC VC

54 10:53 CM TM TM TE CC VC

55 10:54 CM TM TM TE CC VC

56 10:55 CM TM TM TE CC VC

57 10:56 CM TM TM TE CC VC

58 10:57 CM TM TM TE CC VC

59 10:58 CM TM D TM CC VC

60 10:59 CM TO TO TM CC VC

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

10:00:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

19/11/2019

Módulo 1 - S4 (CRE)
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Tabla 155 

Carta Balance S9_Co-Ve_N3_S4_C1C_19-11-19 

 

 

Revisión: 42

Fecha: 19-11-19

Página 42 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 11:00 E E E E E SV

2 11:01 E E E E E SV Clasificación del Recurso:

3 11:02 CM TM E E I I

4 11:03 CM TM TM TM I I

5 11:04 CM TM TM TM CC CC

6 11:05 CM TM TM D CC CC I Moises Pe1

7 11:06 CM TM D TM TO CC II Rumualdo Pe2

8 11:07 D TM TM TM CC VC III Richar Pe3

9 11:08 D TM TM CC CC VC IV Leonardo Pe4

10 11:09 CM CM TM CC D VC V Jhony Pe5

11 11:10 CM CM TM CC D VC VI William Pe6

12 11:11 CM CM TM TM CC VC VII

13 11:12 TM CM TM TM CC VC VIII

14 11:13 TM CM TM TM CC VC IX

15 11:14 CM TM TM TM CC VC X

16 11:15 CM TM TM D CC VC

17 11:16 CM TM TM TM D VC

18 11:17 CM D TM TM D VC Clasificación del Trabajo:

19 11:18 CM CM TM TM CC VC

20 11:19 CM CM D D CC D TRABAJO PRODUCTIVO:

21 11:20 CM CM TM TM CC D CC Colocado de concreto

22 11:21 CM TM TM TM CC TE VC Vibrado de Concreto

23 11:22 CM D TM TM CC TE

24 11:23 E E E E CC VC

25 11:24 E E E E CC VC

26 11:25 E E TM TE CC VC

27 11:26 CM TM D CC CC VC

28 11:27 CM TM TM CC CC VC

29 11:28 CM TM TM CC D VC

30 11:29 CM TM TM CC TM VC

31 11:30 CM TM TM CC TM VC

32 11:31 CM TM TM CC TM VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 11:32 CM D TM CC TM VC I Dar o recibir instrucciones

34 11:33 AA AA AA AA AA AA TM Transportar mezcla de concreto

35 11:34 AA AA AA AA AA AA TE Transportar equipos y herramientas

36 11:35 AA AA AA AA TE TE L Colocar lechada

37 11:36 CM TM TM CC SV TE CM Carguio de mezcla

38 11:37 CM TM TM CC E D SV Sostener vibradora

39 11:38 CM TM TM CC E D AA Armar y asegurar andamios

40 11:39 CM TM TM CC D VC S Tomar medidas de seguridad

41 11:40 CM TM TM CC D VC

42 11:41 E TM TM CC D VC

43 11:42 CM TM TM TE CC VC

44 11:43 CM TM TM TE CC VC

45 11:44 CM TM TM TM CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 11:45 E E TM TM CC VC E Esperas

47 11:46 E TM E TE CC D SZ Salir de la zona 

48 11:47 CM TM TM TE CC VC TO Tiempos ociosos

49 11:48 CM TO TM TE CC VC R Retrabajos

50 11:49 CM TM TM TE CC VC D Descansos

51 11:50 E E TO TO CC VC

52 11:51 E E E E CC VC

53 11:52 CM TM TM TE CC VC

54 11:53 TO TM TM TE CC I

55 11:54 CM TM TM D CC D

56 11:55 CM TM TM TE CC D

57 11:56 CM CM TM TE CC D

58 11:57 CM TM TM D CC VC

59 11:58 CM TM D TM CC VC

60 11:59 CM TM TM TM CC VC

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

11:00:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

19/11/2019

Módulo 1 - S4 (CRE)
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Tabla 156 

Carta Balance S10_Co-Ve_N3_S5_C1A_25-11-19 

 

 

Revisión: 43

Fecha: 25-11-19

Página 43 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:05 CM TM TM TM CC TE

2 14:06 CM TM TE TM CC TE Clasificación del Recurso:

3 14:07 CM TM TM TM CC VC

4 14:08 CM TM TM CC CC VC

5 14:09 CM TM TM CC CC VC

6 14:10 CM D TM D CC VC I Rumualdo Pe1

7 14:11 CM TM TM CC CC VC II Aquilino Pe2

8 14:12 CM TM TM D CC VC III Moises Pe3

9 14:13 E E E E E E IV René Pe4

10 14:14 CM TM TM CC CC TE V Jhony Pe5

11 14:15 CM TM TM D CC VC VI William Pe6

12 14:16 CM TM TM D CC VC VII

13 14:17 CM TM TM D D VC VIII

14 14:18 CM TM TM CC D D IX

15 14:19 CM D TM CC CC D X

16 14:20 CM TM TM CC CC VC

17 14:21 CM TM TO CC CC VC

18 14:22 CM TM TM CC CC VC Clasificación del Trabajo:

19 14:23 CM TM TM CC CC VC

20 14:24 CM TM TM CC CC TE TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:25 E E E E E TE CC Colocado de concreto

22 14:26 E E E E E E VC Vibrado de Concreto

23 14:27 E E E E E E

24 14:28 CM TM TM TE CC E

25 14:29 CM TM TM TE CC VC

26 14:30 CM TM TM TE CC VC

27 14:31 CM TM TM TE CC VC

28 14:32 CM TM TM TM CC VC

29 14:33 CM TO TM TM CC VC

30 14:34 CM TM TM TM CC VC

31 14:35 CM TM TM CC CC VC

32 14:36 CM TM TM CC CC D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:37 CM D TO CC D VC I Dar o recibir instrucciones

34 14:38 CM TM TM D CC VC TM Transportar mezcla de concreto

35 14:39 CM TM TM CC CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 14:40 CM TO TM CC CC D L Colocar lechada

37 14:41 CM TM TM CC D VC CM Carguio de mezcla

38 14:42 CM TM TM D D VC SV Sostener vibradora

39 14:43 CM TM TM D CC VC AA Armar y asegurar andamios

40 14:44 CM TM TM D CC VC S Tomar medidas de seguridad

41 14:45 CM TM TO CC CC VC

42 14:46 CM TM TM CC CC VC

43 14:47 CM TM TM TE CC VC

44 14:48 E E E E E E

45 14:49 E E E E E E TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:50 CM TM TM CC CC VC E Esperas

47 14:51 CM TM TM CC CC VC SZ Salir de la zona 

48 14:52 CM TM TM D CC VC TO Tiempos ociosos

49 14:53 CM TM TM D CC VC R Retrabajos

50 14:54 CM TO TM CC D D D Descansos

51 14:55 CM TM TM CC D VC

52 14:56 CM TM TM SV CC TO

53 14:57 CM TM D D CC TO

54 14:58 D TM TM SV CC VC

55 14:59 CM TM TO SV CC VC

56 15:00 CM TM TM SV CC VC

57 15:01 CM TM TM I CC I

58 15:02 CM TM TM I CC I

59 15:03 CM TM TM TE CC TE

60 15:04 E E E E E E

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

2:05:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

25/11/2019

Módulo 1 - S5 (LAB)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 157 

Carta Balance S10_Co-Ve_N3_S5_C1B_25-11-19 

 

 

Revisión: 44

Fecha: 25-11-19

Página 44 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:05 E E E E E E

2 15:06 E E E E E E Clasificación del Recurso:

3 15:07 CM TM E I E I

4 15:08 CM TM TM CC CC TE

5 15:09 TO TM TO CC CC TE

6 15:10 CM D TM CC CC E I Rumualdo Pe1

7 15:11 CM TM TM CC CC VC II Aquilino Pe2

8 15:12 CM TM TM CC CC VC III Moises Pe3

9 15:13 E TM TM TM D VC IV René Pe4

10 15:14 CM TM TM CC CC VC V Jhony Pe5

11 15:15 CM TM TM TM CC VC VI William Pe6

12 15:16 CM TM TM TM CC VC VII

13 15:17 CM TM TM TM D VC VIII

14 15:18 CM TM TM TM D VC IX

15 15:19 CM D TM D CC D X

16 15:20 CM TM TM TM CC D

17 15:21 D TM TO TM CC VC

18 15:22 CM TM TM TM CC VC Clasificación del Trabajo:

19 15:23 CM TM TM D CC VC

20 15:24 CM TM TM D CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:25 E E E TM E VC CC Colocado de concreto

22 15:26 E E E TM E VC VC Vibrado de Concreto

23 15:27 E E E CC CC E

24 15:28 CM TM TM CC CC E

25 15:29 CM TM TM TE CC E

26 15:30 CM TM TO TE CC VC

27 15:31 D TM TM TE CC VC

28 15:32 CM TM TM TM CC VC

29 15:33 CM TO TM TM CC VC

30 15:34 CM TM TM TM CC VC

31 15:35 E E E E E E

32 15:36 E TE TE TE E E TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:37 E E E E E E I Dar o recibir instrucciones

34 15:38 CM TM TM TM E E TM Transportar mezcla de concreto

35 15:39 CM TM TM TM CC E TE Transportar equipos y herramientas

36 15:40 CM TM TM CC CC TE L Colocar lechada

37 15:41 CM TM TM TM CC TE CM Carguio de mezcla

38 15:42 D TM TM CC CC SV SV Sostener vibradora

39 15:43 CM TO TM CC CC VC AA Armar y asegurar andamios

40 15:44 CM TM TM D CC VC S Tomar medidas de seguridad

41 15:45 CM TM TM CC CC VC

42 15:46 CM TO TO CC CC VC

43 15:47 CM TM TM TE CC VC

44 15:48 CM TM TM CC VC D

45 15:49 CM TM TM CC VC D TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:50 CM TM TM CC VC SV E Esperas

47 15:51 CM TM TM CC VC SV SZ Salir de la zona 

48 15:52 CM TM TM E E SV TO Tiempos ociosos

49 15:53 E E E E E E R Retrabajos

50 15:54 E E E E E E D Descansos

51 15:55 CM TM TM CC D VC

52 15:56 CM TM TM TE CC TE

53 15:57 CM TM D TE CC TE

54 15:58 D TM TM TE CC VC

55 15:59 CM TM TO D CC VC

56 16:00 CM TM TM D CC VC

57 16:01 CM TM TM CC D VC

58 16:02 CM D TM CC D VC

59 16:03 CM TM TM CC CC TE

60 16:04 CM TM TM CC CC VC

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

3:05:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

25/11/2019

Módulo 1 - S5 (LAB)
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Tabla 158 

Carta Balance S10_Co-Ve_N3_S5_C1C_25-11-19 

  

Revisión: 45

Fecha: 25-11-19

Página 45 de 45

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 16:05 CM TM TM TM CC VC

2 16:06 CM TM TM TM CC VC Clasificación del Recurso:

3 16:07 CM TM E TM CC VC

4 16:08 E E E CC CC VC

5 16:09 E E E E E E

6 16:10 E E E E E E I Rumualdo Pe1

7 16:11 CM TM I TM CC I II Aquilino Pe2

8 16:12 CM TM I TM CC I III Moises Pe3

9 16:13 CM TM TM TE CC VC IV René Pe4

10 16:14 CM TM TM TE CC VC V Jhony Pe5

11 16:15 CM TM TM CC TM E VI William Pe6

12 16:16 CM D TM CC CC E VII

13 16:17 CM TM TM CC TM VC VIII

14 16:18 D TM TM CC CC VC IX

15 16:19 CM TM TM CC CC VC X

16 16:20 TO TM D CC D VC

17 16:21 CM TO D CC CC D

18 16:22 CM TM TM D CC D Clasificación del Trabajo:

19 16:23 CM TM D CC D VC

20 16:24 CM TM TM CC D VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 16:25 CM TM TO D D VC CC Colocado de concreto

22 16:26 CM TM TM CC CC E VC Vibrado de Concreto

23 16:27 TO TM TM CC TM E

24 16:28 TO TM TM CC TM E

25 16:29 CM TM TM CC TM VC

26 16:30 CM TM TM CC CC VC

27 16:31 CM TM TM CC CC VC

28 16:32 E E E E E E

29 16:33 E E E E E E

30 16:34 E E E E E E

31 16:35 CM TM TM E E SV

32 16:36 CM TM TM CC CC TE TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:37 CM TM TM TM CC VC I Dar o recibir instrucciones

34 16:38 CM E TM CC D VC TM Transportar mezcla de concreto

35 16:39 CM E TM TM CC VC TE Transportar equipos y herramientas

36 16:40 E TM TM TM CC VC L Colocar lechada

37 16:41 E TM TM TM CC VC CM Carguio de mezcla

38 16:42 CM D TM CC CC VC SV Sostener vibradora

39 16:43 CM TM TO CC CC D AA Armar y asegurar andamios

40 16:44 CM TM TM D CC D S Tomar medidas de seguridad

41 16:45 CM D TM CC D VC

42 16:46 CM D TM CC D VC

43 16:47 D TM TM CC CC VC

44 16:48 D TM TM CC CC VC

45 16:49 CM TM TM CC CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:50 CM TM TM CC CC VC E Esperas

47 16:51 E E E E E E SZ Salir de la zona 

48 16:52 E E E E E E TO Tiempos ociosos

49 16:53 CM TM TM CC CC E R Retrabajos

50 16:54 CM TM TM CC CC VC D Descansos

51 16:55 CM TM TM CC CC VC

52 16:56 CM TM TM CC CC VC

53 16:57 CM TM TM D CC VC

54 16:58 CM TM TM D CC VC

55 16:59 CM TM D CC CC VC

56 17:00 D CM TM TM D VC

57 17:01 D CM TM TM CC D

58 17:02 D CM TM TM CC D

59 17:03 CM TM SZ CC CC D

60 17:04 CM TM SZ CC D VC

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto F'c=210 Kg/cm2 en Verticales

4:05:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

25/11/2019

Módulo 1 - S5 (LAB)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Anexo 10: C.B. en Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Nivel 1 

Tabla 159 

Carta Balance S6_Co-VLo_N1_S1_C1B_25-10-19 

 

 

Revisión: 2

Fecha: 25-10-19

Página 2 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

25/10/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 11:30 E E E E E LM I LM

2 11:31 CM CM CM E E LM I LM Clasificación del Recurso:

3 11:32 CM CM TM E CM LM LM I

4 11:33 CM CM CC CM TM R LM VC

5 11:34 CM CM E TM CC R LM VC

6 11:35 TO CM CM CC E LM LM VC I Fernando Pe1

7 11:36 CM CM TM CC CM LM LM VC II Santiago Pe2

8 11:37 CM CM CC CM TM TE LM VC III Rene Pe3

9 11:38 CM CM E TM CC LM LM VC IV Roberto Pe4

10 11:39 CM CM CM CC E LM LM D V Basilio Pe5

11 11:40 CM TO TM CM E R LM I VI Simeon Pe6

12 11:41 D CM CC CC CM R LM VC VII Lorenza Pe7

13 11:42 CM CM CM E CC R LM VC VIII William Pe8

14 11:43 E E TM E E R LM VC IX

15 11:44 E E CC E E LM LM VC X

16 11:45 E E E E E LM LM VC

17 11:46 E E E E E LM LM VC

18 11:47 CM CM E CM CM LM LM VC Clasificación del Trabajo:

19 11:48 CM CM CM TM TM R LM I

20 11:49 CM CM TM CC CC R LM VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 11:50 CM CM CC CM E R LM VC CC Colocado de concreto

22 11:51 CM D E TM CM R LM VC VC Vibrado de concreto

23 11:52 CM CM TM CC CM R LM VC R Reglado (acabado)

24 11:53 CM CM CC CM TM R LM TE

25 11:54 TO TO E TM CC LM LM TE

26 11:55 CM CM CM CC E LM LM TE

27 11:56 CM CM TM E CM LM LM E

28 11:57 CM CM CC CM TM D LM VC

29 11:58 CM CM E CC CC LM LM VC

30 11:59 D CM CM CC CM LM LM VC

31 12:00 CM CM TM E CM LM LM VC

32 12:01 CM CM CC CM TM R LM VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 12:02 CM CM CM TM CC R LM I I Dar o recibir instrucciones

34 12:03 D D CC CC E LM I I CM Carguio de mezcla

35 12:04 CM CM E E CM LM VC D TM Transportar mezcla

36 12:05 CM CM E CM TM LM VC D TE Transportar equipos o herramientas

37 12:06 CM CM E TM CC R VC TE W Manejo del Winche

38 12:07 E E E CC E R VC TE LM Lampear mezcla de concreto

39 12:08 E E E E E R VC TO

40 12:09 CM CM CM E E R VC I

41 12:10 CM CM CC CM E LM VC D

42 12:11 CM CM E TM CM R VC LM

43 12:12 CM CM CM CC CC R VC LM

44 12:13 CM CM TM CM E LM VC LM

45 12:14 CM CM CC TM CM I VC I TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 12:15 CM CM CM CC CC I VC LM E Esperas

47 12:16 D D TM E E LM VC LM SZ Salir de la zona 

48 12:17 CM CM CC CM CM LM TE LM TO Tiempo ocioso

49 12:18 CM CM CM CC TM LM LM E D Descansos

50 12:19 CM D TM CM CM R LM VC

51 12:20 CM CM CC TM TM R LM VC

52 12:21 D CM CM CC CC R LM VC

53 12:22 CM CM TM CM E R LM VC

54 12:23 CM CM CC TM CM LM LM VC

55 12:24 E E E CC TM LM E E

56 12:25 E E CM E CC R E E

57 12:26 CM CM TM CM E R E VC

58 12:27 CM CM CC TM CM R LM VC

59 12:28 TO TO E CC TM R E TO

60 12:29 CM CM CM E CC R E TO

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

11:30:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 1 (2aulas)
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Tabla 160 

Carta Balance S6_Co-VLo_N1_S1_C1C_25-10-19 

 

 

Revisión: 3

Fecha: 25-10-19

Página 3 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

25/10/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 12:30 TO CM TM CC E R TE TE

2 12:31 CM CM CC E CM R I I Clasificación del Recurso:

3 12:32 CM D E CM TM LM TE TE

4 12:33 D CM CM CC CC I CC VC

5 12:34 CM CM CC E CM I TE VC

6 12:35 CM D TM CM CC TE TE VC I Fernando Pe1

7 12:36 CM CM CC TM CM TO TE TE II Santiago Pe2

8 12:37 CM CM CM CC CC R TE TE III Rene Pe3

9 12:38 CM CM TM CM E R LM VC IV Roberto Pe4

10 12:39 E E CC CC E R CC VC V Basilio Pe5

11 12:40 E E E E E LM CC VC VI Simeon Pe6

12 12:41 E E E E E LM LM D VII Lorenza Pe7

13 12:42 E E E E E R LM D VIII William Pe8

14 12:43 CM CM E E CM R CC SZ IX

15 12:44 CM CM E CM CC R LM SZ X

16 12:45 CM CM CM CC E R CC SZ

17 12:46 D CM TM E CM R CC SZ

18 12:47 CM CM CC CM CC LM LM I Clasificación del Trabajo:

19 12:48 CM D CM TM E TO LM I

20 12:49 CM CM TM CC CM LM LM VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 12:50 CM CM CC CM TM R TE VC CC Colocado de concreto

22 12:51 CM CM CM TM CC TO TE VC VC Vibrado de concreto

23 12:52 D D TM CC E R TE E R Reglado (acabado)

24 12:53 CM CM CC E CM R LM E

25 12:54 CM CM E CM TM LM LM VC

26 12:55 CM CM CM TM E R CC VC

27 12:56 CM CM D CC CM R CC VC

28 12:57 CM CM TM CM CC R D VC

29 12:58 E E CC CC E R D VC

30 12:59 E E E E E LM LM VC

31 13:00 E E E E E LM CC VC

32 13:01 CM CM E E CM LM CC TE TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 13:02 CM CM TM TM CC R E TE I Dar o recibir instrucciones

34 13:03 CM TO TM E CM R TE VC CM Carguio de mezcla

35 13:04 CM CM CC CM TM R E VC TM Transportar mezcla

36 13:05 CM CM CM CC CC R CC VC TE Transportar equipos o herramientas

37 13:06 CM CM E E CM TO TE TE W Manejo del Winche

38 13:07 D CM TM TM CC TO LM VC LM Lampear mezcla de concreto

39 13:08 CM CM CC CC D R TE VC

40 13:09 CM CM CM CM E R CC VC

41 13:10 CM CM TM CC E R CC VC

42 13:11 E E E E E E E E

43 13:12 E E E E E E E E

44 13:13 CM CM E CM E E D VC

45 13:14 CM CM CM CC CM E LM VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 13:15 CM CM CC CM TM D LM D E Esperas

47 13:16 CM CM CM CM CC LM CC D SZ Salir de la zona 

48 13:17 TO CM CC TM CM TO CC VC TO Tiempo ocioso

49 13:18 TO CM TM CC CM LM TE E D Descansos

50 13:19 CM D CC TM TM R TE E

51 13:20 CM CM TM CM CC R LM E

52 13:21 CM CM CC E E LM CC VC

53 13:22 CM CM CM CC CM R I I

54 13:23 CM D TM TM CC R LM VC

55 13:24 CM CM CC CM TM R LM VC

56 13:25 E CM CM CC CM R CC VC

57 13:26 E E E E E I TO VC

58 13:27 E E E TE TE TE TE VC

59 13:28 E E E E E I LM D

60 13:29 E E E E E I LM D

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

12:30:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 1 (2aulas)
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Tabla 161 

Carta Balance S6_Co-VLo_N1_S2-S3_C1A_30-10-19 

 

 

Revisión: 4

Fecha: 30-10-19

Página 4 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

30/10/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 13:20 E E E E CM E CM CM CM

2 13:21 E E E E TM CM CC CM TO Clasificación del Recurso:

3 13:22 E LM E E CC TM CM CM TO

4 13:23 VC LM E E E CC CM CM CM

5 13:24 VC LM E E CM E TM CM CM

6 13:25 VC LM E E CC E CC CM CM I Lorenza Pe1

7 13:26 VC LM E E E TM E CM CM II Moises Pe2

8 13:27 VC LM E E CC CC CM D CM III Crispin Pe3

9 13:28 TE TE E E E TM E CM CM IV Simeon Pe4

10 13:29 TE TO E E CM CC TM CM CM V Epifanio Pe5

11 13:30 VC TO LM LM E E CC CM CM VI Rumualdo Pe6

12 13:31 VC LM LM LM TM CC TM CM CM VII Eduardo Pe7

13 13:32 D LM LM LM E E CC E E VIII René Pe8

14 13:33 D LM TE TE E E E E E IX Jhony Pe9

15 13:34 VC LM LM LM CM E E CM CM X

16 13:35 VC LM LM LM CC CM CM CM CM

17 13:36 VC TO LM LM CM TM CC CM CM

18 13:37 VC E LM TE CC CC TM CM D Clasificación del Trabajo:

19 13:38 VC E TE TE CM TM CM CM D

20 13:39 VC E R E CC CM CC CM CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 13:40 VC E R E TM TM CM CM CM CC Colocado de concreto

22 13:41 VC TO R E CC CC TM D CM VC Vibrado de concreto

23 13:42 VC TO LM E E TM CM D CM R Reglado (acabado)

24 13:43 TO LM LM E E E CC E E

25 13:44 VC LM E E E E E E E

26 13:45 VC LM E E E E E E E

27 13:46 TO LM E E E E E CM CM

28 13:47 TO LM E E TM CC CM CM CM

29 13:48 VC LM E LM CM CC CC CM CM

30 13:49 VC LM E LM CC CM E CM CM

31 13:50 TE TE LM R E TM CM CM CM

32 13:51 TE TE E R TM E CC D CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 13:52 LM VC E E CM CC CM CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 13:53 LM VC E R E CC TM CM CM CM Carguio de mezcla

35 13:54 LM VC LM R CC CM CC CM D TM Transportar mezcla

36 13:55 CC VC LM R CM TM TM CM CM TE Transportar equipos o herramientas

37 13:56 LM VC R R TM CC CM D CM W Manejo del Winche

38 13:57 LM VC R E CC E TM CM CM LM Lampear mezcla de concreto

39 13:58 LM VC R LM E E CM CM CM

40 13:59 LM VC R LM CM CM CC CM D

41 14:00 CC VC R LM CC TM TM CM CM

42 14:01 CC VC LM R E CC CC CM CM

43 14:02 D VC LM R E E E E E

44 14:03 D LM E R E E E CM E

45 14:04 D LM E E E E E E E TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:05 I I E E E E E CM CM E Esperas

47 14:06 I I E E E CM CM CM CM SZ Salir de la zona 

48 14:07 TE TE E R CM E TM CM CM TO Tiempo ocioso

49 14:08 TE TE E R TM CC CM CM CM D Descansos

50 14:09 VC LM E R CM TM E CM CM

51 14:10 TO LM E E CC CM TM CM CM

52 14:11 TO CC E E E TM CC CM CM

53 14:12 VC LM E E TM CC CC CM D

54 14:13 VC LM R E CC CC E CM D

55 14:14 TE CC R R TM TM TM CM CM

56 14:15 LM LM R R CM CC CM CM CM

57 14:16 LM TO R E TM CC E CM CM

58 14:17 VC TO LM E E TM CC CM CM

59 14:18 VC LM LM LM CM CC CM E E

60 14:19 VC CC LM LM CC E CC E E

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

1:20:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 2-3 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 162 

Carta Balance S6_Co-VLo_N1_S2-S3_C1B_30-10-19 

 

 

Revisión: 5

Fecha: 30-10-19

Página 5 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

30/10/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:20 VC LM LM LM CM TM E CM CM

2 14:21 VC LM LM LM TM CM CM CM CM Clasificación del Recurso:

3 14:22 VC LM LM R CC CM CC CM CM

4 14:23 TE TE R R CM CC CM CM CM

5 14:24 TE VC R R TM CM CC CM CM

6 14:25 E VC E E CC CC E E E I Lorenza Pe1

7 14:26 E VC E E E E E E E II Moises Pe2

8 14:27 E VC R R E E E E E III Crispin Pe3

9 14:28 LM TO TO TO E E E E E IV Simeon Pe4

10 14:29 LM VC R R E CM CM CM CM V Epifanio Pe5

11 14:30 LM VC R R CM CM CC CM CM VI Rumualdo Pe6

12 14:31 LM VC R LM TM CC E CM CM VII Eduardo Pe7

13 14:32 D VC TO R CC E CM D CM VIII René Pe8

14 14:33 D VC R R E CM TM D CM IX Jhony Pe9

15 14:34 CC VC R R CM CC CC CM CM X

16 14:35 LM TO LM TO TM CM CC CM CM

17 14:36 CC VC R R CM CC E CM CM

18 14:37 LM VC R LM TM E TM D CM Clasificación del Trabajo:

19 14:38 D VC LM R CM E CM CM CM

20 14:39 LM VC R R CC CM CC CM E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:40 LM D R TO TO D TM CM CM CC Colocado de concreto

22 14:41 CC E E E E CM CC CM CM VC Vibrado de concreto

23 14:42 CC E E E TM CC CM CM CM R Reglado (acabado)

24 14:43 LM E E E CC E TM D CM

25 14:44 LM E E E E E CC E E

26 14:45 D VC R LM E E E E E

27 14:46 LM VC R R E E E E E

28 14:47 CC VC R R CM CC CM CM CM

29 14:48 LM VC TO R CM TM CC CM D

30 14:49 LM VC R LM TM CC TM CM CM

31 14:50 D D LM LM TM E CC CM CM

32 14:51 D TE D LM CC CC E CM CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:52 LM TE R R E CC CM CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 14:53 CC VC R R CM CM TM CM D CM Carguio de mezcla

35 14:54 LM D TO TO E CC TM E CM TM Transportar mezcla

36 14:55 LM VC R R CC E CC CM CM TE Transportar equipos o herramientas

37 14:56 CC VC TO R CC CM E CM CM W Manejo del Winche

38 14:57 LM TO E E E TM CC CM D LM Lampear mezcla de concreto

39 14:58 D VC E E CM CC CM D CM

40 14:59 LM D E E CC E CC CM CM

41 15:00 LM VC E E E CM E CM D

42 15:01 CC VC TO R CM TM CM CM CM

43 15:02 LM VC R R CC CM CC CM CM

44 15:03 LM VC R E E CC E E E

45 15:04 CC VC R R E E E E E TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:05 E E E LM CM E E E E E Esperas

47 15:06 E E TE LM CC CM E E CM SZ Salir de la zona 

48 15:07 E E TE E CM CC CM CM CM TO Tiempo ocioso

49 15:08 E E E E E TM E CM CM D Descansos

50 15:09 LM VC R R CM TM CM CM D

51 15:10 D VC D R TM E TM D CM

52 15:11 LM D R TO CC CM CC D CM

53 15:12 CC VC R R CM TM E CM D

54 15:13 LM VC LM R CC CM CM CM CM

55 15:14 LM VC R R E CC TM CM CM

56 15:15 CC D R R TM CC E CM D

57 15:16 LM VC LM D E TM CM CM CM

58 15:17 LM VC R LM CC CC CC D CM

59 15:18 LM VC R R CC TM E CM CM

60 15:19 D D D D D D D D CM

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:20:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 2-3 (3aulas)
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Tabla 163 

Carta Balance S6_Co-VLo_N1_S2-S3_C1C_30-10-19 

 

 

Revisión: 6

Fecha: 30-10-19

Página 6 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

30/10/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:20 D D D D D D D D D

2 15:21 D D D D D D D D D Clasificación del Recurso:

3 15:22 D D D D D D D D D

4 15:23 LM VC R R CM E CM CM CM

5 15:24 LM VC R R TM TM TM CM CM

6 15:25 LM VC R LM CC E CC CM D I Lorenza Pe1

7 15:26 LM VC R R E CC E CM CM II Moises Pe2

8 15:27 TE VC R R CC CM CC CM CM III Crispin Pe3

9 15:28 TE VC LM LM CM TM TM CM CM IV Simeon Pe4

10 15:29 E D R LM E E E E E V Epifanio Pe5

11 15:30 LM VC R R TM CC CM CM CM VI Rumualdo Pe6

12 15:31 TE VC R LM CC TM TM D CM VII Eduardo Pe7

13 15:32 TE VC LM R TM E E CM CM VIII René Pe8

14 15:33 LM VC R LM CM TM CC CM CM IX Jhony Pe9

15 15:34 D D R R E CM CM CM D X

16 15:35 LM VC R R TM CC CM CM CM

17 15:36 LM VC LM R E E TM CM CM

18 15:37 TE VC R LM TM TM CC CM CM Clasificación del Trabajo:

19 15:38 TE VC R R CC CC E CM CM

20 15:39 E E R R E E E E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:40 E E R R E E E E E CC Colocado de concreto

22 15:41 TE VC E E E E E E E VC Vibrado de concreto

23 15:42 TE VC E E CM TM TM CM CM R Reglado (acabado)

24 15:43 D VC R LM TM E CM CM CM

25 15:44 LM D E LM CC TM E CM CM

26 15:45 LM VC E R CC CC CC CM D

27 15:46 LM VC E E TM E TM CM CM

28 15:47 LM VC R R CM CC CM CM CM

29 15:48 D VC R LM E E CC CM CM

30 15:49 TE VC R R TM TM E D CM

31 15:50 TE D LM R CC CC CC CM CM

32 15:51 TE VC R R CM TM TM CM D TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:52 D VC R R CC E CC CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 15:53 LM VC R LM TM CC E CM CM CM Carguio de mezcla

35 15:54 LM VC R LM E TM TM CM CM TM Transportar mezcla

36 15:55 LM D R R CC E CM D CM TE Transportar equipos o herramientas

37 15:56 LM VC LM R TM CC CM CM CM W Manejo del Winche

38 15:57 LM VC R R CC CC CC CM CM LM Lampear mezcla de concreto

39 15:58 E E R R E E E E E

40 15:59 E E R E E E E E E

41 16:00 E E LM R E E E E E

42 16:01 VC E R LM CM E E CM CM

43 16:02 VC E LM R CC CM CM CM CM

44 16:03 VC CC R R TM CM E CM CM

45 16:04 VC CC R R E E CC E CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:05 VC CC LM LM TM CC TM CM CM E Esperas

47 16:06 VC D R R E CC TM CM D SZ Salir de la zona 

48 16:07 D D R R CC TM E E CM TO Tiempo ocioso

49 16:08 VC LM LM R TM CM TM CM CM D Descansos

50 16:09 VC LM R LM E E E CM E

51 16:10 VC D R R TM TM CC CM CM

52 16:11 VC LM R R CM CC TM CM CM

53 16:12 D LM LM LM CC TM E CM D

54 16:13 VC CC R R CM E CC CM CM

55 16:14 VC CC R LM E CC TM CM CM

56 16:15 VC CC LM R TM TM CM D CM

57 16:16 E E R LM E E E E CM

58 16:17 VC LM E E CM CC TM CM D

59 16:18 VC LM E R TM TM CM CM CM

60 16:19 VC D E E E CC CC E CM

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

3:20:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 2-3 (3aulas)
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Tabla 164 

Carta Balance S6_Co-VLo_N1_S4_C1A_28-10-19 

 

 

Revisión: 7

Fecha: 28-10-19

Página 7 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

28/10/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 13:35 VC LM LM CC TM E CM CM

2 13:36 VC E LM CC CM E E CM Clasificación del Recurso:

3 13:37 VC E LM TM E CM CM CM

4 13:38 VC E LM E CM E E E

5 13:39 VC R E E CM CC CM CM

6 13:40 VC E LM CC CM E CM CM I Moises Pe1

7 13:41 VC E E CM TM CC CM CM II Crispin Pe2

8 13:42 VC E LM E E CM CM CM III Eduardo Pe3

9 13:43 VC R LM E E E E E IV Marcos Pe4

10 13:44 VC E LM CC TM CM CM CM V HermenegildoPe5

11 13:45 VC E LM CC E CM CM CM VI Rumualdo Pe6

12 13:46 VC E E CC CM E CM CM VII Jhony Pe7

13 13:47 VC E E CC E E E E VIII Epifanio Pe8

14 13:48 VC E E E E E E E IX

15 13:49 VC E E TM E CM CM CM X

16 13:50 VC E E CM CC TM CM CM

17 13:51 VC E E E CM CC CM CM

18 13:52 VC E LM E CC TM E E Clasificación del Trabajo:

19 13:53 VC LM LM E E E E E

20 13:54 VC E LM E CC CM CM CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 13:55 VC E E E CC CM CM CM CC Colocado de concreto

22 13:56 VC E E CM CC TM CM CM VC Vibrado de concreto

23 13:57 VC E E CM CC E CM CM R Reglado (acabado)

24 13:58 VC E E CM E CC CM CM

25 13:59 E E E CC E E E E

26 14:00 VC E LM CC CM TM CM CM

27 14:01 VC E LM TM CM CC CM CM

28 14:02 VC E E E CM CC CM CM

29 14:03 VC E LM CC E E E E

30 14:04 E E E E E E E E

31 14:05 VC E LM CM CM E CM CM

32 14:06 VC E E CC E CM CM CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:07 VC LM E E TM CM CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 14:08 VC LM E CM E E CM CM CM Carguio de mezcla

35 14:09 VC E E E E E E E TM Transportar mezcla

36 14:10 VC LM LM CC E CM CM CM TE Transportar equipos o herramientas

37 14:11 VC E E CC E CM CM CM W Manejo del Winche

38 14:12 VC LM E TM CM E CM CM LM Lampear mezcla de concreto

39 14:13 E E E E E E E E

40 14:14 VC LM LM CC CM E CM CM

41 14:15 VC LM E CM TM CC CM CM

42 14:16 VC E LM TM CM CC CM CM

43 14:17 VC E LM CC CM TM CM CM

44 14:18 E E E CC E E E E

45 14:19 VC E E E CM E E CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:20 VC E E TM CC CM CM CM E Esperas

47 14:21 VC E LM CC TM CM CM CM SZ Salir de la zona 

48 14:22 VC E LM CM CC TM CM CM TO Tiempo ocioso

49 14:23 E E E E E E E E D Descansos

50 14:24 VC E E CM TM CC CM CM

51 14:25 VC E E CM CC TM CM CM

52 14:26 VC E LM CC TM CM CM CM

53 14:27 E R LM CM CC TM CM CM

54 14:28 E R LM CC TM E CM CM

55 14:29 E R E E CC E E E

56 14:30 E E E E E E E E

57 14:31 E E E E E E E E

58 14:32 E E LM CC CM E CM CM

59 14:33 E R LM TM CC CM CM CM

60 14:34 E R LM CM E CC CM CM

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

1:35:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 4 (CRE)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 165 

Carta Balance S6_Co-VLo_N1_S4_C1B_28-10-19 

 

 

Revisión: 8

Fecha: 28-10-19

Página 8 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

28/10/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:35 VC R LM CC CM E CM CM

2 14:36 VC R LM E TM CM CM CM Clasificación del Recurso:

3 14:37 VC R LM CM CC TM CM CM

4 14:38 VC R LM CC E CC CM D

5 14:39 TO R TO TO CM E CM D

6 14:40 TO E TO CM CC CM CM CM I Moises Pe1

7 14:41 VC E LM TM E CC CM CM II Crispin Pe2

8 14:42 VC LM LM CC CM E CM CM III Eduardo Pe3

9 14:43 VC LM LM E TM CM CM CM IV Marcos Pe4

10 14:44 VC LM LM CM CC TM D CM V HermenegildoPe5

11 14:45 VC LM LM TM E CC D CM VI Rumualdo Pe6

12 14:46 TO R LM CC CM E CM D VII Jhony Pe7

13 14:47 TE R TE E CC CM CM CM VIII Epifanio Pe8

14 14:48 TE R TE CM CM TM CM CM IX

15 14:49 VC R LM CC TM CC CM CM X

16 14:50 VC R LM E CC CC D CM

17 14:51 VC R LM CM E CM CM CM

18 14:52 VC R LM CC CM CM E CM Clasificación del Trabajo:

19 14:53 VC D E E CC CC E E

20 14:54 VC D E E E E E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:55 VC I E E E CM CM E CC Colocado de concreto

22 14:56 VC I I CM CM TM CM CM VC Vibrado de concreto

23 14:57 VC I I TM TM CC CM CM R Reglado (acabado)

24 14:58 TE E TE CC CC E D CM

25 14:59 TE E TE TM E CM CM CM

26 15:00 TE E TE CM CM TM CM CM

27 15:01 VC E LM TM CC CC CM D

28 15:02 VC E LM CC E E CM CM

29 15:03 VC R LM E CM TM CM CM

30 15:04 VC R E CM TM CM TO CM

31 15:05 VC R E TM CC CM CM CM

32 15:06 VC R E CC E TM CM CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:07 VC R LM TM CM CC CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 15:08 VC R LM E CC E E E CM Carguio de mezcla

35 15:09 E R LM E E E E E TM Transportar mezcla

36 15:10 E R E E E E E E TE Transportar equipos o herramientas

37 15:11 E E E E E E CM CM W Manejo del Winche

38 15:12 E E E CM CC E CM CM LM Lampear mezcla de concreto

39 15:13 E E E CC CM TM D CM

40 15:14 VC E LM CC TM CC D CM

41 15:15 VC E LM E E E CM CM

42 15:16 VC E LM CM CC CM CM CM

43 15:17 VC R LM TM CM TM CM TO

44 15:18 I R I E CM CC CM CM

45 15:19 I R I CC CC E CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:20 VC R LM TM TM CC TO CM E Esperas

47 15:21 VC R TO TM CC CM CM D SZ Salir de la zona 

48 15:22 VC TO TO E E TM CM D TO Tiempo ocioso

49 15:23 D D LM E CC CC CM CM D Descansos

50 15:24 TE R TE CM TM E CM CM

51 15:25 TE R TE TM CC CM CM CM

52 15:26 TE R TE CC E TM TO TO

53 15:27 VC R LM CM CC E CM CM

54 15:28 VC R LM E TM CM CM CM

55 15:29 VC D E E E E E E

56 15:30 VC D E E E E E E

57 15:31 VC D E E E E CM CM

58 15:32 D LM SZ E CM E CM TO

59 15:33 VC LM SZ TM CC CM CM CM

60 15:34 VC LM SZ CC E TM CM CM

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:35:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 4 (CRE)
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Tabla 166 

Carta Balance S6_Co-VLo_N1_S4_C1C_28-10-19  

 

 

Revisión: 9

Fecha: 28-10-19

Página 9 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

28/10/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:35 VC R TE CC E CM CM CM

2 14:36 VC R TE CM CM TM D CM Clasificación del Recurso:

3 14:37 VC R TE TM CC CC D CM

4 14:38 VC R E CC E CM CM CM

5 14:39 VC D LM E CM TM CM CM

6 14:40 D D LM CM CC TM CM CM I Moises Pe1

7 14:41 VC R E CC E CC E E II Crispin Pe2

8 14:42 VC R E E E E E E III Eduardo Pe3

9 14:43 E LM LM E E E CM CM IV Marcos Pe4

10 14:44 E E LM CM E CM CM CM V HermenegildoPe5

11 14:45 VC E LM CC CM CM CM CM VI Rumualdo Pe6

12 14:46 VC E E CM TM CC CM D VII Jhony Pe7

13 14:47 VC R E TM CC E CM D VIII Epifanio Pe8

14 14:48 VC R LM CC E CM D CM IX

15 14:49 I R I CM E TM D CM X

16 14:50 I R I CC CC CC CM CM

17 14:51 I R LM E E CC CM CM

18 14:52 TE TE TE CC CM E CM D Clasificación del Trabajo:

19 14:53 TE R TE E CM CM CM D

20 14:54 TE R TE CM TM E TO CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:55 VC R TE CC CM CC TO CM CC Colocado de concreto

22 14:56 VC R E CM W CM CM CM VC Vibrado de concreto

23 14:57 VC R LM TM CC TM CM CM R Reglado (acabado)

24 14:58 VC R LM CC E CC E E

25 14:59 VC E LM E E E E E

26 15:00 E E E E E E E E

27 15:01 E R LM E E CM CM CM

28 15:02 E R LM CC CM TM CM CM

29 15:03 VC I LM E CC CM CM CM

30 15:04 VC I LM CM E TM CM CM

31 15:05 VC I LM TM TM CM D CM

32 15:06 VC LM E CC CC CC CM CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:07 TE LM E E CM CM CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 15:08 TE LM TE CM TM CM CM TO CM Carguio de mezcla

35 15:09 TE R TE CM CC E CM TO TM Transportar mezcla

36 15:10 VC R E CC E CM D CM TE Transportar equipos o herramientas

37 15:11 VC R LM E TM CC CM CM W Manejo del Winche

38 15:12 VC R LM CC CM E CM CM LM Lampear mezcla de concreto

39 15:13 D R LM E CC CM D CM

40 15:14 VC R LM CM E CC CM CM

41 15:15 VC R LM CC CM E CM CM

42 15:16 VC R LM E CC CM CM CM

43 15:17 E E E E E CC E E

44 15:18 E E E E E E E CM

45 15:19 E E E E E E E E TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:20 E E E CM CM E CM CM E Esperas

47 15:21 E I E TM TM CC CM CM SZ Salir de la zona 

48 15:22 E I LM CC CM CM CM CM TO Tiempo ocioso

49 15:23 E R LM CM TE TM CM CM D Descansos

50 15:24 VC R LM CC CC CM CM CM

51 15:25 VC R LM E CM TM CM D

52 15:26 D I LM E CC CC CM CM

53 15:27 VC LM LM CM E CC CM CM

54 15:28 VC LM E TM E E CM D

55 15:29 TO LM E CC CM CM TO CM

56 15:30 TO LM E E CC CC TO CM

57 15:31 VC R LM CM CM CM CM CM

58 15:32 VC R LM CM TM CC CM CM

59 15:33 VC R LM CM CC CM CM D

60 15:34 VC R LM TM CM CC CM CM

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:35:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 4 (CRE)



265 

 

Tabla 167 

Carta Balance S6_Co-VLo_N1_S5_C1A_31-10-19 

 

 

Revisión: 10

Fecha: 31-10-19

Página 10 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

31/10/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:00 LM VC TM CC E CM CM

2 14:01 E VC E CC E CM D Clasificación del Recurso:

3 14:02 E E CM E E CM CM

4 14:03 LM VC CM CC TM D CM

5 14:04 LM VC CM E CC CM CM

6 14:05 LM VC CM E CC CM CM I Augusto Pe1

7 14:06 E VC E E E E E II Moises Pe2

8 14:07 TE VC E E E E E III René Pe3

9 14:08 TE TE CM E CC CM CM IV Rumualdo Pe4

10 14:09 E VC CM E CC D CM V Epifanio Pe5

11 14:10 E VC CM E CC CM CM VI Jhony Pe6

12 14:11 E VC E E E CM D VII Eduardo Pe7

13 14:12 LM VC CM E E CM CM VIII

14 14:13 LM VC CM CM E CM CM IX

15 14:14 LM VC CM CC E E E X

16 14:15 E VC E E E E E

17 14:16 E VC E CM E CM CM

18 14:17 E VC CM CC E CM CM Clasificación del Trabajo:

19 14:18 E VC E CM CC CM CM

20 14:19 E E E E E CM CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:20 E VC CM CC E CM D CC Colocado de concreto

22 14:21 LM VC CM CC E CM CM VC Vibrado de concreto

23 14:22 E VC CM CC E E E R Reglado (acabado)

24 14:23 E VC E CC E E E

25 14:24 LM VC E CM CC CM CM

26 14:25 E VC CC E CM CM CM

27 14:26 E VC CM LM E CM CM

28 14:27 E VC E CM CC CM CM

29 14:28 E VC CM E E E E

30 14:29 E VC CC E CM CM CM

31 14:30 E VC CC E CM CM CM

32 14:31 E VC E CM E E E TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:32 LM VC E CC CM CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 14:33 LM VC E CM E CM CM CM Carguio de mezcla

35 14:34 E VC E E E CM CM TM Transportar mezcla

36 14:35 E VC E CM CC CM CM TE Transportar equipos o herramientas

37 14:36 LM VC E CM CC CM D W Manejo del Winche

38 14:37 LM VC E CM E CM CM LM Lampear mezcla de concreto

39 14:38 E VC CC E E E E

40 14:39 TE TE E E E E E

41 14:40 E VC CM TM E CM CM

42 14:41 E VC CM E CC CM CM

43 14:42 E VC E CC CM D CM

44 14:43 E VC E E CC CM CM

45 14:44 LM VC CM CC E CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:45 LM VC CM CC E CM CM E Esperas

47 14:46 LM VC CM CC E CM CM SZ Salir de la zona 

48 14:47 TE VC TM TM TM CM D TO Tiempo ocioso

49 14:48 R VC CC CC CC CM CM D Descansos

50 14:49 LM VC CM CC CC CM CM

51 14:50 R VC CM CC E E E

52 14:51 R VC CM E E E CM

53 14:52 R VC E E CC CM E

54 14:53 R VC E TM CM CM CM

55 14:54 R VC E E E CM CM

56 14:55 R VC TM CC E CM CM

57 14:56 R VC CM CM CC CM D

58 14:57 R VC E CC E CM CM

59 14:58 R VC E CC CM D CM

60 14:59 R VC CC CM TM CM CM

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:00:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 5 (LAB)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 168 

Carta Balance S6_Co-VLo_N1_S5_C1B_31-10-19 

 

 

Revisión: 11

Fecha: 31-10-19

Página 11 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

31/10/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:00 R VC CM E CM CM CM

2 15:01 R VC CC E TM CM CM Clasificación del Recurso:

3 15:02 R VC CM TM CC CM CM

4 15:03 R VC CC E CM CM CM

5 15:04 R VC TM TM TM CM CM

6 15:05 LM VC E E E E E I Augusto Pe1

7 15:06 LM E E E E E E II Moises Pe2

8 15:07 E E TM E E CM CM III René Pe3

9 15:08 E E CC E TM CM CM IV Rumualdo Pe4

10 15:09 E E CC CM TM CM D V Epifanio Pe5

11 15:10 R VC CM TM CC CM CM VI Jhony Pe6

12 15:11 R VC E E CC D CM VII Eduardo Pe7

13 15:12 R D CM CM TM CM CM VIII

14 15:13 R VC E TM CC CM D IX

15 15:14 LM TE CM E CC CM CM X

16 15:15 R TE TM TM CM D CM

17 15:16 LM VC CC E TM CM CM

18 15:17 LM VC CC TM CM CM CM Clasificación del Trabajo:

19 15:18 R TE CM CM TM CM CM

20 15:19 LM VC CC E E E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:20 R VC CC E E E E CC Colocado de concreto

22 15:21 R VC E E E E E VC Vibrado de concreto

23 15:22 R VC E CM CM CM CM R Reglado (acabado)

24 15:23 E E CM CC E CM CM

25 15:24 LM E CM TM CM CM CM

26 15:25 E E TM E CM D CM

27 15:26 R E E CC TM CM CM

28 15:27 E E TM TM CC CM D

29 15:28 LM VC CC CM E CM CM

30 15:29 R VC TM E CM CM CM

31 15:30 R VC CM CM E CM TO

32 15:31 LM VC CC TM TM D CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:32 R VC TM CC CC CM CM I Dar o recibir instrucciones

34 15:33 LM D E TM TM CM CM CM Carguio de mezcla

35 15:34 R D CC E TM CM D TM Transportar mezcla

36 15:35 LM VC TM CM CC CM CM TE Transportar equipos o herramientas

37 15:36 LM TO CM CC E CM CM W Manejo del Winche

38 15:37 R VC CC E E E E LM Lampear mezcla de concreto

39 15:38 LM VC E E E E E

40 15:39 R VC E E E E E

41 15:40 LM VC E TM TM CM CM

42 15:41 R VC TM CM E CM CM

43 15:42 R VC CM CM TM D CM

44 15:43 R TO CC E CC CM TO

45 15:44 LM TO TM CM TM CM CM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:45 R VC E TM E TO CM E Esperas

47 15:46 LM TO CC CC CC CM CM SZ Salir de la zona 

48 15:47 R VC TM E TM CM TO TO Tiempo ocioso

49 15:48 R VC E TM CC CM CM D Descansos

50 15:49 R VC TM CM TM CM CM

51 15:50 R VC E E E E CM

52 15:51 LM VC E E E E E

53 15:52 LM TE CM TM TM CM CM

54 15:53 R TE CM CM E CM CM

55 15:54 R TE TM E TM CM TO

56 15:55 LM VC CC TM E TO CM

57 15:56 R I E CC TM CM CM

58 15:57 R I CC CM CC CM CM

59 15:58 R I CM E TM TO CM

60 15:59 R I E TM CC CM CM

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

3:00:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 5 (LAB)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 169 

Carta Balance S6_Co-VLo_N1_S5_C1C_31-10-19 

 

 

 

Revisión: 12

Fecha: 31-10-19

Página 12 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

31/10/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 16:00 R VC TM CC CM CM CM

2 16:01 R VC CC E TM CM CM Clasificación del Recurso:

3 16:02 LM VC CM CM CC CM CM

4 16:03 LM TE TM CC CM CM D

5 16:04 LM VC E CM E CM CM

6 16:05 LM VC CM E CM D CM I Augusto Pe1

7 16:06 LM VC CC CM CM CM CM II Moises Pe2

8 16:07 LM VC CC TM CC CM CM III René Pe3

9 16:08 R LM E E E E E IV Rumualdo Pe4

10 16:09 R VC E E E E E V Epifanio Pe5

11 16:10 R VC E E E E E VI Jhony Pe6

12 16:11 R E CM E CM CM CM VII Eduardo Pe7

13 16:12 E E CC TM CC CM CM VIII

14 16:13 E E TM E CM D CM IX

15 16:14 LM E CM CC E CM CM X

16 16:15 E VC E CM CM CM CM

17 16:16 R VC CM TM CC CM CM

18 16:17 LM VC CC CC CM CM D Clasificación del Trabajo:

19 16:18 LM VC CM E TM CM CM

20 16:19 R TO E TM CC CM D TRABAJO PRODUCTIVO:

21 16:20 R VC CM CC CM CM CM CC Colocado de concreto

22 16:21 R VC TM CM E D CM VC Vibrado de concreto

23 16:22 R VC CC E TM CM CM R Reglado (acabado)

24 16:23 D VC CM CC CC CM CM

25 16:24 R VC CC E E E E

26 16:25 R VC E E E E E

27 16:26 D TE E CM TM CM CM

28 16:27 R VC CM TM CC CM CM

29 16:28 LM VC CC TM CM CM CM

30 16:29 LM TE TM E CC CM CM

31 16:30 LM TE CM CM CM TO CM

32 16:31 LM VC CC CC CM CM CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:32 D VC CM TM TM CM TO I Dar o recibir instrucciones

34 16:33 LM VC CC E CC TO CM CM Carguio de mezcla

35 16:34 R VC CC CM CM CM CM TM Transportar mezcla

36 16:35 R TE CM TM CM CM CM TE Transportar equipos o herramientas

37 16:36 LM TE CC CC TM CM CM W Manejo del Winche

38 16:37 R TE E E E E E LM Lampear mezcla de concreto

39 16:38 LM VC E E E E E

40 16:39 R VC CM E E CM CM

41 16:40 R VC CC TM CM CM CM

42 16:41 R VC TM CM CC CM D

43 16:42 R VC E CC TM CM CM

44 16:43 R VC CM CC E CM CM

45 16:44 D VC TM TM CM TO TO TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:45 D VC E CM CM CM CM E Esperas

47 16:46 R VC CM CM CC CM CM SZ Salir de la zona 

48 16:47 R VC TM TM CM CM CM TO Tiempo ocioso

49 16:48 D TO CC TM E CM TO D Descansos

50 16:49 R VC CC CM CM CM CM

51 16:50 R VC CC CC E CM CM

52 16:51 R VC E E E E E

53 16:52 R TE E E E E E

54 16:53 LM TE E E TM CM CM

55 16:54 R VC CM CM CC CM CM

56 16:55 R VC TM CC CM CM CM

57 16:56 R TE CC CM TM CM D

58 16:57 R TE CM E CM D CM

59 16:58 R TE E CC CC CM CM

60 16:59 LM TE CC TM E D CM

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

4:00:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 5 (LAB)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Anexo 11: C.B. en Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Nivel 2 

Tabla 170 

Carta Balance S8_Co-VLo_N2_S1_C1A_14-11-19 

 

 

Revisión: 13

Fecha: 14-11-19

Página 13 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

14/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:10 W W CC LM CM VC LM

2 14:11 W W CM LM CC VC TO Clasificación del Recurso:

3 14:12 CM CM CC E CM E TO

4 14:13 W W CM LM CC E LM

5 14:14 E E E LM CM VC TO

6 14:15 W W CC LM CC VC TO I Dario Pe1

7 14:16 CM D CM LM CC VC CC II Gabriel Pe2

8 14:17 W W CM E CC VC TO III Jhony Pe3

9 14:18 CM CM CC LM CM VC TO IV Rumualdo Pe4

10 14:19 W W CC LM CM VC LM V René Pe5

11 14:20 D CM CC E CM VC LM VI Moises Pe6

12 14:21 W W CM LM CC VC E VII Crispin Pe7

13 14:22 CM CM CM LM E VC LM VIII

14 14:23 W W CC E CC VC TO IX

15 14:24 E E E LM CC VC TO X

16 14:25 W W CC E CM E TO

17 14:26 CM CM CC LM CM VC LM

18 14:27 W W CC LM CM E TO Clasificación del Trabajo:

19 14:28 CM D CM LM CC VC LM

20 14:29 D W CM CC CC VC LM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:30 CM CM TM LM CC VC TO CC Colocado de concreto

22 14:31 W W CC TE CM VC TE VC Vibrado de concreto

23 14:32 CM CM LM LM E VC TO R Reglado (acabado)

24 14:33 W W TM LM E VC TO

25 14:34 CM CM CM LM TM VC TO

26 14:35 W W CM LM CC VC LM

27 14:36 CM CM CM CC CC VC LM

28 14:37 W W CM LM CC VC TO

29 14:38 E E CC CC CM VC TO

30 14:39 E E E LM CM VC LM

31 14:40 W W CM E CC VC LM

32 14:41 E E E E CC VC E TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:42 W W CM LM E E LM I Dar o recibir instrucciones

34 14:43 CM CM E E E VC E CM Carguio de mezcla

35 14:44 W W E E E E E TM Transportar mezcla

36 14:45 CM CM E E E E E TE Transportar equipos o herramientas

37 14:46 E E E E E E E W Manejo del Winche

38 14:47 E E E E CM E E LM Lampear mezcla de concreto

39 14:48 E E E E E VC TO

40 14:49 W W E TE E VC TO

41 14:50 CM CM E LM CM VC TO

42 14:51 W W CC LM E VC LM

43 14:52 W W CC LM E VC TO

44 14:53 CM CM W E CM VC E

45 14:54 E E E E E VC E TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:55 E E E E E VC E E Esperas

47 14:56 E E E E E E E SZ Salir de la zona 

48 14:57 E E E E CM E E TO Tiempo ocioso

49 14:58 W W CM LM CC LM TO D Descansos

50 14:59 W W CC LM CM VC LM

51 15:00 CM CM CM LM CC VC LM

52 15:01 W W CM LM CC VC TO

53 15:02 E E E E CC VC LM

54 15:03 W W CC LM CM VC LM

55 15:04 CM CM CC I CM VC LM

56 15:05 W W CC TO E VC TO

57 15:06 CM CM CM LM CC VC TO

58 15:07 W W CC E CM VC E

59 15:08 E E E E E VC E

60 15:09 W W CM LM CC VC LM

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:10:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 1 (2aulas)
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Tabla 171 

Carta Balance S8_Co-VLo_N2_S1_C1B_14-11-19 

 

 

Revisión: 14

Fecha: 14-11-19

Página 14 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

14/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:10 W W CM CM LM LM LM

2 15:11 W W TM CC LM LM LM Clasificación del Recurso:

3 15:12 CM E CC CM LM VC LM

4 15:13 W W TM TM LM VC LM

5 15:14 W W CC CC LM VC R

6 15:15 E E E E E E R I Dario Pe1

7 15:16 E E E E E VC LM II Gabriel Pe2

8 15:17 E E E E E VC LM III Jhony Pe3

9 15:18 W W CM CC TE VC LM IV Rumualdo Pe4

10 15:19 W W CC CM D E LM V René Pe5

11 15:20 E CM D TO CC E R VI Moises Pe6

12 15:21 CM CM TM CC CC E R VII Crispin Pe7

13 15:22 D W CC TM LM VC R VIII

14 15:23 W W CM TM CC VC LM IX

15 15:24 CM CM TM CC TO D LM X

16 15:25 W W TM TM TO D LM

17 15:26 CM CM CC CC TO VC SZ

18 15:27 E E E E E E SZ Clasificación del Trabajo:

19 15:28 E E E E E VC SZ

20 15:29 E E E E E VC SZ TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:30 W W CM CM LM E SZ CC Colocado de concreto

22 15:31 CM CM CC TM LM E LM VC Vibrado de concreto

23 15:32 E E D CC CC VC LM R Reglado (acabado)

24 15:33 W W CC CM LM VC R

25 15:34 W E CM TM CC VC R

26 15:35 W W CC CC TO VC R

27 15:36 W W E E LM VC R

28 15:37 E E E E E D LM

29 15:38 W W CM CM LM D R

30 15:39 CM CM TO CC LM VC LM

31 15:40 W W CC TM CC VC R

32 15:41 E CM CM CC LM VC R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:42 W W TO CM CC E D I Dar o recibir instrucciones

34 15:43 W E CC TM LM E R CM Carguio de mezcla

35 15:44 E W CC CC CC VC R TM Transportar mezcla

36 15:45 W W TM TM LM VC R TE Transportar equipos o herramientas

37 15:46 E E CC CC E VC LM W Manejo del Winche

38 15:47 E E E E E VC LM LM Lampear mezcla de concreto

39 15:48 E E E E E D R

40 15:49 D W E E LM D LM

41 15:50 W CM CM CM LM VC R

42 15:51 W W CC TM LM VC R

43 15:52 CM W CC CC CC VC R

44 15:53 CM E CM CM D VC R

45 15:54 CM W CM CC LM VC LM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:55 W CM LM CM LM VC R E Esperas

47 15:56 E CM CM CC LM E R SZ Salir de la zona 

48 15:57 E E E E E E LM TO Tiempo ocioso

49 15:58 W CM CM TM LM E LM D Descansos

50 15:59 W CM CC TM TO VC R

51 16:00 CM E TM CC CC VC R

52 16:01 E W CC TM CC VC LM

53 16:02 D W TM CC LM VC R

54 16:03 E E E E E VC R

55 16:04 E E E E E VC R

56 16:05 E E E E E D R

57 16:06 E E E E E D TO

58 16:07 W W CC CM LM VC TO

59 16:08 D CM TM CC CC VC I

60 16:09 CM W CC TM CC VC R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

3:10:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 1 (2aulas)
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Tabla 172 

Carta Balance S8_Co-VLo_N2_S1_C1C_14-11-19 

 

 

Revisión: 15

Fecha: 14-11-19

Página 15 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

14/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 16:10 CM CM CC CM TE TE R

2 16:11 W E CM TM TE TE R Clasificación del Recurso:

3 16:12 W CM TM CC LM VC R

4 16:13 E W CC TM LM VC R

5 16:14 W W TM CC LM E R

6 16:15 W E CC E LM VC I I Dario Pe1

7 16:16 W CM TM TM LM VC LM II Gabriel Pe2

8 16:17 E E CC CC E E TM III Jhony Pe3

9 16:18 E E E E LM E TM IV Rumualdo Pe4

10 16:19 E E E E LM E E V René Pe5

11 16:20 W CM CM E TO E E VI Moises Pe6

12 16:21 CM CM CC CM E E R VII Crispin Pe7

13 16:22 CM CM E CC CC VC R VIII

14 16:23 W CM CM CM TE VC R IX

15 16:24 E W TM CM TO VC LM X

16 16:25 CM CM CC CM TO VC LM

17 16:26 W CM E TM TE D R

18 16:27 CM W CM CC TE VC R Clasificación del Trabajo:

19 16:28 W CM TM CM LM VC R

20 16:29 CM E CC CM LM VC R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 16:30 W W CM CC TE D LM CC Colocado de concreto

22 16:31 W CM TM CM CC VC LM VC Vibrado de concreto

23 16:32 E W CC TM LM VC R R Reglado (acabado)

24 16:33 CM E D CC LM D R

25 16:34 CM CM D CM TO VC R

26 16:35 W W TM CC LM VC R

27 16:36 E E CC E LM VC LM

28 16:37 E E E E TE VC R

29 16:38 E E E E CC VC R

30 16:39 W W CM E LM E R

31 16:40 CM E TM CM TE E R

32 16:41 W W CC CC LM E LM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:42 W CM CC CC CC VC LM I Dar o recibir instrucciones

34 16:43 E W CM TM LM VC LM CM Carguio de mezcla

35 16:44 W CM CC CM TE TO TO TM Transportar mezcla

36 16:45 W E E CC TE VC R TE Transportar equipos o herramientas

37 16:46 E E E E LM VC R W Manejo del Winche

38 16:47 E E E E CC VC LM LM Lampear mezcla de concreto

39 16:48 CM W CM CM CC VC R

40 16:49 CM CM CC CM LM D R

41 16:50 E W CM TM TE VC R

42 16:51 CM E TM CC TE VC LM

43 16:52 W W CC CC LM VC LM

44 16:53 E E E E LM D R

45 16:54 E E E E CC D LM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:55 E E E E LM E LM E Esperas

47 16:56 W E E E LM E R SZ Salir de la zona 

48 16:57 W E TM CM CC E R TO Tiempo ocioso

49 16:58 CM CM CC TM CC E R D Descansos

50 16:59 W W CC CM LM TO R

51 17:00 W CM TM CC LM TO LM

52 17:01 CM E CC CM CC VC R

53 17:02 E W CM TM LM VC R

54 17:03 CM CM CC E TE VC R

55 17:04 W W TM TM TE VC LM

56 17:05 W CM CC CC LM E R

57 17:06 E E E E E VC R

58 17:07 W E E E E VC LM

59 17:08 W W CM CM TO TE R

60 17:09 E E CC TM TO TE R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

4:10:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 1 (2aulas)
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Tabla 173 

Carta Balance S8_Co-VLo_N2_S4_C1A_15-11-19 

 

 

Revisión: 16

Fecha: 15-11-19

Página 16 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

15/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:45 W E TM CM VC E TO

2 14:46 W CC CM TM VC TO E Clasificación del Recurso:

3 14:47 W E TM CC VC E LM

4 14:48 CM CM CC E VC LM LM

5 14:49 CM CC CM CC VC LM LM

6 14:50 W E TM CM VC LM LM I Dario Pe1

7 14:51 CM CM CC TM VC TO LM II René Pe2

8 14:52 W TM E CM VC LM LM III Jhony Pe3

9 14:53 W CC CM CC VC LM LM IV Rumualdo Pe4

10 14:54 W CM CC E VC E E V Moises Pe5

11 14:55 CM CC E CC VC LM LM VI Crispin Pe6

12 14:56 W E CC E VC E LM VII Pascual Pe7

13 14:57 E CC E CM E E E VIII

14 14:58 CM E CM CC VC LM LM IX

15 14:59 W CC CC CM VC TO TO X

16 15:00 CM CM CC E VC E E

17 15:01 W CC CC CC VC TO TO

18 15:02 E E CM CM VC LM LM Clasificación del Trabajo:

19 15:03 W CC TM CC VC CC TO

20 15:04 E E E E E E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:05 W E CM CC VC LM TO CC Colocado de concreto

22 15:06 E E E E E E E VC Vibrado de concreto

23 15:07 W E E CM E E E R Reglado (acabado)

24 15:08 CM CC CM CC VC LM LM

25 15:09 W E CC CM VC LM LM

26 15:10 CM CM E CC VC E E

27 15:11 W E CM E E E E

28 15:12 CM CM CC E VC LM LM

29 15:13 W CC E CM VC LM LM

30 15:14 CM E CM CC VC CC LM

31 15:15 CM CC E CM VC LM CC

32 15:16 CM CM CC E VC E E TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:17 W CC CM CM VC TO TO I Dar o recibir instrucciones

34 15:18 E E E CC VC TO LM CM Carguio de mezcla

35 15:19 W E CC CM VC TO LM TM Transportar mezcla

36 15:20 CM CM E CC VC E E TE Transportar equipos o herramientas

37 15:21 W CC CM CM VC LM CC W Manejo del Winche

38 15:22 W CM CC E VC LM CC LM Lampear mezcla de concreto

39 15:23 W E CM CC VC TO CC

40 15:24 CM CM CC E VC E E

41 15:25 CM CC E CM VC CC LM

42 15:26 E E CC E VC CC TO

43 15:27 E E E E VC TO TO

44 15:28 E E E E VC E E

45 15:29 W CC E CC VC LM TO TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:30 CM E CM E VC E E E Esperas

47 15:31 W LM CC CM VC TO TO SZ Salir de la zona 

48 15:32 W CM E E VC CC LM TO Tiempo ocioso

49 15:33 CM E CC CM VC CC TE D Descansos

50 15:34 W CM E CC VC LM LM

51 15:35 CM CC CM E VC LM LM

52 15:36 W CM E CC VC LM LM

53 15:37 W E CC CM VC R R

54 15:38 W CC CM E VC R R

55 15:39 CM CM CC CC VC R R

56 15:40 W CM E CC VC R R

57 15:41 CM CC CC CM VC R R

58 15:42 W CM E CC VC R R

59 15:43 W CC CM E VC R R

60 15:44 W E CC CM VC R R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 4 (CRE)



272 

 

Tabla 174 

Carta Balance S8_Co-VLo_N2_S4_C1B_15-11-19 

 

 

Revisión: 17

Fecha: 15-11-19

Página 17 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

15/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:45 W CM CC CC VC R TO

2 15:46 W TM R CM E LM LM Clasificación del Recurso:

3 15:47 W CC R CC TE R R

4 15:48 W CM R E VC R R

5 15:49 W CC TO CM VC R R

6 15:50 W CM E CC VC LM LM I Dario Pe1

7 15:51 W CC I CM VC R R II René Pe2

8 15:52 W CM I CC LM E E III Jhony Pe3

9 15:53 E E I TE TE R R IV Rumualdo Pe4

10 15:54 W E I CM LM R R V Moises Pe5

11 15:55 W CC I TM LM R R VI Crispin Pe6

12 15:56 W CM I CC VC TE TE VII Pascual Pe7

13 15:57 W CC E CM VC R R VIII

14 15:58 W E CC CC VC R R IX

15 15:59 E LM E CC VC R R X

16 16:00 W TE E E TE R R

17 16:01 W SZ CM E I R R

18 16:02 E SZ E E I I I Clasificación del Trabajo:

19 16:03 E SZ SZ SZ E E R

20 16:04 E SZ E E TO R R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 16:05 E E E E TE R LM CC Colocado de concreto

22 16:06 E E E E R R R VC Vibrado de concreto

23 16:07 VC E E E E E R R Reglado (acabado)

24 16:08 W E CM E E TO TO

25 16:09 W E CC LM TO TO TO

26 16:10 W E E LM TO TO TO

27 16:11 W E W CM TO TO TO

28 16:12 W CM E CC VC LM LM

29 16:13 W CC CM E VC LM LM

30 16:14 W E CC CM VC R R

31 16:15 W TO CM CC VC R R

32 16:16 W CM TE CC VC CC R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:17 W CC E CM VC I R I Dar o recibir instrucciones

34 16:18 W CM I CC VC LM LM CM Carguio de mezcla

35 16:19 W CC I CM VC R R TM Transportar mezcla

36 16:20 W CC I CM VC R TO TE Transportar equipos o herramientas

37 16:21 W CM CM CC VC R R W Manejo del Winche

38 16:22 W CC CC E VC TE E LM Lampear mezcla de concreto

39 16:23 W E E CM VC E E

40 16:24 W E CM CC VC R R

41 16:25 W CM CC E VC LM I

42 16:26 W CC E CM VC LM TE

43 16:27 W E CC E VC R E

44 16:28 W E CM CC VC R E

45 16:29 W CM CC E VC R TO TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:30 W CC TM CM VC R TO E Esperas

47 16:31 W CM E CC VC R R SZ Salir de la zona 

48 16:32 W CC CM E VC TE I TO Tiempo ocioso

49 16:33 W E CC CM VC R R D Descansos

50 16:34 W CM E CC VC R R

51 16:35 W CC CM E VC R R

52 16:36 W E CC CM VC R R

53 16:37 W CM E CC VC TO I

54 16:38 W CC CM E VC TO TE

55 16:39 W E CC CM VC R R

56 16:40 W CM E CC VC R R

57 16:41 W CC CM E VC R R

58 16:42 W E CC CM VC E E

59 16:43 W CM E CC VC R R

60 16:44 W CC CM E VC R R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

3:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 4 (CRE)
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Tabla 175 

Carta Balance S8_Co-VLo_N2_S4_C1C_15-11-19 

 

 

Revisión: 18

Fecha: 15-11-19

Página 18 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

15/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 16:45 W CM CM CC VC LM R

2 16:46 W CC CC CM VC LM R Clasificación del Recurso:

3 16:47 E CC E TE VC LM D

4 16:48 W E E CM VC LM D

5 16:49 D CC CC CM VC LM R

6 16:50 W E CM CC D D R I Dario Pe1

7 16:51 W CC E CM D LM R II René Pe2

8 16:52 D CM CC E VC LM E III Jhony Pe3

9 16:53 E E CM CC VC LM TO IV Rumualdo Pe4

10 16:54 W CC E CM VC LM R V Moises Pe5

11 16:55 W CM CC D VC LM R VI Crispin Pe6

12 16:56 E CC E E VC LM R VII Pascual Pe7

13 16:57 W E CM CC E E R VIII

14 16:58 W CC CM TM VC LM R IX

15 16:59 W TM CC CM VC I R X

16 17:00 E E E CC VC R R

17 17:01 SZ E E E VC LM TE

18 17:02 SZ E E E VC R R Clasificación del Trabajo:

19 17:03 SZ E E E VC R D

20 17:04 E E E E LM R E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 17:05 E E E E TO TO E CC Colocado de concreto

22 17:06 E E E E R TO E VC Vibrado de concreto

23 17:07 W CM E E I R R R Reglado (acabado)

24 17:08 CM CM CC E E E R

25 17:09 W CC E CM LM R R

26 17:10 CM E CM CC LM R R

27 17:11 CM CC CC CM VC I E

28 17:12 CM E CM CC VC R R

29 17:13 W CM CC E VC R R

30 17:14 CM D E CM VC R LM

31 17:15 W CM E CC VC D TE

32 17:16 D CM CC E VC R R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 17:17 CM CC E CM VC D LM I Dar o recibir instrucciones

34 17:18 W E CM CC VC R R CM Carguio de mezcla

35 17:19 CM CM CC E VC D R TM Transportar mezcla

36 17:20 W CC E CM VC D D TE Transportar equipos o herramientas

37 17:21 CM E CC CC VC R D W Manejo del Winche

38 17:22 W D CC TM VC D R LM Lampear mezcla de concreto

39 17:23 W E E D D R R

40 17:24 D E E E VC D E

41 17:25 E E E E E D E

42 17:26 W CC CM CC D E E

43 17:27 CM CM CC E VC R E

44 17:28 W CC CM CC VC R R

45 17:29 CM CM CC E D R LM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 17:30 CM E CM CC D R R E Esperas

47 17:31 CM CM CC E VC LM R SZ Salir de la zona 

48 17:32 CM E CM D VC R R TO Tiempo ocioso

49 17:33 W D D CM VC D R D Descansos

50 17:34 W E CM CC VC LM R

51 17:35 CM CM CC E VC R D

52 17:36 CM CC E CM VC R D

53 17:37 D E CM CC VC D E

54 17:38 CM CM CC E D R R

55 17:39 W CC E CM VC R LM

56 17:40 W E CM D D I LM

57 17:41 W D CC E VC LM I

58 17:42 CM CC E CM VC R R

59 17:43 W E D CC VC R R

60 17:44 CM CM CC E VC R R

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

4:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 4 (CRE)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 176 

Carta Balance S9_Co-VLo_N2_S2-S3_C1A_18-11-19 

 

 

Revisión: 19

Fecha: 18-11-19

Página 19 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

18/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 13:45 W CM CM E E E E E

2 13:46 W CC TM CM E E E E Clasificación del Recurso:

3 13:47 W CM CM CC E E E E

4 13:48 D CC CC E CC E E E

5 13:49 CM CM CM CC LM E TE E

6 13:50 CM CC CM TM LM LM TE E I Augusto Pe1

7 13:51 W E TM CC CC LM E CC II Rene Pe2

8 13:52 CM CM E CC CC TE CC TE III Jhony Pe3

9 13:53 W TM CM E LM VC LM TE IV Eduardo Pe4

10 13:54 CM CC CC CM LM TE LM LM V Lorenza Pe5

11 13:55 W CM CM TM D VC LM CC VI Moises Pe6

12 13:56 D CC TM CC LM VC CC LM VII Paulino Pe7

13 13:57 W TM CC TM CC VC LM CC VIII Crispin Pe8

14 13:58 W CC E CC LM CC CC E IX

15 13:59 E E E E CC TE LM E X

16 14:00 E E E E D TE E E

17 14:01 E TM E E D D E E

18 14:02 W TM CM E LM TE TO E Clasificación del Trabajo:

19 14:03 CM CC CC CM CC LM LM LM

20 14:04 W E TM CM LM LM CC LM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:05 W CM TM TM LM VC LM LM CC Colocado de concreto

22 14:06 CM TM CM CC LM VC LM CC VC Vibrado de concreto

23 14:07 D CC TM E D VC LM LM R Reglado (acabado)

24 14:08 CM CC CC TM D VC CC LM

25 14:09 W CC CC CC LM VC LM CC

26 14:10 W E E CC LM VC LM LM

27 14:11 CM CM CM E CC VC LM LM

28 14:12 W CC TM CM LM VC TO CC

29 14:13 CM E CC CC LM VC LM TO

30 14:14 E E E E LM LM CC LM

31 14:15 E E E E E E TE CC

32 14:16 E E E E E E E LM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:17 W E CM CM LM E TE CC I Dar o recibir instrucciones

34 14:18 W CM TM E LM LM E TO CM Carguio de mezcla

35 14:19 CM TM CC CM CC LM E LM TM Transportar mezcla

36 14:20 W CC CC TM D VC E LM TE Transportar equipos o herramientas

37 14:21 CM CC E CC LM VC LM LM W Manejo del Winche

38 14:22 CM CM CM CC CC VC LM LM LM Lampear mezcla de concreto

39 14:23 D CC CC E LM VC LM R

40 14:24 CM CM CM E CC VC R R

41 14:25 W CC CC CM LM VC R R

42 14:26 CM E E CM LM VC LM LM

43 14:27 W CM CC CC LM VC R R

44 14:28 W CC E CC LM VC R LM

45 14:29 E E E E E E LM R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:30 W CM E E E E R LM E Esperas

47 14:31 CM TM CM E D E R R SZ Salir de la zona 

48 14:32 CM CC TM E LM VC R R TO Tiempo ocioso

49 14:33 W CM CC CM LM VC LM R D Descansos

50 14:34 CM TM E TM LM VC R R

51 14:35 W CC CM CC CC VC R R

52 14:36 W CC CC CM D VC LM R

53 14:37 D E CM CC LM VC LM R

54 14:38 W CM CC E LM VC R R

55 14:39 W CC E CM LM VC R R

56 14:40 D CC CM CC LM VC R R

57 14:41 W CM CM E LM VC R LM

58 14:42 W TM CC CM CC VC R R

59 14:43 W CC E CC LM VC LM R

60 14:44 E E E E E E R R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

1:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 2-3 (3aulas)
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Tabla 177 

Carta Balance S9_Co-VLo_N2_S2-S3_C1B_18-11-19 

 

 

Revisión: 20

Fecha: 18-11-19

Página 20 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

18/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:45 E E E E E VC R R

2 14:46 E E E E E VC R R Clasificación del Recurso:

3 14:47 W CM E CM E VC R LM

4 14:48 W TM CC CC LM VC R R

5 14:49 CM CC TM E LM VC R LM

6 14:50 W E CC CM LM TE R R I Augusto Pe1

7 14:51 W CM CM CC TE TE R R II Rene Pe2

8 14:52 W TM TM TM TE VC R R III Jhony Pe3

9 14:53 W CC E CM LM VC LM TO IV Eduardo Pe4

10 14:54 CM E D TM LM VC R R V Lorenza Pe5

11 14:55 W E TM CC LM VC LM D VI Moises Pe6

12 14:56 W CC CC E TE VC R R VII Paulino Pe7

13 14:57 E E E E TE VC R TO VIII Crispin Pe8

14 14:58 E E E E LM TE TO R IX

15 14:59 E E E E LM VC R LM X

16 15:00 W CM CM E LM VC R LM

17 15:01 CM E TM E LM VC LM R

18 15:02 W CM CC CC LM VC R R Clasificación del Trabajo:

19 15:03 W CC CM E TE TE R R

20 15:04 W TM CC E TE TE R TO TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:05 CM CC TM CM TE VC D R CC Colocado de concreto

22 15:06 W CM CC TM TE VC R R VC Vibrado de concreto

23 15:07 CM E CM CC LM TE R R R Reglado (acabado)

24 15:08 W CM CC E LM VC TO R

25 15:09 W CC TM E LM VC R R

26 15:10 W E CC CC LM VC R R

27 15:11 E E E E LM VC R R

28 15:12 E E E E E E E E

29 15:13 W CM E CM E E E E

30 15:14 W TM CM CC LM VC TO R

31 15:15 CM CM TM E LM VC LM TO

32 15:16 D CC E E D VC R R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:17 CM TM CM CC D VC LM R I Dar o recibir instrucciones

34 15:18 W CC CC E LM VC LM LM CM Carguio de mezcla

35 15:19 CM E CM CM TE VC LM R TM Transportar mezcla

36 15:20 CM CM TM CM LM VC R LM TE Transportar equipos o herramientas

37 15:21 W CM E TM LM VC R R W Manejo del Winche

38 15:22 W TM CM CC LM D R LM LM Lampear mezcla de concreto

39 15:23 W CC CC E LM VC R R

40 15:24 E E E E E E E R

41 15:25 E E E E E E TO TO

42 15:26 W E CM CM I I R R

43 15:27 CM CM E CC I I R R

44 15:28 CM CC CC E TE SZ R R

45 15:29 CM CM TM CM TE SZ R TO TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:30 W D CC E VC SZ R R E Esperas

47 15:31 W CC E TM VC SZ TO R SZ Salir de la zona 

48 15:32 W CM TM CC VC SZ LM R TO Tiempo ocioso

49 15:33 CM CC CC E VC TM LM LM D Descansos

50 15:34 CM E CC CM VC TM TO LM

51 15:35 CM CM E TM VC CC R LM

52 15:36 W CC E CC VC E R TO

53 15:37 E E E E VC TE R R

54 15:38 E E E E VC E R R

55 15:39 W CM E CM VC CC R R

56 15:40 W TM CM CC VC E R R

57 15:41 CM D TM CM VC TE R R

58 15:42 W CM CC TM VC E TO R

59 15:43 W CC E CC VC CC R LM

60 15:44 CM CC CM E VC TE R R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 2-3 (3aulas)



276 

 

Tabla 178 

Carta Balance S9_Co-VLo_N2_S2-S3_C1C_18-11-19 

 

 

Revisión: 21

Fecha: 18-11-19

Página 21 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

18/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:45 W CM CC E VC LM R R

2 15:46 W TM E CM VC LM R R Clasificación del Recurso:

3 15:47 D TM CM CC VC LM LM R

4 15:48 W CC TM E VC LM D R

5 15:49 CM E CC CM VC LM R LM

6 15:50 W CC CC TM VC LM R R I Augusto Pe1

7 15:51 D E E CC VC LM LM D II Rene Pe2

8 15:52 W CC CM CC VC TO LM R III Jhony Pe3

9 15:53 W E TM E VC TO R R IV Eduardo Pe4

10 15:54 W CM CC CC VC LM R R V Lorenza Pe5

11 15:55 W TM E CM VC LM R D VI Moises Pe6

12 15:56 D CM CM TM VC I R D VII Paulino Pe7

13 15:57 W CC E CC TE TE R D VIII Crispin Pe8

14 15:58 E E E E TE TE D R IX

15 15:59 E E E E VC LM D LM X

16 16:00 E E E E VC LM R R

17 16:01 W E CM E VC LM D R

18 16:02 CM CM TM CM VC LM R R Clasificación del Trabajo:

19 16:03 W CC CC CC VC LM R LM

20 16:04 CM E CM E VC LM LM LM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 16:05 CM CM E CM TE TO LM D CC Colocado de concreto

22 16:06 W E TM TM TE TO R LM VC Vibrado de concreto

23 16:07 D TM CC CC TE LM R LM R Reglado (acabado)

24 16:08 D CC CC CC VC CC D R

25 16:09 W CC E E VC LM R R

26 16:10 E E E E VC CC R D

27 16:11 E E E E VC LM R R

28 16:12 W E E CM VC CC R R

29 16:13 CM CM CM CC VC CC R R

30 16:14 W CC TM E I I D D

31 16:15 CM E CC CM I I R LM

32 16:16 W CC CC TM SZ VC R LM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:17 D CM CM CC SZ VC LM R I Dar o recibir instrucciones

34 16:18 CM TM E E SZ VC R R CM Carguio de mezcla

35 16:19 W CC CM CC SZ VC R R TM Transportar mezcla

36 16:20 CM E D E TE VC LM LM TE Transportar equipos o herramientas

37 16:21 E CM CM CM TE VC R R W Manejo del Winche

38 16:22 W TM E CM TE VC R D LM Lampear mezcla de concreto

39 16:23 W CC CM CC E VC LM R

40 16:24 E E E E E D R R

41 16:25 E E CM E E VC R R

42 16:26 CM CM TM CM LM VC R LM

43 16:27 CM CC CC E LM VC D LM

44 16:28 W E CM CM D VC R LM

45 16:29 W CM CC TM LM VC R R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:30 W TM E CC D VC LM LM E Esperas

47 16:31 D CC CM CM LM VC LM R SZ Salir de la zona 

48 16:32 W E CC TM LM D D LM TO Tiempo ocioso

49 16:33 CM CM E CC LM D R R D Descansos

50 16:34 CM CC CM CM TO VC R LM

51 16:35 CM E CC CC D VC LM R

52 16:36 E E E E LM VC LM D

53 16:37 E E E E LM VC R R

54 16:38 CM CM E E LM VC R R

55 16:39 W TM CM CM TE VC R R

56 16:40 CM CC CC TM E D R R

57 16:41 W CM CC CC TE VC D R

58 16:42 W CC CM CC LM VC LM R

59 16:43 CM CM TM E LM VC R LM

60 16:44 D E CC CM E VC R R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

3:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 2-3 (3aulas)
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Tabla 179 

Carta Balance S9_Co-VLo_N2_S5_C1A_19-11-19 

 

 

Revisión: 22

Fecha: 19-11-19

Página 22 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

19/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 13:15 CM CM E E TE E E

2 13:16 W TM CM E TE E E Clasificación del Recurso:

3 13:17 CM CM E E TE E E

4 13:18 W TM CM E TE R R

5 13:19 CM CC CC CM TE R LM

6 13:20 W CM E CC VC R R I Augusto Pe1

7 13:21 W E CM E VC TO R II Jhony Pe2

8 13:22 W CM TM E VC TO LM III René Pe3

9 13:23 CM TM CC CM VC R LM IV Rumualdo Pe4

10 13:24 CM TM CM CC VC LM R V Moises Pe5

11 13:25 W CC TM CM TE LM R VI Crispjn Pe6

12 13:26 CM E CM CC TE LM TO VII Pascual Pe7

13 13:27 W CM CC CM VC TO R VIII

14 13:28 W CC CM E VC LM R IX

15 13:29 W CM TM CM VC R LM X

16 13:30 CM TM CC TM VC R R

17 13:31 W CC CM CC VC TO R

18 13:32 CM E CC CC TE R TO Clasificación del Trabajo:

19 13:33 TO E TM CC TE R R

20 13:34 E E E E TE E E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 13:35 E E E E TE E R CC Colocado de concreto

22 13:36 W E E E VC R R VC Vibrado de concreto

23 13:37 W E CM E VC LM R R Reglado (acabado)

24 13:38 W CM TM E VC R E

25 13:39 CM TM CC CM VC R R

26 13:40 W CC CM TM VC TO R

27 13:41 W CM TM CC VC R R

28 13:42 CM CC CC CM VC R E

29 13:43 CM CM E TM VC LM LM

30 13:44 W E CM CC VC R LM

31 13:45 CM CM TM E VC R LM

32 13:46 W CC CC CM TE TO R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 13:47 CM CM E TM TE LM R I Dar o recibir instrucciones

34 13:48 W TM CM CC TE LM LM CM Carguio de mezcla

35 13:49 CM CC TM CM VC R R TM Transportar mezcla

36 13:50 W CM E CC VC R R TE Transportar equipos o herramientas

37 13:51 E TM CC CM VC R R W Manejo del Winche

38 13:52 E CC E CC VC R LM LM Lampear mezcla de concreto

39 13:53 E E E E VC R R

40 13:54 E E E E VC LM TO

41 13:55 E E E E VC R R

42 13:56 E E E E VC LM R

43 13:57 CM E CM E VC R R

44 13:58 W CM CC CM VC R LM

45 13:59 CM CC CM CM VC LM LM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:00 W CM TM CC VC LM LM E Esperas

47 14:01 CM CC CM CC VC LM TO SZ Salir de la zona 

48 14:02 CM CM CC E TE LM TO TO Tiempo ocioso

49 14:03 W CC E CM TE R R D Descansos

50 14:04 W CC CM CC TE R LM

51 14:05 CM E CM CC VC R R

52 14:06 CM CM TM TM VC R R

53 14:07 W TM CC CM VC TO R

54 14:08 E CC E CC VC R LM

55 14:09 E E E E VC LM R

56 14:10 W CM E E VC LM R

57 14:11 CM TM CM CM VC R R

58 14:12 CM CC TM CM TE R R

59 14:13 W CM CC TM TE LM LM

60 14:14 CM CC CM CC TE R R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

1:15:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 5 (LAB)
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Tabla 180 

Carta Balance S9_Co-VLo_N2_S5_C1B_19-11-19 

 

 

Revisión: 23

Fecha: 19-11-19

Página 23 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

19/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:40 W CC CM TM VC R R

2 15:41 W CM TM CC VC R R Clasificación del Recurso:

3 15:42 W CM CC CM VC R LM

4 15:43 W TM CM TM VC R R

5 15:44 W CC CC CC VC LM R

6 15:45 E E E E E E E I Augusto Pe1

7 15:46 E E E E E E E II Jhony Pe2

8 15:47 E E E E E R LM III René Pe3

9 15:48 W E E CM E R LM IV Rumualdo Pe4

10 15:49 D CC CM TM VC R R V Moises Pe5

11 15:50 D CM TM CC TO LM R VI Crispjn Pe6

12 15:51 W TM CC CM VC R R VII Pascual Pe7

13 15:52 W CC CM TM VC R R VIII

14 15:53 W CM TM CC VC R LM IX

15 15:54 W CC CC CC VC R R X

16 15:55 D D D D D D D

17 15:56 D D D D D D D

18 15:57 CM D CM E TE R R Clasificación del Trabajo:

19 15:58 CM CM TM CM TE TO R

20 15:59 W TM CM CC VC R R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 16:00 W E TM CM VC R R CC Colocado de concreto

22 16:01 W CM CC TM I R R VC Vibrado de concreto

23 16:02 W E CM CC I R TO R Reglado (acabado)

24 16:03 W E CC CM VC R R

25 16:04 E E E CC E LM LM

26 16:05 E E E E E E E

27 16:06 E E E E E E E

28 16:07 E E E E E E E

29 16:08 W E E CM TE E E

30 16:09 W CM CM CC TE E E

31 16:10 W CM CC CM VC LM R

32 16:11 D TM CM CC VC R R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:12 W CC TM CM VC R R I Dar o recibir instrucciones

34 16:13 W CC CC TM D R R CM Carguio de mezcla

35 16:14 W E CM CC D R R TM Transportar mezcla

36 16:15 W CM TM E VC LM R TE Transportar equipos o herramientas

37 16:16 W TM CC CM VC R LM W Manejo del Winche

38 16:17 D CC E CM VC LM LM LM Lampear mezcla de concreto

39 16:18 W E CM TM VC R R

40 16:19 W CM TM CC VC LM R

41 16:20 W CC CC CM VC R LM

42 16:21 E E E E TE R R

43 16:22 W CM CC CM TE R R

44 16:23 W CM CM CC VC R R

45 16:24 W TM E CM VC R R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:25 E CC CM CC VC R R E Esperas

47 16:26 E E CC E E LM LM SZ Salir de la zona 

48 16:27 E E E E E LM LM TO Tiempo ocioso

49 16:28 D E E E E LM R D Descansos

50 16:29 W CM E CM E R LM

51 16:30 W TM CM TM VC R LM

52 16:31 W CC CM CC VC R R

53 16:32 W CM CC E VC LM LM

54 16:33 W TM CM CM VC R R

55 16:34 W CC CC CM VC R LM

56 16:35 D CM CM CC TO LM R

57 16:36 W TM CC CM TE LM R

58 16:37 W CC CM TM TE R TO

59 16:38 W CM CC CC VC R R

60 16:39 E E E E D D D

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

3:40:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 5 (LAB)
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Tabla 181 

Carta Balance S9_Co-VLo_N2_S5_C1C_19-11-19 

 

 

 

Revisión: 24

Fecha: 19-11-19

Página 24 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

19/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:40 E E E E E D D

2 15:41 E E E E E E E Clasificación del Recurso:

3 15:42 CM CM E E TE E E

4 15:43 W TM CM E TE R R

5 15:44 CM CC CC CM TE R LM

6 15:45 W CM E CC VC R R I Augusto Pe1

7 15:46 W E CM E VC R R II Jhony Pe2

8 15:47 W CM TM E VC R LM III René Pe3

9 15:48 CM TM CC CM VC R LM IV Rumualdo Pe4

10 15:49 CM TM CM CC VC LM R V Moises Pe5

11 15:50 W CC TM CM TE LM R VI Crispjn Pe6

12 15:51 CM E CM CC TE LM TO VII Pascual Pe7

13 15:52 W CM CC CM VC TO R VIII

14 15:53 W CC CM E VC LM R IX

15 15:54 W CM TM CM VC R LM X

16 15:55 CM TM CC TM VC R R

17 15:56 W CC CM CC VC TO R

18 15:57 CM E CC CC TE R TO Clasificación del Trabajo:

19 15:58 E E E CC TE R R

20 15:59 E E E E TE R R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 16:00 E E E E TE R R CC Colocado de concreto

22 16:01 E E E E VC R R VC Vibrado de concreto

23 16:02 W E CM E VC LM R R Reglado (acabado)

24 16:03 W CM TM E VC R R

25 16:04 CM TM CC CM VC R R

26 16:05 W CC CM TM VC TO R

27 16:06 W CM TM CC VC R R

28 16:07 CM CC CC CM VC R R

29 16:08 CM CM E TM VC LM LM

30 16:09 W E CM CC VC R LM

31 16:10 CM CM TM E VC R LM

32 16:11 W CC CC CM TE TO R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:12 CM CM E TM TE LM R I Dar o recibir instrucciones

34 16:13 W TM CM CC TE LM LM CM Carguio de mezcla

35 16:14 CM CC TM CM VC R R TM Transportar mezcla

36 16:15 W CM E CC VC R R TE Transportar equipos o herramientas

37 16:16 CM TM CC CM VC R R W Manejo del Winche

38 16:17 CM CC E CC VC R LM LM Lampear mezcla de concreto

39 16:18 E E E E VC R R

40 16:19 E E E E VC LM TO

41 16:20 E E E E VC R R

42 16:21 E E E E VC LM R

43 16:22 CM E CM E VC R LM

44 16:23 W CM CC CM VC R LM

45 16:24 CM CC CM CM VC R LM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:25 W CM TM CC VC LM TO E Esperas

47 16:26 CM CC CM CC VC R R SZ Salir de la zona 

48 16:27 CM CM CC E TE R R TO Tiempo ocioso

49 16:28 W CC E CM TE LM R D Descansos

50 16:29 W CC CM CC TE R LM

51 16:30 CM E CM CC VC R R

52 16:31 CM CM TM TM VC R R

53 16:32 W TM CC CM VC TO R

54 16:33 E CC E CC VC R LM

55 16:34 E E E E VC LM R

56 16:35 W CM E E VC LM R

57 16:36 CM TM CM CM VC R R

58 16:37 CM CC TM CM TE R R

59 16:38 W CM CC TM TE LM LM

60 16:39 CM CC CM CC TE R R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

3:40:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 5 (LAB)
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Anexo 12: C.B. en Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Nivel 3 

Tabla 182 

Carta Balance S10_Co-VLoHo_N3_S1_C1A_28-11-19 

 

 

Revisión: 25

Fecha: 28-11-19

Página 25 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

28/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 13:35 W CM TE I TE

2 13:36 CM CC LM I TE Clasificación del Recurso:

3 13:37 W CM LM VC TE

4 13:38 CM CC LM VC LM

5 13:39 W CC LM VC LM

6 13:40 CM CC LM VC LM I Dario Pe1

7 13:41 CM CM E LM VC II Epifanio Pe2

8 13:42 W TM LM LM VC III Rumualdo Pe3

9 13:43 W CC LM LM VC IV Rubén Pe4

10 13:44 W CC LM LM VC V Manuel Pe5

11 13:45 CM CM E LM VC VI

12 13:46 W CC E E VC VII

13 13:47 W CC E LM LM VIII

14 13:48 E CC LM LM LM IX

15 13:49 E CM LM LM E X

16 13:50 W CC LM LM VC

17 13:51 CM CM LM E VC

18 13:52 CM TM LM LM VC Clasificación del Trabajo:

19 13:53 W CC LM LM VC

20 13:54 W CC VC LM TE TRABAJO PRODUCTIVO:

21 13:55 CM CM VC LM TE CC Colocado de concreto

22 13:56 E E VC LM I VC Vibrado de concreto

23 13:57 E E LM R VC R Reglado (acabado)

24 13:58 E E LM R VC

25 13:59 W CC LM R VC

26 14:00 CM TM VC R LM

27 14:01 W CM VC R LM

28 14:02 CM CC VC LM LM

29 14:03 W CM LM LM VC

30 14:04 CM CC LM LM VC

31 14:05 E CC E R E

32 14:06 W CC LM R VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:07 W CM LM R VC I Dar o recibir instrucciones

34 14:08 CM CC LM VC I CM Carguio de mezcla

35 14:09 CM TM LM VC I TM Transportar mezcla

36 14:10 W CC CM VC I TE Transportar equipos o herramientas

37 14:11 W CC TM LM VC W Manejo del Winche

38 14:12 CM CM CC LM VC LM Lampear mezcla de concreto

39 14:13 W CC CM E VC

40 14:14 CM CC CC R LM

41 14:15 CM CC CM R VC

42 14:16 W CC CC R VC

43 14:17 E E E R VC

44 14:18 CM E TM R VC

45 14:19 CM CC CC R VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:20 W CM CC R E E Esperas

47 14:21 CM CC CM LM E SZ Salir de la zona 

48 14:22 E E CC R VC TO Tiempo ocioso

49 14:23 CM CM E R VC D Descansos

50 14:24 W CC CM R VC

51 14:25 CM CM CC R VC

52 14:26 W CM TM R VC

53 14:27 CM CC CM R TE

54 14:28 W CM CC R TE

55 14:29 CM CC CM R VC

56 14:30 CM CC CC LM VC

57 14:31 W TM CC R VC

58 14:32 CM CC CM R VC

59 14:33 W CM CC R VC

60 14:34 CM TM CC R VC

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

1:35:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 1 (2aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 183 

Carta Balance S10_Co-VLoHo_N3_S1_C1B_28-11-19 

 

 

Revisión: 26

Fecha: 28-11-19

Página 26 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

28/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:35 W CC CM VC R

2 14:36 W CM CC VC R Clasificación del Recurso:

3 14:37 W TM CM VC R

4 14:38 E CC CC VC R

5 14:39 W CM E VC R

6 14:40 W CC TM VC R I Dario Pe1

7 14:41 W CC CC VC LM II Epifanio Pe2

8 14:42 W E CM VC LM III Rumualdo Pe3

9 14:43 W CM CC TE TE IV Rubén Pe4

10 14:44 W CC CM TE LM V Manuel Pe5

11 14:45 W TM CC VC R VI

12 14:46 W CM CC VC R VII

13 14:47 W CC CM VC R VIII

14 14:48 E E E VC R IX

15 14:49 E E E LM R X

16 14:50 E TE LM LM R

17 14:51 E TE E VC LM

18 14:52 W E CM VC R Clasificación del Trabajo:

19 14:53 W TM CC VC R

20 14:54 W CC CM VC R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:55 W CM CC VC R CC Colocado de concreto

22 14:56 W TM CM VC R VC Vibrado de concreto

23 14:57 W E CC VC R R Reglado (acabado)

24 14:58 W CC CM VC R

25 14:59 W CM CC VC R

26 15:00 E CC TM VC R

27 15:01 W CM E E R

28 15:02 W CC CM VC R

29 15:03 W CM CC VC R

30 15:04 W CC TM VC R

31 15:05 W CM CC E R

32 15:06 W CC CM R LM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:07 W CM CC R LM I Dar o recibir instrucciones

34 15:08 W CC CM R LM CM Carguio de mezcla

35 15:09 E TM CC TE R TM Transportar mezcla

36 15:10 E CC E TE R TE Transportar equipos o herramientas

37 15:11 W E CM VC R W Manejo del Winche

38 15:12 W CM CC VC R LM Lampear mezcla de concreto

39 15:13 W CC TM VC R

40 15:14 W CM CC VC R

41 15:15 W CC CM VC R

42 15:16 W CM CC VC R

43 15:17 W CC CM VC R

44 15:18 E E E I I

45 15:19 E E E I I TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:20 W CM E LM LM E Esperas

47 15:21 W CC CM LM LM SZ Salir de la zona 

48 15:22 W CM CC LM LM TO Tiempo ocioso

49 15:23 W CC TM VC R D Descansos

50 15:24 W CM E VC R

51 15:25 W CC CM VC R

52 15:26 W CM CC VC TO

53 15:27 W TM CM VC TO

54 15:28 W CC CC E R

55 15:29 W CM E E R

56 15:30 W CC TM E R

57 15:31 W CM CC TO E

58 15:32 W CC CC TO R

59 15:33 W CM E VC R

60 15:34 W CC CM VC R

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:35:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 1 (2aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 184 

Carta Balance S10_Co-VLoHo_N3_S4_C1A_29-11-19  

 

 

Revisión: 27

Fecha: 29-11-19

Página 27 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

29/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:45 W CM LM TM TM TM TM CC VC

2 14:46 W E E LM TM R R CC VC Clasificación del Recurso:

3 14:47 E TM E LM E R R CC VC

4 14:48 W CM E LM TM E E E VC

5 14:49 W E LM TM TM E R CC VC

6 14:50 E TM LM E TM R R CC VC I Dario Pe1

7 14:51 W CM E LM TM R E CC E II Leonardo Pe2

8 14:52 W E LM TO TM E R E VC III Eduardo Pe3

9 14:53 E TM LM TO E E R CC VC IV Rene Pe4

10 14:54 W CM E LM TM R R CC VC V Gilbert Pe5

11 14:55 W E LM TM TM E E CC VC VI Hilario Pe6

12 14:56 E TM LM TM TM R R CC VC VII Edwin Pe7

13 14:57 W CM LM LM TM R E CC VC VIII Pablo Pe8

14 14:58 E E LM E TM R R CC VC IX Jhony Pe9

15 14:59 E E LM E TM R R CC E X

16 15:00 E TM LM E E E E E VC

17 15:01 W CM E LM TM R R CC VC

18 15:02 W E E LM TM E R CC VC Clasificación del Trabajo:

19 15:03 E TM E LM TM R R CC VC

20 15:04 W CM E LM TM R R CC E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:05 W E LM E E E E CC E CC Colocado de concreto

22 15:06 E TM LM TM E R R CC VC VC Vibrado de concreto

23 15:07 W CM LM TM E R E E VC R Reglado (acabado)

24 15:08 W E LM TM TM R R CC VC

25 15:09 E TM E LM TM R E CC VC

26 15:10 W CM LM LM TO E E CC VC

27 15:11 W E LM TM TO R R CC I

28 15:12 E TM LM TM TM R R E I

29 15:13 W CM E LM TM R R CC I

30 15:14 W E LM LM TM E R E E

31 15:15 E TM LM TM TM R E CC I

32 15:16 W CM LM E TM R R CC VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:17 W E E LM E R R TO VC I Dar o recibir instrucciones

34 15:18 E TM LM E TM R R TO VC CM Carguio de mezcla

35 15:19 W CM LM LM TM R E TO VC TM Transportar mezcla

36 15:20 W E LM TM TM E R CC VC TE Transportar equipos o herramientas

37 15:21 E TM E LM E E R CC VC W Manejo del Winche

38 15:22 W CM LM LM TM R E CC E LM Lampear mezcla de concreto

39 15:23 W E LM TM E R R CC E

40 15:24 E TM LM E TM R R E VC

41 15:25 W CM LM TM TM E R CC VC

42 15:26 W E TO LM TM R R CC E

43 15:27 W E LM TM TM R R E VC

44 15:28 E TM TO LM TM R R CC VC

45 15:29 W CM TO LM TM R R CC VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:30 W E LM E E R E CC VC E Esperas

47 15:31 E TM LM TM TM R R CC E SZ Salir de la zona 

48 15:32 W CM LM TM E E R CC VC TO Tiempo ocioso

49 15:33 W E LM E E R R CC VC D Descansos

50 15:34 E TM E LM TM R R E E

51 15:35 W CM E LM TM R R E VC

52 15:36 W E E LM E E R CC VC

53 15:37 E TM LM TM E R E E E

54 15:38 W CM LM E E R R CC VC

55 15:39 W E LM TM TM E R CC VC

56 15:40 E TM E LM TM R E E VC

57 15:41 W CM E LM E E R E VC

58 15:42 W E LM E TM R LM CC E

59 15:43 E TM E LM TM LM LM CC E

60 15:44 W CM LM TM TM LM E CC VC

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 4 (CRE)



283 

 

Tabla 185 

Carta Balance S10_Co-VLoHo_N3_S4_C1B_29-11-19 

 

 

Revisión: 28

Fecha: 29-11-19

Página 28 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

29/11/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:45 W TM CM LM TM TM R CC VC

2 15:46 E E TM LM TM TM R CC VC Clasificación del Recurso:

3 15:47 W CM E LM LM TM R E VC

4 15:48 W TM CM E LM TM R CC VC

5 15:49 W CC CM LM TO TM TM CC VC

6 15:50 W CM TM LM LM TM E CC I I Dario Pe1

7 15:51 W TM E LM E TM TM CC VC II Leonardo Pe2

8 15:52 E E TE E E TE TE TE TE III Eduardo Pe3

9 15:53 E TE TE TE TE TE TE TE TE IV Rene Pe4

10 15:54 E TE TE TE TE TE TE TE TE V Gilbert Pe5

11 15:55 W CM E E E E E E E VI Hilario Pe6

12 15:56 W E CM LM LM TM TM CC VC VII Edwin Pe7

13 15:57 W CM TM LM LM TM LM CC VC VIII Pablo Pe8

14 15:58 E TM E LM LM TM R CC VC IX Jhony Pe9

15 15:59 W E CM LM LM TM R CC E X

16 16:00 W CM TM LM LM TM R CC TO

17 16:01 W TM E LM LM TM TO CC TO

18 16:02 W E CM LM TO TM TO CC TE Clasificación del Trabajo:

19 16:03 W CM TM LM TO TM LM CC VC

20 16:04 E TM E TO LM TM R CC VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 16:05 W E CM LM LM E TM CC VC CC Colocado de concreto

22 16:06 W CM TM LM LM TM R CC VC VC Vibrado de concreto

23 16:07 W TM E LM TM CC R E VC R Reglado (acabado)

24 16:08 W E CM LM TM CC R E VC

25 16:09 W CM TM LM TM CC R SZ VC

26 16:10 E TM E LM TM CC LM SZ VC

27 16:11 W E CM LM TM CC I SZ VC

28 16:12 W CM TM LM TM CC I SZ E

29 16:13 E TM E E E CC LM TM TE

30 16:14 W E CM LM TM CC LM TM TE

31 16:15 W CM TM LM TM CC R TM TE

32 16:16 E TM E E E CC R TM VC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:17 E E E LM TM CC R TM VC I Dar o recibir instrucciones

34 16:18 W CM E LM TM CC R TM VC CM Carguio de mezcla

35 16:19 W TM CM LM TM CC R TM VC TM Transportar mezcla

36 16:20 W E TM LM TM CC R E VC TE Transportar equipos o herramientas

37 16:21 E E E E E E E TE TE W Manejo del Winche

38 16:22 W CM E LM LM LM E TE VC LM Lampear mezcla de concreto

39 16:23 W CC CM LM CC LM R R LM

40 16:24 W CM CC CC LM LM R R LM

41 16:25 W CC CM LM CC LM R R LM

42 16:26 W CM CC CC LM LM R R VC

43 16:27 W CC CM LM CC E R R VC

44 16:28 W CM CC CC LM E I R VC

45 16:29 W CC CM LM CC E LM LM VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:30 W CM CC CC LM E LM LM VC E Esperas

47 16:31 W CC CM LM CC E R LM E SZ Salir de la zona 

48 16:32 W CM CC CC LM LM R R E TO Tiempo ocioso

49 16:33 W CC CM LM CC LM R R E D Descansos

50 16:34 W CM CC CC LM LM R E VC

51 16:35 W CC CM LM CC LM R E VC

52 16:36 W CM CC CC LM LM R TO VC

53 16:37 W CC CM LM CC LM R R VC

54 16:38 W CM CC CC LM LM R R VC

55 16:39 W CC CM LM CC E R R E

56 16:40 W CM CC CC LM TO E R VC

57 16:41 W CC CM LM CC TO R R VC

58 16:42 W CM CC CC LM SZ R R VC

59 16:43 W CC CM LM CC SZ R R VC

60 16:44 W CM CC CC LM SZ R R VC

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

3:45:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 4 (CRE)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE



284 

 

Tabla 186 

Carta Balance S11_Co-VLoHo_N3_S2-S3_C1A_02-12-19 

 

 

Revisión: 29

Fecha: 02-12-19

Página 29 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

02/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 8:00 W CM TM LM LM TM TM CC VC

2 8:01 E TM E LM LM TM E CC VC Clasificación del Recurso:

3 8:02 W E CM LM LM TM TM CC VC

4 8:03 W CM TM LM LM E E E VC

5 8:04 E TM E E LM TM TM CC VC

6 8:05 W E CM LM E E TM CC VC I Augusto Pe1

7 8:06 W CM TM LM LM TM E CC VC II Claudio Pe2

8 8:07 E TM E LM LM TM E CC TE III Fernando Pe3

9 8:08 W E CM LM E TM E CC TE IV Epifanio Pe4

10 8:09 W CM TM E LM E TM CC TE V Rumualdo Pe5

11 8:10 E TM E E LM TM TM CC VC VI José Pe6

12 8:11 W E CM LM E TM TM E VC VII Manuel Pe7

13 8:12 W CM TM LM LM TM TM CC VC VIII Edwin Pe8

14 8:13 E TM E LM LM E TM CC VC IX Paulino Pe9

15 8:14 W E CM LM LM TM E CC VC X

16 8:15 W CM TM LM E TM E CC VC

17 8:16 E TM E LM LM TM TM CC VC

18 8:17 W E CM LM TM E CC E E Clasificación del Trabajo:

19 8:18 W CM TM LM LM TM CC E E

20 8:19 E TM E E LM TM CC E VC TRABAJO PRODUCTIVO:

21 8:20 W E CM LM E TM CC E VC CC Colocado de concreto

22 8:21 W CM TM E TM E TM CC VC VC Vibrado de concreto

23 8:22 E TM E LM E TM TM CC VC R Reglado (acabado)

24 8:23 W E CM E LM TM TM CC VC

25 8:24 W CM TM LM LM TM VC CC I

26 8:25 E TM E LM LM TM VC CC I

27 8:26 W E CM LM LM E VC CC I

28 8:27 W CM TM LM LM TM VC CC I

29 8:28 E TM E LM LM TM VC CC LM

30 8:29 W E CM LM LM TM VC E R

31 8:30 W CM TM E LM E VC E R

32 8:31 E TM E E LM TM E E LM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 8:32 W E CM LM LM TM E CC R I Dar o recibir instrucciones

34 8:33 W CM TM LM E TM VC CC R CM Carguio de mezcla

35 8:34 E TM E LM E TM VC CC R TM Transportar mezcla

36 8:35 W E CM LM LM TM VC CC R TE Transportar equipos o herramientas

37 8:36 W CM TM LM LM TM VC CC E W Manejo del Winche

38 8:37 E TM E LM TM E VC CC E LM Lampear mezcla de concreto

39 8:38 W E CM LM TM E VC CC R

40 8:39 W CM TM LM TM E TE CC R

41 8:40 E TM E LM LM TM TE CC R

42 8:41 W E CM TO TO TM TE CC R

43 8:42 W CM TM LM LM TM E CC LM

44 8:43 E TM E LM LM TM E CC LM

45 8:44 W E CM E LM TM E CC R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 8:45 W CM TM LM LM TM CC CC LM E Esperas

47 8:46 E TM E LM LM TM CC CC R SZ Salir de la zona 

48 8:47 W E CM LM E TM VC E R TO Tiempo ocioso

49 8:48 W CM TM E LM TM VC CC R D Descansos

50 8:49 E TM E LM LM TM I CC R

51 8:50 W E CM LM LM TM VC CC E

52 8:51 W CM TM LM E TM E CC LM

53 8:52 E TM E LM E TM E CC LM

54 8:53 W E CM LM E TM E CC I

55 8:54 W CM TM LM E TM VC TO TO

56 8:55 E TM E LM LM TM VC TO R

57 8:56 W E CM LM LM TM VC TO R

58 8:57 W CM TM LM LM TM VC CC R

59 8:58 E TM E LM LM TM VC CC R

60 8:59 W E CM LM LM TM VC E R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

8:00:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 2-3 (3aulas)



285 

 

Tabla 187 

Carta Balance S11_Co-VLoHo_N3_S2-S3_C1B_02-12-19 

 

 

Revisión: 30

Fecha: 02-12-19

Página 30 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

02/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 9:01 W CM E LM VC R LM R

2 9:02 W CC CM LM VC E LM R Clasificación del Recurso:

3 9:03 W CM CC E VC E LM R

4 9:04 W CC CM LM VC R LM R

5 9:05 E E CC E E R E LM

6 9:06 W CC CM LM VC R E LM I Augusto Pe1

7 9:07 W CM CC LM E R LM LM II Claudio Pe2

8 9:08 W CC CM LM VC R E R III Fernando Pe3

9 9:09 W CM CC LM VC R LM R IV Epifanio Pe4

10 9:10 E CC E LM VC R LM E V Rumualdo Pe5

11 9:11 W CM E E VC R LM E VI José Pe6

12 9:12 W CC TM LM TO R LM R VII Manuel Pe7

13 9:13 W CM CC LM TO E E E VIII Edwin Pe8

14 9:14 W CC CM LM VC E LM R IX

15 9:15 W CM CC LM VC R E R X

16 9:16 E E CM LM TE R LM R

17 9:17 W CM CC LM TE R LM LM

18 9:18 W CC CM LM VC R LM R Clasificación del Trabajo:

19 9:19 E TM CC E E R LM R

20 9:20 W CC CM E E R E R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 9:21 W CM CC LM VC R E R CC Colocado de concreto

22 9:22 E TM CM LM VC R E R VC Vibrado de concreto

23 9:23 W CM CC E VC R LM R R Reglado (acabado)

24 9:24 W CC CM LM I R LM R

25 9:25 E CM TM E I R E R

26 9:26 W CC CM LM I LM E R

27 9:27 W CM CC LM VC LM LM R

28 9:28 W CC TM LM VC R TO TO

29 9:29 E CM CC LM VC TO TO R

30 9:30 W TM CM LM VC R LM LM

31 9:31 W CM CC LM E R LM R

32 9:32 W CC CM LM VC LM LM R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 9:33 E CM CC LM VC R LM E I Dar o recibir instrucciones

34 9:34 E TM TM LM E R LM R CM Carguio de mezcla

35 9:35 W CC CC LM E R LM R TM Transportar mezcla

36 9:36 W E CM LM E I LM I TE Transportar equipos o herramientas

37 9:37 W CM CC LM E LM LM R W Manejo del Winche

38 9:38 W CC CM LM E I LM I LM Lampear mezcla de concreto

39 9:39 W CM CC LM E R SZ R

40 9:40 W CC CM LM E R SZ R

41 9:41 E CM TM E VC R SZ E

42 9:42 E CC E E TE E SZ E

43 9:43 W CM E LM TE E SZ E

44 9:44 W CC CC LM TE R LM R

45 9:45 W CM CC LM TE R LM R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 9:46 W CC CM LM TE R LM R E Esperas

47 9:47 W CM CC LM VC LM E R SZ Salir de la zona 

48 9:48 E CC E LM VC LM LM LM TO Tiempo ocioso

49 9:49 E TM CC LM VC LM E LM D Descansos

50 9:50 E CC E E VC LM LM LM

51 9:51 W CM CC E VC R LM R

52 9:52 W CC CC LM VC R LM R

53 9:53 W CM CC E VC R E R

54 9:54 W CC CM E VC TO LM R

55 9:55 W CM CC E VC TO LM E

56 9:56 W CC CM LM E R LM E

57 9:57 W CM CC E E R E R

58 9:58 W CC CM LM E R E R

59 9:59 E E E LM VC E LM R

60 10:00 E E E LM VC R LM R

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

9:00:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 2-3 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE



286 

 

Tabla 188 

Carta Balance S11_Co-VLoHo_N3_S5_C1A_03-12-19 

 

 

Revisión: 31

Fecha: 03-12-19

Página 31 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

03/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:00 W CC CM VC TE I LM

2 15:01 W CM CC VC TE I LM Clasificación del Recurso:

3 15:02 W CC CM VC TE TO TO

4 15:03 W CM CC VC TE TO TO

5 15:04 W CC CM VC TE I I

6 15:05 W E CC VC E LM LM I Dario Pe1

7 15:06 W CM E LM VC LM LM II Epifanio Pe2

8 15:07 W CC CM CC VC E E III Claudio Pe3

9 15:08 W CM CC CC VC E I IV Jhony Pe4

10 15:09 W CC CM CC VC TO TO V Lorenza Pe5

11 15:10 W CM CC LM VC TO TO VI Hilario Pe6

12 15:11 E E CC CC VC CM I VII Roman Pe7

13 15:12 W CC CM LM VC E E VIII

14 15:13 W E CM CC VC I I IX

15 15:14 W CM CC LM VC R R X

16 15:15 W CC CM LM VC R R

17 15:16 W CM CC CC VC LM R

18 15:17 W CC CM CC VC R R Clasificación del Trabajo:

19 15:18 W CM CC E VC R LM

20 15:19 E CC E LM VC R R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:20 W CC CM CC VC I I CC Colocado de concreto

22 15:21 W CM E LM VC E E VC Vibrado de concreto

23 15:22 W CC CC CC VC TE TE R Reglado (acabado)

24 15:23 E E E E E TE TE

25 15:24 W CM CC E TE I I

26 15:25 W CC CM CC TO TE TO

27 15:26 E E E TE TO TE TE

28 15:27 E TE TM E E E E

29 15:28 E E E E E TE TE

30 15:29 E TM TM E E TE TE

31 15:30 E LM E TM TE TM TE

32 15:31 E LM CC TM TE TM CC TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:32 E LM E TE E TM CC I Dar o recibir instrucciones

34 15:33 W CC CM E E E E CM Carguio de mezcla

35 15:34 W CM TO TO TO TO TO TM Transportar mezcla

36 15:35 E CC E TO TE TO TE TE Transportar equipos o herramientas

37 15:36 W CM TM TO TE TO VC W Manejo del Winche

38 15:37 E LM CC TM E TM TE LM Lampear mezcla de concreto

39 15:38 E LM CC TM E TM TE

40 15:39 W LM CM TM R TM CC

41 15:40 W LM E TM R TM CC

42 15:41 W CM CC TM R TM CC

43 15:42 W CM LM TM TE TM CC

44 15:43 E TM LM TM TE TM CC

45 15:44 E E E E TE E VC TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:45 E TM LM TM TM E VC E Esperas

47 15:46 W LM CM TM R TM CC SZ Salir de la zona 

48 15:47 W CM CC TM R TM CC TO Tiempo ocioso

49 15:48 W LM E TM R TM CC D Descansos

50 15:49 W CM LM TM R TM CC

51 15:50 E E LM TM R TM CC

52 15:51 W E CM TM LM TM CC

53 15:52 W LM TM TM LM TM CC

54 15:53 W CM CC TM LM TM CC

55 15:54 W CC CM TM LM TM CC

56 15:55 W CM CC TM LM TM CC

57 15:56 W LM CM TM LM TM CC

58 15:57 W CM E TM LM TM CC

59 15:58 W TM CC TM LM TM CC

60 15:59 W CC E TM LM TM CC

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

3:00:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 5 (LAB)



287 

 

Tabla 189 

Carta Balance S11_Co-VLoHo_N3_S5_C1B_03-12-19 

 

 

Revisión: 32

Fecha: 03-12-19

Página 32 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

03/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:00 W CM CC CC VC LM LM

2 15:01 W TM CM LM VC R R Clasificación del Recurso:

3 15:02 W CC TM CC VC R R

4 15:03 W CM CC CC VC LM R

5 15:04 W TM CM LM E R R

6 15:05 W CC TM CC E LM LM I Dario Pe1

7 15:06 W CM CC LM E R LM II Epifanio Pe2

8 15:07 W TM CM LM E LM R III Claudio Pe3

9 15:08 E CC E CC VC R R IV Jhony Pe4

10 15:09 W CM CC LM VC TO TO V Lorenza Pe5

11 15:10 W TM CM CC VC R R VI Hilario Pe6

12 15:11 W CC TM LM TE R R VII Roman Pe7

13 15:12 W CM E TE VC R LM VIII

14 15:13 W CC CM TO VC LM R IX

15 15:14 W E TM TO VC R R X

16 15:15 W CM CC LM VC E E

17 15:16 W TM CM CC VC LM LM

18 15:17 W CC TM LM VC LM R Clasificación del Trabajo:

19 15:18 W CM CC CC E R R

20 15:19 W E CM LM VC R R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:20 W CC TM CC VC R R CC Colocado de concreto

22 15:21 W CM CM LM VC R LM VC Vibrado de concreto

23 15:22 E E TM TE VC R R R Reglado (acabado)

24 15:23 W CM CC LM TE LM R

25 15:24 W CM CC LM TE R R

26 15:25 W E CM LM VC LM E

27 15:26 W CC TM CC VC R E

28 15:27 W CM E E VC R I

29 15:28 W TM CM CC VC R I

30 15:29 W CC E LM VC E LM

31 15:30 W CM CC LM VC R LM

32 15:31 W E CM TO E R R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:32 W CC TM CC VC LM R I Dar o recibir instrucciones

34 15:33 E CC CC E VC LM R CM Carguio de mezcla

35 15:34 W TM CM CC VC LM R TM Transportar mezcla

36 15:35 W CC TM LM TO R R TE Transportar equipos o herramientas

37 15:36 W CM CC E VC R R W Manejo del Winche

38 15:37 W TM CM LM VC TO TO LM Lampear mezcla de concreto

39 15:38 E CC E CC VC R R

40 15:39 W CM CC E TE R R

41 15:40 W TM CM E TE R R

42 15:41 E CC CC LM E R LM

43 15:42 W CM CC LM VC R LM

44 15:43 W TM TM LM VC R R

45 15:44 E E E E E E E TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:45 E E E E E E E E Esperas

47 15:46 W E CM E VC R R SZ Salir de la zona 

48 15:47 W E TM LM VC LM R TO Tiempo ocioso

49 15:48 W CM E CC VC R R D Descansos

50 15:49 W TM TM E VC R E

51 15:50 W CC TM LM E R R

52 15:51 W E CM LM VC LM LM

53 15:52 E CC TM E VC I I

54 15:53 E E TM LM E E R

55 15:54 E E CC LM VC R R

56 15:55 W CM CM LM VC R R

57 15:56 W CC TM CC VC R R

58 15:57 W CM CC LM E LM LM

59 15:58 W TM CM E VC LM LM

60 15:59 W CC TM E VC R R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

3:00:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 5 (LAB)



288 

 

Tabla 190 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S1_C1A_10-12-19 

 

 

Revisión: 33

Fecha: 10-12-19

Página 33 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

10/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 12:30 W CM E E LM VC CC

2 12:31 E TM TM TM LM VC CM Clasificación del Recurso:

3 12:32 W CC E TM E VC TM

4 12:33 W CM E E E VC CC

5 12:34 W TM TM E LM E CM

6 12:35 W CC E TM CC E TM I Dario Pe1

7 12:36 W CM E E E E CC II Rumualdo Pe2

8 12:37 W TM TM E E TO CM III José Pe3

9 12:38 E CC E TM TE TE TM IV Ronal Pe4

10 12:39 W CM E E E VC CC V Jhon Pe5

11 12:40 W TM TM E E VC CM VI Fernando Pe6

12 12:41 W CC E TM LM VC TM VII Paulino Pe7

13 12:42 W CM E E CC VC CC VIII

14 12:43 E TM TM E LM VC CM IX

15 12:44 W CC E TM LM VC TM X

16 12:45 W CM E E CC VC CC

17 12:46 W TM TM E LM VC CM

18 12:47 E CC E TM LM VC TM Clasificación del Trabajo:

19 12:48 W CM E E CC VC CC

20 12:49 W TM TM E LM VC CM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 12:50 E CC E TM TO VC TM CC Colocado de concreto

22 12:51 W CM E E TO E CC VC Vibrado de concreto

23 12:52 W TM TM E LM E CM R Reglado (acabado)

24 12:53 W CC E TM CC VC TM

25 12:54 W CM E E CC VC CC

26 12:55 E TM TM E E VC CM

27 12:56 W CC E TM E VC TM

28 12:57 W CM E E LM VC CC

29 12:58 W TM TM E LM TE CM

30 12:59 E CC E TM CC VC TM

31 13:00 W CM E E CC VC CC

32 13:01 W TM TM E LM VC CM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 13:02 W CC E TM LM VC TM I Dar o recibir instrucciones

34 13:03 E CM E E E VC CC CM Carguio de mezcla

35 13:04 W TM TM E LM I CM TM Transportar mezcla

36 13:05 W CC TM LM LM I TM TE Transportar equipos o herramientas

37 13:06 W CM E E CC TO CC W Manejo del Winche

38 13:07 E TM E TM LM TO CM LM Lampear mezcla de concreto

39 13:08 W CC E TM LM E TM

40 13:09 W CM TM TM E E CC

41 13:10 W TM TM LM E VC CM

42 13:11 W CC TM LM E VC TM

43 13:12 E CM TM LM CC VC CC

44 13:13 W TM TM TM LM VC CM

45 13:14 W CC TM TM CC VC TM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 13:15 W CM E LM LM E CC E Esperas

47 13:16 W TM CM LM LM E E SZ Salir de la zona 

48 13:17 E CC TM TM CC E LM TO Tiempo ocioso

49 13:18 W CM CC TM E VC R D Descansos

50 13:19 W TM CM LM LM VC R

51 13:20 W CC TM LM CC VC R

52 13:21 W CM CC TM CC VC R

53 13:22 E TM CM TM LM VC R

54 13:23 W CC TM LM LM VC E

55 13:24 W CM CC TM E VC E

56 13:25 W TM CM E E VC R

57 13:26 E CC TM TM LM VC R

58 13:27 W CM CC E E VC R

59 13:28 W TM CM LM LM VC R

60 13:29 W CC TM E E VC R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

12:30:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 1 (2aulas)



289 

 

Tabla 191 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S1_C1B_10-12-19 

 

 

Revisión: 34

Fecha: 10-12-19

Página 34 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

10/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 13:30 W CC CM TM LM VC R

2 13:31 E E TM TM TM VC R Clasificación del Recurso:

3 13:32 W CM CC CC TM VC R

4 13:33 W TM CM TM TM VC R

5 13:34 E CC TM CC TM VC R

6 13:35 W CM CC CC LM TE R I Dario Pe1

7 13:36 W TM CM LM TM TE LM II Rumualdo Pe2

8 13:37 W CC TM LM TM VC LM III José Pe3

9 13:38 W CM CC LM TM VC E IV Ronal Pe4

10 13:39 W CC CM R E TO E V Jhon Pe5

11 13:40 W CM CC R E TO TO VI Fernando Pe6

12 13:41 W CC CM R TM VC R VII Paulino Pe7

13 13:42 W CM TM R TM VC R VIII

14 13:43 W TM CC R CC VC LM IX

15 13:44 W CC CM E LM VC LM X

16 13:45 W CM TM TM TM VC LM

17 13:46 E CC CC TM CC VC LM

18 13:47 E E E TM LM VC LM Clasificación del Trabajo:

19 13:48 W E CM I E VC LM

20 13:49 W CM TM E TM VC LM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 13:50 W TM CC E CC VC E CC Colocado de concreto

22 13:51 W CC CM R CC E E VC Vibrado de concreto

23 13:52 W CM TM R TM E E R Reglado (acabado)

24 13:53 W TM CC R CC TE R

25 13:54 W CC CM R CC TE R

26 13:55 W CM TM R LM E R

27 13:56 W CC CC R TM E R

28 13:57 W E CM LM TM E R

29 13:58 W CM TM LM CC VC R

30 13:59 W TM CC LM CC VC R

31 14:00 W TM CM LM TM VC R

32 14:01 W CC TM LM TM VC R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:02 W CM CC LM CC VC R I Dar o recibir instrucciones

34 14:03 W CC CM LM CC VC R CM Carguio de mezcla

35 14:04 W CM TM R TM TO TO TM Transportar mezcla

36 14:05 W TM CC R TM TO TO TE Transportar equipos o herramientas

37 14:06 W CC CM R TM I R W Manejo del Winche

38 14:07 W CM TM R TM VC R LM Lampear mezcla de concreto

39 14:08 W TM CC R TM VC TO

40 14:09 W CC CM TO CC VC R

41 14:10 W CM CC TO CC VC R

42 14:11 W CC CM TO CC VC R

43 14:12 W CM CC TO CC VC R

44 14:13 W TM CM R TM VC R

45 14:14 W CC TM R TM E R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:15 E E CC R E E R E Esperas

47 14:16 E E E R E VC LM SZ Salir de la zona 

48 14:17 E E E R E VC LM TO Tiempo ocioso

49 14:18 W CM E R E I I D Descansos

50 14:19 W CC CM R CC I R

51 14:20 W CM CC SZ CC E R

52 14:21 W TM CM SZ CC VC R

53 14:22 E CC TM SZ TM VC R

54 14:23 W CM CC SZ TM VC R

55 14:24 W TM CM LM TM VC R

56 14:25 W CM CC LM SZ VC R

57 14:26 W CC CM R SZ E R

58 14:27 W CM CC R SZ E E

59 14:28 W TM CM R SZ VC E

60 14:29 E CC TM R SZ E E

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

1:30:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 1 (2aulas)



290 

 

Tabla 192 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S1_C1C_10-12-19 

 

 

Revisión: 35

Fecha: 10-12-19

Página 35 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

10/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:30 E E E E E E E

2 14:31 E E E E E E E Clasificación del Recurso:

3 14:32 E E E E E E E

4 14:33 E E E E E E E

5 14:34 W CM E E E TE I

6 14:35 W TM CM E TM VC E I Dario Pe1

7 14:36 W CC TM LM TM VC R II Rumualdo Pe2

8 14:37 W CM CC LM TM VC R III José Pe3

9 14:38 W TM CM LM TM VC R IV Ronal Pe4

10 14:39 W CC CC R CC E R V Jhon Pe5

11 14:40 W E CM R LM E LM VI Fernando Pe6

12 14:41 W CM TM R LM VC LM VII Paulino Pe7

13 14:42 W TM CC R CC VC LM VIII

14 14:43 W CC CM R TM VC LM IX

15 14:44 W CM TM R TM VC R X

16 14:45 W TM CC E TM VC R

17 14:46 W CC CM R CC VC R

18 14:47 W CM CC E CC VC R Clasificación del Trabajo:

19 14:48 W TM CM E TM VC E

20 14:49 W CC TM R TM TE R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:50 W CM CC R CC E R CC Colocado de concreto

22 14:51 W TM CM R TM E R VC Vibrado de concreto

23 14:52 E CC TM LM CC VC R R Reglado (acabado)

24 14:53 E E CC R TM VC R

25 14:54 E E E LM LM VC R

26 14:55 W CM E LM E VC R

27 14:56 W TM CM LM E VC R

28 14:57 W CC TM R E VC R

29 14:58 W CM CC R E VC R

30 14:59 W CC CM R CC I R

31 15:00 W CM CC TO CC TO TO

32 15:01 W TM CM TO TM TO TO TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:02 E CC TM I TM I I I Dar o recibir instrucciones

34 15:03 W CM CC LM CC E LM CM Carguio de mezcla

35 15:04 W TM CM LM TM TO LM TM Transportar mezcla

36 15:05 E CC TM LM TM TO LM TE Transportar equipos o herramientas

37 15:06 W CM CC R LM E R W Manejo del Winche

38 15:07 W TM CM R LM E R LM Lampear mezcla de concreto

39 15:08 W CC TM R LM E R

40 15:09 W CM CC R LM E R

41 15:10 W CC CM R LM VC R

42 15:11 W CM CC R E VC R

43 15:12 W CC CM TO E VC TO

44 15:13 W CM CC E E VC E

45 15:14 W CC CM R LM VC R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:15 W CM TM R TM VC R E Esperas

47 15:16 W E CC R TM VC LM SZ Salir de la zona 

48 15:17 W CC CM R TM VC LM TO Tiempo ocioso

49 15:18 W CM TM R TM VC R D Descansos

50 15:19 W TM CC E CC TE R

51 15:20 W CC CM E CC TE R

52 15:21 E E E TE LM TE LM

53 15:22 E CC TM TE TM VC LM

54 15:23 E CM CC TE CC VC LM

55 15:24 W CC CM I CC VC LM

56 15:25 W CM TM R LM VC LM

57 15:26 W TM CC R LM E LM

58 15:27 W CC CM R LM E I

59 15:28 W CM CC R CC VC R

60 15:29 E TM E R TM VC R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:30:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 1 (2aulas)



291 

 

Tabla 193 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S2-S3_C1A_15-12-19 

 

 

Revisión: 36

Fecha: 15-12-19

Página 36 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

15/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 10:00 W W CM TM TM CC TM VC R R

2 10:01 W W E TM CC TM TM VC D R Clasificación del Recurso:

3 10:02 W W TM CM D CC TM VC R R

4 10:03 W E TM CC CC E TM D R R

5 10:04 E E CC CM TM CM TM VC R LM

6 10:05 W W CC TM TM CC TM VC LM R I Augusto Pe1

7 10:06 W E TM CC E TM TO TE R R II Dario Pe2

8 10:07 E W TM CC TM CM TM D R R III Rumualdo Pe3

9 10:08 W W E TM TM E TO VC R R IV Jose Pe4

10 10:09 W CM CM CM CC CC TM VC R LM V Jhony Pe5

11 10:10 CM W TM TM D E TM TE R LM VI Victor Pe6

12 10:11 W E CC CC TM CC TM VC LM R VII Epifanio Pe7

13 10:12 E W CC CC CM TM TO D LM R VIII Julio Pe8

14 10:13 W W TM D E CC D D D LM IX Hilario Pe9

15 10:14 W E TM E TM CC TM VC R TO X Manuel Pe10

16 10:15 E W CM CC TM E TM VC R R

17 10:16 W E CC TM D CC TO D R R

18 10:17 E W CC TM CC TM TM D R R Clasificación del Trabajo:

19 10:18 E W CM E E TM TM TE TO R

20 10:19 W W CC CM TM CC TO VC TO R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 10:20 E E CM TM CC TM TM VC R TO CC Colocado de concreto

22 10:21 W W CC CM TM CC TM D R R VC Vibrado de concreto

23 10:22 E W CC CC CC TM CM D D R R Reglado (acabado)

24 10:23 W W CM CM CC CM D TE R TO

25 10:24 W W TM TM E TM TM TE R R

26 10:25 W CM CC CM E TM TM D LM R

27 10:26 W W CC CM CC TM D TE LM LM

28 10:27 W W TO TO CM CM TM VC LM R

29 10:28 E W E CC TM CC CM VC R R

30 10:29 W E TM TO CC CC TM VC R R

31 10:30 E E CC TM E CM TO D D R

32 10:31 W W CC CM CC E CM TE D LM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 10:32 D D CC TM TM CC D TE R LM I Dar o recibir instrucciones

34 10:33 W W E TM D CC TM VC R R CM Carguio de mezcla

35 10:34 W W CM CM CC TM TO VC R R TM Transportar mezcla

36 10:35 E E CC TM TM E TM D R LM TE Transportar equipos o herramientas

37 10:36 W W CC CM CC TM CC VC R R W Manejo del Winche

38 10:37 E E TM TM E CC TM VC R R LM Lampear mezcla de concreto

39 10:38 W W CM CM E TM TM D D R

40 10:39 W E TM TM CC CC CC TE R TO

41 10:40 E W CC CM TM CM TM VC R LM

42 10:41 W W D CM E E CC VC R LM

43 10:42 W W CC CC TM CM TO TE LM LM

44 10:43 E W TM CM E CC TM D TO R

45 10:44 W E CM CC E TM TM VC R R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 10:45 E W TM CM CC CC D D LM R E Esperas

47 10:46 W W CM CM CM CC TM TE R TO SZ Salir de la zona 

48 10:47 W E E CC CC E TM D R LM TO Tiempo ocioso

49 10:48 W W CC CC TM TM TM TE R R D Descansos

50 10:49 E W TM E CM CC CM D LM LM

51 10:50 W E CM E D TM CC TE R R

52 10:51 W W D CM TM D TM D R R

53 10:52 W W CC TM CM TM D VC R R

54 10:53 E E CM CC TO CM TM TE R R

55 10:54 W W E CC TM TM CC VC LM R

56 10:55 E W CM TM E CC TM TE LM D

57 10:56 W W CM CC D TM CM VC LM R

58 10:57 E W E E CC CM D TE R LM

59 10:58 W W CM CC CC CC TM D LM R

60 10:59 W E CC TM TM E TM VC R R

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

10:00:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 2-3 (3aulas)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE



292 

 

Tabla 194 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S2-S3_C1B_15-12-19 

 

 

Revisión: 37

Fecha: 15-12-19

Página 37 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

15/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 11:00 W W CM TM CC CC TM VC R R

2 11:01 W W E CC CC TM TM VC D R Clasificación del Recurso:

3 11:02 W W E CM E CC TM VC R R

4 11:03 W E TM CC CC E TM TO R R

5 11:04 E CM CC CM TM CM TM TO R LM

6 11:05 W W CC TM TM CC TM VC LM R I Augusto Pe1

7 11:06 W E TM CC E TM TO TE R LM II Dario Pe2

8 11:07 E W TM CC TM CM TM TO R R III Rumualdo Pe3

9 11:08 W W E TM CC E TO TE R R IV Jose Pe4

10 11:09 W CM CM CM CC CC TM TE LM LM V Jhony Pe5

11 11:10 CM W CC TM D E TM TE R LM VI Victor Pe6

12 11:11 W CM CC CC TM CC TM VC LM R VII Epifanio Pe7

13 11:12 CM W CC CC CM TM TO D LM R VIII Julio Pe8

14 11:13 W W TM D E CC D D D LM IX Hilario Pe9

15 11:14 W CM TM E TM CC TM VC R TE X Manuel Pe10

16 11:15 E W CM CC TM CC TM VC R R

17 11:16 W E CC TM D CC TO TO R R

18 11:17 E W CC CC CC TM TM D R R Clasificación del Trabajo:

19 11:18 E W CM E E TM TM TE TO TO

20 11:19 W W CC CM CC CC TO TE R TO TRABAJO PRODUCTIVO:

21 11:20 E E CM TM CC TM TM VC R TO CC Colocado de concreto

22 11:21 CM CM CC CM TM CC E VC R R VC Vibrado de concreto

23 11:22 E W CC CC CC TM CM VC D R R Reglado (acabado)

24 11:23 W W CM CC CC CM D TE R TO

25 11:24 CM CM TM TM E TM TM TE R R

26 11:25 W CM CC CM E CC TM TO LM R

27 11:26 W W CC CM CC TM D TE LM LM

28 11:27 W W TO TO CM CM TM VC TO R

29 11:28 E CM E CC TM CC CM VC TO R

30 11:29 W E TM CC CC CC TM VC R R

31 11:30 E E CC TM E CM TO D R R

32 11:31 W W CC CM CC E CM TE D LM TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 11:32 CM CM CC TM TM CC D TE R LM I Dar o recibir instrucciones

34 11:33 W W E TM D CC TM TO R R CM Carguio de mezcla

35 11:34 W W CM CM CC TM TO VC R R TM Transportar mezcla

36 11:35 E E CC TM TM E TM VC R LM TE Transportar equipos o herramientas

37 11:36 W W CC CM CC TM CC VC R R W Manejo del Winche

38 11:37 E E CC TM E CC D VC R R LM Lampear mezcla de concreto

39 11:38 W W CM CM E CC TM TE LM R

40 11:39 W CM TM TM CC CC CC TE LM LM

41 11:40 E CM CC CC TM CM TM VC LM LM

42 11:41 CM W D CM E E CC VC LM LM

43 11:42 W W CC CC TM CM TO TE LM LM

44 11:43 E W TM CM E CC TM VC TO R

45 11:44 CM E CM CC E TM TM VC R R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 11:45 E W TM CM CC CC D TE LM R E Esperas

47 11:46 W W CM CM CM CC TM TE R R SZ Salir de la zona 

48 11:47 CM E E CC CC E TM TE R R TO Tiempo ocioso

49 11:48 W W CC CC CC TM TM TE R R D Descansos

50 11:49 CM W TM E CM CC CM D LM R

51 11:50 W CM CM E D TM CC TE R R

52 11:51 W W D CM TM D TM D SZ R

53 11:52 W W CC TM CM TM D VC SZ R

54 11:53 CM CM CM CC TO CM TM TO SZ R

55 11:54 W W E CC TM TM CC VC LM R

56 11:55 E CM CM TM E CC TM TE R D

57 11:56 W W CM CC D TM CM VC R R

58 11:57 E CM E E CC CM D VC R LM

59 11:58 CM W CM CC CC CC TM VC R R

60 11:59 W E CC TM TM E TM VC R R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

11:00:00 a. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 2-3 (3aulas)



293 

 

Tabla 195 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S2-S3_C1C_15-12-19 

 

 

Revisión: 38

Fecha: 15-12-19

Página 38 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

15/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 12:00 W W CM TM CC CC TM VC R R

2 12:01 W W E CC CC TM TM VC D R Clasificación del Recurso:

3 12:02 W W E CM E CC TM VC LM LM

4 12:03 W E TM CC CC E TM TO R LM

5 12:04 E CM CC CM TM CM TM TO LM LM

6 12:05 W W CC TM TM CC TM VC R R I Augusto Pe1

7 12:06 W E TM CC E TM TO TE LM R II Dario Pe2

8 12:07 E W TM CC TM CM TM TO R R III Rumualdo Pe3

9 12:08 W W E TM CC E TO TE R LM IV Jose Pe4

10 12:09 W CM CM CM CC CC TM TE R R V Jhony Pe5

11 12:10 W CM CC TM D E TM TE R LM VI Victor Pe6

12 12:11 W CM CC CC TM CC TM VC R R VII Epifanio Pe7

13 12:12 CM W CC CC CM TM TO D R R VIII Julio Pe8

14 12:13 W W TM CM CC CC CC D TO LM IX Hilario Pe9

15 12:14 W CM TM E TM CC CC VC LM R X Manuel Pe10

16 12:15 E CC E CC TM CC TM VC R LM

17 12:16 W E CC TM D CC TO TO LM R

18 12:17 W E CC CC CC TM CC D R LM Clasificación del Trabajo:

19 12:18 W W E E E TM CC TE R R

20 12:19 W E CC CM CC CC TO TE R TO TRABAJO PRODUCTIVO:

21 12:20 W E CM TM CC TM CC VC R R CC Colocado de concreto

22 12:21 CM CM CC CM TM CC E VC TO R VC Vibrado de concreto

23 12:22 E W CC CC CC TM CM VC LM R R Reglado (acabado)

24 12:23 W W CM CC CC CM D TE R R

25 12:24 E CM TM CC E TM TM TE LM R

26 12:25 W E CC CM E CC TM TO R R

27 12:26 E W CC CM CC TM D TE D R

28 12:27 W W CC CC CM CM CC VC R TO

29 12:28 E CM E CC CC CC CM VC R R

30 12:29 W E TM CC CC CC TM VC LM R

31 12:30 E E CC TM E CM TO D R LM

32 12:31 W W CC CM CC E CM TE LM R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 12:32 CM CM CC CC TM E D TE LM R I Dar o recibir instrucciones

34 12:33 W E E TM D CC TM TO D R CM Carguio de mezcla

35 12:34 W W CM CM CC TM TO VC LM D TM Transportar mezcla

36 12:35 E E CC TM TM CC TM VC R R TE Transportar equipos o herramientas

37 12:36 W E CC CC CC TM CC VC R R W Manejo del Winche

38 12:37 E E CC CC E CC D VC TO R LM Lampear mezcla de concreto

39 12:38 W W CM CM E E TM TE R R

40 12:39 W CM TM TM CC CC CC TE D LM

41 12:40 E CM CC CC CC CM TM VC R R

42 12:41 CM W D CM E E CC VC D R

43 12:42 W W CC CC TM CM CC TE R R

44 12:43 E W E CM CC CC TM VC R LM

45 12:44 CM E CM CC E E TM VC R R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 12:45 E W TM CM CC E D TE LM LM E Esperas

47 12:46 W W CM CM CM CC TM TE R TO SZ Salir de la zona 

48 12:47 CM E CC CC CC E TM TE R R TO Tiempo ocioso

49 12:48 E W CC CC CC TM TM TE R TO D Descansos

50 12:49 W W TM E CM CC CM D R R

51 12:50 W CM CM E D TM CC TE LM R

52 12:51 W W D CM E D TM D R R

53 12:52 W W CC TM CM TM D VC LM R

54 12:53 CM CM CM CC TO CM TM TO TO R

55 12:54 W W E E TM TM CC VC LM LM

56 12:55 W CM CM TM E E TM TE R R

57 12:56 CM W CM CC D TM CM VC LM R

58 12:57 CM CM E E CC CM D VC LM LM

59 12:58 W W CM CC CC CC TM VC LM TO

60 12:59 CM E CC TM TM E TM VC R R

OBSERVACIONES:

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

12:00:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 2-3 (3aulas)



294 

 

Tabla 196 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S4_C1A_11-12-19 

 

 

Revisión: 39

Fecha: 11-12-19

Página 39 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

11/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:00 E CC TM TM CC R R

2 14:01 W CM CC E CC R R Clasificación del Recurso:

3 14:02 W TM CM TM E LM E

4 14:03 E CC TM TM E LM E

5 14:04 W CM CC E CC LM R

6 14:05 W TM CM TM CC LM R I Dario Pe1

7 14:06 E CC TM TM E E R II Rumualdo Pe2

8 14:07 W CM CC E CC E E III Edwin Pe3

9 14:08 W TM CM TM E TO R IV Claudio Pe4

10 14:09 E CC TM TM CC R LM V Fernando Pe5

11 14:10 W CM CC E CC R LM VI Hilario Pe6

12 14:11 W TM CM TM CC R R VII Manuel Pe7

13 14:12 E CC TM TM E R R VIII

14 14:13 W CM CC E CC E LM IX

15 14:14 W TM CM TM CC E LM X

16 14:15 E CC TM TM E R R

17 14:16 W CM CC E CC R R

18 14:17 W TM CM TM CC LM R Clasificación del Trabajo:

19 14:18 E CC TM TM CC LM R

20 14:19 W CM CC E CC R R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:20 E TM CM TM CC R R CC Colocado de concreto

22 14:21 W CC TM TM E R R VC Vibrado de concreto

23 14:22 W CM CC E CC R LM R Reglado (acabado)

24 14:23 E TM CM TM CC R LM

25 14:24 W CM CC TM CC LM LM

26 14:25 W TM CM E CC LM LM

27 14:26 E CC TM TM CC E E

28 14:27 W CM CC TM E LM E

29 14:28 W TM CM E E R TO

30 14:29 E CC TM TM CC R R

31 14:30 W CM CC TM E R R

32 14:31 W TM CM E SZ R R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:32 E CC TM TM SZ E LM I Dar o recibir instrucciones

34 14:33 W CM CC TM CC E LM CM Carguio de mezcla

35 14:34 W TM CM E CC R LM TM Transportar mezcla

36 14:35 E CC TM TM TE E LM TE Transportar equipos o herramientas

37 14:36 E E CC E CC R R W Manejo del Winche

38 14:37 W TM CM E E R R LM Lampear mezcla de concreto

39 14:38 E CC TM TM CC R R

40 14:39 W CM CC E CC LM R

41 14:40 W TM CM TM CC R R

42 14:41 E CC TM TM CC LM R

43 14:42 W CM CC E CC LM R

44 14:43 W TM CM TM TE LM R

45 14:44 E CC TM TM TE R E TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:45 W CM CC E E R E E Esperas

47 14:46 W TM CM TM E R R SZ Salir de la zona 

48 14:47 E CC TM TM CC R R TO Tiempo ocioso

49 14:48 W CM CC E CC R LM D Descansos

50 14:49 W TM CM TM E E LM

51 14:50 E CC TM TM E R R

52 14:51 W CM CC E CC LM R

53 14:52 W TM CM TM LM LM E

54 14:53 E CC TM TM CC R R

55 14:54 W CM CC E CC R R

56 14:55 W TM CM TM CC LM E

57 14:56 E CC TM TM E R R

58 14:57 W CM CC E CC E R

59 14:58 W TM CM TM LM E R

60 14:59 E CC TM TM LM TO R

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:00:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 4 (CRE)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 197 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S4_C1B_11-12-19 

 

 

Revisión: 40

Fecha: 11-12-19

Página 40 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

11/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 15:00 E TM CC TM VC R LM

2 15:01 W CC CM CC VC E LM Clasificación del Recurso:

3 15:02 W CM TM LM VC E LM

4 15:03 W TM CC CC TE R E

5 15:04 W CC CM CC TE R E

6 15:05 E CM TM LM VC R R I Dario Pe1

7 15:06 W CC CC CC VC R R II Rumualdo Pe2

8 15:07 W CM E LM VC R R III Edwin Pe3

9 15:08 W TM CM LM VC LM LM IV Claudio Pe4

10 15:09 W CC TM CC VC LM LM V Fernando Pe5

11 15:10 W CM CC TM VC E LM VI Hilario Pe6

12 15:11 W CC CM TM VC E E VII Manuel Pe7

13 15:12 W CM CC TM VC E R VIII

14 15:13 W E CM LM E TO R IX

15 15:14 E TM CC CC LM R R X

16 15:15 W CM E LM VC R R

17 15:16 W TM CM E VC R R

18 15:17 W CC TM E VC LM R Clasificación del Trabajo:

19 15:18 W CM CC E VC LM R

20 15:19 W CC CM E VC R E TRABAJO PRODUCTIVO:

21 15:20 W CM TM LM VC R R CC Colocado de concreto

22 15:21 W TM CC CC VC R R VC Vibrado de concreto

23 15:22 W CC CM E VC R R R Reglado (acabado)

24 15:23 W CM TM E TO R R

25 15:24 W TM CC E TO LM LM

26 15:25 W CC CM CC TO LM LM

27 15:26 W CM TM TM TE R E

28 15:27 W TM CC TM TE R R

29 15:28 W CM E LM VC R R

30 15:29 W CC CM TM VC R R

31 15:30 E TM TM CC VC R R

32 15:31 W E CM LM VC R R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 15:32 W CM CC TM VC R R I Dar o recibir instrucciones

34 15:33 W TM CM TM VC R R CM Carguio de mezcla

35 15:34 W CC TM CC VC R R TM Transportar mezcla

36 15:35 W CM CC LM VC E R TE Transportar equipos o herramientas

37 15:36 W TM CM TM E E LM W Manejo del Winche

38 15:37 E CC TM TM E E LM LM Lampear mezcla de concreto

39 15:38 E E CC CC TE LM LM

40 15:39 W CM E TM VC LM R

41 15:40 W TM CM TM VC LM R

42 15:41 E CC TM TM VC R R

43 15:42 W CM CC CC VC R R

44 15:43 W TM CM TM VC R R

45 15:44 W CC TM E VC R R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:45 W CM CC E VC E TO E Esperas

47 15:46 W CC CM E VC TO TO SZ Salir de la zona 

48 15:47 W CM CC E VC TO TO TO Tiempo ocioso

49 15:48 W CC CM E VC LM R D Descansos

50 15:49 E E CC TO VC E R

51 15:50 W CM E TO VC E R

52 15:51 W CC CM CC VC LM LM

53 15:52 W CM TM TM E LM LM

54 15:53 W TM CC CC VC LM LM

55 15:54 W CM E LM VC R R

56 15:55 W CC CM CC VC R R

57 15:56 W CM CC TM E R R

58 15:57 W CC CM TM E R R

59 15:58 W CM TM CC E R R

60 15:59 W CC CC CC VC R R

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

3:00:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 4 (CRE)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 198 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S4_C1C_11-12-19 

 

 

Revisión: 41

Fecha: 11-12-19

Página 41 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

11/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 16:00 E TM CC TM VC LM R

2 16:01 E CC E TM VC R R Clasificación del Recurso:

3 16:02 W E CM LM VC LM R

4 16:03 W CM TM TM E LM E

5 16:04 W TM CC CC E LM E

6 16:05 W CC CM CC E LM R I Dario Pe1

7 16:06 W CM CC CC VC R R II Rumualdo Pe2

8 16:07 W TM CM TM VC R R III Edwin Pe3

9 16:08 W CC TM CC VC R R IV Claudio Pe4

10 16:09 W CM CC CC VC R R V Fernando Pe5

11 16:10 E TM E TM VC R R VI Hilario Pe6

12 16:11 W CC CM LM VC R R VII Manuel Pe7

13 16:12 W CM TM E VC R R VIII

14 16:13 E TM CC E VC R LM IX

15 16:14 W CC CM E VC LM LM X

16 16:15 W CM TM TM VC LM LM

17 16:16 W TM CC TM VC E LM

18 16:17 W CC CM CC VC E LM Clasificación del Trabajo:

19 16:18 W CM TM TM VC LM LM

20 16:19 W CC CC CC VC R R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 16:20 W E CM E VC R R CC Colocado de concreto

22 16:21 W CM TM E E E E VC Vibrado de concreto

23 16:22 W TM CM E E E E R Reglado (acabado)

24 16:23 W CC TM LM E R R

25 16:24 W CM CC CC VC R R

26 16:25 W TM CM TM VC R R

27 16:26 E CC TM TM VC R LM

28 16:27 W CM CC CC VC R E

29 16:28 E TM E TM VC R E

30 16:29 W CC CM CC VC LM R

31 16:30 W CM TM TM VC LM R

32 16:31 W TM CC TM VC LM R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 16:32 W CC CM CC E LM TO I Dar o recibir instrucciones

34 16:33 W CM CC CC E LM R CM Carguio de mezcla

35 16:34 E CC E TM TO LM R TM Transportar mezcla

36 16:35 W E CM E TO R R TE Transportar equipos o herramientas

37 16:36 W CM TM TM TO TO TO W Manejo del Winche

38 16:37 W TM CC CC VC R R LM Lampear mezcla de concreto

39 16:38 W CC CM TM VC R R

40 16:39 W CM TM TM VC R R

41 16:40 W CC CC CC VC R E

42 16:41 E E E LM VC E R

43 16:42 W CM E E VC E E

44 16:43 W TM CM TM I R R

45 16:44 W CC TM TM E R R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 16:45 W CM CC TM E R R E Esperas

47 16:46 W CC CM TM LM E E SZ Salir de la zona 

48 16:47 W CM TM VC LM E E TO Tiempo ocioso

49 16:48 W TM CC VC LM E E D Descansos

50 16:49 W CC CM VC LM E E

51 16:50 E E TM E LM E E

52 16:51 W CM CC CC I I I

53 16:52 W TM CM TM VC LM LM

54 16:53 W CC TM TM VC LM LM

55 16:54 W CM E LM VC R R

56 16:55 W CC CM LM VC R R

57 16:56 E E TM CC E R R

58 16:57 E CM CC E TE R R

59 16:58 W TM CM TM VC R R

60 16:59 W CC CC CC VC R R

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

4:00:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 4 (CRE)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 199 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S5_C1A_14-12-19 

 

 

Revisión: 42

Fecha: 14-12-19

Página 42 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

14/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 13:15 W CM E E E TE E I

2 13:16 W TM CM TM TM E TE E Clasificación del Recurso:

3 13:17 W CC TM E TM TM TE E

4 13:18 W CM CC E TM TM VC E

5 13:19 W TM CM E TM TM VC I

6 13:20 E CC TM LM TM TM VC I I Dario Pe1

7 13:21 E E CC LM TM TM VC E II Jhon Pe2

8 13:22 W CM E LM TM E VC E III Epifanio Pe3

9 13:23 W TM CM LM TM E VC LM IV Fernando Pe4

10 13:24 W CC TM LM E TM VC LM V Edwin Pe5

11 13:25 W CM CC LM CC TM VC LM VI Ronal Pe6

12 13:26 W TM CM LM E TM VC E VII Jhony Pe7

13 13:27 W CC TM LM E TM VC E VIII Hilario Pe8

14 13:28 W CM CC LM E TM E E IX

15 13:29 W TM CM LM TM E E E X

16 13:30 W CC TM LM TM E VC LM

17 13:31 W CM CC LM TM E E E

18 13:32 W TM CM LM TM TM VC LM Clasificación del Trabajo:

19 13:33 W CC TM LM CC TM VC LM

20 13:34 W CM CC LM TM TM VC LM TRABAJO PRODUCTIVO:

21 13:35 W TM CM E TM TM E E CC Colocado de concreto

22 13:36 E CC TM E CC TM E E VC Vibrado de concreto

23 13:37 W CM CC E CC TM VC TE R Reglado (acabado)

24 13:38 W TM CM LM TM TM VC I

25 13:39 E CC TM E TM TM VC TE

26 13:40 W CM CC E CC E VC TE

27 13:41 W TM CM E CC E VC I

28 13:42 W CC TM LM CC E VC E

29 13:43 W CM CC LM TM E E E

30 13:44 W TM CM TM TM LM E R

31 13:45 W CC TM TM TM LM TE R

32 13:46 W CM CC TM CC LM TE R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 13:47 E TM E E E TM VC R I Dar o recibir instrucciones

34 13:48 E CC E E E TM VC R CM Carguio de mezcla

35 13:49 E E E E E TM VC E TM Transportar mezcla

36 13:50 E E E E TM TM VC E TE Transportar equipos o herramientas

37 13:51 E E E TM CC E VC E W Manejo del Winche

38 13:52 W E CM TM TM E VC R LM Lampear mezcla de concreto

39 13:53 W CM TM TM CC E VC R

40 13:54 E TM CC TM TM R VC R

41 13:55 W CC CM TM TM R VC R

42 13:56 W CM TM TO CC R E R

43 13:57 E CC CC TO TM R E LM

44 13:58 W CM E TO TM R TE LM

45 13:59 W CC CM TO CC R E LM TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 14:00 W CM CC TM TM E VC R E Esperas

47 14:01 W CC CM TM TM R VC R SZ Salir de la zona 

48 14:02 W CM CC TM TM E VC R TO Tiempo ocioso

49 14:03 W CC CM TM TM E VC R D Descansos

50 14:04 W CM CC TM CC E VC E

51 14:05 W CC CM TM TO R VC E

52 14:06 W CM CC TM TO R VC E

53 14:07 W CC CM LM TM R VC E

54 14:08 W CM CC TM E E VC R

55 14:09 W CC CM TM E R VC R

56 14:10 W CM CC LM CC R VC R

57 14:11 W CC CC LM CC R VC R

58 14:12 W CM CC LM CC R VC R

59 14:13 W CC CM LM TM E VC R

60 14:14 E E E E TM E VC R

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

1:15:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 5 (LAB)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 200 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S5_C1B_14-12-19 

 

 

Revisión: 43

Fecha: 14-12-19

Página 43 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

14/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:15 E CC TM TM CC R VC R

2 14:16 W CM CC CC LM R VC R Clasificación del Recurso:

3 14:17 W TM CM TM TM TO VC R

4 14:18 W CC TM TM CC R VC R

5 14:19 W CM CC CC LM R VC TO

6 14:20 W TM CM TM TM R E R I Dario Pe1

7 14:21 E CC TM TM CC TO E R II Jhon Pe2

8 14:22 W E E CC LM R VC TO III Epifanio Pe3

9 14:23 W TM CM TM TM R E R IV Fernando Pe4

10 14:24 E CC TM TM CC R TE TO V Edwin Pe5

11 14:25 W CM CC CC LM TO VC R VI Ronal Pe6

12 14:26 W CM CM TM CC R VC R VII Jhony Pe7

13 14:27 E CC TM E CC R E E VIII Hilario Pe8

14 14:28 W CM CC CC LM TO E R IX

15 14:29 W E CM TM TM R E E X

16 14:30 E CC TM TM CC TO VC E

17 14:31 W CM E E LM R VC E

18 14:32 W E CM TM TM TO TE R Clasificación del Trabajo:

19 14:33 W CC TM TM CC TO VC R

20 14:34 W E CC CC LM TO TE TO TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:35 W TM CM TM CC R VC TO CC Colocado de concreto

22 14:36 E CC E TM CC R VC R VC Vibrado de concreto

23 14:37 W CM CC CC LM TO VC R R Reglado (acabado)

24 14:38 W TM CM TM TM R VC TO

25 14:39 E CC E TM CC E VC R

26 14:40 W E CC CC LM E E LM

27 14:41 W TM CM TM TM E E LM

28 14:42 E CC E TM CC R E R

29 14:43 W CM CC CC LM E VC LM

30 14:44 W TM CM E TM R E R

31 14:45 E E TM TM CC R E R

32 14:46 W CM E CC LM R VC R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:47 W TM CM E TM R VC R I Dar o recibir instrucciones

34 14:48 E CC TM TM CC LM TE LM CM Carguio de mezcla

35 14:49 W CM CC CC LM LM TE R TM Transportar mezcla

36 14:50 W E CM TM TM LM VC R TE Transportar equipos o herramientas

37 14:51 W CC E TM CC R VC R W Manejo del Winche

38 14:52 W CM CC E LM R VC LM LM Lampear mezcla de concreto

39 14:53 W E CM TM CC R E R

40 14:54 W CC E TM CC E VC TO

41 14:55 E E E CC LM E E R

42 14:56 W TM CM TM CC E VC TO

43 14:57 W CC TM TM CC R VC R

44 14:58 E E CC CC LM R VC LM

45 14:59 W TM CM TM CC R VC R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:00 W CC TM TM CC R E TO E Esperas

47 15:01 W CM CC CC LM E E R SZ Salir de la zona 

48 15:02 W E E TM TM E VC LM TO Tiempo ocioso

49 15:03 W CM E TM CC R VC LM D Descansos

50 15:04 W E E CC LM E VC LM

51 15:05 W TM CM TM TM R E LM

52 15:06 W CC TM TM CC R E LM

53 15:07 W CM CC CC LM R VC R

54 15:08 E TM CM TM TM E VC R

55 15:09 W CC TM TM CC E E TO

56 15:10 W CM CC CC LM R VC TO

57 15:11 E TM CM TM TM R E R

58 15:12 W CC TM TM CC R VC R

59 15:13 E E E E E R SZ R

60 15:14 SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:15:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 5 (LAB)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE
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Tabla 201 

Carta Balance S12_Co-VLoIn_N3_S5_C1C_14-12-19 

 

 

Revisión: 44

Fecha: 14-12-19

Página 44 de 44

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMULARIO: FECHA: HORA INICIO:

14/12/2019

MED HORA I II III IV V VI VII VIII IX X

1 14:15 W CM CC LM TM VC R R

2 14:16 W TM CM E TM VC R R Clasificación del Recurso:

3 14:17 W CC TM LM CC VC R LM

4 14:18 W CM CC LM CC VC R LM

5 14:19 E TM CC E TM VC R LM

6 14:20 W CC CM LM TM E R LM I Dario Pe1

7 14:21 W CM TM LM CC E R TO II Jhon Pe2

8 14:22 E CC CM E TM E TO R III Epifanio Pe3

9 14:23 W E CC LM TM VC TO TO IV Fernando Pe4

10 14:24 W CC E E E VC TO R V Edwin Pe5

11 14:25 W CM CC LM CC VC R R VI Ronal Pe6

12 14:26 W CC CM CC CC TO E LM VII Jhony Pe7

13 14:27 E E TM LM TM TO E LM VIII Hilario Pe8

14 14:28 W TM CC E TM VC R R IX

15 14:29 W CC E LM CC VC R LM X

16 14:30 E CM CC LM E TE R LM

17 14:31 W TM CC E CC TE LM LM

18 14:32 W CC CM E TM E LM LM Clasificación del Trabajo:

19 14:33 W E TM LM CC E LM R

20 14:34 W CC CM CC E E R R TRABAJO PRODUCTIVO:

21 14:35 W CM CC TM E VC R LM CC Colocado de concreto

22 14:36 E CC E TM CC VC LM R VC Vibrado de concreto

23 14:37 E CM CC TM E VC R LM R Reglado (acabado)

24 14:38 E CC CM TM E VC LM R

25 14:39 W E TM CC TM VC LM R

26 14:40 W TM CC E TM VC R LM

27 14:41 W CC E E TM VC R LM

28 14:42 W CM CC LM TM E E R

29 14:43 W TM CC LM CC E R LM

30 14:44 W CC CM LM TM VC R R

31 14:45 E E TM LM E TO E R

32 14:46 W CC CM TM CC TO R R TRABAJO CONTRIBUTORIO:

33 14:47 E E CC TM CC VC R R I Dar o recibir instrucciones

34 14:48 W CC CM LM TM TO R LM CM Carguio de mezcla

35 14:49 W CM E CC TM VC E R TM Transportar mezcla

36 14:50 E CC CM TM CC VC R R TE Transportar equipos o herramientas

37 14:51 W CM E TM E VC E R W Manejo del Winche

38 14:52 W TM CC E TM VC R LM LM Lampear mezcla de concreto

39 14:53 W CC E E CC TE R R

40 14:54 W CM CC E TM VC R R

41 14:55 W E CC LM CC TE LM LM

42 14:56 W CC CM TM E VC LM LM

43 14:57 W E TM TM E VC R R

44 14:58 E CC CC TM CC VC R LM

45 14:59 W CM CC TM E VC R R TRABAJO NO CONTRIBUTORIO:

46 15:00 E CC E TM CC E E R E Esperas

47 15:01 W CM CC LM TM VC R R SZ Salir de la zona 

48 15:02 W E CM E TM VC R TO TO Tiempo ocioso

49 15:03 W CM TM LM CC VC R LM D Descansos

50 15:04 W E CC E CC TE R LM

51 15:05 W CC CM E CC TE E LM

52 15:06 W CM TM LM CC VC R LM

53 15:07 W TM CC LM TM VC R R

54 15:08 E CC E LM TM VC E TO

55 15:09 W CM E LM CC VC R R

56 15:10 E TM E LM CC E R TO

57 15:11 W CC CM LM CC VC LM R

58 15:12 W CM TM LM TM E LM TO

59 15:13 W TM CC LM TM VC LM R

60 15:14 W CC CM TM CC E R R

OBSERVACIONES:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ,  CUSCO"

Actividad Nombre / Código

Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

2:15:00 p. m.

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Módulo 1 - Sector 5 (LAB)

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD

AREA DE PLANIFICACION

CARTA DE BALANCE



300 

 

Anexo 13: Resumen de C.B. en Vaciado de Concreto en Verticales 

Tabla 202 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 1 - Nivel 1 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 6 23 29 0 0 0 0 0 0 0 2 34 1 0 0 0 0 0 0 0 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 132 9.17%

VC TP 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 6.53%

I TC 0 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 22 1.53%

TM TC 7 5 8 10 12 3 26 0 0 0 0 1 29 30 33 28 2 0 0 0 0 0 19 33 37 39 0 0 0 0 322 22.36%

TE TC 1 4 2 7 3 9 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 0 0 44 3.06%

L TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0.69%

CM TC 0 0 0 0 0 0 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 35 36 0 0 0 0 0 0 0 2 37 38 0 0 186 12.92%

SV TC 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 34 2.36%

AA TC 0 6 3 11 2 8 0 0 0 0 2 2 4 4 3 3 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 64 4.44%

S TC 1 1 3 4 1 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1.46%

E TNC 18 15 14 13 20 22 26 22 0 0 17 15 13 23 17 23 9 8 0 0 8 17 7 15 12 13 5 5 0 0 357 24.79%

SZ TNC 1 2 1 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 27 1.88%

TO TNC 0 0 0 3 6 5 0 3 0 0 0 4 0 0 3 2 4 2 0 0 3 0 0 1 1 0 6 1 0 0 44 3.06%

R TNC 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.21%

D TNC 1 1 0 0 4 3 0 5 0 0 0 0 0 3 3 0 10 14 0 0 3 0 4 0 3 3 10 13 0 0 80 5.56%

1440 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 104 92 30 0 0 0 0 0 0 0 226 15.69%

TC 25 34 111 107 101 108 110 107 0 0 703 48.82% CC

TNC 51 54 39 73 79 72 70 73 0 0 511 35.49% VC

180 180 180 180 180 180 180 180 0 0 1440 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 57.78% 51.11% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 13.89% 18.89% 61.67% 59.44% 56.11% 60.00% 61.11% 59.44% 0.00% 0.00% SV

TNC 28.33% 30.00% 21.67% 40.56% 43.89% 40.00% 38.89% 40.56% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

AREA DE PLANIFICACIÓNRESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCEFORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”
OBRA :

ACTIVIDAD : DESCRIPCION: MODULO 1 - S1 - NIVEL 01 OCTUBREVaciado de Concreto en Verticales

CUADRILLA 1

Elmer

Elisban

Richar

Jaime

Epifanio

Rumualdo

Jhony

Carguio de la mezlca de concreto

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

14/10/2019

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

14/10/2019

Retrabajos

Descansos

14/10/2019

100.00%

Lista de Procesos

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

Esperas

Distribución del Trabajo General

15.69%

48.82%

35.49%

Sostener vibradora

Moises

TP; 
15.69%

TC; 
48.82%

TNC; 
35.49%

57.78%
51.11%

16.67%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13.89%
18.89%

61.67%

59.44% 56.11% 60.00% 61.11% 59.44%

0.00% 0.00%

28.33% 30.00%
21.67%

40.56% 43.89% 40.00% 38.89% 40.56%

0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

9.17%

6.53%

1.53%

22.36%

3.06%

0.69%

12.92%

2.36%

4.44%

1.46%

24.79%

1.88%
3.06%

0.21%

5.56%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC



301 

 

Tabla 203 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 1 - Nivel 2 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 0 0 0 0 0 0 0 1 34 7 0 0 0 0 0 0 0 111 8.81%

VC TP 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 92 7.30%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0.48%

TM TC 0 0 33 31 37 1 0 0 0 0 0 0 24 31 34 0 0 0 0 0 1 0 20 29 35 1 1 0 0 0 278 22.06%

TE TC 2 1 4 2 2 0 3 0 0 0 0 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8 1 1 0 0 0 43 3.41%

L TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

CM TC 0 0 0 3 1 40 38 0 0 0 0 0 0 2 0 33 35 0 0 0 0 0 0 3 1 36 37 0 0 0 229 18.17%

SV TC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0.87%

AA TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 6 7 7 7 6 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 53 4.21%

S TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

E TNC 16 13 13 11 10 7 7 0 0 0 15 11 8 8 7 8 7 0 0 0 9 9 7 8 4 9 9 0 0 0 196 15.56%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0.48%

TO TNC 1 0 0 3 0 3 3 0 0 0 4 1 2 4 1 1 1 0 0 0 9 2 5 5 1 1 0 0 0 0 47 3.73%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 9 11 10 10 9 9 6 0 0 0 3 9 11 6 5 10 9 0 0 0 6 13 12 10 9 10 11 0 0 0 188 14.92%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 91 99 13 0 0 0 0 0 0 0 203 16.11%

TC 17 12 99 115 134 122 121 0 0 0 620 49.21% CC

TNC 72 69 68 65 46 58 59 0 0 0 437 34.68% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 50.56% 55.00% 7.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 9.44% 6.67% 55.00% 63.89% 74.44% 67.78% 67.22% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 40.00% 38.33% 37.78% 36.11% 25.56% 32.22% 32.78% 0.00% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Verticales DESCRIPCION: MODULO 1 - S1 - NIVEL 02 OCTUBRE

30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Esperas

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

Carguio de la mezlca de concreto

Sostener vibradora

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

Leonardo

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Retrabajos

Descansos

CUADRILLA 1

Moises

Rumualdo

Richar

Epifanio

Jhony

René

34.68%

100.00%

Distribución del Trabajo General

16.11%

49.21%

TP; 
16.11%

TC; 
49.21%

TNC; 
34.68%

50.56%
55.00%

7.22%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9.44%
6.67%

55.00%
63.89%

74.44%
67.78% 67.22%

0.00% 0.00% 0.00%

40.00% 38.33% 37.78% 36.11%

25.56%
32.22% 32.78%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

8.81%

7.30%

0.48%

22.06%

3.41%

0.00%

18.17%

0.87%

4.21%

0.00%

15.56%

0.48%

3.73%

0.00%

14.92%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 204 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 1 - Nivel 3 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 0 12 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3 0 0 0 0 139 12.87%

VC TP 0 0 0 0 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 121 11.20%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 10 0.93%

TM TC 0 47 45 29 6 3 0 0 0 0 0 49 44 49 0 0 0 0 0 0 0 40 50 45 3 0 0 0 0 0 410 37.96%

TE TC 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 22 2.04%

L TC 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.74%

CM TC 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 142 13.15%

SV TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

AA TC 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 40 3.70%

S TC 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.65%

E TNC 7 6 9 7 6 8 0 0 0 0 3 5 6 5 5 4 0 0 0 0 5 6 5 6 6 6 0 0 0 0 105 9.72%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0.28%

TO TNC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 11 1.02%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 5 4 2 4 6 1 0 0 0 0 4 4 5 2 2 2 0 0 0 0 7 4 3 2 4 1 0 0 0 0 62 5.74%

1080 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 0 0 12 126 122 0 0 0 0 260 24.07%

TC 146 150 150 136 23 34 0 0 0 0 639 59.17% CC

TNC 34 30 30 32 31 24 0 0 0 0 181 16.76% VC

180 180 180 180 180 180 0 0 0 0 1080 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 70.00% 67.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 81.11% 83.33% 83.33% 75.56% 12.78% 18.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 18.89% 16.67% 16.67% 17.78% 17.22% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Verticales DESCRIPCION: MODULO 1 - S1 - NIVEL 03 NOVIEMBRE

18/11/2019 18/11/2019 18/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Esperas

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

Carguio de la mezlca de concreto

Sostener vibradora

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Retrabajos

Descansos

CUADRILLA 1

Aquilino

Jimy

Eduardo

René

Jhony

William

16.76%

100.00%

Distribución del Trabajo General

24.07%

59.17%

TP; 
24.07%

TC; 
59.17%

TNC; 
16.76%

0.00% 0.00% 0.00%
6.67%

70.00% 67.78%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

81.11% 83.33% 83.33%
75.56%

12.78% 18.89%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

18.89% 16.67% 16.67% 17.78% 17.22% 13.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

12.87%
11.20%

0.93%

37.96%

2.04%
0.74%

13.15%

0.00%

3.70%

0.65%

9.72%

0.28%
1.02%

0.00%

5.74%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 205 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 2 - Nivel 1 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 23 24 0 0 0 0 0 0 0 5 22 27 0 0 0 0 0 0 0 145 11.51%

VC TP 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 84 6.67%

I TC 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.56%

TM TC 4 1 0 9 15 5 11 0 0 0 4 1 1 17 17 4 9 0 0 0 4 5 3 16 22 6 16 0 0 0 170 13.49%

TE TC 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 1 0 1 4 4 1 1 0 0 0 22 1.75%

L TC 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 23 1.83%

CM TC 0 0 0 0 0 44 31 0 0 0 0 0 0 0 0 40 29 0 0 0 0 0 0 0 8 32 19 0 0 0 203 16.11%

SV TC 0 0 0 34 15 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10 0 0 0 0 0 0 0 6 19 2 0 0 0 0 0 107 8.49%

AA TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 5 5 4 4 0 0 0 36 2.86%

S TC 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 32 2.54%

E TNC 11 22 28 12 17 6 4 0 0 0 7 18 23 12 16 9 7 0 0 0 4 10 14 6 7 3 6 0 0 0 242 19.21%

SZ TNC 1 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 0 5 1 0 3 3 0 0 0 0 32 2.54%

TO TNC 9 6 0 0 0 0 2 0 0 0 4 3 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 0 3 1 0 0 0 39 3.10%

R TNC 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0.71%

D TNC 7 5 2 0 0 3 6 0 0 0 9 5 6 2 0 3 8 0 0 0 9 6 3 6 8 8 13 0 0 0 109 8.65%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 86 67 76 0 0 0 0 0 0 0 229 18.17%

TC 31 28 21 137 116 142 125 0 0 0 600 47.62% CC

TNC 63 85 83 43 64 38 55 0 0 0 431 34.21% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 47.78% 37.22% 42.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 17.22% 15.56% 11.67% 76.11% 64.44% 78.89% 69.44% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 35.00% 47.22% 46.11% 23.89% 35.56% 21.11% 30.56% 0.00% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

Retrabajos

Descansos

17/10/2019

100.00%

Lista de Procesos

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

Esperas

Distribución del Trabajo General

18.17%

47.62%

34.21%

Sostener vibradora

Moises

Carguio de la mezlca de concreto

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

17/10/2019

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

17/10/2019

CUADRILLA 1

Elmer

Elisban

Richar

Jaime

Eduardo

Jhony

AREA DE PLANIFICACIÓNRESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCEFORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”
OBRA :

ACTIVIDAD : DESCRIPCION: MODULO 1 - S2 - NIVEL 01 OCTUBREVaciado de Concreto en Verticales

TP; 
18.17%

TC; 
47.62%

TNC; 
34.21%

47.78%

37.22%
42.22%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

17.22%

15.56%
11.67%

76.11%

64.44%

78.89%
69.44%

0.00% 0.00% 0.00%

35.00%

47.22% 46.11%

23.89%

35.56%

21.11%
30.56%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

11.51%

6.67%

0.56%

13.49%

1.75% 1.83%

16.11%

8.49%

2.86% 2.54%

19.21%

2.54%
3.10%

0.71%

8.65%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 206 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 2 - Nivel 2 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 29 36 0 0 0 0 0 0 0 0 18 34 0 153 8.50%

VC TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 109 6.06%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1.22%

TM TC 0 6 31 34 31 36 30 35 0 0 0 0 43 46 44 39 45 18 0 0 0 0 42 43 40 43 39 30 0 0 675 37.50%

TE TC 0 0 1 1 1 1 3 6 7 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 3 3 40 2.22%

L TC 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1.00%

CM TC 37 31 0 0 0 0 0 0 0 0 38 43 0 0 0 0 0 0 0 0 37 46 0 0 0 0 0 0 0 0 232 12.89%

SV TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.44%

AA TC 0 0 10 10 10 10 8 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 103 5.72%

S TC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.44%

E TNC 17 22 11 12 12 12 12 16 9 18 0 0 0 1 0 1 0 1 4 14 5 6 5 6 7 6 9 5 4 4 219 12.17%

SZ TNC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0.44%

TO TNC 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 5 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1.17%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.17%

D TNC 1 1 6 2 6 0 6 0 1 0 15 11 9 7 5 9 4 0 12 1 10 5 9 7 9 8 9 3 16 9 181 10.06%

1800 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 0 0 0 0 0 0 47 106 109 262 14.56%

TC 120 135 136 143 136 143 140 108 25 20 1106 61.44% CC

TNC 60 45 44 37 44 37 40 25 49 51 432 24.00% VC

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1800 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.11% 58.89% 60.56% CM

TC 66.67% 75.00% 75.56% 79.44% 75.56% 79.44% 77.78% 60.00% 13.89% 11.11% SV

TNC 33.33% 25.00% 24.44% 20.56% 24.44% 20.56% 22.22% 13.89% 27.22% 28.33% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO : 24.00%

100.00%

Aquilino

Augusto
Distribución del Trabajo General

William

14.56%

61.44%

René

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Retrabajos

Descansos

CUADRILLA 1

Epifanio

Leonardo

Eduardo

Jimy

Edwin

Marcos

Esperas

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

Carguio de la mezlca de concreto

Sostener vibradora

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Verticales DESCRIPCION: MODULO 1 - S2 - NIVEL 02 NOVIEMBRE

TP; 
14.56%

TC; 
61.44%

TNC; 
24.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

26.11%

58.89% 60.56%
66.67%

75.00% 75.56% 79.44% 75.56% 79.44% 77.78%

60.00%

13.89% 11.11%

33.33%
25.00% 24.44% 20.56% 24.44% 20.56% 22.22%

13.89%

27.22% 28.33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales
8.50%

6.06%

1.22%

37.50%

2.22%
1.00%

12.89%

0.44%

5.72%

0.44%

12.17%

0.44%
1.17%

0.17%

10.06%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 207 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 2 - Nivel 3 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 14 37 0 0 0 0 0 0 0 0 7 48 1 0 0 0 0 147 13.61%

VC TP 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 110 10.19%

I TC 2 2 2 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 32 2.96%

TM TC 0 43 40 39 0 0 0 0 0 0 0 41 36 27 3 0 0 0 0 0 0 46 47 34 2 0 0 0 0 0 358 33.15%

TE TC 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5 0 7 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 27 2.50%

L TC 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1.30%

CM TC 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 2 2 0 0 0 0 0 0 0 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 140 12.96%

SV TC 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.19%

AA TC 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2.41%

S TC 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1.11%

E TNC 1 4 5 5 1 4 0 0 0 0 4 8 11 4 1 6 0 0 0 0 6 6 7 7 8 8 0 0 0 0 96 8.89%

SZ TNC 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.74%

TO TNC 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 1 4 0 0 0 0 28 2.59%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 11 5 0 2 7 4 0 0 0 0 6 3 2 5 11 1 0 0 0 0 5 3 3 5 1 6 0 0 0 0 80 7.41%

1080 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 0 0 21 125 111 0 0 0 0 257 23.80%

TC 143 143 141 124 24 36 0 0 0 0 611 56.57% CC

TNC 37 37 39 35 31 33 0 0 0 0 212 19.63% VC

180 180 180 180 180 180 0 0 0 0 1080 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 0.00% 0.00% 0.00% 11.67% 69.44% 61.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 79.44% 79.44% 78.33% 68.89% 13.33% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 20.56% 20.56% 21.67% 19.44% 17.22% 18.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO : 19.63%

100.00%

Distribución del Trabajo General

23.80%

56.57%

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Retrabajos

Descansos

CUADRILLA 1

Rumualdo

Moises

René

Leonardo

Augusto

William

Esperas

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

Carguio de la mezlca de concreto

Sostener vibradora

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

21/11/2019 21/11/2019 21/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Verticales DESCRIPCION: MODULO 1 - S2 - NIVEL 03 NOVIEMBRE

TP; 
23.80%

TC; 
56.57%

TNC; 
19.63%

0.00% 0.00% 0.00%

11.67%

69.44%
61.67%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

79.44% 79.44% 78.33%

68.89%

13.33%
20.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.56% 20.56% 21.67% 19.44% 17.22% 18.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0%
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

13.61%

10.19%

2.96%

33.15%

2.50%
1.30%

12.96%

0.19%

2.41%
1.11%

8.89%

0.74%

2.59%

0.00%

7.41%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 208 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 3 - Nivel 1 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 38 2 16 0 0 0 0 0 0 3 38 12 0 0 0 0 0 0 0 2 44 15 0 0 0 0 0 0 0 170 13.49%

VC TP 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 8.17%

I TC 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.48%

TM TC 0 0 5 24 34 12 11 0 0 0 0 3 1 38 42 4 4 0 0 0 0 0 23 22 43 2 2 0 0 0 270 21.43%

TE TC 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 19 1.51%

L TC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.32%

CM TC 0 0 0 0 8 34 26 0 0 0 0 0 0 0 3 30 31 0 0 0 0 0 0 0 2 39 42 0 0 0 215 17.06%

SV TC 0 0 32 2 1 0 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 0 0 0 0 0 0 80 6.35%

AA TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1.11%

S TC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.56%

E TNC 8 6 3 8 6 6 7 0 0 0 11 8 9 7 10 11 9 0 0 0 6 6 4 5 5 4 4 0 0 0 143 11.35%

SZ TNC 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16 1.27%

TO TNC 5 3 4 1 1 0 5 0 0 0 7 3 3 0 0 1 3 0 0 0 1 0 4 0 0 3 6 0 0 0 50 3.97%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 12 8 9 5 7 6 11 0 0 0 6 5 11 3 3 12 9 0 0 0 5 7 8 12 6 12 6 0 0 0 163 12.94%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 108 120 29 16 0 0 0 0 0 0 273 21.67%

TC 11 14 93 120 136 123 118 0 0 0 615 48.81% CC

TNC 61 46 58 44 44 57 62 0 0 0 372 29.52% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 60.00% 66.67% 16.11% 8.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 6.11% 7.78% 51.67% 66.67% 75.56% 68.33% 65.56% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 33.89% 25.56% 32.22% 24.44% 24.44% 31.67% 34.44% 0.00% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D
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IV
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VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

AREA DE PLANIFICACIÓNRESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCEFORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”
OBRA :

ACTIVIDAD : DESCRIPCION: MODULO 1 - S3 - NIVEL 01 OCTUBREVaciado de Concreto en Verticales

CUADRILLA 1

Elmer

René

Richar

Jaime

Guzman

Jhony

Carguio de la mezlca de concreto

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

18/10/2019

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

18/10/2019

Retrabajos

Descansos

18/10/2019

100.00%

Lista de Procesos

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

Esperas

Distribución del Trabajo General

21.67%

48.81%

29.52%

Sostener vibradora

Moises

TP; 
21.67%

TC; 
48.81%

TNC; 
29.52%

60.00%
66.67%

16.11%
8.89%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

6.11%

7.78%

51.67% 66.67%
75.56%

68.33% 65.56%

0.00% 0.00% 0.00%

33.89%
25.56%

32.22%
24.44% 24.44%

31.67% 34.44%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

13.49%

8.17%

0.48%

21.43%

1.51%

0.32%

17.06%

6.35%

1.11%
0.56%

11.35%

1.27%

3.97%

0.00%

12.94%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 209 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 3 - Nivel 2 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 0 0 13 33 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35 0 0 0 0 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 139 11.03%

VC TP 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 107 8.49%

I TC 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.63%

TM TC 0 0 42 40 32 0 0 0 0 0 0 0 43 36 34 0 0 0 0 0 0 0 39 37 38 0 0 0 0 0 341 27.06%

TE TC 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 3 0 0 0 14 1.11%

L TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5 0.40%

CM TC 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 41 40 0 0 0 0 0 0 0 0 44 38 0 0 0 0 0 0 0 0 247 19.60%

SV TC 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.40%

AA TC 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 52 4.13%

S TC 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 0.48%

E TNC 7 7 7 7 7 7 12 0 0 0 8 8 8 8 8 9 13 0 0 0 7 7 8 8 7 8 13 0 0 0 174 13.81%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

TO TNC 0 0 2 2 2 0 4 0 0 0 0 2 4 3 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 31 2.46%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 9 9 5 4 2 14 7 0 0 0 6 6 1 9 1 10 6 0 0 0 6 11 9 9 5 1 1 0 0 0 131 10.40%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 0 0 0 27 112 107 0 0 0 246 19.52%

TC 136 129 134 130 116 18 15 0 0 0 678 53.81% CC

TNC 44 51 46 50 37 50 58 0 0 0 336 26.67% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 62.22% 59.44% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 75.56% 71.67% 74.44% 72.22% 64.44% 10.00% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 24.44% 28.33% 25.56% 27.78% 20.56% 27.78% 32.22% 0.00% 0.00% 0.00% AA
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X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Verticales DESCRIPCION: MODULO 1 - S3 - NIVEL 02 NOVIEMBRE

06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Esperas

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

Carguio de la mezlca de concreto

Sostener vibradora

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

William

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Retrabajos

Descansos

CUADRILLA 1

Jhony

Jimy

Marcos

René

Aquilino

Augusto

26.67%

100.00%

Distribución del Trabajo General

19.52%

53.81%

TP; 
19.52%

TC; 
53.81%

TNC; 
26.67%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15.00%

62.22% 59.44%

0.00% 0.00% 0.00%

75.56% 71.67% 74.44% 72.22%

64.44%

10.00%
8.33%

0.00% 0.00% 0.00%

24.44% 28.33% 25.56% 27.78%
20.56%

27.78%
32.22%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

11.03%

8.49%

0.63%

27.06%

1.11%
0.40%

19.60%

0.40%

4.13%

0.48%

13.81%

0.00%

2.46%

0.00%

10.40%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 210 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 3 - Nivel 3 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 0 10 43 0 0 0 0 0 0 0 0 20 42 4 0 0 0 0 0 0 0 9 42 1 0 0 0 0 171 15.83%

VC TP 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 110 10.19%

I TC 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1.11%

TM TC 0 44 47 26 0 0 0 0 0 0 0 46 41 17 1 0 0 0 0 0 0 45 43 29 0 0 0 0 0 0 339 31.39%

TE TC 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 1 0 3 9 2 6 0 0 0 0 0 0 1 5 0 3 0 0 0 0 41 3.80%

L TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0.28%

CM TC 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 12.04%

SV TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.19%

AA TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 16 1.48%

S TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0.28%

E TNC 9 10 9 12 9 7 0 0 0 0 7 7 7 4 7 7 0 0 0 0 5 5 6 5 6 6 0 0 0 0 128 11.85%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.37%

TO TNC 2 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 4 3 1 2 1 0 0 0 0 2 4 5 2 3 1 0 0 0 0 40 3.70%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 5 4 0 3 7 5 0 0 0 0 7 3 3 6 5 2 0 0 0 0 9 3 2 4 5 8 0 0 0 0 81 7.50%

1080 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 0 0 39 127 115 0 0 0 0 281 26.02%

TC 134 138 138 101 8 27 0 0 0 0 546 50.56% CC

TNC 46 42 42 40 45 38 0 0 0 0 253 23.43% VC

180 180 180 180 180 180 0 0 0 0 1080 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 0.00% 0.00% 0.00% 21.67% 70.56% 63.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 74.44% 76.67% 76.67% 56.11% 4.44% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 25.56% 23.33% 23.33% 22.22% 25.00% 21.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I
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IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Verticales DESCRIPCION: MODULO 1 - S3 - NIVEL 03 NOVIEMBRE

22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Esperas

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

Carguio de la mezlca de concreto

Sostener vibradora

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Retrabajos

Descansos

CUADRILLA 1

Aquillino

Augusto

Moises

René

Jhony

William

23.43%

100.00%

Distribución del Trabajo General

26.02%

50.56%

TP; 
26.02%

TC; 
50.56%

TNC; 
23.43%

0.00% 0.00% 0.00%

21.67%

70.56%
63.89%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

74.44% 76.67% 76.67%

56.11%

4.44% 15.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

25.56% 23.33% 23.33% 22.22% 25.00% 21.11%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

15.83%

10.19%

1.11%

31.39%

3.80%

0.28%

12.04%

0.19%
1.48%

0.28%

11.85%

0.37%

3.70%

0.00%

7.50%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 211 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 4 - Nivel 1 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 118 9.37%

VC TP 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 7.86%

I TC 2 1 0 2 1 2 0 0 0 0 2 2 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1.83%

TM TC 0 0 19 35 33 0 0 0 0 0 0 0 5 30 31 5 2 0 0 0 0 0 5 44 34 1 0 0 0 0 244 19.37%

TE TC 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 2 0 0 0 2 0 7 1 2 1 1 0 0 0 30 2.38%

L TC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.40%

CM TC 0 0 0 0 0 36 37 0 0 0 0 0 0 0 5 32 38 0 0 0 0 0 0 0 0 35 39 0 0 0 222 17.62%

SV TC 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 80 6.35%

AA TC 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 2 2 5 5 1 1 0 0 0 3 3 4 4 4 3 3 0 0 0 77 6.11%

S TC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.71%

E TNC 14 18 10 7 8 5 6 0 0 0 9 6 4 14 13 6 4 0 0 0 13 11 6 3 6 10 9 0 0 0 182 14.44%

SZ TNC 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 17 1.35%

TO TNC 4 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 4 2 2 2 5 0 0 0 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 37 2.94%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 4 1 4 9 9 9 7 0 0 0 6 6 3 0 2 10 6 0 0 0 6 4 5 6 4 8 8 0 0 0 117 9.29%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 100 117 0 0 0 0 0 0 0 0 217 17.22%

TC 24 17 141 131 122 125 130 0 0 0 690 54.76% CC

TNC 56 46 39 49 58 55 50 0 0 0 353 28.02% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 55.56% 65.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 13.33% 9.44% 78.33% 72.78% 67.78% 69.44% 72.22% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 31.11% 25.56% 21.67% 27.22% 32.22% 30.56% 27.78% 0.00% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

AREA DE PLANIFICACIÓNRESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCEFORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”
OBRA :

ACTIVIDAD : DESCRIPCION: MODULO 1 - S4 - NIVEL 01 OCTUBREVaciado de Concreto en Verticales

CUADRILLA 1

Elmer

Elisban

Richar

Jaime

Epifanio

Jhony

Carguio de la mezlca de concreto

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

15/10/2019

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

15/10/2019

Retrabajos

Descansos

15/10/2019

100.00%

Lista de Procesos

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

Esperas

Distribución del Trabajo General

17.22%

54.76%

28.02%

Sostener vibradora

Moises

TP; 
17.22%

TC; 
54.76%

TNC; 
28.02%

55.56%
65.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13.33%

9.44%

78.33%
72.78%

67.78% 69.44% 72.22%

0.00% 0.00% 0.00%

31.11%
25.56% 21.67%

27.22%
32.22% 30.56% 27.78%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

9.37%

7.86%

1.83%

19.37%

2.38%

0.40%

17.62%

6.35% 6.11%

0.71%

14.44%

1.35%

2.94%

0.00%

9.29%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 212 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 4 - Nivel 2 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 101 8.02%

VC TP 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 7.70%

I TC 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 14 1.11%

TM TC 0 0 40 38 43 0 0 0 0 0 0 0 29 33 37 1 0 0 0 0 0 0 33 38 36 0 0 0 0 0 328 26.03%

TE TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 2 0 0 0 15 1.19%

L TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

CM TC 0 0 0 0 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 3 33 34 0 0 0 0 1 0 0 2 32 33 0 0 0 212 16.83%

SV TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.16%

AA TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 7 4 6 0 0 0 38 3.02%

S TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.48%

E TNC 18 9 8 9 8 9 9 0 0 0 15 11 10 11 10 10 10 0 0 0 6 4 6 6 5 3 3 0 0 0 180 14.29%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

TO TNC 2 2 3 6 3 1 0 0 0 0 9 1 1 3 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 46 3.65%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 7 8 7 6 5 12 13 0 0 0 2 15 15 11 9 14 13 0 0 0 13 15 10 9 9 15 13 0 0 0 221 17.54%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 97 101 0 0 0 0 0 0 0 0 198 15.71%

TC 8 11 120 119 131 112 114 0 0 0 615 48.81% CC

TNC 75 68 60 61 49 68 66 0 0 0 447 35.48% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 53.89% 56.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 4.44% 6.11% 66.67% 66.11% 72.78% 62.22% 63.33% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 41.67% 37.78% 33.33% 33.89% 27.22% 37.78% 36.67% 0.00% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Verticales DESCRIPCION: MODULO 1 - S4 - NIVEL 02 OCTUBRE

31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Esperas

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

Carguio de la mezlca de concreto

Sostener vibradora

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

Leonardo

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Retrabajos

Descansos

CUADRILLA 1

Moises

Rumualdo

Richar

Epifanio

Jhony

René

35.48%

100.00%

Distribución del Trabajo General

15.71%

48.81%

TP; 
15.71%

TC; 
48.81%

TNC; 
35.48%

53.89% 56.11%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.44%
6.11%

66.67% 66.11%
72.78%

62.22% 63.33%

0.00% 0.00% 0.00%

41.67% 37.78%
33.33% 33.89%

27.22%

37.78% 36.67%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales
8.02% 7.70%

1.11%

26.03%

1.19%
0.00%

16.83%

0.16%

3.02%

0.48%

14.29%

0.00%

3.65%

0.00%

17.54%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 213 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 4 – Nivel 3 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 0 8 36 0 0 0 0 0 0 0 0 12 32 0 0 0 0 0 0 0 0 16 37 3 0 0 0 0 144 13.33%

VC TP 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 119 11.02%

I TC 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 15 1.39%

TM TC 0 37 42 28 7 0 0 0 0 0 2 39 41 15 7 0 0 0 0 0 2 36 45 18 4 0 0 0 0 0 323 29.91%

TE TC 2 3 6 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 20 3 5 0 0 0 0 0 0 0 11 1 4 0 0 0 0 65 6.02%

L TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.28%

CM TC 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5 0 0 0 0 0 0 0 0 42 9 0 0 0 0 0 0 0 0 138 12.78%

SV TC 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0.46%

AA TC 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 5 5 5 5 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 51 4.72%

S TC 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.46%

E TNC 9 7 1 4 4 5 0 0 0 0 6 5 7 5 4 6 0 0 0 0 10 8 7 6 4 0 0 0 0 0 98 9.07%

SZ TNC 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.56%

TO TNC 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 18 1.67%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 3 6 5 6 7 5 0 0 0 0 4 5 4 1 11 3 0 0 0 0 2 3 4 5 8 8 0 0 0 0 90 8.33%

1080 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 0 0 36 105 122 0 0 0 0 263 24.35%

TC 140 142 144 113 36 30 0 0 0 0 605 56.02% CC

TNC 40 38 36 31 39 28 0 0 0 0 212 19.63% VC

180 180 180 180 180 180 0 0 0 0 1080 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 58.33% 67.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 77.78% 78.89% 80.00% 62.78% 20.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 22.22% 21.11% 20.00% 17.22% 21.67% 15.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Verticales DESCRIPCION: MODULO 1 - S4 - NIVEL 03 NOVIEMBRE

19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Esperas

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

Carguio de la mezlca de concreto

Sostener vibradora

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Retrabajos

Descansos

CUADRILLA 1

Moises

Rumualdo

Richar

Leonardo

Jhony

William

19.63%

100.00%

Distribución del Trabajo General

24.35%

56.02%

TP; 
24.35%

TC; 
56.02%

TNC; 
19.63%

0.00% 0.00% 0.00%

20.00%

58.33%
67.78%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

77.78% 78.89% 80.00%

62.78%

20.00%

16.67%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

22.22% 21.11% 20.00% 17.22%
21.67%

15.56%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

13.33%

11.02%

1.39%

29.91%

6.02%

0.28%

12.78%

0.46%

4.72%

0.46%

9.07%

0.56%
1.67%

0.00%

8.33%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 214 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 5 - Nivel 1 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 7 0 1 21 0 0 2 33 4 0 5 0 1 13 0 0 1 38 2 0 0 0 11 26 0 8 19 0 7 0 199 12.28%

VC TP 0 0 0 22 0 0 0 0 24 0 0 0 0 22 0 0 4 0 18 0 17 0 0 0 11 0 3 0 13 0 134 8.27%

I TC 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 2 0 35 2.16%

TM TC 0 32 28 0 0 45 42 3 7 0 0 24 19 0 0 40 33 1 4 0 10 15 0 2 17 4 2 5 20 0 353 21.79%

TE TC 0 2 3 1 0 0 1 1 3 0 2 6 3 1 0 0 1 1 5 0 2 3 2 3 2 4 4 4 2 0 56 3.46%

L TC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 8 0.49%

CM TC 29 0 0 0 47 0 0 0 0 0 36 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 16 2 2 14 8 4 0 0 199 12.28%

SV TC 0 1 11 0 0 0 0 2 0 0 0 5 14 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0 0 3 0 2 11 0 0 65 4.01%

AA TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 3 7 7 7 4 4 2 0 49 3.02%

S TC 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 1 2 2 1 1 0 1 0 0 19 1.17%

E TNC 11 15 10 4 12 11 12 14 14 0 6 9 17 12 8 15 16 14 12 0 14 13 21 11 9 17 13 19 3 0 332 20.49%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 0.56%

TO TNC 2 4 3 3 0 0 1 6 7 0 8 6 2 3 2 0 1 2 6 0 1 1 0 1 6 4 2 7 2 0 80 4.94%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 7 2 0 2 1 4 2 1 0 0 3 7 0 2 10 5 4 2 4 0 2 4 4 3 1 0 0 3 9 0 82 5.06%

1620 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 29 0 13 104 11 8 29 71 68 0 333 20.56%

TC 97 119 110 35 120 116 98 39 50 0 784 48.40% CC

TNC 54 61 57 41 49 56 53 70 62 0 503 31.05% VC

180 180 180 180 180 180 180 180 180 0 1620 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 16.11% 0.00% 7.22% 57.78% 6.11% 4.44% 16.11% 39.44% 37.78% 0.00% CM

TC 53.89% 66.11% 61.11% 19.44% 66.67% 64.44% 54.44% 21.67% 27.78% 0.00% SV

TNC 30.00% 33.89% 31.67% 22.78% 27.22% 31.11% 29.44% 38.89% 34.44% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

Retrabajos

Descansos

19/10/2019

100.00%

Lista de Procesos

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

Esperas

Distribución del Trabajo General

20.56%

48.40%

31.05%

Sostener vibradora

Fernando

Carguio de la mezlca de concreto

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

19/10/2019

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

19/10/2019

Victor

CUADRILLA 1

Jhony

Moises

Epifanio

Leonardo

Guzman

René

Rumualdo

AREA DE PLANIFICACIÓNRESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCEFORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”
OBRA :

ACTIVIDAD : DESCRIPCION: MODULO 1 - S5 - NIVEL 01 OCTUBREVaciado de Concreto en Verticales

TP; 
20.56%

TC; 
48.40%

TNC; 
31.05%

16.11%

0.00%
7.22%

57.78%

6.11% 4.44%

16.11%

39.44% 37.78%

0.00%

53.89%

66.11%
61.11%

19.44%

66.67%
64.44%

54.44%

21.67% 27.78%

0.00%

30.00% 33.89% 31.67%
22.78%

27.22% 31.11% 29.44%
38.89%

34.44%

0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

12.28%

8.27%

2.16%

21.79%

3.46%

0.49%

12.28%

4.01%
3.02%

1.17%

20.49%

0.56%

4.94%

0.00%

5.06%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 215 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 5 - Nivel 2 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 0 0 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 4 45 0 0 0 0 0 130 12.04%

VC TP 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 108 10.00%

I TC 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 20 1.85%

TM TC 0 34 35 32 7 5 0 0 0 0 0 42 48 46 0 0 0 0 0 0 0 46 44 41 0 0 0 0 0 0 380 35.19%

TE TC 3 3 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 0 0 0 0 42 3.89%

L TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

CM TC 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 12.59%

SV TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

AA TC 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 29 2.69%

S TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0.46%

E TNC 15 14 14 15 20 8 0 0 0 0 4 4 4 4 5 7 0 0 0 0 4 4 4 4 5 6 0 0 0 0 141 13.06%

SZ TNC 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.65%

TO TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 10 0.93%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 0 3 3 5 2 0 0 0 0 0 6 11 5 6 2 0 0 0 0 0 4 4 6 6 4 5 0 0 0 0 72 6.67%

1080 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 0 0 4 119 115 0 0 0 0 238 22.04%

TC 146 135 138 135 21 37 0 0 0 0 612 56.67% CC

TNC 34 45 42 41 40 28 0 0 0 0 230 21.30% VC

180 180 180 180 180 180 0 0 0 0 1080 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 0.00% 0.00% 0.00% 2.22% 66.11% 63.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 81.11% 75.00% 76.67% 75.00% 11.67% 20.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 18.89% 25.00% 23.33% 22.78% 22.22% 15.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO : 21.30%

100.00%

Distribución del Trabajo General

22.04%

56.67%

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Retrabajos

Descansos

CUADRILLA 1

Epifanio

Aquilino

Eduardo

René

Jhony

Crispin

Esperas

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

Carguio de la mezlca de concreto

Sostener vibradora

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

07/11/2019 07/11/2019 07/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Verticales DESCRIPCION: MODULO 1 - S5 - NIVEL 02 NOVIEMBRE

TP; 
22.04%

TC; 
56.67%

TNC; 
21.30%

0.00% 0.00% 0.00% 2.22%

66.11% 63.89%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

81.11%
75.00% 76.67% 75.00%

11.67%
20.56%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

18.89%
25.00% 23.33% 22.78% 22.22%

15.56%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

12.04%

10.00%

1.85%

35.19%

3.89%

0.00%

12.59%

0.00%

2.69%

0.46%

13.06%

0.65% 0.93%
0.00%

6.67%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Tabla 216 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Verticales Sector 5 - Nivel 3 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 0 23 46 0 0 0 0 0 0 0 0 22 38 0 0 0 0 0 0 0 0 33 38 0 0 0 0 0 200 18.52%

VC TP 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 109 10.09%

I TC 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 10 0.93%

TM TC 0 47 47 6 0 0 0 0 0 0 0 44 43 16 0 0 0 0 0 0 0 42 41 12 5 0 0 0 0 0 303 28.06%

TE TC 0 0 1 6 0 6 0 0 0 0 0 1 1 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 33 3.06%

L TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

CM TC 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 140 12.96%

SV TC 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0.83%

AA TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

S TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

E TNC 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 11 9 10 7 12 13 0 0 0 0 10 10 9 8 8 13 0 0 0 0 162 15.00%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.19%

TO TNC 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 24 2.22%

R TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

D TNC 1 3 1 12 7 5 0 0 0 0 4 3 1 6 6 4 0 0 0 0 6 4 4 5 9 7 0 0 0 0 88 8.15%

1080 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 0 0 78 126 105 0 0 0 0 309 28.61%

TC 137 137 135 57 5 24 0 0 0 0 495 45.83% CC

TNC 43 43 45 45 49 51 0 0 0 0 276 25.56% VC

180 180 180 180 180 180 0 0 0 0 1080 100.00% I

TM

TE

I II III IV V VI VII VIII IX X L

TP 0.00% 0.00% 0.00% 43.33% 70.00% 58.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% CM

TC 76.11% 76.11% 75.00% 31.67% 2.78% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% SV

TNC 23.89% 23.89% 25.00% 25.00% 27.22% 28.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% AA

S

E

SZ

TO

R

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO : 25.56%

100.00%

Distribución del Trabajo General

28.61%

45.83%

Salir de la Zona

Tiempos ociosos

Retrabajos

Descansos

CUADRILLA 1

Rumualdo

Aquilino

Moises

René

Jhony

William

Esperas

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Dar o recibir instrucciones

Transportar mezcla de concreto

Transportar equipos o herramientas

Colocar lechada

Carguio de la mezlca de concreto

Sostener vibradora

Armar y asegurar andamios

Tomar medidas de seguridad

25/11/2019 25/11/2019 25/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Verticales DESCRIPCION: MODULO 1 - S5 - NIVEL 03 NOVIEMBRE

TP; 
28.61%

TC; 
45.83%

TNC; 
25.56%

0.00% 0.00% 0.00%

43.33%

70.00%

58.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

76.11% 76.11% 75.00%

31.67%

2.78%

13.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

23.89% 23.89% 25.00% 25.00% 27.22% 28.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Verticales

18.52%

10.09%

0.93%

28.06%

3.06%

0.00%

12.96%

0.83%
0.00% 0.00%

15.00%

0.19%

2.22%

0.00%

8.15%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

TP TP TC TC TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC TNC

CC VC I TM TE L CM SV AA S E SZ TO R D

% TP - TC - TNC
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Anexo 14: Resumen de C.B. en Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas 

Tabla 217 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 1 - Nivel 1 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 9 6 17 17 8 0 0 0 0 0 0 15 17 13 0 0 0 0 0 0 0 15 16 13 0 17 0 0 0 163 11.32%

VC TP 0 0 0 0 1 0 20 33 0 0 0 0 0 0 0 0 13 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 128 8.89%

R TP 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 74 5.14%

I TC 0 0 0 0 0 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 5 2 4 0 0 47 3.26%

CM TC 43 26 5 12 10 0 0 0 0 0 43 44 15 15 16 0 0 0 0 0 39 40 12 15 16 0 0 0 0 0 351 24.38%

TM TC 0 6 3 13 6 0 0 0 0 0 0 0 13 12 11 0 0 0 0 0 0 0 14 9 7 0 0 0 0 0 94 6.53%

TE TC 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 2 15 7 0 0 40 2.78%

W TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

LM TC 0 0 28 0 5 19 26 4 0 0 0 0 0 0 0 27 38 8 0 0 0 0 0 0 0 12 18 0 0 0 185 12.85%

E TNC 16 15 16 14 18 9 8 3 0 0 9 9 17 16 20 0 5 4 0 0 14 13 18 19 22 4 4 7 0 0 280 19.44%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0.28%

TO TNC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 6 1 0 0 0 21 1.46%

D TNC 1 4 1 4 2 1 1 3 0 0 5 4 0 0 0 1 0 4 0 0 4 6 1 0 1 1 3 6 0 0 53 3.68%

1440 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 9 36 50 45 81 50 94 0 0 365 25.35%

TC 125 116 91 77 72 77 107 52 0 0 717 49.79% CC

TNC 55 55 53 53 63 22 23 34 0 0 358 24.86% VC

180 180 180 180 180 180 180 180 0 0 1440 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 5.00% 20.00% 27.78% 25.00% 45.00% 27.78% 52.22% 0.00% 0.00% TE

TC 69.44% 64.44% 50.56% 42.78% 40.00% 42.78% 59.44% 28.89% 0.00% 0.00% W

TNC 30.56% 30.56% 29.44% 29.44% 35.00% 12.22% 12.78% 18.89% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

25/10/2019

100.00%

Lista de Procesos

Tiempo ocioso

Descansos

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Distribución del Trabajo General

25.35%

49.79%

24.86%

Manejo del winche

Santiago

Rene

Transportar equipos o herramientas

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

25/10/2019

Dar o recibir instrucciones

Carguio de mezcla

Transportar mezcla

25/10/2019

CUADRILLA 1

Fernando

Roberto

Basilio

Simeon

Lorenza

William

AREA DE PLANIFICACIÓNRESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCEFORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”
OBRA :

ACTIVIDAD : DESCRIPCION: MODULO 1 - S1 - NIVEL 01 OCTUBREVaciado de Concreto en Losas Aligeradas

TP; 
25.35%

TC; 
49.79%

TNC; 
24.86%

0.00%
5.00%

20.00%
27.78% 25.00%

45.00%

27.78%

52.22%

0.00% 0.00%

69.44%
64.44%

50.56%
42.78%

40.00%

42.78%

59.44%

28.89%

0.00% 0.00%

30.56% 30.56% 29.44% 29.44%
35.00%

12.22% 12.78%
18.89%

0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles

Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

11.32%

8.89%

5.14%

3.26%

24.38%

6.53%

2.78%

0.00%

12.85%

19.44%

0.28%
1.46%

3.68%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 218 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 1 - Nivel 2 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 19 3 22 0 1 0 0 0 0 0 18 18 13 0 0 0 0 0 0 0 20 15 10 0 0 0 0 0 139 11.03%

VC TP 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 119 9.44%

R TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 66 5.24%

I TC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.24%

CM TC 17 16 19 0 20 0 0 0 0 0 11 13 12 11 0 0 0 0 0 0 15 19 11 17 0 0 0 0 0 0 181 14.37%

TM TC 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 2 0 0 0 51 4.05%

TE TC 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 22 1.75%

W TC 27 28 1 0 0 0 0 0 0 0 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 17 0 0 0 0 0 0 0 0 149 11.83%

LM TC 0 0 1 32 0 1 20 0 0 0 0 0 1 0 24 2 22 0 0 0 0 0 0 0 26 0 17 0 0 0 146 11.59%

E TNC 14 14 18 21 17 11 14 0 0 0 21 21 16 16 15 12 0 0 0 0 19 24 15 17 4 14 2 0 0 0 305 24.21%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.40%

TO TNC 0 0 0 1 0 0 24 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0 0 0 45 3.57%

D TNC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 8 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 29 2.30%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 0 57 36 45 119 67 0 0 0 324 25.71%

TC 120 119 68 88 86 7 64 0 0 0 552 43.81% CC

TNC 60 61 55 56 49 54 49 0 0 0 384 30.48% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 0.00% 31.67% 20.00% 25.00% 66.11% 37.22% 0.00% 0.00% 0.00% TE

TC 66.67% 66.11% 37.78% 48.89% 47.78% 3.89% 35.56% 0.00% 0.00% 0.00% W

TNC 33.33% 33.89% 30.56% 31.11% 27.22% 30.00% 27.22% 0.00% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S1 - NIVEL 02 NOVIEMBRE

14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

Jhony

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Dario

Gabriel

100.00%

Rumualdo

René

Moises

Crispin

Distribución del Trabajo General

25.71%

43.81%

30.48%

TP; 
25.71%

TC; 
43.81%

TNC; 
30.48%

0.00% 0.00%

31.67%

20.00%
25.00%

66.11%

37.22%

0.00% 0.00% 0.00%

66.67% 66.11%

37.78%

48.89%
47.78%

3.89%

35.56%

0.00% 0.00% 0.00%

33.33% 33.89% 30.56% 31.11% 27.22% 30.00% 27.22%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

11.03%

9.44%

5.24%

0.24%

14.37%

4.05%

1.75%

11.83% 11.59%

24.21%

0.40%

3.57%
2.30%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 219 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 1 - Nivel 3 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 31 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 0 0 0 0 0 0 0 89 14.83%

VC TP 0 0 6 7 36 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 88 14.67%

R TP 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 44 0 0 0 0 0 74 12.33%

I TC 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 10 1.67%

CM TC 26 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 0 0 0 0 0 0 0 90 15.00%

TM TC 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 21 3.50%

TE TC 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 15 2.50%

W TC 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 12.67%

LM TC 0 0 23 21 9 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 0 0 0 0 0 69 11.50%

E TNC 8 6 7 3 4 0 0 0 0 0 10 8 12 5 1 0 0 0 0 0 64 10.67%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

TO TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0.67%

D TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

600 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 55 40 76 80 0 0 0 0 0 251 41.83%

TC 102 51 61 34 33 0 0 0 0 0 281 46.83% CC

TNC 18 14 19 10 7 0 0 0 0 0 68 11.33% VC

120 120 120 120 120 0 0 0 0 0 600 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 45.83% 33.33% 63.33% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TE

TC 85.00% 42.50% 50.83% 28.33% 27.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% W

TNC 15.00% 11.67% 15.83% 8.33% 5.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S1 - NIVEL 03 NOVIEMBRE

28/11/2019 28/11/2019 28/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

Rumualdo

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Dario

Epifanio

100.00%

Rubén

Manuel

Distribución del Trabajo General

41.83%

46.83%

11.33%

TP; 
41.83%TC; 

46.83%

TNC; 
11.33%

0.00%

45.83%

33.33%

63.33% 66.67%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

85.00%

42.50%

50.83%

28.33%
27.50%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15.00% 11.67%
15.83%

8.33% 5.83%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

14.83% 14.67%

12.33%

1.67%

15.00%

3.50%

2.50%

12.67%

11.50%

10.67%

0.00%
0.67%

0.00%
0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 220 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 1 - Techo 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 20 4 0 14 0 16 0 0 0 0 20 20 3 17 0 0 0 0 0 0 19 19 0 14 0 0 0 0 0 166 13.17%

VC TP 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 115 9.13%

R TP 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 27 0 0 36 0 0 0 0 0 0 30 0 0 32 0 0 0 135 10.71%

I TC 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 14 1.11%

CM TC 0 20 5 0 0 0 15 0 0 0 0 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 119 9.44%

TM TC 0 20 24 23 0 0 15 0 0 0 0 13 15 6 26 0 0 0 0 0 0 13 13 0 21 0 0 0 0 0 189 15.00%

TE TC 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 15 1.19%

W TC 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 11.51%

LM TC 0 0 0 10 26 0 1 0 0 0 0 0 0 12 5 0 11 0 0 0 0 0 0 10 13 0 15 0 0 0 103 8.17%

E TNC 13 0 27 27 17 10 3 0 0 0 9 7 4 3 7 11 8 0 0 0 13 9 9 12 12 15 7 0 0 0 223 17.70%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.71%

TO TNC 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 4 3 0 0 0 27 2.14%

D TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 59 43 60 45 115 94 0 0 0 416 33.02%

TC 145 105 97 67 92 18 61 0 0 0 585 46.43% CC

TNC 35 16 40 53 43 47 25 0 0 0 259 20.56% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 32.78% 23.89% 33.33% 25.00% 63.89% 52.22% 0.00% 0.00% 0.00% TE

TC 80.56% 58.33% 53.89% 37.22% 51.11% 10.00% 33.89% 0.00% 0.00% 0.00% W

TNC 19.44% 8.89% 22.22% 29.44% 23.89% 26.11% 13.89% 0.00% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S1 - Techo DICIEMBRE

10/12/2019 10/12/2019 10/12/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

José

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Dario

Rumualdo

100.00%

Ronal

Jhon

Fernando

Paulino

Distribución del Trabajo General

33.02%

46.43%

20.56%

TP; 
33.02%

TC; 
46.43%

TNC; 
20.56%

0.00%

32.78%
23.89%

33.33%
25.00%

63.89%

52.22%

0.00% 0.00% 0.00%

80.56%

58.33%

53.89% 37.22% 51.11%

10.00% 33.89%

0.00% 0.00% 0.00%

19.44%

8.89%

22.22%
29.44%

23.89% 26.11%

13.89%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

13.17%

9.13%

10.71%

1.11%

9.44%

15.00%

1.19%

11.51%

8.17%

17.70%

0.71%

2.14%

0.00%
0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 221 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 2-3 - Nivel 1 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 3 3 0 0 14 18 16 0 0 0 11 0 0 0 15 17 16 0 0 0 0 6 0 0 13 16 13 0 0 0 161 9.94%

VC TP 26 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 120 7.41%

R TP 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 38 34 0 0 0 0 0 0 156 9.63%

I TC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.25%

CM TC 0 0 0 0 14 8 17 46 42 0 0 0 0 0 15 16 14 39 42 0 0 0 0 0 10 5 11 42 42 0 363 22.41%

TM TC 0 0 0 0 10 14 12 0 0 0 0 0 0 0 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 16 15 14 0 0 0 109 6.73%

TE TC 7 5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2.16%

W TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

LM TC 9 26 17 13 0 0 0 0 0 0 28 3 8 11 0 0 0 0 0 0 17 6 11 17 0 0 0 0 0 0 166 10.25%

E TNC 3 6 29 30 22 20 15 9 10 0 7 8 12 13 18 16 20 12 11 0 7 8 8 6 18 21 19 11 8 0 367 22.65%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

TO TNC 5 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1.79%

D TNC 5 0 0 0 0 0 0 5 6 0 9 7 3 2 1 2 1 9 7 0 9 12 3 3 3 3 3 7 10 0 110 6.79%

1620 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 59 84 79 77 42 51 45 0 0 0 437 26.98%

TC 76 45 40 44 75 67 77 127 126 0 677 41.79% CC

TNC 45 51 61 59 63 62 58 53 54 0 506 31.23% VC

180 180 180 180 180 180 180 180 180 0 1620 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 32.78% 46.67% 43.89% 42.78% 23.33% 28.33% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% TE

TC 42.22% 25.00% 22.22% 24.44% 41.67% 37.22% 42.78% 70.56% 70.00% 0.00% W

TNC 25.00% 28.33% 33.89% 32.78% 35.00% 34.44% 32.22% 29.44% 30.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

30/10/2019

100.00%

Lista de Procesos

Tiempo ocioso

Descansos

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Distribución del Trabajo General

26.98%

41.79%

31.23%

Manejo del winche

Moises

Crispin

Jhony

Transportar equipos o herramientas

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

30/10/2019

Dar o recibir instrucciones

Carguio de mezcla

Transportar mezcla

30/10/2019

CUADRILLA 1

Lorenza

Simeon

Epifanio

Rumualdo

Eduardo

René

AREA DE PLANIFICACIÓNRESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCEFORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”
OBRA :

ACTIVIDAD : DESCRIPCION: MODULO 1 - S2-S3 - NIVEL 01 OCTUBREVaciado de Concreto en Losas Aligeradas

TP; 
26.98%

TC; 
41.79%

TNC; 
31.23%

32.78%

46.67% 43.89% 42.78%

23.33%
28.33% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00%

42.22%

25.00%
22.22% 24.44%

41.67%
37.22% 42.78%

70.56% 70.00%

0.00%

25.00% 28.33%
33.89% 32.78% 35.00% 34.44% 32.22% 29.44% 30.00%

0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

9.94%

7.41%

9.63%

0.25%

22.41%

6.73%

2.16%

0.00%

10.25%

22.65%

0.00%

1.79%

6.79%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 222 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 2-3 - Nivel 2 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 22 16 18 12 1 6 8 0 0 0 15 15 14 0 3 0 0 0 0 0 16 16 17 0 4 0 0 0 0 183 12.71%

VC TP 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 24 25 0 0 0 0 128 8.89%

R TP 0 0 0 0 0 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 40 39 0 0 0 0 0 0 0 0 38 35 0 0 185 12.85%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 9 0.63%

CM TC 17 15 17 13 0 0 0 0 0 0 17 16 11 12 0 0 0 0 0 0 16 14 16 15 0 0 0 0 0 0 179 12.43%

TM TC 0 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 7 11 7 0 2 0 0 0 0 0 8 7 7 0 0 0 0 0 0 74 5.14%

TE TC 0 0 0 0 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 43 2.99%

W TC 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 5.97%

LM TC 0 0 0 0 32 7 22 19 0 0 0 0 0 0 23 0 9 11 0 0 0 0 0 0 11 18 13 16 0 0 181 12.57%

E TNC 8 14 18 22 8 12 11 11 0 0 11 20 22 27 7 8 3 2 0 0 10 22 20 21 5 0 0 0 0 0 282 19.58%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 0.63%

TO TNC 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 23 1.60%

D TNC 6 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 1 1 0 0 8 0 1 0 3 4 9 9 0 0 58 4.03%

1440 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 53 47 49 51 97 99 100 0 0 496 34.44%

TC 136 69 71 61 91 48 48 48 0 0 572 39.72% CC

TNC 44 58 62 70 38 35 33 32 0 0 372 25.83% VC

180 180 180 180 180 180 180 180 0 0 1440 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 29.44% 26.11% 27.22% 28.33% 53.89% 55.00% 55.56% 0.00% 0.00% TE

TC 75.56% 38.33% 39.44% 33.89% 50.56% 26.67% 26.67% 26.67% 0.00% 0.00% W

TNC 24.44% 32.22% 34.44% 38.89% 21.11% 19.44% 18.33% 17.78% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S2-S3 - NIVEL 02 NOVIEMBRE

18/11/2019 18/11/2019 18/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

Jhony

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Augusto

Rene

100.00%

Eduardo

Lorenza

Moises

Paulino

Crispin

Distribución del Trabajo General

34.44%

39.72%

25.83%

TP; 
34.44%

TC; 
39.72%

TNC; 
25.83%

0.00%

29.44% 26.11% 27.22% 28.33%

53.89% 55.00% 55.56%

0.00% 0.00%

75.56%

38.33%
39.44% 33.89%

50.56%

26.67% 26.67% 26.67%

0.00% 0.00%

24.44%
32.22% 34.44%

38.89%

21.11% 19.44% 18.33% 17.78%

0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

12.71%

8.89%

12.85%

0.63%

12.43%

5.14%

2.99%

5.97%

12.57%

19.58%

0.63%
1.60%

4.03%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 223 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 2-3 - Nivel 3 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 0 0 0 0 6 46 0 0 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 103 10.10%

VC TP 0 0 0 0 0 0 22 0 19 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 74 7.25%

R TP 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 100 9.80%

I TC 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 13 1.27%

CM TC 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 0 0 0 0 0 85 8.33%

TM TC 0 20 20 0 5 49 13 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 117 11.47%

TE TC 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 13 1.27%

W TC 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8.24%

LM TC 0 0 0 49 41 0 0 0 7 0 0 0 0 45 0 8 38 8 0 0 196 19.22%

E TNC 20 20 20 10 13 11 15 11 5 0 16 5 9 15 15 7 15 9 0 0 216 21.18%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0.49%

TO TNC 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 14 1.37%

D TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1020 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 25 26 0 33 40 28 86 39 0 277 27.16%

TC 84 70 65 94 56 59 55 10 15 0 508 49.80% CC

TNC 36 25 29 26 31 21 37 24 6 0 235 23.04% VC

120 120 120 120 120 120 120 120 60 0 1020 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 20.83% 21.67% 0.00% 27.50% 33.33% 23.33% 71.67% 65.00% 0.00% TE

TC 70.00% 58.33% 54.17% 78.33% 46.67% 49.17% 45.83% 8.33% 25.00% 0.00% W

TNC 30.00% 20.83% 24.17% 21.67% 25.83% 17.50% 30.83% 20.00% 10.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S2-S3 - NIVEL 03 DICIEMBRE

02/12/2019 02/12/2019 02/12/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

Fernando

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Augusto

Claudio

100.00%

Epifanio

Rumualdo

José

Manuel

Edwin

Paulino
Distribución del Trabajo General

27.16%

49.80%

23.04%

TP; 
27.16%

TC; 
49.80%

TNC; 
23.04%

0.00%

20.83% 21.67%

0.00%

27.50%
33.33%

23.33%

71.67%
65.00%

0.00%

70.00%

58.33% 54.17%

78.33%

46.67%

49.17%

45.83%

8.33% 25.00%

0.00%

30.00%
20.83% 24.17% 21.67%

25.83%
17.50%

30.83%

20.00%
10.00%

0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

10.10%

7.25%

9.80%

1.27%

8.33%

11.47%

1.27%

8.24%

19.22%

21.18%

0.49%
1.37%

0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 224 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 2-3 - Techo 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 21 16 17 22 6 0 0 0 0 0 23 21 21 25 6 0 0 0 0 1 25 25 25 22 13 0 0 0 289 16.06%

VC TP 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 80 4.44%

R TP 0 0 0 0 0 0 0 0 38 40 0 0 0 0 0 0 0 0 35 40 0 0 0 0 0 0 0 0 33 40 226 12.56%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

CM TC 1 2 15 18 5 9 5 0 0 0 11 15 15 16 5 9 5 0 0 0 10 15 13 16 5 9 5 0 0 0 204 11.33%

TM TC 0 0 14 18 19 19 35 0 0 0 0 0 11 16 15 17 33 0 0 0 0 0 10 13 12 16 28 0 0 0 276 15.33%

TE TC 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 57 3.17%

W TC 39 40 0 0 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 36 28 0 0 0 0 0 0 0 0 210 11.67%

LM TC 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 87 4.83%

E TNC 19 17 7 5 12 9 0 0 0 0 16 11 8 5 13 8 1 0 0 0 14 16 10 6 12 12 1 0 0 0 202 11.22%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.17%

TO TNC 0 0 1 2 1 0 8 0 3 5 0 0 1 1 1 0 8 7 4 4 0 0 0 0 1 0 7 7 4 5 70 3.89%

D TNC 1 1 2 1 6 1 6 18 6 1 0 0 2 1 5 1 7 6 4 1 0 0 2 0 5 1 6 6 5 1 96 5.33%

1800 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 1 69 62 63 69 25 80 106 120 595 33.06%

TC 130 134 78 97 61 79 111 56 45 43 834 46.33% CC

TNC 50 45 33 21 56 32 44 44 29 17 371 20.61% VC

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1800 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 0.56% 38.33% 34.44% 35.00% 38.33% 13.89% 44.44% 58.89% 66.67% TE

TC 72.22% 74.44% 43.33% 53.89% 33.89% 43.89% 61.67% 31.11% 25.00% 23.89% W

TNC 27.78% 25.00% 18.33% 11.67% 31.11% 17.78% 24.44% 24.44% 16.11% 9.44% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S2-S3 - Techo DICIEMBRE

15/12/2019 15/12/2019 15/12/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

Rumualdo

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Augusto

Dario

100.00%

Jose

Jhony

Victor

Epifanio

Julio

Hilario
Distribución del Trabajo General

Manuel

33.06%

46.33%

20.61%

TP; 
33.06%

TC; 
46.33%

TNC; 
20.61%

0.00% 0.56%

38.33% 34.44% 35.00% 38.33%

13.89%

44.44%

58.89%
66.67%

72.22% 74.44%

43.33% 53.89%

33.89%

43.89%

61.67%

31.11%

25.00%

23.89%

27.78% 25.00%
18.33%

11.67%

31.11%

17.78%
24.44% 24.44%

16.11%
9.44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

16.06%

4.44%

12.56%

0.00%

11.33%

15.33%

3.17%

11.67%

4.83%

11.22%

0.17%

3.89%

5.33%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 225 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 4 - Nivel 1 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 0 20 12 10 0 0 0 0 0 0 0 14 18 13 0 0 0 0 0 0 0 17 14 17 0 0 0 0 135 9.38%

VC TP 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 8.40%

R TP 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 71 4.93%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 20 1.39%

CM TC 0 0 0 13 16 15 42 44 0 0 0 0 0 12 14 15 43 43 0 0 0 0 0 17 16 20 41 44 0 0 395 27.43%

TM TC 0 0 0 7 9 8 0 0 0 0 0 0 0 12 9 12 0 0 0 0 0 0 0 7 7 9 0 0 0 0 80 5.56%

TE TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 6 1 9 0 1 0 0 0 0 0 33 2.29%

W TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.07%

LM TC 0 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 8 31 0 0 0 0 0 0 0 110 7.64%

E TNC 13 45 32 20 23 27 18 16 0 0 5 13 13 21 19 20 8 8 0 0 12 9 18 19 21 14 8 7 0 0 409 28.40%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.21%

TO TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 23 1.60%

D TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 6 6 0 0 3 2 0 0 0 0 7 7 0 0 39 2.71%

1440 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 121 71 0 51 44 40 0 0 0 0 327 22.71%

TC 19 33 110 68 73 79 126 131 0 0 639 44.38% CC

TNC 40 76 70 61 63 61 54 49 0 0 474 32.92% VC

180 180 180 180 180 180 180 180 0 0 1440 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 67.22% 39.44% 0.00% 28.33% 24.44% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TE

TC 10.56% 18.33% 61.11% 37.78% 40.56% 43.89% 70.00% 72.78% 0.00% 0.00% W

TNC 22.22% 42.22% 38.89% 33.89% 35.00% 33.89% 30.00% 27.22% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

28/10/2019

100.00%

Lista de Procesos

Tiempo ocioso

Descansos

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Distribución del Trabajo General

22.71%

44.38%

32.92%

Manejo del winche

Crispin

Eduardo

Transportar equipos o herramientas

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

28/10/2019

Dar o recibir instrucciones

Carguio de mezcla

Transportar mezcla

28/10/2019

CUADRILLA 1

Moises

Marcos

Hermenegildo

Rumualdo

Jhony

Epifanio

AREA DE PLANIFICACIÓNRESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCEFORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”
OBRA :

ACTIVIDAD : DESCRIPCION: MODULO 1 - S4 - NIVEL 01 OCTUBREVaciado de Concreto en Losas Aligeradas

TP; 
22.71%

TC; 
44.38%

TNC; 
32.92%67.22%

39.44%

0.00%

28.33% 24.44% 22.22%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.56%

18.33%

61.11%

37.78%
40.56% 43.89%

70.00% 72.78%

0.00% 0.00%

22.22%

42.22% 38.89%
33.89% 35.00% 33.89% 30.00% 27.22%

0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

9.38%
8.40%

4.93%

1.39%

27.43%

5.56%

2.29%

0.07%

7.64%

28.40%

0.21%

1.60%
2.71%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 226 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 4 - Nivel 2 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 19 20 20 0 6 4 0 0 0 0 17 12 19 0 1 0 0 0 0 0 16 19 16 0 0 0 0 0 0 169 13.41%

VC TP 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 141 11.19%

R TP 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 3 0 1 36 33 0 0 0 0 0 0 0 1 26 34 0 0 0 150 11.90%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 22 1.75%

CM TC 20 16 16 19 0 0 0 0 0 0 0 16 12 17 0 0 0 0 0 0 18 15 15 15 0 0 0 0 0 0 179 14.21%

TM TC 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 13 1.03%

TE TC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 17 1.35%

W TC 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 8.81%

LM TC 0 1 0 0 0 20 23 0 0 0 0 1 0 2 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 3 16 5 0 0 0 87 6.90%

E TNC 8 23 20 19 5 16 14 0 0 0 7 19 19 19 4 5 6 0 0 0 8 24 24 22 3 3 10 0 0 0 278 22.06%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.71%

TO TNC 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 1 1 0 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 44 3.49%

D TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 4 8 10 7 0 0 0 40 3.17%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 1 52 54 55 142 77 79 0 0 0 460 36.51%

TC 148 53 59 60 13 51 45 0 0 0 429 34.05% CC

TNC 31 75 67 65 25 52 56 0 0 0 371 29.44% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.56% 28.89% 30.00% 30.56% 78.89% 42.78% 43.89% 0.00% 0.00% 0.00% TE

TC 82.22% 29.44% 32.78% 33.33% 7.22% 28.33% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% W

TNC 17.22% 41.67% 37.22% 36.11% 13.89% 28.89% 31.11% 0.00% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S4 - NIVEL 02 NOVIEMBRE

15/11/2019 15/11/2019 15/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

Jhony

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Dario

René

100.00%

Rumualdo

Moises

Crispin

Pascual

Distribución del Trabajo General

36.51%

34.05%

29.44%

TP; 
36.51%

TC; 
34.05%

TNC; 
29.44%

0.56%

28.89% 30.00% 30.56%

78.89%

42.78% 43.89%

0.00% 0.00% 0.00%

82.22% 29.44%
32.78% 33.33%

7.22%

28.33% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00%

17.22%

41.67%
37.22% 36.11%

13.89%

28.89% 31.11%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

13.41%

11.19%
11.90%

1.75%

14.21%

1.03% 1.35%

8.81%

6.90%

22.06%

0.71%

3.49% 3.17%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 227 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 4 - Nivel 3 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 12 11 11 11 14 0 17 0 0 120 11.11%

VC TP 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 82 7.59%

R TP 0 0 0 0 0 40 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 16 0 0 133 12.31%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 8 0.74%

CM TC 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 22 0 0 0 0 0 0 0 65 6.02%

TM TC 0 19 0 19 42 1 1 0 0 0 0 11 10 0 14 17 4 7 0 0 145 13.43%

TE TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3 3 5 8 0 28 2.59%

W TC 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 8.15%

LM TC 0 0 38 27 0 2 2 0 0 0 0 0 0 40 24 12 7 3 3 0 158 14.63%

E TNC 21 21 19 12 16 17 16 13 13 0 11 12 14 6 6 9 5 7 7 0 225 20.83%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 7 0.65%

TO TNC 0 0 3 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1 2 0 21 1.94%

D TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1080 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 12 11 11 11 54 77 77 82 0 335 31.02%

TC 88 75 73 88 82 35 20 15 16 0 492 45.56% CC

TNC 32 33 36 21 27 31 23 28 22 0 253 23.43% VC

120 120 120 120 120 120 120 120 120 0 1080 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 10.00% 9.17% 9.17% 9.17% 45.00% 64.17% 64.17% 68.33% 0.00% TE

TC 73.33% 62.50% 60.83% 73.33% 68.33% 29.17% 16.67% 12.50% 13.33% 0.00% W

TNC 26.67% 27.50% 30.00% 17.50% 22.50% 25.83% 19.17% 23.33% 18.33% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S4 - NIVEL 03 NOVIEMBRE

29/11/2019 29/11/2019 29/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

Eduardo

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Dario

Leonardo

100.00%

Rene

Gilbert

Hilario

Edwin

Pablo

Jhony
Distribución del Trabajo General

31.02%

45.56%

23.43%

TP; 
31.02%

TC; 
45.56%

TNC; 
23.43%

0.00%
10.00% 9.17% 9.17% 9.17%

45.00%

64.17% 64.17%
68.33%

0.00%

73.33%
62.50% 60.83%

73.33%
68.33%

29.17%

16.67%
12.50%

13.33%

0.00%

26.67% 27.50% 30.00%

17.50%
22.50% 25.83%

19.17%
23.33%

18.33%

0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

11.11%

7.59%

12.31%

0.74%

6.02%

13.43%

2.59%

8.15%

14.63%

20.83%

0.65%

1.94%

0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 228 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 4 - Techo 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 20 20 0 36 0 0 0 0 0 0 20 20 17 0 0 0 0 0 0 0 20 18 17 0 0 0 0 0 0 188 14.92%

VC TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 3 38 0 0 0 0 0 85 6.75%

R TP 0 0 0 0 0 31 36 0 0 0 0 0 0 0 0 33 38 0 0 0 0 0 0 0 0 31 35 0 0 0 204 16.19%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 0.32%

CM TC 0 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 119 9.44%

TM TC 0 20 20 39 0 0 0 0 0 0 0 14 14 18 0 0 0 0 0 0 0 15 16 24 0 0 0 0 0 0 180 14.29%

TE TC 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0.71%

W TC 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 11.03%

LM TC 0 0 0 0 3 16 14 0 0 0 0 0 0 11 1 13 14 0 0 0 0 0 0 6 5 16 9 0 0 0 108 8.57%

E TNC 22 1 0 21 16 11 9 0 0 0 8 4 6 12 7 11 5 0 0 0 11 6 7 10 11 11 13 0 0 0 202 16.03%

SZ TNC 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.16%

TO TNC 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 20 1.59%

D TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 60 58 37 118 95 109 0 0 0 477 37.86%

TC 139 109 109 98 20 46 38 0 0 0 559 44.37% CC

TNC 41 11 13 45 42 39 33 0 0 0 224 17.78% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 33.33% 32.22% 20.56% 65.56% 52.78% 60.56% 0.00% 0.00% 0.00% TE

TC 77.22% 60.56% 60.56% 54.44% 11.11% 25.56% 21.11% 0.00% 0.00% 0.00% W

TNC 22.78% 6.11% 7.22% 25.00% 23.33% 21.67% 18.33% 0.00% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S4 - Techo DICIEMBRE

11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

Edwin

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Dario

Rumualdo

100.00%

Claudio

Fernando

Hilario

Manuel

Distribución del Trabajo General

37.86%

44.37%

17.78%

TP; 
37.86%

TC; 
44.37%

TNC; 
17.78%

0.00%

33.33% 32.22%

20.56%

65.56%

52.78%
60.56%

0.00% 0.00% 0.00%

77.22%

60.56% 60.56%

54.44%

11.11%

25.56%

21.11%

0.00% 0.00% 0.00%

22.78%

6.11% 7.22%

25.00% 23.33% 21.67% 18.33%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

14.92%

6.75%

16.19%

0.32%

9.44%

14.29%

0.71%

11.03%

8.57%

16.03%

0.16%

1.59%

0.00%
0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 229 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 5 - Nivel 1 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 0 6 20 16 0 0 0 0 0 0 0 16 6 13 0 0 0 0 0 0 0 18 13 13 0 0 0 0 0 121 9.60%

VC TP 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 130 10.32%

R TP 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 6.27%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.32%

CM TC 0 0 25 12 7 44 42 0 0 0 0 0 14 13 8 42 43 0 0 0 0 0 17 14 21 43 43 0 0 0 388 30.79%

TM TC 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 13 16 20 0 0 0 0 0 0 0 9 13 9 0 0 0 0 0 89 7.06%

TE TC 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1.98%

W TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

LM TC 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4.44%

E TNC 28 2 26 24 34 12 12 0 0 0 6 9 17 25 19 10 9 0 0 0 3 4 16 20 17 9 9 0 0 0 311 24.68%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

TO TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 19 1.51%

D TNC 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 3 0 0 0 5 4 0 0 0 6 0 0 0 0 5 5 0 0 0 38 3.02%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 79 130 40 39 42 0 0 0 0 0 330 26.19%

TC 58 26 81 72 68 129 128 0 0 0 562 44.60% CC

TNC 43 24 59 69 70 51 52 0 0 0 368 29.21% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 43.89% 72.22% 22.22% 21.67% 23.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% TE

TC 32.22% 14.44% 45.00% 40.00% 37.78% 71.67% 71.11% 0.00% 0.00% 0.00% W

TNC 23.89% 13.33% 32.78% 38.33% 38.89% 28.33% 28.89% 0.00% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

31/10/2019

100.00%

Lista de Procesos

Tiempo ocioso

Descansos

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Distribución del Trabajo General

26.19%

44.60%

29.21%

Manejo del winche

Moises

Rene

Transportar equipos o herramientas

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

31/10/2019

Dar o recibir instrucciones

Carguio de mezcla

Transportar mezcla

31/10/2019

CUADRILLA 1

Augusto

Rumualdo

Epifanio

Jhony

Eduardo

AREA DE PLANIFICACIÓNRESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCEFORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”
OBRA :

ACTIVIDAD : DESCRIPCION: MODULO 1 - S5 - NIVEL 01 OCTUBREVaciado de Concreto en Losas Aligeradas

TP; 
26.19%

TC; 
44.60%

TNC; 
29.21%

43.89%

72.22%

22.22% 21.67% 23.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

32.22%

14.44%

45.00%
40.00% 37.78%

71.67% 71.11%

0.00% 0.00% 0.00%

23.89%

13.33%

32.78%
38.33% 38.89%

28.33% 28.89%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

9.60%
10.32%

6.27%

0.32%

30.79%

7.06%

1.98%

0.00%

4.44%

24.68%

0.00%
1.51%

3.02%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 230 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 5 - Nivel 2 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 16 13 17 0 0 0 0 0 0 0 13 16 17 0 0 0 0 0 0 0 16 13 17 0 0 0 0 0 0 138 10.95%

VC TP 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 111 8.81%

R TP 0 0 0 0 0 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 36 34 0 0 0 0 0 0 0 0 37 38 0 0 0 210 16.67%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.16%

CM TC 23 18 18 16 0 0 0 0 0 0 2 16 18 18 0 0 0 0 0 0 24 17 17 16 0 0 0 0 0 0 203 16.11%

TM TC 0 10 11 6 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 9 10 6 0 0 0 0 0 0 78 6.19%

TE TC 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 46 3.65%

W TC 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 6.98%

LM TC 0 0 0 0 0 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 89 7.06%

E TNC 10 16 18 21 0 5 6 0 0 0 12 19 16 14 12 7 7 0 0 0 12 18 20 21 2 2 2 0 0 0 240 19.05%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

TO TNC 1 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 27 2.14%

D TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 2 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 28 2.22%

1260 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 45 42 51 111 104 106 0 0 0 459 36.43%

TC 137 79 82 71 48 45 44 0 0 0 506 40.16% CC

TNC 43 56 56 58 21 31 30 0 0 0 295 23.41% VC

180 180 180 180 180 180 180 0 0 0 1260 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 25.00% 23.33% 28.33% 61.67% 57.78% 58.89% 0.00% 0.00% 0.00% TE

TC 76.11% 43.89% 45.56% 39.44% 26.67% 25.00% 24.44% 0.00% 0.00% 0.00% W

TNC 23.89% 31.11% 31.11% 32.22% 11.67% 17.22% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S5 - NIVEL 02 NOVIEMBRE

19/11/2019 19/11/2019 19/11/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

Rene

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Augusto

Jhony

100.00%

Rumualdo

Moises

Crispin

Pascual

Distribución del Trabajo General

36.43%

40.16%

23.41%

TP; 
36.43%

TC; 
40.16%

TNC; 
23.41%

0.00%

25.00% 23.33%
28.33%

61.67% 57.78% 58.89%

0.00% 0.00% 0.00%

76.11%

43.89% 45.56% 39.44%

26.67%
25.00% 24.44%

0.00% 0.00% 0.00%

23.89%
31.11% 31.11% 32.22%

11.67%
17.22% 16.67%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

10.95%

8.81%

16.67%

0.16%

16.11%

6.19%

3.65%

6.98% 7.06%

19.05%

0.00%

2.14% 2.22%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 231 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 5 - Nivel 3 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 16 19 10 0 0 21 0 0 0 0 18 16 16 0 0 0 0 0 0 116 13.81%

VC TP 0 0 0 6 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 68 8.10%

R TP 0 0 0 0 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 0 0 90 10.71%

I TC 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 16 1.90%

CM TC 0 19 17 0 0 1 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 73 8.69%

TM TC 0 4 4 24 1 24 0 0 0 0 0 12 18 0 0 0 0 0 0 0 87 10.36%

TE TC 0 1 0 2 13 6 9 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 38 4.52%

W TC 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 11.07%

LM TC 0 11 5 7 9 3 5 0 0 0 0 0 0 27 0 16 13 0 0 0 96 11.43%

E TNC 17 9 14 8 9 8 5 0 0 0 10 12 8 12 12 5 6 0 0 0 135 16.07%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

TO TNC 0 0 1 3 3 7 6 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 0 0 28 3.33%

D TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

840 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 34 35 32 67 41 65 0 0 0 274 32.62%

TC 93 65 62 62 28 57 36 0 0 0 403 47.98% CC

TNC 27 21 23 26 25 22 19 0 0 0 163 19.40% VC

120 120 120 120 120 120 120 0 0 0 840 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 28.33% 29.17% 26.67% 55.83% 34.17% 54.17% 0.00% 0.00% 0.00% TE

TC 77.50% 54.17% 51.67% 51.67% 23.33% 47.50% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% W

TNC 22.50% 17.50% 19.17% 21.67% 20.83% 18.33% 15.83% 0.00% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S5 - NIVEL 03 DICIEMBRE

03/12/2019 03/12/2019 03/12/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

Claudio

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Dario

Epifanio

100.00%

Jhony

Lorenza

Hilario

Roman

Distribución del Trabajo General

32.62%

47.98%

19.40%

TP; 
32.62%

TC; 
47.98%

TNC; 
19.40%

0.00%

28.33% 29.17% 26.67%

55.83%

34.17%

54.17%

0.00% 0.00% 0.00%

77.50%

54.17% 51.67%
51.67%

23.33%

47.50%

30.00%

0.00% 0.00% 0.00%

22.50%
17.50% 19.17% 21.67% 20.83% 18.33% 15.83%

0.00% 0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

13.81%

8.10%

10.71%

1.90%

8.69%

10.36%

4.52%

11.07%
11.43%

16.07%

0.00%

3.33%

0.00%
0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Tabla 232 

Resumen C.B. para Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas Sector 5 – Techo 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

CC TP 0 21 20 0 16 0 0 0 0 0 0 18 14 17 25 0 0 0 0 0 0 23 23 4 25 0 0 0 0 0 206 14.31%

VC TP 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 115 7.99%

R TP 0 0 0 0 0 14 0 21 0 0 0 0 0 0 0 35 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 37 30 0 0 170 11.81%

I TC 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.35%

CM TC 0 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 0 0 0 0 0 0 0 106 7.36%

TM TC 0 12 12 18 32 22 0 0 0 0 0 13 14 36 14 0 0 0 0 0 0 10 10 14 24 0 0 0 0 0 231 16.04%

TE TC 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 20 1.39%

W TC 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 9.58%

LM TC 0 0 0 23 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 19 3 0 11 0 0 0 0 0 27 0 0 11 24 0 0 131 9.10%

E TNC 12 6 9 15 10 20 11 21 0 0 15 13 13 6 1 12 19 4 0 0 14 10 11 15 11 12 9 0 0 0 269 18.68%

SZ TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.63%

TO TNC 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 5 3 6 0 0 40 2.78%

D TNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

1440 100%

I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL %

TP 0 62 57 21 66 86 115 84 0 0 491 34.10%

TC 138 88 89 118 89 35 21 53 0 0 631 43.82% CC

TNC 42 30 34 41 25 59 44 43 0 0 318 22.08% VC

180 180 180 180 180 180 180 180 0 0 1440 100.00% R

I

CM

I II III IV V VI VII VIII IX X TM

TP 0.00% 34.44% 31.67% 11.67% 36.67% 47.78% 63.89% 46.67% 0.00% 0.00% TE

TC 76.67% 48.89% 49.44% 65.56% 49.44% 19.44% 11.67% 29.44% 0.00% 0.00% W

TNC 23.33% 16.67% 18.89% 22.78% 13.89% 32.78% 24.44% 23.89% 0.00% 0.00% LM

E

SZ

TO

D

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TRABAJO PRODUCTIVO :

TRABAJO CONTRIBUTORIO :

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO :

OBRA :
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PÉREZ, EN EL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - CUSCO”

ACTIVIDAD : Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas DESCRIPCION:

Carguio de mezcla

MODULO 1 - S5 - Techo DICIEMBRE

14/12/2019 14/12/2019 14/12/2019

FORMATO DE MEDICION PARA LA PRODUCTIVIDAD RESUMEN POR SECTORES DE CARTA BALANCE AREA DE PLANIFICACIÓN

Lista de Procesos

Colocado de concreto

Vibrado de concreto

Reglado (acabado)

Dar o recibir instrucciones

Epifanio

Transportar mezcla

Transportar equipos o herramientas

Manejo del winche

Lampear mezcla de concreto

Esperas 

Salir de la Zona

Tiempo ocioso

Descansos

CUADRILLA 1

Dario

Jhon

100.00%

Fernando

Edwin

Ronal

Jhony

Hilario

Distribución del Trabajo General

34.10%

43.82%

22.08%

TP; 
34.10%

TC; 
43.82%

TNC; 
22.08%

0.00%

34.44% 31.67%

11.67%

36.67%

47.78%

63.89%

46.67%

0.00% 0.00%

76.67%

48.89%
49.44%

65.56%

49.44%
19.44%

11.67%

29.44%

0.00% 0.00%

23.33%
16.67% 18.89% 22.78%

13.89%

32.78%
24.44% 23.89%

0.00% 0.00%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X

Carta Balance - Resumen por Cuadrilla
Área: Obras Civiles
Actividad: Vaciado de Concreto en Losas Aligeradas

14.31%

7.99%

11.81%

0.35%

7.36%

16.04%

1.39%

9.58%
9.10%

18.68%

0.63%

2.78%

0.00%
0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

TP TP TP TC TC TC TC TC TC TNC TNC TNC TNC

CC VC R I CM TM TE W LM E SZ TO D

% TP - TC - TNC
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Anexo 15: Cuestionario Porcentaje de percepción 

Tabla 233 

Encuesta Ing. Jose Luis Meza Galiano 

 

Fuente: Fuente propia 

Nombre: Cargo:

X

X

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Gracias por su valioso tiempo

1) ¿Anteriormente usted ha escuchado o conoce sobre la filosofía o metodología Lean Construction?

2) ¿Cuál es su nivel de conocimiento de la filosofía o metodología Lean Construction?

3) ¿Cuánto podría decir usted que sabe aplicar la metodología Lean Construction en las obras que ejecutó?

4) ¿Anteriormente usted ha escuchado o conoce sobre la metodología BIM (Building Information Modeling)?

5) ¿Cuánto sabe usted sobre qué es un modelo 3D?

6) ¿Cuánto sabe usted sobre qué es un modelo 4D?

7) ¿Cuánto conoce de los softwares de ingeniería que se utilizan para emplear los modelos 3D y 4D?

8) ¿Cuánto podría decir usted que sabe aplicar estos modelos de 3D y 4D en las obras que ejecutó?

9) Ahora que usted ha formado parte de la implementación de un modelo 4D,¿Cual sería su grado de percepción como profesional a la 

implementación de modelos 4D en la ejecución del proyecto en las partidas estructurales?

10) ¿Usted considera que la implementación del modelo 4D incrementa la productividad en la ejecución del proyecto en las partidas 

estructurales?

2) ¿Usted considera que el Lean Construction utiliza un procedimiento totalmente "Nuevo" o es un "Complemento" con la ejecución de 

proyectos de construcción de la manera tradicional?

Nueva Complemento

Indicaciones:

Marca con una (x) según considere Minimo (1) - Maximo (5)

Observaciones:

Los resultados de la presente encuestran determinaran el grado de percepción de los profesionales en el incremento de la productividad 

aplicando la simulación 4D en la ejecución de las partidas de estructuras.

Marque la alternativa, según considera para usted la respuesta correcta a las preguntas planteadas.

1) ¿Usted considera que el Lean Construction es una Metodología tradicional o es una Nueva metodología para la ejecución de proyectos 

de construcción?

Metodologia tradicional Nueva metodologia

Encuesta para evaluar el % de grado de percepción de la 

implementación 4D

Proyecto:
"Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E.S Daniel Estrada Pérez en el distrito de Santo Tomas, 

Chumbivilcas – Cusco"

Ing. Jose Luis Meza Galiano Ingeniero de Producción
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Tabla 234 

Encuesta Ing. Nilton Gamarra 

 

Fuente: Fuente propia 

Nombre: Cargo:

X

X

Minimo x Maximo

Minimo x Maximo

Minimo x Maximo

Minimo x Maximo

Minimo x Maximo

Minimo x Maximo

Minimo x Maximo

Minimo x Maximo

Minimo x Maximo

Minimo x Maximo

Gracias por su valioso tiempo

1) ¿Anteriormente usted ha escuchado o conoce sobre la filosofía o metodología Lean Construction?

2) ¿Cuál es su nivel de conocimiento de la filosofía o metodología Lean Construction?

3) ¿Cuánto podría decir usted que sabe aplicar la metodología Lean Construction en las obras que ejecutó?

4) ¿Anteriormente usted ha escuchado o conoce sobre la metodología BIM (Building Information Modeling)?

5) ¿Cuánto sabe usted sobre qué es un modelo 3D?

6) ¿Cuánto sabe usted sobre qué es un modelo 4D?

7) ¿Cuánto conoce de los softwares de ingeniería que se utilizan para emplear los modelos 3D y 4D?

8) ¿Cuánto podría decir usted que sabe aplicar estos modelos de 3D y 4D en las obras que ejecutó?

9) Ahora que usted ha formado parte de la implementación de un modelo 4D,¿Cual sería su grado de percepción como profesional a la 

implementación de modelos 4D en la ejecución del proyecto en las partidas estructurales?

10) ¿Usted considera que la implementación del modelo 4D incrementa la productividad en la ejecución del proyecto en las partidas 

estructurales?

2) ¿Usted considera que el Lean Construction utiliza un procedimiento totalmente "Nuevo" o es un "Complemento" con la ejecución de 

proyectos de construcción de la manera tradicional?

Nueva Complemento

Indicaciones:

Marca con una (x) según considere Minimo (1) - Maximo (5)

Observaciones:

Los resultados de la presente encuestran determinaran el grado de percepción de los profesionales en el incremento de la productividad 

aplicando la simulación 4D en la ejecución de las partidas de estructuras.

Marque la alternativa, según considera para usted la respuesta correcta a las preguntas planteadas.

1) ¿Usted considera que el Lean Construction es una Metodología tradicional o es una Nueva metodología para la ejecución de proyectos 

de construcción?

Metodologia tradicional Nueva metodologia

Encuesta para evaluar el % de grado de percepción de la 

implementación 4D

Proyecto:
"Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E.S Daniel Estrada Pérez en el distrito de Santo Tomas, 

Chumbivilcas – Cusco"

Ing. Nilton Gamarra Ingeniero de Producción
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Tabla 235 

Encuesta Ing. Ana Lima Carpio 

 

Fuente: Fuente propia 

Nombre: Cargo:

X

X

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Gracias por su valioso tiempo

1) ¿Anteriormente usted ha escuchado o conoce sobre la filosofía o metodología Lean Construction?

2) ¿Cuál es su nivel de conocimiento de la filosofía o metodología Lean Construction?

3) ¿Cuánto podría decir usted que sabe aplicar la metodología Lean Construction en las obras que ejecutó?

4) ¿Anteriormente usted ha escuchado o conoce sobre la metodología BIM (Building Information Modeling)?

5) ¿Cuánto sabe usted sobre qué es un modelo 3D?

6) ¿Cuánto sabe usted sobre qué es un modelo 4D?

7) ¿Cuánto conoce de los softwares de ingeniería que se utilizan para emplear los modelos 3D y 4D?

8) ¿Cuánto podría decir usted que sabe aplicar estos modelos de 3D y 4D en las obras que ejecutó?

9) Ahora que usted ha formado parte de la implementación de un modelo 4D,¿Cual sería su grado de percepción como profesional a la 

implementación de modelos 4D en la ejecución del proyecto en las partidas estructurales?

10) ¿Usted considera que la implementación del modelo 4D incrementa la productividad en la ejecución del proyecto en las partidas 

estructurales?

2) ¿Usted considera que el Lean Construction utiliza un procedimiento totalmente "Nuevo" o es un "Complemento" con la ejecución de 

proyectos de construcción de la manera tradicional?

Nueva Complemento

Indicaciones:

Marca con una (x) según considere Minimo (1) - Maximo (5)

Observaciones:

Los resultados de la presente encuestran determinaran el grado de percepción de los profesionales en el incremento de la productividad 

aplicando la simulación 4D en la ejecución de las partidas de estructuras.

Marque la alternativa, según considera para usted la respuesta correcta a las preguntas planteadas.

1) ¿Usted considera que el Lean Construction es una Metodología tradicional o es una Nueva metodología para la ejecución de proyectos 

de construcción?

Metodologia tradicional Nueva metodologia

Encuesta para evaluar el % de grado de percepción de la 

implementación 4D

Proyecto:
"Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E.S Daniel Estrada Pérez en el distrito de Santo Tomas, 

Chumbivilcas – Cusco"

Ing. Ana Lima Carpio Ingeniero de Calidad
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Tabla 236 

Encuesta Ing. Marleny 

 

Fuente: Fuente propia 

Nombre: Cargo:

X

X

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Gracias por su valioso tiempo

1) ¿Anteriormente usted ha escuchado o conoce sobre la filosofía o metodología Lean Construction?

2) ¿Cuál es su nivel de conocimiento de la filosofía o metodología Lean Construction?

3) ¿Cuánto podría decir usted que sabe aplicar la metodología Lean Construction en las obras que ejecutó?

4) ¿Anteriormente usted ha escuchado o conoce sobre la metodología BIM (Building Information Modeling)?

5) ¿Cuánto sabe usted sobre qué es un modelo 3D?

6) ¿Cuánto sabe usted sobre qué es un modelo 4D?

7) ¿Cuánto conoce de los softwares de ingeniería que se utilizan para emplear los modelos 3D y 4D?

8) ¿Cuánto podría decir usted que sabe aplicar estos modelos de 3D y 4D en las obras que ejecutó?

9) Ahora que usted ha formado parte de la implementación de un modelo 4D,¿Cual sería su grado de percepción como profesional a la 

implementación de modelos 4D en la ejecución del proyecto en las partidas estructurales?

10) ¿Usted considera que la implementación del modelo 4D incrementa la productividad en la ejecución del proyecto en las partidas 

estructurales?

2) ¿Usted considera que el Lean Construction utiliza un procedimiento totalmente "Nuevo" o es un "Complemento" con la ejecución de 

proyectos de construcción de la manera tradicional?

Nueva Complemento

Indicaciones:

Marca con una (x) según considere Minimo (1) - Maximo (5)

Observaciones:

Los resultados de la presente encuestran determinaran el grado de percepción de los profesionales en el incremento de la productividad 

aplicando la simulación 4D en la ejecución de las partidas de estructuras.

Marque la alternativa, según considera para usted la respuesta correcta a las preguntas planteadas.

1) ¿Usted considera que el Lean Construction es una Metodología tradicional o es una Nueva metodología para la ejecución de proyectos 

de construcción?

Metodologia tradicional Nueva metodologia

Encuesta para evaluar el % de grado de percepción de la 

implementación 4D

Proyecto:
"Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E.S Daniel Estrada Pérez en el distrito de Santo Tomas, 

Chumbivilcas – Cusco"

Ing. Marleny Ingeniero de seguridad
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Tabla 237 

Encuesta Topógrafo Fredy 

 

Fuente: Fuente propia 

Nombre: Cargo:

X

x

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Minimo X Maximo

Gracias por su valioso tiempo

1) ¿Anteriormente usted ha escuchado o conoce sobre la filosofía o metodología Lean Construction?

2) ¿Cuál es su nivel de conocimiento de la filosofía o metodología Lean Construction?

3) ¿Cuánto podría decir usted que sabe aplicar la metodología Lean Construction en las obras que ejecutó?

4) ¿Anteriormente usted ha escuchado o conoce sobre la metodología BIM (Building Information Modeling)?

5) ¿Cuánto sabe usted sobre qué es un modelo 3D?

6) ¿Cuánto sabe usted sobre qué es un modelo 4D?

7) ¿Cuánto conoce de los softwares de ingeniería que se utilizan para emplear los modelos 3D y 4D?

8) ¿Cuánto podría decir usted que sabe aplicar estos modelos de 3D y 4D en las obras que ejecutó?

9) Ahora que usted ha formado parte de la implementación de un modelo 4D,¿Cual sería su grado de percepción como profesional a la 

implementación de modelos 4D en la ejecución del proyecto en las partidas estructurales?

10) ¿Usted considera que la implementación del modelo 4D incrementa la productividad en la ejecución del proyecto en las partidas 

estructurales?

2) ¿Usted considera que el Lean Construction utiliza un procedimiento totalmente "Nuevo" o es un "Complemento" con la ejecución de 

proyectos de construcción de la manera tradicional?

Nueva Complemento

Indicaciones:

Marca con una (x) según considere Minimo (1) - Maximo (5)

Observaciones:

Los resultados de la presente encuestran determinaran el grado de percepción de los profesionales en el incremento de la productividad 

aplicando la simulación 4D en la ejecución de las partidas de estructuras.

Marque la alternativa, según considera para usted la respuesta correcta a las preguntas planteadas.

1) ¿Usted considera que el Lean Construction es una Metodología tradicional o es una Nueva metodología para la ejecución de proyectos 

de construcción?

Metodologia tradicional Nueva metodologia

Encuesta para evaluar el % de grado de percepción de la 

implementación 4D

Proyecto:
"Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la I.E.S Daniel Estrada Pérez en el distrito de Santo Tomas, 

Chumbivilcas – Cusco"

Topografia Fredy Topografo



336 

 

Anexo 16: Planos 

Figura 77 

Plano estructural, Aulas 2 

 

Fuente: Expediente técnico mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Secundaria Daniel Estrada Pérez. 
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Figura 78 

Plano estructural, Aulas 3 

 

Fuente: Expediente técnico mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Secundaria Daniel Estrada Pérez. 
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Figura 79 

Plano estructural, CRE 

 

Fuente: Expediente técnico mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Secundaria Daniel Estrada Pérez. 
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Figura 80 

Plano estructural, Laboratorios 

 

Fuente: Expediente técnico mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Secundaria Daniel Estrada Pérez. 
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