



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD



TESIS

**“FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN
LA VÍA PRINCIPAL PUQUÍN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD
DEL CUSCO PERIODO 2013 – 2017”**

Presentado por:

Bachiller Irma Mayta Letona

Para optar al Título Profesional de
Contador Público

Asesora:

Mag. Jessica B. Caller Farfan

CUSCO – PERÚ

2017



Título: FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VÍA PRINCIPAL PUQUÍN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO PERIODO 2013 – 2017.

Autor : - Irma Mayta Letona

Fecha : 2017

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VÍA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO PERIODO 2013 – 2017” tubo el objetivo de identificar los factores que interviene en la evaluación presupuestaria del proyecto de inversión pública en sus dimensiones del proceso de ejecución físicas y financieras . Para lograr los objetivos propuestos en la presente investigación se revisó de manera analítica los expedientes técnicos, resoluciones de modificaciones físico financieras el avance de la pre liquidación y la metodología utilizada en la investigación es la revisión bibliográfica documental mediante la recolección de fuentes como: textos, tesis, trabajos presentados a la universidad, consulta amigable del MEF e información del internet. De acuerdo al cuestionario realizado al tema de investigación tiene como resultado que un 70 % encuestados opina que la elaboración y formulación del expediente técnico afecta de manera importante en las modificaciones presupuestales lo que se interpreta como ampliaciones ya sea a nivel de ejecución física y financieras. En consecuencia la municipalidad Provincial del Cusco al no tener la correcta ejecución de la obras y los documentos que no están en su respectivo orden en el informe final y/o expediente técnico donde los ingenieros encargados de realizar el seguimiento al avance técnico financiero no cumplen con el reglamento establecido.



ABSTRACT

The present research work entitled "FACTORS THAT INTERVENE IN THE PROJECT'S BUDGETARY EVALUATION: IMPROVEMENT OF THE PEDESTRIAN VEHICULAR TRANSITABILITY AND URBAN CONDITIONING IN THE MAIN ROAD PUQUÍN - ARCO TICA TICA OF THE CUSCO CITY OF 2013 - 2017" had the objective of identifying the factors that intervene in the budgetary evaluation of the public investment project in its dimensions of the physical and financial execution process. To achieve the objectives proposed in the present investigation, the technical files, the resolutions of the financial modifications and the pre-liquidations were reviewed in an analytical manner; The methodology used in the research is the documentary bibliographic review through the collection of sources such as: texts, theses, papers presented to the university, friendly MEF consultation and internet information. According to the questionnaire made to the subject of the research, it results in a 70 % believes that the formulation and formulation of the current resource in budget revisions is interpreted as extensions and the level of physical and financial execution. Consequently, the Provincial Municipality of Cusco does not have the correct execution of the works and the documents that are not in their respective order in the final report and / or technical file where the engineers in charge of monitoring the technical-financial progress do not comply with the established regulation.