




UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD



TESIS:

**“PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO”**

Presentado por : Karoline Sthefany Palomino Ortega

Título a optar: Contador Público

Asesor: Jorge Oscar Trigoso Delgado

CUSCO-PERÚ

2021



Resumen

El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo describir el procedimiento para la liquidación financiera de proyectos ejecutados por la Municipalidad Distrital de Huaro, provincia de Quispicanchis – Cusco. La metodología empleada es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance descriptivo. La población y muestra están conformadas por la información y documentación financiera de 10 proyectos de inversión ejecutados y concluidos en el periodo 2017-2020 por la Municipalidad Distrital de Huaro y por la encuesta realizada a 5 jefes de las áreas relacionadas con el proceso de liquidación financiera. Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron el análisis documental y la encuesta. En los resultados se tiene que, de los proyectos ejecutados por la Municipalidad Distrital de Huaro en el periodo analizado, solo 4 llegaron a liquidarse y los demás se encuentran en proceso de liquidación y pago, no se realiza un correcto uso de los clasificadores de gastos y el personal encargado de la elaboración de las liquidaciones financieras de los proyectos no cuenta con el conocimiento necesario para la realización del trabajo, concluyendo que la Municipalidad Distrital de Huaro, no cumple con realizar las liquidaciones financieras de todos los proyectos concluidos por consiguiente no se conoce el costo real de los mismos lo cual imposibilita la realización de las respectivas rebajas contables y no cuenta con alguna Directiva interna sobre la liquidación de los proyectos ejecutados por la entidad.

Palabras clave: Procedimiento de liquidación financiera, proyectos, entidad.



Abstract

The objective of this research work is to describe the procedure for the financial liquidation of projects executed by the District Municipality of Huaró, province of Quispicanchis - Cusco. The methodology used is a quantitative approach, non-experimental design and descriptive scope. The population and sample are made up of the information and financial documentation of 10 investment projects executed and completed in the 2017-2020 period by the District Municipality of Huaró and by the survey of 5 heads of the areas related to the financial settlement process. . The techniques used for data collection were documentary analysis and survey. The results show that, of the projects executed by the District Municipality of Huaró in the analyzed period, only 4 were liquidated and the others are in the process of liquidation and payment, a correct use of the expense classifiers is not made. and the personnel in charge of preparing the financial settlements of the projects do not have the necessary knowledge to carry out the work, concluding that the District Municipality of Huaró does not comply with carrying out the financial settlements of all the completed projects, therefore it is not knows the real cost of the same, which makes it impossible to carry out the respective accounting reductions and does not have any internal Directive on the liquidation of the projects executed by the entity.

Keywords: Financial settlement procedure, projects, entity.