



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD



TESIS

**“LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO – CUSCO, PERIODO 2020”**

Presentado por los Bachilleres:

MAMANI CUTIRE Yudith

0009-0007-8966-0126

PADIN MENDOZA Amílcar

0009-0003-8981-3808

Para optar al Título Profesional de Contador Público

Asesor:

CPC. SAMATA BACA José Luis

0000-0002-1713-7607

Línea de investigación: Contabilidad pública y social

Cusco – Perú

2024



Metadatos

Datos del autor	
Nombres y apellidos	Yudith Mamani Cutire
Número de documento de identidad	77417841
URL de Orcid	0009-0007-8966-0126
Datos del autor	
Nombres y apellidos	Amilcar Padin Mendoza
Número de documento de identidad	47621987
URL de Orcid	0009-0003-8981-3808
Datos del asesor	
Nombres y apellidos	CPC. Samata Baca José Luis
Número de documento de identidad	24707120
URL de Orcid	0000-0002-1713-7607
Datos del jurado	
Presidente del jurado (jurado 1)	
Nombres y apellidos	Dr. Wilfredo Gamarra Villanueva
Número de documento de identidad	23838302
Jurado 2	
Nombres y apellidos	Mgt. Jorge Luis Chavez Salas
Número de documento de identidad	40648058
Jurado 3	
Nombres y apellidos	Dra. Susana Ticona Mamani
Número de documento de identidad	23828904
Jurado 4	
Nombres y apellidos	Mgt. Nolberto Pro Meza
Número de documento de identidad	25008969
Datos de la investigación	
Línea de investigación de la Escuela Profesional	Contabilidad Pública y Social



“LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO – CUSCO, PERIODO 2020

por Yudith Mamani Cutire Amílcar Padin Mendoza

Fecha de entrega: 14-abr-2024 11:07p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2350064278

Nombre del archivo: TESIS_F_Yudith-Amilcar.pdf (3.48M)

Total de palabras: 20462

Total de caracteres: 120150



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD



TESIS

**“LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO – CUSCO, PERIODO 2020”**

Presentado por los Bachilleres:

MAMANI CUTIRE Yudith
0009-0007-8966-0126
PADIN MENDOZA Amílcar
0009-0003-8981-3808

Para optar al Título Profesional de Contador Público

Asesor:

CPC. SAMATA BACA José Luis
0000-0002-1713-7607

Línea de investigación: Contabilidad pública y social

Cusco – Perú

2024



LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO, PERIODO 2020

INFORME DE ORIGINALIDAD

22%

INDICE DE SIMILITUD

0%

FUENTES DE INTERNET

8%

PUBLICACIONES

18%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

Submitted to Universidad Continental

Trabajo del estudiante

16%

2

Elmer Marcos Galloso Porras, Juan José Ospino Edery. "Desarticulación del planeamiento estratégico y la programación presupuestaria y su efecto en la gestión del CEPLAN", Pensamiento Crítico, 2021

Publicación

1%

3

#N/A. "Informe de Gestión Ambiental del Proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un Sistema de Riego Tecnificado para el Grupo de Gestión Empresarial los Tres Valles de Tambillo Niño Jesús de Ñeque - Santa Bárbara - Guayacondo-IGA0020633", R.D.G. N° 096-2019-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, 2022

Publicación

1%

4

ANTHA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

1%




Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Yudith Mamani Cutire Amílcar Padin Mendoza
Título del ejercicio: Quick Submit
Título de la entrega: "LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E...
Nombre del archivo: TESIS_F_Yudith-Amilcar.pdf
Tamaño del archivo: 3.48M
Total páginas: 118
Total de palabras: 20,462
Total de caracteres: 120,150
Fecha de entrega: 14-abr.-2024 11:07p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega... 2350064278





RESUMEN

En la presente tesis intitulada “LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO – CUSCO, PERIODO 2020”, cuyo problema de investigación es: ¿Cómo es el proceso de liquidación de obras por administración directa en la Municipalidad distrital de San Jerónimo – Cusco, periodo 2020?, Que tiene como objetivo general Describir el proceso de liquidación de obras por administración directa en la Municipalidad distrital de San Jerónimo – Cusco, periodo 2020.; la población de estudio y la muestra estuvo conformada por el conjunto documentario de los proyectos de inversión pública liquidados en el periodo 2020 además de 10 funcionarios y servidores públicos que laboran en la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, así como de la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad distrital de San Jerónimo.

Con referencia a la metodología utilizada para la presente investigación es de alcance descriptivo con un diseño no experimental a razón de que la intervención a las unidades de análisis se realizará en una única oportunidad.

Alcanzando al siguiente resultado: La liquidación técnico financiera de obras por administración directa se realiza de forma discontinua ya que, esta se dificulta por falta de control en cuanto al manejo del presupuesto de obra, control de gastos en el expediente técnico de obra, manejo de dispositivos internos como la directiva interna para liquidación de obras, lo que ocasiona el incumplimiento de plazos y muchas veces que estas no se lleguen a realizar.



Palabras claves: Liquidación de obras, liquidación técnica, liquidación financiera, obras por administración directa

ABSTRACT

In this thesis entitled "LIQUIDATION OF WORKS BY DIRECT ADMINISTRATION IN THE DISTRICT MUNICIPALITY OF SAN JERONIMO - CUSCO, PERIOD 2020", whose research problem is: How is the process of liquidation of works by direct administration in the district Municipality of San Jerónimo - Cusco, 2020 period ?, Which has the general objective of Describing the process of liquidation of works by direct administration in the district Municipality of San Jerónimo - Cusco, 2020 period .; The study population and the sample consisted of the documentary set of the public investment projects liquidated in the 2020 period, as well as 10 civil servants and public servants who work in the Office of Supervision and Liquidation of Investments, as well as the Accounting Unit of the district Municipality of San Jerónimo.

With reference to the methodology used for the present investigation, it is descriptive in scope with a non-experimental design because the intervention to the analysis units will be carried out in a single opportunity.

Reaching the following result: The financial technical settlement of works by direct administration is carried out discontinuously since, this is difficult due to lack of control regarding the management of the work budget, control of expenses in the technical work file, management of internal devices such as the internal directive for the liquidation of works, which causes non-compliance with deadlines and many times that these are not carried out.