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RESUMEN 

 
 

Esta tesis es el resultado de una investigación sobre la productividad que 

podría tener el cargador frontal, volquete y pala excavadora en 

actividades el movimiento de tierras en nuestra localidad, durante seis 

meses se realizaron observaciones en campo y se tomaron suficiente 

datos para ser analizados estadísticamente, Como resultado se inició la 

conformación de una base de datos sobre la productividad teórica 

información obtenida en su mayoría del libro “productividad en obras de 

construcción” de Virgilio Ghio Castillo donde comparándolas con la 

productividad del antes y después de la aplicación de la filosofía Lean 

identificando las actividades que no generan valor utilizando la Carta 

Balance , Factores De Producción que ayuda en las programaciones , 

Diagramas De Pareto , Porcentaje De Actividades Completadas que nos 

ayuda en la confianza del cumplimiento de la programación y por ultimo Last 

Planner que analiza el cumplimiento de entrega de información gracias a 

estas herramientas de producción podemos tener una mejora continua 

introduciendo un enfoque novedoso de la administración que está tomando 

cada día más fuerza a nivel mundial: “lean Construction” reduciendo las 

pérdidas a lo largo del flujo productivo por ende nuestro fin es mejorar la 

producción ideal de material haciendo que este sea mayor y en el menor 

tiempo. 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

This thesis stems from an investigation on the productivity that would be 

able to have the front end loader ,team of transporting and excavator in 

activities observations at field accomplished the movement of lands at 

locality, during six months themselves and they drank themselves enough 

data to be examined statistically, As a Result information obtained in his 

majority of the book initiated the conformation of a data base on the 

theoretic productivity itself productivity in works of the construction of 

Virgilio Ghio Castillo where comparing them to the productivity of the elks and 

after the application of philosophy Lean identifying the activities that do 

not generate value utilizing the Letter Balance, Factors of production that 

you assist with programmings, Diagrams of Pareto, Percentage of 

Activities Completed that you help us in the confidence of the fulfillment 

of programming and for last Planner that you examine the fulfillment of 

delivery of information thanks to these tools of production we can have a 

continuous improvement introducing an innovative focus of the 

administration that is taking more every day force worldwide level: “Read 

Construction ” reducing the losses to long of the productive flow whereby 

our end is to improve the ideal production of material doing that this be 

older and in the minor time. 

 


